

FDI _OPP

*Dirección de Descentralización
e Inversión Pública*

Informe Comisión Sectorial de Descentralización

Montevideo, 16 de febrero de 2017.



PRESIDENCIA
OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

1. Aprobación Acta N°195
2. Informe de proyectos con cargo al Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) que están en evaluación.
3. Informe de Proyectos con cargo al Programa de Caminería Rural (PCR) que están en evaluación.
4. Información financiera habitual
5. Distribución de criterios y plazos para que cada GGDD re planifique su cartera de proyectos FDI y PCR.
6. Presentación de plan de trabajo de la Coordinación de los Programas Viales Departamentales.
7. Distribución del informe de Alumbrado Público al cierre 2016.
8. Varios

2. Programa Fondo de Desarrollo del Interior
2.1. Proyectos en evaluación

Intendencia	Evaluador FDI	Codproyecto	Nombre Proyecto	Fecha Ingreso Proyecto	Comentarios CSD 16 de febrero 2017
Cerro Largo	Martínez, Agustín	PRY 2016/1037	Optimización vial y lumínica de la calle Aparicio Saravia	27/07/2016	Con fecha 7 de febrero se informa por parte de la Intendencia que se está finalizando el estudio de pluviales pendiente.
Cerro Largo	Martínez, Agustín	PRY 2016/1038	Ampliación de los entubamientos de las aguas pluviales de la calle Luis Alberto de Herrera, entre las calles La Rosa y Darío Silva	27/07/2016	Con fecha 19 de enero se recibió la reformulación del proyecto quedando pendientes algunas observaciones enviadas en la nota de evaluación.
Colonia	Barrios, Antonio	PRY2016/1071	Construcción de pluviales y pavimentos en calle Gaydou y otras de Colonia Valdense	24/11/2016	Se está en contacto con el Ing. Héctor Anzalas y con la Alcaldesa analizando las modificaciones al proyecto.
Colonia	Varela, Alicia	PRY2016/1076	Escuela Segura	19/12/2016	Se solicitó información que fue recibida y se realizó la sala técnica, se enviará la nota oficial incorporando la información adicional surgida de la sala técnica.
Durazno	Díaz, Gerardo	PRY2016/1052	Proyecto Desarrollo de Granja 2016	19/08/2016	Se está a la espera de que la Intendencia confirme la baja del proyecto vía nota.
Durazno	Iris, Rozada Daniel, González	PRY2016/1055	Construcción de Sala de Extracción de miel en San Jorge y compra de materiales para los apiarios	07/09/2016	Sin novedades. Se sigue a la espera de la información solicitada vía nota el 23 de setiembre de 2016.
Durazno	Labarthe, Sergio	PRY 2016/1053	Fomentar la actividad productiva de la mujer rural	19/08/2016	Según nota de la Intendencia del 14 de diciembre el proyecto pasa para el año 2017. A la espera de la reformulación del proyecto.
Florida	Rozada, Iris	PRY2017/1001	Mejoras de la infraestructura urbana en la localidad de Casupá	25/01/2017	Se realizó la visita al lugar y con fecha 15 de febrero se envió nota a la intendencia con observaciones.

Durazno	Varela, Alicia	PRY2017/1002	Remodelación plaza de deportes N°1 de la ciudad de Durazno	25/01/2017	Se está a la espera de que la Intendencia confirme la baja del proyecto vía nota.
Florida	Marangos, Virginia	PRY2017/1003	Mejoras en la infraestructura urbana en la localidad de Sarandí Grande	14/02/2017	Se encuentra en estudio la información recibida.
Paysandú	Rozada, Iris	PRY 2016/1046	Rehabilitación y construcción de infraestructura en Termas de Guaviyú	10/08/2016	Se encuentra a la espera de que se designe a un nuevo referente técnico como contraparte para el proyecto.
Paysandú	Varela, Alicia	PRY2016/1040	Recalificación de la Plaza Varela, ciudad de Paysandú. Hacia una ciudad inclusiva e integradora	27/07/2016	Desde el mes de noviembre no se recibe información, se envió un mail a la contraparte técnica y se está a la espera de que definan si se continúa con el proyecto.
Rivera	Rozada, Iris	PRY 2016/1020	Mejoramiento y conservación de áreas verdes de la ciudad y departamento de Rivera	16/06/2016	Se está a la espera de la reformulación de la propuesta.
Rocha	Martínez, Agustín	PRY 2015/1045	Acceso a terminal de Chuy	24/09/2015	Se presentará el proyecto ajustado en el correr del año 2017.
San José	Varela, Alicia	PRY2016/1070	Plaza de Deportes en Sarandí	24/11/2016	Se hizo la devolución oficial y la visita al lugar. A la espera de la información solicitada.
Soriano	Herranz, Cecilia & Rozada, Iris	PRY 2016/1075	Reconstrucción y reacondicionamiento de calles de zona 1 de la ciudad de Mercedes	19/12/2016	Se envió con fecha 7 de febrero la nota con observaciones que fuese respondida por la Intendencia el día 14 de febrero. Se encuentra en estudio la información adicional recibida.

2.2. 11° Certificación 2016

Participante	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto \$u
Artigas	PRY2015/1068	Mantenimiento en calles del departamento	12 006 743
	PRY2016/1030	Construcción de sistema de saneamiento en barrios Malvinas y 6 de Mayo de la ciudad de Bella Unión	554 153
	PRY2016/1069	Jerarquización y mejoras en el alumbrado público de Avda. Baltasar Brum y su entorno en la ciudad de Artigas	96 028
	PRY2016/1073	Tendido de red de alumbrado público en barrio Las Láminas de Bella Unión	57 766
Total Artigas:			\$ 15 636 776
Canelones	PRY2013/1078	Incorporación de 4620 nuevas luminarias	3 661 318
	PRY2014/1007	Mejoramiento de barrio La Pilarica de la ciudad de Las Piedras	8 595 841
	PRY2015/1015	Incorporación de 3500 nuevas luminarias	739 489
	PRY2015/1051	Drenaje pluvial y vialidad en la zona A de la Ciudad de la Costa	12 378 655
Total Canelones:			\$ 25 375 303
Cerro Largo	PRY2015/1012	Reacondicionamiento y mejora de calle Joaquín de Paz de la ciudad de Río Branco	606 186
	PRY2016/1036	Remodelación y jerarquización de la Avda. Suárez de Rondeló	600 449
	PRY2016/1066	Reconstrucción y jerarquización del acceso oeste a la ciudad de Melo	573 747
Total Cerro Largo:			\$ 24 090 094
Durazno	PRY2016/1004	Rehabilitación de pavimentos en barrio Plaza Artigas de la ciudad de Durazno	219 570
	PRY2016/1008	Remodelación Plaza Dr. J. Enamorado	4 171 822
	PRY2016/1014	Remodelación Plaza Artigas en Villa del Carmen	2 349 889
	PRY2016/1021	Consolidación urbana en barrios de la ciudad de Sarandí del Yí	181 760
	PRY2016/1022	Reparación y construcción alcantarilla H sobre A° Sarandí	270 601
	PRY2016/1034	Adquisición de maquinaria Durazno	5 141 420
	PRY2016/1048	Circunvalación Este de la ciudad de Durazno	119 407
	PRY2016/1051	Fondo rotatorio para microempresas del departamento	2 268 733
Total Durazno:			\$ 38 912 991

Flores	PRY2015/1007	Red principal de drenajes y pavimentación en la microcuenca NW de Trinidad	10 642 444
	PRY2015/1044	Recargo ex ruta 57 desde km 164 de ruta 3 hasta tramo 53 (PCR)	494 142
Total Flores:			\$ 11 136 586
Florida	PRY2013/1053	Unidad de promoción del emprendedurismo y fondo de garantía	50 285
	PRY2014/1025	Plaza pública, multibarrial, deportiva y recreativa de la ciudad de Florida	2 479 586
	PRY2015/1011	Consolidación de infraestructura urbana en la localidad de Mendoza	2 182 063
	PRY2015/1017	Consolidación de infraestructura urbana en la localidad de 25 de agosto	1 920 117
	PRY2015/1038	Fortalecimiento institucional de la Dirección de Desarrollo con enfoque territorial	18 400
	PRY2016/1054	Regularización de desagües pluviales en barrio Curuchet	19 167
Total Florida:			\$ 7 033 792
Paysandú	PRY2016/1001	Mantenimiento vial en el barrio Sur de la ciudad de Paysandú	6 695 960
	PRY2016/1018	Desagües pluviales, cordón cuneta, pavimentación y alumbrado del barrio La Curtiembre de la ciudad de Paysandú	511 826
	PRY2016/1029	Desagües pluviales, cordón cuneta, pavimentación y alumbrado público del barrio Delpero	9 724 702
Total Paysandú:			\$ 22 325 899
Rocha	PRY2013/1030	Pavimentación y drenajes pluviales en barrio Hipódromo de la ciudad de Rocha	143 481
			448 141
	PRY2015/1004	Pavimentación de calle AmorinBrum	322 732
	PRY2015/1005	Mantenimiento barrio Machado	230 917
	PRY2015/1046	Pavimentación de calles en barrio Galeano de la ciudad de Rocha	7 583 527
	PRY2016/1003	Terminal de ómnibus de Rocha	147 432
			2 801 219
	PRY2016/1011	Pavimentación y desagües pluviales del barrio La Alegría en la ciudad de Rocha	146 224
			2 778 258
	PRY2016/1013	Pavimentación y desagües pluviales en los barrios Jardín y Unión en la ciudad de Rocha	168 571
		2 033 846	
PRY2016/1041	Pavimentación de acceso al barrio Mirador España	89 785	
		1 705 916	
PRY2016/1042	Pavimentación de calles en barrio Obrero	141 515	
		2 688 781	
Total Rocha:			\$ 21 430 345

Salto	PRY2014/1020	Mantenimiento de calles barrios de la ciudad de Salto	7 172 493
	PRY2014/1021	Renovación del alumbrado público Avda. Barbieri y Batlle de la ciudad de Salto	3 133 065
	PRY2014/1022	Renovación del alumbrado público en Avenida Harriague	1 648 070
	PRY2014/1028	Mejora urbana de barrios en la zona Este de Salto	5 146 471
	PRY2016/1047	Fortalecimiento institucional - Capitalización fondo de garantía	849 605
	PRY2016/1063	Bacheo y pavimentación en Avda. Patulé	23 036 015
	PRY2016/1072	Mejoramiento urbano y ambiental del barrio Ceibal (PDGS)	5 780 440
Total Salto:			\$ 46 766 159
Soriano	PRY2015/1001	Acondicionamiento urbano del barrio Esperanza de la ciudad de Mercedes	487 328
	PRY2016/1031	Reacondicionamiento de calles en Palmitas	120 161
	PRY2016/1045	Reforma de la semipeatonal de la ciudad de Mercedes	2 283 069
			143 512
			2 726 731
Total Soriano:			\$ 5 760 801
Tacuarembó	PRY2013/1014	Micro y pequeñas empresas del Dpto. de Tacuarembó	41 650
	PRY2016/1023	Adquisición de maquinaria Tacuarembó	7 438 070
	PRY2016/1025	Parque lineal de protección costera de San Gregorio de Polanco (PDGS)	1 342 042
	PRY2016/1026	Puentes Paso del Bote (PDGS)	16 604 980
Total Tacuarembó:			\$ 25 426 742
Treinta y Tres	PRY2015/1064	Consolidación barrio 25 de Agosto de la ciudad de Treinta y Tres	4 100 743
	PRY2016/1002	Consolidación y descentralización del Programa de desarrollo del proveedores de Treinta y Tres	169 038
Total Treinta y Tres:			\$ 4 269 781
Fecha de cierre:			
15/02/2017			Total FDI: 248 165 269

Departamento	Porcentaje	Total Presupuesto 2016	% Ejecución acumulada hasta Noviembre 10° Certificación	Ejecución acumulada hasta Noviembre 10° Certificación	% Ejecución Diciembre (11° Certificación)
Artigas	6.21%	76 793 900	79.64%	61 157 124	20.36%
Canelones	14.73%	182 153 645	86.07%	156 778 342	13.93%
Cerro Largo	7.29%	90 149 360	73.28%	66 059 266	26.72%
Colonia	3.36%	41 550 323	100.00%	41 550 323	0.00%
Durazno	5.11%	63 191 116	38.42%	24 278 125	61.58%
Flores	1.89%	23 372 057	52.35%	12 235 471	47.65%
Florida	4.46%	55 153 107	87.25%	48 119 315	12.75%
Lavalleja	4.67%	57 750 003	100.00%	57 750 003	0.00%
Maldonado	2.93%	36 232 871	100.00%	36 232 871	0.00%
Paysandú	6.25%	77 288 547	71.11%	54 962 648	28.89%
Río Negro	3.61%	44 641 865	100.00%	44 641 865	0.00%
Rivera	7.38%	91 262 315	100.00%	91 262 316	0.00%
Rocha	4.34%	53 669 167	60.07%	32 238 822	39.93%
Salto	7.41%	91 633 300	48.96%	44 867 141	51.04%
San José	4.28%	52 927 197	100.00%	52 927 197	0.00%
Soriano	4.02%	49 711 994	88.41%	43 951 193	11.59%
Tacuarembó	7.66%	94 724 842	73.16%	69 298 100	26.84%
Treinta y Tres	4.39%	54 287 476	92.13%	50 017 695	7.87%
Total	100%	1 236 493 088	79.93%	988 327 817	20.07%

Departamento	Ejecución Setiembre (Incluida 9° Certificación)	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos Octubre	Pagos Noviembre	Pagos Diciembre	SALDO al 15/02/2017 Incluyendo 10° Certificación 2016 (Ejecución Noviembre)
Artigas	61 157 124	7 967 305	10 326 899	10 771 702	5 694 403	1 017 002	4 089 760	2 707 960	4 957 104	13 624 989	-
Canelones	156 778 342	16 198 329	17 361 944	17 309 358	18 582 705	7 536 845	0	25 065 120	9 045 709	45 678 332	-
Cerro Largo	66 059 266	6 768 190	1 336 558	3 956 542	1 932 863	0	0	1 223 766	4 599 131	46 242 216	-
Colonia	41 550 323	4 167 227	5 302 894	5 672 777	3 455 565	3 729 668	1 596 976	6 264 151	6 137 587	5 223 478	-
Durazno	24 278 125	6 378	5 120	46 620	23 310	0	0	2 972 189	2 558 608	18 665 900	-
Flores	12 235 471	2 042 481	2 032 991	671 026	0	0	540 880	2 396 070	0	4 552 023	-
Florida	48 119 315	5 080 912	7 626 006	8 539 558	8 313 597	3 546 070	3 599 251	1 041 247	6 852 945	3 519 729	-
Lavalleja	57 750 003	4 935 671	7 532 215	13 071 472	20 350 928	11 859 717	0	0	0	0	-
Maldonado	36 232 871	1 036 736	0	0	0	0	359 979	94 351	3 426 306	31 315 499	-
Paysandú	54 962 648	2 247 584	98 015	98 015	4 067 324	2 778 146	5 727 773	4 199 654	3 709 092	32 037 045	-
Río Negro	44 641 865	4 872 204	5 649 165	5 429 046	3 586 175	107 054	388 810	349 577	7 482 090	16 777 744	-
Rivera	91 262 316	8 767 120	9 781 632	7 165 940	8 031 210	14 790 073	13 882 034	3 866 142	4 847 529	20 130 636	-
Rocha	32 238 822	4 291 556	4 049 658	995 903	1 721 725	1 117 246	628 258	802 641	2 789 945	15 841 890	-
Salto	44 867 141	8 192 414	7 723 384	2 130 886	0	212 024	0	0	15 741 892	10 866 541	-
San José	52 927 197	4 804 314	4 972 140	3 880 923	6 670 857	3 947 947	2 760 316	9 154 414	13 069 286	3 667 000	-
Soriano	43 951 193	584 792	426 459	20 667	747 994	1 747 481	2 050 941	4 745 381	6 628 540	26 998 938	-
Tacuarembó	69 298 100	3 565 874	0	4 308 069	0	1 986 861	12 383 936	3 514 299	6 142 806	37 396 255	-
Treinta y Tres	50 017 695	4 470 913	5 774 920	5 931 496	6 821 344	3 033 619	2 357 638	3 023 296	3 166 438	15 438 031	-
Total	988 327 817	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	57 409 753	50 366 552	71 420 258	101 155 008	347 976 246	0

Intendencia	Presupuesto 2017	Financiamiento comprometido 2017	%	Financiamiento solicitado en proyectos en evaluación
Artigas	83 016 422	72 805 005	88%	0
Canelones	196 913 346	88 933 955	45%	0
Cerro Largo	97 454 060	134 044 384	138%	56 673 648
Colonia	44 917 098	46 871 770	104%	19 685 261
Durazno	68 311 420	111 742 660	164%	71 111 158
Flores	25 265 868	2 350 873	9%	0
Florida	59 622 100	18 696 578	31%	44 872 936
Lavalleja	62 429 419	12 122 053	19%	0
Maldonado	39 168 779	35 785 320	91%	0
Paysandú	83 551 149	29 199 308	35%	27 248 687
Río Negro	48 259 144	31 036 392	64%	0
Rivera	98 657 197	85 465 824	87%	8 833 938
Rocha	58 017 918	29 315 605	51%	7 032 401
Salto	99 058 242	128 697 032	130%	0
San José	57 215 827	7 997 529	14%	16 620 100
Soriano	53 740 100	47 029 021	88%	20 526 168
Tacuarembó	102 400 287	211 589 981	207%	0
Treinta y Tres	58 686 328	75 795 461	129%	0
Total	1 336 684 704	1 169 478 751	87%	272 604 297

3. Programa Camineria Rural
3.1. Proyectos en evaluación

Intendencia	Evaludador PCR	Código PCR	Nombre proyecto	Fecha ingreso	Comentarios CSD 16 de febrero 2017
Artigas	Herranz, Cecilia	PCR2016/1093	Alcantarilla A - La Zorra	28/10/2016	Tras reunión mantenida el día 8 de febrero se acordó en conjunto con la Intendencia la reformulación del estudio de alternativas al proyecto.
Artigas	Herranz, Cecilia	PCR2016/1094	Alcantarilla B - Guaviyu	28/10/2016	Tras reunión mantenida el día 8 de febrero se acordó en conjunto con la Intendencia la reformulación del estudio de alternativas al proyecto.
Artigas	Herranz, Cecilia	PCR2016/1095	Alcantarilla C - Las Talas Colonia Frugoni	28/10/2016	Tras reunión mantenida el día 8 de febrero se acordó en conjunto con la Intendencia la reformulación del estudio de alternativas al proyecto.
Artigas	Herranz, Cecilia	PCR2016/1096	Alcantarilla D - Pantanoso	28/10/2016	Tras reunión mantenida el día 8 de febrero se acordó en conjunto con la Intendencia la reformulación del estudio de alternativas al proyecto.
Artigas	Herranz, Cecilia	PCR2016/1097	Alcantarilla E - Ceballos	28/10/2016	Tras reunión mantenida el día 8 de febrero se acordó en conjunto con la Intendencia la reformulación del estudio de alternativas al proyecto.
Artigas	Herranz, Cecilia	PCR2016/1098	Alcantarilla F - Medina	28/10/2016	Tras reunión mantenida el día 8 de febrero se acordó en conjunto con la Intendencia la reformulación del estudio de alternativas al proyecto.
Artigas	Herranz, Cecilia	PCR2016/1099	Alcantarilla G - La Bolsa	28/10/2016	Tras reunión mantenida el día 8 de febrero se acordó en conjunto con la Intendencia la reformulación del estudio de alternativas al proyecto.
Artigas	Herranz, Cecilia	PCR2016/1100	Alcantarilla H - La Noita	28/10/2016	Tras reunión mantenida el día 8 de febrero se acordó en conjunto con la Intendencia la reformulación del estudio de alternativas al proyecto.

Artigas	Herranz, Cecilia	PCR2016/1101	Alcantarilla I - Yucutujá	28/10/2016	Tras reunión mantenida el día 8 de febrero se acordó en conjunto con la Intendencia la reformulación del estudio de alternativas al proyecto.
Artigas	Herranz, Cecilia	PCR2016/1102	Alcantarilla K - Zanja las Talas	28/10/2016	Tras reunión mantenida el día 8 de febrero se acordó en conjunto con la Intendencia la reformulación del estudio de alternativas al proyecto.
Colonia	Quiros, Cecilia	PCR2016/1111	Rehabilitación camino La Calera de las Huérfanas	02/12/2016	Se encuentra en proceso de evaluación y queda pendiente la revisión de la cartera por parte de la Intendencia dado que los proyectos ya aprobados superan la disponibilidad del año 2017.
Florida	Barrios, Antonio	PCR2016/1074	Construcción de base y tratamiento bituminoso doble con sellado en Alejandro Gallinal, camino a San Pedro de Timote	27/07/2016	Se encuentra en estudio la reformulación del proyecto de acuerdo a los saldos disponibles para el año 2017.
Soriano	Marangos, Virginia	PCR2017/1001	Acondicionamiento tramo 39	12/01/2017	Se realizaron observaciones que fueron respondidas por la Intendencia y se remitirá a la próxima CSD para su aprobación.
Soriano	Sorribas, Francisco	PCR2017/1002	Acondicionamiento de camino continuación El Abrojal y camino del Medio	06/02/2017	Se encuentra en estudio la información recibida y se coordinará la visita para la semana del 20 de febrero al 24 de febrero.

Departamento	Básico	Ajuste	Básico + Ajuste	Número de proyecto	Nombre de proyecto
Artigas	1 318 006	25 782	1 343 788	PCR2016/1066	Construcción de alcantarilla N°4 Carapé
Cerro Largo	4 134 995		4 134 995	PCR2016/1072	Mantenimiento extraordinario en tramo 9.9 - camino Paso Taborda
Cerro Largo	477 330	89 003	566 333	C2014/1018	Construcción y mejoras de la infraestructura vial rural de Cerro Largo
Cerro Largo	1 541 250		1 541 250	PCR2016/1046	Estabilización de base con tosca cemento con tratamiento bituminoso doble en Tramo 26 - Camino A° Pantanoso
Cerro Largo	81 118		81 118	PCR2016/1046	Estabilización de base con tosca cemento con tratamiento bituminoso doble en Tramo 26 - Camino A° Pantanoso
Durazno	1 140 173	108 240	1 248 413	C2013/1002	Ruta 42
Durazno	10 831 099	81 660	10 912 759	PCR2016/1059	Asfaltado en ruta 42
Durazno	570 058	4 296	574 354	PCR2016/1059	Asfaltado en ruta 42
Durazno	4 519 082	77 461	4 596 543	PCR2016/1058	Mantenimiento extraordinario en camino Andrade y Hernandarias y tratamiento bituminoso doble en ex ruta 4
Durazno	237 847	4 076	241 923	PCR2016/1058	Mantenimiento extraordinario en camino Andrade y Hernandarias y tratamiento bituminoso doble en ex ruta 4
Flores	2 659 531	0	2 659 531	C2015/1006	Recargo ex ruta 57 desde km 164 de ruta 3 hasta tramo 53
Florida	1 199 260	0	1 199 260	PCR2016/1028	Recuperación y construcción de pavimentos en la localidad de La Macana
Florida	63 119	0	63 119	PCR2016/1028	Recuperación y construcción de pavimentos en la localidad de La Macana
Florida	2 230 231	111 512	2 341 743	PCR2016/1084	Rehabilitación ruta 58 tramo 7 y Rincón de Vignoly
Lavalleja	3 418 684	0	3 418 684	C2013/1003	Ruta 108
Lavalleja	12 661 295	157 893	12 819 188	PCR2016/1027	Recargo y tratamiento bituminoso doble en camino La Calera
Montevideo	4 249 216	482 600	4 731 816	PCR2016/1044	Construcción de obras de drenaje en camino Linneo entre Avda. de las Instrucciones y afluente al arroyo Mendoza
Paysandú	9 575 723		9 575 723	PCR2016/1080	Tratamiento bituminoso en el tramo Los Álamos
Paysandú	503 985		503 985	PCR2016/1080	Tratamiento bituminoso en el tramo Los Álamos
Paysandú	6 499 362		6 499 362	C2014/1024	Recuperación de camino a Tres Bocas
Paysandú	6 281 169		6 281 169	PCR2016/1043	Mantenimiento vial - Estabilizado de la base del camino Las Avenidas en el Pueblo Constancia
Río Negro	6 423 360	235 994	6 659 354	PCR2016/1081	Reestructura de la red de caminería rural

Río Negro	338 072	12 420	350 492	PCR2016/1081	Reestructura de la red de camineria rural
Río Negro	1 300 997	0	1 300 997	C2014/1030	Ejecución de tratamiento doble con sellado en acceso norte a Nuevo Berlín
Rivera	2 372 637		2 372 637	C2015/1005	Tratamiento asfáltico en camino Curticeiras
Rivera	1 530 975		1 530 975	PCR2016/1082	Pavimento en tratamiento bituminoso doble en acceso oeste a la ciudad de Tranqueras
Rivera	80 578		80 578	PCR2016/1082	Pavimento en tratamiento bituminoso doble en acceso oeste a la ciudad de Tranqueras
Rivera	8 024 582		8 024 582	PCR2016/1083	Tratamiento asfáltico en camino Sauzal - Etapa II
Rivera	349 188		349 188	PCR2016/1083	Tratamiento asfáltico en camino Sauzal - Etapa II
Rocha	1 053 343	10 368	1 063 711	PCR2016/1062	Pavimentación de acceso a Barra de Valizas
Rocha	55 439	546	55 985	PCR2016/1062	Pavimentación de acceso a Barra de Valizas
Rocha	767 781	19 336	787 117	C2015/1010	Desvio de tránsito pesado tramo rutas N°15 y N°109
Rocha	4 899 245		4 899 245	PCR2016/1078	Estabilizado de suelo en caminos de Cebollati y Velázquez
Rocha	257 855		257 855	PCR2016/1078	Estabilizado de suelo en caminos de Cebollati y Velázquez
Rocha	1 928 392		1 928 392	PCR2016/1056	Construcción de alcantarilla tipo H en camino departamental N°401
Rocha	2 533 187		2 533 187	PCR2016/1055	Construcción de alcantarilla tipo H en camino departamental N°98
Rocha	133 326		133 326	PCR2016/1055	Construcción de alcantarilla tipo H en camino departamental N°98
Rocha	1 435 676	23 704	1 459 380	PCR2016/1077	Colocación de señales reflectorizantes en caminos departamentales
Rocha	75 562	1 247	76 809	PCR2016/1077	Colocación de señales reflectorizantes en caminos departamentales
Rocha	292 391	3 936	296 327	PCR2016/1076	Alcantarillado en caminos departamentales
Rocha	15 389	207	15 596	PCR2016/1076	Alcantarillado en caminos departamentales
San José	2 648 068		2 648 068	C2013/1005	Camino Mauricio
San José	335 083	11 492	346 575	PCR2016/1075	Pavimentación y construcción de alcantarillas en el tramo 337
San José	17 636	605	18 241	PCR2016/1075	Pavimentación y construcción de alcantarillas en el tramo 337
San José	1 046 303	115 065	1 161 368	PCR2016/1060	Bypass norte de la ciudad de San José de Mayo
Soriano	5 323 752	76 576	5 400 328	PCR2016/1061	Acondicionamiento de camino entre José E. Rodó y Risso
Soriano	279 792	4 025	283 817	PCR2016/1061	Acondicionamiento de camino entre José E. Rodó y Risso
Tacuarembó	23 117 027		23 117 027	PCR2016/1103	Pavimentación en la localidad de Paso del Cerro
Tacuarembó	7 378 083		7 378 083	PCR2016/1091	Mantenimiento extraordinario del tramo 231
Treinta y Tres	8 917 460		8 917 460	PCR2016/1079	Construcción de obras de arte en Los Avestruces y Corrales del Parao
Treinta y Tres	1 256 750	426 715	1 683 465	C2014/1009	Recuperación de camino de penetración productivos
Total	158 380 462	2084759	160 465 221		

Departamento	Porcentaje Proyecto 994	Presupuesto 2016 Proyecto 994	Ejecución acumulada hasta (Noviembre 6° Certificación)	% Ejecución acumulada hasta Noviembre (6° Certificación)	% Ejecución Diciembre (7° Certificación)
Artigas	5.55%	23 728 063	22 384 275	94.34%	5.66%
Canelones	11.70%	50 022 916	50 022 916	100.00%	0.00%
Cerro Largo	6.49%	27 728 537	21 404 841	77.19%	22.81%
Colonia	5.39%	23 056 376	23 056 376	100.00%	0.00%
Durazno	5.38%	23 014 345	4 698 610	20.42%	76.36%
Flores	2.88%	12 326 552	9 667 021	78.42%	21.58%
Florida	4.66%	19 923 853	16 187 618	81.25%	18.09%
Lavalleja	5.40%	23 094 897	6 857 025	29.69%	70.31%
Maldonado	4.03%	17 238 492	17 238 492	100.00%	0.00%
Montevideo	3.21%	13 741 913	9 010 097	65.57%	34.43%
Paysandú	6.06%	25 897 209	3 036 970	11.73%	88.27%
Río Negro	4.00%	17 103 538	8 792 695	51.41%	48.59%
Rivera	4.48%	19 151 563	6 793 603	35.47%	64.53%
Rocha	4.52%	19 313 477	5 806 547	30.06%	69.94%
Salto	6.16%	26 316 695	26 316 695	100.00%	0.00%
San José	4.40%	18 827 782	14 653 530	77.83%	22.17%
Soriano	4.51%	19 267 230	13 583 085	70.50%	29.50%
Tacuarembó	7.13%	30 495 110	0	0.00%	100.00%
Treinta y Tres	4.04%	17 251 455	6 650 530	38.55%	61.45%
Total	100%	427 500 000	266 160 926	62.26%	37.54%

Departamento	Acumulado hasta 6° Certificación 2016 Ejecución Noviembre	Pagos Octubre	Pagos Noviembre	Pagos Diciembre	SALDO A PAGAR 15/02/16 (Considerando 6° Certificación 2016)
Artigas	22 384 275	642 073	4 740 040	17 002 162	0
Canelones	50 022 916	20 881 007	29 141 909	0	0
Cerro Largo	21 404 841	275 835	211 777	20 917 229	0
Colonia	23 056 376	17 171 536	442 969	5 441 871	0
Durazno	4 698 610	0	0	4 698 610	0
Flores	9 667 021	0	0	9 667 021	0
Florida	16 187 618	0	0	16 187 618	0
Lavalleja	6 857 025	0	1 631 209	5 225 816	0
Maldonado	17 238 492	6 052 511	4 483 889	6 702 092	0
Montevideo	9 010 097	261 098	4 615 816	4 133 183	0
Paysandú	3 036 970	0	0	3 036 970	0
Río Negro	8 792 695	0	0	8 792 695	0
Rivera	6 793 603	0	0	6 793 603	0
Rocha	5 806 547	0	1 124 941	4 681 606	0
Salto	26 316 695	26 316 695	0	0	0
San José	14 653 530	0	0	14 653 530	0
Soriano	13 583 085	1 188 211	207 887	12 186 987	0
Tacuarembó	0	0	0	0	0
Treinta y Tres	6 650 530	0	0	6 650 530	0
Total	266 160 926	72 788 966	46 600 437	146 771 523	0

3.4. Financiamiento proyectos 2017

Intendencia	Presupuesto 2017	Financiamiento comprometido 2017	%	Financiamiento solicitado en proyectos en evaluación
Artigas	23 728 063	25 837 322	109%	79 575 976
Canelones	50 022 913	81 134 756	162%	0
Cerro Largo	27 728 537	53 319 117	192%	0
Colonia	23 056 376	57 133 370	248%	20 970 182
Durazno	23 014 345	9 720 293	42%	0
Flores	12 326 552	5 546 222	45%	0
Florida	19 923 853	33 152 703	166%	31 169 769
Lavalleja	23 094 897	23 094 897	100%	0
Maldonado	17 238 492	28 171 665	163%	0
Montevideo	13 741 913	4 629 329	34%	0
Paysandú	25 897 209	11 886 560	46%	0
Río Negro	17 103 538	12 985 519	76%	0
Rivera	19 151 563	3 489 206	18%	0
Rocha	19 313 477	34 466 640	178%	0
Salto	26 316 695	53 356 286	203%	0
San José	18 827 782	41 777 118	222%	0
Soriano	19 267 230	4 823 424	25%	21 116 768
Tacuarembó	30 495 110	72 879 480	239%	0
Treinta y Tres	17 251 455	7 739 626	45%	0
Total	427 500 000	565 143 533	132%	152 832 695

Intendencia de Cerro Largo

- Tramo 1.4.3 - Camino a Paso de los Gómez
- Tramo 6.5 - Camino P. de las Bochas
- Tramo 8 - Camino a Poblado Uruguay

Intendencia de Durazno

- Tramo DD-23- Camino del Medio

Intendencia de Maldonado

- Tramo 56 - Paso La Cantera
- Tramo 99 - Ruta 109

4.2. Detalle certificación

El detalle de la certificación se encuentra disponible en la página web de OPP <http://www.opp.gub.uy/proyectos-cr/informe-de-avance-de-mantenimiento>

4.3. Pagos

Departamento	Porcentaje Proyecto 998	Presupuesto 2016 Proyecto 998	Porcentaje Proyecto 999	Presupuesto 2016 Proyecto 999	Total Presupuesto 2016 Proyectos 998 Y 999	Ejecución Acumulada hasta Noviembre (7° Certificación)	% Ejecución hasta Noviembre (7° Certificación)	% 8° Certificación (Ejecución Diciembre)
Artigas	2.51%	3 761 550	5.55%	19 426 484	23 188 034	19 039 728	82.11%	17.89%
Canelones	7.62%	11 423 539	11.70%	40 954 434	52 377 973	18 446 316	35.22%	64.78%
Cerro Largo	7.08%	10 618 684	6.49%	22 701 726	33 320 410	22 968 724	68.93%	31.07%
Colonia	3.39%	5 089 092	5.39%	18 876 565	23 965 657	23 965 657	100.00%	0.00%
Durazno	5.66%	8 486 407	5.38%	18 842 154	27 328 561	27 328 560	100.00%	0.00%
Flores	1.40%	2 103 299	2.88%	10 091 914	12 195 213	12 195 212	100.00%	0.00%
Florida	6.31%	9 466 704	4.66%	16 311 926	25 778 630	25 778 630	100.00%	0.00%
Lavalleja	8.63%	12 948 384	5.40%	18 908 103	31 856 487	31 856 487	100.00%	0.00%
Maldonado	4.31%	6 471 977	4.03%	14 113 385	20 585 362	9 091 244	44.16%	55.84%
Montevideo	0.72%	1 076 091	3.21%	11 250 689	12 326 780	7 964 766	64.61%	12.94%
Paysandú	8.04%	12 060 764	6.06%	21 202 393	33 263 157	33 263 157	100.00%	0.00%
Río Negro	8.09%	12 140 890	4.00%	14 002 897	26 143 787	23 859 050	91.26%	3.81%
Rivera	11.10%	16 657 428	4.48%	15 679 642	32 337 070	14 791 152	45.74%	52.88%
Rocha	4.60%	6 897 164	4.52%	15 812 203	22 709 367	22 709 367	100.00%	0.00%
Salto	4.28%	6 420 700	6.16%	21 545 832	27 966 532	27 966 532	100.00%	0.00%
San José	3.05%	4 569 559	4.40%	15 414 558	19 984 117	11 259 804	56.34%	43.66%
Soriano	3.50%	5 257 248	4.51%	15 774 340	21 031 588	15 841 854	75.32%	24.68%
Tacuarembó	6.42%	9 630 803	7.13%	24 966 757	34 597 560	34 597 560	100.00%	0.00%
Treinta y Tres	3.28%	4 919 717	4.04%	14 123 998	19 043 715	19 043 715	100.00%	0.00%

Total	100%	150 000 000	100.00%	350 000 000	500 000 000	401 967 516	80.39%	18.71%
--------------	-------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------

Departamento	Acumulado hasta 7º Certificación 2016 Ejecución Noviembre	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos Octubre	Pagos Noviembre	Pagos Diciembre	SALDO A PAGAR 15/02/17 Considerando 7º Certificación 2016
Artigas	19 039 728	283 876	709 690	587 227	23 279	2 342 323	8 904 927	6 188 406	-
Canelones	18 446 316	0	0	0	0	0	0	18 446 316	-
Cerro Largo	22 968 724	366 297	915 742	757 723	3 548 382	5 022 384	8 713 485	3 644 711	-
Colonia	23 965 657	1 286 333	3 215 832	2 660 910	2 980 783	5 848 927	7 752 384	220 488	-
Durazno	27 328 560	153 022	382 555	316 542	3 632 228	6 461 318	10 216 251	6 166 644	-
Flores	12 195 212	340 843	852 107	705 067	2 200 971	3 280 610	4 815 614	-1	-
Florida	25 778 630	3 954 997	9 887 493	8 181 315	2 284 780	1 470 046	0	-1	-
Lavalleja	31 856 487	1 842 937	4 607 344	3 812 304	3 680 626	6 184 836	9 480 049	2 248 391	-
Maldonado	9 091 244	0	0	0	0	0	0	9 091 244	-
Montevideo	7 964 766	761 248	1 903 120	1 574 719	1 126 724	1 624 162	624 552	350 242	-
Paysandú	33 263 157	2 519 841	6 299 603	5 212 548	2 943 249	4 298 549	11 989 367	0	-
Río Negro	23 859 050	529 387	1 323 466	1 095 090	3 605 888	5 129 222	4 876 700	7 299 297	-
Rivera	14 791 152	408 006	1 020 016	844 003	1 371 029	3 558 763	2 006 535	5 582 800	-
Rocha	22 709 367	3 786 902	9 467 255	7 833 594	405 404	0	150 054	1 066 158	-
Salto	27 966 532	0	0	0	3 275 080	7 221 580	17 469 872	0	-
San José	11 259 804	0	0	0	2 045 316	2 704 107	246 606	6 263 775	-
Soriano	15 841 854	827 460	2 068 650	1 711 686	828 426	776 762	1 548 236	8 080 634	-
Tacuarembó	34 597 560	1 479 130	3 697 826	3 059 733	3 289 778	5 615 239	8 806 058	8 649 796	-
Treinta y Tres	19 043 715	1 459 721	3 649 301	3 019 581	2 758 058	3 961 171	4 195 883	0	-
Total	401 967 516	20 000 000	50 000 000	41 372 042	40 000 000	65 500 000	101 796 574	83 298 900	0