

CSD

INFORME

Comisión Sectorial de Descentralización

Junio 2020



Uruguay **Presidencia**



**CONGRESO
DE INTENDENTES**





*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

1. ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación Acta N°224
2. Informe del Programa Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)
3. Informe del Programa Camineria Rural (PCR)
4. Presentación de información FIGM
5. Varios



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

2.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2020/1019 Construcción de obras de arte (cordones y veredas) en Artigas

Departamento: Artigas

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Se construirán 6816 metros lineales de cordones en diferentes barrios de la ciudad de Artigas, a saber: Barrio Aldea, Barrio Sur, zona en calle A. Cheveste y Villa Lola, de acuerdo al plano de localización que se adjunta, y 2451 metros cuadrados de veredas.

Técnico Responsable GD: María José Fernández y Julio Muller

Tipo: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio de obras: Agosto 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 21:084.503	\$ 17:921.828	\$ 3:162.675
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1024 Mantenimiento de espacios públicos de Zorrilla de San Martín, Manuel Oribe y Eusebio Piriz en la ciudad de Durazno

Departamento: Durazno

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: Se trata de una propuesta en el marco de la emergencia sanitaria del COVID 19, medida N° 4. Consiste en realizar podas en 763 plátanos de 3 tramos de calles de la ciudad de Durazno, en un recorrido de aproximadamente 14 cuadras cada una. Las calles son Eusebio Piriz, Manuel Oribe, y Zorrilla de San Martín. La altura de los ejemplares es de 15 a 18m en promedio y debe bajarse a 8m a fin de permitir el correcto funcionamiento del alumbrado público. Dada la altura de las ramas y su extensión sobre los techos de las construcciones, es necesario utilizar una grúa con capacidad para dos personas, la cual se arrendará. Se utilizará asimismo, una chipeadora a efectos de minimizar los traslados, y el producto obtenido será destinado a cobertura en el vertedero municipal. Las tareas se ejecutarán con 12 operarios incluyendo choferes y maquinistas, personal perteneciente al Departamento de Servicios de la Intendencia.

Técnico Responsable GD: Ing. Soledad Pérez

Tipo: Mantenimiento

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio de obras: Junio 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 3:028.500	\$ 2:574.225	\$ 454.275
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1023 Adquisición de maquinaria

Departamento: Flores

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: Se trata de la compra de las siguientes máquinas y accesorios en el marco del plan de la comuna para la recuperación de veredas en la capital:

- 1 minicargador con los siguientes accesorios: balde, destocador, martillo hidráulico y rodillo compactador.
- 1 selladora de fisuras.
- 1 chipeadora.

Técnico Responsable GD: Ing. Valeria Soba

Tipo: Compra maquinaria

Modalidad de ejecución: Licitación

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio de obras: Septiembre 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 4:428.652	\$ 3:764.354	\$ 664.298
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1007 Recuperación de pavimentos en la ciudad de Young

Departamento: Río Negro

Técnico evaluador: Ing. George Apostolakos

Descripción: El proyecto incorpora la mejora en el paquete estructural y en la carpeta de rodadura de calles urbanas de la ciudad de Young, con el aporte de material granular para mejorar la base y la finalización con tratamientos bituminosos simples en las calles urbanas y tratamientos bituminosos dobles en el tránsito pesado. Se incorpora la resolución de pluviales con la ejecución de badenes de hormigón armado. Se complementará el trabajo vial con la incorporación de entradas particulares sobre el perfil rural del anillo perimetral de Young (tránsito pesado).

Objetivo general: Las calles y caminos de jurisdicción departamental en Río Negro son vías atractivas, confortables y seguras para la circulación de los usuarios.

Beneficiarios: 5000 personas.

Técnico Responsable GD: Ing. Silvana Mazza

Tipo: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio de obras: Junio 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 6:912.500	\$ 5:875.625	\$ 1:036.875
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1016 Construcción de cordón cuneta en la ciudad de San José de Mayo

Departamento: San José

Técnico evaluador: Ing. Guillermo Pepe

Descripción: Construcción de 3000 metros de cordón cuneta en 4 zonas de la ciudad de San José con sus respectivos badenes de hormigón armado.

Objetivo general: Consolidación de servicios (cordón cuneta y badenes) en diferentes barrios de San José de Mayo.

Técnico Responsable GD: Ing. Mariana Delgado

Tipo: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Licitación

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio de obras: Junio 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 8:171.526	\$ 6:945.797	\$ 1:225.729
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1017 Pavimentación de calles del barrio Picada de las Tunas de la ciudad de San José de Mayo

Departamento: San José

Técnico evaluador: Ing. Guillermo Pepe

Descripción: Bacheo y pavimentación con tratamiento bituminoso doble con sellado, de calles que al día de hoy se encuentran recargadas en tosca en el barrio Picada de las Tunas, ubicado al norte de la ciudad de San José de Mayo sobre la Avda. Coronel Cicerón Marín.

Objetivo general: Mejorar las condiciones de transitabilidad luego de los períodos de lluvia; debido a que en la zona se realizaron obras de cordón cuneta, pluviales y aporte de material granular para la base; generándose arrastre de material granular a los pluviales y obstrucción de los mismos.

Beneficiarios: 2300 personas.

Técnico Responsable GD: Ing. Mariana Delgado

Tipo: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Licitación

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio de obras: Julio 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 13:625.449	\$ 11:581.632	\$ 2:043.817
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

AMPLIACIONES

Proyecto: FDI2017/1034 Mejora de la competitividad de la cadena de valor ovina en pequeños y medianos productores de la zona centro y este del departamento

Departamento: Florida

Técnico evaluador: Juan Pedro Ravela

Descripción: La solicitud de ampliación obedece a la necesidad de ampliar el plazo de gestión del proyecto que estaba previsto finalizar en Junio 2020 y que debido a la situación de emergencia Sanitaria (COVID-19) y al aplazamiento del período de Gobierno Departamental es impostergable realizar. Se trata entonces de financiar el costo de honorarios profesionales del equipo Técnico Ovino afectados al proyecto para los meses de julio a noviembre 2020 inclusive.

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 620.600	\$ 527.510	\$ 93.090
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2019/1010 Pavimentación con carpeta asfáltica en la ciudad de Florida

Departamento: Florida

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: Se complementa la obra que se viene ejecutando en la calle Atanasio Sierra con la intervención en las calles Fructuoso Rivera e Independencia. Dichas calles, al igual que Sierra, sirven de acceso al casco central de la ciudad desde los barrios de la periferia. Las obras consisten en la ejecución de la estabilización de las bases con cemento Portland y posterior construcción de carpeta asfáltica de 7 cm. de espesor en la calle Rivera entre las calles Treinta y Tres y Oribe y en la calle Independencia desde la Vía Férrea hasta Sierra.

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 6:416.659	\$ 5:454.160	\$ 962.499
Porcentaje	100%	85%	15%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.2 Proyectos en evaluación

Intendencia	Evaluador FDI	Codproyecto	Nombre Proyecto	Fecha Ingreso Proyecto	Comentarios CSD Junio 2020
Durazno	Ing. Manuel Solari; Ing. Guillermo Pepe	FDI2020/1012	Adecuación de barrio delimitado por las calles H. Gutiérrez Ruiz, Leandro Gómez, W. Ferreira Aldunate, y Avda. José Gervasio Artigas en Centenario	22/05/2020	Con fecha 12/06/2020 se enviaron comentarios y observaciones del proyecto vía mail a los técnicos responsables del proyecto. Las mismas se detallan a continuación: 1) Alcance del proyecto: La propuesta original consiste en realizar cordones cuneta, badenes y pavimentos en 4 manzanas de la localidad a fin de solucionar problemas de desagües pluviales. En la visita al lugar se constató que los mayores problemas de desagües pluviales se dan en la calle al norte de Wilson Ferreira Aldunate (INE 503) a la cual confluye gran parte del escurrimiento pluvial de la zona; encontrándose dicha calle fuera del proyecto presentado. En referencia al proyecto presentado se observó la escasa cantidad de construcciones en varias de las calles del proyecto; por lo que se podría mantener el perfil rural de las mismas, limpiar/conformar las cunetas y agregar entradas particulares en aquellos predios que lo requieran. Siguiendo el mismo razonamiento se podría reducir el ancho del pavimento de 8.40 m a 6 m en varias calles. De esta manera, y de acuerdo con lo conversado durante la visita, se podría reducir la inversión en cordón cuneta y tratamientos asfálticos para ampliar el alcance del proyecto en los varios puntos sin aumentar el presupuesto estimado. 2) Justificación del pavimento adoptado: Dado los resultados de los ensayos de resistencia presentados y de acuerdo a lo observado en el lugar, se comparte que la recarga del material de base puede ser mínima, con el único objetivo de lograr el perfil transversal necesario. Como resultado, se entiende que, a los efectos del metraje, se puede suponer una recarga de 10 cm de espesor. 3) Cobertura de saneamiento: Según lo conversado en la visita de evaluación, la zona no tiene cobertura de saneamiento por lo que sería necesario presentar nota de OSE donde establezca que no está previsto la construcción de saneamiento en el mediano plazo. 4) Comentarios al pliego: Se hicieron comentarios varios al mismo. 5) Ampliaciones a considerar: Tal como se comentó en los alcances del proyecto la calle paralela al norte de Wilson Ferreira Aldunate presenta serios problemas para el escurrimiento de pluviales. desde el equipo técnico evaluador se recomienda incorporar la solución de dicha situación al presente proyecto o en su defecto como una ampliación; debido a que la misma ya cuenta con una gran cantidad de construcciones las cuales se ven afectadas actualmente ante eventos de lluvias intensas; y en la recorrida de la zona, se pudo constatar que el MEVIR ya tiene un pavimento de tratamiento asfáltico, aunque el mismo se encuentra deteriorado. Se podría considerar realizar un bacheo mínimo en aquellos lugares que lo ameriten y realizar un tratamiento simple de manera de mejorar la situación actual y prolongar la vida útil del pavimento. 6) Otros: Falta enviar el plano con las cuencas de aporte y ajustar la verificación hidráulica del proyecto modificado considerando los comentarios enviados el 20/04/2020. Falta incluir una planilla con apertura de metrajes y ajustar el rubrado de acuerdo al proyecto que se defina.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Durazno	Ing. Manuel Solari; Ing. Guillermo Pepe	FDI2020/1013	Adecuación de barrio Mevir 5 en Cerro Chato	22/05/2020	<p>Con fecha 15/06/2020 se enviaron comentarios y observaciones del proyecto vía mail a los técnicos responsables del proyecto. Las mismas se detallan a continuación:</p> <p>1. Alcance del proyecto: La propuesta original consiste en realizar cordones cuneta, badenes y pavimentos en cinco manzanas de la localidad a fin de solucionar problemas de desagües pluviales. En la visita al lugar, se constató que el nivel actual de las calles es muy similar al nivel de los umbrales de las casas. Por dicha razón, en caso de optar por la solución propuesta, será necesario realizar una importante excavación previa a la ejecución de las calles de forma tal de asegurar el escurrimiento de los pluviales de los terrenos hacia las calles. Cabe destacar que esta solución implicaría un considerable aumento en el presupuesto de la obra. Adicionalmente, se constató la existencia de saneamiento por lo que también sería necesario verificar que las cotas del proyecto, no interfieran con dicha red.</p> <p>2. Alternativas considerar: Luego de recorrida de la zona del proyecto y en conjunto con el Ing. Piñeyro y a las autoridades locales, se analizaron otras alternativas que se describen a continuación.</p> <p>a. Construcción de cordones cuneta, badenes y pavimentos en el MEVIR ubicado en la calle Luis Soubiron. b. Mantenimiento de cunetas, sustitución de entradas peatonales y vehiculares en el proyecto original a los efectos de mejorar la situación actual de los drenajes. c. Veredas en el Blvd. Brigadier General Manuel Oribe d. Reconstrucción del pavimento del Blvd. Brigadier General Manuel Oribe. e. Reconstrucción del pavimento, cordones cuneta y badenes de las calles de acceso al estadio en construcción.</p> <p>Como resultado de lo anterior, y en vista a la gran variedad de alternativas de inversión, sugerimos que la Intendencia evalúe las mismas y su factibilidad teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y la voluntad de ejecutar obras en dicha localidad.</p>
---------	---	--------------	---	------------	---



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Florida	Ing. María Indarte	FDI2020/1027	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial de calles del norte de la ciudad de Florida	12/06/2020	En estudio la documentación del proyecto. Visita de verificación prevista para la semana del 22 de junio.
Florida	Ing. María Indarte	FDI2020/1028	Emergencia sanitaria - Mantenimiento de calles en La Cruz y Sarandí Grande	12/06/2020	En estudio la documentación del proyecto. Visita de verificación prevista para la semana del 22 de junio.
Florida	Arq. Alberto Leira	FDI2020/1029	Emergencia sanitaria - Refacción de plaza de deportes de Mendoza Grande	12/06/2020	En estudio la documentación del proyecto. Visita de verificación prevista para la semana del 22 de junio.
Florida	Arq. Alberto Leira	FDI2020/1030	Emergencia sanitaria - Refacción de veredas de cementerio Florida	12/06/2020	En estudio la documentación del proyecto. Visita de verificación prevista para la semana del 22 de junio.
Florida	Ing. Camila Martínez	FDI2020/1031	Emergencia sanitaria - Sustitución de luminarias en estadio campeones olímpicos de la ciudad de Florida	12/06/2020	En estudio la documentación del proyecto.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Maldonado	Ing. Cecilia Quiros	FDI2020/1020	Emergencia sanitaria - Pista de ciclismo en el municipio de Punta del Este	12/06/2020	En estudio la documentación del proyecto.
Maldonado	Ing. Cecilia Quiros	FDI2020/1021	Emergencia sanitaria - Pavimentación del barrio Mevir en la ciudad de Aiguá	12/06/2020	En estudio la documentación del proyecto.
Maldonado	Ing. Cecilia Quiros	FDI2020/1022	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial de barrio Laussana en Municipio de Maldonado	12/06/2020	En estudio la documentación del proyecto.
Río Negro	Ing. Virginia Marangós	FDI2020/1008	Mejora vial y urbana calles estructuradas barrio Las Canteras	26/02/2020	Con fecha 02/06/2020 vía mail la Intendencia informa que no se seguirá avanzando en la elaboración del proyecto ya que no cuentan con técnicos, además necesitan definir la realización o no del proyecto del PGDS que se hará en el canal. Van a enviar nota solicitando la baja del proyecto.
Rivera	Arq. Alicia Varela; Ing. Manuel Solari; Ing. Guillermo Pepe; Soc. Martín Costa	FDI2019/1034	Rehabilitación de la calle Oscar Riera la ciudad de Rivera	21/10/2019	Con fecha 10/06/2020 se recibió documentación complementaria del proyecto por parte de la Intendencia de Rivera, la misma se encuentra a estudio del equipo evaluador.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Rivera	Ing. María Indarte e Ing. Guillermo Pepe	FDI2020/1010	Acondicionamiento vial y pluvial de los barrios Centro, Máximo Xavier y Carmelo Sosa	16/04/2020	Se está analizando la información recibida del proyecto y se realizó un primer intercambio con los responsables de la Intendencia.
Rivera	Ec. Verónica Leiza; Ec. María José Hernández	FDI2020/1018	Fortalecimiento de las MYPES del sector maderero del departamento de Rivera	10/06/2020	En estudio la documentación del proyecto. Sala Técnica prevista para el 16/06/2020.
Salto	Ing. Manuel Solari	FDI2020/1025	Emergencia sanitaria - Mantenimiento de espacios públicos de Microcentro sector 1 en la ciudad de Salto	12/06/2020	El proyecto fue recientemente ingresado para su verificación. La visita está prevista para el 17 de junio y será enviado a consideración de la CSD en el mes de julio.
Salto	Ing. Manuel Solari	FDI2020/1026	Emergencia sanitaria - Mantenimiento de espacios públicos de parque Benito Solari de Salto	12/06/2020	El proyecto fue recientemente ingresado para su verificación. La visita está prevista para el 17 de junio y será enviado a consideración de la CSD en el mes de julio.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

San José	Ing. Guillermo Pepe	FDI2020/1014	Emergencia sanitaria - Construcción de cordón cuneta en la localidad de Ecilda Paullier	02/06/2020	<p>El día 12/06/2020 se visitó la zona del proyecto en la localidad de Ecilda Paullier, con la Ing. Mariana Delgado por la intendencia de San José. El proyecto plantea la construcción de cordón cuneta y badenes, por lo que se incluye en el marco de las medidas de emergencia sanitaria.</p> <p>Se informó que el proyecto ejecutivo para definir las obras a realizar ha sido licitado junto con la construcción, por lo que aún no estaba terminado. Se convino que estarán enviando la información en cuanto esté a su disposición para completar los recaudos y enviar a consideración de la CSD.</p> <p>Se recordó la posibilidad de dar inicio anticipado antes de la próxima reunión de la CSD, en caso de ser necesario.</p>
San José	Ing. Guillermo Pepe	FDI2020/1015	Emergencia sanitaria - Pavimentación de calles en la localidad de Villa María	02/06/2020	<p>El día 11/06/2020 se envió mail a la Intendencia solicitándole información complementaria al proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none">- Se consultó si la componente hidráulica del proyecto se encuentra resuelta y en el caso de ser así se solicitó que envíen la información correspondiente.- Apertura de metrajes. <p>El día 12/06/2020 se visitó la zona del proyecto en la localidad de Villa María, con la Ing. Mariana Delgado por la Intendencia de San José. El proyecto plantea la pavimentación de calles en sector al este de la ruta 3, donde ya existen cordón cuneta y badenes por lo que se encuadra dentro de las medidas de mantenimiento urbano del Programa FDI en el marco de la emergencia sanitaria.</p> <p>En la zona se encuentra la plaza del barrio donde se ubican la biblioteca, juegos infantiles y cancha deportiva. Se vio la oportunidad de conversar con la comisión, evaluar sus demandas para realizar mejoras al espacio público e incorporarlas al proyecto. Se coordinarán estas acciones.</p> <p>Dada la conveniencia de comenzar las obras inmediatamente, se otorgará inicio anticipado para las obras viales.</p>



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.3 5º Certificación 2020

Certificaciones - Ejecución Mayo/2020			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2013/1040	Centros recreativos y deportivos barriales	35 000
Artigas - OPP	FDI2018/1027	Construcción de pluviales y pavimentos en calles del barrio Polleri	2 908 732
Artigas - OPP	FDI2019/1020	Repavimentación de calles, construcción de cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales, sendas peatonales y plantación de árboles en calle Andrés Cheveste en la ciudad de Artigas	1 211 901
Canelones - OPP	FDI2017/1004	Infraestructura vial e hidráulica en Ciudad de la Costa (Zona B1 y C1)	12 348 638
Cerro Largo - OPP	FDI2016/1049	Adquisición de maquinaria Cerro Largo	17 456 221
Cerro Largo - OPP	FDI2016/1005	Gestión de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Melo y las alcaldías	519 605
Colonia - OPP	FDI2016/1074	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	54 790
Colonia - OPP	FDI2018/1018	Ejecución de pavimento y refugios peatonales Av. Fernando J. Carballo de la ciudad de Colonia	1 598 175
Colonia - OPP	FDI2018/1036	Construcción de piscina con vestuarios y obras accesorias en la localidad de Ombúes de Lavalle	3 202 648
Colonia - OPP	FDI2019/1001	Remodelación Plaza José Enrique Rodó, Juan L. Lacaze	678 304
Colonia - OPP	FDI2019/1038	Refuncionalización de la Plaza de Toros del Real de San Carlos	8 026 365
Durazno - OPP	FDI2019/1013	Rehabilitación parcial de Bvar. Pereira en la ciudad de Sarandí del Yí	2 799 431
Durazno - OPP	FDI2019/1026	Centro de integración barrial y gimnasio Moroni	3 255 914
Flores - OPP	FDI2016/1074	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	10 357
Florida - OPP	FDI2017/1031	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	10 565
Florida - OPP	FDI2017/1034	Mejora de la competitividad de la cadena de valor ovina en pequeños y medianos productores en la zona Centro y Este del departamento	147 703
Florida - OPP	FDI2017/1074	Fortalecimiento de los servicios de extensión y gestión de proyectos en el territorio de la Dirección de Desarrollo Sustentable	71 655
Florida - OPP	FDI2018/1017	Consolidación de la organización y profesionalización del sector artesanal y promoción de las Mipymes	72 922
Florida - OPP	FDI2018/1042	Consolidación del barrio Buzón de la localidad de Fray Marcos	3 957 820



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Lavalleja - OPP	FDI2017/1029	Recuperación de calles urbanas en el departamento de Lavalleja	2 183 868
Lavalleja - OPP	FDI2018/1011	Reacondicionamiento de la Avda. Aparicio Saravia de la ciudad de Minas	1 235 221
Río Negro - OPP	FDI2019/1027	Pavimentos y acondicionamientos exteriores del entorno inmediato en el predio de la Terminal de ómnibus para la ciudad de Young	156 377
Rivera - OPP	FDI2016/1016	Fortalecimiento de la cadena de producción de sandía	51 000
Rivera - OPP	FDI2018/1037	Acondicionamiento de los accesos este a la ciudad de Rivera	199 978
Rivera - OPP	FDI2019/1031	Acondicionamiento urbano de barrio Recreo	3 574 232
Rocha - OPP	FDI2019/1017	Adquisición de maquinaria	2 334 152
Rocha - OPP	FDI2019/1025	Pavimentación acceso a Punta del Diablo	1 625 926
Rocha - OPP	FDI2019/1041	Pavimentación de la Avda. Agraciada en la ciudad de Rocha	592 905
Salto - OPP	FDI2018/1019	Mejora urbana barrio San José de la ciudad de Salto	4 301 079
Salto - OPP	FDI2018/1043	Fortalecimiento Institucional de las Direcciones de Obra y Hacienda (Compras) de la Intendencia de Salto - Fase II	238 510
San José - OPP	FDI2016/1074	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	77 551
San José - OPP	FDI2017/1039	Tramo 40 Camino Paso de las Piedras	1 742 582
Soriano - OPP	FDI2016/1074	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	18 626
Soriano - OPP	FDI2019/1028	Reconstrucción y acondicionamiento del acceso Este de la ciudad de Mercedes	1 615 199
Soriano - OPP	FDI2019/1029	Mantenimiento de calle Lavalleja entre Paysandú y Fregeiro en la ciudad de Mercedes	549 545
Soriano - OPP	FDI2019/1032	Ampliación del sistema de semáforos de la ciudad de Mercedes	158 511
Tacuarembó - OPP	FDI2018/1047	MIPESTAC Norte Sur: Incluyendo MYPES del eje de Ruta 5	148 906
Tacuarembó - OPP	FDI2019/1002	Terminal de ómnibus Paso de los Toros	1 271 439
Tacuarembó - OPP	FDI2019/1005	Remodelación de la Avenida Aparicio Saravia en la ciudad de Tacuarembó	3 836 470
Treinta y Tres - OPP	FDI2017/1060	Consolidación del barrio Villa Sara de la ciudad de Treinta y Tres	975 375
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1014	Mejoramiento urbano de la ciudad de Vergara	918 000
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1038	Programa de Desarrollo Empresarial de Treinta y Tres	21 199
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1039	Treinta y Tres naturaleza que inspira	176 538

Fecha cierre
Mayo/2020

Total Certificaciones FDI: \$	86 369 933
--------------------------------------	------------



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.4 Financiamiento comprometido

Intendencia	Presupuesto 2020	Financiamiento comprometido 2020	% comprometido 2020	Financiamiento comprometido 2021
Artigas	103 889 502	80 245 560	77%	0
Canelones	246 423 889	227 170 096	92%	0
Cerro Largo	121 957 242	104 662 511	86%	0
Colonia	56 210 746	60 545 732	108%	0
Durazno	85 487 175	43 095 375	50%	0
Flores	31 618 545	29 096 781	92%	0
Florida	74 613 073	71 926 779	96%	0
Lavalleja	78 126 244	107 210 401	137%	0
Maldonado	49 017 109	10 565 660	22%	0
Paysandú	104 558 678	100 494 793	96%	0
Río Negro	60 393 093	37 093 519	61%	0
Rivera	123 462 887	144 377 292	117%	0
Rocha	72 605 546	67 249 456	93%	0
Salto	123 964 767	145 067 745	117%	0
San José	71 601 783	39 664 483	55%	0
Soriano	67 252 142	50 137 742	75%	0
Tacuarembó	128 147 114	105 011 451	82%	41 375 440
Treinta y Tres	73 442 016	73 032 647	99%	0
Total	1 672 771 551	1 496 648 025	89%	41 375 440

- No se incluyen los montos de los proyectos que se presentan para aprobación en CSD junio 2020.




Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.5 Ejecución

Intendencia	Alicuota	Presupuesto 2020	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	Saldo a ejecutar	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	6%	103 889 502	8 090 471	9 109 139	6 921 262	2 684 291	4 155 632	72 928 707	30 960 795	30%
Canelones	15%	246 423 889	23 038 004	12 095 901	5 014 569	3 258 626	12 348 638	190 668 151	55 755 738	23%
Cerro Largo	7%	121 957 242	0	8 717 952	3 837 189	1 853 476	17 975 826	89 572 799	32 384 443	27%
Colonia	3%	56 210 746	7 202 380	11 596 940	8 536 698	5 477 921	13 560 282	9 836 525	46 374 221	83%
Durazno	5%	85 487 175	8 424 257	1 270 881	5 287 986	3 358 605	6 055 345	61 090 101	24 397 074	29%
Flores	2%	31 618 545	11 500	15 887	9 674	8 022	10 357	31 563 105	55 440	0%
Florida	4%	74 613 073	114 874	5 803 164	6 418 814	1 789 559	4 260 665	56 225 997	18 387 076	25%
Lavalleja	5%	78 126 244	0	2 029 050	2 288 668	1 528 491	3 419 089	68 860 946	9 265 298	12%
Maldonado	3%	49 017 109	4 118 925	0	0	0	0	44 898 184	4 118 925	8%
Paysandú	6%	104 558 678	1 772 496	7 670 993	397 070	160 144	0	94 557 975	10 000 703	10%
Río Negro	4%	60 393 093	4 837 383	1 699 455	1 714 113	696 248	156 377	51 289 517	9 103 576	15%
Rivera	7%	123 462 887	7 826 064	7 833 121	7 086 832	6 307 683	3 825 210	90 583 977	32 878 910	27%
Rocha	4%	72 605 546	9 292 701	14 664 648	8 564 394	4 896 329	4 552 983	30 634 491	41 971 055	58%
Salto	7%	123 964 767	1 818 008	16 415 378	4 767 744	2 495 344	4 539 589	93 928 704	30 036 063	24%
San José	4%	71 601 783	12 023 085	996 671	15 550 570	60 064	1 820 133	41 151 260	30 450 523	43%
Soriano	4%	67 252 142	20 681	11 074 692	2 770 632	1 297 817	2 341 881	49 746 439	17 505 703	26%
Tacuarembó	8%	128 147 114	9 874 875	10 395 681	6 745 310	4 903 601	5 256 815	90 970 832	37 176 282	29%
Treinta y Tres	4%	73 442 016	280 316	3 541 338	2 439 101	1 160 659	2 091 111	63 929 491	9 512 525	13%
Total	100%	1 672 771 551	98 746 020	124 930 891	88 350 626	41 936 880	86 369 933	1 232 437 201	440 334 350	26%




Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto





Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto





Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.6 Pagos

FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR - PRESUPUESTO 2020 - PAGOS					
DEPARTAMENTO	Certificaciones acumuladas 2020	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	SALDO
Artigas	26 805 163	8 090 471	9 109 139	6 921 262	2 684 291
Canelones	43 407 100	23 038 004	12 095 901	5 014 569	3 258 626
Cerro Largo	14 408 617	0	8 717 952	3 837 189	1 853 476
Colonia	32 813 939	7 202 380	11 596 940	8 536 698	5 477 921
Durazno	18 341 729	8 424 257	1 270 881	5 287 986	3 358 605
Flores	45 083	11 500	15 887	9 674	8 022
Florida	14 126 411	114 874	5 803 164	6 418 814	1 789 559
Lavalleja	5 846 209	0	2 029 050	2 288 668	1 528 491
Maldonado	4 118 925	4 118 925	0	0	0
Paysandú	10 000 703	1 772 496	7 670 993	397 070	160 144
Río Negro	8 947 199	4 837 383	1 699 455	1 714 113	696 248
Rivera	29 053 700	7 826 064	7 833 121	7 086 832	6 307 683
Rocha	37 418 072	9 292 701	14 664 648	8 564 394	4 896 329
Salto	25 496 474	1 818 008	16 415 378	4 767 744	2 495 344
San José	28 630 390	12 023 085	996 671	15 550 570	60 064
Soriano	15 163 822	20 681	11 074 692	2 770 632	1 297 817
Tacuarembó	31 919 467	9 874 875	10 395 681	6 745 310	4 903 601
Treinta y Tres	7 421 414	280 316	3 541 338	2 439 101	1 160 659
Total	353 964 417	98 746 020	124 930 891	88 350 626	41 936 880



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

PROGRAMA CAMINERIA RURAL

3.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: PCR2020/1001 Pavimentación e iluminación de Poblado Uruguay

Departamento: Cerro Largo

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: El proyecto considera la refacción (ensanche, reacondicionamiento de bases, aplicación de capa de rodadura y adecuación de obras hidráulicas) del tramo de caminería de acceso a la localidad Poblado Uruguay el cual se extiende desde la Ruta N°26 hasta la entrada a dicha localidad con un largo de 7900m.

Las obras a realizar son las siguientes:

- Ensanche de la estructura de bases conformando así un ancho de 7m de calzada con 6m de capa de rodadura.
- Recargo de base en todo el largo del camino (con capa de espesor 10cm).
- Aplicación de capa de rodadura de tratamiento asfáltico doble con sellado.
- Refaccionamiento y reconstrucción de alcantarillas transversales.
- Construcción de 50 alcantarillas de cuneta para entradas particulares a predios.
- Colocación de cartelería de señalización y demarcación de líneas de borde.
- Instalación de 20 focos de alumbrado (columna, brazo y luminaria LED) sobre el tramo de camino que se desarrolla sobre la trama urbana del Poblado.
- Refacción de paradas de ómnibus y reparación de Puente de las Mercedes.

La conformación de la nueva estructura del camino se define a partir del cálculo realizado para 10 años de vida útil.

Objetivo general:

- Mejorar la conectividad del Poblado Uruguay con las ciudades principales del Departamento (Melo y Rio Branco).
- Cambiar el estándar del camino y el ancho de calzada (actualmente de material granular sin capa de rodadura), mejorando así las condiciones de circulación vehicular sobre dicho tramo (más seguras y permitiendo mayores velocidades).
- Reducir los costos de mantenimiento.

Beneficiarios: En forma directa se beneficiará a todos los habitantes de la localidad Poblado Uruguay. En forma indirecta se beneficiará al resto de los habitantes del Departamento que hagan uso del referido acceso.

Técnico Responsable GD: Arq. Pablo Collazo

Tipo: Infraestructura



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio de obras: Marzo 2021

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCR	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 42:337.952	\$ 29:636.567	\$ 12:701.386
Porcentaje	100%	70%	30%

Condiciones de certificación: Previo al inicio de las certificaciones de la componente a licitar se deberá realizar el ajuste de precios unitarios y el monto de LLSS que se establecen en el presente de acuerdo a lo que determine el contrato con la Empresa adjudicataria. Además se deberá realizar el ajuste del mes base para el cálculo de la formula paramétrica en función del mes de presentación de ofertas.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: PCR2019/1019 Ensanche y pavimentación del camino Cañada del Pueblo

Departamento: Paysandú

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: El proyecto considera la refacción (ensanche, reacondicionamiento de bases, aplicación de capa de rodadura y adecuación de obras hidráulicas) del tramo de caminería de acceso a la localidad Cañada del Pueblo el cual se extiende desde la Ruta N°26 (Km 113) hacia el sur, hasta la entrada a dicha Localidad con un largo de 11.800m.

Las obras a realizar son las siguientes:

- Ensanche de la estructura de bases conformando así un ancho de 7m de calzada con 6m de capa de rodadura.
- Recargo de base en todo el largo del camino (con capa de espesor 15cm).
- Aplicación de capa de rodadura de tratamiento asfáltico doble con sellado.
- Refaccionamiento y reconstrucción de alcantarillas (tipo z) transversales.
- Construcción de alcantarillas de cuneta para entradas particulares a predios.
- Colocación de cartelería de señalización y demarcación de líneas de eje.

La conformación de la nueva estructura del camino se define a partir del cálculo realizado para 10 años de vida útil.

Objetivo general:

- Mejorar la conectividad del Poblado Cañada del Pueblo (ubicado al norte del Departamento) con la Capital Departamental y otras localidades vecinas.
- Cambiar el estándar del camino y el ancho de calzada (actualmente de material granular sin capa de rodadura), mejorando así las condiciones de circulación vehicular sobre dicho tramo (más seguras y con menores tiempos de viaje).
- Reducir los costos de mantenimiento.

Beneficiarios: En forma directa se beneficiará a todos los habitantes de la localidad Cañada del Pueblo, a los trabajadores del centro de investigación Glencoe (ubicado en las cercanías de la localidad), a las maestras que dictan clases en las escuelas rurales del área de influencia y a los comerciantes que distribuyen mercaderías. En forma indirecta se beneficiará al resto de los habitantes del Departamento que hagan uso del referido acceso.

Técnico Responsable GD: Ing. Marcelo Panizza

Tipo: Infraestructura



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 9 meses

Mes previsto de inicio de obras: Julio 2021

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCR	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 64:722.404	\$ 45:305.683	\$ 19:416.721
Porcentaje	100%	70%	30%

Condiciones de certificación: Previo al inicio de las certificaciones de la componente licitada se deberá realizar el ajuste de precios unitarios y el monto de LLSS que se establecen en el presente de acuerdo a lo que determine el contrato con la empresa adjudicataria. Además se deberá realizar el ajuste del mes base para el cálculo de la formula paramétrica en función del mes de presentación de ofertas.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

AMPLIACIONES

Proyecto: PCR2018/1009 Asfaltado en Ramal de Ruta 97 Víboras

Departamento: Colonia

Técnica evaluadora: Ing. Cecilia Quirós

Descripción: La ampliación consiste en incluir un tramo de 850 m de longitud que conecta los tramos del circuito originalmente previsto con el paraje Cerro Carmelo donde existe un núcleo de viviendas y un MEVIR. Si bien esta zona tiene conexión con el circuito por el lado sur, esta nueva conexión que se propone implica otra opción para llegar a las viviendas por el lado norte así como para acceder a la ruta 21 a través del Camino de la Muralla. Los rubros involucrados en esta ampliación son: riegos bituminosos (imprimación, tratamiento doble y sellado), base granular, base granular para bacheo, escarificado, reconformación y compactado de base, ya que el tramo contaba con tratamiento bituminoso (muy deteriorado y bacheado).

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCR	Contrapartida GD
Monto básico (\$)	\$ 2:356.422	\$ 1:649.495	\$ 706.927
Porcentaje	100%	70%	30%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.2 Proyectos en evaluación

Intendencia	Evaluador PCR	Código PCR	Nombre proyecto	Fecha ingreso	Comentarios CSD Junio 2020
Artigas	Ing. Ricardo Gamboa	PCR2018/1007	Reconstrucción alcantarilla rural Ceballos	21/06/2018	El proyecto está aprobado técnicamente. A la espera de la adjudicación de la Licitación LPN02/2019.
Canelones	Ing. Francisco Sorribas	PCR2020/1002	Pavimentación del camino Paso del Medio entre Ruta N°66 y N°67	25/05/2020	Se realizó recorrida al tramo de obras la semana del 08/06/2020 al 12/06/2020. En estudio la documentación del proyecto.
Cerro Largo	Ing. Francisco Sorribas; Ing. Cecilia Quirós	PCR2019/1022	Pavimentación del acceso a Arévalo con tratamiento bituminoso	23/10/2019	Se ha entregado la documentación faltante por parte de la Intendencia, correspondiente a toda la componente hidráulica del proyecto. La misma está siendo analizada.
Flores	Ing. Manuel Solari	PCR2019/1023	Pavimentación de camino "Del Abuelo" UYFS0028, conexión entre la Ruta 23 con la Ruta 57	04/11/2019	La Intendencia presentó nueva documentación y se realizó una reunión con todas las partes para aclarar algunas dudas. De la misma surgieron algunos temas a corregir. El resto de la documentación se encuentra en estudio.
Montevideo	Ing. Mario Capote	PCR2020/1003	Ensanche y refuerzo del puente sobre el arroyo pantanoso en la Avda. Luis Batlle Berres	12/06/2020	El día 15/06/2020 se recibe el proyecto; se comienza su estudio para acordar visita al sitio con el referente de la contraparte.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Treinta y Tres	Ing. Agrim. Antonio Barrios; Ing. Mario Capote	PCR2019/1020	Repavimentación de tramo de Ruta N°19 al oeste de la ciudad de Treinta y Tres	02/10/2019	Se continúa a la espera del envío por parte de la Intendencia de la documentación técnica solicitada, la cual permitirá resolver la evaluación.
----------------	--	--------------	---	------------	---



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.3 5º Certificación 2020

Programa Camineria Rural (PCRP)

Certificaciones - Ejecución Mayo/2020			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Canelones - OPP	PCR2018/1017	Pavimentación del circuito del tránsito pesado en el sector Sur de la ciudad de Canelones (Camino Passadore-Dorbal Silveira)	1 480 007
Colonia - OPP	PCR2018/1009	Asfaltado en tramo del Ramal de Ruta 97 - Víboras (UYCO0810)	2 499 663
Colonia - OPP	PCR2019/1008	Asfaltado en circuito rural de acceso norte a Colonia del Sacramento	4 006 009
Durazno - OPP	PCR2018/1029	Asfaltado en camino Los Paraguayos	6 229 956
Florida - OPP	PCR2019/1011	Rehabilitación de pavimentos en acceso sur a Berrondo (UYFLO032 - UYFLO043)	2 547 041
Río Negro - OPP	PCR2018/1013	Reacondicionamiento del tramo Menafrá - Paso de la Cruz	1 610 281
Rivera - OPP	PCR2019/1005	Pavimentación del camino Amarillo - Lapuente	1 243 590
Salto - OPP	PCR2018/1028	Acceso a Termas del Arapey	106 563
Salto - OPP	PCR2018/1035	Acceso a San Antonio	3 328 645
San José - OPP	PCR2018/1021	Tramo 114 camino Rincón de la Torre	3 938 666
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1010	Construcción de badén sumergible en Paraje Paso de los Novillos (UYTA0309)	3 322 219
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1013	Pavimentación del camino a La Virgencita	1 201 584

Fecha cierre
Mayo/2020

Total Certificaciones PCRP: \$	31 514 225
---------------------------------------	------------

Programa Camineria Rural (RRGG)

Certificaciones - Ejecución Mayo/2020			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Durazno - OPP	PCR2018/1016	Asfaltado en Ruta 42	2 510 355

Fecha cierre
Mayo/2020

Total Certificaciones PCR: \$	2 510 355
--------------------------------------	-----------



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.4 Ejecución Programa Caminos Rurales Productivos (PCRP)

Intendencia	Presupuesto 2020 (*)	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	Saldo a ejecutar	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	23 728 063	0	0	0	0	0	23 728 063	0	0%
Canelones	50 022 916	0	45 697 292	2 720 957	1 635 705	1 480 007	-1 511 045	51 533 961	103%
Cerro Largo	27 728 537	0	0	0	0	0	27 728 537	0	0%
Colonia	23 056 376	10 981 703	3 734 449	3 057 543	9 180 729	6 505 672	-10 403 720	33 460 096	145%
Durazno	23 014 345	4 422 289	4 534 463	7 102 092	5 249 777	6 229 956	-4 524 232	27 538 577	120%
Flores	12 326 552	0	0	0	0	0	12 326 552	0	0%
Florida	19 923 853	1 813 530	1 698 523	22 813 615	6 930 169	2 547 041	-15 879 025	35 802 878	180%
Lavalleja	23 094 897	0	0	0	0	0	23 094 897	0	0%
Maldonado	17 238 492	0	0	0	0	0	17 238 492	0	0%
Montevideo	13 741 913	0	0	0	0	0	13 741 913	0	0%
Paysandú	25 897 209	0	4 568 754	1 197 564	241 975	0	19 888 916	6 008 293	23%
Río Negro	17 103 538	9 072 630	1 839 054	4 947 765	5 755 578	1 610 281	-6 121 770	23 225 308	136%
Rivera	19 151 563	0	0	0	1 417 768	1 243 591	16 490 204	2 661 359	14%
Rocha	19 313 477	2 517 276	290 560	0	1 333 002	0	15 172 639	4 140 838	21%
Salto	26 316 695	0	533 363	3 332 966	1 959 663	3 435 208	17 055 495	9 261 200	35%
San José	18 827 782	1 940 303	1 357 815	5 361 635	3 314 855	3 938 666	2 914 508	15 913 274	85%
Soriano	19 267 230	0	0	0	0	0	19 267 230	0	0%
Tacuarembó	30 495 110	0	0	5 106 738	2 699 672	4 523 803	18 164 897	12 330 213	40%
Treinta y Tres	17 251 455	0	0	0	0	0	17 251 455	0	0%
Total	427 500 000	30 747 731	64 254 273	55 640 875	39 718 893	31 514 225	205 624 003	221 875 997	52%

(*) Montos de referencia. Presupuesto quinquenal.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.5 Ejecución Programa Camineria Rural (RRGG)

Intendencia	Presupuesto 2020	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	Saldo a ejecutar	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	4 891 620	0	0	0	0	0	4 891 620	0	0%
Canelones	10 312 392	0	0	0	0	0	10 312 392	0	0%
Cerro Largo	5 716 331	0	0	0	0	0	5 716 331	0	0%
Colonia	4 753 149	0	0	0	0	0	4 753 149	0	0%
Durazno	4 744 484	0	0	0	0	2 510 355	2 234 129	2 510 355	53%
Flores	2 541 160	0	0	0	0	0	2 541 160	0	0%
Florida	4 107 369	0	0	0	0	0	4 107 369	0	0%
Lavalleja	4 761 090	0	0	0	0	0	4 761 090	0	0%
Maldonado	3 553 773	0	0	0	0	0	3 553 773	0	0%
Montevideo	2 832 941	0	0	0	0	0	2 832 941	0	0%
Paysandú	5 338 796	0	0	0	0	0	5 338 796	0	0%
Río Negro	3 525 952	34 160	0	6 832	0	0	3 484 960	40 992	1%
Rivera	3 948 159	0	0	0	0	0	3 948 159	0	0%
Rocha	3 981 538	0	0	0	0	0	3 981 538	0	0%
Salto	5 425 275	0	0	0	0	0	5 425 275	0	0%
San José	3 881 410	0	0	0	0	0	3 881 410	0	0%
Soriano	3 972 004	0	0	0	0	0	3 972 004	0	0%
Tacuarembó	6 286 669	0	0	0	0	0	6 286 669	0	0%
Treinta y Tres	3 556 445	0	0	0	0	0	3 556 445	0	0%
Total	88 130 557	34 160	0	6 832	0	2 510 355	85 579 210	2 551 347	3%

(*) Monto de referencia. Presupuesto quinquenal.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.6 Situación proyectos Planes Viales Departamentales

DEPARTAMENTO	Cantidad de Proyectos 2018-2022				
	Previstos en Plan	Presentados ante OPP	Aprobados CSD (licitación sin adjudicar)	En ejecución (licitación adjudicada)	Finalizados
Artigas	4	1	1		
Canelones	6		2	2	1
Cerro Largo	6	2	2		
Colonia	6		1	2	
Durazno	3			2	
Flores	4	1			
Florida	5			2	1
Lavalleja	4			1	1
Maldonado	6		2	1	1
Montevideo	3				1
Paysandú	6	1		1	
Río Negro	2			1	
Rivera	4			1	
Rocha	11			2	2
Salto	6		1	2	
San José	4		1	1	
Soriano	5		1		
Tacuarembó	8		1	2	2
Treinta y Tres	2	1		1	



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.7 Pagos

CAMINERIA RURAL - PROYECTO 994 PRESUPUESTO 2020 - PAGOS					
DEPARTAMENTO	Certificaciones acumuladas 2020	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos previstos Junio	Saldo
Artigas	-	-	-	-	-
Canelones	50 053 954	-	45 697 292	2 720 957	1 635 705
Cerro Largo	-	-	-	-	-
Colonia	26 954 424	10 981 703	3 734 449	3 057 543	9 180 729
Durazno	21 308 621	4 422 289	4 534 463	7 102 092	5 249 777
Flores	-	-	-	-	-
Florida	33 255 837	-	3 512 053	22 813 615	6 930 169
Lavalleja	-	-	-	-	-
Maldonado	-	-	-	-	-
Montevideo	-	-	-	-	-
Paysandú	6 008 293	-	4 568 754	1 197 564	241 975
Río Negro	21 656 019	9 072 631	1 873 213	4 954 597	5 755 578
Rivera	1 417 768	-	-	-	1 417 768
Rocha	4 140 838	2 517 276	290 560	-	1 333 002
Salto	5 825 992	-	444 177	3 422 154	1 959 661
San José	11 974 608	1 940 303	1 357 815	5 361 635	3 314 855
Soriano	-	-	-	-	-
Tacuarembó	7 806 410	-	-	5 106 738	2 699 672
Treinta y Tres	-	-	-	-	-
Total	190 402 764	28 934 202	66 012 776	55 736 895	39 718 891

Nota: Se incluye certificación febrero de Int. Salto \$ 89.186 (pendiente cesión de crédito).
Las siguientes Intendencias tienen pendiente presentación de documentación o aclaraciones vinculadas a la certificación marzo: Florida (2018/1019), Río Negro, Salto y Tacuarembó.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

4. PROYECTOS 998 Y 999 (Mantenimiento)

4.1 Tramos para aprobar

Intendencia de Artigas

Código de camino	Nombre del camino	Largo a intervenir (Km)	Distancia media cantera (Km)	Tarea a realizar	Forma de ejecución
UYAR0036	Palma Sola	22	5	MO	Administración
UYAR0040	Sarandí de Yacuí	18	5	MO	Administración
UYAR0071	Cmino de Camaño	21.00	5.00	MO+OA	Administración

Intendencia de Paysandú

Código de camino	Nombre del camino	Largo a intervenir (km)	Ancho promedio (m)	Tipo de intervención
UYPA0049	Tramo 23	20	6	Mantenimiento ordinario con aporte
UYPARN02	Tramo 69.1	17,2	6	Mantenimiento ordinario con aporte
UYPA0205	Tramo 69.1	2,8	6	Mantenimiento ordinario con aporte
UYPA0098	Tramo 107	5	6	Mantenimiento ordinario con aporte
UYPA0099	Tramo 107	1,4	6	Mantenimiento ordinario con aporte
UYPA0030	Alcantarilla	n/c	n/c	Obra de arte



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

4.2 Ejecución Proyecto 998

Intendencia	Presupuesto 2020	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	Saldo	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	4 642 062	0	0	0	0	0	4 642 062	0	0%
Canelones	14 097 588	0	0	0	0	0	14 097 588	0	0%
Cerro Largo	13 104 330	0	0	0	0	0	13 104 330	0	0%
Colonia	6 280 359	0	69 197	236 008	1 970 983	4 004 170	0	6 280 359	100%
Durazno	10 472 925	0	0	0	0	0	10 472 925	0	0%
Flores	2 595 644	0	0	0	0	0	2 595 644	0	0%
Florida	11 682 692	0	0	0	0	0	11 682 692	0	0%
Lavalleja	15 979 372	0	0	0	0	0	15 979 372	0	0%
Maldonado	7 986 953	0	0	0	0	0	7 986 953	0	0%
Montevideo	1 327 985	0	0	0	0	0	1 327 985	0	0%
Paysandú	14 883 976	0	0	0	0	0	14 883 976	0	0%
Río Negro	14 982 858	0	0	0	3 453 903	9 404 108	2 124 847	12 858 011	86%
Rivera	20 556 638	0	0	0	0	739 048	19 817 590	739 048	4%
Rocha	8 511 668	0	0	0	0	0	8 511 668	0	0%
Salto	7 923 672	0	0	0	0	0	7 923 672	0	0%
San José	5 639 212	0	0	0	0	1 863 181	3 776 031	1 863 181	33%
Soriano	6 487 877	0	0	0	0	0	6 487 877	0	0%
Tacuarembó	11 885 204	0	0	0	0	0	11 885 204	0	0%
Treinta y Tres	6 071 336	0	0	0	0	0	6 071 336	0	0%
Total	185 112 352	0	69 197	236 008	5 424 886	16 010 507	163 371 753	21 740 598	12%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

4.3 Ejecución Proyecto 999

Intendencia	Presupuesto 2020	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	Saldo	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	24 013 553	0	1 501 759	3 125 918	2 648 889	882 802	15 854 186	8 159 368	34%
Canelones	50 624 780	3 593 626	6 506 278	13 520 209	479 045	8 868 597	17 657 025	32 967 755	65%
Cerro Largo	28 062 160	1 499 434	848 028	4 318 538	1 883 045	4 151 752	15 361 363	12 700 797	45%
Colonia	23 333 785	7 205 554	16 128 231	0	0	0	0	23 333 785	100%
Durazno	23 291 249	0	3 483 390	1 013 220	3 932 978	4 256 367	10 605 294	12 685 955	54%
Flores	12 474 862	0	4 021 362	4 336 984	2 563 145	0	1 553 372	10 921 491	88%
Florida	20 163 572	0	3 227 841	2 622 799	6 920 879	1 304 265	6 087 788	14 075 784	70%
Lavalleja	23 372 770	0	5 322 655	742 032	3 233 549	1 259 219	12 815 314	10 557 456	45%
Maldonado	17 445 901	2 505 317	0	0	0	0	14 940 585	2 505 317	14%
Montevideo	13 907 253	0	201 031	568 066	59 616	0	13 078 540	828 713	6%
Paysandú	26 208 798	1 548 291	0	2 229 144	1 767 240	7 192 017	13 472 105	12 736 693	49%
Río Negro	17 309 324	2 434 266	5 887 188	8 678 178	309 692	0	0	17 309 324	100%
Rivera	19 381 990	8 367 671	2 040 893	3 931 417	4 973 875	68 134	0	19 381 990	100%
Rocha	19 545 852	1 985 224	3 379 187	5 444 292	0	2 841 869	5 895 280	13 650 572	70%
Salto	26 633 331	0	0	0	0	5 934 316	20 699 016	5 934 316	22%
San José	19 054 313	5 125 393	4 038 430	2 000 412	2 278 823	5 611 255	0	19 054 313	100%
Soriano	19 499 049	5 333 242	1 507 768	1 142 235	0	1 196 388	10 319 416	9 179 633	47%
Tacuarembó	30 862 021	4 121 134	2 602 821	3 501 350	2 372 749	5 034 453	13 229 514	17 632 506	57%
Treinta y Tres	17 459 020	1 992 769	1 730 687	1 185 076	288 420	975 963	11 286 107	6 172 913	35%
Total	432 643 584	45 711 921	62 427 549	58 359 871	33 711 943	49 577 396	182 854 904	249 788 680	58%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

4.4 Pagos Proyectos 998 y 999

MANTENIMIENTO CAMINERIA - PROYECTOS 998 y 999 PRESUPUESTO 2020 - PAGOS					
Departamento	Certificaciones acumuladas 2020	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Saldo
Artigas	7 276 566	0	1 501 759	3 125 918	2 648 889
Canelones	24 099 158	3 593 626	6 506 278	13 520 209	479 045
Cerro Largo	8 549 045	1 499 434	848 028	4 318 538	1 883 045
Colonia	25 609 973	7 205 554	16 197 428	236 008	1 970 983
Durazno	8 429 588	0	3 483 390	1 013 220	3 932 978
Flores	10 921 491	0	4 021 362	4 336 984	2 563 145
Florida	12 771 519	0	3 227 841	2 622 799	6 920 879
Lavalleja	9 298 237	0	5 322 655	742 032	3 233 549
Maldonado	2 505 317	2 505 317	0	0	0
Montevideo	828 713	0	201 031	568 066	59 616
Paysandú	5 544 676	1 548 291	0	2 229 144	1 767 240
Río Negro	20 763 228	2 434 266	5 887 188	8 678 178	3 763 595
Rivera	19 313 856	8 367 671	2 040 893	3 931 417	4 973 875
Rocha	10 808 703	1 985 224	3 379 186	5 444 292	0
Salto	0	0	0	0	0
San José	13 443 058	5 125 393	4 038 430	2 000 412	2 278 823
Soriano	7 983 245	5 333 242	1 507 768	1 142 235	0
Tacuarembó	12 598 054	4 121 134	2 602 821	3 501 350	2 372 749
Treinta y Tres	5 196 950	1 992 769	1 730 686	1 185 076	288 420
Total	205 941 375	45 711 921	62 496 746	58 595 878	39 136 829



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

5. INFORME PAGOS PREVISTOS PARA EL MES DE JUNIO 2020

PAGOS PREVISTOS JUNIO/2020					
<u>(Expresado en pesos uruguayos)</u>					
DEPARTAMENTO	FDI	CAMINERIA 994	CAMINERIA 998 Y 999	FIGM	TOTAL
Artigas	6 921 262	0	3 125 918	3 026 934	13 074 114
Canelones	5 014 569	2 720 957	13 520 209	32 540 770	53 796 505
Cerro Largo	3 837 189	0	4 318 538	6 179 622	14 335 349
Colonia	8 536 698	3 057 543	236 008	5 978 906	17 809 155
Durazno	5 287 986	7 102 092	1 013 220	1 423 212	14 826 510
Flores	9 674	0	4 336 984	1 243 658	5 590 316
Florida	6 418 814	22 813 615	2 622 799	1 437 523	33 292 751
Lavalleja	2 288 668	0	742 032	1 476 726	4 507 426
Maldonado	0	0	0	8 866 140	8 866 140
Montevideo	0	0	568 066	39 173 583	39 741 649
Paysandú	397 070	1 197 564	2 229 144	4 191 532	8 015 310
Río Negro	1 714 113	4 954 597	8 678 178	2 866 444	18 213 332
Rivera	7 086 832	0	3 931 417	2 424 084	13 442 333
Rocha	8 564 394	0	5 444 292	2 930 549	16 939 235
Salto	4 767 744	3 422 154	0	3 407 959	11 597 857
San José	15 550 570	5 361 635	2 000 412	5 270 906	28 183 523
Soriano	2 770 632	0	1 142 235	2 548 092	6 460 959
Tacuarembó	6 745 310	5 106 738	3 501 350	2 045 576	17 398 974
Treinta y Tres	2 439 101	0	1 185 076	1 391 723	5 015 900
Total	88 350 626	55 736 895	58 595 878	128 423 939	331 107 338

Nota: En el Proyecto 994 se incluye certificación de febrero de la Intendencia de Salto \$ 89.186 (pendiente cesión de crédito).

Las siguientes Intendencias tienen pendiente presentación de documentación o aclaraciones vinculadas a la certificación marzo: Florida (2018/1019), Río Negro, Salto y Tacuarembó.

	\$
PAGOS EFECTUADOS EL 11 DE JUNIO - PROYECTOS FDI, 998 Y 999	146 946 504
PAGOS PREVISTOS DESDE EL 15 AL 24 DE JUNIO PROYECTOS 994 Y FIGM.	184 160 834