CSD

INFORME

Comisión Sectorial de Descentralización

Noviembre 2020







1. ORDEN DEL DÍA

- 1. Aprobación Acta Nº229
- 2. Informe del Programa Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)
 - a. Proyectos para aprobación
 - b. Ampliaciones de proyectos para aprobación
 - c. Proyectos en evaluación
 - d. Certificación
 - e. Financiamiento comprometido
 - f. Ejecución
 - g. Pagos
- 3. Informe del Programa Camineria Rural (PCR)
 - a. Proyectos para aprobación
 - b. Ampliaciones de proyectos para aprobación
 - c. Proyectos en evaluación
 - d. Certificación
 - e. Ejecución
 - f. Situación proyectos Planes Viales Departamentales
 - g. Pagos
- 4. Informe Programa Mantenimiento Caminería Rural
 - a. Tramos para aprobación
 - b. Ejecución
 - c. Pagos
- 5. Informe pagos previstos noviembre 2020
- 6. Presentación de información FIGM
- 7. Varios



2. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

2.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2020/1077 Mantenimiento de calles barrios Villa Lola, Sur y Aldea de la ciudad de Artigas

Departamento: Artigas

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Con esta intervención se pretende mejorar las condiciones de transitabilidad de la población que reside en las calles ubicadas en barrios Aldea, Sur y Villa Lola. Con la ejecución del proyecto COVID FDI2020/1019, se realizaron los cordones cunetas y veredas en las mismas, solucionando en cierta manera las demandas de la población. Si bien se logró mejorar considerablemente las condiciones de las vías a través de cordón cunetas y veredas, las mismas son de toscas y no han recibido ningún tratamiento previo. Ante esto la Intendencia Departamental de Artigas, pretende contribuir a la mejora de la calidad de vida de los pobladores afectados, realizando intervenciones para optimizar y jerarquizar la zona.

Con fecha 26/10/2020 se envió Nota №524/R/2020 autorizando el inicio de las actividades del proyecto.

Objetivo General: Transitabilidad mejorada de los vecinos de los barrios Villa Lola, Aldea y Sur por infraestructura vial en condiciones.

Beneficiarios: El proyecto atiende a la población residente en los barrios Aldea, Sur y Villa Lola, la que se ve afectada en cuanto a su salud por las condiciones provocadas por el polvo que se general, el que se acumula en las viviendas allí existentes o en días lluviosos por la acumulación de agua, lo que provoca inconvenientes además en el desplazamiento tanto vehicular como peatonal. Aproximadamente serían 2500 personas y 625 hogares.

Técnica Responsable GD: Ing. Julio Muller

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2020

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 12:883.427	\$ 10:950.913	\$ 1:932.514
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2020/1078 Consolidación urbana Avda. Grito de Asencio de la ciudad de Carmelo

Departamento: Colonia

Técnica evaluadora: Ing. Cecilia Quirós

Descripción: La calzada actual cuenta con pavimento asfáltico de ancho reducido, asociándose a ello una alta peligrosidad para los automovilistas y peatones. Con el presente proyecto se pretende agregarle valor a esta zona urbana con infraestructura, incluyendo en ello la arteria de mayor importancia en el barrio. La construcción del cordón cuneta y pavimento renovado permitirá contar con un mayor ancho de calzada para una circulación vehicular más segura, así como delimitar una zona de circulación de peatones que en la actualidad debe compartir espacio con los vehículos. Estos elementos, más los rubros adicionales como mejoras en iluminación, rampas de accesibilidad, etc.; contribuirán en jerarquizar la presente arteria y toda su zona de influencia.

Objetivo General: Construcción de calzada de 12m de ancho con cordón cuneta, pavimento con tratamiento doble con sellado, veredas de hormigón estampado en el tramo edificado, nuevo alumbrado y forestación.

Beneficiarios: Habitantes de la zona.

Técnica Responsable GD: Ing. Gonzalo Santos e Ing. Agrim. Edmundo Pisciottano

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 8 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Marzo 2021

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 31:607.004	\$ 26:865.953	\$ 4:741.051
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2020/1082 Reparación de tramos de Ruta №1 en su antiguo trazado

Departamento: San José

Técnico evaluador: Ing. Guillermo Pepe

Descripción: Excavación de baches, recuperación de las bases con tosca cemento y la elaboración y transporte de mezcla asfáltica en caliente y su posterior tendido y compactación en espesores variables en varios tramos de la Ruta Nº1 en su trazado antiguo, que comprenden las localidades de Punta de Valdez y Libertad, en el departamento de San José.

Objetivo General: Mejorar el estado de la antigua Ruta Nº1 en su trazado antiguo que conectan las localidades de Punta de Valdez y Libertad.

Beneficiarios: La población de Punta de Valdez y Libertad, y todos los usuarios de la caminería que pasan por estas localidades desde y hacia San José de Mayo.

Técnica Responsable GD: Ing. Mariana Delgado

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2020

	Total	FDI	PCR	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 16:998.103	\$ 10:037.866	\$ 3:632.194	\$ 3:328.043
Porcentaje	100%	59,05%	21,37%	19,58%



Proyecto: FDI2020/1076 Acondicionamiento de alcantarilla sobre calle José E. Rodó y cañada Roubin de la

ciudad de Mercedes

Departamento: Soriano

Técnico evaluador: Ing. Ángel Caldeira

Descripción: Acondicionamiento de la alcantarilla ubicada sobre calle José E. Rodó y cañada Roubin, con el objetivo de ensanchar la misma permitiendo para facilitar el tránsito automotor y a su vez añadir paso peatonal por medio de veredas protegido con barandas.

Además se prevé el revestimiento con hormigón armado de la cañada Roubin, en el tramo comprendido entre la calle José E. Rodó y la Ruta Nacional Nº14 para continuar con el canalizado que ya está realizado aguas abajo de este tramo.

Objetivo General: Mejorar la seguridad y accesibilidad de los barrios Treinta y Tres, Chaná y zona de cooperativas con la trama urbana de la ciudad de Mercedes, por medio de ensanchar la alcantarilla de la calle José E. Rodó sobre la cañada Roubin (mejora de movilidad) y adecuación hidráulica de la cañada Roubin por medio de canalización de la misma.

Beneficiarios: 3210 personas que residen en los alrededores del área del proyecto.

Técnica Responsable GD: Ing. Paulo Finocchio

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2020

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 14:531.890	\$ 12:352.107	\$ 2:179.784
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2020/1080 Mantenimiento vial y sanitario en la localidad de Cerro Chato

Departamento: Treinta y Tres

Técnico evaluador: Ing. Agrim. Antonio Barrios

Descripción: Se trata de un proyecto de infraestructura en el que se intervienen calles en la localidad de Cerro Chato, levantando el estándar en la capa de rodadura de las mismas. Estas calles se encuentran en tosca como capa superior o en bitúmenes que han culminado su vida útil, encontrándose en un estado que se debe atender. También en esta ocasión se complementa el proyecto con la adquisición de un camión recolector compactador de residuos domiciliarios y contenedores para la localidad. Un camión regador de bitumen se incorporará al parque vial de la Intendencia Departamental de Treinta y Tres.

Objetivo General: Se ejecutarán 38535 m2 de tratamiento bituminoso doble con sellado, luego de ser acondicionada esa superficie con una sustitución de 2700 m3 de material y un escarificado y conformado de las calles. Se adquirirán un camión regador de asfalto que la Dirección de Obras de la IDTT utilizará en todo el departamento, un camión recolector de residuos para la localidad de 12 m3 de capacidad y 300 contenedores de 1000 lts, de los cuales 50 irán para Cerro Chato.

Beneficiarios: Los beneficiarios se pueden estimar en 1200 vecinos, más los que circulan en la avenida que conduce a los Saltos de Agua, punto turístico de la localidad.

Técnica Responsable GD: Ing. Agrim. César Vesperoni

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2020

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 27:605.421	\$ 23:464.608	\$ 4:140.813
Porcentaje	100%	85%	15%



AMPLIACIONES

Proyecto: FDI2018/1027 Construcción de pluviales y pavimentos en calles del barrio Polleri

Departamento: Artigas

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: La Intendencia de Artigas solicita ampliación del proyecto vía Oficio Nº254/2020. La misma consiste en la intervención de un área específica, canalizando las aguas pluviales que inundan los predios linderos del barrio Polleri. Esta ampliación representa un 8% del total original del proyecto, alcanzando un 24% considerando las anteriores ampliaciones, con lo que se requiere la aprobación de la CSD. No se requieren plazos adicionales en el proyecto, pero la Intendencia prevé que el cronograma se actualice para que las tareas tengan el correspondiente ajuste paramétrico. Se incluyen LLSS UY\$ 314.272.

Plazo de ejecución: 1 mes

Modalidad de ejecución: Contrato

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 2:938.797	\$ 2:497.977	\$ 440.820
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2018/1040 Interconexión Paso del Durazno - Revitalización Santa Bernardina

Departamento: Durazno

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: La Intendencia de Durazno solicita por Nota de fecha 15 de octubre del corriente la ampliación del proyecto "Interconexión Paso del Durazno – Revitalización Santa Bernardina", estando la misma ya estudiada y aprobada por parte del PDGS II. El monto total de la ampliación es de \$ 29:367.515 incluyendo IVA y leyes sociales. Se solicita financiar por medio del Programa FDI \$ 21:893.515 (FDI 85% - IDD 15%) a ejecutar \$ 5.867.396 en 2020 y el saldo en 2021.El monto total del proyecto ampliado queda como sigue: \$ 86.599.398 FDI \$ 73.609.488 e IDD \$ 12.989.909,71. No existiendo objeciones a la solicitud y dado que el porcentaje de ampliación es del 34%, se envía a consideración de la CSD para su aprobación.

Plazo de ejecución: 5 meses

Modalidad de ejecución: Contrato

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 21:893.515	\$ 18:609.488	\$ 3:284.027
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2020/1023 Adquisición de maquinaria

Departamento: Flores

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: La Intendencia de Flores solicita por Oficio Nº454/2020 de fecha 8 de octubre la ampliación al proyecto en curso a fin de adquirir los siguientes equipos: un cabezal fresador, un martillo demoledor y una plancha vibratoria a utilizar en la recuperación de veredas de la ciudad de Trinidad. El monto total del proyecto queda como sigue: Total: \$ 6:373.102, FDI 85%: \$ 5:417.136, IDF 15%: \$ 955.965. La ampliación solicitada cuenta con inicio anticipado para comenzar la compra de los equipos. Dado que no existen objeciones técnicas y el monto total del proyecto no supera el asignado a maquinaria y mantenimiento (20% de la disponibilidad del departamento), es que se envía a consideración de la CSD para su aprobación.

Plazo de ejecución: 2 meses

Modalidad de ejecución: Contrato

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 1:944.450	\$ 1:652.783	\$ 291.667
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2019/1015 Construcción de pluviales y pavimentos de hormigón en calles Agustín Ortega y Cuenca

Joaquín Suárez

Departamento: Rivera

Técnico evaluador: Ing. Manuel Solari

Descripción: La Intendencia de Rivera solicita ampliación del proyecto vía Nota de fecha 04/11/2020. De acuerdo a dicha solicitud, se propone ampliar el proyecto extendiendo el ismo 1 cuadra por la calle Joaquín Suárez. Habiendo revisado la información presentada, se entiende que la solicitud es de recibo. La ampliación es del 34%, por lo que requiere aprobación de la CSD.

Plazo de ejecución: 3 meses

Modalidad de ejecución: Mixta

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 8:586.977	\$ 7:298.930	\$ 1:288.047
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2020/1072 Mantenimiento de calles en carpeta asfáltica

Departamento: Rivera

Técnico evaluador: Ing. Manuel Solari

Descripción: De acuerdo con la nota presentada por la Intendencia de Rivera, se solicita la ampliación del proyecto para dar continuidad a las obras de recapado de carpeta asfáltica. Dado que el monto a ampliar supera el 20%, se envía a la CSD para su aprobación.

Plazo de ejecución: Sin ampliación de plazo

Modalidad de ejecución: Contrato

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 8:238.248	\$ 7:002.511	\$ 1:235.737
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2019/1016 Acondicionamiento de entorno al Estadio Lascano

Departamento: Rocha

Técnico evaluador: Ing. Agrim. Antonio Barrios

Descripción: La Intendencia de Rocha presenta solicitud de ampliación vía Nota de fecha 06/11/2020. La misma

consiste en la ejecución de las calles que se iban a pavimentar a través del FIGM.

Plazo de ejecución: 3 meses

Modalidad de ejecución: Administración

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 5:718.600	\$ 4:860.810	\$ 857.790
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2019/1023 Mantenimiento de calles urbanas de la ciudad de Salto

Departamento: Salto

Técnico evaluador: Ing. Manuel Solari

Descripción: De acuerdo con la solicitud presentada por la Intendencia de Salto, se analizó la ampliación del proyecto. En esta oportunidad, se propone rehabilitar la calle Osimani entre Paraguay y Barbieri. La solución a utilizar es la misma que la propuesta para la calle Invernizzi por lo que no se encuentran observaciones. El monto total del proyecto alcanza los \$ 41.422.376 lo que implica que el acumulado de ampliaciones representa un 83% del monto original del proyecto. Cabe aclarar que en la presente ampliación también se ajustan los metrajes de algunos rubros que se encuentran totalmente ejecutados pero tienen excedentes debido a variaciones en la ejecución de la obra.

Plazo de ejecución: 2 meses

Modalidad de ejecución: Mixta

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 6:776.475	\$ 5:760.004	\$ 1:016.471
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2020/1009 Reconstrucción y acondicionamiento del acceso sureste de la ciudad de Mercedes

Departamento: Soriano

Técnico evaluador: Ing. Ángel Caldeira

Descripción: No se hacen objeciones técnicas a la solicitud de la Intendencia Departamental de Soriano para ampliación del proyecto. La modificación del proyecto se localiza puntualmente en la Av. Juan A. Lavalleja, en el tramo comprendido entre el puente sobre Cañada de los Hornos y la rotonda del acceso Sureste. Originalmente en ese tramo estaba prevista la reconstrucción de pavimento con tratamiento bituminoso doble. Con la modificación del proyecto, en ese tramo se ejecutará pavimento de hormigón. Las adecuaciones consisten en modificar las obras por administración en lo referente a obras viales las cuales se reducen un 35%, se agrega la ejecución de cordón cuneta y construcción de veredas de hormigón; además en la parte de pluviales se agrega: bocas tormentas de 2m, colector de 600MM y registro circular. También se modifican los rubros referentes a la componente contrato aumentando: excavación no clasificada, tosca cemento y pavimento de hormigón, así mismo disminuyen obras pluviales de esta componente: bocas tormenta de 2M, colector de 600MM, registro circular; se disminuye la construcción de veredas y cordones cunetas de esta componente.

Plazo de ejecución: 3 meses

Modalidad de ejecución: Mixta

	Total FDI		Contrapartida GD	
Monto básico	\$ 7:018.678	\$ 5:965.876	\$ 1:052.802	
Porcentaje	100%	85%	15%	



Proyecto: FDI2020/1070 Mantenimiento vial

Departamento: Tacuarembó

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: La ampliación consiste en trabajos de mantenimiento vial en varios barrios de la ciudad de Tacuarembó, como: Nuevo Tacuarembó, Av. Diego Lamas, El Pozo y Centro, y Ferrocarril - Caorsi - 25 de Agosto - Vignioli. Estos barrios se presentaron en el proyecto original pero no se pudieron aprobar inicialmente por falta de financiamiento para el 2020, ya que el tope de comprometido de cartera del 2021 era el 50%. Se propone ampliar estos barrios al proyecto original, realizando las actividades de: escarificado y conformación, reparación de bases, riego bituminoso de imprimación, tratamiento bituminoso doble, tratamiento bituminoso de sellado, y construcción de badenes.

Plazo de ejecución: 2 meses

Modalidad de ejecución: Administración

	Total FDI		Contrapartida GD	
Monto básico	\$ 12:181.392	\$ 10:354.183	\$ 1:827.209	
Porcentaje	100%	85%	15%	



2.2 Proyectos en evaluación Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Departamento	Código	Nombre	Fecha ingreso	Técnico/s evaluador/es	Comentario - CSD Noviembre 2020
Artigas	FDI2020/1071	Pavimentos de hormigón en Avenida General Artigas, de la ciudad de Bella Unión	19/08/2020	Ing. Mario Capote e Ing. Guillermo Pepe	Se realizó la nota de devolución a la Intendencia con fecha 15/10/2020. En espera de la respuesta por parte de la Intendencia para continuar con el proceso de revisión del proyecto. Se solicitó lo siguiente: 1. Presentar memorias de cálculo de pavimentos, memoria de alumbrados y pliego licitatorio cuando corresponda. 2. Presentar recaudos gráficos como: plano en planta general, plano de señalizaciones, planos de detalles, plano de alumbrados. 3. Incorporar información y elementos analizados en conjunto con la contraparte, como: elementos para la seguridad vial (carteles de pare, cebras, carteles de prohibición de Giros); rubros que se incluirán en el proyecto (señalización horizontal, vereda de hormigón en cantero central, reparación de veredas, rampas de acceso, entradas vehiculares, ayuda para adecuar servicios públicos afectados); y ajuste de rubrado, cronograma y memorias según lo solicitado.
Artigas	FDI2020/1079	Mantenimiento de calle Gral. José Garibaldi de la ciudad de Artigas	30/10/2020	Ing. Ricardo Gamboa	El proyecto está aprobado técnicamente. Se está a la espera de la definición de la Intendencia en relación a la cartera de proyectos para su aprobación formal.
Florida	FDI2020/1028	Emergencia sanitaria - Mantenimiento de calles en La Cruz y Sarandí Grande	16/06/2020	Ing. María Indarte	En estudio la documentación del proyecto.
Florida	FDI2020/1081	Adecuación y mejora de las instalaciones del Estadio Campeones Olímpicos	09/11/2020	Ing. María Indarte	En estudio la documentación del proyecto.



Rivera	FDI2020/1010	Acondicionamiento vial y pluvial de los barrios Centro, Máximo Xavier y Carmelo Sosa de la ciudad de Rivera	16/04/2020	Ing. María Indarte e Ing. Guillermo Pepe	Proyecto aprobado técnicamente. Actualmente La Intendencia no dispone de financiamiento para su ejecución.
Salto	FDI2020/1060	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto	27/07/2020	Ing. Francisco Sorribas	El proyecto está en estudio. Debido a la magnitud del monto de la inversión (\$U 300 millones) se están analizando junto a los técnicos de la IDS y la consultora proyectista, las diferentes alternativas para realizar en etapas el proyecto. De acuerdo a ésta situación se estudian las posibilidades de fraccionar el proyecto de forma que no afecte la integralidad, la funcionalidad ni el proceso constructivo del mismo. Por otra parte, los técnicos de la IDS continúan definiendo junto al gobierno electo las posibilidades de compatibilizar ésta inversión con el resto de las prioridades para el 2021 y los años siguientes.
Salto	FDI2020/1065	Emergencia sanitaria - Construcción de núcleo básico nuevas ocupaciones barrio Artigas	07/08/2020	Ing. Manuel Solari	El proyecto tiene particularidades que dificultan su evaluación. La información recibida de la IDS debe ser corregida. Se está en contacto con los técnicos para resolver los asuntos pendientes.



2.3

9º Certificación 2020 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

		ciones - Ejecución Septiembre/2020	
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2017/1049	Construcción de un alojamiento transitorio para pacientes y/o acompañantes del interior del departamento de Artigas	236 600
Artigas - OPP	FDI2018/1027	Construcción de pluviales y pavimentos en calles del barrio Polleri	2 252 563
Artigas - OPP	FDI2019/1020	Repavimentación de calles, construcción de cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales, sendas peatonales y plantación de árboles en calle Andrés Cheveste en la ciudad de Artigas	867 086
Artigas - OPP	FDI2020/1019	Emergencia sanitaria - Construcción de obras de arte (cordones y veredas) en Artigas	5 995 883
Canelones - OPP	FDI2017/1004	Infraestructura vial e hidráulica en Ciudad de la Costa (Zona B1 y C1)	13 220 505
Canelones - OPP	FDI2018/1025	Construcción de la infraestructura vial e hidráulica en Ciudad de la Costa (Zona B2)	2 672 053
Cerro Largo - OPP	FDI2019/1040	Construcción y recalificación de conectores viales (Bvar. Cúneo, calles Libertos y Apolinario Pérez) para la ciudad de Melo	2 208 189
Durazno - OPP	FDI2019/1013	Rehabilitación parcial de Bvar. Pereira en la ciudad de Sarandí del Yí	6 200 750
Durazno - OPP	FDI2019/1037	Reestructuración de pavimentos en calles de la ciudad de Durazno	830 696
Durazno - OPP	FDI2020/1042	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial de la Avda. Herrera de Sarandí del Yí	3 415 612
Flores - OPP	FDI2019/1036	Mejora del equipamiento urbano de la Av. Inés Durán en el tramo entre Dr. L. Carnelli y Alfredo J. Puig	2 516 540
Florida - OPP	FDI2017/1034	Mejora de la competitividad de la cadena de valor ovina en pequeños y medianos productores en la zona Centro y Este del departamento	105 502
Florida - OPP	FDI2017/1074	Fortalecimiento de los servicios de extensión y gestión de proyectos en el territorio de la Dirección de Desarrollo Sustentable	178 330
Florida - OPP	FDI2018/1017	Consolidación de la organización y profesionalización del sector artesanal y promoción de las Mipymes	142 621
Florida - OPP	FDI2018/1042	Consolidación del barrio Buzón de la localidad de Fray Marcos	1 697 458



Florida - OPP	FDI2019/1009	Mejoras en infraestructura urbana en barrio Portones de la ciudad de Florida	1 136 515
Florida - OPP	FDI2020/1029	Emergencia sanitaria - Refacción de Plaza de Deportes de Mendoza Grande	71 653
Florida - OPP	FDI2020/1032	Emergencia sanitaria - Mejoramiento de espacio público Plaza Chamizo	56 746
Florida - OPP	FDI2020/1035	Emergencia sanitaria - Cordón cuneta y bitúmenes en calles de la ciudad de Florida	243 323
Lavalleja - OPP	FDI2018/1011	Reacondicionamiento de la Avda. Aparicio Saravia de la ciudad de Minas	20 058 816
Lavalleja - OPP	FDI2018/1028	Sustitución de cableado del Alumbrado Público	4 906 514
Maldonado - OPP	FDI2020/1022	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial de barrio Laussana en Municipio de Maldonado	10 614 491
Maldonado - OPP	FDI2020/1045	Emergencia sanitaria - Mantenimiento de Parques y Espacios Públicos -Jornales solidarios	5 164 554
Paysandú - OPP	FDI2017/1042	Urbanización barrio El Roble de la ciudad de Paysandú	2 310 360
Paysandú - OPP	FDI2018/1046	Acondicionamiento del primer anillo perimetral de la ciudad de Paysandú - Etapa II (Av. Soriano)	3 548 951
Paysandú - OPP	FDI2020/1011	Mantenimiento vial de la ciudad de Paysandú	5 483 313
Paysandú - OPP	FDI2020/1046	Emergencia sanitaria - Construcción de oficinas técnicas Alumbrado - Vialidad Paysandú	1 117 264
Paysandú - OPP	FDI2020/1048	Emergencia sanitaria - Construcción de cordones cuneta en la ciudad de Paysandú	2 287 350
Paysandú - OPP	FDI2020/1061	Emergencia sanitaria - Apoyo a la reactivación del sector de las industrias creativas y culturales con énfasis en la interacción y posicionamiento de los sectores castigados por la emergencia sanitaria	1 537 327
Río Negro - OPP	FDI2017/1053	Rehabilitación y ampliación de Casa de la Cultura de la ciudad de Young	323 770
Río Negro - OPP	FDI2019/1027	Pavimentos y acondicionamientos exteriores del entorno inmediato en el predio de la Terminal de ómnibus para la ciudad de Young	2 192 546
Río Negro - OPP	FDI2020/1007	Recuperación de pavimentos en la ciudad de Young	463 764
Río Negro - OPP	FDI2020/1049	Emergencia sanitaria - Arbolado en barrios de las ciudades de Fray Bentos y Young	675 822
Rivera - OPP	FDI2016/1016	Fortalecimiento de la cadena de producción de sandía	51 000



Rivera - OPP	FDI2018/1037	Acondicionamiento de los accesos este a la ciudad de Rivera	1 602 294
Rivera - OPP	FDI2019/1015	Construcción de pluviales y pavimentos de hormigón en calles Agustín Ortega y Cuenca Joaquín Suárez	6 289 003
Rivera - OPP	FDI2019/1031	Acondicionamiento urbano de barrio Recreo	769 031
Rivera - OPP	FDI2020/1018	Fortalecimiento de las MYPES del sector maderero del departamento de Rivera	51 004
Rivera - OPP	FDI2020/1040	Emergencia sanitaria - Mantenimiento de calles en tratamientos asfálticos	2 313 525
Rivera - OPP	FDI2020/1047	Emergencia sanitaria - Mantenimiento del barrio Progreso de la ciudad de Rivera	2 004 045
Rocha - OPP	FDI2018/1031	Diseño y colocación de cartelería y accesibilidad al medio físico en espacios públicos y turísticos del departamento de Rocha	961 702
Rocha - OPP	FDI2019/1017	Adquisición de maquinaria	3 254 258
Rocha - OPP	FDI2019/1041	Pavimentación de la Avda. Agraciada en la ciudad de Rocha	562 699
Rocha - OPP	FDI2020/1059	Emergencia sanitaria - Proyecto vial y pluvial del barrio Lavalleja de la ciudad de Rocha	268 158
Salto - OPP	FDI2017/1059	Conservación del camino a la Colonia Gestido	722 500
Salto - OPP	FDI2018/1019	Mejora urbana barrio San José de la ciudad de Salto	5 388 095
Salto - OPP	FDI2018/1041	Fortalecimiento de Salto emprende como espacio de articulación inter-institucional para el desarrollo local	52 704
Salto - OPP	FDI2018/1043	Fortalecimiento Institucional de las Direcciones de Obra y Hacienda (Compras) de la Intendencia de Salto - Fase II	292 800
Salto - OPP	FDI2019/1004	Central Hortícola Salto	6 308 522
Salto - OPP	FDI2020/1025	Emergencia sanitaria - Mantenimiento de espacios públicos en el centro de la ciudad de Salto	642 290
Salto - OPP	FDI2020/1026	Emergencia sanitaria - Mantenimiento del Parque Benito Solari de Salto	704 400
Salto - OPP	FDI2020/1039	Emergencia sanitaria - Mantenimiento y pintura de fachada de la Intendencia de Salto y Clínica Municipal	70 776
San José - OPP	FDI2020/1015	Emergencia sanitaria - Pavimentación de calles en la localidad de Villa María	4 273 082
San José - OPP	FDI2020/1016	Emergencia sanitaria - Construcción de cordón cuneta en la ciudad de San José de Mayo	1 774 863



San José - OPP	FDI2020/1017	Emergencia sanitaria - Pavimentación de	4 555 791
		calles del barrio Picada de las Tunas de la	
		ciudad de San José de Mayo	
Soriano - OPP	FDI2019/1003	Acondicionamiento urbano del barrio San	1 514 600
		Lorenzo de la ciudad de Dolores	
Soriano - OPP	FDI2019/1028	Reconstrucción y acondicionamiento del	1 127 950
		acceso Este de la ciudad de Mercedes	
Soriano - OPP	FDI2020/1009	Reconstrucción y acondicionamiento del	3 043 827
		acceso sureste de la ciudad de Mercedes	
Tacuarembó - OPP	FDI2018/1047	MIPESTAC Norte Sur: Incluyendo MYPES del	219 139
		eje de Ruta 5	
Tacuarembó - OPP	FDI2019/1002	Terminal de ómnibus Paso de los Toros	4 859 653
Tacuarembó - OPP	FDI2019/1005	Remodelación de la Avenida Aparicio Saravia	1 696 831
		en la ciudad de Tacuarembó	
Treinta y Tres - OPP	FDI2017/1060	Consolidación del barrio Villa Sara de la	896 849
		ciudad de Treinta y Tres	
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1038	Programa de Desarrollo Empresarial de	21 199
		Treinta y Tres	
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1039	Treinta y Tres naturaleza que inspira	162 064
Treinta y Tres - OPP	FDI2020/1051	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial	273 672
		de la calle Andrés Areguati de la ciudad de	
		Treinta y Tres	
Treinta y Tres - OPP	FDI2020/1053	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial	365 051
		del barrio Artigas de la ciudad de Treinta y	
		Tres	

Fecha cierre
Septiembre/2020

_		
To	otal Certificaciones FDI: \$	161 826 844



10º Certificación 2020 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

	Certificaciones	- Ejecución Octubre/2020	
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2017/1015	Construcción de pavimento de calles, cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales e instalación de alumbrado público en la zona de barrio Sur de la ciudad de Artigas	762 128
Artigas - OPP	FDI2017/1049	Construcción de un alojamiento transitorio para pacientes y/o acompañantes del interior del departamento de Artigas	85 434
Artigas - OPP	FDI2018/1027	Construcción de pluviales y pavimentos en calles del barrio Polleri	763 780
Artigas - OPP	FDI2019/1020	Repavimentación de calles, construcción de cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales, sendas peatonales y plantación de árboles en calle Andrés Cheveste en la ciudad de Artigas	3 522 599
Artigas - OPP	FDI2020/1019	Emergencia sanitaria - Construcción de obras de arte (cordones y veredas) en Artigas	5 916 290
Artigas - OPP	FDI2020/1058	Emergencia sanitaria - Suministro y colocación de equipamiento y herramientas asociadas a la ejecución de las tareas del proyecto COVID de veredas y cordones de la ciudad de Artigas	566 133
Canelones - OPP	FDI2017/1004	Infraestructura vial e hidráulica en Ciudad de la Costa (Zona B1 y C1)	5 917 082
Canelones - OPP	FDI2018/1025	Construcción de la infraestructura vial e hidráulica en Ciudad de la Costa (Zona B2)	3 687 237



Canelones - OPP	FDI2020/1068	Emergencia sanitaria - Construcción de drenaje y vialidad en Shangrilá	12 113 477
Canelones - OPP	FDI2020/1069	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial Rambla Tomás Berreta en Ciudad de la Costa	25 050 370
Cerro Largo - OPP	FDI2019/1040	Construcción y recalificación de conectores viales (Bvar. Cúneo, calles Libertos y Apolinario Pérez) para la ciudad de Melo	1 875 425
Cerro Largo - OPP	FDI2020/1073	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial en municipios y Melo	6 103 628
Durazno - OPP	FDI2020/1012	Adecuación de barrio Guayabos en Centenario	815 806
Durazno - OPP	FDI2020/1042	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial de la Avda. Herrera de Sarandí del Yí	1 766 966
Durazno - OPP	FDI2020/1056	Emergencia sanitaria - Consolidación del barrio Mevir 5 de la localidad de Cerro Chato	2 263 360
Flores - OPP	FDI2017/1008	Consolidación urbana cuadrante sureste de la ciudad de Trinidad	6 636 422
Flores - OPP	FDI2019/1036	Mejora del equipamiento urbano de la Av. Inés Durán en el tramo entre Dr. L. Carnelli y Alfredo J. Puig	5 059 282
Florida - OPP	FDI2017/1034	Mejora de la competitividad de la cadena de valor ovina en pequeños y medianos productores en la zona Centro y Este del departamento	147 703
Florida - OPP	FDI2017/1074	Fortalecimiento de los servicios de extensión y gestión de proyectos en el territorio de la Dirección de Desarrollo Sustentable	29 580
Florida - OPP	FDI2018/1010	Mejora en infraestructura urbana de la localidad de Casupá	220 065



Florida - OPP	FDI2018/1017	Consolidación de la organización y profesionalización del sector artesanal y promoción de las Mipymes	112 226
Florida - OPP	FDI2018/1042	Consolidación del barrio Buzón de la localidad de Fray Marcos	2 016 339
Florida - OPP	FDI2019/1009	Mejoras en infraestructura urbana en barrio Portones de la ciudad de Florida	746 370
Florida - OPP	FDI2020/1030	Emergencia sanitaria - Refacción de veredas de cementerio Florida	156 831
Florida - OPP	FDI2020/1031	Emergencia sanitaria - Sustitución de luminarias en Estadio Campeones Olímpicos de la ciudad de Florida	2 146 318
Florida - OPP	FDI2020/1035	Emergencia sanitaria - Cordón cuneta y bitúmenes en calles de la ciudad de Florida	133 459
Florida - OPP	FDI2020/1036	Emergencia sanitaria - Refacción de Plaza de Deportes de Florida	574 395
Florida - OPP	FDI2020/1044	Emergencia sanitaria - Refacción de la Plaza de Deportes de Sarandí Grande	945 095
Lavalleja - OPP	FDI2018/1011	Reacondicionamiento de la Avda. Aparicio Saravia de la ciudad de Minas	8 898 064
Lavalleja - OPP	FDI2018/1028	Sustitución de cableado del Alumbrado Público	126 958
Maldonado - OPP	FDI2020/1045	Emergencia sanitaria - Mantenimiento de Parques y Espacios Públicos -Jornales solidarios	3 638 607
Paysandú - OPP	FDI2017/1042	Urbanización barrio El Roble de la ciudad de Paysandú	2 102 631
Paysandú - OPP	FDI2018/1046	Acondicionamiento del primer anillo perimetral de la ciudad de Paysandú - Etapa II (Av. Soriano)	1 612 048
Paysandú - OPP	FDI2020/1011	Mantenimiento vial de la ciudad de Paysandú	307 052



D 1/ 000	ED12020/4046		4.072.440
Paysandú - OPP	FDI2020/1046	Emergencia sanitaria - Construcción de oficinas técnicas Alumbrado - Vialidad Paysandú	1 072 118
Paysandú - OPP	FDI2020/1048	Emergencia sanitaria - Construcción de cordones cuneta en la ciudad de Paysandú	1 689 424
Paysandú - OPP	FDI2020/1061 Emergencia sanitaria - Apoyo a la reactivación del sector de las industrias creativas y culturales con énfasis en la interacción y posicionamiento de los sectores castigados por la emergencia sanitaria		58 052
Río Negro - OPP	FDI2017/1053	Rehabilitación y ampliación de Casa de la Cultura de la ciudad de Young	967 060
Río Negro - OPP	FDI2019/1027	Pavimentos y acondicionamientos exteriores del entorno inmediato en el predio de la Terminal de ómnibus para la ciudad de Young	8 446 622
Río Negro - OPP	FDI2020/1007	Recuperación de pavimentos en la ciudad de Young	225 773
Río Negro - OPP	FDI2020/1049	Emergencia sanitaria - Arbolado en barrios de las ciudades de Fray Bentos y Young	580 869
		Fortalecimiento de la cadena de producción de sandía	51 000
Rivera - OPP	FDI2016/1020	Mejoramiento y conservación de áreas verdes de la ciudad y departamento de Rivera	118 999
Rivera - OPP	FDI2019/1015	Construcción de pluviales y pavimentos de hormigón en calles Agustín Ortega y Cuenca Joaquín Suárez	6 332 913
Rivera - OPP	FDI2019/1031	Acondicionamiento urbano de barrio Recreo	5 790 101
Rivera - OPP	FDI2020/1018	Fortalecimiento de las MYPES del sector maderero del departamento de Rivera	51 004



Rivera - OPP	FDI2020/1040	Emergencia sanitaria - Mantenimiento de calles en tratamientos asfálticos	2 144 625
Rivera - OPP	FDI2020/1047	Emergencia sanitaria - Mantenimiento del barrio Progreso de la ciudad de Rivera	2 019 540
Rivera - OPP	FDI2020/1072	Emergencia sanitaria - Mantenimiento de calles en carpeta asfáltica	6 235 356
Rocha - OPP	FDI2018/1031	Diseño y colocación de cartelería y accesibilidad al medio físico en espacios públicos y turísticos del departamento de Rocha	1 409 453
Rocha - OPP	FDI2019/1025	Pavimentación acceso a Punta del Diablo	150 902
Rocha - OPP	FDI2019/1041	Pavimentación de la Avda. Agraciada en la ciudad de Rocha	379 325
Rocha - OPP	FDI2020/1059	Emergencia sanitaria - Proyecto vial y pluvial del barrio Lavalleja de la ciudad de Rocha	515 636
Salto - OPP	FDI2018/1019	Mejora urbana barrio San José de la ciudad de Salto	6 878 461
Salto - OPP	FDI2018/1041	Fortalecimiento de Salto emprende como espacio de articulación inter- institucional para el desarrollo local	5 745
Salto - OPP	FDI2018/1043	Fortalecimiento Institucional de las Direcciones de Obra y Hacienda (Compras) de la Intendencia de Salto - Fase II	108 336
Salto - OPP	FDI2019/1004	Central Hortícola Salto	647 126
Salto - OPP	FDI2019/1023	Mantenimiento de calles urbanas de la ciudad de Salto	2 639 473
Salto - OPP	FDI2020/1002	Construcción de capacidades institucionales y territoriales en el departamento de Salto	934 034
Salto - OPP	FDI2020/1026	Emergencia sanitaria - Mantenimiento del Parque Benito Solari de Salto	320 987



Salto - OPP	EDI2020/1020	Emorgancia canitaria	150 247
Sallo - OPP	FDI2020/1039	Emergencia sanitaria - Mantenimiento y pintura de fachada de la Intendencia de Salto y Clínica Municipal	159 347
San José - OPP	FDI2020/1015	Emergencia sanitaria - Pavimentación de calles en la localidad de Villa María	925 717
San José - OPP	FDI2020/1016	Emergencia sanitaria - Construcción de cordón cuneta en la ciudad de San José de Mayo	66 393
San José - OPP	FDI2020/1017	Emergencia sanitaria - Pavimentación de calles del barrio Picada de las Tunas de la ciudad de San José de Mayo	2 436 338
Soriano - OPP	FDI2019/1003	Acondicionamiento urbano del barrio San Lorenzo de la ciudad de Dolores	1 937 395
Soriano - OPP	FDI2019/1028	Reconstrucción y acondicionamiento del acceso Este de la ciudad de Mercedes	5 280 062
Soriano - OPP	FDI2019/1032	Ampliación del sistema de semáforos de la ciudad de Mercedes	150 267
Soriano - OPP	FDI2020/1009	Reconstrucción y acondicionamiento del acceso sureste de la ciudad de Mercedes	1 111 083
Soriano - OPP	FDI2020/1075	Emergencia sanitaria - Equipamientos sobre rotonda Wilson Ferreira Aldunate, acondicionamiento puente peatonal sobre cañada Roubin y de veredas en rambla costanera de la ciudad de Mercedes	1 756 321
Tacuarembó - OPP	FDI2016/1017	Pavimentación y obras de desagües de pluviales en calles de los barrios El Patio, Licandro, Montevideo y Nuñez de la ciudad de Tacuarembó	1 489 603
Tacuarembó - OPP	FDI2018/1047	MIPESTAC Norte Sur: Incluyendo MYPES del eje de Ruta 5	183 696



Tacuarembó - OPP	FDI2019/1002	Terminal de ómnibus Paso de los Toros	1 942 756
Tacuarembó - OPP	FDI2019/1005	Remodelación de la Avenida Aparicio Saravia en la ciudad de Tacuarembó	8 663 509
Tacuarembó - OPP	FDI2020/1070	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial 2020	13 113 538
Treinta y Tres - OPP	FDI2017/1060	Consolidación del barrio Villa Sara de la ciudad de Treinta y Tres	3 475 940
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1038	Programa de Desarrollo Empresarial de Treinta y Tres	21 199
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1039	Treinta y Tres naturaleza que inspira	117 977
Treinta y Tres - OPP	FDI2020/1053	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial del barrio Artigas de la ciudad de Treinta y Tres	891 019

Fecha cierre
Octubre/2020

Total Certificaciones FDI: \$	200 314 252
-------------------------------	-------------



2.4 Financiamiento comprometido Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Intendencia	Presupuesto 2020	Financiamiento comprometido 2020 (montos básicos)	% comprometido 2020	Financiamiento comprometido 2021 (montos básicos)
Artigas	103 889 502	81 040 627	78%	34 480 082
Canelones	246 423 889	205 623 880	83%	85 386 087
Cerro Largo	121 957 242	119 559 106	98%	54 978 717
Colonia	56 210 746	51 975 728	92%	9 443 787
Durazno	85 487 175	80 384 207	94%	13 622 201
Flores	31 618 545	30 973 331	98%	20 851 376
Florida	74 613 073	70 974 593	95%	20 115 726
Lavalleja	78 126 244	69 459 569	89%	38 694 600
Maldonado	49 017 109	47 035 310	96%	24 273 353
Paysandú	104 558 678	101 669 932	97%	39 775 655
Río Negro	60 393 093	57 814 142	96%	34 395 461
Rivera	123 462 887	111 283 027	90%	84 652 958
Rocha	72 605 546	70 388 953	97%	3 285 000
Salto	123 964 767	116 102 841	94%	48 652 830
San José	71 601 783	67 727 066	95%	5 741 675
Soriano	67 252 142	61 235 027	91%	42 289 061
Tacuarembó	128 147 114	116 083 544	91%	75 279 351
Treinta y Tres	73 442 016	72 865 631	99%	21 320 250
Total	1 672 771 551	1 532 196 513	92%	657 238 170

⁻ No se incluyen los montos de los proyectos que se presentan para aprobación en CSD noviembre 2020.



2.5 Ejecución Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales


Intendencia	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)	9º certificación (Ejecución septiembre)	10º certificación (Ejecución octubre)
Artigas	8 090 471	9 109 139	6 921 262	2 684 291	4 155 632	3 067 063	3 471 350	3 825 247	9 352 132	11 616 364
Canelones	23 038 004	12 095 901	5 014 569	3 258 626	12 348 638	22 980 875	26 208 590	26 439 157	15 892 557	46 768 165
Cerro Largo	0	8 717 952	3 837 189	1 853 476	17 975 826	2 114 954	4 049 592	2 968 247	2 208 189	7 979 053
Colonia	7 202 380	11 596 940	8 536 698	5 477 921	13 560 282	4 440 799	3 624 713	1 771 006	0	0
Durazno	8 424 257	1 270 881	5 287 986	3 358 605	6 055 345	3 965 678	10 713 325	6 151 565	10 447 058	4 846 132
Flores	11 500	15 887	9 674	8 022	10 357	10 653	1 639 098	1 885 451	2 516 540	11 695 704
Florida	114 874	5 803 164	6 418 814	1 789 559	4 260 665	10 448 843	12 233 286	4 428 904	3 632 148	7 228 381
Lavalleja	0	2 029 050	2 288 668	1 528 491	3 419 089	3 393 391	6 702 830	20 048 267	24 965 330	9 025 022
Maldonado	4 118 925	0	0	0	0	0	13 737 241	11 743 278	15 779 045	3 638 607
Paysandú	1 772 496	7 670 993	397 070	160 144	0	764 073	5 802 670	21 452 780	16 284 565	6 841 325
Río Negro	4 837 383	1 699 455	1 714 113	696 248	156 377	0	1 393 841	472 818	3 655 902	10 220 324
Rivera	7 826 064	7 833 121	7 086 832	6 307 683	3 825 210	211 801	11 381 504	17 727 995	13 079 903	22 743 538
Rocha	9 292 701	14 664 648	8 564 394	4 896 329	4 552 983	5 712 857	469 542	3 543 670	5 046 817	2 455 316
Salto	1 818 008	16 415 378	4 767 744	2 495 344	4 539 589	6 554 704	16 018 581	12 146 979	14 182 087	11 693 509
San José	12 023 085	996 671	15 550 570	60 064	1 820 133	568 358	3 601 253	3 887 819	10 603 736	3 428 448
Soriano	20 681	11 074 692	2 770 632	1 297 817	2 341 881	19 157	4 158 583	1 891 508	5 686 377	10 235 128
Tacuarembó	9 874 875	10 395 681	6 745 310	4 903 601	5 256 815	6 203 656	8 484 941	8 255 784	6 775 623	25 393 101
Treinta y Tres	280 316	3 541 338	2 439 101	1 160 659	2 091 111	85 537	1 404 958	3 946 516	1 718 835	4 506 135
Total	98 746 020	124 930 891	88 350 626	41 936 880	86 369 933	70 542 399	135 095 898	152 586 991	161 826 844	200 314 252




Cuadro – Resumen certificaciones

Intendencia	Presupuesto 2020	Saldo a ejecutar	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	103 889 502	41 596 551	62 292 951	60%
Canelones	246 423 889	52 378 807	194 045 082	79%
Cerro Largo	121 957 242	70 252 764	51 704 478	42%
Colonia	56 210 746	7	56 210 739	100%
Durazno	85 487 175	24 966 343	60 520 832	71%
Flores	31 618 545	13 815 659	17 802 886	56%
Florida	74 613 073	18 254 435	56 358 638	76%
Lavalleja	78 126 244	4 726 106	73 400 138	94%
Maldonado	49 017 109	13	49 017 096	100%
Paysandú	104 558 678	43 412 562	61 146 116	58%
Río Negro	60 393 093	35 546 632	24 846 461	41%
Rivera	123 462 887	25 439 236	98 023 651	79%
Rocha	72 605 546	13 406 289	59 199 257	82%
Salto	123 964 767	33 332 844	90 631 923	73%
San José	71 601 783	19 061 646	52 540 137	73%
Soriano	67 252 142	27 755 686	39 496 456	59%
Tacuarembó	128 147 114	35 857 727	92 289 387	72%
Treinta y				
Tres	73 442 016	52 267 510	21 174 506	29%
Total	1 672 771 551	512 070 817	1 160 700 734	69%











2.6 Pagos Programa Fondo de Desarrollo del Interior

FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR - PRESUPUESTO 2020 - PAGOS

DEPARTAMENTO	Ejecución 9° Certificación	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos Octubre	Pagos Previstos Noviembre	SALDO
Artigas	50 676 587	8 090 471	9 109 139	9 605 553	4 155 632	3 067 063	3 471 350	3 825 247	9 352 132	-
Canelones	147 276 917	23 038 004	12 095 901	8 273 195	12 348 638	22 980 875	26 208 590	26 439 157	15 892 557	-
Cerro Largo	43 725 425	-	8 717 952	5 690 665	17 975 826	2 114 954	4 049 592	2 968 247	2 208 189	-
Colonia	56 210 739	7 202 380	11 596 940	14 014 619	13 560 282	4 440 799	3 624 713	1 771 006	-	-
Durazno	55 674 700	8 424 257	1 270 881	8 646 591	6 055 345	3 965 678	10 713 325	6 151 565	10 447 058	-
Flores	6 107 182	11 500	15 887	17 696	10 357	10 653	1 639 098	1 885 451	2 516 540	-
Florida	49 130 257	114 874	5 803 164	8 208 373	4 260 665	10 448 843	12 233 286	4 428 904	3 632 148	-
Lavalleja	64 375 116	-	2 029 050	3 817 159	3 419 089	3 393 391	6 702 830	20 048 267	24 965 330	-
Maldonado	45 378 489	4 118 925	-	-	-	-	13 737 241	11 743 278	15 779 045	-
Paysandú	54 304 791	1 772 496	7 670 993	557 214	-	764 073	5 802 670	21 452 780	16 284 565	-
Río Negro	14 626 137	4 837 383	1 699 455	2 410 361	156 377	-	1 393 841	472 818	3 655 902	-
Rivera	75 280 113	7 826 064	7 833 121	13 394 515	3 825 210	211 801	11 381 504	17 727 995	13 079 903	-
Rocha	56 743 941	9 292 701	14 664 648	13 460 723	4 552 983	5 712 857	469 542	3 543 670	5 046 817	-
Salto	78 938 414	1 818 008	16 415 378	7 263 088	4 539 589	6 554 704	16 018 581	12 146 979	14 182 087	-
San José	49 111 689	12 023 085	996 671	15 610 634	1 820 133	568 358	3 601 253	3 887 819	10 603 736	-
Soriano	29 261 328	20 681	11 074 692	4 068 449	2 341 881	19 157	4 158 583	1 891 508	5 686 377	-
Tacuarembó	66 896 286	9 874 875	10 395 681	11 648 911	5 256 815	6 203 656	8 484 941	8 255 784	6 775 623	-
Treinta y Tres	16 668 371	280 316	3 541 338	3 599 760	2 091 111	85 537	1 404 958	3 946 516	1 718 835	-
Total	960 386 482	98 746 020	124 930 891	130 287 506	86 369 933	70 542 399	135 095 898	152 586 991	161 826 844	0



PROGRAMA CAMINERIA RURAL 3.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: PCR2020/1007 Pavimentación del camino El Gigante entre la vía férrea y el camino Folle

Departamento: Canelones

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: Pavimentación del camino El Gigante, entre la vía férrea y camino Folle. Es una vía productiva y conector importante en el departamento de Canelones, pues todo el camino vincula la Ruta Nº5 en Juanicó con las Rutas Nº32 y Nº107.

El proyecto constará de la pavimentación del camino (aproximadamente 3.410 m), desde la vía férrea hasta camino Folle, cerrando un circuito de pavimentación entre Juanicó y Progreso; mediante la ejecución de tratamiento carpeta asfáltica en caliente, previo recargo con material granular de CBR>80%, reacondicionamiento hidráulico, que incluye la construcción de alcantarillas, entradas domiciliarias y cabezales de hormigón armado y señalización vertical y horizontal. La pavimentación se realizará en el tramo entre la vía férrea y camino Folle, pero la hidráulica se realizará hasta el Arroyo El Gigante, para atender a problemas hidráulicos en esa zona.

Objetivo General: Conseguir condiciones de circulación adecuadas permitiendo lograr una determinada conectividad deseada, brindarles a los usuarios un mejor servicio, mejorar la seguridad además de contemplar la demanda inmediata de los pobladores de la zona. Entendemos que es una obra de un gran impacto para la zona, ya que brinda mayor seguridad para el tránsito y permite sacar los productos perecederos vinculados al sector hortifrutícola.

Beneficiarios: El área de influencia del proyecto comprende la población rural de esa zona, totalizando 2282 personas. La población rural se dedica a la actividad agrícola y hortifructícola y utilizan ese camino para transportar su producción familiar.

Técnico Responsable GD: Ing. Álex López Pintos

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 7 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2021

	Total	PCRP	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 41:919.680	\$ 41:919.680	\$0
Porcentaje	100%	100%	0%



Proyecto: PCR2020/1010 Colocación de estructuras prefabricadas de hormigón en camino Matasiete UYCA0964

Departamento: Canelones

Técnicos evaluadores: Arq. Carolina Ghio e Ing. Guillermo Pepe

Descripción: El camino considerado es un conector de vital importancia entre las Rutas Nacionales N°6 y N°86. La intervención consiste en el restablecimiento de la calzada, mediante la reconstrucción de la alcantarilla sobre el curso de agua ya que la estructura original colapsó. La propuesta plantea utilizar estructuras prefabricadas (Dovelas) de hormigón por su rapidez en traslado, montaje y sellado de las mismas. Y tareas de preparación de la base, desvío del cauce, cementado de las cabeceras y base, tareas en hormigón de losas de zampeado y alas, recargo en tosca sobre las dovelas con tratamiento bituminoso simple, culminado con limpieza del cauce y cunetas.

Con fecha 26/10/2020 se envió Nota №526/R/2020 autorizando el inicio de las actividades del proyecto.

Objetivo General: Conseguir condiciones de circulación adecuadas permitiendo lograr la conectividad deseada, brindarle a los usuarios un mejor servicio, mejorar la seguridad y contemplar la demanda inmediata de uso.

Beneficiarios: Los beneficiarios directos son los pobladores del lugar. Zona de producción agropecuaria, lechera y hortifrutícola. Siendo vía conectora de dos rutas nacionales brindando mayor movilidad a los residentes y salida de producción.

Técnico Responsable GD: Ing. Alex López Pintos

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2020

	Total	PCR	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 3:574.765	\$ 2:502.335	\$ 1:072.430
Porcentaje	100%	70%	30%



Proyecto: PCR2020/1015 Rehabilitación camino Cuatro Piedras

Departamento: Canelones

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: Bacheo superficial en la carpeta asfáltica existente y la ejecución de un tratamiento superficial antifisuras en el tramo comprendido entre Ruta Nacional N°36 y la entrada a la planta de S.U.C.T.A., en una longitud aproximada de 6700 metros lineales.

Objetivo General: Lograr que los usuarios del camino circulen de forma cómoda y segura.

Beneficiarios: El área de influencia del proyecto comprende las ciudades de Joanicó (1305 hab.), Progreso (16.244 hab.), Villa Felicidad (1.344 hab.) y Los Cerrillos (2.508 hab.), además de la población rural de esa zona que se estima en 1.000 personas que se dedican a la actividad hortifrutícola y utilizan ese camino para transportar su producción; sumando toda esa población se estiman 22.401 personas beneficiadas.

Técnico Responsable GD: Francisco Martínez

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 1 mes

Mes previsto de inicio del proyecto: Diciembre 2020

	Total	PCRP	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 6:508.898	\$ 6:508.898	\$ 0
Porcentaje	100%	100%	0%



Proyecto: PCR2020/1014 Pavimentación del camino Villa Serrana – Marco de los Reyes

Departamento: Lavalleja

Técnico evaluador: Ing. Guillermo Pepe

Descripción: Ampliación de plataforma, limpieza de faja, recargo de bases con posterior pavimentación en tratamiento bituminoso doble en calzada y tratamiento simple banquinas. Previamente se readecuarán y construirán alcantarillas de acuerdo al proyecto hidráulico. El proyecto prevé la ejecución de señalización horizontal y vertical en todo el tramo y la incorporación de luces autónomas en los puntos críticos del camino.

Con fecha 03/11/2020 se envió Nota №535/R/2020 autorizando el inicio de las actividades del proyecto.

Objetivo General: Reducir los tiempos de circulación y costos asociados mejorando la superficie de rodadura, aumentando la seguridad vial con la nueva señalización prevista y mitigar los efectos de las lluvias de fuerte intensidad.

Beneficiarios: Según datos del Censo 2011 residen 89 habitantes en Villa Serrana, sin embargo este número se encuentra desactualizado, paralelamente el desarrollo turístico de Villa Serrana, Marco de los Reyes y su entorno genera la circulación de un volumen importante de visitantes durante todo el año.

Técnico Responsable GD: Richard Estevez

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2020

	Total	PCR	Proyecto 998 y 999	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 9:486.197	\$ 5:981.628	\$ 658.710	\$ 2:845.859
Porcentaje	100%	63%	7%	30%



Proyecto: PCR2020/1012 Construcción de alcantarilla tipo H y Z en la localidad de Tres Cerros

Departamento: Rivera

Técnicos evaluadores: Ing. Manuel Solari e Ing. Guillermo Pepe

Descripción: Demolición del puente existente y construcción de alcantarillas tipo "H" y tipo "Z" en su lugar. La finalidad de la alcantarilla tipo Z trataría de "robador" o vertedero cuando ésta resulta superada por el agua.

Objetivo General: Lograr una infraestructura adecuada para la zona a los efectos de contribuir a la mejora de la transitabilidad desde y hacia la ciudad de Rivera y Minas de Corrales de la población rural que habita en las inmediaciones del camino.

Beneficiarios: Los beneficiarios directos son la población rural que se encuentra en las proximidades, y al contar con una mejor infraestructura vial perciben una mejora sustancial en sus costos operativos. A los efectos de cuantificarlos, por un lado se identificaron 26 viviendas rurales en el entorno del camino, lo cual equivale a aproximadamente un total de 70 personas, teniendo en cuenta el último Censo realizado en el país.

Técnico Responsable GD: Ing. José Carlos Antúnez

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2020

	Total	PCR	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 7:191.438	\$ 4:962.093	\$ 2:229.346
Porcentaje	100%	69%	31%



AMPLIACIONES

Proyecto: PCR2018/1035 Acceso a San Antonio

Departamento: Salto

Técnico evaluador: Ing. Manuel Solari

Descripción: La Intendencia de Salto solicita la ampliación del proyecto vía Oficio №752/20. La misma consiste en ampliar el proyecto para que el mismo llegue hasta el final del centro poblado (San Pedro). La propuesta incluye la utilización de los fondos de Caminería − RRGG y parte de los saldos de los Proyectos 998 y 999. Habiendo analizado la propuesta, se entiende que la misma es de recibo, advirtiendo que será necesario que la empresa garantice el mantenimiento del tramo por un plazo de al menos 24 meses.

Plazo de ejecución: Sin ampliación de plazo

Modalidad de ejecución: Contrato

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

	Total	PCR	Proyecto 998 y 999	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 12:398.061	\$ 6:816.081	\$ 1:862.562	\$ 3:719.418
Porcentaje	100%	55%	15%	30%



3.2 Proyectos en evaluación Programa Caminería Rural

Departamento	Código	Nombre	Fecha ingreso	Técnico/s evaluador/es	Comentario - CSD Noviembre 2020
Artigas	PCR2018/1007	Reconstrucción alcantarilla rural Ceballos (UYAR0091)	21/06/2018	Ing. Ricardo Gamboa	El proyecto está aprobado técnicamente. Se está a la espera de la definición de la Intendencia en relación a la cartera de proyectos para su aprobación formal.
Canelones	PCR2020/1009	Colocación de estructuras prefabricadas de hormigón en camino UYCA 1096	10/09/2020	Arq. Carolina Ghio e Ing. Guillermo Pepe	La Intendencia resuelve ejecutar a través del Programa 998 y 999 la estructura prefabricada en el camino UYCA1096.
Cerro Largo	PCR2019/1022	Pavimentación del acceso a Arévalo con tratamiento bituminoso	23/10/2019	Ing. Francisco Sorribas e Ing. Cecilia Quirós	El pasado 05/11/2020 se realizó reunión con la contraparte (Arq. Collazo). En dicha reunión, el Arq. Collazo comunica que dado lo significativo del monto de la inversión (\$U 140 millones de pesos aprox.) se analizará con el Intendente electo la viabilidad y el interés en llevar adelante el proyecto.
Florida	PCR2020/1005	Pavimentación en Ex Ruta №58 (UYFD0152)	09/07/2020	Ing. Manuel Solari	Se continúa a la espera de la respuesta de la Intendencia respecto a los comentarios enviados del proyecto.
Florida	PCR2020/1016	Rehabilitación pavimento Ruta №76 Paso Severino	05/11/2020	Ing. María Indarte	En estudio la documentación del proyecto.



Montevideo	PCR2020/1003	Ensanche y refuerzo del puente sobre el Arroyo Pantanoso en la Avda. Luis Batlle Berres	12/06/2020	Ing. Mario Capote	La Intendencia no ha enviado aún la aprobación y recaudos técnicos del proyecto licitado para revisión de OPP.
Montevideo	PCR2020/1004	Rehabilitación del pavimento de la Avda. Luis Batlle Berres entre camino Méndez y camino Basilio Muñoz	07/07/2020	Ing. Ricardo Gamboa	En estudio la documentación adicional presentada por la Intendencia.



3.39º Certificación 2020Programa Camineria Rural - BID

Certificaciones - Ejecución Septiembre/2020			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Durazno - OPP	PCR2018/1029	Asfaltado en camino Los Paraguayos	689 544
Maldonado - OPP	PCR2019/1007	Pavimentación del camino Paso de la Cantera	14 586 933
Rivera - OPP	PCR2019/1005	Pavimentación del camino Amarillo - Lapuente	5 436 382
Salto - OPP	PCR2018/1035	Acceso a San Antonio	165 818
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1010	Construcción de baden sumergible en Paraje Paso de los Novillos (UYTA0309)	1 495 911
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1013	Pavimentación del camino a La Virgencita	1 332 679
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1014	By Pass Oeste a la ciudad de Tacuarembó entre Rutas Nacionales 31 y 26 (UYTA0149 - UYTA0151)	2 262 882

Fecha cierre		
Septiembre/2020	Total Certificaciones PCR: \$	25 970 149

Programa Camineria Rural - RRGG

Certificaciones - Ejecución Septiembre/2020				
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$	
Florida - OPP	PCR2019/1011	Rehabilitación de pavimentos en acceso sur a Berrondo (UYFL0032 - UYFL0043)	1 497 099	
Río Negro - OPP	PCR2018/1013	Reacondicionamiento del tramo Menafra - Paso de la Cruz	2 649 439	
Río Negro - OPP	PCR2019/1016	Honorarios Dirección de Obra proyecto PCR2018/1013 Reacondicionamiento del tramo Menafra - Paso de la Cruz	37 163	
Rocha - OPP	PCR2019/1021	Construcción de tablero, protecciones laterales y accesos en puente Paso del Álamo	1 371 920	
San José - OPP	PCR2018/1021	Tramo 114 camino Rincón de la Torre	1 244 242	

Fecha cierre		
Septiembre/2020	Total Certificaciones PCR: \$	6 799 864



10º Certificación 2020

Programa Camineria Rural - BID

	Certificaciones	s - Ejecución Octubre/2020	
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	PCR2018/1031	Pavimentación del camino que conecta la Ruta 30 con la localidad de Baltasar Brum	668 135
Colonia - OPP	PCR2019/1008	Asfaltado en circuito rural de acceso norte a Colonia del Sacramento	748 265
Florida - OPP	PCR2018/1019	Construcción de base y tratamiento bituminoso doble en Cerro Colorado, Illescas y Valentines	2 120 738
Maldonado - OPP	PCR2019/1007	Pavimentación del camino Paso de la Cantera	2 480 317
Rivera - OPP	PCR2019/1005	Pavimentación del camino Amarillo - Lapuente	2 042 156
Rocha - OPP	PCR2018/1014	Pavimentación de las Barritas	1 015 926
Rocha - OPP	PCR2019/1021	Construcción de tablero, protecciones laterales y accesos en puente Paso del Álamo	2 276 558
San José - OPP	PCR2018/1021	Tramo 114 camino Rincón de la Torre	11 040
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1010	Construcción de baden sumergible en Paraje Paso de los Novillos (UYTA0309)	2 307 954
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1013	Pavimentación del camino a La Virgencita	1 306 290
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1014	By Pass Oeste a la ciudad de Tacuarembó entre Rutas Nacionales 31 y 26 (UYTA0149 - UYTA0151)	2 745 751

Fecha cierre	
Octubre/2020	

Total Certificaciones PCRP: \$ 17 723



Programa Camineria Rural - RRGG

Certificaciones - Ejecución Octubre/2020								
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$					
Colonia - OPP	PCR2020/1008	Adecuación de pluviales, construcción de alcantarillas y mantenimientoextraordinario de los tramos 260 y 360	4 485 522					
Maldonado - OPP	PCR2019/1006	Repavimentación de la calle Américas Unidas	4 464 807					

Fecha cierre					
Octubre/2020					

Total Certificaciones RRGG: \$	8 950 329
--------------------------------	-----------



3.4 Ejecución Programa Caminos Rurales Productivos (PCRP)

Intendencia	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)	9º certificación (Ejecución septiembre)	10º certificación (Ejecución octubre)	Ejecución acumulada
Artigas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668 135	668 135
Canelones	0	45 697 292	2 720 957	1 635 705	1 480 007	2 415 332	1 768 041	0	0	0	55 717 334
Cerro Largo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colonia	10 981 703	3 734 449	3 057 543	9 180 729	6 505 672	2 621 255	2 813 778	0	0	748 265	39 643 394
Durazno	4 422 289	4 534 463	7 102 092	5 249 777	6 229 956	6 152 880	4 601 359	554 755	689 544	0	39 537 115
Flores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Florida	1 813 530	1 698 523	22 813 615	6 930 169	2 547 041	1 099 630	0	0	0	2 120 738	39 023 246
Lavalleja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maldonado	0	0	0	0	0	0	0	4 854 059	14 586 933	2 480 317	21 921 309
Montevideo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paysandú	0	4 568 754	1 197 564	241 975	0	0	0	0	0	0	6 008 293
Río Negro	9 072 630	1 839 054	4 947 765	5 755 578	1 610 281	3 441 431	201 111	493 673	0	0	27 361 523
Rivera	0	0	0	1 417 768	1 243 591	1 783 860	7 281 661	3 638 762	5 436 382	2 042 156	22 844 180
Rocha	2 517 276	290 560	0	1 333 002	0	0	0	1 787 202	0	3 292 484	9 220 524
Salto	0	533 363	3 332 966	1 959 663	3 435 208	511 984	21 861 813	4 830 816	165 818	0	36 631 631
San José	1 940 303	1 357 815	5 361 635	3 314 855	3 938 666	12 034 462	2 746 983	3 068 133	0	11 040	33 773 892
Soriano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tacuarembó	0	0	5 106 738	2 699 672	4 523 803	4 828 367	8 644 167	5 802 684	5 091 472	6 359 994	43 056 897
Treinta y Tres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	30 747 731	64 254 273	55 640 875	39 718 893	31 514 225	34 889 201	49 918 913	25 030 084	25 970 149	17 723 129	375 407 473



3.5 Ejecución Programa Camineria Rural (RRGG)

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales

Intendencia	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)	9º certificación (Ejecución septiembre)	10º certificación (Ejecución octubre)
Artigas	0	0	0	0	0	0	78 750	0	0	0
Canelones	0	0	0	0	0	0	0	959 037	0	0
Cerro Largo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 485 522
Durazno	0	0	0	0	2 510 355	0	0	0	0	0
Flores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Florida	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 099	0
Lavalleja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maldonado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 464 807
Montevideo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paysandú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Río Negro	34 160	0	6 832	0	0	0	148 652	0	2 686 602	0
Rivera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rocha	0	0	0	0	0	0	0	0	1 371 920	0
Salto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San José	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 242	0
Soriano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tacuarembó	0	0	0	0	0	0	930 829	0	0	0
Treinta y Tres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	34 160	0	6 832	0	2 510 355	0	1 158 231	959 037	6 799 863	8 950 329



Cuadro – Resumen certificaciones

Intendencia	Presupuesto 2020 (*)	Saldo a ejecutar	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	6 145 619	6 066 869	78 750	1%
Canelones	12 956 043	11 997 006	959 037	7%
Cerro Largo	7 181 751	7 181 751	0	0%
Colonia	5 971 651	5 971 651	0	0%
Durazno	5 960 765	3 450 410	2 510 355	42%
Flores	3 192 604	3 192 604	0	0%
Florida	5 160 321	3 663 222	1 497 099	29%
Lavalleja	5 981 628	5 981 628	0	0%
Maldonado	4 464 807	4 464 807	0	0%
Montevideo	3 559 185	3 559 185	0	0%
Paysandú	6 707 433	6 707 433	0	0%
Río Negro	4 429 853	1 553 607	2 876 246	65%
Rivera	4 960 296	4 960 296	0	0%
Rocha	5 002 232	3 630 312	1 371 920	27%
Salto	6 816 081	6 816 081	0	0%
San José	4 876 436	3 632 194	1 244 242	26%
Soriano	4 990 254	4 990 254	0	0%
Tacuarembó	7 898 299	6 967 470	930 829	12%
Treinta y Tres	4 468 164	4 468 164	0	0%
Total	110 723 424	99 254 946	11 468 478	10%

^(*) Monto de referencia. Presupuesto quinquenal.



3.6 Situación proyectos Planes Viales Departamentales

	Cantidad de Proyectos 2018-2022								
DEPARTAMENTO	Previstos en Plan	Presentados ante OPP	Aprobados CSD (licitación sin adjudicar)	En ejecución (licitación adjudicada)	Finalizados				
Artigas	4	1	1						
Canelones	7	1	3	1	2				
Cerro Largo	6	1	3						
Colonia	6		1	1	1				
Durazno	3			2					
Flores	4		1						
Florida	5			1	2				
Lavalleja	4	1			1				
Maldonado	6		1	2	1				
Montevideo	3	2			1				
Paysandú	6		1	1					
Río Negro	2			1					
Rivera	4			1					
Rocha	11		1	2	2				
Salto	6	1	1	1					
San José	4		1	1					
Soriano	5		1						
Tacuarembó	8			3	2				
Treinta y Tres	2		1	1					
Total	96	7	16	18	12				



3.7 Pagos

	CAMINERIA RURAL - PROYECTOS 994 PRESUPUESTO 2020 - PAGOS										
DEPARTAMENTO	Acumulado 9º Certificación	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos Octubre	Pagos previstos Noviembre	Saldo	
Artigas	78 750	-	-	-			78 750	-	-	-	
Canelones	56 676 371	-	45 697 292	2 720 957	1 635 705	1 480 007	4 183 373	959 037	-	-	
Cerro Largo	-	-	-	-			-	-	-	-	
Colonia	38 895 129	10 981 703	3 734 449	3 057 543	9 180 729	2 499 663	7 621 536	1 819 506	-	-	
Durazno	42 047 470	4 422 289	4 534 463	7 102 092	5 249 777	8 740 311	10 754 239	554 755	689 544	-	
Flores	-	-	-	-			-	-	-	-	
Florida	38 399 607	-	3 512 053	19 854 019	4 636 880	7 799 926	1 099 630	-	1 497 099	-	
Lavalleja	-	-	-	-			-	-	-	-	
Maldonado	19 440 992	-	-	-			-	4 854 059	14 586 933	-	
Montevideo	-	-	-	-			-	-	-	-	
Paysandú	6 008 293	-	4 568 754	1 197 564	241 975		-	-	-	-	
Río Negro	30 232 541	9 106 791	1 833 825	6 832	5 755 578	6 558 045	3 590 083	694 785	2 686 602	-	
Rivera	20 802 024	-	-	-	1 417 769	1 243 590	9 065 521	3 638 762	5 436 382	-	
Rocha	7 299 960	2 517 276	290 560	-	1 333 002		-	1 787 202	1 371 920	-	
Salto	36 631 631	-	444 177		4 796 537	3 435 209	22 373 796	4 830 816	165 818	585 278	
San José	35 007 094	1 940 303	1 357 815	5 361 635	3 314 856	3 938 666	14 781 444	3 068 133	1 244 242	-	
Soriano	-	-	-	-			-	-	-	-	
Tacuarembó	37 627 732	-	-	5 106 738	2 699 672	4 523 804	14 403 362	5 802 684	5 091 472	-	
Treinta y Tres	-	-	-	-			-	-	-	-	
Total	369 147 594	28 968 362	65 973 388	44 407 380	40 262 480	40 219 221	87 951 734	28 009 739	32 770 012	585 278	

Nota: Salto, pendiente de tramitar pago por falta de presentación de documentación.



4. PROYECTOS 998 Y 999 (Mantenimiento)

4.1 Tramos para aprobar

Intendencia de Cerro Largo

DEPARTAMENTO	Cerro Largo	

RESPONSABLE	Rony Bejerez
-------------	--------------

Nº de Tramo	Nombre del camino	Origen	Destino Largo del camino (Km)		Ancho promedio (m)	Tipo de intervención
UYCL0036	Guazunambí	R8 - Loc. Repecho-	UYCL0147	18	6	Mantenimiento ordinario

Intendencia de Maldonado

DEPARTAMENTO	MALDONADO
AÑO	2020

RESPONSABLE	Ing. Giselle Iralde
-------------	---------------------

Código	Nombre del camino	Largo a intervenir (km)	Ancho promedio (m)	Tipo de intervención
UYMA 0227	Entrada cárcel Las Rosas	2.2	6.5	Cambio de estándar de pavimento, incluye recargo y tratamiento bituminoso doble.
UYMA 0297	Paso de la Cantera	5	6	Mantenimiento extraordinario de 15cm de espesor y limpieza de faja.



4.2 Ejecución Proyecto 998

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales

Intendencia	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)	9º certificación (Ejecución setiembre)	10º certificación (Ejecución octubre)
Artigas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canelones	0	0	0	0	0	2 079 934	8 261 997	2 648 166	0	2 300 140
Cerro Largo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colonia	0	69 197	236 008	1 970 983	4 004 170	0	0	0	0	531 315
Durazno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 873 683
Flores	0	0	0	0	0	0	2 595 644	0	0	0
Florida	0	0	0	0	0	0	0	1 764 029	697 191	6 365 396
Lavalleja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 126 554
Maldonado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montevideo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 332
Paysandú	0	0	0	0	0	0	11 180 915	0	1 430 424	3 531 815
Río Negro	0	0	0	3 453 903	9 404 108	986 750	1 138 097	0	128 788	1 138 755
Rivera	0	0	0	0	739 048	4 958 713	2 486 111	3 107 165	3 882 901	2 646 205
Rocha	0	0	0	0	0	0	2 101 383	2 140 388	0	1 223 809
Salto	0	0	0	0	0	0	0	1 376 422	4 392 757	1 972 976
San José	0	0	0	0	1 863 181	2 187 624	1 195 573	157 434	0	712 476
Soriano	0	0	0	0	0	0	0	0	2 953 348	4 083 400
Tacuarembó	0	0	0	0	0	0	0	0	4 710 421	8 180 266
Treinta y										
Tres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	69 197	236 008	5 424 886	16 010 507	10 213 020	28 959 719	11 193 604	18 195 829	43 127 123



Cuadro – Resumen certificaciones

Intendencia	Presupuesto 2020	Saldo	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	5 034 778	5 034 778	0	0%
Canelones	15 290 237	0	15 290 237	100%
Cerro Largo	14 212 951	14 212 951	0	0%
Colonia	6 811 674	0	6 811 674	100%
Durazno	11 358 930	8 485 246	2 873 683	25%
Flores	2 815 234	219 590	2 595 644	92%
Florida	12 671 043	3 844 427	8 826 616	70%
Lavalleja	17 331 220	11 204 666	6 126 554	35%
Maldonado	8 662 645	8 662 645	0	0%
Montevideo	1 440 332	0	1 440 332	100%
Paysandú	16 143 153	0	16 143 153	100%
Río Negro	16 250 401	0	16 250 401	100%
Rivera	22 295 720	4 475 577	17 820 143	80%
Rocha	9 231 752	3 766 171	5 465 580	59%
Salto	8 594 011	851 857	7 742 155	90%
San José	6 116 287	0	6 116 287	100%
Soriano	7 036 748	0	7 036 748	100%
Tacuarembó	12 890 687	0	12 890 687	100%
Treinta y				
Tres	6 584 968	6 584 968	0	0%
Total	200 772 771	67 342 876	133 429 894	66%



4.3 Ejecución Proyecto 999

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales

Intendencia	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)	9º certificación (Ejecución setiembre)	10º certificación (Ejecución octubre)
Artigas	0	1 501 759	3 125 918	2 648 889	882 802	2 687 913	4 951 858	0	0	5 800 843
Canelones	3 593 626	6 506 278	13 520 209	479 045	8 868 597	17 657 025	0	0	3 422 014	1 004 188
Cerro Largo	1 499 434	848 028	4 318 538	1 883 045	4 151 752	2 796 645	2 211 862	3 177 288	2 903 647	1 592 234
Colonia	7 205 554	16 128 231	0	0	0	0	0	0	0	2 040 108
Durazno	0	3 483 390	1 013 220	3 932 978	4 256 367	5 464 581	0	905 448	0	6 271 654
Flores	0	4 021 362	4 336 984	2 563 145	0	0	1 553 372	0	0	0
Florida	0	3 227 841	2 622 799	6 920 879	1 304 265	2 989 496	2 114 660	983 632	1 762 932	0
Lavalleja	0	5 322 655	742 032	3 233 549	1 259 219	1 843 569	3 185 119	4 444 728	3 444 909	1 940 504
Maldonado	2 505 317	0	0	0	0	0	0	1 325 640	6 215 713	5 898 122
Montevideo	0	201 031	568 066	59 616	0	38 798	279 404	8 652 478	4 694 724	629 068
Paysandú	1 548 291	0	2 229 144	1 767 240	7 192 017	8 166 834	5 305 271	0	2 291 475	0
Río Negro	2 434 266	5 887 188	8 678 178	309 692	0	0	0	0	1 513 380	0
Rivera	8 367 671	2 040 893	3 931 417	4 973 875	68 134	0	0	0	1 694 597	0
Rocha	1 985 224	3 379 187	5 444 292	0	2 841 869	1 158 195	4 737 086	0	523 727	1 185 197
Salto	0	0	0	0	5 934 316	0	12 234 344	8 464 672	2 328 593	0
San José	5 125 393	4 038 430	2 000 412	2 278 823	5 611 255	0	0	0	0	1 665 947
Soriano	5 333 242	1 507 768	1 142 235	0	1 196 388	1 893 662	3 513 782	4 253 092	2 363 711	0
Tacuarembó	4 121 134	2 602 821	3 501 350	2 372 749	5 034 453	3 847 153	3 596 532	4 407 453	4 076 690	0
Treinta y										
Tres	1 992 769	1 730 687	1 185 076	288 420	975 963	525 005	2 077 597	2 024 067	5 404 538	1 792 756
Total	45 711 921	62 427 549	58 359 871	33 711 943	49 577 396	49 068 875	45 760 886	38 638 499	42 640 649	29 820 620



Cuadro – Resumen certificaciones

	Presupuesto		Ejecución	Ejecución acumulada como
Intendencia	2020	Saldo	acumulada	porcentaje
Artigas	26 113 095	4 513 114	21 599 981	83%
Canelones	55 050 981	0	55 050 981	100%
Cerro Largo	30 515 677	5 133 205	25 382 473	83%
Colonia	25 373 893	0	25 373 893	100%
Durazno	25 327 638	0	25 327 638	100%
Flores	13 565 559	1 090 696	12 474 862	92%
Florida	21 926 503	0	21 926 503	100%
Lavalleja	25 416 286	0	25 416 286	100%
Maldonado	18 971 223	3 026 431	15 944 792	84%
Montevideo	15 123 185	0	15 123 185	100%
Paysandú	28 500 273	0	28 500 273	100%
Río Negro	18 822 705	0	18 822 705	100%
Rivera	21 076 587	0	21 076 587	100%
Rocha	21 254 775	0	21 254 775	100%
Salto	28 961 924	0	28 961 924	100%
San José	20 720 261	0	20 720 261	100%
Soriano	21 203 880	0	21 203 880	100%
Tacuarembó	33 560 334	0	33 560 334	100%
Treinta y				
Tres	18 985 489	988 613	17 996 876	95%
Total	470 470 268	14 752 059	455 718 209	97%



4.4 Pagos Proyecto 998

MANTENIMIENTO CAMINERIA - PROYECTO 998 PRESUPUESTO 2020 - PAGOS

DEPARTAMENTO	Acumulado hasta 9° Certificación	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos Octubre	Pagos Previstos Noviembre	Saldo
Artigas	-			-	-	-	-	-	
Canelones	12 990 097			-	2 079 934	8 261 997	2 648 166	-	
Cerro Largo	-			-	-	-	-	-	
Colonia	6 280 359	69 197	236 008	1 970 983	4 004 171	-	-	-	
Durazno	-			-	-	-	-	-	
Flores	2 595 644			-	-	2 595 644	-	-	
Florida	2 461 220			-	-	-	1 764 029	697 191	
Lavalleja	-			-	-	-	-	-	
Maldonado	-			-	-	-	-	-	
Montevideo	-			-	-	-	-	-	
Paysandú	12 611 339			-	-	11 180 915	-	1 430 424	
Río Negro	15 111 646			3 453 903	10 390 857	1 138 098	-	128 788	
Rivera	15 173 938			-	5 697 761	2 486 111	3 107 165	3 882 901	
Rocha	4 241 771			-	-	2 101 383	2 140 388	-	
Salto	5 769 178			-	-	-	1 376 422	4 392 757	
San José	5 403 811			-	4 050 805	1 195 573	157 433	-	
Soriano	2 953 348			-	-	-	-	2 953 348	
Tacuarembó	4 710 421			-	-	-	-	4 710 421	
Treinta y Tres	-			-	-	-	-	-	
Total	90 302 772	69 197	236 008	5 424 886	26 223 528	28 959 721	11 193 603	18 195 830	



4.5. Pagos Proyecto 999

MANTENIMIENTO CAMINERIA - PROYECTO 999 PRESUPUESTO 2020 - PAGOS

DEPARTAMENTO	Acumulado hasta 9° Certificación	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos Octubre	Pagos Previstos Noviembre	Saldo
Artigas	15 799 138	-	1 501 759	3 125 918	3 531 691	2 687 913	4 951 858	-	-	
Canelones	54 046 794	3 593 626	6 506 278	13 520 209	9 347 642	17 657 025	-	-	3 422 014	
Cerro Largo	23 790 239	1 499 434	848 028	4 318 538	6 034 797	2 796 645	2 211 862	3 177 288	2 903 647	
Colonia	23 333 785	7 205 554	16 128 231	-	-	-	-	-	-	
Durazno	19 055 984	-	3 483 390	1 013 220	8 189 345	5 464 581	-	905 448	-	
Flores	12 474 862	-	4 021 362	4 336 984	2 563 145	-	1 553 372	-	-	
Florida	21 926 503	-	3 227 841	2 622 799	8 225 144	2 989 496	2 114 660	983 632	1 762 932	
Lavalleja	23 475 782	-	5 322 655	742 032	4 492 768	1 843 569	3 185 119	4 444 728	3 444 909	
Maldonado	10 046 670	2 505 317	-	-	-	-	-	1 325 640	6 215 713	
Montevideo	14 494 117	-	201 031	568 066	59 616	38 798	279 404	8 652 478	4 694 724	
Paysandú	28 500 273	1 548 291	-	2 229 144	8 959 257	8 166 834	5 305 271	-	2 291 475	
Río Negro	18 822 705	2 434 266	5 887 188	8 678 178	309 692	-	-	-	1 513 380	
Rivera	21 076 587	8 367 671	2 040 893	3 931 417	5 042 009	-	-	-	1 694 597	
Rocha	20 069 578	1 985 224	3 379 187	5 444 292	2 841 869	1 158 195	4 737 086	-	523 727	
Salto	28 961 924	-	-	-	5 934 316	-	12 234 344	8 464 672	2 328 593	
San José	19 054 313	5 125 393	4 038 430	2 000 412	7 890 078	-	-	-	-	
Soriano	21 203 880	5 333 242	1 507 768	1 142 235	1 196 388	1 893 662	3 513 782	4 253 092	2 363 711	
Tacuarembó	33 560 334	4 121 134	2 602 821	3 501 350	7 407 201	3 847 153	3 596 532	4 407 453	4 076 690	
Treinta y Tres	16 204 121	1 992 769	1 730 687	1 185 076	1 264 382	525 005	2 077 597	2 024 067	5 404 538	
Total	425 897 589	45 711 921	62 427 549	58 359 870	83 289 340	49 068 876	45 760 887	38 638 498	42 640 650	



5. INFORME PAGOS PREVISTOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2020

DEPARTAMENTO	FDI	CAMINERIA 994 BID	CAMINERIA 994	CAMINERIA 998	CAMINERIA 999	FIGM	TOTAL
Artigas	9 352 132	-	-	-	-	3 026 934	12 379 066
Canelones	15 892 557	-	-	-	3 422 014	32 540 770	51 855 341
Cerro Largo	2 208 189	-	-	-	2 903 647	6 179 622	11 291 458
Colonia	-	-	-	-	-	5 978 906	5 978 906
Durazno	10 447 058	689 544	-	-	-	1 423 212	12 559 814
Flores	2 516 540	-	-	-	-	1 336 189	3 852 729
Florida	3 632 148	-	1 497 099	697 191	1 762 932	1 565 317	9 154 687
Lavalleja	24 965 330	-	-	-	3 444 909	1 476 726	29 886 965
Maldonado	15 779 045	14 586 933	-	-	6 215 713	8 866 140	45 447 831
Montevideo	-	-	-	-	4 694 724	39 173 583	43 868 307
Paysandú	16 284 565	-	-	1 430 424	2 291 475	5 101 605	25 108 069
Río Negro	3 655 902	-	2 686 602	128 788	1 513 380	2 866 444	10 851 116
Rivera	13 079 903	5 436 382	-	3 882 901	1 694 597	2 931 487	27 025 270
Rocha	5 046 817	-	1 371 920	-	523 727	3 576 944	10 519 408
Salto	14 182 087	165 818	-	4 392 757	2 328 593	3 861 551	24 930 805
San José	10 603 736	-	1 244 242	-	-	5 270 906	17 118 884
Soriano	5 686 377	-	-	2 953 348	2 363 711	3 270 652	14 274 088
Tacuarembó	6 775 623	5 091 472	-	4 710 421	4 076 690	2 045 576	22 699 781
Treinta y Tres	1 718 835	-	-	-	5 404 538	1 391 723	8 515 096
Total	161 826 844	25 970 149	6 799 863	18 195 829	42 640 649	131 884 287	387 317 621

Setiembre 9° Setiembre 9° Setiembre 9° Setiembre 9° Noviembre

Pendientes de tramitar incluido	Proyecto	Desembolso	Monto	Concepto
Rocha	FIGM	Agosto/Set./Octu bre	646 395	Pendientes B La Paloma

Pendientes de				
tramitar falta		Desemboslo	Monto	Concepto
documentación	Proyecto			
Salto	PCRP	4° Abril	585 279	Acceso a Termas del Arapey