

CSD

INFORME

Comisión Sectorial de Descentralización

Diciembre 2020



Uruguay **Presidencia**



**CONGRESO
DE INTENDENTES**





*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

1. ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación Acta N°230
2. Informe del Programa Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)
 - a. Proyectos para aprobación
 - b. Ampliaciones de proyectos para aprobación
 - c. Proyectos en evaluación
 - d. Certificación
 - e. Financiamiento comprometido
 - f. Ejecución
 - g. Pagos
3. Informe del Programa Caminería Rural (PCR)
 - a. Proyectos para aprobación
 - b. Ampliaciones de proyectos para aprobación
 - c. Proyectos en evaluación
 - d. Certificación
 - e. Ejecución
 - f. Situación proyectos Planes Viales Departamentales
 - g. Pagos
4. Informe Programa Mantenimiento Caminería Rural
 - a. Ejecución
 - b. Pagos
5. Informe pagos previstos diciembre 2020
6. Presentación de información FIGM
7. Varios



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

2. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

2.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2020/1071 Pavimentos de hormigón en la Avda. Gral. Artigas de la ciudad de Bella Unión

Departamento: Artigas

Técnicos evaluadores: Ing. Guillermo Pepe e Ing. Mario Capote

Descripción: Sustitución del pavimento asfáltico existente por un hormigón de 18cm con subbase de 15cm y base cementada de 15cm de la calle Artigas entre la Ruta N°3 y la calle Joaquín Suárez. Se incluye la construcción de cordones y reparación de veredas en 752m².

Objetivo General: Mejorar las condiciones de circulación en una de las principales vías de ingreso y egreso a la ciudad, donde se encuentra la mayoría de los edificios públicos y centros comerciales de la ciudad.

Beneficiarios:

Cantidad de beneficiarios directos: 12.200 personas.

Como se trata de una calle céntrica donde se encuentran la mayoría de los servicios, los beneficiarios directos son toda la población residente en la ciudad, en el tramo en cuestión se encuentra un jardín de infantes y una UTU.

Beneficiarios indirectos: 4.000 personas. Dada la importancia que tiene la ciudad para la población de su entorno es que consideramos también a los pobladores de Tomás Gomensoro 2.659 personas, Caisa 355 personas, Colonia Palma 440 personas, Calnú 15 personas, Mones Quintela 531 personas.

Técnico Responsable GD: Ing. Agrim. Julio Muller

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Marzo 2021

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 42:427.824	\$ 36:063.650	\$ 6:364.174
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: La certificación se encuentra condicionada a la entrega de la Memoria de cálculo eléctrica.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1079 Mantenimiento de calle Gral. José Garibaldi de la ciudad de Artigas

Departamento: Artigas

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Mejorar las condiciones de desplazamiento de la población que reside en los barrios que se extienden en el correr de Avda. Carlos María Ramírez o que ingresan desde camino del aeropuerto hacia el centro de la ciudad de Artigas. La calle Gral. Garibaldi es un conector importante que une la principal avenida de la ciudad Avda. Cnel. Carlos Lecueder con la Avda. Ramírez. Ante esto la Intendencia Departamental de Artigas pretende contribuir a la mejora de la calidad de vida de los pobladores afectados, realizando intervenciones para optimizar y jerarquizar los servicios de la zona.

Entre las principales actividades resaltan las siguientes:

- Reconstrucción de cordón cuneta, en una longitud de 754 m.
- Construcción de badenes de hormigón, dos en la longitud de intervención.
- Construcción de carpeta asfáltica en una longitud de 617 m en un ancho aproximado de 8 m.

Objetivo General: Mejorar las condiciones de transitabilidad de peatones y vehículos de calle Gral. José Garibaldi de la ciudad de Artigas.

Beneficiarios: 5029 personas y 1698 hogares.

Técnico Responsable GD: Ing. Agrim. Julio Muller

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Diciembre 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 8:845.779	\$ 7:518.912	\$ 1:326.867
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1091 Mantenimiento de calles en Lago Merín

Departamento: Cerro Largo

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Se realizará intervención en 13236 m de calles en un ancho de 5.5 m, realizando las actividades de bacheo, recarga granular, perfilado, riego bituminoso doble con sellado, además se realizarán pases de caños y alumbrado.

Objetivo General: Mantener en buen estado las calles del principal balneario del departamento para la temporada turística y para los habitantes permanentes de la localidad.

Beneficiarios: Pobladores de la Laguna de Merín, turismo local, y nacional.

Técnico Responsable GD: Arq. Federico Ávila

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 1 mes

Mes previsto de inicio del proyecto: Diciembre 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 11:752.727	\$ 9:989.818	\$ 1:762.909
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: La certificación estará condicionada a la verificación de las cantidades en obra por el supervisor, ya que el proyecto no se pudo verificar in situ antes de aprobarlo.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1028 Mantenimiento de calles en La Cruz y Sarandí Grande

Departamento: Florida

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: Mejorar y recuperar los pavimentos existentes mediante la estabilización de las bases existentes con cemento Portland y posterior ejecución de carpeta asfáltica de 7cm en los tramos propuestos. Se interviene en la calle 18 de Julio (770 m doble vía) de la localidad de La Cruz y en la calle Lavalleja (740 m) en Sarandí Grande.

Objetivo General: Recuperación de pavimentos.

Beneficiarios: Habitantes de La Cruz y Sarandí Grande

Técnica Responsable GD: Ing. Hernán Alzati

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 1 mes

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 19:950.544	\$ 16:957.962	\$ 2:992.582
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1089 Compra de maquinaria

Departamento: Paysandú

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción:

El proyecto refiere a la compra de maquinarias para el Departamento de Obras de la Intendencia de Paysandú. Los equipos que se consideran son:

- 1 cilindro vibrocompactador
- 1 retroexcavadora combinada
- 1 camión con caja volcadora
- 1 camión con tanque regador

Objetivo General: Fortalecer el parque de maquinaria de la Intendencia Departamental de Paysandú.

Beneficiarios: Población del departamento de Paysandú.

Técnico Responsable GD: Ing. Civil Diego Belvisi

Tipo de proyecto: Compra maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Diciembre 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 13:697.600	\$ 11:642.960	\$ 2:054.640
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: La presente propuesta se aprueba con precios estimados (de oficina) por lo tanto los mismos deberán ser ajustados oportunamente (previo a la certificación) de acuerdo a las facturas de compra correspondientes.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1090 Costanera Bahía Grande, La Paloma y La Aguada

Departamento: Rocha

Técnico evaluador: Ing. Agrim. Antonio Barrios

Descripción: Se trata de un proyecto de infraestructura que complementa lo que actualmente se viene ejecutando bajo la cofinanciación de la IDR y el PDGS.

Se va a pavimentar la costanera del Balneario La Paloma en la zona de la Bahía Grande y La Aguada hasta la Avenida de los Argentinos, realizando un pavimento reciclado cementado y posterior ejecución de carpeta asfáltica.

Objetivo General: Jerarquizar esta importante vía de tránsito muy utilizada por los vecinos y turistas, la misma está emplazada en las playas Bahía Grande y playa la Aguada y conecta los balnearios de La Paloma y La Aguada.

Beneficiarios: Habitantes de ambos balnearios y turistas que concurren principalmente en temporada de verano.

Técnico Responsable GD: Ing. Leandro Piñeiro

Tipo de proyecto: Infraestructuras básicas urbanas

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Diciembre 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 9:364.276	\$ 7:959.634	\$ 1:404.641
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

AMPLIACIONES

Proyecto: FDI2018/1036 Construcción de piscina con vestuarios y obras accesorias en la localidad de Ombúes de Lavalle

Departamento: Colonia

Técnica evaluadora: Ing. Cecilia Quirós

Descripción: La Intendencia de Colonia solicita ampliación del proyecto con el objetivo de mejorar la eficiencia y adecuado funcionamiento de la piscina, optimizando el potencial de la infraestructura:

Los rubros a ampliar son: adecuación del sistema hidráulico de la piscina, colocación de revestimiento cerámico total en la piscina, adecuación de sala de vestuarios para conectividad con futura piscina cerrada, estructura de cimentación para futuro cerramiento de piscina, modificación de pérgolas, pavimentos y cercados, pavimento de acceso.

Plazo de ejecución: 1 mes

Modalidad de ejecución: Contrato

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 4:312.035	\$ 3:665.230	\$ 646.805
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2018/1017 Consolidación de la organización y la profesionalización del sector artesanal y promoción de las Mipymes

Departamento: Florida

Técnico evaluador: Juan Pedro Ravela

Descripción: La presente ampliación se fundamenta en la necesidad de terminar la ejecución del proyecto, adicionando cuatro meses más de actividades dado las dificultades que surgieron a lo largo de este año por la situación sanitaria.

Plazo de ejecución: 4 meses

Modalidad de ejecución: Administración

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 462.520	\$ 393.142	\$ 69.378
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1011 Mantenimiento vial de la ciudad de Paysandú

Departamento: Paysandú

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: La presente ampliación considera la inclusión de nuevos tramos sobre los cuales se ejecutará la pavimentación con carpeta asfáltica continua con reconfirmación parcial de bases en iguales términos que los considerados inicialmente, sin variaciones de ninguna índole por lo tanto no se realizan objeciones técnicas a la solicitud realizada.

El proyecto original plantea la intervención de 16.115 m². Se aprobó la primera ampliación del proyecto en junio de 2020, con una intervención de 9.777 m². La presente ampliación plantea la intervención en 14.098 m².

Plazo de ejecución: Sin ampliación de plazo

Modalidad de ejecución: Mixta

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 11:831.009	\$ 10:056.358	\$ 1:774.651
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1046 Construcción de oficinas técnicas Alumbrado - Vialidad

Departamento: Paysandú

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: La presente ampliación ajusta los precios unitarios de los rubros incluidos en la etapa de evaluación (rubros 55 al 63), ajusta errores en las cantidades de los rubros 34 y 54 e incluye las nuevas obras correspondientes a la reparación del techo del depósito anexo (rubros 66 al 72).

Plazo de ejecución: Sin ampliación de plazo

Modalidad de ejecución: Contrato

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 1:542.139	\$ 1:310.818	\$ 231.321
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1064 Repavimentación de la rambla de la ciudad de Mercedes

Departamento: Soriano

Técnica evaluadora: Arq. Iris Rozada

Descripción: La Intendencia de Soriano solicita la ampliación del proyecto en un 53% de los rubros. Con esta modificación se alcanza el 40% autorizado para proyectos de mantenimiento del presente año.

Plazo de ejecución: 3 meses

Modalidad de ejecución: Contrato

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 7:974.480	\$ 6:778.308	\$ 1:196.172
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1070 Mantenimiento vial

Departamento: Tacuarembó

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: La Intendencia de Tacuarembó solicita la segunda ampliación del proyecto, la cual consiste en la compra de 2 camiones Mercedes Benz Atego con volqueta de 10 m3 de capacidad para reforzar la flota existente y así lograr una mayor productividad.

Plazo de ejecución: 1 mes

Modalidad de ejecución: Contrato

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 7:276.610	\$ 6:185.119	\$ 1:019.492
Porcentaje	100%	85%	15%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.2 Proyectos en evaluación Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Departamento	Código	Nombre	Fecha ingreso	Técnico/s evaluador/es	Comentario - CSD Diciembre 2020
Artigas	FDI2020/1086	Centro cultural Museo de la Piedra Preciosa	08/12/2020	Ing. Ricardo Gamboa	En proceso de análisis la documentación del proyecto en forma conjunta con el Programa PDGS.
Colonia	FDI2020/1083	Plaza Indígena y 16 de Junio de la ciudad de Colonia del Sacramento	24/11/2020	Arq. Carolina Ghio	Se encuentra en proceso de revisión de la documentación digital recibida. Se mantiene comunicación con la Intendencia y se realiza visita al lugar el 14 de diciembre.
Colonia	FDI2020/1084	Construcción de estacionamiento en la Plaza de Toros del Real de San Carlos	24/11/2020	Ing. Manuel Solari	En estudio la documentación del proyecto. Se está coordinando con la Intendencia la visita de evaluación.
Durazno	FDI2020/1087	Construcción de plaza pública en la ciudad de Durazno	08/12/2020	Arq. Alberto Leira	En estudio la documentación del proyecto.
Durazno	FDI2020/1088	Remodelación Plaza Maestro Rural de la ciudad de Durazno	09/12/2020	Arq. Alberto Leira	En estudio la documentación del proyecto.
Durazno	FDI2020/1092	Reconstrucción de pavimentos en diferentes barrios de la ciudad de Durazno	09/12/2020	Ing. Francisco Sorribas	En estudio la documentación del proyecto.
Florida	FDI2020/1081	Adecuación y mejora de las instalaciones del Estadio Campeones Olímpicos	09/11/2020	Ing. Francisco Sorribas	El 19/11/2020 se envió Nota N°561/R/2020 solicitando ajustes y realizando sugerencias al proyecto.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Rivera	FDI2020/1010	Acondicionamiento vial y pluvial de los barrios Centro, Máximo Xavier y Carmelo Sosa de la ciudad de Rivera	16/04/2020	Ing. María Indarte e Ing. Guillermo Pepe	Proyecto aprobado técnicamente. Actualmente La Intendencia no dispone de financiamiento para su ejecución.
Salto	FDI2020/1060	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto	27/07/2020	Ing. Francisco Sorribas	En principio se ha acordado entre los equipos técnicos (IDS, OPP, Proyectistas) el fraccionamiento del proyecto y la definición de las diferentes etapas que conformarán la ejecución. Resta ahora ajustar la documentación de acuerdo al fraccionamiento realizado a efectos de que cada Etapa pueda ser aprobada independientemente. Cabe aclarar que la situación planteada se debe a la magnitud del proyecto, tanto en alcance físico como en la inversión que determina.
Salto	FDI2020/1065	Emergencia sanitaria - Construcción de núcleo básico nuevas ocupaciones barrio Artigas	07/08/2020	Ing. Manuel Solari	El proyecto tiene particularidades que dificultan su evaluación. La información recibida de la Intendencia debe ser corregida. Se está en contacto con los técnicos para resolver los asuntos pendientes.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.3

11º Certificación 2020 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Certificaciones - Ejecución Noviembre/2020			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2017/1015	Construcción de pavimento de calles, cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales e instalación de alumbrado público en la zona de barrio Sur de la ciudad de Artigas	3 535 066
Artigas - OPP	FDI2018/1027	Construcción de pluviales y pavimentos en calles del barrio Polleri	1 911 847
Artigas - OPP	FDI2019/1020	Repavimentación de calles, construcción de cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales, sendas peatonales y plantación de árboles en calle Andrés Cheveste en la ciudad de Artigas	4 327 299
Artigas - OPP	FDI2020/1019	Emergencia sanitaria - Construcción de obras de arte (cordones y veredas) en Artigas	2 010 651
Artigas - OPP	FDI2020/1077	Mantenimiento de calles barrios Villa Lola, Sur y Aldea de la ciudad de Artigas	4 464 285
Canelones - OPP	FDI2017/1004	Infraestructura vial e hidráulica en Ciudad de la Costa (Zona B1 y C1)	26 634 003
Canelones - OPP	FDI2020/1068	Emergencia sanitaria - Construcción de drenaje y vialidad en Shangrilá	7 613 303
Canelones - OPP	FDI2020/1069	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial Rambla Tomás Berreta en Ciudad de la Costa	1 069 300



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cerro Largo - OPP	FDI2019/1040	Construcción y recalificación de conectores viales (Bvar. Cúneo, calles Libertos y Apolinario Pérez) para la ciudad de Melo	4 292 468
Cerro Largo - OPP	FDI2020/1057	Emergencia sanitaria - Suministro y colocación de insumos de maquinaria en Melo	17 169 326
Cerro Largo - OPP	FDI2020/1073	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial en municipios y Melo	15 632 342
Durazno - OPP	FDI2019/1013	Rehabilitación parcial de Bvar. Pereira en la ciudad de Sarandí del Yí	622 008
Durazno - OPP	FDI2019/1026	Centro de integración barrial y gimnasio Moroni	938 929
Durazno - OPP	FDI2020/1012	Adecuación de barrio Guayabos en Centenario	1 133 866
Durazno - OPP	FDI2020/1042	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial de la Avda. Herrera de Sarandí del Yí	365 611
Durazno - OPP	FDI2020/1056	Emergencia sanitaria - Consolidación del barrio MEVIR 5 de la localidad de Cerro Chato	2 901 927
Flores - OPP	FDI2016/1074	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	12 393
Flores - OPP	FDI2019/1036	Mejora del equipamiento urbano de la Av. Inés Durán en el tramo entre Dr. L. Carnelli y Alfredo J. Puig	4 315 062
Flores - OPP	FDI2020/1023	Adquisición de maquinaria	3 700 787
Florida - OPP	FDI2017/1031	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	12 391



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Florida - OPP	FDI2017/1034	Mejora de la competitividad de la cadena de valor ovina en pequeños y medianos productores en la zona Centro y Este del departamento	63 301
Florida - OPP	FDI2017/1074	Fortalecimiento de los servicios de extensión y gestión de proyectos en el territorio de la Dirección de Desarrollo Sustentable	178 330
Florida - OPP	FDI2018/1001	Mejoras en infraestructura urbana del barrio Piedra Alta de la ciudad de Florida	120 215
Florida - OPP	FDI2018/1010	Mejora en infraestructura urbana de la localidad de Casupá	760 937
Florida - OPP	FDI2018/1017	Consolidación de la organización y profesionalización del sector artesanal y promoción de las Mipymes	105 477
Florida - OPP	FDI2018/1042	Consolidación del barrio Buzón de la localidad de Fray Marcos	974 773
Florida - OPP	FDI2019/1009	Mejoras en infraestructura urbana en barrio Portones de la ciudad de Florida	1 107 894
Florida - OPP	FDI2020/1035	Emergencia sanitaria - Cordón cuneta y bitúmenes en calles de la ciudad de Florida	629 574
Lavalleja - OPP	FDI2018/1011	Reacondicionamiento de la Avda. Aparicio Saravia de la ciudad de Minas	4 726 106
Paysandú - OPP	FDI2017/1042	Urbanización barrio El Roble de la ciudad de Paysandú	1 092 151



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Paysandú - OPP	FDI2018/1046	Acondicionamiento del primer anillo perimetral de la ciudad de Paysandú - Etapa II (Av. Soriano)	2 777 665
Paysandú - OPP	FDI2020/1011	Mantenimiento vial de la ciudad de Paysandú	5 578 326
Paysandú - OPP	FDI2020/1041	Emergencia sanitaria - Realización de carpeta asfáltica reforzada	432 597
Paysandú - OPP	FDI2020/1046	Emergencia sanitaria - Construcción de oficinas técnicas Alumbrado - Vialidad Paysandú	599 420
Paysandú - OPP	FDI2020/1048	Emergencia sanitaria - Construcción de cordones cuneta en la ciudad de Paysandú	2 252 125
Paysandú - OPP	FDI2020/1061	Emergencia sanitaria - Apoyo a la reactivación del sector de las industrias creativas y culturales con énfasis en la interacción y posicionamiento de los sectores castigados por la emergencia sanitaria	3 400
Río Negro - OPP	FDI2017/1053	Rehabilitación y ampliación de Casa de la Cultura de la ciudad de Young	1 053 330
Río Negro - OPP	FDI2019/1027	Pavimentos y acondicionamientos exteriores del entorno inmediato en el predio de la Terminal de ómnibus para la ciudad de Young	12 995 967
Río Negro - OPP	FDI2020/1007	Recuperación de pavimentos en la ciudad de Young	1 477 142
Rivera - OPP	FDI2016/1016	Fortalecimiento de la cadena de producción de sandía	51 000
Rivera - OPP	FDI2016/1039	Polo de desarrollo agropecuario	58 960



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Rivera - OPP	FDI2016/1020	Mejoramiento y conservación de áreas verdes de la ciudad y departamento de Rivera	212 500
Rivera - OPP	FDI2017/1054	Rehabilitación de la calle Nemesio Escobar de la ciudad de Rivera	1 741 483
Rivera - OPP	FDI2019/1012	Fortalecimiento de los servicios de higiene urbana del departamento de Rivera	5 394 780
Rivera - OPP	FDI2019/1015	Construcción de pluviales y pavimentos de hormigón en calles Agustín Ortega y Cuenca Joaquín Suárez	3 272 691
Rivera - OPP	FDI2020/1018	Fortalecimiento de las MYPES del sector maderero del departamento de Rivera	51 004
Rivera - OPP	FDI2020/1040	Emergencia sanitaria - Mantenimiento de calles en tratamientos asfálticos	2 516 905
Rivera - OPP	FDI2020/1047	Emergencia sanitaria - Mantenimiento del barrio Progreso de la ciudad de Rivera	1 272 239
Rivera - OPP	FDI2020/1072	Emergencia sanitaria - Mantenimiento de calles en carpeta asfáltica	10 867 676
Rocha - OPP	FDI2017/1058	Acondicionamiento de acceso a Rocha por Avda. Martínez Rodríguez	222 353
Rocha - OPP	FDI2018/1031	Diseño y colocación de cartelera y accesibilidad al medio físico en espacios públicos y turísticos del departamento de Rocha	327 638
Rocha - OPP	FDI2019/1016	Acondicionamiento de contorno en Estadio Lascano	2 816 279
Rocha - OPP	FDI2019/1041	Pavimentación de la Avda. Agraciada en la ciudad de Rocha	755 103



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Rocha - OPP	FDI2020/1059	Emergencia sanitaria - Proyecto vial y pluvial del barrio Lavalleja de la ciudad de Rocha	1 253 334
Salto - OPP	FDI2018/1019	Mejora urbana barrio San José de la ciudad de Salto	2 110 336
Salto - OPP	FDI2018/1041	Fortalecimiento de Salto emprende como espacio de articulación inter-institucional para el desarrollo local	44 798
Salto - OPP	FDI2018/1043	Fortalecimiento Institucional de las Direcciones de Obra y Hacienda (Compras) de la Intendencia de Salto - Fase II	107 242
Salto - OPP	FDI2019/1004	Central Hortícola Salto	7 445 277
Salto - OPP	FDI2019/1023	Mantenimiento de calles urbanas de la ciudad de Salto	3 235 877
Salto - OPP	FDI2020/1002	Construcción de capacidades institucionales y territoriales en el departamento de Salto	626 657
Salto - OPP	FDI2020/1025	Emergencia sanitaria - Mantenimiento de espacios públicos en el centro de la ciudad de Salto	1 011 566
Salto - OPP	FDI2020/1026	Emergencia sanitaria - Mantenimiento del Parque Benito Solari de Salto	295 331
Salto - OPP	FDI2020/1039	Emergencia sanitaria - Mantenimiento y pintura de fachada de la Intendencia de Salto y Clínica Municipal	65 056
San José - OPP	FDI2016/1074	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	76 500
San José - OPP	FDI2017/1039	Tramo 40 Camino Paso de las Piedras	2 403 821



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

San José - OPP	FDI2020/1015	Emergencia sanitaria - Pavimentación de calles en la localidad de Villa María	1 014 146
San José - OPP	FDI2020/1016	Emergencia sanitaria - Construcción de cordón cuneta en la ciudad de San José de Mayo	1 264 070
Soriano - OPP	FDI2016/1074	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	22 286
Soriano - OPP	FDI2019/1003	Acondicionamiento urbano del barrio San Lorenzo de la ciudad de Dolores	799 489
Soriano - OPP	FDI2019/1032	Ampliación del sistema de semáforos de la ciudad de Mercedes	201 320
Soriano - OPP	FDI2020/1009	Reconstrucción y acondicionamiento del acceso sureste de la ciudad de Mercedes	1 002 071
Soriano - OPP	FDI2020/1064	Repavimentación de la rambla en la ciudad de Mercedes	7 714 013
Soriano - OPP	FDI2020/1076	Acondicionamiento de alcantarilla sobre calle José E. Rodó y cañada Roubin de la ciudad de Mercedes	1 403 857
Tacuarembó - OPP	FDI2018/1047	MIPESTAC Norte Sur: Incluyendo MYPES del eje de Ruta 5	176 340
Tacuarembó - OPP	FDI2019/1002	Terminal de ómnibus Paso de los Toros	3 597 555
Tacuarembó - OPP	FDI2019/1005	Remodelación de la Avenida Aparicio Saravia en la ciudad de Tacuarembó	2 045 044
Tacuarembó - OPP	FDI2020/1070	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial 2020	19 022 445
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1038	Programa de Desarrollo Empresarial de Treinta y Tres	21 199
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1039	Treinta y Tres naturaleza que inspira	219 433



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Treinta y Tres - OPP	FDI2020/1080	Mantenimiento vial y sanitario en la localidad de Cerro Chato	18 046 827
----------------------	--------------	---	------------

Fecha cierre
Noviembre/2020

Total Certificaciones FDI:	244 378 099
\$	



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.4 Financiamiento comprometido Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Intendencia	Presupuesto 2020	Financiamiento comprometido 2020 (montos básicos)	% comprometido 2020	Financiamiento comprometido 2021 (montos básicos)
Artigas	103 889 502	94 831 972	91%	35 163 089
Canelones	246 423 889	207 445 449	84%	91 336 087
Cerro Largo	121 957 242	110 800 526	91%	61 597 704
Colonia	56 210 746	51 975 728	92%	39 974 970
Durazno	85 487 175	80 384 207	94%	13 622 201
Flores	31 618 545	30 899 099	98%	20 579 029
Florida	74 613 073	71 187 229	95%	20 966 713
Lavalleja	78 126 244	68 870 273	88%	47 394 821
Maldonado	49 017 109	47 035 310	96%	17 203 399
Paysandú	104 558 678	103 197 924	99%	49 892 290
Río Negro	60 393 093	55 401 410	92%	37 148 176
Rivera	123 462 887	109 808 490	89%	88 206 127
Rocha	72 605 546	70 235 953	97%	3 437 999
Salto	123 964 767	114 010 761	92%	56 598 703
San José	71 601 783	66 770 043	93%	18 526 165
Soriano	67 252 142	64 705 963	96%	53 545 700
Tacuarembó	128 147 114	118 237 062	92%	80 697 617
Treinta y Tres	73 442 016	72 478 527	99%	45 193 413
Total	1 672 771 551	1 538 275 925	92%	781 084 203

- No se incluyen los montos de los proyectos que se presentan para aprobación en CSD diciembre 2020.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.5 Ejecución Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales

Intendencia	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)	9º certificación (Ejecución septiembre)	10º certificación (Ejecución octubre)	11º certificación (Ejecución noviembre)
Artigas	8 090 471	9 109 139	6 921 262	2 684 291	4 155 632	3 067 063	3 471 350	3 825 247	9 352 132	11 616 364	16 249 148
Canelones	23 038 004	12 095 901	5 014 569	3 258 626	12 348 638	22 980 875	26 208 590	26 439 157	15 892 557	46 768 165	35 316 606
Cerro Largo	0	8 717 952	3 837 189	1 853 476	17 975 826	2 114 954	4 049 592	2 968 247	2 208 189	7 979 053	37 094 136
Colonia	7 202 380	11 596 940	8 536 698	5 477 921	13 560 282	4 440 799	3 624 713	1 771 006	0	0	0
Durazno	8 424 257	1 270 881	5 287 986	3 358 605	6 055 345	3 965 678	10 713 325	6 151 565	10 447 058	4 846 132	5 962 341
Flores	11 500	15 887	9 674	8 022	10 357	10 653	1 639 098	1 885 451	2 516 540	11 695 704	8 028 242
Florida	114 874	5 803 164	6 418 814	1 789 559	4 260 665	10 448 843	12 233 286	4 428 904	3 632 148	7 228 381	3 952 892
Lavalleja	0	2 029 050	2 288 668	1 528 491	3 419 089	3 393 391	6 702 830	20 048 267	24 965 330	9 025 022	4 726 106
Maldonado	4 118 925	0	0	0	0	0	13 737 241	11 743 278	15 779 045	3 638 607	0
Paysandú	1 772 496	7 670 993	397 070	160 144	0	764 073	5 802 670	21 452 780	16 284 565	6 841 325	12 735 685
Río Negro	4 837 383	1 699 455	1 714 113	696 248	156 377	0	1 393 841	472 818	3 655 902	10 220 324	15 526 440
Rivera	7 826 064	7 833 121	7 086 832	6 307 683	3 825 210	211 801	11 381 504	17 727 995	13 079 903	22 743 538	25 439 239
Rocha	9 292 701	14 664 648	8 564 394	4 896 329	4 552 983	5 712 857	469 542	3 543 670	5 046 817	2 455 316	5 374 708
Salto	1 818 008	16 415 378	4 767 744	2 495 344	4 539 589	6 554 704	16 018 581	12 146 979	14 182 087	11 693 509	14 942 140
San José	12 023 085	996 671	15 550 570	60 064	1 820 133	568 358	3 601 253	3 887 819	10 603 736	3 428 448	4 758 537
Soriano	20 681	11 074 692	2 770 632	1 297 817	2 341 881	19 157	4 158 583	1 891 508	5 686 377	10 235 128	11 143 036
Tacuarembó	9 874 875	10 395 681	6 745 310	4 903 601	5 256 815	6 203 656	8 484 941	8 255 784	6 775 623	25 393 101	24 841 384
Treinta y Tres	280 316	3 541 338	2 439 101	1 160 659	2 091 111	85 537	1 404 958	3 946 516	1 718 835	4 506 135	18 287 459
Total	98 746 020	124 930 891	88 350 626	41 936 880	86 369 933	70 542 399	135 095 898	152 586 991	161 826 844	200 314 252	244 378 099




Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro – Resumen certificaciones Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Intendencia	Presupuesto 2020	Saldo a ejecutar	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	103 889 502	25 347 403	78 542 099	76%
Canelones	246 423 889	17 062 201	229 361 688	93%
Cerro Largo	121 957 242	33 158 628	88 798 614	73%
Colonia	56 210 746	0	56 210 739	100%
Durazno	85 487 175	19 004 002	66 483 173	78%
Flores	31 618 545	5 787 417	25 831 128	82%
Florida	74 613 073	14 301 543	60 311 530	81%
Lavalleja	78 126 244	0	78 126 244	100%
Maldonado	49 017 109	0	49 017 096	100%
Paysandú	104 558 678	30 676 877	73 881 801	71%
Río Negro	60 393 093	20 020 192	40 372 901	67%
Rivera	123 462 887	0	123 462 890	100%
Rocha	72 605 546	8 031 581	64 573 965	89%
Salto	123 964 767	18 390 704	105 574 063	85%
San José	71 601 783	14 303 109	57 298 674	80%
Soriano	67 252 142	16 612 650	50 639 492	75%
Tacuarembó	128 147 114	11 016 343	117 130 771	91%
Treinta y Tres	73 442 016	33 980 051	39 461 965	54%
Total	1 672 771 551	267 692 718	1 405 078 833	84%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto





Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.6 Pagos Programa Fondo de Desarrollo del Interior

FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR - PRESUPUESTO 2020 - PAGOS											
Departamento	Ejecución 9° Certificación	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos Octubre	Pagos Noviembre	Pagos Previstos Diciembre	Saldo
Artigas	62 292 951	8 090 471	9 109 139	9 605 553	4 155 632	3 067 063	3 471 350	3 825 247	9 352 132	11 616 364	-
Canelones	194 045 082	23 038 004	12 095 901	8 273 195	12 348 638	22 980 875	26 208 590	26 439 157	15 892 557	46 768 165	-
Cerro Largo	51 704 478	-	8 717 952	5 690 665	17 975 826	2 114 954	4 049 592	2 968 247	2 208 189	7 979 053	-
Colonia	56 210 739	7 202 380	11 596 940	14 014 619	13 560 282	4 440 799	3 624 713	1 771 006	-	-	-
Durazno	60 520 832	8 424 257	1 270 881	8 646 591	6 055 345	3 965 678	10 713 325	6 151 565	10 447 058	4 846 132	-
Flores	17 802 886	11 500	15 887	17 696	10 357	10 653	1 639 098	1 885 451	2 516 540	11 695 704	-
Florida	56 358 638	114 874	5 803 164	8 208 373	4 260 665	10 448 843	12 233 286	4 428 904	3 632 148	7 228 381	-
Lavalleja	73 400 138	-	2 029 050	3 817 159	3 419 089	3 393 391	6 702 830	20 048 267	24 965 330	9 025 022	-
Maldonado	49 017 096	4 118 925	-	-	-	-	13 737 241	11 743 278	15 779 045	3 638 607	-
Paysandú	61 146 116	1 772 496	7 670 993	557 214	-	764 073	5 802 670	21 452 780	16 284 565	6 841 325	-
Río Negro	24 846 461	4 837 383	1 699 455	2 410 361	156 377	-	1 393 841	472 818	3 655 902	10 220 324	-
Rivera	98 023 651	7 826 064	7 833 121	13 394 515	3 825 210	211 801	11 381 504	17 727 995	13 079 903	22 743 538	-
Rocha	59 199 257	9 292 701	14 664 648	13 460 723	4 552 983	5 712 857	469 542	3 543 670	5 046 817	2 455 316	-
Salto	90 631 923	1 818 008	16 415 378	7 263 088	4 539 589	6 554 704	16 018 581	12 146 979	14 182 087	11 693 509	-
San José	52 540 137	12 023 085	996 671	15 610 634	1 820 133	568 358	3 601 253	3 887 819	10 603 736	3 428 448	-
Soriano	39 496 456	20 681	11 074 692	4 068 449	2 341 881	19 157	4 158 583	1 891 508	5 686 377	10 235 128	-
Tacuarembó	92 289 387	9 874 875	10 395 681	11 648 911	5 256 815	6 203 656	8 484 941	8 255 784	6 775 623	25 393 101	-
Treinta y Tres	21 174 506	280 316	3 541 338	3 599 760	2 091 111	85 537	1 404 958	3 946 516	1 718 835	4 506 135	-
Total	1 160 700 734	98 746 020	124 930 891	130 287 506	86 369 933	70 542 399	135 095 898	152 586 991	161 826 844	200 314 252	0



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PROGRAMA CAMINERÍA RURAL

3.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: PCR2020/1017 Pavimentación de caminos rurales

Departamento: Flores

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: Contratación de un equipo técnico para la elaboración de los proyectos ejecutivos de cuatro circuitos rurales de la red departamental de Flores, con una extensión total de 28km.

Objetivo General:

- Estudios técnicos de ingeniería, hidráulica y de tránsito.
- Evaluación socio-demográfica de las zonas de influencia.
- Gestión, presentación y aprobación del proyecto ante el Programa de Caminería Rural.
- Elaboración del pliego de condiciones administrativas y técnicas así como las memorias técnicas para la realización del llamado.
- Asesoramiento en el mecanismo de adjudicación y evaluación de las ofertas.

Técnico Responsable GD: Ing. Valeria Soba

Tipo de proyecto: Otros

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Diciembre 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCR - RRGG	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 3:268.917	\$ 3:268.917	\$ 0
Porcentaje	100%	100%	0%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: PCR2020/1016 Rehabilitación de pavimento en Ruta Nº76 Paso Severino

Departamento: Florida

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: Bacheo con posterior tratamiento bituminoso doble (TBD) para la Ruta Nº76 que une la localidad de Mendoza con la represa de Paso Severino. La intervención está comprendida en un tramo de 9km desde la Ruta Nº5.

Objetivo General: Mejorar la movilidad del departamento, las condiciones de transitabilidad, accesibilidad y comunicación de los habitantes de las zonas de influencia a las distintas localidades, para lograr el acceso a los demás puntos del departamento y el país creando así condiciones para el desarrollo económico, productivo y turístico del interior del departamento.

Beneficiarios:

Beneficiarios directos: Familias afincadas en la zona, población asalariada radicada o que trabaja en la zona, comerciantes, empresas de transportes de pasajeros, turistas. Pobladores de las localidades de influencia del proyecto. Productores, comerciantes y prestadores de servicios asociados a las actividades productivas.

Beneficiarios indirectos: Todo el tránsito que circule por las vías y en general la población del departamento de Florida.

Técnico Responsable GD: Ing. Federico Farinasso

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 1 mes

Mes previsto de inicio del proyecto: Diciembre 2020

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCR - RRG	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 3:434.078	\$ 2:403.854	\$ 1:030.223
Porcentaje	100%	70%	30%

Condiciones de certificación: El monto a certificar como contrapartida de RRG es de \$3.663.222 en total (incluyendo básico y ajustes).

La obra debe certificarse en el 2020.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: PCR2020/1004 Rehabilitación del pavimento de la Avda. Luis Batlle Berres entre camino Méndez y camino Basilio Muñoz

Departamento: Montevideo

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Esta obra se enmarca en el Plan Vial Departamental de Montevideo, siendo su construcción en una vía catalogada de alta categoría en la matriz de indicadores de la caminería rural de Montevideo. La solución que se proyecta ejecutar coincide con la acordada en el Plan Vial Departamental y su costo estimado es del orden del 10% superior al allí presentado.

La obra se ejecuta en el Departamento de Montevideo, Municipio A, zona Oeste del departamento saliendo de Paso de la Arena, sobre la Avda. Luis Batlle Berres cuyo código es UYMO0438, en un tramo de una longitud de 7km.

La Intendencia de Montevideo ha proyectado intervenir en las zonas donde el pavimento está en muy mal estado, y en esos mismos lugares, ensanchar la calzada a 7,20 m asegurando una geometría y un paquete estructural acorde al tránsito de esta Avenida y mejorando las condiciones de seguridad de la misma.

Objetivo General: Mejorar las condiciones de seguridad del tránsito que circula en la Avda. Luis Batlle Berres y al tránsito derivado de la puesta en funcionamiento del Parque Agroalimentario.

Beneficiarios: Conjunto de emprendimientos que se encuentran en esta área geográfica y todos los transportistas de carga que circulan por la misma.

Técnica Responsable GD: Ing. Ana Goitiño

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 9 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Enero 2021

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCRP	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 67:062.797	\$ 46:943.958	\$ 20:118.839
Porcentaje	100%	100%	0%

Condiciones de certificación: La certificación se realizará en conformidad con las prácticas del Programa y en favor a los beneficiarios del proyecto. Del mismo modo la certificación queda condicionada a la actualización de la apertura de metrajes conforme al relevamiento previo de las obras.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

AMPLIACIONES

Proyecto: PCR2019/1010 Construcción de un badén sumergible en Paraje Paso de los Novillos

Departamento: Tacuarembó

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: La Intendencia de Tacuarembó solicita la ampliación del proyecto, la cual consiste en el reajuste de rubros según revisión que hizo la empresa proyectista SUNN, donde se amplían cantidades en algunas actividades en el badén y camino de acceso. Esto está dado a que SUNN cuando presentó la planilla de rubros del proyecto tuvo errores en los metrajes y la Dirección de Obra de la Intendencia le solicitó una revisión. La otra parte de esta ampliación se debe a imprevistos que existieron en la ejecución como: sustituciones en el acceso al badén, excavación en roca en el acceso que se tuvo que hacer por medio de voladuras para respetar la rasante de proyecto, hormigón en masa como zapata del revestimiento de talud. Además de relleno y excavación que surgieron de imprevistos pero no fue posible pagarlos con el Imprevisto del 5% aprobado por proyecto. Se realizará también el mantenimiento ordinario de 18.40 km del tramo UYTA 0315 que da acceso de la Ruta N°26 hasta Paso de los Novillos y de 14.93 Km del tramo UYTA 222 que da acceso desde la Ruta N°59 hasta el Paso, teniendo en cuenta que se hará un mantenimiento extraordinario en los últimos 0.6 km del tramo UYTA 222 hasta unir con el pavimento de hormigón, ya que es la parte del camino más afectada. Además se colocarán 154 m de caños de varios diámetros para alcantarillas entre los dos tramos a realizar mantenimiento. Esta ampliación dejará el camino transitable desde la Ruta N°26 hasta la Ruta N°59, formando un posible By Pass importante para que el tránsito y la carga pueda acceder a la Ruta N°5 sin hacer entrada a la ciudad de Tacuarembó.

Plazo de ejecución: Sin ampliación de plazo

Modalidad de ejecución: Mixta

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

	Total	PCR	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 13:680.078	\$ 9:576.055	\$ 4:104.023
Porcentaje	100%	70%	30%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: PCR2017/1011 Construcción de obras de arte y recuperación de camino Media Agua – Camino del Sarandí

Departamento: Treinta y Tres

Técnico evaluador: Ing. Agrim. Antonio Barrios

Descripción: Se presenta para aprobación de la CSD lo solicitado por la Intendencia Departamental de Treinta y Tres para culminar la obra de la colocación de ductos de hormigón en el Arroyo Zapata. Se realizará un recargo con material granular en la zona del camino donde se emplaza la alcantarilla a construir.

Plazo de ejecución: Sin ampliación de plazo

Modalidad de ejecución: Administración

Monto de la ampliación y fuentes de financiamiento

	Total	PCR	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 3:376.724	\$ 2:363.707	\$ 1:013.017
Porcentaje	100%	70%	30%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.2 Proyectos en evaluación Programa Caminería Rural

Departamento	Código	Nombre	Fecha ingreso	Técnico/s evaluador/es	Comentario - CSD Diciembre 2020
Artigas	PCR2018/1007	Reconstrucción alcantarilla rural Ceballos (UYAR0091)	21/06/2018	Ing. Ricardo Gamboa	El proyecto está aprobado técnicamente. Se está a la espera de la definición de la Intendencia en relación a la cartera de proyectos para su aprobación formal.
Cerro Largo	PCR2019/1022	Pavimentación del acceso a Arévalo con tratamiento bituminoso	23/10/2019	Ing. Francisco Sorribas e Ing. Cecilia Quirós	Según lo solicitado por la contraparte y dada la magnitud que implica la inversión, se está a la espera de la definición del nuevo Gobierno Departamental al respecto. Por otra parte, cabe mencionar que al proyecto se le incorporó toda la componente de obras hidráulicas y se le realizaron ajustes en la propuesta de pavimento. Al día de hoy siguen pendientes algunos ajustes menores.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Florida	PCR2020/1005	Pavimentación en Ex Ruta Nº58 (UYFD0152)	09/07/2020	Ing. Manuel Solari	Se continúa a la espera de la respuesta de la Intendencia respecto a los comentarios enviados del proyecto. De acuerdo con lo conversado con el proyectista, el proyecto se encuentra a la espera de la resolución de las nuevas autoridades.
Montevideo	PCR2020/1003	Ensanche y refuerzo del puente sobre el Arroyo Pantanoso en la Avda. Luis Batlle Berres	16/06/2020	Ing. Mario Capote	La Intendencia envió el 07/12/2020 la documentación que fue presentada por la empresa a la cual se adjudicó el proyecto. Dicha documentación es el proyecto ejecutivo y el rubrado presentado por la empresa. Se realizó una visita al lugar cuando fue presentado el anteproyecto. Se realizará una segunda visita al sitio con el proyecto ejecutivo presentado.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.3

11º Certificación 2020

Programa Camineria Rural - BID

Certificaciones - Ejecución Noviembre/2020			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	PCR2018/1031	Pavimentación del camino que conecta la Ruta 30 con la localidad de Baltasar Brum	784 603
Cerro Largo - OPP	PCR2018/1034	Pavimentación Quebracho	635 173
Maldonado - OPP	PCR2019/1007	Pavimentación del camino Paso de la Cantera	572 470
Rivera - OPP	PCR2019/1005	Pavimentación del camino Amarillo - Lapuente	1 880 176
Rocha - OPP	PCR2019/1021	Construcción de tablero, protecciones laterales y accesos en puente Paso del Álamo	2 000 521
Salto - OPP	PCR2018/1028	Acceso a Termas del Arapey	-585 279
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1010	Construcción de badén sumergible en Paraje Paso de los Novillos (UYTA0309)	2 666 005
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1013	Pavimentación del camino a La Virgencita	905 803
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1014	By Pass Oeste a la ciudad de Tacuarembó entre Rutas Nacionales 31 y 26 (UYTA0149 - UYTA0151)	3 211 114

Fecha cierre
Noviembre/2020

Total Certificaciones PCR:	12 070 587
\$	



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Programa Camineria Rural - RRGG

Certificaciones - Ejecución Noviembre/2020			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Canelones - OPP	PCR2020/1010	Colocación de estructuras prefabricadas de hormigón en camino Matasiete UYCA0964	3 709 489
Colonia - OPP	PCR2020/1008	Adecuación de pluviales, construcción de alcantarillas y mantenimiento extraordinario de los tramos 260 y 360	548 564
Lavalleja - OPP	PCR2020/1014	Pavimentación del camino Villa Serrana - Marco de los Reyes	5 061 832
Rivera - OPP	PCR2020/1012	Construcción de alcantarilla tipo H y Z en la localidad de Tres Cerros	2 456 641
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1013	Pavimentación del camino a La Virgencita	294 630

Fecha cierre
Noviembre/2020

Total Certificaciones RRGG:	12 071 156
\$	



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.4 Ejecución Programa Caminos Rurales Productivos (PCRP)

Intendencia	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)	9º certificación (Ejecución septiembre)	10º certificación (Ejecución octubre)	11º certificación (Ejecución noviembre)
Artigas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668 135	784 603
Canelones	0	45 697 292	2 720 957	1 635 705	1 480 007	2 415 332	1 768 041	0	0	0	0
Cerro Largo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 173
Colonia	10 981 703	3 734 449	3 057 543	9 180 729	6 505 672	2 621 255	2 813 778	0	0	748 265	0
Durazno	4 422 289	4 534 463	7 102 092	5 249 777	6 229 956	6 152 880	4 601 359	554 755	689 544	0	0
Flores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Florida	1 813 530	1 698 523	22 813 615	6 930 169	2 547 041	1 099 630	0	0	0	2 120 738	0
Lavalleja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maldonado	0	0	0	0	0	0	0	4 854 059	14 586 933	2 480 317	572 471
Montevideo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paysandú	0	4 568 754	1 197 564	241 975	0	0	0	0	0	0	0
Río Negro	9 072 630	1 839 054	4 947 765	5 755 578	1 610 281	3 441 431	201 111	493 673	0	0	0
Rivera	0	0	0	1 417 768	1 243 591	1 783 860	7 281 661	3 638 762	5 436 382	2 042 156	1 880 176
Rocha	2 517 276	290 560	0	1 333 002	0	0	0	1 787 202	0	3 292 484	2 000 521
Salto	0	533 363	3 332 966	1 959 663	3 435 208	511 984	21 861 813	4 830 816	165 818	0	-585 279
San José	1 940 303	1 357 815	5 361 635	3 314 855	3 938 666	12 034 462	2 746 983	3 068 133	0	11 040	0
Soriano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tacuarembó	0	0	5 106 738	2 699 672	4 523 803	4 828 367	8 644 167	5 802 684	5 091 472	6 359 994	6 782 922
Treinta y Tres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	30 747 731	64 254 273	55 640 875	39 718 893	31 514 225	34 889 201	49 918 913	25 030 084	25 970 149	17 723 129	12 070 587



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.5 Ejecución Programa Camineria Rural (RRGG)

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales

Intendencia	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)	9º certificación (Ejecución septiembre)	10º certificación (Ejecución octubre)	11º certificación (Ejecución noviembre)
Artigas	0	0	0	0	0	0	78 750	0	0	0	0
Canelones	0	0	0	0	0	0	0	959 037	0	0	3 709 489
Cerro Largo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Colonia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 485 522	548 564
Durazno	0	0	0	0	2 510 355	0	0	0	0	0	0
Flores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Florida	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 099	0	0
Lavalleja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 061 832
Maldonado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 464 807	0
Montevideo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paysandú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Río Negro	34 160	0	6 832	0	0	0	148 652	0	2 686 602	0	0
Rivera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 456 641
Rocha	0	0	0	0	0	0	0	0	1 371 920	0	0
Salto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San José	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 242	0	0
Soriano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tacuarembó	0	0	0	0	0	0	930 829	0	0	0	294 630
Treinta y Tres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	34 160	0	6 832	0	2 510 355	0	1 158 231	959 037	6 799 863	8 950 329	12 071 156



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro – Resumen certificaciones Programa Caminería Rural (RRGG)

Intendencia	Presupuesto 2020 (*)	Saldo a ejecutar	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	6 145 619	6 066 869	78 750	1%
Canelones	12 956 043	8 287 517	4 668 526	36%
Cerro Largo	7 181 751	7 181 751	0	0%
Colonia	5 971 651	937 565	5 034 086	84%
Durazno	5 960 765	3 450 410	2 510 355	42%
Flores	3 192 604	3 192 604	0	0%
Florida	5 160 321	3 663 222	1 497 099	29%
Lavalleja	5 981 628	919 796	5 061 832	85%
Maldonado	4 464 807	0	4 464 807	100%
Montevideo	3 559 185	3 559 185	0	0%
Paysandú	6 707 433	6 707 433	0	0%
Río Negro	4 429 853	1 553 607	2 876 246	65%
Rivera	4 960 296	2 503 655	2 456 641	50%
Rocha	5 002 232	3 630 312	1 371 920	27%
Salto	6 816 081	6 816 081	0	0%
San José	4 876 436	3 632 194	1 244 242	26%
Soriano	4 990 254	4 990 254	0	0%
Tacuarembó	7 898 299	6 672 840	1 225 459	16%
Treinta y Tres	4 468 164	4 468 164	0	0%
Total	110 723 424	78 233 461	32 489 963	29%

(*) Monto de referencia. Presupuesto quinquenal.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.6 Situación proyectos Planes Viales Departamentales

DEPARTAMENTO	Cantidad de Proyectos 2018-2022				
	Previstos en Plan	Presentados ante OPP	Aprobados CSD (licitación sin adjudicar)	En ejecución (licitación adjudicada)	Finalizados
Artigas	4	1		1	
Canelones	7		4	1	2
Cerro Largo	6	1	2	1	
Colonia	6		1	1	1
Durazno	3			2	
Flores	4		1		
Florida	5				3
Lavalleja	4			1	1
Maldonado	6		1	2	1
Montevideo	3	2			1
Paysandú	6		1	1	
Río Negro	2			1	
Rivera	4			1	
Rocha	11		1	2	2
Salto	6	1	1		1
San José	4		1	1	
Soriano	5		1		
Tacuarembó	8			3	2
Treinta y Tres	2		1	1	



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.7 Pagos

CAMINERIA RURAL - PROYECTO 994 PRESUPUESTO 2020 - PAGOS											
DEPARTAMENTO	Acumulado 10 ^º Certificación	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos Octubre	Pagos Noviembre	Pagos Previstos Diciembre	Saldo
Artigas	746 885	-	-	-	-	-	78 750	-	-	668 135	-
Canelones	56 676 371	-	45 697 292	2 720 957	1 635 705	1 480 007	4 183 373	959 037	-	-	-
Cerro Largo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonia	44 128 916	10 981 703	3 734 449	3 057 543	9 180 729	2 499 663	7 621 536	1 819 506	-	5 233 787	-
Durazno	42 047 470	4 422 289	4 534 463	7 102 092	5 249 777	8 740 311	10 754 239	554 755	689 544	-	-
Flores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Florida	40 520 345	-	3 512 053	19 854 019	4 636 880	7 799 926	1 099 630	-	1 497 099	2 120 738	-
Lavalleja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maldonado	26 386 116	-	-	-	-	-	-	4 854 059	14 586 933	6 945 124	-
Montevideo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paysandú	6 008 293	-	4 568 754	1 197 564	241 975	-	-	-	-	-	-
Río Negro	30 232 541	9 106 791	1 833 825	6 832	5 755 578	6 558 045	3 590 083	694 785	2 686 602	-	-
Rivera	22 844 180	-	-	-	1 417 769	1 243 590	9 065 521	3 638 762	5 436 382	2 042 156	-
Rocha	10 592 444	2 517 276	290 560	-	1 333 002	-	-	1 787 202	1 371 920	3 292 484	-
Salto	36 046 352	-	444 177	-	4 796 537	3 435 209	22 373 796	4 830 816	-	165 817	-
San José	35 018 134	1 940 303	1 357 815	5 361 635	3 314 856	3 938 666	14 781 444	3 068 133	1 244 242	11 040	-
Soriano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tacuarembó	43 987 726	-	-	5 106 738	2 699 672	4 523 804	14 403 362	5 802 684	5 091 472	6 359 994	-
Treinta y Tres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	395 235 773	28 968 362	65 973 388	44 407 380	40 262 480	40 219 221	87 951 734	28 009 739	32 604 194	26 839 275	0



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

4. PROYECTOS 998 Y 999 (Mantenimiento)

4.1 Ejecución Proyecto 998

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales

Intendencia	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)	9º certificación (Ejecución setiembre)	10º certificación (Ejecución octubre)	11º certificación (Ejecución noviembre)
Artigas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canelones	0	0	0	0	0	2 079 934	8 261 997	2 648 166	0	2 300 140	0
Cerro Largo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989 591
Colonia	0	69 197	236 008	1 970 983	4 004 170	0	0	0	0	531 315	0
Durazno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 873 683	6 863 636
Flores	0	0	0	0	0	0	2 595 644	0	0	0	219 590
Florida	0	0	0	0	0	0	0	1 764 029	697 191	6 365 396	3 844 426
Lavalleja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 126 554	11 204 666
Maldonado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 495 680
Montevideo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 332	0
Paysandú	0	0	0	0	0	0	11 180 915	0	1 430 424	3 531 815	0
Río Negro	0	0	0	3 453 903	9 404 108	986 750	1 138 097	0	128 788	1 138 755	0
Rivera	0	0	0	0	739 048	4 958 713	2 486 111	3 107 165	3 882 901	2 646 205	2 388 541
Rocha	0	0	0	0	0	0	2 101 383	2 140 388	0	1 223 809	0
Salto	0	0	0	0	0	0	0	1 376 422	4 392 757	1 972 976	851 857
San José	0	0	0	0	1 863 181	2 187 624	1 195 573	157 434	0	712 476	0
Soriano	0	0	0	0	0	0	0	0	2 953 348	4 083 400	0
Tacuarembó	0	0	0	0	0	0	0	0	4 710 421	8 180 266	0
Treinta y Tres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 301
Total	0	69 197	236 008	5 424 886	16 010 507	10 213 020	28 959 719	11 193 604	18 195 829	43 127 123	30 949 288



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro – Resumen certificaciones Proyecto 998

Intendencia	Presupuesto 2020	Saldo	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	5 034 778	5 034 778	0	0%
Canelones	15 290 237	0	15 290 237	100%
Cerro Largo	14 212 951	13 223 360	989 591	7%
Colonia	6 811 674	0	6 811 674	100%
Durazno	11 358 930	1 621 610	9 737 320	86%
Flores	2 815 234	0	2 815 234	100%
Florida	12 671 043	0	12 671 042	100%
Lavalleja	17 331 220	0	17 331 220	100%
Maldonado	8 662 645	4 166 966	4 495 680	52%
Montevideo	1 440 332	0	1 440 332	100%
Paysandú	16 143 153	0	16 143 153	100%
Río Negro	16 250 401	0	16 250 401	100%
Rivera	22 295 720	2 087 036	20 208 684	91%
Rocha	9 231 752	3 766 171	5 465 580	59%
Salto	8 594 011	0	8 594 011	100%
San José	6 116 287	0	6 116 287	100%
Soriano	7 036 748	0	7 036 748	100%
Tacuarembó	12 890 687	0	12 890 687	100%
Treinta y Tres	6 584 968	6 493 667	91 301	1%
Total	200 772 771	36 393 588	164 379 183	82%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

4.2 Ejecución Proyecto 999

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales

Intendencia	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)	9º certificación (Ejecución setiembre)	10º certificación (Ejecución octubre)	11º certificación (Ejecución noviembre)
Artigas	0	1 501 759	3 125 918	2 648 889	882 802	2 687 913	4 951 858	0	0	5 800 843	0
Canelones	3 593 626	6 506 278	13 520 209	479 045	8 868 597	17 657 025	0	0	3 422 014	1 004 188	0
Cerro Largo	1 499 434	848 028	4 318 538	1 883 045	4 151 752	2 796 645	2 211 862	3 177 288	2 903 647	1 592 234	5 133 205
Colonia	7 205 554	16 128 231	0	0	0	0	0	0	0	2 040 108	0
Durazno	0	3 483 390	1 013 220	3 932 978	4 256 367	5 464 581	0	905 448	0	6 271 654	0
Flores	0	4 021 362	4 336 984	2 563 145	0	0	1 553 372	0	0	0	1 090 696
Florida	0	3 227 841	2 622 799	6 920 879	1 304 265	2 989 496	2 114 660	983 632	1 762 932	0	0
Lavalleja	0	5 322 655	742 032	3 233 549	1 259 219	1 843 569	3 185 119	4 444 728	3 444 909	1 940 504	0
Maldonado	2 505 317	0	0	0	0	0	0	1 325 640	6 215 713	5 898 122	3 026 431
Montevideo	0	201 031	568 066	59 616	0	38 798	279 404	8 652 478	4 694 724	629 068	0
Paysandú	1 548 291	0	2 229 144	1 767 240	7 192 017	8 166 834	5 305 271	0	2 291 475	0	0
Río Negro	2 434 266	5 887 188	8 678 178	309 692	0	0	0	0	1 513 380	0	0
Rivera	8 367 671	2 040 893	3 931 417	4 973 875	68 134	0	0	0	1 694 597	0	0
Rocha	1 985 224	3 379 187	5 444 292	0	2 841 869	1 158 195	4 737 086	0	523 727	1 185 197	0
Salto	0	0	0	0	5 934 316	0	12 234 344	8 464 672	2 328 593	0	0
San José	5 125 393	4 038 430	2 000 412	2 278 823	5 611 255	0	0	0	0	1 665 947	0
Soriano	5 333 242	1 507 768	1 142 235	0	1 196 388	1 893 662	3 513 782	4 253 092	2 363 711	0	0
Tacuarembó	4 121 134	2 602 821	3 501 350	2 372 749	5 034 453	3 847 153	3 596 532	4 407 453	4 076 690	0	0
Treinta y Tres	1 992 769	1 730 687	1 185 076	288 420	975 963	525 005	2 077 597	2 024 067	5 404 538	1 792 756	988 613
Total	45 711 921	62 427 549	58 359 871	33 711 943	49 577 396	49 068 875	45 760 886	38 638 499	42 640 649	29 820 620	10 238 945



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro – Resumen certificaciones Proyecto 999

Intendencia	Presupuesto 2020	Saldo	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	26 113 095	4 513 114	21 599 981	83%
Canelones	55 050 981	0	55 050 981	100%
Cerro Largo	30 515 677	0	30 515 677	100%
Colonia	25 373 893	0	25 373 893	100%
Durazno	25 327 638	0	25 327 638	100%
Flores	13 565 559	0	13 565 559	100%
Florida	21 926 503	0	21 926 503	100%
Lavalleja	25 416 286	0	25 416 286	100%
Maldonado	18 971 223	0	18 971 223	100%
Montevideo	15 123 185	0	15 123 185	100%
Paysandú	28 500 273	0	28 500 273	100%
Río Negro	18 822 705	0	18 822 705	100%
Rivera	21 076 587	0	21 076 587	100%
Rocha	21 254 775	0	21 254 775	100%
Salto	28 961 924	0	28 961 924	100%
San José	20 720 261	0	20 720 261	100%
Soriano	21 203 880	0	21 203 880	100%
Tacuarembó	33 560 334	0	33 560 334	100%
Treinta y Tres	18 985 489	0	18 985 489	100%
Total	470 470 268	4 513 114	465 957 154	99%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

4.3 Pagos Proyecto 998

MANTENIMIENTO CAMINERIA - PROYECTOS 998 PRESUPUESTO 2020 - PAGOS										
DEPARTAMENTO	Acumulado hasta 10° Certificación	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos Octubre	Pagos Noviembre	Pagos Previstos Diciembre	Saldo
Artigas	-			-	-	-	-	-	-	-
Canelones	15 290 237			-	2 079 934	8 261 997	2 648 166	-	2 300 140	-
Cerro Largo	-			-	-	-	-	-	-	-
Colonia	6 811 674	69 197	236 008	1 970 983	4 004 171	-	-	-	531 315	-
Durazno	2 873 683			-	-	-	-	-	2 873 683	-
Flores	2 595 644			-	-	2 595 644	-	-	-	-
Florida	8 826 616			-	-	-	1 764 029	697 191	6 365 396	-
Lavalleja	6 126 554			-	-	-	-	-	6 126 554	-
Maldonado	-			-	-	-	-	-	-	-
Montevideo	1 440 332			-	-	-	-	-	1 440 332	-
Paysandú	16 143 153			-	-	11 180 915	-	1 430 424	3 531 815	-
Río Negro	16 250 401			3 453 903	10 390 857	1 138 098	-	128 788	1 138 755	-
Rivera	17 820 143			-	5 697 761	2 486 111	3 107 165	3 882 901	2 646 205	-
Rocha	5 465 580			-	-	2 101 383	2 140 388	-	1 223 809	-
Salto	7 742 155			-	-	-	1 376 422	4 392 757	1 972 976	-
San José	6 116 287			-	4 050 805	1 195 573	157 433	-	712 476	-
Soriano	7 036 748			-	-	-	-	2 953 348	4 083 400	-
Tacuarembó	12 890 687			-	-	-	-	4 710 421	8 180 266	-
Treinta y Tres	-			-	-	-	-	-	-	-
Total	133 429 894	69 197	236 008	5 424 886	26 223 528	28 959 721	11 193 603	18 195 830	43 127 122	0



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

4.4 Pagos Proyecto 999

MANTENIMIENTO CAMINERIA - PROYECTO 999 PRESUPUESTO 2020 - PAGOS											
DEPARTAMENTO	Acumulado hasta 10° Certificación	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos Octubre	Pagos Noviembre	Pagos Previstos Diciembre	Saldo
Artigas	21 599 981	-	1 501 759	3 125 918	3 531 691	2 687 913	4 951 858	-	-	5 800 843	-
Canelones	55 050 981	3 593 626	6 506 278	13 520 209	9 347 642	17 657 025	-	-	3 422 014	1 004 188	-
Cerro Largo	25 382 473	1 499 434	848 028	4 318 538	6 034 797	2 796 645	2 211 862	3 177 288	2 903 647	1 592 234	-
Colonia	25 373 893	7 205 554	16 128 231	-	-	-	-	-	-	2 040 108	-
Durazno	25 327 638	-	3 483 390	1 013 220	8 189 345	5 464 581	-	905 448	-	6 271 654	-
Flores	12 474 862	-	4 021 362	4 336 984	2 563 145	-	1 553 372	-	-	-	-
Florida	21 926 503	-	3 227 841	2 622 799	8 225 144	2 989 496	2 114 660	983 632	1 762 932	-	-
Lavalleja	25 416 286	-	5 322 655	742 032	4 492 768	1 843 569	3 185 119	4 444 728	3 444 909	1 940 504	-
Maldonado	15 944 792	2 505 317	-	-	-	-	-	1 325 640	6 215 713	5 898 122	-
Montevideo	15 123 185	-	201 031	568 066	59 616	38 798	279 404	8 652 478	4 694 724	629 068	-
Paysandú	28 500 273	1 548 291	-	2 229 144	8 959 257	8 166 834	5 305 271	-	2 291 475	-	-
Río Negro	18 822 705	2 434 266	5 887 188	8 678 178	309 692	-	-	-	1 513 380	-	-
Rivera	21 076 587	8 367 671	2 040 893	3 931 417	5 042 009	-	-	-	1 694 597	-	-
Rocha	21 254 775	1 985 224	3 379 187	5 444 292	2 841 869	1 158 195	4 737 086	-	523 727	1 185 197	-
Salto	28 961 924	-	-	-	5 934 316	-	12 234 344	8 464 672	2 328 593	-	-
San José	20 720 261	5 125 393	4 038 430	2 000 412	7 890 078	-	-	-	-	1 665 947	-
Soriano	21 203 880	5 333 242	1 507 768	1 142 235	1 196 388	1 893 662	3 513 782	4 253 092	2 363 711	-	-
Tacuarembó	33 560 334	4 121 134	2 602 821	3 501 350	7 407 201	3 847 153	3 596 532	4 407 453	4 076 690	-	-
Treinta y Tres	17 996 876	1 992 769	1 730 687	1 185 076	1 264 382	525 005	2 077 597	2 024 067	5 404 538	1 792 756	-
Total	455 718 209	45 711 921	62 427 549	58 359 870	83 289 340	49 068 876	45 760 887	38 638 498	42 640 650	29 820 620	0



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

5. INFORME PAGOS PREVISTOS PARA EL MES DE DICIEMBRE 2020

(Expresados en pesos uruguayos)

DEPARTAMENTO	FDI	CAMINERIA 994 BID	CAMINERIA 994 BID	CAMINERIA 994	CAMINERIA 998	CAMINERIA 999	FIGM	TOTAL
Artigas	11 616 364		668 135		-	5 800 843	3 026 934	21 112 276
Canelones	46 768 165				2 300 140	1 004 188	32 540 770	82 613 263
Cerro Largo	7 979 053				-	1 592 234	6 179 622	15 750 909
Colonia	-		748 265	4 485 522	531 315	2 040 108	5 978 906	13 784 117
Durazno	4 846 132				2 873 683	6 271 654	1 423 212	15 414 682
Flores	11 695 704				-	-	1 336 189	13 031 893
Florida	7 228 381		2 120 738		6 365 396	-	1 565 317	17 279 832
Lavalleja	9 025 022				6 126 554	1 940 504	1 476 726	18 568 806
Maldonado	3 638 607		2 480 317	4 464 807	-	5 898 122	8 866 140	25 347 993
Montevideo	-				1 440 332	629 068	39 173 583	41 242 983
Paysandú	6 841 325				3 531 815	-	5 101 605	15 474 745
Río Negro	10 220 324				1 138 755	-	2 866 444	14 225 523
Rivera	22 743 538		2 042 156		2 646 205	-	2 931 487	30 363 386
Rocha	2 455 316		3 292 484		1 223 809	1 185 197	2 930 549	11 087 355
Salto	11 693 509	165 818			1 972 976	-	3 861 551	17 693 854
San José	3 428 448		11 040		712 476	1 665 947	5 270 906	11 088 817
Soriano	10 235 128				4 083 400	-	3 270 652	17 589 180
Tacuarembó	25 393 101		6 359 995		8 180 266	-	2 045 576	41 978 938
Treinta y Tres	4 506 135				-	1 792 756	1 391 723	7 690 614
TOTAL	200 314 252	165 818	17 723 130	8 950 329	43 127 123	29 820 620	131 237 892	431 339 164
	Octubre 10°	Setiembre 9°	Octubre 10°	Octubre 10°	Octubre 10°	Octubre 10°	Diciembre	

Pendientes incluido	Proyecto	Desembolso		Monto	Concepto
Salto	PCRP	9° Setiembre	BID	165 818	Acceso a San Antonio