

CSD

INFORME

Comisión Sectorial de Descentralización

Febrero 2021



Uruguay **Presidencia**



CONGRESO
DE INTENDENTES





*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

1. ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación Acta Nº231
2. Presentación Director OPP formulario Compromisos de Gestión Ley Presupuesto Nacional Nº19.924
3. Informe del Programa Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)
 - a. Cierre ejercicio 2020
 - b. Resumen aprobaciones 2020
 - c. Proyectos para aprobación
 - d. Proyectos en evaluación
 - e. Presupuesto 2021
 - f. 1º Certificación 2021
 - g. Financiamiento comprometido 2021
 - h. Ejecución
 - i. Pagos
 - j. Reglamento Gestión Programa FDI
4. Informe del Programa Caminería Rural (PCR)
 - a. Cierre ejercicio 2020
 - b. Resumen aprobaciones 2020
 - c. Proyectos para aprobación
 - d. Proyectos en evaluación
 - e. Montos disponibles 2021-2022
 - f. 1º Certificación 2021
 - g. Ejecución
 - h. Pagos
5. Informe Programa Mantenimiento Caminería Rural
 - a. Resumen aprobaciones 2020
 - b. Cierre ejercicio 2020
 - c. Pagos
 - d. Presupuesto 2021
 - e. Pautas Proyecto 999
6. Informe pagos previstos febrero 2021
7. Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal
 - a. Cierre ejercicio 2020
8. Varios



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

2.1 Cierre ejercicio 2020 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

12º Certificación 2020

Certificaciones - Ejecución Diciembre/2020			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2017/1015	Construcción de pavimento de calles, cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales e instalación de alumbrado público en la zona de barrio Sur de la ciudad de Artigas	834 512
Artigas - OPP	FDI2017/1049	Construcción de un alojamiento transitorio para pacientes y/o acompañantes del interior del departamento de Artigas	17 578
Artigas - OPP	FDI2018/1027	Construcción de pluviales y pavimentos en calles del barrio Polleri	2 223 173
Artigas - OPP	FDI2019/1020	Repavimentación de calles, construcción de cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales, sendas peatonales y plantación de árboles en calle Andrés Cheveste en la ciudad de Artigas	2 289 888
Artigas - OPP	FDI2020/1019	Emergencia sanitaria - Construcción de obras de arte (cordones y veredas) en Artigas	4 108 388



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Artigas - OPP	FDI2020/1058	Emergencia sanitaria - Suministro y colocación de equipamiento y herramientas asociadas a la ejecución de las tareas del proyecto COVID de veredas y cordones de la ciudad de Artigas	406 651
Artigas - OPP	FDI2020/1062	Emergencia sanitaria - Construcción de extensión protección de talud - Alcantarilla La Bolsa - Paraje La Bolsa	41 443
Artigas - OPP	FDI2020/1066	Emergencia sanitaria - Construcción de talud y extensión del pavimento de hormigón en puente Urumbeba	501 897
Artigas - OPP	FDI2020/1067	Emergencia sanitaria - Mantenimiento espacio público pista skate de la ciudad de Artigas	416 835
Artigas - OPP	FDI2020/1077	Mantenimiento de calles barrios Villa Lola, Sur y Aldea de la ciudad de Artigas	6 485 241
Artigas - OPP	FDI2020/1079	Mantenimiento de calle Gral. José Garibaldi de la ciudad de Artigas	8 021 798
Canelones - OPP	FDI2017/1004	Infraestructura vial e hidráulica en Ciudad de la Costa (Zona B1 y C1)	6 194 272
Canelones - OPP	FDI2020/1068	Emergencia sanitaria - Construcción de drenaje y vialidad en Shangrilá	10 867 927
Cerro Largo - OPP	FDI2019/1040	Construcción y recalificación de conectores viales (Bvar. Cúneo, calles Libertos y Apolinario Pérez) para la ciudad de Melo	9 886 883
Cerro Largo - OPP	FDI2020/1057	Emergencia sanitaria - Suministro y colocación de insumos de maquinaria en Melo	7 949 247



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Cerro Largo - OPP	FDI2020/1073	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial en municipios y Melo	12 049 626
Cerro Largo - OPP	FDI2020/1091	Mantenimiento de calles en Lago Merín	3 272 871
Durazno - OPP	FDI2018/1040	Interconexión Paso del Durazno - Revitalización Santa Bernardina	15 157 280
Durazno - OPP	FDI2019/1013	Rehabilitación parcial de Bvar. Pereira en la ciudad de Sarandí del Yí	153 850
Durazno - OPP	FDI2019/1014	Acciones de fortalecimiento para el monitoreo ambiental en el departamento de Durazno	27 486
Durazno - OPP	FDI2020/1012	Adecuación de barrio Guayabos en Centenario	1 945 471
Durazno - OPP	FDI2020/1056	Emergencia sanitaria - Consolidación del barrio MEVIR 5 de la localidad de Cerro Chato	1 719 915
Flores - OPP	FDI2016/1074	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	7 415
Flores - OPP	FDI2019/1036	Mejora del equipamiento urbano de la Av. Inés Durán en el tramo entre Dr. L. Carnelli y Alfredo J. Puig	5 142 502
Flores - OPP	FDI2020/1038	Emergencia sanitaria - Fondo de desarrollo departamental para empresas locales y emprendedores de micro y pequeño porte	637 500
Florida - OPP	FDI2017/1031	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	6 127



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Florida - OPP	FDI2018/1010	Mejora en infraestructura urbana de la localidad de Casupá	1 642 339
Florida - OPP	FDI2018/1017	Consolidación de la organización y profesionalización del sector artesanal y promoción de las Mipymes	65 552
Florida - OPP	FDI2018/1042	Consolidación del barrio Buzón de la localidad de Fray Marcos	3 414 161
Florida - OPP	FDI2019/1009	Mejoras en infraestructura urbana en barrio Portones de la ciudad de Florida	225 226
Florida - OPP	FDI2020/1028	Emergencia sanitaria - Mantenimiento de calles en La Cruz y Sarandí Grande	6 573 500
Florida - OPP	FDI2020/1033	Emergencia Sanitaria - Construcción de ciclovia de Nico Pérez	1 101 976
Florida - OPP	FDI2020/1035	Emergencia sanitaria - Cordón cuneta y bitúmenes en calles de la ciudad de Florida	556 507
Florida - OPP	FDI2020/1036	Emergencia sanitaria - Refacción de Plaza de Deportes de Florida	248 124
Florida - OPP	FDI2020/1037	Emergencia sanitaria - Refacción de Plaza Tiradentes	402 570
Florida - OPP	FDI2020/1044	Emergencia sanitaria - Refacción de la Plaza de Deportes de Sarandí Grande	65 465
Paysandú - OPP	FDI2018/1046	Acondicionamiento del primer anillo perimetral de la ciudad de Paysandú - Etapa II (Av. Soriano)	3 252 617
Paysandú - OPP	FDI2020/1011	Mantenimiento vial de la ciudad de Paysandú	10 443 877



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Paysandú - OPP	FDI2020/1041	Emergencia sanitaria - Realización de carpeta asfáltica reforzada	179 291
Paysandú - OPP	FDI2020/1046	Emergencia sanitaria - Construcción de oficinas técnicas Alumbrado - Vialidad Paysandú	2 325 175
Paysandú - OPP	FDI2020/1048	Emergencia sanitaria - Construcción de cordones cuneta en la ciudad de Paysandú	2 949 581
Paysandú - OPP	FDI2020/1061	Emergencia sanitaria - Apoyo a la reactivación del sector de las industrias creativas y culturales con énfasis en la interacción y posicionamiento de los sectores castigados por la emergencia sanitaria	96 985
Paysandú - OPP	FDI2020/1089	Compra de maquinaria	11 429 350
Río Negro - OPP	FDI2017/1053	Rehabilitación y ampliación de Casa de la Cultura de la ciudad de Young	769 214
Río Negro - OPP	FDI2019/1027	Pavimentos y acondicionamientos exteriores del entorno inmediato en el predio de la Terminal de ómnibus para la ciudad de Young	15 383 244
Río Negro - OPP	FDI2020/1007	Recuperación de pavimentos en la ciudad de Young	3 867 732
Rocha - OPP	FDI2020/1090	Costanera de la Bahía Grande, La Paloma y La Aguada	8 031 580
Salto - OPP	FDI2018/1019	Mejora urbana barrio San José de la ciudad de Salto	6 098 810
Salto - OPP	FDI2018/1041	Fortalecimiento de Salto emprende como espacio de articulación inter-institucional para el desarrollo local	44 798



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Salto - OPP	FDI2018/1043	Fortalecimiento Institucional de las Direcciones de Obra y Hacienda (Compras) de la Intendencia de Salto - Fase II	248 880
Salto - OPP	FDI2019/1004	Central Hortícola Salto	9 555 089
Salto - OPP	FDI2019/1023	Mantenimiento de calles urbanas de la ciudad de Salto	759 157
Salto - OPP	FDI2020/1002	Construcción de capacidades institucionales y territoriales en el departamento de Salto	46 229
Salto - OPP	FDI2020/1025	Emergencia sanitaria - Mantenimiento de espacios públicos en el centro de la ciudad de Salto	1 356 252
Salto - OPP	FDI2020/1026	Emergencia sanitaria - Mantenimiento del Parque Benito Solari de Salto	35 913
Salto - OPP	FDI2020/1039	Emergencia sanitaria - Mantenimiento y pintura de fachada de la Intendencia de Salto y Clínica Municipal	245 526
San José - OPP	FDI2016/1074	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	77 554
San José - OPP	FDI2020/1014	Emergencia sanitaria - Construcción de cordón cuneta en la localidad de Eilda Paullier	2 601 847
San José - OPP	FDI2020/1015	Emergencia sanitaria - Pavimentación de calles en la localidad de Villa María	1 364 197
San José - OPP	FDI2020/1016	Emergencia sanitaria - Construcción de cordón cuneta en la ciudad de San José de Mayo	1 521 881



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

San José - OPP	FDI2020/1017	Emergencia sanitaria - Pavimentación de calles del barrio Picada de las Tunas de la ciudad de San José de Mayo	3 465 255
San José - OPP	FDI2020/1082	Reparación de tramos de Ruta Nº1 en su trazado antiguo	5 272 372
Soriano - OPP	FDI2016/1074	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	14 096
Soriano - OPP	FDI2019/1003	Acondicionamiento urbano del barrio San Lorenzo de la ciudad de Dolores	2 642 658
Soriano - OPP	FDI2020/1009	Reconstrucción y acondicionamiento del acceso sureste de la ciudad de Mercedes	6 289 667
Soriano - OPP	FDI2020/1064	Repavimentación de la rambla en la ciudad de Mercedes	6 145 249
Soriano - OPP	FDI2020/1076	Acondicionamiento de alcantarilla sobre calle José E. Rodó y cañada Roubin de la ciudad de Mercedes	1 520 978
Tacuarembó - OPP	FDI2018/1047	MIPESTAC Norte Sur: Incluyendo MYPES del eje de Ruta 5	263 702
Tacuarembó - OPP	FDI2019/1002	Terminal de ómnibus Paso de los Toros	404 788
Tacuarembó - OPP	FDI2020/1070	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial 2020	10 347 851
Treinta y Tres - OPP	FDI2017/1060	Consolidación del barrio Villa Sara de la ciudad de Treinta y Tres	7 325 085
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1014	Mejoramiento urbano de la ciudad de Vergara	6 159 440
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1038	Programa de Desarrollo Empresarial de Treinta y Tres	368 138
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1039	Treinta y Tres naturaleza que inspira	1 361 414



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Treinta y Tres - OPP	FDI2020/1050	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial de calle 4 de Octubre de la ciudad de Treinta y Tres	2 673 422
Treinta y Tres - OPP	FDI2020/1051	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial de la calle Andrés Breguati de la ciudad de Treinta y Tres	1 152 549
Treinta y Tres - OPP	FDI2020/1052	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial de la calle Aurelia Ramos en la ciudad de Treinta y Tres	366 401
Treinta y Tres - OPP	FDI2020/1053	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial del barrio Artigas de la ciudad de Treinta y Tres	5 714 231
Treinta y Tres - OPP	FDI2020/1054	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial de la calle Carmelo Colmán de la ciudad de Treinta y Tres	3 440 487
Treinta y Tres - OPP	FDI2020/1080	Mantenimiento vial y sanitario en la localidad de Cerro Chato	5 417 780

Fecha cierre
Diciembre/2020

Total Certificaciones FDI: \$	267 691 537
--	-------------



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Resumen ejecución 2020

Intendencia	Alícuota	Presupuesto 2020	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	6.21%	103 889 502	103 889 503	100%
Canelones	14.73%	246 423 889	246 423 887	100%
Cerro Largo	7.29%	121 957 242	121 957 241	100%
Colonia	3.36%	56 210 746	56 210 739	100%
Durazno	5.11%	85 487 175	85 487 175	100%
Flores	1.89%	31 618 545	31 618 545	100%
Florida	4.46%	74 613 073	74 613 077	100%
Lavalleja	4.67%	78 126 244	78 126 244	100%
Maldonado	2.93%	49 017 109	49 017 096	100%
Paysandú	6.25%	104 558 678	104 558 675	100%
Río Negro	3.61%	60 393 093	60 393 091	100%
Rivera	7.38%	123 462 887	123 462 890	100%
Rocha	4.34%	72 605 546	72 605 545	100%
Salto	7.41%	123 964 767	123 964 717	100%
San José	4.28%	71 601 783	71 601 781	100%
Soriano	4.02%	67 252 142	67 252 140	100%
Tacuarembó	7.66%	128 147 114	128 147 112	100%
Treinta y Tres	4.39%	73 442 016	73 440 912	100%
Total	100%	1 672 771 551	1 672 770 370	100%




Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.2 Resumen aprobaciones CSD 2020 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Cuadro 1 – Montos de proyectos (pesos uruguayos corrientes) y ampliaciones aprobadas

Proyecto nuevo / Ampliación	Monto total (\$)	%
Ampliación	340 968 776	30%
Proyecto nuevo	800 770 793	70%
	1 141 739 569	100%

Gráfica 1 – Cantidad de proyectos y ampliaciones aprobados en porcentaje





Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro 2 – Aprobación de proyectos nuevos por departamento (en cantidad y pesos uruguayos corrientes)

	Cantidad de proyectos	Monto total (\$)
Artigas	8	89 276 254
Canelones	2	75 105 730
Cerro Largo	3	79 168 094
Colonia	1	31 607 004
Durazno	4	28 717 353
Flores	2	5 928 652
Florida	11	42 218 297
Maldonado	4	72 035 846
Paysandú	6	83 865 542
Río Negro	2	9 205 044
Rivera	5	43 740 417
Rocha	2	14 645 196
Salto	4	14 818 351
San José	6	77 191 400
Soriano	5	50 077 713
Tacuarembó	1	30 704 078
Treinta y Tres	7	52 465 822
Total	73	800 770 793

Cuadro 3 – Aprobación de ampliaciones de proyectos por departamento (en cantidad y pesos uruguayos corrientes)

	Cantidad de proyectos	Monto total (\$)
Canelones	4	99 882 606
Cerro Largo	1	42 337 952
Colonia	1	7 516 478
Flores	2	35 737 393
Florida	1	3 434 078
Lavalleja	1	9 486 197
Montevideo	1	67 062 797
Paysandú	1	64 722 404
Rivera	1	7 191 438
Rocha	1	18 891 166
Salto	1	67 812 551
Treinta y Tres	1	25 351 553
Total	16	449 426 613



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.3 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2020/1086 Centro Cultural Museo de la Piedra Preciosa

Departamento: Artigas

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Restauración, ampliación y adecuación a museo de la edificación ubicada en la esquina Amaro F. Ramos y Av. Cnel. Carlos Lecueder de la ciudad de Artigas.

Incluye remodelación en planta baja, construcción de dos niveles y azotea transitable, construcción de ascensor y terminaciones en general. Esta última comprendida por el revestimiento en piedra basáltica y cerámica, también el revestimiento de la cornisa de la fachada patrimonial con teja. Con respecto a la remodelación se incluye el acondicionamiento lumínico, pinturas interiores y exteriores, carpintería de aluminio, madera y acero inoxidable. Por su parte la construcción del ascensor está compuesta por un ducto vidriado laminado y el propio ascensor contará con una de las caras vidriada.

Objetivo General: Contribuir a fortalecer la identidad artiguense relacionada a su riqueza minera a través de la transformación y construcción de un bien patrimonial en Centro Cultural interactivo "Museo de la Piedra Preciosa" en la ciudad de Artigas.

Beneficiarios: Los empresarios mineros, los artesanos y talleristas, los integrantes de la cooperativa de lapidadores uruguayos (COLAU), las empresas de turismo, los centros educativos de la ciudad y del resto del departamento y los turistas.

Técnico Responsable GD: Cristina Félix

Tipo de proyecto: Edificaciones

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Febrero 2021

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 29:044.819	\$ 24:688.096	\$ 4:356.723
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: La certificación se realizará de acuerdo a la financiación de los programas que intervienen en el proyecto.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

El programa FDI tendrá una participación del 53,3% correspondiente a una financiación del UY\$ 29.044.819, por otro lado el programa PDGS tendrá una participación del 42,2% correspondiente a la financiación de UY\$ 23.012.146.68.

La actualización de precios en ambos programas puede generar la modificación del financiamiento establecido originalmente. Por un lado el programa PDGS se regirá por el valor del dólar y por otro el programa FDI de acuerdo al ajuste de precios de licitación y los ajustes paramétricos correspondientes.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1083 Plaza Indígena y 16 de Junio de la ciudad de Colonia del Sacramento

Departamento: Colonia

Técnicas evaluadoras: Arq. Alicia Varela y Arq. Carolina Ghio

Descripción: Se trata de un proyecto donde el diseño del espacio público propuesto consta de dos intervenciones claramente diferenciadas: Plaza de 16 junio, surge como un espacio vinculado al recuerdo u homenaje de personas, hechos o acciones significativas para la identidad, que refieren a la historia colectiva y la Plaza Indígena de carácter lúdico-recreativo abordando como centro, la primer infancia junto al equipo técnico del mides-Colonia. Los principales elementos a componer y diseñar serán de: equipamiento (juegos infantiles, papeleras, conjunto de bancos y mesas), pavimentos, arbolado, iluminación, creación y acondicionamiento de explanadas, definición de un sector como base para monumento.

Objetivo General: Dotar a un barrio, dentro de la ciudad de Colonia del Sacramento, de un sector conformado por espacios públicos calificados, que cuenten con una infraestructura adecuada y que haga del mismo un lugar seguro para las actividades de esparcimiento.

Beneficiarios: 3.574 personas.

Técnicos Responsables GD: Manuel Odriozola Pino y Marcelo Guglielmini

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas integrales

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 9 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Marzo 2021

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 15:269.969	\$ 12:979.474	\$ 2:290.495
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Previo al inicio de certificación se deberá realizar el ajuste de precios y monto de LLSS de acuerdo al contrato correspondiente, además del mes base para el cálculo de la fórmula de ajuste paramétrico.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1087 Construcción de una plaza pública en la ciudad de Durazno

Departamento: Durazno

Técnicos evaluadores: Arq. Alicia Varela y Arq. Alberto Leira

Descripción: Construcción de una plaza pública en un terreno de la Intendencia junto a la Ruta Nº5 frente al Parque de la Hispanidad. Se realizará caminería en hormigón, instalación de equipamiento (bancos, juegos infantiles), pavimento especial en zona de juegos, plantación de especies vegetales y césped, iluminación, accesos, etc. Se trata de una zona de crecimiento urbano.

Objetivo General: Generar un espacio público de encuentro ciudadano y social.

Beneficiarios: Habitantes del barrio.

Técnica Responsable GD: Arq. Ana Laura Baez

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas integrales

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 8 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Abril 2021

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 17:091.941	\$ 14:528.150	\$ 2:563.791
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1088 Remodelación Plaza Maestro Rural de la ciudad de Durazno

Departamento: Durazno

Técnicos evaluadores: Arq. Alicia Varela y Arq. Alberto Leira

Descripción: Acondicionamiento y puesta a punto de un espacio público existente en la zona céntrica de la capital departamental, la plaza del Maestro Rural. La misma cuenta con juegos de niños y SSHH públicos, que necesitan mantenimiento. El predio fue donado a la Intendencia por ANEP.

Objetivo General: Realizar el acondicionamiento de la plaza para el uso de la comunidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los usuarios.

Beneficiarios: 20.000 personas.

Técnica Responsable GD: Arq. Eugenia Camilo

Tipo de proyecto: Infraestructuras urbanas integrales

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Mayo 2021

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 9:871.686	\$ 8:390.933	\$ 1:480.753
Porcentaje	100%	85%	15%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Proyecto: FDI2020/1092 Reconstrucción de pavimentos en diferentes barrios de la ciudad de Durazno

Departamento: Durazno

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Realización de obras de mantenimiento vial en la zona del barrio Hospital y en parte del tramo de la Avda. Salaberry ubicada al oeste de la ciudad de Durazno.

Se realizarán tareas de reconstrucción parcial de capa de base y posterior aplicación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor.

También se realizarán obras de reparación de cordones cuneta y badenes y se repintarán cebras de cruce peatonal.

Objetivo General:

- Mejorar la transitabilidad de las calles brindando así un mayor confort para la circulación vehicular de los vecinos de la zona y de toda la ciudad.
- Reducir los actuales costos de mantenimiento.

Beneficiarios: Residentes de la zona del barrio Hospital y a la población vinculada a la UTEC y en forma indirecta a toda la población de la ciudad de Durazno.

Técnico Responsable GD: Ing. Gianni Peroza

Tipo de proyecto: Mantenimiento vial

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Abril 2021

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	FDI	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 26:900.851	\$ 22:865.723	\$ 4:035.128
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Previo al inicio de las certificaciones se deberá realizar el ajuste de precios unitarios y monto de LLSS de acuerdo al Contrato correspondiente además del mes base para el cálculo de la fórmula de ajuste paramétrico.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.4 Proyectos en evaluación Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Departamento	Código	Nombre	Fecha ingreso	Técnico/s evaluador/es	Comentario - CSD Febrero 2021
Colonia	FDI2020/1084	Construcción de estacionamiento en la Plaza de Toros del Real de San Carlos	24/11/2020	Ing. Manuel Solari	Se realizó estudio preliminar de la documentación recibida y la visita al lugar de las obras el día 15 de diciembre en presencia del técnico evaluador del proyecto, mientras que por la Intendencia concurrió el Ing. Héctor Anzalas. Como resultado de lo anterior, el 19 de enero se envió nota con observaciones. Actualmente se mantiene un intercambio fluido con el técnico de la Intendencia aunque quedan varios aspectos pendientes para culminar la evaluación del proyecto.
Florida	FDI2020/1081	Adecuación y mejora de las instalaciones del Estadio Campeones Olímpicos	09/11/2020	Ing. Francisco Sorribas	Siguen pendientes de respuesta los faltantes de documentación y observaciones realizadas en la nota enviada el 19/11/2020 (Nº 561/R/2020). Cabe aclarar que el 30/12/2020 se recibió de parte de la Intendencia mail con información que no fue la solicitada en dicha nota.
Rivera	FDI2020/1010	Acondicionamiento vial y pluvial de los barrios Centro, Máximo Xavier y Carmelo Sosa de la ciudad de Rivera	16/04/2020	Ing. Guillermo Pepe	Se están realizándolos últimos ajustes a la información presentada por la Intendencia.
Rivera	FDI2020/1085	Construcción de identidad y capacidades de la población afrodescendiente	02/12/2020	Fátima Barruta	En proceso de elaboración de informe para enviar observaciones a la Intendencia.
Rocha	FDI2021/1002	Reconstrucción de alcantarilla en Castillos	04/02/2021	Ing. Guillermo Pepe	En estudio la documentación del proyecto.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Rocha	FDI2021/1003	Pavimentación de MEVIR en distintas localidades	04/02/2021	Ing. Guillermo Pepe	En estudio la documentación del proyecto.
Salto	FDI2020/1060	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto	27/07/2020	Ing. Francisco Sorribas	Se ha definido y acordado entre los equipos técnicos (IDS, OPP y Consultora) el fraccionamiento del proyecto y la definición de las diferentes etapas que conformarán la ejecución. En esta instancia se trabaja en la conformación de la Etapa 1 en la cual se considera la ejecución del tramo 3 en forma completa y la ejecución de los tramos 1 y 2 en forma parcial (ciclovía y alumbrado). A la fecha aún están pendientes algunos ajustes de documentación y pliego. Una vez realizados los mismos, se dará el aval para el inicio del proceso de licitación.
Salto	FDI2020/1065	Emergencia sanitaria - Construcción de núcleo básico nuevas ocupaciones barrio Artigas	07/08/2020	Ing. Manuel Solari	Se envió Nota N°025/R/2021 con fecha 21/01/2021 a la Intendencia solicitando que el proyecto sea enviado al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para su evaluación.
Salto	FDI2021/1001	Adecuación de vías de comunicación, espacio público y drenajes en barrio Artigas de la ciudad de Salto	14/01/2021	Arq. Carolina Ghio	Se realizó una sala técnica con el equipo de trabajo de FDI, donde se profundizó en el proyecto y se trataron varios aspectos del mismo, que fueron enviados por nota a la Intendencia. Se coordinó la visita de evaluación, fijada para el 10/02/2021.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.5 Presupuesto 2021 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Gobierno Departamental	Proyectos Inversión	15% Proyectos en territorio municipalizado	3% Proyectos desarrollo productivo	Presupuesto total
Artigas	111 793 889	20 450 102	4 090 020	136 334 011
Canelones	265 172 942	48 507 246	9 701 449	323 381 637
Cerro Largo	131 236 304	24 006 641	4 801 328	160 044 273
Colonia	60 487 516	11 064 789	2 212 958	73 765 263
Durazno	91 991 429	16 827 700	3 365 540	112 184 669
Flores	34 024 228	6 223 944	1 244 789	41 492 961
Florida	80 289 975	14 687 191	2 937 438	97 914 604
Lavalleja	84 070 445	15 378 740	3 075 748	102 524 933
Maldonado	52 746 554	9 648 760	1 929 752	64 325 066
Paysandú	112 513 978	20 581 825	4 116 365	137 212 168
Rio Negro	64 988 075	11 888 063	2 377 613	79 253 750
Rivera	132 856 505	24 303 019	4 860 604	162 020 128
Rocha	78 129 707	14 292 020	2 858 404	95 280 130
Salto	133 396 573	24 401 812	4 880 362	162 678 747
San José	77 049 573	14 094 434	2 818 887	93 962 894
Soriano	72 368 992	13 238 230	2 647 646	88 254 868
Tacuarembó	137 897 131	25 225 085	5 045 017	168 167 233
Treinta y Tres	79 029 818	14 456 674	2 891 335	96 377 827
Total	1 800 043 633	329 276 274	65 855 255	2 195 175 162

Nota: Distribución en base al Artículo N°4 del Decreto N°411/001 del 23 de octubre de 2001.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.6 1º Certificación 2021 Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Certificaciones - Ejecución Enero/2021			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2019/1020	Repavimentación de calles, construcción de cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales, sendas peatonales y plantación de árboles en calle Andrés Cheveste en la ciudad de Artigas	3 683 399
Artigas - OPP	FDI2020/1019	Emergencia sanitaria - Construcción de obras de arte (cordones y veredas) en Artigas	666 759
Canelones - OPP	FDI2017/1004	Infraestructura vial e hidráulica en Ciudad de la Costa (Zona B1 y C1)	32 191 895
Colonia - OPP	FDI2016/1074	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	163 848
Colonia - OPP	FDI2018/1036	Construcción de piscina con vestuarios y obras accesorias en la localidad de Ombúes de Lavalle	6 187 128
Colonia - OPP	FDI2019/1001	Remodelación Plaza José Enrique Rodó en Juan L. Lacaze	793 150
Durazno - OPP	FDI2020/1012	Adecuación de barrio Guayabos en Centenario	2 363 249
Durazno - OPP	FDI2020/1056	Emergencia sanitaria - Consolidación del barrio MEVIR 5 de la localidad de Cerro Chato	27 240



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Flores - OPP	FDI2019/1036	Mejora del equipamiento urbano de la Av. Inés Durán en el tramo entre Dr. L. Carnelli y Alfredo J. Puig	2 174 549
Florida - OPP	FDI2017/1074	Fortalecimiento de los servicios de extensión y gestión de proyectos en el territorio de la Dirección de Desarrollo Sustentable	26 935
Florida - OPP	FDI2018/1017	Consolidación de la organización y profesionalización del sector artesanal y promoción de las Mipymes	65 552
Florida - OPP	FDI2020/1028	Emergencia sanitaria - Mantenimiento de calles en La Cruz y Sarandí Grande	10 158 636
Lavalleja - OPP	FDI2018/1011	Reacondicionamiento de la Avda. Aparicio Saravia de la ciudad de Minas	781 649
Maldonado - OPP	FDI2020/1022	Emergencia sanitaria - Mantenimiento vial de barrio Laussana en Municipio de Maldonado	2 141 920
Maldonado - OPP	FDI2020/1045	Emergencia sanitaria - Mantenimiento de parques y espacios públicos - Jornales solidarios	967 044
Río Negro - OPP	FDI2019/1027	Pavimentos y acondicionamientos exteriores del entorno inmediato en el predio de la Terminal de ómnibus para la ciudad de Young	413 539
Rivera - OPP	FDI2016/1016	Fortalecimiento de la cadena de producción de sandía	110 500



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Rivera - OPP	FDI2016/1020	Mejoramiento y conservación de áreas verdes de la ciudad y departamento de Rivera	166 856
Rivera - OPP	FDI2019/1015	Construcción de pluviales y pavimentos de hormigón en calles Agustín Ortega y Cuenca Joaquín Suárez	10 121 943
Rivera - OPP	FDI2019/1031	Acondicionamiento urbano de barrio Recreo	10 670 797
Rivera - OPP	FDI2020/1018	Fortalecimiento de las MYPES del sector maderero del departamento de Rivera	51 004
Rocha - OPP	FDI2018/1031	Diseño y colocación de cartelería y accesibilidad al medio físico en espacios públicos y turísticos del departamento de Rocha	136 516
Rocha - OPP	FDI2020/1090	Costanera de la Bahía Grande, La Paloma y La Aguada	186 148
Salto - OPP	FDI2019/1004	Central Hortícola Salto	3 707 193
San José - OPP	FDI2020/1082	Reparación de tramos de Ruta N°1 en su trazado antiguo	1 436 655
Soriano - OPP	FDI2019/1003	Acondicionamiento urbano del barrio San Lorenzo de la ciudad de Dolores	4 680 955
Soriano - OPP	FDI2020/1009	Reconstrucción y acondicionamiento del acceso sureste de la ciudad de Mercedes	481 861
Soriano - OPP	FDI2020/1076	Acondicionamiento de alcantarilla sobre calle José E. Rodó y cañada Roubin de la ciudad de Mercedes	2 104 683
Tacuarembó - OPP	FDI2019/1002	Terminal de ómnibus Paso de los Toros	9 390 723



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1038	Programa de Desarrollo Empresarial de Treinta y Tres	21 199
Treinta y Tres - OPP	FDI2018/1039	Treinta y Tres naturaleza que inspira	84 738

Fecha cierre
Enero/2021

Total Certificaciones FDI: \$	106 158 264
--	-------------



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.7 Financiamiento comprometido Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Gobierno Departamental	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO (\$)			
	Proyectos Inversión	15% Proyectos en territorio municipalizado	3% Proyectos desarrollo productivo	Presupuesto total	Total comprometido	Comprometido Proyectos inversión	Comprometido 15% Proyectos en territorio municipalizado	Comprometido 3% Proyectos desarrollo productivo
Artigas	111 793 889	20 450 102	4 090 020	136 334 011	75 494 100	75 494 100	0	0
Canelones	265 172 942	48 507 246	9 701 449	323 381 637	81 510 530	81 510 530	0	0
Cerro Largo	131 236 304	24 006 641	4 801 328	160 044 273	91 219 334	91 219 334	0	0
Colonia	60 487 516	11 064 789	2 212 958	73 765 263	40 770 249	40 606 401	0	163 848
Durazno	91 991 429	16 827 700	3 365 540	112 184 669	11 743 173	11 743 173	0	0
Flores	34 024 228	6 223 944	1 244 789	41 492 961	28 008 271	28 008 271	0	0
Florida	80 289 975	14 687 191	2 937 438	97 914 604	37 658 877	36 780 836	0	878 041
Lavalleja	84 070 445	15 378 740	3 075 748	102 524 933	37 531 642	37 531 642	0	0
Maldonado	52 746 554	9 648 760	1 929 752	64 325 066	17 359 674	17 359 674	0	0
Paysandú	112 513 978	20 581 825	4 116 365	137 212 168	60 678 825	60 674 588	0	4 236
Río Negro	64 988 075	11 888 063	2 377 613	79 253 750	39 584 751	39 584 751	0	0
Rivera	132 856 505	24 303 019	4 860 604	162 020 128	88 206 130	86 653 869	0	1 552 260
Rocha	78 129 707	14 292 020	2 858 404	95 280 130	11 870 036	11 870 036	0	0
Salto	133 396 573	24 401 812	4 880 362	162 678 747	57 049 778	57 049 778	0	0
San José	77 049 573	14 094 434	2 818 887	93 962 894	19 216 941	19 216 941	0	0
Soriano	72 368 992	13 238 230	2 647 646	88 254 868	54 393 981	54 393 981	0	0
Tacuarembó	137 897 131	25 225 085	5 045 017	168 167 233	79 599 418	79 599 418	0	0
Treinta y Tres	79 029 818	14 456 674	2 891 335	96 377 827	44 961 783	41 678 465	0	3 283 318
Total	1 800 043 633	329 276 274	65 855 255	2 195 175 162	876 857 492	870 975 789	0	5 881 703



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Gobierno Departamental	COMPROMETIDO (%)			
	Total comprometido	Comprometido Proyectos inversión	Comprometido 15% Proyectos en territorio municipalizado	Comprometido 3% Proyectos desarrollo productivo
Artigas	55%	68%	0%	0%
Canelones	25%	31%	0%	0%
Cerro Largo	57%	70%	0%	0%
Colonia	55%	67%	0%	7%
Durazno	10%	13%	0%	0%
Flores	68%	82%	0%	0%
Florida	38%	46%	0%	30%
Lavalleja	37%	45%	0%	0%
Maldonado	27%	33%	0%	0%
Paysandú	44%	54%	0%	0%
Río Negro	50%	61%	0%	0%
Rivera	54%	65%	0%	32%
Rocha	12%	15%	0%	0%
Salto	35%	43%	0%	0%
San José	20%	25%	0%	0%
Soriano	62%	75%	0%	0%
Tacuarembó	47%	58%	0%	0%
Treinta y Tres	47%	53%	0%	114%
Total	40%	48%	0%	9%

- No se incluyen los montos de los proyectos que se presentan para aprobación en CSD de febrero 2021.



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

2.8 Ejecución Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales Presupuesto total

Intendencia	Alícuota	Presupuesto 2021 Total	1º certificación (Ejecución enero)	Saldo a ejecutar	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	6.21%	136 334 011	4 350 158	131 983 853	4 350 158	3%
Canelones	14.73%	323 381 637	32 191 895	291 189 742	32 191 895	10%
Cerro Largo	7.29%	160 044 273	0	160 044 273	0	0%
Colonia	3.36%	73 765 263	7 144 126	66 621 137	7 144 126	10%
Durazno	5.11%	112 184 669	2 390 489	109 794 180	2 390 489	2%
Flores	1.89%	41 492 961	2 174 549	39 318 412	2 174 549	5%
Florida	4.46%	97 914 604	10 251 123	87 663 481	10 251 123	10%
Lavalleja	4.67%	102 524 933	781 649	101 743 284	781 649	1%
Maldonado	2.93%	64 325 066	3 108 964	61 216 102	3 108 964	5%
Paysandú	6.25%	137 212 168	0	137 212 168	0	0%
Río Negro	3.61%	79 253 750	413 539	78 840 211	413 539	1%
Rivera	7.38%	162 020 128	21 121 101	140 899 027	21 121 101	13%
Rocha	4.34%	95 280 130	322 664	94 957 466	322 664	0%
Salto	7.41%	162 678 747	3 707 193	158 971 554	3 707 193	2%
San José	4.28%	93 962 894	1 436 655	92 526 239	1 436 655	2%
Soriano	4.02%	88 254 868	7 267 499	80 987 369	7 267 499	8%
Tacuarembó	7.66%	168 167 233	9 390 723	158 776 510	9 390 723	6%
Treinta y Tres	4.39%	96 377 827	105 937	96 271 890	105 937	0%
Total	100%	2 195 175 162	106 158 264	2 089 016 898	106 158 264	5%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales Proyectos inversión

Intendencia	Alícuota	Presupuesto 2021 - Proyectos inversión	1º certificación (Ejecución enero)	Saldo a ejecutar	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	6.21%	111 793 889	4 350 158	107 443 731	4 350 158	4%
Canelones	14.73%	265 172 942	32 191 895	232 981 047	32 191 895	12%
Cerro Largo	7.29%	131 236 304	0	131 236 304	0	0%
Colonia	3.36%	60 487 516	6 980 278	53 507 238	6 980 278	12%
Durazno	5.11%	91 991 429	2 390 489	89 600 940	2 390 489	3%
Flores	1.89%	34 024 228	2 174 549	31 849 679	2 174 549	6%
Florida	4.46%	80 289 975	10 185 571	70 104 404	10 185 571	13%
Lavalleja	4.67%	84 070 445	781 649	83 288 796	781 649	1%
Maldonado	2.93%	52 746 554	3 108 964	49 637 590	3 108 964	6%
Paysandú	6.25%	112 513 978	0	112 513 978	0	0%
Río Negro	3.61%	64 988 075	413 539	64 574 536	413 539	1%
Rivera	7.38%	132 856 505	20 959 596	111 896 909	20 959 596	16%
Rocha	4.34%	78 129 707	322 664	77 807 043	322 664	0%
Salto	7.41%	133 396 573	3 707 193	129 689 380	3 707 193	3%
San José	4.28%	77 049 573	1 436 655	75 612 918	1 436 655	2%
Soriano	4.02%	72 368 992	7 267 499	65 101 493	7 267 499	10%
Tacuarembó	7.66%	137 897 131	9 390 723	128 506 408	9 390 723	7%
Treinta y Tres	4.39%	79 029 818	21 199	79 008 619	21 199	0%
Total	100%	1 800 043 633	105 682 621	1 694 361 012	105 682 621	6%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales Proyectos en territorio municipalizado

Intendencia	Alícuota	Presupuesto 2021 - 15% Proyectos territorio municipalizado	1º certificación (Ejecución enero)	Saldo a ejecutar	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	6.21%	20 450 102	0	20 450 102	0	0%
Canelones	14.73%	48 507 246	0	48 507 246	0	0%
Cerro Largo	7.29%	24 006 641	0	24 006 641	0	0%
Colonia	3.36%	11 064 789	0	11 064 789	0	0%
Durazno	5.11%	16 827 700	0	16 827 700	0	0%
Flores	1.89%	6 223 944	0	6 223 944	0	0%
Florida	4.46%	14 687 191	0	14 687 191	0	0%
Lavalleja	4.67%	15 378 740	0	15 378 740	0	0%
Maldonado	2.93%	9 648 760	0	9 648 760	0	0%
Paysandú	6.25%	20 581 825	0	20 581 825	0	0%
Río Negro	3.61%	11 888 063	0	11 888 063	0	0%
Rivera	7.38%	24 303 019	0	24 303 019	0	0%
Rocha	4.34%	14 292 020	0	14 292 020	0	0%
Salto	7.41%	24 401 812	0	24 401 812	0	0%
San José	4.28%	14 094 434	0	14 094 434	0	0%
Soriano	4.02%	13 238 230	0	13 238 230	0	0%
Tacuarembó	7.66%	25 225 085	0	25 225 085	0	0%
Treinta y Tres	4.39%	14 456 674	0	14 456 674	0	0%
Total	100%	329 276 274	0	329 276 274	0	0%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales Proyectos desarrollo productivo

Intendencia	Alícuota	Presupuesto 2021 - 3% Proyectos desarrollo productivo	1º certificación (Ejecución enero)	Saldo a ejecutar	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	6.21%	4 090 020	0	4 090 020	0	0%
Canelones	14.73%	9 701 449	0	9 701 449	0	0%
Cerro Largo	7.29%	4 801 328	0	4 801 328	0	0%
Colonia	3.36%	2 212 958	163 848	2 049 110	163 848	7%
Durazno	5.11%	3 365 540	0	3 365 540	0	0%
Flores	1.89%	1 244 789	0	1 244 789	0	0%
Florida	4.46%	2 937 438	65 552	2 871 886	65 552	2%
Lavalleja	4.67%	3 075 748	0	3 075 748	0	0%
Maldonado	2.93%	1 929 752	0	1 929 752	0	0%
Paysandú	6.25%	4 116 365	0	4 116 365	0	0%
Río Negro	3.61%	2 377 613	0	2 377 613	0	0%
Rivera	7.38%	4 860 604	161 505	4 699 099	161 505	3%
Rocha	4.34%	2 858 404	0	2 858 404	0	0%
Salto	7.41%	4 880 362	0	4 880 362	0	0%
San José	4.28%	2 818 887	0	2 818 887	0	0%
Soriano	4.02%	2 647 646	0	2 647 646	0	0%
Tacuarembó	7.66%	5 045 017	0	5 045 017	0	0%
Treinta y Tres	4.39%	2 891 335	84 738	2 806 597	84 738	3%
Total	100%	65 855 255	475 643	65 379 612	475 643	1%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2.9 Pagos Programa Fondo de Desarrollo del Interior

DEPARTAMENTO	Ejecución 12° Certificación	Pagos Abril 2020	Pagos Mayo 2020	Pagos Junio 2020	Pagos Julio 2020	Pagos Agosto 2020	Pagos Setiembre 2020	Pagos Octubre 2020	Pagos Noviembre 2020	Pagos Diciembre 2020	Pagos Enero 2021	Pagos Previstos Febrero 2021	SALDO
Artigas	103 889 503	8 090 471	9 109 139	9 605 553	4 155 632	3 067 063	3 471 350	3 825 247	9 352 132	27 865 512		25 347 404	-
Canelones	246 423 887	23 038 004	12 095 901	8 273 195	12 348 638	22 980 875	26 208 590	26 439 157	15 892 557	82 084 773		17 062 199	-
Cerro Largo	121 957 241	-	8 717 952	5 690 665	17 975 826	2 114 954	4 049 592	2 968 247	2 208 189	45 073 190		33 158 627	-
Colonia	56 210 739	7 202 380	11 596 940	14 014 619	13 560 282	4 440 799	3 624 713	1 771 006	-			-	-
Durazno	85 487 175	8 424 257	1 270 881	8 646 591	6 055 345	3 965 678	10 713 325	6 151 565	10 447 058	10 808 473		19 004 002	-
Flores	31 618 545	11 500	15 887	17 696	10 357	10 653	1 639 098	1 885 451	2 516 540	19 723 945		5 787 417	-
Florida	74 613 077	114 874	5 803 164	8 208 373	4 260 665	10 448 843	12 233 286	4 428 904	3 632 148	11 181 272		14 301 547	-
Lavalleja	78 126 244	-	2 029 050	3 817 159	3 419 089	3 393 391	6 702 830	20 048 267	24 965 330	13 751 127		-	-
Maldonado	49 017 096	4 118 925	-	-	-	-	13 737 241	11 743 278	15 779 045	3 638 607		-	-
Paysandú	104 558 675	1 772 496	7 670 993	557 214	-	764 073	5 802 670	21 452 780	16 284 565	19 577 010		30 676 874	-
Río Negro	60 393 091	4 837 383	1 699 455	2 410 361	156 377	-	1 393 841	472 818	3 655 902	25 746 764		20 020 190	-
Rivera	123 462 890	7 826 064	7 833 121	13 394 515	3 825 210	211 801	11 381 504	17 727 995	13 079 903	48 182 776		-	-
Rocha	72 605 545	9 292 701	14 664 648	13 460 723	4 552 983	5 712 857	469 542	3 543 670	5 046 817	7 830 023		8 031 580	-
Salto	123 964 717	1 818 008	16 415 378	7 263 088	4 539 589	6 554 704	16 018 581	12 146 979	14 182 087	26 635 649		18 390 654	-
San José	71 601 781	12 023 085	996 671	15 610 634	1 820 133	568 358	3 601 253	3 887 819	10 603 736	8 186 986		14 303 107	-
Soriano	67 252 140	20 681	11 074 692	4 068 449	2 341 881	19 157	4 158 583	1 891 508	5 686 377	21 378 164		16 612 648	-
Tacuarembó	128 147 112	9 874 875	10 395 681	11 648 911	5 256 815	6 203 656	8 484 941	8 255 784	6 775 623	50 234 485		11 016 341	-
Treinta y Tres	73 440 912	280 316	3 541 338	3 599 760	2 091 111	85 537	1 404 958	3 946 516	1 718 835	22 793 593		33 978 947	-
Total	1 672 770 370	98 746 020	124 930 891	130 287 506	86 369 933	70 542 399	135 095 898	152 586 991	161 826 844	444 692 349	0	267 691 537	0



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3. PROGRAMA CAMINERIA RURAL

3.1 Cierre ejercicio 2020 Programa Caminería Rural

12º Certificación 2020 - RRGG

Certificaciones - Ejecución Diciembre/2020			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Canelones - OPP	PCR2020/1010	Colocación de estructuras prefabricadas de hormigón en camino Matasiete UYCA0964	585 989
Canelones - OPP	PCR2018/1017	Pavimentación del circuito del tránsito pesado en el sector Sur de la ciudad de Canelones (Camino Passadore - Dorbal Silveira)	1 844 201
Canelones - OPP	PCR2020/1015	Rehabilitación camino Cuatro Piedras	5 857 327
Cerro Largo - OPP	PCR2018/1034	Pavimentación Quebracho	6 546 578
Colonia - OPP	PCR2020/1008	Adecuación de pluviales, construcción de alcantarillas y mantenimiento extraordinario de los tramos 260 y 360	227 449
Durazno - OPP	PCR2018/1016	Asfaltado en Ruta 42	451 878
Flores - OPP	PCR2019/1023	Pavimentación del camino Del Abuelo	120 542
Flores - OPP	PCR2020/1017	Pavimentación de caminos rurales	3 072 062
Florida - OPP	PCR2020/1016	Rehabilitación pavimento Ruta Nº76 Paso Severino	2 736 357
Lavalleja - OPP	PCR2020/1014	Pavimentación del camino Villa Serrana - Marco de los Reyes	919 796
Paysandú - OPP	PCR2019/1019	Ensanche y pavimentación del camino Cañada del Pueblo	6 707 433
Rivera - OPP	PCR2020/1012	Construcción de alcantarilla tipo H y Z en la localidad de Tres Cerros	2 165 126
Rocha - OPP	PCR2019/1021	Construcción de tablero, protecciones laterales y accesos a puente Paso del Álamo	1 793 326
Salto - OPP	PCR2018/1035	Acceso a San Antonio	6 795 915
San José - OPP	FDI2020/1082	Reparación de tramos de Ruta Nº1 en su antiguo trazado	3 632 194
Soriano - OPP	PCR2019/1015	Acondicionamiento camino Agraciada	4 990 233



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Tacuarembó - OPP	PCR2019/1010	Construcción de badén sumergible en Paraje Paso de los Novillos (UYTA0309)	6 672 841
Treinta y Tres - OPP	PCR2017/1011	Construcción de obras de arte y recuperación de camino: Medio Agua - Camino del Sarandí	2 363 596

Fecha cierre
Diciembre/2020

Total Certificaciones PCR: \$	57 482 843
--------------------------------------	------------



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Resumen ejecución 2020 RRG

Intendencia	Alícuota	Presupuesto 2020 (*)	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	5.55%	6 145 619	78 750	1%
Canelones	11.70%	12 956 043	12 956 043	100%
Cerro Largo	6.49%	7 181 751	7 181 751	100%
Colonia	5.39%	5 971 651	5 261 535	88%
Durazno	5.38%	5 960 765	2 962 233	50%
Flores	2.88%	3 192 604	3 192 604	100%
Florida	4.66%	5 160 321	4 233 456	82%
Lavalleja	5.40%	5 981 628	5 981 628	100%
Maldonado	4.03%	4 464 807	4 464 807	100%
Montevideo	3.21%	3 559 185	1 650 533	46%
Paysandú	6.06%	6 707 433	6 707 433	100%
Río Negro	4.00%	4 429 853	2 876 246	65%
Rivera	4.48%	4 960 296	4 621 767	93%
Rocha	4.52%	5 002 232	3 165 246	63%
Salto	6.16%	6 816 081	6 795 915	100%
San José	4.40%	4 876 436	4 876 436	100%
Soriano	4.51%	4 990 254	4 990 233	100%
Tacuarembó	7.13%	7 898 299	7 898 300	100%
Treinta y Tres	4.04%	4 468 164	2 363 596	53%
Total	100.00%	110 723 424	92 258 512	83%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

12º Certificación 2020 – PCR

Certificaciones - Ejecución Diciembre/2020			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Colonia - OPP	PCR2019/1008	Asfaltado en circuito rural de acceso norte a Colonia del Sacramento	381 945
Durazno - OPP	PCR2018/1029	Asfaltado en camino Los Paraguayos	3 214 781
Maldonado - OPP	PCR2019/1006	Repavimentación del camino Américas Unidas UYMA0018	832 774
Maldonado - OPP	PCR2019/1007	Pavimentación del camino Paso de la Cantera	759 901
Rivera - OPP	PCR2019/1005	Pavimentación del camino Amarillo - Lapuente	3 815 611
San José - OPP	PCR2018/1021	Tramo 114 camino Rincón de la Torre	382 426
Soriano - OPP	PCR2019/1015	Acondicionamiento camino Agraciada	542 614
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1010	Construcción de badén sumergible en Paraje Paso de los Novillos (UYTA0309)	2 077 805
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1013	Pavimentación del camino a La Virgencita	68 320
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1014	By Pass Oeste a la ciudad de Tacuarembó entre Rutas Nacionales 31 y 26 (UYTA0149 - UYTA0151)	340 373

Fecha cierre
Diciembre/2020

Total Certificaciones PCR: \$	12 416 550
--------------------------------------	------------




Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.2 Resumen aprobaciones 2020 Programa Caminería Rural

Cuadro 1 – Montos de proyectos (pesos uruguayos corrientes) y ampliaciones aprobadas

Proyecto nuevo / Ampliación	Monto total (\$)	%
Ampliación	44 584 915	9%
Proyecto nuevo	449 426 613	91%
	494 011 528	100%

Gráfica 1 – Cantidad de proyectos y ampliaciones aprobados en porcentaje





*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

Cuadro 2 – Aprobación de proyectos nuevos por departamento (en cantidad y pesos uruguayos corrientes)

	Cantidad de proyectos	Monto total (\$)
Artigas	2	5 210 187
Cerro Largo	1	62 153 056
Colonia	1	4 312 035
Durazno	2	29 825 808
Flores	1	1 944 450
Florida	3	7 499 779
Paysandú	3	23 940 909
Río Negro	1	82 073 709
Rivera	2	16 825 225
Rocha	1	5 718 600
Salto	4	24 223 793
Soriano	4	57 783 223
Tacuarembó	2	19 458 002
Total	27	340 968 776

Cuadro 3 – Aprobación de ampliaciones de proyectos por departamento (en cantidad y pesos uruguayos corrientes)

	Cantidad de proyectos	Monto total (\$)
Colonia	1	2 356 422
Río Negro	1	439 200
Salto	2	19 510 134
San José	1	5 222 357
Tacuarembó	1	13 680 078
Treinta y Tres	1	3 376 724
Total	7	44 584 915



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

3.3 Proyectos para aprobación

Proyecto: PCR2020/1003 Ensanche y refuerzo del puente sobre el Arroyo Pantanoso en la Avda. Luis Batlle Berres

Departamento: Montevideo

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Ejecución de ensanche de la calzada a 9,50 m y adecuar el puente a las cargas vigentes. Actualmente el puente presenta un ancho de calzada de 6 m.

Deberán ejecutarse las sustituciones y los refuerzos necesarios, así como las reparaciones de las zonas de las estructuras que no sean objeto de modificación para garantizar la buena terminación de las obras en su totalidad. Deberán adecuarse los accesos al nuevo ancho de calzada.

Objetivo General:

- Asegurar la seguridad y el flujo del tránsito que circule sobre la Avda. Luis Batlle al pasar por el puente existente sobre el Arroyo Pantanoso.

- Generar las veredas necesarias para la seguridad de peatones en la zona.

Beneficiarios: industrias instaladas sobre la Avenida, los transportistas de carga que circulan sobre la misma, así como las unidades de transporte colectivo de pasajeros.

Técnico Responsable GD: Ing. Ana Goytiño

Tipo de proyecto: Infraestructura

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 8 meses

Monto y fuentes de financiamiento

	Total	PCRP	Contrapartida GD
Monto básico	\$ 36:400.887	\$ 25:480.621	\$ 10:920.266
Porcentaje	100%	70%	30%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.4 Proyectos en evaluación Programa Caminería Rural

Departamento	Código	Nombre	Fecha ingreso	Técnico/s evaluador/es	Comentario - CSD Febrero 2021
Artigas	PCR2018/1007	Reconstrucción alcantarilla rural Ceballos (UYAR0091)	21/06/2018	Ing. Ricardo Gamboa	El proyecto está aprobado técnicamente. Se está a la espera de la definición de la Intendencia en relación a la cartera de proyectos para su aprobación formal.
Cerro Largo	PCR2019/1022	Pavimentación del acceso a Arévalo con tratamiento bituminoso	23/10/2019	Ing. Francisco Sorribas e Ing. Cecilia Quirós	Según lo informado por la contraparte, el Gobierno entrante ha confirmado el interés en la ejecución del Proyecto. Por lo tanto está pendiente una verificación in situ de los últimos ajustes realizados a la propuesta a efectos de que se pueda iniciar la etapa de licitación.
Florida	PCR2020/1005	Pavimentación en Ex Ruta N°58 (UYFD0152)	09/07/2020	Ing. Manuel Solari	Se continúa a la espera de la respuesta de la Intendencia respecto a los comentarios enviados del proyecto. De acuerdo con lo conversado con el proyectista, el proyecto se encuentra a la espera de la resolución de las nuevas autoridades.
Rocha	PCR2021/1001	Pavimentación de camino de acceso al Caracol	04/02/2021	Ing. Manuel Solari	En estudio la documentación del proyecto.
Rocha	PCR2021/1002	Pavimentación de camino de acceso a la Laguna de Rocha	04/02/2021	Ing. Guillermo Pepe	En estudio la documentación del proyecto.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.5 Montos disponibles 2021-2022 Programa Caminería Rural

MONTOS DISPONIBLES 2021 - 2022 (\$)						
DEPARTAMENTO	TOTAL 2021-2022 (*)	EJECUCIÓN ENERO 2021	COMPROMETIDO EN PROYECTOS EN EJECUCIÓN	APROBADO SIN INICIO DE OBRAS	PROYECTOS EN EVALUACIÓN	DISPONIBLE PARA NUEVOS PROYECTOS
Artigas	111 780 203	979 338	74 778 783	0	7 875 000	28 147 082
Canelones	235 738 621	0	66 305 080	135 360 654	0	34 072 886
Cerro Largo	154 753 149	0	0	39 816 563	62 169 083	52 767 503
Colonia	89 237 775	0	10 711 516	8 813 611	0	69 712 648
Durazno	89 196 441	6 854 148	17 394 073	0	0	64 948 220
Flores	59 497 236	0	22 727 933	0	0	36 769 303
Florida	69 740 871	0	0	0	45 181 020	24 559 851
Lavalleja	134 088 673	0	52 186 559	0	0	81 902 114
Maldonado	80 259 055	0	0	24 500 500	0	55 758 556
Montevideo	68 539 725	0	0	46 943 958	21 595 767	0
Paysandú	147 117 374	0	64 722 404	0	0	82 394 970
Río Negro	81 906 471	0	1 137 141	0	0	80 769 331
Rivera	101 366 960	3 240 265	39 921 698	0	0	58 204 997
Rocha	82 097 677	0	2 283 277	13 223 816	36 369 006	30 221 577
Salto	143 169 490	0	0	47 468 785	0	95 700 704
San José	68 386 226	0	1 873 444	55 795 713	0	10 717 069
Soriano	105 985 657	2 726 037	67 079 010	0	0	36 180 611
Tacuarembó	99 827 003	3 793 620	55 305 366	0	0	40 728 017
Treinta y Tres	93 065 013	0	0	17 746 087	0	75 318 926
TOTAL	2 015 753 621	17 593 408	476 426 283	389 669 688	173 189 877	958 874 365



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

(*) Nota: Cabe destacar que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N°236 de la Ley N°19.535 del 25 de setiembre de 2017, en la redacción dada por el Artículo N°646 de la Ley N°19.924, las referidas partidas podrán ajustarse en función de lo establecido en el Artículo N°27 de la Ley N°19.149 y modificativas.

COMPROMETIDO EN PROYECTOS EN EJECUCIÓN	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
APROBADO SIN INICIO DE OBRAS	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
PROYECTOS EN EVALUACIÓN	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
DISPONIBLE PARA NUEVOS PROYECTOS	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el 30% de contrapartida departamental.*



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.6 1º Certificación 2021 Programa Caminos Rurales Productivos

Certificaciones - Ejecución Enero/2021			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	PCR2018/1031	Pavimentación del camino que conecta la Ruta N°30 con la localidad de Baltasar Brum	979 338
Durazno - OPP	PCR2018/1029	Asfaltado en camino Los Paraguayos	6 854 148
Rivera - OPP	PCR2019/1005	Pavimentación del camino Amarillo - Lapuente	3 240 265
Soriano - OPP	PCR2019/1015	Acondicionamiento camino Agraciada	2 726 037
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1013	Pavimentación del camino a La Virgencita	1 573 459
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1014	By Pass Oeste a la ciudad de Tacuarembó entre Rutas Nacionales 31 y 26 (UYTA0149 - UYTA0151)	2 220 161

Fecha cierre
Enero/2021

Total Certificaciones PCR: \$	17 593 408
--	------------



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.7 Ejecución Programa Caminería Rural

AVANCE PCRP (U\$S)			
DEPARTAMENTO	ALÍCUOTAS	ASIGNADO	AVANCE DE EJECUCIÓN
Artigas	5,55%	3 954 677	2%
Canelones	11,70%	8 337 153	27%
Cerro Largo	6,49%	4 621 423	6%
Colonia	5,39%	3 842 729	46%
Durazno	5,38%	3 835 724	50%
Flores	2,88%	2 054 425	4%
Florida	4,66%	3 320 642	51%
Lavalleja	5,40%	3 849 149	5%
Maldonado	4,03%	2 873 082	35%
Montevideo	3,21%	2 290 319	7%
Paysandú	6,06%	4 316 201	14%
Río Negro	4,00%	2 850 590	33%
Rivera	4,48%	3 191 927	29%
Rocha	4,52%	3 218 913	41%
Salto	6,16%	4 386 116	25%
San José	4,40%	3 137 964	49%
Soriano	4,51%	3 211 205	6%
Tacuarembó	7,13%	5 082 518	56%
Treinta y Tres	4,04%	2 875 242	14%
TOTAL	100%	71 250 000	27%

Con respecto a las alícuotas a aplicar para la distribución de los recursos asignados al Proyecto 994 “Complemento de Caminería Departamental y Subnacional”, se mantienen las aprobadas oportunamente por la CSD – Acta N°187 y establecidas en el Contrato de Préstamos N°3791/OC-UR celebrado con el BID, cuyo plazo de ejecución se extiende hasta el ejercicio 2022.

A partir del año 2022 se estará renegociando la continuidad del Préstamo, para lo cual se plantearán nuevos criterios de distribución para consideración y aprobación de la CSD.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.8 Pagos Programa Caminería Rural

DEPARTAMENTO	Acumulado 12 ^º Certificación	Pagos Abril 2020	Pagos Mayo 2020	Pagos Junio 2020	Pagos Julio 2020	Pagos Agosto 2020	Pagos Setiembre 2020	Pagos Octubre 2020	Pagos Noviembre 2020	Pagos Diciembre 2020	Pagos Enero 2021	Pagos Previstos Febrero 2021	Saldo
Artigas	1 531 488	-	-	-			78 750	-	-		1 452 738	-	-
Canelones	68 673 377	-	45 697 292	2 720 957	1 635 705	1 480 007	4 183 373	959 037	-	3 709 489	-	8 287 517	-
Cerro Largo	7 181 751	-	-	-			-	-	-		635 173	6 546 578	-
Colonia	45 286 874	10 981 703	3 734 449	3 057 543	9 180 729	2 499 663	7 621 536	1 819 506	-	5 782 351	-	609 394	-
Durazno	45 714 129	4 422 289	4 534 463	7 102 092	5 249 777	8 740 311	10 754 239	554 755	689 544		-	3 666 659	-
Flores	3 192 604	-	-	-			-	-	-		-	3 192 604	-
Florida	43 256 702	-	3 512 053	19 854 019	4 636 880	7 799 926	1 099 630	-	1 497 099	2 120 738	-	2 736 357	-
Lavalleja	5 981 628	-	-	-			-	-	-	5 061 832	-	919 796	-
Maldonado	28 551 262	-	-	-			-	4 854 059	14 586 933	6 945 124	572 471	1 592 675	-
Montevideo	1 650 533	-	-	-			-	-	-		-	1 650 533	-
Paysandú	12 715 726	-	4 568 754	1 197 564	241 975		-	-	-		-	6 707 433	-
Río Negro	30 232 541	9 106 791	1 833 825	6 832	5 755 578	6 558 045	3 590 083	694 785	2 686 602		-	-	-
Rivera	33 161 734	-	-	-	1 417 769	1 243 590	9 065 521	3 638 762	5 436 382	4 498 797	1 880 176	5 980 737	-
Rocha	14 386 291	2 517 276	290 560	-	1 333 002		-	1 787 202	1 371 920	2 276 558	2 000 521	2 809 252	-
Salto	42 842 267	-	444 177		4 796 537	3 435 209	22 373 796	4 830 816		165 817	-	6 795 915	-
San José	39 032 754	1 940 303	1 357 815	5 361 635	3 314 856	3 938 666	14 781 444	3 068 133	1 244 242		11 040	4 014 620	-
Soriano	5 532 847	-	-	-			-	-	-		-	5 532 847	-
Tacuarembó	60 224 617	-	-	5 106 738	2 699 672	4 523 804	14 403 362	5 802 684	5 091 472	6 654 624	6 782 922	9 159 339	-
Treinta y Tres	2 363 596	-	-	-			-	-	-		-	2 363 596	-
Total	491 512 721	28 968 362	65 973 388	44 407 380	40 262 480	40 219 221	87 951 734	28 009 739	32 604 194	37 215 329	13 335 041	72 565 852	0



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

4. PROYECTOS 998 Y 999 (Mantenimiento)

4.1. Resumen aprobaciones 2020

Cuadro - Cantidad de km aprobados por departamento

Departamento	Cantidad de km aprobados
Artigas	482
Canelones	884
Cerro Largo	1 489
Colonia	329
Durazno	529
Flores	68
Florida	1 416
Lavalleja	1 824
Maldonado	40
Montevideo	642
Paysandú	377
Río Negro	212
Rivera	938
Rocha	912
Salto	402
San José	40
Soriano	646
Tacuarembó	1 835
Treinta y Tres	1 177
Total	14 068



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

4.1 Ejecución Proyecto 998

Cuadro – Resumen certificaciones Proyecto 998

Intendencia	Alícuota	Presupuesto 2020	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	3%	5 034 778	2 533 041	50%
Canelones	8%	15 290 237	15 290 237	100%
Cerro Largo	7%	14 212 951	13 753 126	97%
Colonia	3%	6 811 674	6 811 674	100%
Durazno	6%	11 358 930	11 358 930	100%
Flores	1%	2 815 234	2 815 234	100%
Florida	6%	12 671 043	12 671 042	100%
Lavalleja	9%	17 331 220	17 331 220	100%
Maldonado	4%	8 662 645	4 796 355	55%
Montevideo	1%	1 440 332	1 440 332	100%
Paysandú	8%	16 143 153	16 143 153	100%
Río Negro	8%	16 250 401	16 250 401	100%
Rivera	11%	22 295 720	22 295 720	100%
Rocha	5%	9 231 752	9 231 752	100%
Salto	4%	8 594 011	8 594 011	100%
San José	3%	6 116 287	6 116 287	100%
Soriano	4%	7 036 748	7 036 748	100%
Tacuarembó	6%	12 890 687	12 890 687	100%
Treinta y Tres	3%	6 584 968	5 742 510	87%
Total	100%	200 772 771	193 102 459	96%



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

4.2 Ejecución Proyecto 999

Cuadro – Resumen certificaciones Proyecto 999

Intendencia	Alícuota	Presupuesto 2020	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje
Artigas	6%	26 113 095	26 113 095	100%
Canelones	12%	55 050 981	55 050 981	100%
Cerro Largo	6%	30 515 677	30 515 677	100%
Colonia	5%	25 373 893	25 373 893	100%
Durazno	5%	25 327 638	25 327 638	100%
Flores	3%	13 565 559	13 565 559	100%
Florida	5%	21 926 503	21 926 503	100%
Lavalleja	5%	25 416 286	25 416 286	100%
Maldonado	4%	18 971 223	18 971 223	100%
Montevideo	3%	15 123 185	15 123 185	100%
Paysandú	6%	28 500 273	28 500 273	100%
Río Negro	4%	18 822 705	18 822 705	100%
Rivera	4%	21 076 587	21 076 587	100%
Rocha	5%	21 254 775	21 254 775	100%
Salto	6%	28 961 924	28 961 924	100%
San José	4%	20 720 261	20 720 261	100%
Soriano	5%	21 203 880	21 203 880	100%
Tacuarembó	7%	33 560 334	33 560 334	100%
Treinta y Tres	4%	18 985 489	18 985 489	100%
Total	100%	470 470 268	470 470 268	100%



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

4.3 Pagos Proyecto 998

DEPARTAMENTO	Acumulado hasta 12° Certificación	Pagos Mayo 2020	Pagos Junio 2020	Pagos Julio 2020	Pagos Agosto 2020	Pagos Setiembre 2020	Pagos Octubre 2020	Pagos Noviembre 2020	Pagos Diciembre 2020	Pagos Enero 2021	Pagos Previstos Febrero 2021	Saldo
Artigas	2 533 041			-	-	-	-	-	-	-	2 533 041	-
Canelones	15 290 237			-	2 079 934	8 261 997	2 648 166	-	2 300 140	-	-	-
Cerro Largo	13 753 126			-	-	-	-	-	-	989 591	12 763 536	-
Colonia	6 811 674	69 197	236 008	1 970 983	4 004 171	-	-	-	531 315	-	-	-
Durazno	11 358 930			-	-	-	-	-	2 873 683	6 863 636	1 621 610	-
Flores	2 815 234			-	-	2 595 644	-	-	-	219 590	-	-
Florida	12 671 042			-	-	-	1 764 029	697 191	6 365 396	3 844 426	-	-
Lavalleja	17 331 220			-	-	-	-	-	6 126 554	11 204 666	-	-
Maldonado	8 662 645			-	-	-	-	-	-	8 361 970	300 675	-
Montevideo	1 440 332			-	-	-	-	-	1 440 332	-	-	-
Paysandú	16 143 153			-	-	11 180 915	-	1 430 424	3 531 815	-	-	-
Río Negro	16 250 401			3 453 903	10 390 857	1 138 098	-	128 788	1 138 755	-	-	-
Rivera	22 295 720			-	5 697 761	2 486 111	3 107 165	3 882 901	2 646 205	2 388 541	2 087 036	-
Rocha	9 231 752			-	-	2 101 383	2 140 388	-	1 223 809	-	3 766 171	-
Salto	8 594 011			-	-	-	1 376 422	4 392 757	1 972 976	851 857	-	-
San José	6 116 287			-	4 050 805	1 195 573	157 433	-	712 476	-	-	-
Soriano	7 036 748			-	-	-	-	2 953 348	4 083 400	-	-	-
Tacuarembó	12 890 687			-	-	-	-	4 710 421	8 180 266	-	-	-
Treinta y Tres	5 742 510			-	-	-	-	-	-	91 301	5 651 209	-
Total	196 968 750	69 197	236 008	5 424 886	26 223 528	28 959 721	11 193 603	18 195 830	43 127 122	34 815 579	28 723 276	0



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

4.4 Pagos Proyecto 999

DEPARTAMENTO	Acumulado hasta 12° Certificación	Pagos Abril 2020	Pagos Mayo 2020	Pagos Junio 2020	Pagos Julio 2020	Pagos Agosto 2020	Pagos Setiembre 2020	Pagos Octubre 2020	Pagos Noviembre 2020	Pagos Diciembre 2020	Pagos Enero 2021	Pagos Febrero 2021	Saldo
Artigas	26 113 095	-	1 501 759	3 125 918	3 531 691	2 687 913	4 951 858	-	-	5 800 843	-	4 513 114	-
Canelones	55 050 981	3 593 626	6 506 278	13 520 209	9 347 642	17 657 025	-	-	3 422 014	1 004 188	-	-	-
Cerro Largo	30 515 677	1 499 434	848 028	4 318 538	6 034 797	2 796 645	2 211 862	3 177 288	2 903 647	1 592 234	5 133 205	-	-
Colonia	25 373 893	7 205 554	16 128 231	-	-	-	-	-	-	2 040 108	-	-	-
Durazno	25 327 638	-	3 483 390	1 013 220	8 189 345	5 464 581	-	905 448	-	6 271 654	-	-	-
Flores	13 565 559	-	4 021 362	4 336 984	2 563 145	-	1 553 372	-	-	-	1 090 696	-	-
Florida	21 926 503	-	3 227 841	2 622 799	8 225 144	2 989 496	2 114 660	983 632	1 762 932	-	-	-	-
Lavalleja	25 416 286	-	5 322 655	742 032	4 492 768	1 843 569	3 185 119	4 444 728	3 444 909	1 940 504	-	-	-
Maldonado	18 971 223	2 505 317	-	-	-	-	-	1 325 640	6 215 713	5 898 122	3 026 431	-	-
Montevideo	15 123 185	-	201 031	568 066	59 616	38 798	279 404	8 652 478	4 694 724	629 068	-	-	-
Paysandú	28 500 273	1 548 291	-	2 229 144	8 959 257	8 166 834	5 305 271	-	2 291 475	-	-	-	-
Río Negro	18 822 705	2 434 266	5 887 188	8 678 178	309 692	-	-	-	1 513 380	-	-	-	-
Rivera	21 076 587	8 367 671	2 040 893	3 931 417	5 042 009	-	-	-	1 694 597	-	-	-	-
Rocha	21 254 775	1 985 224	3 379 187	5 444 292	2 841 869	1 158 195	4 737 086	-	523 727	1 185 197	-	-	-
Salto	28 961 924	-	-	-	5 934 316	-	12 234 344	8 464 672	2 328 593	-	-	-	-
San José	20 720 261	5 125 393	4 038 430	2 000 412	7 890 078	-	-	-	-	1 665 947	-	-	-
Soriano	21 203 880	5 333 242	1 507 768	1 142 235	1 196 388	1 893 662	3 513 782	4 253 092	2 363 711	-	-	-	-
Tacuarembó	33 560 334	4 121 134	2 602 821	3 501 350	7 407 201	3 847 153	3 596 532	4 407 453	4 076 690	-	-	-	-
Treinta y Tres	18 985 489	1 992 769	1 730 687	1 185 076	1 264 382	525 005	2 077 597	2 024 067	5 404 538	1 792 756	988 613	-	-
Total	470 470 268	45 711 921	62 427 549	58 359 870	83 289 340	49 068 876	45 760 887	38 638 498	42 640 650	29 820 620	10 238 945	4 513 114	0



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

4.5 Presupuesto 2021 Proyecto 999

Departamento	Porcentaje	Monto
Artigas	5.55%	26 113 095
Canelones	11.70%	55 050 981
Cerro Largo	6.49%	30 515 677
Colonia	5.39%	25 373 893
Durazno	5.38%	25 327 637
Flores	2.88%	13 565 559
Florida	4.66%	21 926 504
Lavalleja	5.40%	25 416 286
Maldonado	4.03%	18 971 223
Montevideo	3.21%	15 123 185
Paysandú	6.06%	28 500 273
Río Negro	4.00%	18 822 705
Rivera	4.48%	21 076 587
Rocha	4.52%	21 254 775
Salto	6.16%	28 961 924
San José	4.40%	20 720 261
Soriano	4.51%	21 203 880
Tacuarembó	7.13%	33 560 334
Treinta y Tres	4.04%	18 985 489
Total	100%	470 470 268

Con respecto a las alícuotas a aplicar para la distribución de los recursos asignados al Proyecto 999 “Mantenimiento de la Red Vial Departamental”, se mantendrán las mismas alícuotas que se estaban aplicando (las del ex Programa 370 del MTOP), las que oportunamente fueron aprobadas por Acta N°176 de la CSD.

Cabe destacar que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N°236 de la Ley N°19.535 del 25 de setiembre de 2017, en la redacción dada por el Artículo N°646 de la Ley N°19.924, las referidas partidas podrán ajustarse en función de lo establecido en el Artículo N°27 de la Ley N°19.149 y modificativas.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

5. INFORME PAGOS PREVISTOS PARA EL MES DE FEBRERO 2021

(Expresados en pesos uruguayos)

DEPARTAMENTO	FDI	CAMINERIA 994 BID	CAMINERIA 994 BID	CAMINERIA 994	CAMINERIA 998	CAMINERIA 999	FIGM LITERAL A	TOTAL
Artigas	25 347 404		-	-	2 533 041	4 513 114	361 578	32 755 137
Canelones	17 062 199		-	8 287 517	-		3 615 780	28 965 496
Cerro Largo	33 158 627		-	6 546 578	12 763 536		1 807 890	54 276 631
Colonia	-		381 945	227 449	-		1 325 786	1 935 180
Durazno	19 004 002		3 214 781	451 878	1 621 610		241 052	24 533 323
Flores	5 787 417		-	3 192 604	-		120 526	9 100 547
Florida	14 301 547		-	2 736 357	-		361 578	17 399 482
Lavalleja	-		-	919 796	-		482 104	1 401 900
Maldonado	-		1 592 675	-	300 675		964 208	2 857 558
Montevideo	-		-	1 650 533	-		964 208	2 614 741
Paysandú	30 676 874		-	6 707 433	-		843 682	38 227 989
Río Negro	20 020 190		-	-	-		361 578	20 381 768
Rivera	-		3 815 611	2 165 126	2 087 036		361 578	8 429 351
Rocha	8 031 580	1 015 926	-	1 793 326	3 766 171		482 104	15 089 107
Salto	18 390 654		-	6 795 915	-		723 156	25 909 725
San José	14 303 107		382 426	3 632 194	-		482 104	18 799 831
Soriano	16 612 648		542 614	4 990 233	-		482 104	22 627 599
Tacuarembó	11 016 341		2 486 498	6 672 841	-		361 578	20 537 258
Treinta y Tres	33 978 947			2 363 596	5 651 209		723 156	42 716 908
Total	267 691 537	1 015 926	12 416 550	59 133 376	28 723 276	4 513 114	15 065 750	388 559 529



*Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto*

	Diciembre 12°	Octubre 10°	Diciembre 12°	Diciembre 12°	Diciembre 12°	Diciembre 12°	Febrero
Pendientes en trámite incluidos	Proyecto	Desembolso		Monto		Concepto	
Rocha	PCRP	10°	BID	1 015 926		Las Barritas	

Nota: A la fecha no se cuenta con la estimación a pagar de la partida correspondiente al Literal B) - FIGM, por ese motivo solo se incluye Literal A)