

CSD

Comisión Sectorial de Descentralización

INFORME

Programa Fondo de Desarrollo del Interior
Programa Caminos Rurales Productivos
Mantenimiento Caminería Rural

Octubre 2024



Oficina
**de Planeamiento
y Presupuesto**



1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR	2
1.1 Proyectos para aprobación.....	2
1.2 Ampliaciones de proyectos para aprobación	24
1.3 Modificaciones de proyectos para aprobación	26
1.4 Proyectos en evaluación.....	27
1.5 Certificaciones	30
1.6 Ejecución.....	37
1.7 Presupuesto comprometido.....	44
1.8 Proyectos cerrados 2024.....	48
1.9 Pagos.....	50
2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS.....	51
2.1 Proyectos en evaluación.....	51
2.2 Certificaciones	52
2.3 Montos disponibles	53
2.4 Pagos.....	57
3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999	58
3.1 Planes de mantenimiento para aprobación	58
3.2 Ejecución.....	59
3.3 Pagos.....	61

1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

1.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2024/1091 Mejora de la eficiencia y calidad del control del Capin Annoni

Departamento: Artigas

Técnico evaluador: Téc. Daniel González

Descripción: Atender el problema ocasionado por la maleza Capin Annoni, originaria de África, que ingresó al país desde Brasil y coloniza rutas y caminos de la mayor parte del territorio nacional.

El Capin Annoni es una gramínea, siendo sus principales características:

- Cada planta produce hasta 10.000 semillas durante primavera y verano.
- Las semillas pueden germinar hasta 10 años después que caen al suelo.
- Las semillas se diseminan naturalmente con el viento y en cursos de agua, también en las ruedas de los autos, patas, pelo y al ser consumido por animales que las deponen en lugares no colonizados aún.
- Es una gramínea poco apetecida por los animales, sus hojas son duras y su valor nutritivo es muy bajo.
- Generalmente crece en matas.
- Perjudica a la producción a través del desgaste de la dentición de los vacunos de manera prematura, por lo que se acorta la vida de los animales y por lo tanto su capacidad productiva.
- Alelopática (produce sustancias que son tóxicas para otras plantas), no permite que otras especies sobrevivan junto a esta, disminuyendo la productividad del campo natural y por ende la biodiversidad de nuestros ecosistemas.

Dicha maleza es controlada básicamente con glifosato, siguiendo las recomendaciones del plan agropecuario:

- Debida a su capacidad reproductiva y de semillazon se recomienda no arrancar plantas ni cortarlas.
- No quemar con fuego ni realizar tratamientos generales con herbicidas para evitar destruir la competencia natural, situación que favorece su colonización.
- Se controla planta por planta con glifosato realizando una aplicación a principio del verano y otra a principio del otoño, evitando el rebrote.
- Se combate de manera manual utilizando mochila o un hisopo cuando las plantas están aisladas y con soga o alfombra cuando las poblaciones son muy altas.

Como en nuestro departamento las poblaciones de esta maleza son muy altas, buscamos mejorar la eficiencia del control del Capin Annoni a través de la adquisición de una herramienta mecánica (alfombra química). Ésta realiza el control selectivo del Capin Annoni, sin aplicar sobre el campo natural. De esta manera se logrará una mayor eficiencia en el control de la maleza (hectáreas por día) y de mejor calidad del control.

Objetivo general: Mejorar la eficiencia del control del Capin Annoni a través de la adquisición de una herramienta mecánica.

Beneficiarios: Productores rurales

Producto:

- 1u equipo de alfombra química

Técnicos responsables del proyecto: Ing. Agr. Andrés Paulo, Ing. Agr. Sergio Viera

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 300.000	\$ 255.000	\$ 45.000
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2024/1014 Pavimentación de la Avda. Queguay en barrio Pinar Norte

Departamento: Canelones

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: La Avda. Queguay ubicada en el barrio Pinar Norte, se extiende desde la intersección de la Avda. Giannattasio con la Avda. Rivera hasta la ruta interbalnearia. Actualmente es una avenida amplia y transitada debido al desarrollo de unidades habitacionales y que el entorno urbano posee mayoritariamente calles con pavimento granular. El barrio Pinar Norte tiene pocas calles asfaltadas de forma que el tránsito se concentra en las calles de pavimento granular, generando problemas de emisión de polvo y costos elevados de mantenimiento para la administración departamental.

En el marco del Costa Plan, la administración de Canelones incluye la Avda. Queguay al Programa del Fondo del Desarrollo del Interior.

Principales actividades previstas en el proyecto:

- Sistema de drenaje con cunetas a cielo abierto.
- Pavimentación con carpeta asfáltica.
- Pavimentación con tratamiento bituminoso de la calle Pinar del Este.
- Construcción de veredas y la señalización adecuada en la Avda. Queguay.

Objetivo general: Adecuación del drenaje, la señalización y la superficie vial de la Avda. Queguay en el barrio Pinar Norte.

Beneficiarios: 3.457 personas, 1.115 hogares. Fuente: OTU

Productos:

- 3.481m cuneta revestida
- 1.991m² carpeta asfáltica
- 1.778m² tratamiento bituminoso
- 1.268m² sendas peatonales
- 212m alcantarillas

Técnicos responsables del proyecto: Ing. Laura Morales, Ing. Mateo Deambrosi

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 52:680.832	\$ 44:778.707	\$ 7:902.125
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2024/1070 Acondicionamiento de cruces viales en Avda. Giannattasio en Ciudad de la Costa

Departamento: Canelones

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Ejecución de obras de remodelación e incorporación de equipamiento en los principales cruces de la Avda. Giannattasio en todo el largo de la misma (Desde el Puente Carrasco hasta el empalme con la Ruta Interbalnearia).

Las obras a realizar en los 25 cruces que serán intervenidos son las siguientes:

- Instalación de cartelería vertical complementaria a la existente.
- Demarcación de nueva señalización horizontal.
- Remodelación de la configuración de algunos cruces en los que se construyen dársenas de giro, isletas, pasajes y rampas peatonales.
- Remodelación de canteros centrales.
- Instalación de semáforos.

Objetivo general: Dotar de mayor funcionalidad, comodidad, accesibilidad y seguridad los principales cruces de la Avda. Giannattasio tanto para el uso de peatones como de vehículos.

Beneficiarios: 91.284 personas, 19.332 hogares.

Productos:

- 11.774m2 señalización horizontal
- 110u señalización vertical
- 220m alcantarillas
- 2.357m2 sendas peatonales

Técnicos responsables del proyecto: Ing. Laura Morales, Ing. Matteo Deambrosi

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 10 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 57:126.508	\$ 48:557.532	\$ 8:568.976
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: La certificación de la componente referida a la colocación de semáforos queda condicionada a que la IDC presente la apertura de los rubros con las respectivas cantidades y precios unitarios que conforman la misma además de la correspondiente documentación de contrato con la empresa contratista encargada de la ejecución.



Proyecto: FDI2024/1071 Mantenimiento camino de Las Tropas en Toledo

Departamento: Canelones

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: En el marco del Plan para las Microrregiones 6 y 7, la Intendencia de Canelones proyecta la adecuación del firme de camino de Las Tropas al Fondo del Desarrollo del Interior dado su carácter de corredor educativo. El proyecto incluirá el reciclado y el estabilizado del tratamiento existente, la posterior colocación de una carpeta asfáltica y la construcción de las veredas y badenes necesarios.

Objetivo general: Mejorar la accesibilidad a los centros educativos en camino de las Tropas.

Productos:

- 8.162m² carpeta asfáltica
- 636m² sendas peatonales
- 249m² señalización horizontal
- 37u señalización vertical

Técnico responsable del proyecto: Ing. Mateo Deambrosi

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 7 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 18:961.367	\$ 16:117.162	\$ 2:844.205
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2024/1072 Mantenimiento de Avda. Giannattasio en Ciudad de la Costa

Departamento: Canelones

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Realización de obras de mantenimiento vial sobre la Avda. Giannattasio en la Ciudad de la Costa en el tramo que se extiende desde el empalme con la Rambla Tomás Berreta hasta el empalme con la Ruta interbalnearia (16 km).

La intervención comprende los siguientes trabajos:

- Retiro (mediante fresado) de carpeta asfáltica existente y colocación de nueva capa de carpeta asfáltica de 8 cm de espesor (Avda. Giannattasio en cruces frente al supermercado Geant, Costa Urbana Shopping y Avda. Uruguay).
- Bacheo en toda la extensión del tramo (ambas sendas) con retiro de carpeta existente sin capa de base y colocación de nueva carpeta en espesor de 12 cm. (tramo de 16 km).
- Sustitución de pavimento de hormigón en espesor de 20cm (dársenas de paradas de bus en Costa Urbana Shopping).
- Sellado de juntas en ambas sendas (tramo de 16 km).

Objetivo general:

- Recuperar el nivel de servicio de la capa de rodadura del pavimento de calzada brindando así un mayor confort para la circulación vehicular.
- Reducir costos de mantenimiento del pavimento.
- Mejorar la seguridad para la circulación del tránsito.

Productos:

- 5.984m2 carpeta asfáltica
- 548m2 hormigón vial

Técnico responsable del proyecto: Ing. Matteo Deambrosi

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 5 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 45:414.177	\$ 38:602.050	\$ 6:812.127
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2024/1074 Mantenimiento Ruta N°74 Joaquín Suárez

Departamento: Canelones

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: El Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizó el mantenimiento de la Ruta N°74 en la longitud perteneciente a la jurisdicción nacional, restando por repararse el tramo en jurisdicción departamental. La Intendencia de Canelones, en el marco del Fondo de Desarrollo del Interior, proyecta el reciclado del pavimento existente, la reparación del drenaje y la colocación de una señalización adecuada.

Objetivo general: Reparar el tramo de la Ruta N°74 en jurisdicción departamental alcanzando un estado de pavimento acorde al resto de la Ruta N°74.

Productos:

- 2.993m2 carpeta asfáltica
- 169m cordón cuneta
- 175m2 señalización horizontal
- 35u señalización vertical
- 8m2 badén

Técnico responsable del proyecto: Ing. Mateo Deambrosi

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 10:456.480	\$ 8:888.008	\$ 1:568.472
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2024/1078 Rehabilitación de Ruta N°10 en Salinas

Departamento: Canelones

Técnica evaluadora: Ing. Isabel Agustins

Descripción: Históricamente la rambla de Salinas fue llamada Ruta N°10 en el sentido que conectaba los balnearios Remanso de Neptunia, Neptunia, Pinamar, Salinas y Marindia, balnearios que hoy conforman el municipio de Salinas. En toda su extensión tiene una longitud de 6,8 km desde su origen en el peaje del arroyo Pando hasta la calle De las Sirenas en Marindia. La Ruta N°10 es la calle asfaltada más extensa en jurisdicción del Municipio de Salinas, la caracteriza un paisaje tranquilo con tramos con vista al mar y mucho verde. En la campaña de asfalto del 2014 la Intendencia de Canelones pavimentó la Ruta N°10 y posteriormente comenzaron a circular las líneas de ómnibus C1 y C2 y líneas departamentales. En el año 2022 la Intendencia comenzó con la ejecución del “paseo costero” del Municipio de Salinas: una vereda – ciclovía de carpeta asfáltica ubicada sobre la faja costera que permite a los peatones y ciclistas hacer ejercicio, pasear y disfrutar del paisaje de forma segura. Para dejar el pavimento de la ruta acorde al del nuevo paseo costero la Intendencia de Canelones propone realizar la rehabilitación del pavimento de la Ruta N°10 en la zona del paseo costero.

Objetivo general: Rehabilitar el pavimento de la Ruta N°10 en el tramo del paseo costero de Salinas.

Beneficiarios: 8.626 personas, habitantes de Salinas. Fuente: Censo INE 2011.

Inicio anticipado: Nota N°295/R/2024 09/10/2024

Productos:

- 11.250m2 carpeta asfáltica
- 438m2 señalización horizontal
- 2u señalización vertical

Técnico responsable del proyecto: Andrés Penas

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 13:144.134	\$ 11:172.514	\$ 1:971.620
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2024/1079 Adecuación de Avda. Costanera en Villa Aeroparque

Departamento: Canelones

Técnica evaluadora: Ing. Isabel Agustins

Descripción: Se propone por parte de la Intendencia de Canelones la conexión de lo ya ejecutado en Avda. Costanera y la Ruta N°101 con carpeta asfáltica de 5cm de espesor a modo de mantenimiento, como obra provisoria, en respuesta al reclamo de los vecinos por el estado actual del tramo. Dicho tramo está incluido en un proyecto del Programa PDGS en proceso de licitación.

Objetivo general: Dar continuidad al pavimento de Avda. Costanera en el tramo que se muestra interrumpido, entre la Ruta N°101 y el tramo ya construido por el Programa FDI en Avda. Costanera.

Beneficiarios: 4.307 personas, población de Villa Aeroparque. Fuente: INE. En particular son 53 familias frentistas en Avda. Costanera.

Inicio anticipado: Nota N°296/R/2024 09/10/2024

Productos:

- 26.208m2 carpeta asfáltica
- 33m2 señalización horizontal
- 11u señalización vertical

Técnico responsable del proyecto: Ing. Laura Morales, Ing. Agustín Giannoni

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 8:182.259	\$ 6:954.920	\$ 1:227.339
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2024/1082 Mejora de la circulación vial en Avda. Héctor Petrini de la localidad de Sarandí del Yí

Departamento: Durazno

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Mejorar las condiciones de maniobrabilidad en el ingreso a la localidad de Sarandí del Yí y uniformizar ambos lados de la Avda. Héctor Petrini a través de:

- Construcción de rotonda
- Ejecución de pavimento de hormigón
- Construcción de cordones
- Adecuación de cantero central en Avda. Petrini entre Ruta N°14 y Gral. José Artigas

Objetivo general: Mejorar las condiciones de maniobrabilidad en el ingreso a la localidad de Sarandí del Yí.

Beneficiarios: 7.176 personas, habitantes de la localidad de Sarandí del Yí. Fuente: OTU.

Territorio Municipalizado: Si

Productos:

- 1.076m2 hormigón vial
- 12m cordón cuneta
- 5u señalización vertical
- 9u equipamiento urbano
- 6u rampas

Técnico responsable del proyecto: Ing. Jesús Piñeyro

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 8:348.514	\$ 7:096.237	\$ 1:252.277
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Presentación de respuesta de OSE por obras en la zona.



Proyecto: FDI2024/1090 Adquisición de camión para el Municipio de Villa del Carmen

Departamento: Durazno

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: Adquisición de un camión con volcadora para uso del Municipio de Villa del Carmen. El camión tendrá tracción 6x4, motor con potencia 280 HP, y volcadora de 15m3.

Producto:

- 1u camión con volcadora

Territorio Municipalizado: Si

Técnico responsable del proyecto: Arq. Ana Laura Baéz

Categoría de proyecto: Maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 3:000.000	\$ 2:550.000	\$ 450.000
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2024/1053 Módulo demostrativo ganadero de Florida

Departamento: Florida

Técnico evaluador: Téc. Daniel González

Descripción: Generación de un módulo de producción intensiva de carne, con distribución de agua de calidad, que sea de carácter demostrativo y pueda servir como ejemplo de validación tecnológica y extensión para pequeños y medianos productores del departamento. Se va a realizar seguimiento y generación de información física y económica, adaptada a las condiciones de producción de los sistemas ganaderos locales y regionales. La ARF cuenta con un predio demostrativo ubicado en las proximidades de Florida, el cual funcionó durante años mediante un convenio con INIA y en el que se sembraban nuevas especies forrajeras y se realizaba un seguimiento de la producción física del predio.

Objetivo general: Creación de un módulo demostrativo ganadero que permitan validar la información técnica existente en cuanto a la producción forrajera, el pastoreo racional y el aumento de producción de carne en el sector ganadero de Florida.

Beneficiarios: 2.744 productores de carne bovina.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Agr. Enzo Viscailuz

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 18 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Diciembre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 1:500.000	\$ 1:275.000	\$ 225.000
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Previo a la primera certificación del proyecto, se requiere levantar las siguientes observaciones:

- Convenio: La IDF y la ARF analizarán el tipo e integrantes del mismo (IDF, ARF, INIA, IPA, MGAP), que determine los aportes y compromisos de las partes, gobernanza, etc.
- Comité Técnico o de Seguimiento: Se formará un Comité de Seguimiento interinstitucional, que supervise la marcha de las actividades previstas en la propuesta del “Campo demostrativo El Ombú”.

Proyecto: FDI2024/1084 Iluminación de accesos a San Francisco de las Sierras

Departamento: Lavalleja

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Instalación de red de alumbrado público sobre la vía de acceso que se extiende desde la Ruta N°12 hasta la entrada del Parque Minas (2.200m), junto a San Francisco de las Sierras.

Las obras a realizar son las siguientes:

Instalación unilateral de columnas de hormigón de 9m de altura, con distancia interpostal de 30m y tendido aéreo de cables pre ensamblados.

Colocación de luminarias Led tipo vial, sobre brazo de hierro galvanizado de 1,2m de utilidad y 0,60cm de diámetro.

Instalación de 2 tableros de mando (sobre los 2 servicios de UTE solicitados).

El nivel de iluminación previsto es de 15 Em_ Lx . UO >0.40 UI>0.60 TI<15%SR>0.50

Tiene un diseño de eficiencia calidad A.

Objetivo general: Aportar infraestructura urbana básica al acceso a San Francisco de las Sierras. Mejorar las condiciones de circulación vehicular en la noche. Mejorar la seguridad pública especialmente en el tramo del acceso que se desarrolla en la zona más urbanizada.

Beneficiarios: Habitantes de San Francisco de las Sierras

Producto:

- 76u iluminación

Técnico responsable del proyecto: Ing. Richard Estévez

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 3:676.600	\$ 3:125.110	\$ 551.490
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2024/1064 Acondicionamiento de barrio J4 de la ciudad de Young

Departamento: Río Negro

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: La infraestructura del barrio J4 de la ciudad de Young se encuentra en malas condiciones, por lo que es necesario realizar intervenciones para su acondicionamiento.

Se prevé la construcción de un perfil con cunetas de hormigón que permita una mejor circulación vehicular y peatonal a través de:

- tratamiento bituminoso
- cunetas y cordones nuevos de hormigón
- luminarias
- señalización horizontal

Objetivo general: Dotar al barrio J4 de la ciudad de Young de infraestructura urbana que permita una mejor circulación vehicular y peatonal.

Beneficiarios: 691 personas, 251 hogares. Fuente: OTU.

Territorio Municipalizado: Si

Inicio anticipado: Nota N°298/R/2024 09/10/2024

Productos:

- 8.218m² tratamiento bituminoso
- 1.139m cordón cuneta
- 45m² badén
- 6m² señalización horizontal
- 8u iluminación
- 3u árboles

Técnicos responsables del proyecto: Viviana Fiorelli / Ana María Dos Santos / Nicolás Canavese

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 13:371.273	\$ 11:365.582	\$ 2:005.691
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación:

- Presentar respuesta de OSE por obras en la zona.
- Presentar documentación relacionada a la contratación de la formulación del proyecto.



Proyecto: FDI2024/1069 Mantenimiento de pavimentación de calles del balneario Las Cañas

Departamento: Río Negro

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Recuperar el estándar de transitabilidad de las calles en gran parte del balneario Las Cañas a través de un mantenimiento de las mismas.

Objetivo general: Recuperar el estándar de transitabilidad de las calles en el balneario Las Cañas.

Beneficiarios: Vecinos frentistas a las calles a intervenir en el balneario Las Cañas.

Productos:

- 27.322m² tratamiento bituminoso
- 66m² badén
- 3u iluminación

Técnicos responsables del proyecto: Viviana Fiorelli / Nicolás Canavese

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 12:020.362	\$ 10:217.308	\$ 1:803.054
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Presentación de documentación relacionada a la contratación de la formulación del proyecto.



Proyecto: FDI2024/1081 Mantenimiento de infraestructura vial en la ciudad de Tranqueras

Departamento: Rivera

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Rehabilitación de varias calles, entre ellas Avda. 18 de Julio (principal Tranqueras) y 25 de Agosto, ya que por diversos factores actualmente están con el pavimento deteriorado. Considerando esto, se plantea realizar el reciclado de dichos pavimentos con cemento portland, y de este modo se busca generar un paquete estructural acorde para que luego se realice el tendido de mezcla asfáltica.

Objetivo general: Mejora de la transitabilidad de las calles.

Beneficiarios: 8.190 personas, habitantes de la ciudad de Tranqueras. Fuente: INE.

Producto:

- 30.972m2 carpeta asfáltica

Territorio Municipalizado: Si

Técnico responsable del proyecto: Ing. Victoria Custodio

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 44:925.246	\$ 38:186.459	\$ 6:738.787
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2024/1087 Pavimentación de calle Samuel Prilliac en la ciudad de Chuy

Departamento: Rocha

Técnico evaluador: Ing. Mario Capote

Descripción: Solucionar la compleja situación de deterioro del pavimento de la calle Samuel Prilliac de la ciudad del Chuy, en donde se observan pozos y fisuras, a través de la ejecución de estabilizado de la base con cemento portland y terminación en carpeta asfáltica.

Objetivo general: Elevar el nivel de servicio de la calle Samuel Prilliac de la ciudad del Chuy.

Beneficiarios: 9.675 personas, habitantes de la ciudad del Chuy.

Producto:

- 7.407m2 carpeta asfáltica

Técnico responsable del proyecto: Ing. Osmán Herrera

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2024

Presupuesto

	Total	FIGM	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 15:110.273	\$ 11:432.144	\$ 3:126.315	\$ 551.814
Porcentaje	100%	75,66%	20,69%	3,65%

Condiciones de certificación: Teniendo en cuenta que el proyecto se adjudicará por compra directa a la empresa TRAXPALCO S.A (LUC), queda condicionada la certificación del proyecto hasta que la Intendencia de Rocha presente la siguiente documentación:

- Pliego de condiciones original por el que se adjudica este proyecto.
- Contrato con precios por rubros. Estos precios deben ajustarse en los precios de este proyecto.
- Resolución de adjudicación firmada por Intendente.
- Otros documentos referentes al contrato y pliego como: apertura de la licitación original.

Esta documentación será importante para el ajuste paramétrico a tener en cuenta y los precios con los cuales se certificará la obra por el supervisor.



Proyecto: FDI2024/1089 Mejoramiento integral: saneamiento, desagües pluviales y vialidad en el barrio Samuel de la ciudad de Chuy

Departamento: Rocha

Técnico evaluador: Ing. Hugo Nieto

Descripción: Ejecución de pavimento asfáltico y cordón cuneta en calles de barrio Samuel de la ciudad del Chuy.

Objetivo general: Mejorar la infraestructura vial y de drenaje pluvial del barrio Samuel de la ciudad del Chuy.

Productos:

- 7.937m² carpeta asfáltica
- 1.800m cordón cuneta

Técnico responsable del proyecto: Alejandro Fernández

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 20:195.722	\$ 17:166.364	\$ 3:029.358
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2024/1055 Compra de camiones recolectores para la ciudad de Salto

Departamento: Salto

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: Compra de 2 camiones recolectores que serán incorporados al sistema de recolección de residuos de la ciudad de Salto.

Objetivo general: Mejora de la recolección de residuos sólidos domiciliarios existente en la ciudad de Salto a través de la incorporación de dos camiones recolectores.

Productos:

- 2 u camiones recolectores

Técnico responsable del proyecto: Ing. Juan Pablo Zoppi

Categoría de proyecto: Maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 1 mes

Mes previsto de inicio del proyecto: Enero 2025

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 8:400.000	\$ 7:140.000	\$ 1:260.000
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2024/1083 Fortalecimiento del sector audiovisual en Salto

Departamento: Salto

Técnicos evaluadores: Lic. Betty Francia e Ing. Agr. Pablo Sommer

Descripción: La presente propuesta apunta a dinamizar la actividad audiovisual en Salto, contemplando el conjunto de la cadena de valor sectorial, desde la concepción de una idea hasta el consumo, a través de un conjunto de acciones concretas y articuladas, sobre la base de su efecto multiplicador en la generación de oportunidades, empleo, valor cultural, económico y social.

Se busca fortalecer y profundizar el proceso de desarrollo del sector audiovisual en Salto, que en los últimos años ha apuntalado la MAS, como base de un polo de desarrollo audiovisual al norte del país, estimulando la producción local de contenidos y al mismo tiempo, con una mirada de largo plazo, con miras a potenciar al departamento como destino de producciones audiovisuales.

Las acciones apuntan a incrementar las capacidades técnicas y artísticas a través de capacitación, fomentar la producción de contenidos de calidad, instrumentar acciones de visibilización y posicionamiento del sector audiovisual salteño, propiciar la generación de alianzas a nivel local, nacional y regional para favorecer la cooperación, el intercambio de saberes y la circulación de contenidos, e incrementar el acceso y la participación en actividades vinculadas al consumo audiovisual.

Objetivo general: Dinamizar la actividad audiovisual en Salto contemplando el conjunto de la cadena de valor sectorial.

Beneficiarios:

- 50 profesionales del sector.
- 80 estudiantes de ramas vinculadas al audiovisual, de UTU y UdelaR.

Técnicos responsables del proyecto: Gabriela González Zubía, Marilina Alves, Ángeles Forrisi

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Octubre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 425.000	\$ 361.250	\$ 63.750
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2024/1088 Valorización y diferenciación de las mieles de las Sierras del Yerbal

Departamento: Treinta y Tres

Técnicos evaluadores: Ing. Agr. Pablo Sommer y Lic. Nicolás Spinelli

Descripción: La presente acción tiene dos ejes principales de trabajo, el primero es la generación de insumos que permitan diferenciar y agregar valor a las mieles producidas por todos los apicultores del departamento de Treinta y Tres. La solución opera en lógicas de desarrollo de un bien público. Estos insumos estarán disponibles y difundidos de forma tal que los consumidores finales tengan amplio acceso a los mismos y puedan valorizar las mieles territoriales. Un segundo eje de trabajo consiste en acciones de impulso a los emprendedores que se inician en la cadena en la fase primaria con el apoyo en insumos básicos que le permitan desarrollar su primer apiario y extraer su primer tanque de miel.

Como forma de organizar la generación de los insumos en el presente proyecto se plantea trabajar en 4 áreas específicas: (1) generación de información a partir de trabajos científicos que permitan definir físico – química y organolépticamente nuestras mieles en especial la de monte nativo de las Sierras del Yerbal (área protegida Quebrada de los Cuervos), (2) definición y desarrollo del primer piloto nacional de producción de miel de área libre de glifosato, (3) generación de la estructura de comunicación de los drivers de diferenciación y agregado de valor definidos (4) apoyo a la regionalización e internalización de las mieles del territorio tanto de miel a granel como fraccionada.

Los trabajos específicos relacionados a la generación de información de las características de nuestras mieles se desarrollarán con el sector académico nacional y el sector privado local (como mecanismo este de fortalecer emprendimientos locales de caracterización de mieles, se buscará con esto caracterizar nuestras mieles desde su composición. Este es un elemento clave sugerido por Uruguay XXI para fortalecer los procesos de internalización. Se complementarán con estudios que analizarán en el tiempo la presencia de trazas de algún tipo de contaminante que se analizan a la hora de exportar mieles y que tienen repercusión en los precios finales de la miel.

Se generará una red de trabajo con Ministerio de Ambiente, MGAP, SNAP, IDTT, apicultores, que determine los pasos necesarios para definir un área de producción libre de glifosato. El área de trabajo se debe centrar en el área definida como protegida por el SNAP en Treinta y Tres, en la cual se deberá poner en valor toda la reglamentación que para esta área está definida en relación al manejo de los ecosistemas.

Se complementará estas acciones con el inicio de las certificaciones orgánicas impulsadas por el MGAP, que permitirán según así lo mencionan los estudios disponibles y recomendaciones de expertos valorizar y diferenciar las mieles territoriales.

Toda esta información generada se deberá comunicar efectivamente, para ellos se utilizarán los medios ya disponibles en las estructuras de la IDTT (página web) en donde se centrará la comunicación departamental de las características de las mieles y su diversificación. De este modo tanto los actores privados como públicos podrán utilizar esta información al momento de intercambiar con diferentes actores de la cadena.

Por último, se trabajará en acciones específicas que promuevan la regionalización e internalización de las mieles del territorio. Para ellos se continuará con las coordinaciones iniciadas con Uruguay XXI. El presente proyecto facilitará los equipos necesarios para lograr el fraccionamiento de mieles en las salas habilitadas de la IDTT de manera de facilitar el proceso de regionalización. Para la internalización se generarán los insumos mínimos requeridos que acompañan al proceso de generación de marca que algunos apicultores ya han iniciado y que le permitan acompañar las misiones de Uruguay XXI al extranjero, tal las recomendaciones intercambiadas con esta institución. En relación al apoyo a los emprendedores se buscará apoyar al menos 10 emprendedores que se están iniciando en la cadena en la fase primaria. La limitante inicial a este proceso es acceder a los insumos para estructurar la colmena y los apiarios. Ellos básicamente son pisos, alzas, medias alzas, techos, cuadros, cera y cazadores. Una colmena completa al día de hoy cotiza entre 4.000 y 5.000 pesos uruguayos. Con los niveles promedios de la producción de miel de la colmena de Treinta y Tres: 20 kilos/año, dependiendo de factores climáticos del año, un apicultor con 15 colmenas podría aspirar a obtener un tanque de miel de 300 kilos. El objetivo del proyecto es poder desarrollar en un plazo de 18 meses el desarrollo de 150 colmenas que serán

entregadas al menos 10 apicultores en fase inicial de incursión al sector. Estas colmenas serán desarrolladas en parte por mano de obra propia de la IDTT a partir de materia prima que se obtendrá de procesos de trabajo en predios bajo gestión de la IDTT en donde se está obteniendo madera adecuada para el desarrollo de materiales apícola. Este trabajo se complementará con servicios de terceros a partir de materia prima adquirida a tal fin. Las colmenas estructuradas e insumos serán registrados con identificación del proyecto y serán facilitadas a apicultores por un plazo de al menos dos años para facilitar el inicio de la producción. Los emprendedores deben haber realizado la formación en apicultura básica, deben tener autorización de los predios en donde se ubicarán los apiarios, registrarse en el MGAP como apicultores y desarrollar los procedimientos que la norma indica para la producción apícola, así como informar semestralmente a la IDTT de los procesos de producción desarrollados y el debido uso de los materiales. La IDTT Dirección de Desarrollo desarrollará un llamado abierto a emprendedores del sector los cuales deberán presentar un plan de trabajo de su empresa a apícola, dicho plan, así como los antecedentes de formación y capacitación serán los insumos utilizados para la selección de los beneficiarios de dichos insumos. Estos beneficiarios firmarán un acuerdo de trabajo con la IDTT según proyecto presentado y la Dirección de Desarrollo realizará el seguimiento del proceso.

Objetivo general: El territorio de Treinta y Tres cuenta con una cadena de valor fortalecida, con nuevos emprendedores trabajando y que en base a los procesos de innovación diferencia y agrega valor a sus productos accediendo a nuevos mercados de mayor valor.

Beneficiarios: 50 productores apícolas.

Técnicos responsables del proyecto: Luisa Rodríguez, Horacio Saravia

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 18 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Noviembre 2024

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 1:706.534	\$ 1:450.554	\$ 255.980
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación:

- Se recomienda antes de cada certificación, definir la cantidad y calidad de cada una de las actividades y/o insumos a adquirir.
- Solicitar los términos de referencia y/o convenios de la entrega de insumos a los nuevos emprendedores seleccionados (listado, forma de seleccionar, condiciones, seguimiento, etc.).
- Ver como se plantea la mano de obra para confeccionar el material apícola porque no pueden ser funcionarios de la Intendencia de Treinta y Tres.

1.2 Ampliaciones de proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2021/1077 Construcción de infraestructura de drenaje y vialidad en Shangrilá – Zona B3 Este

Departamento: Canelones

Técnico supervisor: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: La Intendencia de Canelones presenta solicitud de ampliación del proyecto que consiste en la construcción de una alcantarilla sobre el canal Artigas en el cruce de la calle Buschental. La alcantarilla proyectada prevé una sección de desagüe significativamente mayor a la sección de la alcantarilla existente anterior y se ejecutará con estructuras pre moldeadas (dovelas) montadas en sitio. Las obras serán ejecutadas en forma conjunta por 3 empresas:

- Empresa Wajery (mediante contrato por compra directa) realizará las obras de cimentación y zampeado.
- Empresa Schmidt (mediante ampliación de contrato anterior – LA 12/2022) será la encargada del suministro y montaje de las estructuras de HA que conforman la alcantarilla.
- Empresa GRINOR S.A. (mediante el contrato - LP 25/22) será la encargada de las obras viales y señalización en el tramo del cruce sobre la alcantarilla.

La presente solicitud constituye la 3ª ampliación al proyecto y de esta forma se alcanza el 73% acumulado con respecto al monto del proyecto original.

Modalidad de ejecución: Contrato

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 12:775.047	\$ 10:858.790	\$ 1:916.257
Porcentaje	100%	85%	15%

Proyecto: FDI2023/1058 Subestación autorizada por UTE para el abastecimiento de energía eléctrica dentro del Ecoparque Industrial

Departamento: Flores

Técnica supervisora: Arq. Alicia Varela

Descripción: El proyecto original consistió en el tendido de una línea aérea de 15kv desde la subestación existente en el frente del predio del Ecoparque Industrial sobre la Ruta Nacional N°14 hasta una nueva subestación a construir de dos columnas para un transformador, sin incluir el suministro e instalación del mismo, que correría por cuenta de UTE.

La ampliación solicitada consiste en las obras necesarias para realizar la conexión entre la subestación construida, la nueva centralización de medidores de baja tensión que se ejecutará, y el tablero general existente en el predio. De esta forma, se dejará lista la instalación para que UTE haga el corte de energía en la línea principal, y se haga asimismo la migración del cliente actual. El monto de la ampliación es de \$ 1:546.311, y se financiará mediante una ampliación al contrato realizado para el proyecto original para los rubros de media tensión, y mediante compra directa para los rubros de baja tensión que no están contemplados en el mismo. El plazo de ejecución es de dos meses.

Modalidad de ejecución: Contrato

Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 1:546.311	\$ 1:314.364	\$ 231.947
Porcentaje	100%	85%	15%

1.3 Modificaciones de proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2022/1106 Sistema Integral de Gestión

Departamento: Río Negro

Técnica supervisora: Ec. Verónica Leiza

Descripción: A solicitud de la Intendencia de Río Negro, se realiza modificación de proyecto que va a consideración de la CSD por tratarse de un ajuste mayor al 20% del presupuesto total. Por un lado, se realiza ajuste de rubrado desestimando tres productos que han sido realizados con otros fondos por un monto total de \$ 2:649.600 (Programa de gestión para Asistencia Financiera a Micro y Pequeñas empresas, Sistema de gestión de morosidad, Plan de mejora atención a contribuyentes). Se amplía el rubro vinculado al producto Sistema Georeferencial y se incorporan cuatro nuevos productos: Antivirus, Facturación electrónica, Sistema de fiscalización vehicular y Mejora locativa y tecnológica del departamento de ingresos. Se mantiene el monto total de proyecto aprobado inicialmente. Por otro lado, se actualiza el cronograma ampliando el plazo del proyecto a diciembre 2025.

1.4 Proyectos en evaluación

Departamento	Código	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Artigas	FDI2024/1092	Mejora de los servicios de la Dirección de Desarrollo Productivo y Rural	Lic. José Raúl Rodríguez, Cra. Angélica Nascimento	2024-09-27	Documentación en estudio
Canelones	FDI2024/1094	Construcción de veredas y pavimentos en Parque del Plata Norte	Ing. Mario Capote	2024-10-14	Documentación en estudio
Canelones	FDI2024/1093	Pavimentación de Barrio 5 Esquinas en Pando	Ing. Mario Capote	2024-10-14	Documentación en estudio
Canelones	FDI2024/1085	Reconstrucción parador Piedra Lisa en Atlántida	Ing. Francisco Sorribas	2024-09-13	Documentación en estudio
Canelones	FDI2024/1073	Mantenimiento de pavimentos en el Municipio 18 de Mayo	Ing. Isabel Agustins	2024-08-21	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Cerro Largo	FDI2024/1033	Construcción de infraestructura vial e hidráulica en barrios Los Vascos, La Palma y Altos del Moliterno en la ciudad de Melo	Ing. Isabel Agustins	2024-05-21	Documentación en estudio
Cerro Largo	FDI2024/1086	Construcción de alcantarilla sobre Cañada de la Arena, para salida de producción de la zona Palleros y Colonia Wilson Ferreira Aldunate	Ing. Mario Capote	2024-09-18	Documentación en estudio

Durazno	FDI2024/1058	Adecuación de alcantarilla H en Arroyo Feliciano	Ing. Ricardo Montandón	2024-07-31	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Durazno	FDI2024/1060	Estadio Juan Ramón Carrasco	Arq. Carolina Ghio	2024-08-01	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Durazno	FDI2024/1080	Repavimentación de Avda. Carlos Reyles en Santa Bernardina	Arq. Alicia Varela	2024-09-05	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Flores	FDI2024/1048	Mejora pluvial e iluminación de barrio La Criolla en la ciudad de Trinidad	Ing. Mario Capote, Ing. Ricardo Montandón, María Noel de la Vega	2024-06-27	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Florida	FDI2024/1042	Infraestructura vial en la localidad de Mendoza Chico	Ing. Isabel Agustins	2024-06-14	Documentación en estudio
Lavalleja	FDI2022/1093	Fortalecimiento sistema operativo	Ec. Verónica Leiza	2022-09-12	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Lavalleja	FDI2024/1052	Reacondicionamiento de la Avda. Artigas de la ciudad de Minas	Ing. Cecilia Quirós	2024-07-08	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Río Negro	FDI2024/1095	Parque lineal de Young	Arq. Iris Rozada	2024-10-14	Documentación en estudio
Río Negro	FDI2024/1037	Acceso a Fray Bentos	Ing. Francisco Sorribas	2024-06-03	Documentación en estudio
Rivera	FDI2024/1075	Perfeccionamiento del sistema de información geográfica	Ec. Verónica Leiza	2024-08-21	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID

Rivera	FDI2024/1032	Reconversión de los servicios gastronómicos del Parque Internacional	Arq. Cecilia Malán	2024-05-09	Documentación en estudio
Rocha	FDI2024/1065	Intervención del circuito vial en barrio Parque del Balneario La Paloma	Ing. Francisco Sorribas	2024-08-06	Documentación en estudio
Rocha	FDI2024/1061	Pavimentación de Avda. Introini en Lascano	Ing. Mario Capote	2024-08-01	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Salto	FDI2024/1019	Construcción de infraestructura en barrio Dickinson Barbieri, Chinchurreta y Umpiérrez de la ciudad de Salto	Ing. Francisco Sorribas	2024-03-18	Documentación en estudio
Salto	FDI2023/1046	Fortalecimiento institucional de la Dirección de Hacienda	Ec. Verónica Leiza	2023-07-13	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Soriano	FDI2024/1076	Cancha de handball	Arq. Iris Rozada	2024-08-23	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Soriano	FDI2024/1041	Acondicionamiento urbano del barrio MEVIR de la localidad de Cardona	Arq. Iris Rozada	2024-06-12	Documentación en estudio
Treinta y Tres	FDI2024/1077	Construcción de infraestructura en el barrio Isaac De León en la ciudad de Treinta y Tres	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2024-09-02	Documentación en estudio

1.5 Certificaciones

9° Certificación 2024

Certificaciones - Ejecución Septiembre/2024			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2021/1005	Repavimentación de calle Bella Unión en la ciudad de Artigas	391.571
Artigas - OPP	FDI2021/1100	Construcción de pluviales y pavimentos en calles del barrio Las Piedras de la ciudad de Bella Unión	3.102.148
Artigas - OPP	FDI2021/1115	Infraestructura vial y pluvial en barrio El Tropezón de la ciudad de Bella Unión	6.169.671
Artigas - OPP	FDI2021/1120	Adecuación de calles varias en diferentes barrios de la ciudad de Artigas	11.733.066
Artigas - OPP	FDI2021/1125	Mejora vial de calles del Municipio Bella Unión	2.108.002
Artigas - OPP	FDI2022/1068	Reconstrucción de pavimento y ejecución de tratamiento bituminoso en Municipio de Bella Unión	624.253
Canelones - OPP	FDI2021/1075	Construcción de infraestructura vial e hidráulica en Camino de los Horneros y Av. a la Rambla Costanera	2.420.120
Canelones - OPP	FDI2021/1077	Construcción de infraestructura de drenaje y vialidad en Shangrilá – Zona B3 Este	23.427.685
Canelones - OPP	FDI2023/1010	Construcción de infraestructura de drenaje pluvial y vialidad en San José de Carrasco Norte en Ciudad de la Costa	13.082.101
Canelones - OPP	FDI2023/1073	Construcción de Paseo Costero en Ciudad de la Costa	1.785.000



Canelones - OPP	FDI2024/1013	Construcción de Paseo Costero en Ciudad de la Costa - Etapa 2	7.922.685
Canelones - OPP	FDI2024/1035	Adecuación de calles Brisas del Mar y Eolo en barrio Remanso de Neptunia	1.734.785
Cerro Largo - OPP	FDI2021/1028	Recalificación zona Norte de la ciudad de Melo	5.838.309
Cerro Largo - OPP	FDI2023/1057	Construcción de Avda. 3 de Enero en el Municipio de Fraile Muerto	2.949.512
Cerro Largo - OPP	FDI2024/1004	Mantenimiento de calles en barrio Murguía de la ciudad de Melo	596.040
Colonia - OPP	FDI2021/1121	Mercado de artesanos de Colonia	1.208.255
Colonia - OPP	FDI2021/1160	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	136.193
Colonia - OPP	FDI2023/1018	Remodelación urbana en zona norte de la ciudad de Tarariras	2.230.145
Colonia - OPP	FDI2023/1068	Remodelación del barrio Jardín de la ciudad de Rosario	6.683.437
Colonia - OPP	FDI2024/1009	Remodelación de barrio Bella Unión de la ciudad de Colonia Valdense	910.607
Colonia - OPP	FDI2024/1050	Adquisición de camiones livianos doble cabina	4.268.240
Colonia - OPP	FDI2024/1062	Remodelación de acceso a barrio Los Nogales de la ciudad de Colonia del Sacramento	4.899.246
Colonia - OPP	FDI2024/1063	Asfaltado en balnearios Santa Ana y El Ensueño	1.153.521
Durazno - OPP	FDI2022/1035	Consolidación de calles en la localidad de Centenario	887.883



Durazno - OPP	FDI2022/1086	Adecuación de Avda. Liber Seregni de la ciudad de Durazno	2.632.347
Durazno - OPP	FDI2024/1001	Monitoreo de aguas superficiales en Río Yí, Río Negro y afluentes	58.502
Durazno - OPP	FDI2024/1017	Mantenimiento de pavimentos con carpeta asfáltica de la ciudad de Durazno	9.848.982
Flores - OPP	FDI2021/1161	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	12.916
Flores - OPP	FDI2021/1192	Construcción de pluviales, pavimentación e iluminación de barrios Primavera y La Bolsa en la ciudad de Trinidad	3.419.830
Flores - OPP	FDI2024/1018	Compra de maquinaria para el Municipio de Ismael Cortinas	3.187.755
Florida - OPP	FDI2021/1162	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	25.791
Florida - OPP	FDI2022/1012	Ovinos de Florida	122.032
Florida - OPP	FDI2022/1030	Cuencas lecheras	128.498
Florida - OPP	FDI2022/1033	Construcción de saneamiento, pluviales, pavimentos y plaza de barrio Abasto en la localidad de Sarandí Grande	3.833.167
Florida - OPP	FDI2023/1042	Florida emprende	131.021
Florida - OPP	FDI2024/1003	Consolidación del sector emprendedor multirubro con foco en el artesano gastronómico	85.671
Lavalleja - OPP	FDI2021/1024	Consolidación barrio Peñarol de la ciudad de Minas	2.307.871
Lavalleja - OPP	FDI2023/1061	Reacondicionamiento de calles urbanas de la ciudad de Minas	9.277.286



Lavalleja - OPP	FDI2024/1010	Recuperación de calles de barrio La Coronilla de la ciudad de Minas	6.200.150
Lavalleja - OPP	FDI2024/1020	Reparación de calles del oeste de la ciudad de Minas	4.312.686
Lavalleja - OPP	FDI2024/1059	El agua como pilar de vida, desarrollo y producción en el medio rural	1.151.589
Lavalleja - OPP	FDI2024/1066	Adquisición de un camión recolector para el Municipio de Batlle y Ordoñez	4.757.078
Paysandú - OPP	FDI2022/1041	Cuencas lecheras	63.669
Paysandú - OPP	FDI2023/1044	Urbanización barrio Nuevo Paysandú de la ciudad de Paysandú	7.198.184
Paysandú - OPP	FDI2023/1076	Paysandú Sostenible II	186.083
Paysandú - OPP	FDI2024/1025	Cordón cuneta, drenaje urbano y tratamiento bituminoso en barrio Centro de la localidad de Guichón	4.003.339
Paysandú - OPP	FDI2024/1026	Parque lineal costero de la ciudad de Paysandú	10.232.014
Río Negro - OPP	FDI2021/1163	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	18.468
Río Negro - OPP	FDI2022/1042	Cuencas lecheras	63.668
Río Negro - OPP	FDI2023/1035	Construcción de infraestructura vial e hidráulica de la urbanización Bartezaghi de la ciudad de Fray Bentos	2.247.661
Río Negro - OPP	FDI2024/1028	Mantenimiento de pavimentación de calles en la ciudad de Fray Bentos	2.976.937
Río Negro - OPP	FDI2024/1038	Parque lineal Young	1.572.526
Rivera - OPP	FDI2020/1010	Acondicionamiento vial y pluvial de los barrios Centro, Máximo Xavier y Carmelo Sosa de la	1.396.433



		ciudad de Rivera	
Rivera - OPP	FDI2020/1085	Construcción de identidad y capacidades de la población afrodescendiente	206.421
Rivera - OPP	FDI2021/1107	Desarrollo del sector ovino en el Departamento de Rivera	109.020
Rivera - OPP	FDI2021/1130	Desarrollo de la cadena de valor hortifrutícola del departamento de Rivera	211.388
Rivera - OPP	FDI2022/1051	Adecuación de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Rivera	3.199.349
Rivera - OPP	FDI2022/1091	Fortalecimiento del proceso productivo apícola	47.737
Rivera - OPP	FDI2022/1123	Reciclando para fabricar ladrillos proyectamos futuro	25.500
Rocha - OPP	FDI2022/1003	Terminal de ómnibus en la ciudad de Castillos	4.656.808
Rocha - OPP	FDI2022/1075	Fortalecimiento de productores artesanales rochenses de conservas de hortalizas y frutas	179.680
Salto - OPP	FDI2021/1018	Recuperación integral costanera norte de la ciudad de Salto	10.108.798
Salto - OPP	FDI2021/1102	Fortalecimiento institucional de la Dirección de Obras de la Intendencia de Salto	445.040
Salto - OPP	FDI2022/1046	Cuencas lecheras	64.228
Salto - OPP	FDI2023/1001	Generando oportunidades a jóvenes y mujeres del medio rural del departamento de Salto	428.654
Salto - OPP	FDI2023/1025	Salto Emprende	64.884



Salto - OPP	FDI2023/1056	Desarrollo de la cadena hortifrutícola	165.470
San José - OPP	FDI2021/1164	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	192.751
San José - OPP	FDI2023/1030	Acondicionamiento acceso norte a la localidad de Rodríguez	234.553
San José - OPP	FDI2024/1023	Pavimentación y construcción de alcantarillas en camino El Haras	11.329.433
San José - OPP	FDI2024/1034	Pavimentación de calles en la ciudad de Ecilda Paullier	739.156
San José - OPP	FDI2024/1056	Pavimentación de calles en la localidad de Capurro	6.002.548
Soriano - OPP	FDI2021/1165	Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal - Fase III	46.152
Soriano - OPP	FDI2022/1050	Cuencas lecheras	64.228
Soriano - OPP	FDI2022/1063	Complejo Deportivo Mercedes	8.723.068
Soriano - OPP	FDI2023/1038	Fortalecimiento a la producción ovina	53.550
Soriano - OPP	FDI2023/1065	Formalización y reubicación de vendedores de torta fritas del espacio de la rambla de la ciudad de Mercedes	2.651.041
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1042	Reacondicionamiento barrio San Gabriel de la ciudad de Tacuarembó	1.183.163
Tacuarembó - OPP	FDI2021/1072	Mejora de la sostenibilidad social, económica y ambiental de los emprendedores ganaderos localizados en zonas de ganadería extensiva	352.828
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1105	Remodelación de la Av. Domingo Arena en la ciudad de	1.129.220



		Tacuarembó	
Tacuarembó - OPP	FDI2023/1005	Terminal de ómnibus en San Gregorio de Polanco	3.195.357
Tacuarembó - OPP	FDI2023/1011	Plan de mantenimiento vial	256.583
Tacuarembó - OPP	FDI2024/1039	Mantenimiento vial	6.327.698
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1147	Modernización de la Plaza de Deportes de la ciudad de Treinta y Tres	370.622
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1149	Cambio tecnológico del alumbrado público en Treinta y Tres	2.263.396
Treinta y Tres - OPP	FDI2021/1170	EcoPredio	76.875
Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1017	Consolidación urbana de los barrios 19 de Abril y Sala de la ciudad de Treinta y Tres	6.440.908
Treinta y Tres - OPP	FDI2023/1041	Construcción de polo deportivo en la ciudad de Treinta y Tres	2.746.010
Treinta y Tres - OPP	FDI2023/1063	Terminal de ómnibus de la ciudad de Treinta y Tres	3.755.563
Total			265.762.301

1.6 Ejecución

Presupuesto total 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (setiembre)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	88.740.652	53,0%	64.611.941	38,6%	24.128.711	14,4%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	201.094.989	50,6%	150.722.613	37,9%	50.372.376	12,7%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	69.867.933	35,5%	60.484.071	30,8%	9.383.862	4,8%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	59.751.777	65,9%	38.262.133	42,2%	21.489.643	23,7%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	44.927.581	32,6%	31.499.868	22,8%	13.427.713	9,7%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	39.669.393	77,8%	33.048.892	64,8%	6.620.501	13,0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	43.459.321	36,1%	39.133.142	32,5%	4.326.179	3,6%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	75.903.172	60,2%	47.896.513	38,0%	28.006.660	22,2%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	51.898.025	65,7%	51.898.025	65,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	68.132.212	40,4%	46.448.923	27,5%	21.683.289	12,9%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	30.570.062	31,4%	23.690.802	24,3%	6.879.260	7,1%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	110.843.133	55,7%	105.647.285	53,1%	5.195.847	2,6%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	61.932.915	52,9%	57.096.427	48,8%	4.836.488	4,1%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	160.986.329	80,5%	149.709.256	74,9%	11.277.073	5,6%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	41.816.695	36,2%	23.318.254	20,2%	18.498.440	16,0%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	91.089.863	84,0%	79.551.826	73,4%	11.538.037	10,6%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	138.610.032	67,1%	126.165.183	61,1%	12.444.849	6,0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	70.577.765	59,6%	54.924.391	46,4%	15.653.374	13,2%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	1.449.871.847	53,7%	1.184.109.546	43,9%	265.762.302	9,9%	Total

Proyectos de inversión 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (setiembre)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	86.682.291	51,7%	62.553.580	37,3%	24.128.711	14,4%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	198.115.905	49,9%	149.528.529	37,6%	48.587.375	12,2%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	69.867.933	35,5%	60.484.071	30,8%	9.383.862	4,8%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	57.345.428	63,3%	37.200.233	41,0%	20.145.195	22,2%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	43.625.938	31,6%	30.198.225	21,9%	13.427.713	9,7%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	38.881.041	76,3%	32.273.456	63,3%	6.607.585	13,0%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	38.984.833	32,4%	35.151.666	29,2%	3.833.167	3,2%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	71.267.805	56,6%	44.412.734	35,3%	26.855.071	21,3%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	51.898.025	65,7%	51.898.025	65,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	65.629.030	38,9%	44.195.493	26,2%	21.433.537	12,7%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	26.199.055	26,9%	19.401.931	19,9%	6.797.124	7,0%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	106.658.972	53,6%	102.063.191	51,3%	4.595.781	2,3%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	61.518.191	52,5%	56.861.383	48,6%	4.656.808	4,0%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	158.601.913	79,3%	148.048.075	74,1%	10.553.838	5,3%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	40.121.056	34,7%	21.815.367	18,9%	18.305.689	15,9%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	85.608.939	78,9%	76.885.871	70,9%	8.723.068	8,0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	135.987.794	65,8%	123.895.773	60,0%	12.092.021	5,9%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	70.004.130	59,1%	54.427.631	46,0%	15.576.499	13,2%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	1.406.998.280	52,2%	1.151.295.234	42,7%	255.703.046	9,5%	Total

15% Proyectos en territorio municipalizado 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (setiembre)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	54.815.594	32,7%	42.811.520	25,6%	12.004.074	7,2%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	41.728.052	10,5%	18.300.368	4,6%	23.427.685	5,9%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	23.429.425	11,9%	20.479.912	10,4%	2.949.512	1,5%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	134.810	0,1%	134.810	0,1%	0	0,0%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	3.187.755	6,3%	0	0,0%	3.187.755	6,3%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	26.205.576	21,8%	22.372.409	18,6%	3.833.167	3,2%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	9.696.020	7,7%	9.696.020	7,7%	0	0,0%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	51.898.025	65,7%	51.898.025	65,7%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	22.314.810	13,2%	18.311.471	10,9%	4.003.339	2,4%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	827.934	0,9%	827.934	0,9%	0	0,0%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	31.360.311	26,8%	26.703.503	22,8%	4.656.808	4,0%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	37.045.373	18,5%	37.045.373	18,5%	0	0,0%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	9.969.484	8,6%	8.995.775	7,8%	973.709	0,8%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	720.733	0,7%	720.733	0,7%	0	0,0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	24.753.054	12,0%	21.557.697	10,4%	3.195.357	1,5%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	728.032	0,6%	728.032	0,6%	0	0,0%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	338.814.987	12,6%	280.583.582	10,4%	58.231.405	2,2%	Total


3% Proyectos de desarrollo productivo 2024

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (setiembre)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	2.058.361	1,23%	2.058.361	1,23%	0	0,00%	Artigas
Canelones	14,73%	397.387.999	2.979.084	0,75%	1.194.084	0,30%	1.785.000	0,45%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	90.646.551	2.406.349	2,65%	1.061.901	1,17%	1.344.448	1,48%	Colonia
Durazno	5,11%	137.858.296	1.301.643	0,94%	1.301.643	0,94%	0	0,00%	Durazno
Flores	1,89%	50.988.688	788.352	1,55%	775.436	1,52%	12.916	0,03%	Flores
Florida	4,46%	120.322.504	4.474.488	3,72%	3.981.476	3,31%	493.012	0,41%	Florida
Lavalleja	4,67%	125.987.913	4.635.367	3,68%	3.483.779	2,77%	1.151.589	0,91%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	79.045.951	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	168.613.374	2.503.181	1,48%	2.253.430	1,34%	249.751	0,15%	Paysandú
Río Negro	3,61%	97.391.086	4.371.007	4,49%	4.288.871	4,40%	82.136	0,08%	Río Negro
Rivera	7,38%	199.098.672	4.184.160	2,10%	3.584.094	1,80%	600.066	0,30%	Rivera
Rocha	4,34%	117.085.127	414.724	0,35%	235.044	0,20%	179.680	0,15%	Rocha
Salto	7,41%	199.908.016	2.384.416	1,19%	1.661.181	0,83%	723.235	0,36%	Salto
San José	4,28%	115.466.439	1.695.638	1,47%	1.502.887	1,30%	192.751	0,17%	San José
Soriano	4,02%	108.452.124	5.480.924	5,05%	2.665.955	2,46%	2.814.970	2,60%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	2.622.238	1,27%	2.269.409	1,10%	352.828	0,17%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	573.635	0,48%	496.760	0,42%	76.875	0,06%	Treinta y Tres
Total	100%	2.697.544.217	42.873.568	1,59%	32.814.311	1,22%	10.059.256	0,37%	Total

Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales 2024

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)	9º certificación (Ejecución setiembre)
Artigas	7.236.574	9.492.202	4.002.187	2.482.663	7.584.911	2.511.854	13.776.604	17.524.945	24.128.711
Canelones	509.440	13.780.447	8.000.106	12.052.716	13.330.672	30.341.066	21.936.587	50.771.581	50.372.376
Cerro Largo	11.727.650	4.079.261	5.921.619	9.695.108	12.288.028	4.778.100	6.948.997	5.045.309	9.383.862
Colonia	128.109	627.474	1.964.055	8.975.102	6.209.338	1.979.802	10.198.690	8.179.564	21.489.643
Durazno	1.340.044	2.028.113	0	488.633	2.379.132	2.398.900	14.139.312	8.725.733	13.427.713
Flores	15.636.778	16.191.104	11.813	483.565	12.528	334.367	297.717	81.019	6.620.501
Florida	6.711.372	3.700.819	3.030.851	2.411.936	3.294.472	5.150.828	11.004.817	3.828.047	4.326.179
Lavalleja	11.484.588	7.606.370	687.994	4.156.269	2.402.548	4.033.687	10.502.046	7.023.011	28.006.660
Maldonado	38.403.455	13.494.569	0	0	0	0	0	0	0
Paysandú	53.649	10.025.562	2.043.146	2.715.718	4.409.881	7.148.555	9.859.692	10.192.720	21.683.289
Río Negro	1.097.597	1.331.747	1.886.681	2.906.778	4.037.248	2.206.500	3.312.703	6.911.547	6.879.260
Rivera	28.956.955	26.881.243	6.467.808	9.629.214	8.479.279	6.203.398	7.751.551	11.277.839	5.195.847
Rocha	2.941.286	12.972.781	1.594.288	1.650.379	2.225.582	2.319.466	25.150.308	8.242.337	4.836.488
Salto	35.423.009	27.260.403	22.978.992	15.111.951	20.533.920	18.213.070	6.263.268	3.924.643	11.277.073
San José	11.708.523	805.112	176.290	223.293	442.067	565.838	7.758.883	1.638.249	18.498.440
Soriano	389.073	8.374.892	6.481.475	11.466.286	12.701.250	5.758.617	7.410.983	26.969.249	11.538.037
Tacuarembó	24.948.273	4.416.172	4.331.584	3.359.883	13.806.873	17.320.008	42.686.885	15.295.504	12.444.849
Treinta y Tres	3.004.942	16.035.261	5.786.436	3.779.344	3.379.594	2.352.576	11.308.486	9.277.752	15.653.374
Total	201.701.317	179.103.532	75.365.326	91.588.838	117.517.323	113.616.633	210.307.529	194.909.047	265.762.302

Gráfica – Ejecución acumulada 2020-2024



Ejecución – PUV artículo 560 Ley Rendición de Cuentas N°20.212

Departamento	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Año 2023	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Año 2024	Presupuesto Artículo 560 Ley N°20.212 - Total	% Ejecución
Artigas	4.782.178	5.092.709	9.874.887	0%
Canelones	11.343.234	12.079.808	23.423.042	0%
Cerro Largo	5.613.861	5.978.398	11.592.259	0%
Colonia	2.587.459	2.755.476	5.342.934	0%
Durazno	3.935.093	4.190.619	8.125.712	0%
Flores	1.455.447	1.549.956	3.005.403	0%
Florida	3.434.543	3.657.566	7.092.109	0%
Lavalleja	3.596.260	3.829.783	7.426.043	0%
Maldonado	2.256.326	2.402.840	4.659.166	0%
Paysandú	4.812.981	5.125.513	9.938.494	0%
Río Negro	2.779.978	2.960.496	5.740.474	0%
Rivera	5.683.168	6.052.205	11.735.373	0%
Rocha	3.342.134	3.559.156	6.901.290	0%
Salto	5.706.271	6.076.808	11.783.078	0%
San José	3.295.930	3.509.951	6.805.881	0%
Soriano	3.095.710	3.296.730	6.392.439	0%
Tacuarembó	5.898.790	6.281.828	12.180.618	0%
Treinta y Tres	3.380.638	3.600.160	6.980.798	0%
Total	77.000.000	82.000.000	159.000.000	0%

1.7 Presupuesto comprometido

Presupuesto comprometido – Total

Departamento	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Proyectos y ampliaciones CSD 2024		Comprometido total 2024	Comprometido 2025 (*)		Proyectos y ampliaciones CSD 2025 (*)		Comprometido total 2025 (*)	Comprometido total 2024 - 2025
		\$	%	\$	%	%	\$	%	\$	%	%	%
Artigas	167.534.249	151.178.490	90%	255.000	0%	90%	138.886.639	83%	0	0%	83%	173%
Canelones	397.387.999	332.467.864	84%	113.031.457	28%	112%	39.500.893	10%	72.898.226	18%	28%	140%
Cerro Largo	196.670.640	260.400.321	132%	0	0%	132%	43.450.052	22%	0	0%	22%	154%
Colonia	90.646.551	125.171.929	138%	0	0%	138%	56.987.226	63%	0	0%	63%	201%
Durazno	137.858.296	99.435.457	72%	9.646.237	7%	79%	49.945.754	36%	0	0%	36%	115%
Flores	50.988.688	46.412.074	91%	1.314.364	3%	94%	20.745.540	41%	0	0%	41%	134%
Florida	120.322.504	122.309.610	102%	293.250	0%	102%	111.862.971	93%	981.750	1%	94%	196%
Lavalleja	125.987.913	122.029.729	97%	3.125.110	2%	99%	4.980.983	4%	0	0%	4%	103%
Maldonado	79.045.951	79.892.538	101%	0	0%	101%	0	0%	0	0%	0%	101%
Paysandú	168.613.374	231.302.599	137%	0	0%	137%	87.772.325	52%	0	0%	52%	189%
Río Negro	97.391.086	84.016.738	86%	16.168.812	17%	103%	23.793.848	24%	5.414.078	6%	30%	133%
Rivera	199.098.672	214.113.508	108%	19.745.419	10%	117%	160.238.800	80%	18.441.040	9%	90%	207%
Rocha	117.085.127	110.658.568	95%	20.292.679	17%	112%	21.947.993	19%	0	0%	19%	131%
Salto	199.908.016	186.502.962	93%	7.208.000	4%	97%	115.139.921	58%	293.250	0%	58%	155%
San José	115.466.439	113.054.271	98%	0	0%	98%	60.192.165	52%	0	0%	52%	150%
Soriano	108.452.124	98.885.998	91%	0	0%	91%	5.541.735	5%	0	0%	5%	96%
Tacuarembó	206.652.551	199.789.547	97%	0	0%	97%	214.812.680	104%	0	0%	104%	201%
Treinta y Tres	118.434.035	147.112.209	124%	280.378	0%	124%	59.194.448	50%	1.170.175	1%	51%	175%
Total	2.697.544.217	2.724.734.412	101%	191.360.706	7%	108%	1.214.993.973	45%	99.198.519	4%	49%	157%

NOTAS: (*) Porcentajes calculados en función del presupuesto 2024. Se solicitó a las Intendencias que cuentan con más del 100% del presupuesto comprometido para el año 2024 la replanificación de su cartera de proyectos.

Presupuesto comprometido – Proyectos inversión

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Proyectos y ampliaciones CSD 2024		Comprometido total 2024	Comprometido 2025 (*)		Proyectos y ampliaciones CSD 2025 (*)		Comprometido total 2025 (*)
			\$	%	\$	%	%	\$	%	\$	%	%
Artigas	6,21%	167.534.249	149.120.130	89%	0	0%	89%	138.886.639	83%	0	0%	83%
Canelones	14,73%	397.387.999	327.316.126	82%	113.031.457	28%	111%	39.500.893	10%	72.898.226	18%	28%
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	258.783.688	132%	0	0%	132%	43.450.052	22%	0	0%	22%
Colonia	3,36%	90.646.551	117.940.790	130%	0	0%	130%	56.987.226	63%	0	0%	63%
Durazno	5,11%	137.858.296	95.794.982	69%	9.646.237	7%	76%	49.879.666	36%	0	0%	36%
Flores	1,89%	50.988.688	45.345.292	89%	0	0%	89%	20.745.540	41%	0	0%	41%
Florida	4,46%	120.322.504	107.342.927	89%	0	0%	89%	109.487.721	91%	0	0%	91%
Lavalleja	4,67%	125.987.913	117.394.361	93%	3.125.110	2%	96%	1.814.115	1%	0	0%	1%
Maldonado	2,93%	79.045.951	79.358.716	100%	0	0%	100%	0	0%	0	0%	0%
Paysandú	6,25%	168.613.374	225.414.477	134%	0	0%	134%	86.103.350	51%	0	0%	51%
Río Negro	3,61%	97.391.086	77.931.214	80%	16.168.812	17%	97%	23.793.848	24%	5.414.078	6%	30%
Rivera	7,38%	199.098.672	201.072.050	101%	19.745.419	10%	111%	160.238.800	80%	18.441.040	9%	90%
Rocha	4,34%	117.085.127	106.680.805	91%	20.292.679	17%	108%	21.947.993	19%	0	0%	19%
Salto	7,41%	199.908.016	179.879.676	90%	7.140.000	4%	94%	109.488.539	55%	0	0%	55%
San José	4,28%	115.466.439	107.773.769	93%	0	0%	93%	59.621.803	52%	0	0%	52%
Soriano	4,02%	108.452.124	87.882.078	81%	0	0%	81%	5.541.735	5%	0	0%	5%
Tacuarembó	7,66%	192.087.119	185.082.890	96%	0	0%	96%	212.103.306	110%	0	0%	110%
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	144.602.678	122%	0	0%	122%	58.240.951	49%	0	0%	49%
Total	100%	2.697.544.217	2.614.716.649	97%	189.149.714	7%	104%	1.197.832.177	44%	96.753.344	4%	48%

NOTAS: (*) Porcentajes calculados en función del presupuesto 2024. Los montos contabilizados dentro de los proyectos de inversión incluyen los montos de los proyectos en territorio municipalizado y proyectos de mantenimiento o compra de maquinaria.

Presupuesto comprometido – 15% Proyectos en territorio municipalizado

Departamento	Alicuota	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Proyectos y ampliaciones CSD 2024		Comprometido total 2024	Comprometido 2025 (*)		Proyectos y ampliaciones CSD 2025 (*)		Comprometido total 2025 (*)
			\$	%	\$	%		\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	167.534.249	92.394.489	55%	0	0%	55%	87.836.612	52%	0	0%	52%
Canelones	14,73%	397.387.999	118.972.103	30%	10.858.790	3%	33%	0	0%	0	0%	0%
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	68.763.083	35%	0	0%	35%	35.000.000	18%	0	0%	18%
Colonia	3,36%	90.646.551	2.169.553	2%	0	0%	2%	26.871.597	30%	0	0%	30%
Durazno	5,11%	137.858.296	1.966.262	1%	9.646.237	7%	8%	0	0%	0	0%	0%
Flores	1,89%	50.988.688	7.863.673	15%	0	0%	15%	11.795.540	23%	0	0%	23%
Florida	4,46%	120.322.504	56.479.901	47%	0	0%	47%	13.028.938	11%	0	0%	11%
Lavalleja	4,67%	125.987.913	22.362.140	18%	0	0%	18%	1.814.115	1%	0	0%	1%
Maldonado	2,93%	79.045.951	49.024.208	62%	0	0%	62%	0	0%	0	0%	0%
Paysandú	6,25%	168.613.374	43.426.132	26%	0	0%	26%	1.862.978	1%	0	0%	1%
Río Negro	3,61%	97.391.086	14.728.001	15%	5.951.504	6%	21%	4.936.473	5%	5.414.078	6%	11%
Rivera	7,38%	199.098.672	26.459.219	13%	19.745.419	10%	23%	0	0%	18.441.040	9%	9%
Rocha	4,34%	117.085.127	49.635.697	42%	0	0%	42%	0	0%	0	0%	0%
Salto	7,41%	199.908.016	34.250.871	17%	0	0%	17%	33.779.490	17%	0	0%	17%
San José	4,28%	115.466.439	19.349.200	17%	0	0%	17%	0	0%	0	0%	0%
Soriano	4,02%	108.452.124	15.128.078	14%	0	0%	14%	1.166.757	1%	0	0%	1%
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	55.659.923	27%	0	0%	27%	69.038.816	33%	0	0%	33%
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	12.516.474	11%	0	0%	11%	0	0%	0	0%	0%
Total	100%	2.697.544.217	691.149.007	26%	46.201.950	2%	27%	287.131.316	11%	23.855.118	1%	12%

NOTAS: (*) Porcentajes calculados en función del presupuesto 2024.

Presupuesto comprometido – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 Total	Comprometido 2024		Proyectos y ampliaciones CSD 2024		Comprometido total 2024	Comprometido 2025 (*)		Proyectos y ampliaciones CSD 2025 (*)		Comprometido total 2025 (*)
			\$	%	\$	%	%	\$	%	\$	%	%
Artigas	6,21%	167.534.249	2.058.361	1,23%	255.000	0,15%	1,38%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Canelones	14,73%	397.387.999	5.151.737	1,30%	0	0,00%	1,30%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Cerro Largo	7,29%	196.670.640	1.616.633	0,82%	0	0,00%	0,82%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Colonia	3,36%	90.646.551	7.231.139	7,98%	0	0,00%	7,98%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Durazno	5,11%	137.858.296	3.640.474	2,64%	0	0,00%	2,64%	66.088	0,05%	0	0,00%	0,05%
Flores	1,89%	50.988.688	1.066.782	2,09%	1.314.364	2,58%	4,67%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Florida	4,46%	120.322.504	14.966.683	12,44%	293.250	0,24%	12,68%	2.375.250	1,97%	981.750	0,82%	2,79%
Lavalleja	4,67%	125.987.913	4.635.367	3,68%	0	0,00%	3,68%	3.166.868	2,51%	0	0,00%	2,51%
Maldonado	2,93%	79.045.951	533.822	0,68%	0	0,00%	0,68%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Paysandú	6,25%	168.613.374	5.888.122	3,49%	0	0,00%	3,49%	1.668.975	0,99%	0	0,00%	0,99%
Río Negro	3,61%	97.391.086	6.085.524	6,25%	0	0,00%	6,25%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Rivera	7,38%	199.098.672	13.041.458	6,55%	0	0,00%	6,55%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Rocha	4,34%	117.085.127	3.977.763	3,40%	0	0,00%	3,40%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Salto	7,41%	199.908.016	6.623.286	3,31%	68.000	0,03%	3,35%	5.651.381	2,83%	293.250	0,15%	2,97%
San José	4,28%	115.466.439	5.280.502	4,57%	0	0,00%	4,57%	570.362	0,49%	0	0,00%	0,49%
Soriano	4,02%	108.452.124	11.003.920	10,15%	0	0,00%	10,15%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Tacuarembó	7,66%	206.652.551	14.706.656	7,12%	0	0,00%	7,12%	2.709.375	1,31%	0	0,00%	1,31%
Treinta y Tres	4,39%	118.434.035	2.509.531	2,12%	280.378	0,24%	2,36%	953.498	0,81%	1.170.175	0,99%	1,79%
Total	100%	2.697.544.217	110.017.760	4,08%	2.210.992	0,08%	4,16%	17.161.797	0,64%	2.445.175	0,09%	0,73%

NOTAS: (*) Porcentajes calculados en función del presupuesto 2024.

1.8 Proyectos cerrados 2024

Departamento	Código	Proyecto	Categoría	% Ejecución
Flores	FDI2022/1020	Pavimentación de calles varias de la ciudad de Trinidad (*)	Infraestructura básica	87%
Florida	FDI2021/1155	Renovación de maquinarias para el Departamento de Obras de Florida	Maquinaria	44%
Florida	FDI2022/1065	Obras complementarias Estadio Campeones Olímpicos de la ciudad de Florida	Edificaciones	40%
Lavalleja	FDI2021/1110	Accesos norte a la ciudad de Minas	Infraestructura básica	87%
Paysandú	FDI2018/1046	Acondicionamiento del 1º anillo perimetral de la ciudad de Paysandú - Etapa 2 (Av. Soriano)	Infraestructura integral	54%
Rivera	FDI2023/1052	Mantenimiento y acondicionamiento del Estadio Atilio Paiva Olivera de la ciudad de Rivera - Etapa 2	Edificaciones	78%
Rocha	FDI2022/1095	Pavimentación y construcción de veredas en la localidad de Castillos	Infraestructura básica	70%
Rocha	FDI2022/1097	Pavimentación del barrio Ibañez en la localidad de Lascano (*)	Infraestructura básica	60%
Rocha	FDI2023/1031	Adquisición de camión-perforadora de suelos para construcción de pozos semisurgentes	Desarrollo productivo	0%
Salto	FDI2021/1159	Estudio preliminar para el rediseño del proceso de disposición final de residuos de Salto	Idea proyecto	31%
San José	FDI2021/1089	Pavimentación y revestimiento de taludes y banquetas en pasos inundables (*)	Infraestructura rural	18%
San José	FDI2022/1007	Repavimentación de calles en los barrios Industrial, Las Palmas y Cap. Manuel Artigas de la ciudad de San José de Mayo	Infraestructura básica	81%
Tacuarembó	FDI2021/1174	Remodelación y construcción de Bvar. Manuel Rodríguez Correa en la ciudad de Tacuarembó	Infraestructura integral	87%

Treinta y Tres	FDI2023/1054	Adquisición de maquinaria vial y equipos para el Municipio de Gral. Enrique Martínez	Maquinaria	80%
----------------	--------------	--	------------	-----

NOTAS:

- Según lo establecido en el capítulo 7 del Reglamento Operativo del Programa Fondo de Desarrollo del Interior: *"Cuando la ejecución del proyecto no alcance el 90% dicho cierre de informa a la CSD. En los casos en que transcurran 12 meses consecutivos sin certificación en un proyecto, se procederá al cierre del mismo previo informe a la CSD."*

- (*) Proyectos cerrados al transcurrir 12 meses sin certificación.

1.9 Pagos

Departamento	Ejecución certificación Agosto	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos previstos Octubre	Saldo
Artigas	64.611.940	7.236.574	9.492.202	4.002.187	2.482.663	7.584.911	2.511.854	13.776.604	17.524.945	0
Canelones	150.722.615	509.440	13.780.447	8.000.106	12.052.716	13.330.672	30.341.066	21.936.587	50.771.581	0
Cerro Largo	60.484.071	11.727.650	4.079.261	5.921.618	9.695.108	12.288.028	4.778.100	6.948.997	5.045.309	0
Colonia	38.262.134	128.109	627.474	1.964.055	8.975.102	6.209.338	1.979.802	10.198.690	8.179.564	0
Durazno	31.499.867	1.340.044	2.028.113	0	488.633	2.379.132	2.398.900	14.139.312	8.725.733	0
Flores	33.048.891	15.636.778	16.191.104	11.813	483.565	12.528	334.367	297.717	81.019	0
Florida	39.133.143	6.711.372	3.700.819	3.030.852	2.411.936	3.294.472	5.150.828	11.004.817	3.828.047	0
Lavalleja	47.896.513	11.484.588	7.606.370	687.994	4.156.269	2.402.548	4.033.687	10.502.046	7.023.011	0
Maldonado	51.898.024	38.403.455	13.494.569	0	0	0	0	0	0	0
Paysandú	46.448.922	53.649	10.025.562	2.043.145	2.715.718	4.409.881	7.148.555	9.859.692	10.192.720	0
Río Negro	23.690.802	1.097.597	1.331.747	1.886.682	2.906.778	4.037.248	2.206.500	3.312.703	6.911.547	0
Rivera	105.647.286	28.956.955	26.881.243	6.467.807	9.629.214	8.479.279	6.203.398	7.751.551	11.277.839	0
Rocha	57.096.427	2.941.286	12.972.781	1.594.288	1.650.379	2.225.582	2.319.466	25.150.308	8.242.337	0
Salto	149.709.256	35.423.009	27.260.403	22.978.992	15.111.951	20.533.920	18.213.070	6.263.268	3.924.643	0
San José	23.318.255	11.708.523	805.112	176.290	223.293	442.067	565.838	7.758.883	1.638.249	0
Soriano	79.551.825	389.073	8.374.892	6.481.475	11.466.286	12.701.250	5.758.617	7.410.983	26.969.249	0
Tacuarembó	126.165.181	24.948.273	4.416.172	4.331.583	3.359.883	13.806.873	17.320.008	42.686.885	15.295.504	0
Treinta y Tres	54.924.390	3.004.942	16.035.261	5.786.435	3.779.344	3.379.594	2.352.576	11.308.486	9.277.752	0
Total	1.184.109.542	201.701.317	179.103.532	75.365.322	91.588.838	117.517.323	113.616.632	210.307.529	194.909.049	0

2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS

2.1 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Cerro Largo	PCR2024/1004	Construcción y reparación de estructuras hidráulicas y mejoras viales en camino Molles - Mungrel	Ing. Mario Capote	2024-03-01	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Colonia	PCR2024/1008	Rehabilitación de Ruta N°50 - Tarariras a Ruta N°54	Ing. Isabel Agustins, María Noel de la Vega	2024-08-30	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID
Paysandú	PCR2024/1007	Tramo I camino Las Avenidas	Ing. Isabel Agustins, María Noel de la Vega	2024-08-28	Documentación en estudio
Rocha	PCR2023/1003	Pavimentación del camino Tiburcio Rocha	Ing. María Indarte	2023-03-29	Observaciones y sugerencias técnicas enviadas a la ID
Soriano	PCR2024/1009	Mejoramiento vial de los caminos Gil Méndez y Luis Tuya (Los Morteros)	Ing. Isabel Agustins, María Noel de la Vega	2024-09-24	Documentación en estudio

2.2 Certificaciones

9° Certificación 2024

Certificaciones - Ejecución Septiembre/2024			
Organismo	Codproyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Canelones - OPP	PCR2022/1010	Pavimentación del camino Lloveras entre Ruta Nº55 y Ruta Nº36	5.821.188
Cerro Largo - OPP	PCR2019/1022	Pavimentación del acceso a Arévalo con tratamiento bituminoso	3.431.920
Maldonado - OPP	PCR2022/1012	Pavimentación de la Ruta Nº73 entre camino Los Arrayanes y Ruta Nº71	12.739.871
Montevideo - OPP	PCR2022/1017	Rehabilitación del pavimento de camino Repetto entre Av. José Belloni y Ruta Nº8	754.453
Paysandú - OPP	PCR2023/1007	Ensanche y pavimentación del camino Cañada del Pueblo - Etapa 2	2.351.556
San José - OPP	PCR2021/1004	Pavimentación del camino Raigón a Ruta Nº45 - Tranqueras Coloradas	12.485.619
Tacuarembó - OPP	PCR2019/1014	By pass oeste a la ciudad de Tacuarembó entre Rutas Nacionales Nº31 y Nº26	7.330.535
Tacuarembó - OPP	PCR2022/1014	Puente Paso del Cerro	481.544
Tacuarembó - OPP	PCR2022/1015	Puente Paso de la Arena	5.782.176
Treinta y Tres - OPP	PCR2022/1007	Pavimentación camino del Medio - Etapa 1	9.404.363
Total			60.583.227

2.3 Montos disponibles

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS I (PCRP I) (MONTOS EN U\$S)								
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3.954.677	3.954.677	100%	-	-	-	-	-
Canelones	8.337.153	8.337.153	100%	-	-	-	-	-
Cerro Largo	4.621.423	2.945.773	64%	1.675.650	1.557.915	-	117.735	-
Colonia	3.842.729	3.842.729	100%	-	-	-	-	-
Durazno	3.835.724	3.835.724	100%	-	-	-	-	-
Flores	2.054.425	2.054.425	100%	-	-	-	-	-
Florida	3.320.642	3.320.642	100%	-	-	-	-	-
Lavalleja	3.849.149	3.849.149	100%	-	-	-	-	-
Maldonado	2.873.082	2.873.082	100%	-	-	-	-	-
Montevideo	2.290.319	2.290.319	100%	-	-	-	-	-
Paysandú	4.316.201	4.316.201	100%	-	-	-	-	-
Río Negro	2.850.590	850.101	30%	2.000.489	-	2.000.489	-	-
Rivera	3.191.927	3.191.927	100%	-	-	-	-	-
Rocha	3.218.913	3.218.913	100%	-	-	-	-	-
Salto	4.386.116	4.386.116	100%	-	-	-	-	-
San José	3.137.964	3.137.964	100%	-	-	-	-	-
Soriano	3.211.205	3.211.205	100%	-	-	-	-	-
Tacuarembó	5.082.518	5.082.518	100%	-	-	-	-	-
Treinta y Tres	2.875.242	1.750.131	61%	1.125.111	1.125.111	-	-	-
Total	71.250.000	66.448.750	93%	4.801.250	2.683.026	2.000.489	117.735	-

Comprometido en proyectos en ejecución	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
Aprobado sin inicio de obras	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
Proyectos en evaluación	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
Disponible para nuevos proyectos	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el la contrapartida departamental.*

PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS II (PCRP II) (MONTOS EN U\$S)								
Departamento	Asignado	Ejecutado	Avance	Saldo	Comprometido en proyectos en ejecución	Aprobado sin inicio de obras	Proyectos en evaluación	Disponible para nuevos proyectos
Artigas	3.954.677	203.422	5%	3.751.255	-	3.751.255	-	-
Canelones	8.337.153	434.744	5%	7.902.409	2.210.008	4.237.177	-	1.455.224
Cerro Largo	4.621.423	-	0%	4.621.423	-	-	870.084	3.751.339
Colonia	3.842.729	352.946	9%	3.489.784	790.172	220.893	-	2.478.719
Durazno	3.835.724	275.040	7%	3.560.684	-	-	-	3.560.684
Flores	2.054.425	315.936	15%	1.738.490	45.315	1.693.175	-	-
Florida	3.320.642	277.602	8%	3.043.040	-	1.451.306	-	1.591.734
Lavalleja	3.849.149	1.270.905	33%	2.578.245	100.189	-	-	2.478.055
Maldonado	2.873.082	56.882	2%	2.816.199	827.715	1.433.017	-	555.468
Montevideo	2.290.319	1.361.889	59%	928.430	514.359	-	-	414.071
Paysandú	4.316.201	584.356	14%	3.731.845	982.289	2.749.557	-	-
Río Negro	2.850.590	-	0%	2.850.590	-	2.850.590	-	-
Rivera	3.191.927	665.253	21%	2.526.674	455.926	2.070.748	-	-
Rocha	3.218.913	2.708.664	84%	510.249	-	-	1.041.942	-
Salto	4.386.116	816.785	19%	3.569.331	326.324	3.307.032	-	-
San José	3.137.964	3.133.463	100%	4.501	591.450	-	-	-
Soriano	3.211.205	68.100	2%	3.143.105	-	262.506	-	2.880.599
Tacuarembó	5.082.518	1.106.065	22%	3.976.453	1.404.292	2.572.161	-	-
Treinta y Tres	2.875.242	-	0%	2.875.242	99.539	444.764	-	2.330.940
Total	71.250.000	13.632.051	19%	57.617.949	8.347.576	27.044.179	1.912.026	21.496.834

Comprometido en proyectos en ejecución	Corresponde la suma de todos los saldos de proyectos en ejecución, en todos los casos se trata de precios de licitación.
Aprobado sin inicio de obras	Corresponde a la suma de los proyectos aprobados por la CSD, que no comenzaron a ejecutarse, incluye aquellos que no han sido licitados aún, aquellos que están en proceso de licitación y aquellos adjudicados, que no han comenzado las obras.
Proyectos en evaluación	Corresponde a la suma de los proyectos que están en proceso de evaluación, se trata de montos de oficina.
Disponible para nuevos proyectos	Monto total disponible para la presentación de proyectos a ejecutar en el PCR (límite de ejecución en diciembre 2022).

**Montos estimados: pueden variar según el tipo de cambio y eventuales ajustes de las partidas presupuestales por IPC.*

**Montos únicamente correspondientes al PCR, no se incluye el la contrapartida departamental.*

2.4 Pagos

Departamento	Ejecución acumulada	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos previstos Octubre	* Pagos pendientes de documentación	Saldo
Artigas	53.073.151	15.830.195	-	-	-	-	35.509.795	-	-	1.733.161	-
Canelones *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerro Largo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonia	13.033.700	-	-	-	-	4.717.148	2.408.393	-	-	5.908.159	-
Durazno	4.617.670	2.099.452	-	-	-	2.466.059	-	52.159	-	-	-
Flores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Florida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavalleja	489.434	-	-	-	-	489.434	-	-	-	-	-
Maldonado	13.030.660	-	-	-	-	-	10.490.998	2.539.662	-	-	-
Montevideo	28.119.676	-	-	-	-	-	4.917.290	17.195.809	6.006.577	-	-
Paysandú	19.471.888	4.503.243	-	-	-	-	-	11.680.077	-	3.288.568	-
Río Negro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rocha	7.667.339	-	-	-	-	7.667.339	-	-	-	-	-
Salto	31.697.057	15.604.766	-	-	-	3.139.876	-	-	1.735.685	11.216.730	-
San José	75.252.773	9.583.711	-	-	-	28.075.096	27.613.101	3.551.805	6.429.060	-	-
Soriano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tacuarembó	58.478.831	5.128.649	-	-	-	-	41.715.984	7.587.645	4.046.553	-	-
Treinta y Tres	49.788.829	8.432.817	-	-	-	-	-	16.811.767	24.544.245	-	-
Total	354.721.008	61.182.833	0	0	0	46.554.952	122.655.561	59.418.924	42.762.120	22.146.618	0

* Certificación pendiente documentación 08/2023 \$ 2.799.563 - Paysandú

* Certificación pendiente documentación 09/2023 \$ 3.386.026 -Colonia y \$ 489.005 - Paysandú

* Certificación pendiente documentación 10/2023 \$ 311.109 - Colonia

* Certificación pendiente documentación 11/2023 \$ 1.020.013 - Colonia y \$5.560.238 - Artigas

* Certificación pendiente documentación 12/2023 \$ 489.434 - Lavalleja y Salto \$ 5.604.766

Diferencia total \$ 19.660.152

3. MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999

3.1 Planes de mantenimiento para aprobación

Intendencia de Montevideo

Código de camino	Nombre del camino	Largo a intervenir (km)	Ancho promedio (m)	Tipo de intervención
UYMO0670	Camino de los Molinos	2,1	5,5	Recapado asfáltico
UYMO0459	Camino Mendoza	0,12		Reconstrucción pavimento de hormigón
Total		2,22		

3.2 Ejecución

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2024 (ajustado)	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	6%	35.112.047	14.306.164	41%	20.805.883
Canelones	12%	74.022.350	62.663.925	85%	11.358.425
Cerro Largo	6%	41.031.824	38.428.663	94%	2.603.161
Colonia	5%	34.118.106	34.118.106	100%	0
Durazno	5%	34.055.909	34.055.909	100%	0
Flores	3%	18.240.447	18.240.447	100%	0
Florida	5%	29.482.695	22.317.132	76%	7.165.564
Lavalleja	5%	34.175.108	34.175.108	100%	0
Maldonado	4%	25.508.982	10.282.089	40%	15.226.893
Montevideo	3%	20.334.855	20.334.855	100%	0
Paysandú	6%	38.321.880	38.321.880	100%	0
Río Negro	4%	25.309.283	25.305.133	100%	4.150
Rivera	4%	28.339.886	28.339.886	100%	0
Rocha	5%	28.579.480	28.579.480	100%	0
Salto	6%	38.942.625	29.792.742	77%	9.149.883
San José	4%	27.860.763	26.442.543	95%	1.418.221
Soriano	5%	28.511.045	28.511.045	100%	0
Tacuarembó	7%	45.125.713	45.125.713	100%	0
Treinta y Tres	4%	25.528.164	23.389.166	92%	2.138.999
Total	100%	632.601.163	562.729.986	89%	69.871.178

Cuadro - Detalle de certificaciones mensuales 2024

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)	7º certificación (Ejecución julio)	8º certificación (Ejecución agosto)	9º certificación (Ejecución setiembre)
Artigas	0	6.064.232	3.413.308	1.872.489	499.330	0	1.754.861	701.944	0
Canelones	0	9.435.049	6.026.346	6.894.683	5.625.713	8.882.328	5.404.673	10.735.586	9.659.547
Cerro Largo	0	5.183.018	0	13.531.482	7.651.546	0	0	0	12.062.617
Colonia	0	20.891.287	11.565.425	0	0	0	0	1.661.394	0
Durazno	0	3.274.329	0	8.829.789	0	5.027.639	15.267.467	1.656.686	0
Flores	0	8.665.830	0	0	0	8.687.261	0	887.356	0
Florida	0	0	0	0	14.555.447	0	0	2.190.231	5.571.454
Lavalleja	2.675.070	0	4.247.387	2.836.204	0	3.601.437	1.597.703	9.068.480	10.148.827
Maldonado	0	0	0	5.544.829	0	0	0	0	4.737.260
Montevideo	0	0	0	226.648	307.186	695.489	4.298.952	14.806.580	0
Paysandú	0	0	0	0	4.390.943	18.757.354	4.880.247	0	10.293.336
Río Negro	0	0	0	9.825.560	14.246.449	0	0	1.233.124	0
Rivera	0	18.401.464	3.851.683	2.775.797	1.932.319	0	0	1.378.624	0
Rocha	0	9.245.139	8.097.995	4.158.344	5.687.723	0	0	1.390.279	0
Salto	0	980.182	433.921	1.055.473	4.005.125	5.449.379	4.014.017	1.195.930	12.658.714
San José	0	5.915.635	8.137.143	1.257.926	1.071.122	783.760	3.196.481	2.663.389	3.417.087
Soriano	0	5.798.889	2.891.716	4.293.478	3.242.554	2.222.409	3.011.969	4.234.671	2.815.359
Tacuarembó	5.999.716	7.342.229	6.631.339	6.792.450	5.234.997	5.504.308	5.405.623	2.215.051	0
Treinta y Tres	0	0	6.079.338	0	1.918.689	2.858.317	1.672.642	1.236.530	9.623.651
Total	8.674.787	101.197.282	61.375.602	69.895.152	70.369.142	62.469.682	50.504.634	57.255.854	80.987.852

3.3 Pagos

Departamento	Ejecución Certificación Agosto	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos previstos Octubre	Saldo
Artigas	14.306.164	-	6.064.232	3.413.308	1.872.489	499.330	-	1.754.861	701.944	-
Canelones	53.004.378	-	9.435.049	6.026.346	6.894.683	5.625.713	8.882.328	5.404.673	10.735.586	-
Cerro Largo	26.366.046	-	5.183.018	-	13.531.482	7.651.546	-	-	-	-
Colonia	34.118.106	-	20.891.287	11.565.425	-	-	-	-	1.661.394	-
Durazno	34.055.909	-	3.274.329	-	8.829.789	-	5.027.639	15.267.467	1.656.685	-
Flores	18.240.446	-	8.665.830	-	-	-	8.687.261	-	887.355	-
Florida	16.745.678	-	-	-	-	14.555.447	-	-	2.190.231	-
Lavalleja	24.026.281	2.675.070	-	4.247.387	2.836.204	-	3.601.437	1.597.703	9.068.480	-
Maldonado	5.544.829	-	-	-	5.544.829	-	-	-	-	-
Montevideo	20.334.855	-	-	-	226.648	307.186	695.489	4.298.952	14.806.580	-
Paysandú	28.028.544	-	-	-	-	4.390.943	18.757.354	4.880.247	-	-
Río Negro	25.305.133	-	-	-	9.825.560	14.246.449	-	-	1.233.124	-
Rivera	28.339.885	-	18.401.464	3.851.683	2.775.797	1.932.318	-	-	1.378.623	-
Rocha	28.579.480	-	9.245.139	8.097.995	4.158.344	5.687.723	-	-	1.390.279	-
Salto	17.134.027	-	980.182	433.921	1.055.473	4.005.125	5.449.379	4.014.017	1.195.930	-
San José	23.025.456	-	5.915.635	8.137.143	1.257.926	1.071.122	783.760	3.196.481	2.663.389	-
Soriano	25.695.686	-	5.798.889	2.891.716	4.293.478	3.242.554	2.222.409	3.011.969	4.234.671	-
Tacuarembó	45.125.713	5.999.716	7.342.229	6.631.339	6.792.450	5.234.997	5.504.308	5.405.623	2.215.051	-
Treinta y Tres	13.765.516	-	-	6.079.338	-	1.918.689	2.858.317	1.672.642	1.236.530	-
Total	481.742.132	8.674.786	101.197.283	61.375.601	69.895.152	70.369.142	62.469.681	50.504.635	57.255.852	0