

CSD

Comisión Sectorial de Descentralización

INFORME

Julio 2026



Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto

Descentralización





Contenido

1. Puesta en consideración del Acta N°297 correspondiente a la sesión ordinaria del 25 de junio del 2026.	3
2. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA – DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / DIVISIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / Programa Fondo de Desarrollo del Interior.....	3
2.1 Proyectos para aprobación	3
2.2 Ampliaciones de proyectos para aprobación	17
2.3 Proyectos en evaluación.....	22
2.4 Certificaciones 2026	29
2.5 Ejecución 2026.....	32
2.6 Presupuesto comprometido.....	37
2.7 Proyectos cerrados 2026.....	41
3.DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Mejora Caminos Rurales Productivos. .	42
3.1 Proyectos para aprobación	42
3.2 Proyectos en evaluación	43
3.2 Certificaciones.....	44
3.3 Montos Disponibles mayo 2026.....	45
4. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Mantenimiento caminería rural Proyecto 999	46
4.1 Tramos a incorporar para aprobación.....	46
4.2 Ejecución 2026.....	47
5. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Gestión y Desarrollo Subnacional / Componente Inversiones.....	49
5.1 Proceso de licitaciones y estado actual por proyecto.....	49
5.2 Proyectos ejecutivos (Preinversiones).....	51
5.3. Dirección de obra	53
5.4. Certificaciones.....	55
6 DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal	56
6.1 Planes Operativos Anuales 2026 para aprobación	56
6.2 Planes Quinquenales de Municipios.....	58
6.3 Recursos y transferencias	67
6.4 Certificaciones de mayo	77
7. PAGOS PREVISTOS junio 2026.....	81



1. Puesta en consideración del Acta N°297 correspondiente a la sesión ordinaria del 25 de junio del 2026.

2. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA – DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / DIVISIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / Programa Fondo de Desarrollo del Interior

2.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2026/1066 Construcción de pavimentos y veredas de Monseñor Jacinto Vera en Villa Felicidad

Departamento: Canelones

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: El proyecto busca mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en el barrio Villa Felicidad, particularmente sobre su calle principal, la cual presenta un pavimento deteriorado y carece de espacios adecuados para la circulación peatonal. La situación actual genera dificultades en la movilidad diaria de los vecinos/as, especialmente en días de lluvia, afectando tanto el tránsito vehicular como el desplazamiento seguro de peatones. Asimismo, la ausencia de infraestructura peatonal definida incrementa los riesgos de accidentes y reduce las condiciones de accesibilidad del barrio.

Objetivo general: Mejorar las condiciones de circulación vehicular y peatonal de la calle Monseñor Jacinto Vera, en el barrio Villa Felicidad, mediante la adecuación de su infraestructura vial y peatonal.

Productos:

- Carpeta asfáltica: 3.903m²
- Cordón cuneta: 462m
- Senda peatonal: 674m²
- Alcantarillas: 786m
- Señalización horizontal: 252m
- Boca de tormenta/Captaciones: 6u

Beneficiarios: 1.249 habitantes.

Técnico responsable del proyecto: Ing. Matteo Deambrosi

Tipo de proyecto: Infraestructura

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Julio 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 26.783.881	\$ 22.766.299	\$ 4.017.582
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1086 Adquisición de Centros de Monitoreo ambiental satelital en apoyo a la producción agropecuaria departamental

Departamento: Colonia

Técnico evaluador: Mijail Pastorino

Descripción: El objetivo es servir de herramienta para la gestión de recursos hídricos y planificación agropecuaria en el Departamento de Colonia, brindando información detallada de condiciones hídricas y agroclimáticas actuales y futuras. El objetivo responde a los eventos climáticos adversos que se han dado en el departamento, como lo son periodos extensos de déficit hídrico y eventos de inundaciones severas. Para poder tomar medidas y decisiones productivas se instalará un Sistema de Centros de Monitoreo Ambiental

El sistema se compone de tres estaciones de medición distribuidas estratégicamente bajo un criterio previamente seleccionado, capaces de capturar información ambiental mediante sensores especializados, transmitiendo los datos a un centro de control para su procesamiento, visualización y almacenamiento histórico. La información generada será complementaria a la información existente de forma de poder ayudar a tomar medidas preventivas en caso de situaciones agroclimáticas adversas.

Objetivo general: El objetivo es brindar una herramienta para la gestión de recursos y para la planificación agropecuaria en el Departamento de Colonia, información complementaria a otros servicios ya disponibles.

Productos:

- Apoyo de bienes: \$ 442.800
- Asistencia técnica: 576hs

Beneficiarios: Los rubros principales según número de explotaciones y superficie ocupada son vacunos de leche carne y agricultura cerealera. El tamaño de las explotaciones va desde las 50 a las 500 ha respectivamente. Se desarrollan también otros rubros con menor número de explotaciones, y en ese sentido encontramos: horticultura, fruticultura y forestación. (INE 2024)

Técnica responsable del proyecto: Silvana Orgoroso

Tipo de proyecto: Equipamiento

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 36 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 590.400	\$ 501.840	\$ 88.560
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Son 2 tipos de gastos, compra de los quipos y seguimiento por 24 meses. Ambos gastos contra factura de la empresa proveedora del servicio.



Proyecto: FDI2026/1095 Parquización y mejora de Servicios en Parque inundable

Departamento: Durazno

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: El proyecto busca consolidar y dar continuidad al Parque Inundable situado al noreste de la ciudad de Durazno. La propuesta optimiza un sector clasificado como zona inundable, donde la normativa y el riesgo ambiental impiden el desarrollo de edificaciones e instituciones tradicionales (escuelas, policlínicas, etc.). Al transformarlo en un parque público, se da una solución sustentable al uso del suelo. Se realizó una intervención inicial con fondos BID, pero el espacio carece de la oferta básica para los usuarios, siendo crítica la instalación de dos baterías de baños (una en el sector de juegos infantiles y otra cercana a las canchas deportivas). La propuesta incluye jerarquizar el espacio mediante parquizado, arbolado, instalando equipamiento de calistenia y bancos, y mejorando el sector de anfiteatro existente.

Objetivo general: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y turistas, mediante la oportunidad de uso de un espacio público acondicionado fomentando actividades sociales, deportivas y culturales.

Productos:

- Parque: 56.000m²

Beneficiarios: 40.000 personas.

Técnica responsable del proyecto: Arq. Ana Laura Báez

Tipo de proyecto: Infraestructura

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 3 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 11.052.581	\$ 9.394.694	\$ 1.657.887
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Los precios indicados son de oficina, serán sustituidos por los resultantes de la licitación o compras que se realizarán para la ejecución de los trabajos, así como el mes base para los ajustes paramétricos.



Proyecto: FDI2026/1028 Consolidación del barrio Renacer Pintado de la ciudad de Florida

Departamento: Florida

Técnica evaluadora: Arq. Carolina Ghío

Descripción: El barrio Renacer Pintado surge mayoritariamente en el marco de varios planes de realojo de familias de varios asentamientos de la ciudad de Florida.

Objetivo general: El proyecto trata de una intervención dentro del barrio donde se harán obras que mejoren el estado general de las calles, la iluminación y se definirá un nuevo sector de esparcimiento y socialización para los residentes. Se mejorará la transitabilidad de las calles, conducción de las aguas, en la seguridad y se logran espacios sociales calificados.

Productos:

- Cordón cuneta: 3.170m
- Tratamiento bituminoso: 13.960m²
- Iluminación: 80u
- Árboles: 70u

Beneficiarios: 350 personas

Técnico responsable del proyecto: Ing. Héctor Alzati

Tipo de proyecto: Infraestructura

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 23.579.396	\$ 20.042.487	\$ 3.536.909
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1040 Restauración patrimonial de Avenida España

Departamento: Paysandú

Técnico evaluador: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Se trata de una intervención integral en la Avenida España de la ciudad de Paysandú, que se desarrolla en cinco cuadras comprendidas entre las calles Cerrito y Br. Artigas. El proyecto incluye la restauración del cantero central existente en dichas cuadras, que tiene valor patrimonial y cuyos componentes se encuentran en mal estado de conservación. Asimismo, se prevé intervenir en el espacio urbano reconstruyendo y ampliando las veredas, mejorando el alumbrado público, la accesibilidad, incorporando espacios de sombra y descanso frente a las fuentes que se restaurarán en cantero central, equipamiento urbano, arbolado, señalización horizontal y vertical, mejoramiento del pavimento existente de hormigón, entre otros.

Objetivo general: Restaurar y recuperar el valor patrimonial de los canteros centrales de Avenida España, lo que redundará en una mejora de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y turistas.

Productos:

- Señalización vertical: 51 unidades
- Hormigón vial: 2.000m²
- Senda peatonal: 3.910m²
- Señalización horizontal: 300m²
- Árboles: 158 unidades

Beneficiarios: 345 habitantes

Técnico responsable del proyecto: Ing. Francisco Sorribas y Arq. Alicia Varela

Tipo de proyecto: Infraestructura

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 16 meses

Mes previsto de inicio del proyecto:

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 122.153.050	\$103.830.093	\$ 18.322.957
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: El proyecto se ejecutará por contrato, y con suministros a certificar contra factura. Los precios indicados son de oficina y se sustituirán por los resultantes de los contratos y compras respectivos, así como la fecha base para el cálculo de los ajustes paramétricos, deberá actualizarse de acuerdo a lo establecido en los pliegos de licitación.



Proyecto: FDI2025/1014 Reparación del cine Stella de la ciudad de Fray Bentos

Departamento: Río Negro

Técnica evaluadora: Arq. Alicia Varela

Descripción: La propuesta consiste en la adecuación y acondicionamiento de un edificio existente, originalmente destinado a Salón teatro y Sede de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, ubicado en la ciudad de Fray Bentos, para su reconversión en un Espacio Polivalente. Se propone la generación de un espacio de fácil adaptación para el desarrollo de actividades culturales, escénicas, educativas, institucionales, entre otras. La propuesta se fundamenta en criterios de respeto patrimonial y mínima intervención, priorizando la conservación de los valores arquitectónicos existentes. El edificio fue reciclado en un 60% de su área entre 2016 y 2020, quedando pendiente una segunda etapa de intervención que se busca completar mediante este proyecto.

Objetivo general: Mejorar la calidad de vida de los habitantes y turistas de la ciudad, ofreciendo la oportunidad de realizar actividades culturales, educativas y sociales en un entorno adecuado.

Productos:

- Centro cultural: 469m2

Beneficiarios: 20.000 habitantes

Técnica responsable del proyecto: Arq. Viviana Fiorelli

Tipo de proyecto: Infraestructura

Categoría de proyecto: Edificaciones

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 7 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Setiembre 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 20.508.048	\$ 17.431.842	\$ 3.076.207
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Los precios indicados son de oficina, y se sustituirán por los que resulten del llamado a licitación, así como el mes base para el cálculo de ajustes paramétricos. El componente Habilitación contra incendios se pagará al 100% una vez obtenida la habilitación mencionada. La certificación de imprevistos quedará supeditada a la autorización del supervisor, previo envío de la contraparte de la documentación técnica justificativa.



Proyecto: FDI2026/1079 Miradas jóvenes -Estudio sobre las expectativas en Educación, Trabajo y Proyecto de Vida

Departamento: Rivera

Técnica evaluadora: Lic. Micaela Araújo

Descripción: El problema central identificado refiere a las dificultades que enfrentan los jóvenes de entre 15 y 24 años para acceder a oportunidades de inserción laboral formal y sostener trayectorias educativas y ocupacionales estables. Esta situación se desarrolla en un contexto fronterizo caracterizado por el predominio del empleo informal, condiciones laborales precarias y una oferta restringida de puestos de trabajo para quienes inician su vida laboral.

Objetivo general: En este marco, el proyecto se propone generar información actualizada y territorializada sobre la realidad de las juventudes del departamento, con el fin de fortalecer el diseño de políticas públicas orientadas a promover la continuidad educativa, ampliar las oportunidades de inserción laboral, fomentar la autonomía juvenil y consolidar la participación de los jóvenes en el desarrollo social, cultural y económico de Rivera.

Técnico responsable del proyecto: Rodrigo Vargas

Tipo de Proyecto: Social

Categoría de proyecto: Inclusión y empleo

Modalidad de ejecución: Administración

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 500.000	\$ 425.000	\$ 75.000
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1010 Pavimentación del MEVIR II de Castillos

Departamento: Rocha

Técnico evaluador: Ing. Agrim. Antonio Barrios

Descripción: Por el presente proyecto se planifica realizar la pavimentación en carpeta asfáltica en calles de la ciudad de Castillos, realizando antes un reciclado y estabilizado con cemento de 15 cm de espesor, algunas de las cuales se encuentran en el complejo MEVIR II de la localidad. Las calles para pavimentar con este tipo de superficie de rodadura no son de alto tránsito vehicular.

Objetivo general: Elevar el estándar de las calles para evitar el levantamiento de polvo, la intransitabilidad en épocas de lluvias y aumentar los periodos de intervención de mantenimiento.

Productos:

- Carpeta asfáltica: 450m²

Beneficiarios: 300 personas

Técnicos responsables del proyecto: Ing. Leandro Piñeiro e Ing. Osman Herrera

Tipo de Proyecto: Infraestructura

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Abril 2026 (Inicio anticipado Nota N°188/R/2026)

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida	FIGM
Precios básicos	\$ 6.459.632	\$ 2.623.230	\$ 462.923	\$ 3.373.479
Porcentaje	100%	40,61%	7,17%	52,22%

Condiciones de certificación: La IDR realizará el ajuste de montos luego de definir la contratación para ejecutar las obras del presente proyecto, por lo que la misma deberá tener los rubros y los metrajes que lo integran. La IDR remitirá al FDI la resolución del Sr. Intendente donde se establece la contratación que se realizará para este proyecto. No se establecen condiciones especiales, más allá de las que se establecen en el reglamento del FDI. Al ser un proyecto con financiamiento FIGM se intercambiará información con este programa para la certificación mensual.



Proyecto: FDI2026/1011 Pavimentación del MEVIR III de Castillos

Departamento: Rocha

Técnico evaluador: Ing. Agrim. Antonio Barrios

Descripción: Realizar cordón cuneta, veredas en ambas aceras y pavimentación en carpeta asfáltica en la calle que se ubica en el complejo MEVIR III, ubicado al noreste de la ciudad de Castillos. Para la pavimentación se realizará un reciclado y estabilizado con cemento de 15 cm de espesor, las veredas serán de hormigón de 7 cm de espesor con sus respectivas rampas en las esquinas y se hará un badén conectando las dos aceras del cordón cuneta a construir. La calle a pavimentar con este tipo de superficie de rodadura no es de alto tránsito vehicular.

Objetivo general: Construir un pavimento de primera calidad como es el reciclado con cemento y posterior ejecución de carpeta asfáltica para elevar el estándar de la calle, evitar el levantamiento de polvo, la intransitabilidad en épocas de lluvias y aumentar los periodos de intervención del mantenimiento.

Productos:

- Carpeta asfáltica: 65m²

Beneficiarios: 300 personas

Técnicos responsables del proyecto: Ing. Leandro Piñeiro, Ing. Osman Herrera

Tipo de Proyecto: Infraestructura

Categoría de proyecto: Infraestructura integral

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto:

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida	FIGM
Precios básicos	\$ 3.125.149	\$ 1.107.292	\$ 195.404	\$ 1.822.453
Porcentaje	100%	35,43%	6,25%	58,32%

Condiciones de certificación: La IDR realizará el ajuste de montos luego de definir la contratación para ejecutar las obras del presente proyecto, por lo que la misma deberá tener los rubros y los metrajes que lo integran. La IDR remitirá al FDI la resolución del Sr. Intendente donde se establece la contratación que se realizará para este proyecto. No se establecen condiciones especiales, más allá de las que se establecen en el reglamento del FDI. Al ser un proyecto con financiamiento FIGM se intercambiará información con este programa para la certificación mensual.



Proyecto: FDI2026/1085 Programa de Transformación Digital del Gobierno de Salto

Departamento: Salto

Técnica evaluadora: María José Hernández

Descripción: La Intendencia de Salto inició un proceso de digitalización orientado a mejorar la eficiencia institucional y la relación con la ciudadanía, con el desarrollo de la App Gobierno de Salto como canal centralizado para trámites, agenda web, reclamos y solicitudes. Esta experiencia generó aprendizajes en gestión de soluciones digitales con capacidades internas. No obstante, persisten procesos administrativos con distintos niveles de madurez, ausencia de protocolos homogéneos y una digitalización parcial, lo que limita la posibilidad de escalar las soluciones y garantizar su sostenibilidad.

La digitalización se plantea como un instrumento estratégico para apoyar la eficiencia institucional y mejorar la experiencia del ciudadano en su vínculo con el gobierno departamental. El proyecto propone un enfoque sectorial y progresivo orientado al análisis y optimización de procesos, junto al fortalecimiento de capacidades internas para sostener un esquema permanente de mejora y modernización. Se propone desarrollar las siguientes actividades clave: Diagnóstico y mapeo de procesos clave por área. Identificación de oportunidades de simplificación, estandarización y digitalización. Rediseño progresivo de procesos. Definición e implementación de protocolos operativos. Instalación de una lógica de mejora continua con revisiones periódicas e indicadores de seguimiento.

Objetivo general: Fortalecer la eficiencia, calidad y sostenibilidad de los servicios del Gobierno de Salto, mediante la digitalización progresiva de los procesos, el rediseño organizacional y la instalación de una lógica de mejora continua, con foco en la gestión sectorial y en la experiencia de la ciudadanía.

Beneficiarios: Se prevé la participación de entre 80 y 120 funcionarios y funcionarias, priorizando perfiles técnicos, administrativos y mandos medios, con el objetivo de generar capacidades internas y facilitar la replicabilidad en distintas áreas.

Técnico responsable del proyecto: Nicolás Remedi

Tipo de Proyecto: Fortalecimiento institucional

Categoría de proyecto: Innovación

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 18 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto del 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 1.842.000	\$ 1.565.700	\$ 276.300
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Sobre consultorías a contratar si la contratación es a través de un llamado se deberá adjuntar las Bases del llamado y/o si se realiza mediante compra directa se deberá adjuntar:

- TDR con objetivos de la consultoría, perfil de técnicos, monto estimado y forma de pago con entrega de productos, plazo de contratación y criterios de selección.
- En caso de la contratación de consultores para la certificación mensual se deberá anexar el informe de avance en relación con los productos establecidos en el plan de trabajo acordado en el marco del TDR y validado por la Intendencia.

Sobre el desarrollo de Software se deberá presentar informe de avance con el detalle de las horas destinadas y validadas por la Intendencia.



Proyecto: FDI2026/1020 Polideportivo Ciudad de Mercedes - Ampliación del circuito de karting

Departamento: Soriano

Técnica evaluadora: Ing. Valentina Machín

Descripción: En el complejo Polideportivo Ciudad de Mercedes se desarrollan diversas competencias, entre las cuales el karting es una de las que cuenta con más participantes por competencia. No obstante, el complejo fue concebido originalmente como un circuito para competencias de vehículos turismo, razón por la cual contaba originalmente con pocos sectores trabados, que dieran la posibilidad a la realización de carreras de karting.

Al poco tiempo de construido, e identificada esa necesidad, se ejecutaron ampliaciones de pequeños tramos de pista (cortes entre curvas), de forma de lograr trazados con mayor cantidad de curvas que pudieran configurar circuitos aptos para el karting. Con esos circuitos se han venido desarrollando las carreras de esta categoría durante estos años.

Objetivo general: Fortalecimiento de servicios e infraestructura del Polideportivo Ciudad de Mercedes, para la promoción y el desarrollo del turismo deportivo.

Productos:

- Apoyo de bienes: \$ 8.211.409

Beneficiarios: 500 personas

Técnico responsable del proyecto: Ing. Juan Pablo Faber

Tipo de Proyecto: Productivo

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 6 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Julio 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 8.211.409	\$ 6.979.698	\$ 1.231.711
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Se requerirá la presentación de la hoja de ruta para el desarrollo del Plan de Comunicación y del Plan Departamental de Turismo Deportivo y prever mecanismos de difusión de acuerdo con el punto 4.7 del reglamento operativo del FDI. Se recomienda incorporar este punto en las actividades a realizar para la convocatoria a productores interesados.



Proyecto: FDI2026/1089 Adquisición de 2 camiones doble cabina con volcadora

Departamento: Soriano

Técnico evaluador: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: El presente proyecto consiste en la adquisición de 2 camiones doble cabina con volcadora, de una capacidad de carga útil no menor a 2.500 kg, con el objetivo de realizar tareas utilitarias en el Departamento de Soriano.

Objetivo general: Adquisición de 2 camiones doble cabina con volcadora, de una capacidad de carga útil no menor a 2.500 kg, con el objetivo de realizar tareas utilitarias en el Departamento de Soriano.

Productos:

- Camiones: 2 unidades

Técnico responsable del proyecto: Adul Nebu

Tipo de Proyecto: Maquinaria

Categoría de proyecto: Maquinaria

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 2 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Julio 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 2.133.558	\$ 1.813.524	\$ 320.034
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1076 Mejora vial y urbana del Barrio Pereira Fontes- Tacuarembó

Departamento: Tacuarembó

Técnica evaluadora: Ing. María Indarte

Descripción: El presente proyecto pretende garantizar mejorar el tránsito vehicular, seguridad y circulación en general del Barrio Pereira Fontes en la ciudad de Tacuarembó, considerando la escasa infraestructura existente y el mal estado de conservación general de la misma. Se plantea una solución que busca mejorar las condiciones de circulación vial en el barrio, así como también las condiciones de seguridad y habitabilidad del mismo. Se pretende aprovechar la infraestructura de veredas y cordón cuneta existentes, mejorando las condiciones del pavimento y aportando iluminación LED en toda la zona.

Objetivo general: Mejorar acceso, circulación vehicular y peatonal, y seguridad en el barrio Pereira Fontes.

Productos:

- Carpeta asfáltica: 12.244m²
- Iluminación: 44u

Beneficiarios: 3.700 personas

Técnico responsable del proyecto: Ing. Camila López

Tipo de Proyecto: Infraestructura

Categoría de proyecto: Infraestructura básica

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 4 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Julio 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 18.207.300	\$ 15.476.205	\$ 2.731.095
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2026/1080 Treinta y Tres Productivo

Departamento: Treinta y Tres

Técnica evaluadora: Ing. Valentina Machín

Descripción: El Gobierno Departamental impulsa diversas líneas de desarrollo productivo rural en el marco del Decreto Departamental N.º 22/2007 de Padrones Productivos. En este contexto, el proyecto prevé una consultoría para evaluar los 20 años de implementación del programa y la adecuación de un espacio de capacitación destinado a productores hortícolas, con el objetivo de fortalecer sus capacidades y promover la incorporación de nuevos conocimientos.

Asimismo, el proyecto contempla acciones para fortalecer la Feria Verde mediante inversiones en mobiliario, merchandising y marketing, promoviendo la participación de productores artesanales y la identidad local como motor del desarrollo territorial. Complementariamente, se ampliará el apoyo a pequeños productores ganaderos a través del fortalecimiento del programa de arrendamiento de maquinaria agrícola, mediante la renovación de la flota y la adquisición de nuevos implementos, y se implementará un plan piloto de asistencia técnica e insumos agropecuarios para hasta diez productores rurales.

Objetivo general: Fortalecer las capacidades de emprendedores y MiPymes de las cadenas de valor del departamento, promoviendo la identidad local y la incorporación de conocimientos y herramientas que agreguen valor a los productos y servicios del ámbito rural y urbano.

Productos:

- Asistencia técnica: 320hs
- Capacitaciones: 12hs
- Servicio de maquinaria: 20hs
- Apoyo de bienes: \$ 1.250.000

Beneficiarios: 480 productores

Técnico responsable del proyecto: Rodrigo Núñez

Tipo de Proyecto: Productivo

Categoría de proyecto: Desarrollo productivo

Modalidad de ejecución: Mixta

Plazo de ejecución: 18 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Agosto 2026

Presupuesto:

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 1.900.000	\$ 1.615.000	\$ 285.000
Porcentaje	100%	85%	15%

Condiciones de certificación: Prever mecanismos de difusión de acuerdo con el punto 4.7 del reglamento operativo del FDI. Se recomienda incorporar este punto en las actividades a realizar para la convocatoria a productores interesados.



2.2 Ampliaciones de proyectos para aprobación

Proyecto: FDI2023/1068 Remodelación del barrio Jardín de la ciudad de Rosario

Departamento: Colonia

Técnica supervisora: Arq. Carolina Ghío

Descripción: La Dirección de Obras de la Intendencia de Colonia, solicita la Ampliación del proyecto Remodelación del Barrio Jardín de la ciudad de Rosario mediante Nota Oficio N°315 el pasado 11 de junio de 2026. La ampliación solicitada pretende dar continuidad a las intervenciones de mejoras en el pavimento presentadas en el proyecto original, agregando valor con una mayor infraestructura y mejorando la seguridad en la circulación. Incluye rubros de bases y asfaltado para la ejecución del tratamiento bituminoso en una extensión de 2.360m. El técnico da lugar a la solicitud presentada, la que debe ser elevada a la CSD para su aprobación definitiva

Presupuesto:

	TOTAL	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 10.572.324	\$ 8.986.475	\$ 1.585.848
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2023/1027 Construcción de pavimentos y desagües pluviales de la ciudad de Sarandí Grande

Departamento: Florida

Técnica supervisora: Ing. María Indarte

Descripción: Se propone realizar una segunda ampliación, superando así el 25% del monto original. La misma es para extender los pavimentos asfálticos que se vienen ejecutando en las calles de Sarandí Grande. La propuesta consiste en ejecutar TBD en el barrio 12 de Octubre y la calle Rivera y carpeta asfáltica en Av. Gral. Artigas.

Presupuesto:

	TOTAL	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 13.178.216	\$ 11.201.484	\$ 1.976.732
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2021/1152 Construcción de infraestructura de Paseo Costero en Villa Constitución

Departamento: Salto

Técnico supervisor: Ing. Francisco Sorribas

Descripción: Sin objeciones técnicas a la solicitud de Ampliación realizada por la IDS. La misma refiere a la extensión de la red de Alumbrado Público en parte de la zona del Proyecto. De esa forma se agregan a las luminarias existentes 20 luminarias en los espacios verdes, 104 luminarias en la zona de parrilleros y 8 luminarias en el sector de la cancha de volley. En todos los casos se trata de luminarias con tecnología LED (sujetas a sistema de medición) montadas sobre columnas telescópicas de hierro. Las obras serán ejecutadas por la Empresa Cujo S.A. en un plazo previsto de 1 mes. La presente constituye la 3ra ampliación del Proyecto y con la misma se alcanza el 90% del total ampliado (acumulado). Se anexan al presente la Oferta y Contrato con la Empresa, el rubrado formato FDI ampliado y el los esquemas gráficos de las nuevas instalaciones.

Presupuesto:

	TOTAL	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 3.357.719	\$ 2.854.061	\$ 503.658
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2025/1029 Adquisición de Camiones

Departamento: Soriano

Técnico supervisor: Ing. Ricardo Gamboa

Descripción: La intendencia de Soriano a través de nota de intendente de fecha de 04 de junio del presente año, solicita la ampliación del presente proyecto para la adquisición de 2 camiones adicionales. Habiéndose dado revisión de la documentación presentada, no se tienen objeciones técnicas para la aprobación de la ampliación solicitada por la intendencia de Soriano.

Presupuesto:

	TOTAL	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 5.516.744	\$ 4.689.232	\$ 827.512
Porcentaje	100%	85%	15%



Proyecto: FDI2025/1068 Adquisición de Maquinaria Vial

Departamento: Treinta y Tres

Técnico supervisor: Ing. Agrim. Antonio Barrios

Descripción: Se solicita por parte de la IDTT una segunda ampliación del proyecto de Adquisición de maquinaria con el objetivo de adquirir una recicladora de pavimentos. Se entiende que se puede acceder a lo solicitado y en ese sentido eleva a la consideración de la CSD para su aprobación, teniendo en cuenta que la IDTT realiza gran parte de sus obras viales por administración directa, lo que hace necesario contar con una máquina recicladora de pavimentos (hasta ahora se contrata la ejecución). Se utilizará tanto en el área urbana como en los caminos rurales, para que reciclando y agregando cemento portland según el proyecto, se pueda estabilizar las bases existentes agregándole mayor soporte a la mismas, lo que implica mejor calidad en la obra y ahorro económico por el menor futuro mantenimiento de las superficies intervenidas. Se realizará una licitación para la compra de la misma, lo que luego de la adjudicación correspondiente, se ajustarán los montos de financiamiento.

Presupuesto:

	TOTAL	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$14.350.000	\$ 12.197.500	\$ 2.152.500
Porcentaje	100%	85%	15%



2.3 Proyectos en evaluación

	Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Monto solicitado	Comentarios
1	Artigas	FDI2026/1070	Construcción de veredas, rampas y cordón cuneta en Barrios San Miguel de la ciudad de Artigas	Ing. Francisco Sorribas	2026-05-29	\$ 7.124.085	Documentación en estudio. De acuerdo a las características del Proyecto se ha propuesto recategorizar el mismo como mantenimiento. Además, está pendiente el ajuste de la planilla de metrajes y presupuesto.
2	Artigas	FDI2026/1069	Adecuación de Camino La Jovita de la Ciudad de Artigas	Ing. Francisco Sorribas	2026-05-29	\$ 78.150.393	Semana del 20/7 se prevé recorrida del tramo y reunión con técnicos proyectistas.
3	Canelones	FDI2026/1074	Consolidación Barrial de Parque de Carrasco (1) en Ciudad de la Costa	Ing. Johnathan Pirez	2026-06-03	\$ 69.077.114	Se está estudiando la documentación enviada el 06/07/2026.
4	Canelones	FDI2026/1072	Fortalecimiento y apoyo a la producción animal	Tec. Sergio Labarthe, Valentina Machin	2026-06-03	\$ 6.000.000	Se está evaluando documentación recibida, previo al intercambio con contraparte Intendencia.
5	Canelones	FDI2026/1071	Innovación y tecnología en la producción vegetal	Tec. Sergio Labarthe, Valentina Machin	2026-06-03	\$ 2.000.000	Se está evaluando documentación recibida, previo al intercambio con contraparte Intendencia.
6	Canelones	FDI2025/1088	Pavimentación de avenida Santa Elena en Ciudad de la Costa	Ing. Cecilia Quirós	2025-10-21	\$ 61.451.688	La Intendencia no tiene aún el instrumento para ejecutar la obra, está en trámites (Empresa Colier S.A)
7	Canelones	FDI2026/1067	Pavimentación de camino Paso El Bote en Los Cerrillos	Ing. Johnathan Pirez	2026-05-22	\$ 84.437.366	Se está estudiando la documentación enviada el 10/07/2026.
8	Canelones	FDI2026/1111	Centro de Control Analítico de Canelones	Lic. Nicolás Spinelli	2026-07-15	\$ 4.000.000	Documentación en estudio
9	Canelones	FDI2026/1112	PCEA (Plantas Comunitarias de Elaboración de Alimentos)	Lic. Nicolás Spinelli, Arq. María Eugenia Pereira	2026-07-15	\$ 3.000.000	Documentación en estudio



10	Colonia	FDI2026/1088	Adecuación de Espacio Dionisio Díaz y Baños Públicos en Colonia del Sacramento	Arq. Lucia Uriano	2026-06-12	\$ 13.000.000	El 6/7 se realizó una visita técnica a la ciudad de Colonia del Sacramento y el 9/7 se envió el informe de devolución. Entre el 9 y el 10 de julio, la Intendencia de Colonia remitió documentación actualizada. Aún quedan algunos ajustes pendientes, por lo que se mantiene un intercambio continuo con los técnicos de la Intendencia para avanzar en la evaluación del proyecto.
11	Durazno	FDI2024/1058	Adecuación de alcantarilla H en Arroyo Feliciano	Ing. Cecilia Quirós	2024-07-31	\$ 23.956.575	La Intendencia remitió el 12/6 la documentación complementaria solicitada para su estudio.
12	Flores	FDI2026/1102	Revitalización del entorno y mejoras de la cancha Alcides Ghiggia del Parque Lavalleja	Arq. Alicia Varela	2026-07-07	\$ 6.600.000	Se realizó el estudio de la documentación original recibida, y se envió mail con comentarios preliminares solicitando complementar la información.
13	Flores	FDI2026/1110	Ampliación del Parque de desarrollo social, productivo y educativo	Lic. Nicolás Spinelli, Arq. María Eugenia Pereira	2026-07-15	\$ 2.927.670	Documentación en estudio
14	Flores	FDI2026/1087	Mantenimiento del camino de acceso al Centro Poblado de Juan José Castro	Ing. Johnathan Pirez	2026-06-12	\$ 16.800.183	Se envía por correo con fecha 09/07/2026 solicitud de inicio anticipado de la obra, técnicamente se da el visto bueno para dicho inicio anticipado.
15	Flores	FDI2026/1046	Construcción de pavimentos, cordón cuneta y veredas Cuadrante Noreste Trinidad Flores	Arq. Alicia Varela, Ing. Mario Capote	2026-04-23	\$ 46.849.006	Se realizó el estudio de la información recibida el 19/06 y se envió devolución el 02/07. Se realizará reunión con equipo técnico de la Intendencia y se aguarda respuesta a consultas para continuar con la evaluación.
16	Florida	FDI2026/1023	Compra de maquinarias para mantenimiento de Caminería Rural	Ing. María Indarte	2026-03-12	\$ 11.500.000	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la Intendencia
17	Florida	FDI2026/1103	Mejora de zona Centro de 25 de mayo	Ing. Johnathan Pirez	2026-07-07	\$ 19.081.732	Se comienza a estudiar la información enviada para dar respuesta al equipo técnico de la Intendencia.
18	Florida	FDI2026/1107	Desarrollo de la Producción Familiar de OVINOS en el departamento de Florida	Mijail Pastorino	2026-07-15	\$ 2.577.200	Documentación en estudio



19	Lavalleja	FDI2026/1104	Pavimentación de calles en Mevir Villa del Rosario	Ing. Johnathan Pirez	2026-07-07	\$ 4.539.806	Se comienza a estudiar la información enviada para dar respuesta al equipo técnico de la Intendencia.
20	Lavalleja	FDI2026/1105	Construcción de etapa II de piscina municipal de Mariscal	Arq. Carolina Ghio	2026-07-07	\$ 6.559.522	Se encuentra la documentación enviada en estudio, previamente a formalizar la visita.
21	Lavalleja	FDI2026/1094	Construcción de semipeatonal frente al Teatro Lavalleja de Minas	Arq. Carolina Ghio	2026-06-24	\$ 16.753.962	Se encuentra la documentación enviada en estudio, previamente a formalizar la visita.
22	Lavalleja	FDI2026/1092	Ejecución del Camino del Plata en la ciudad de Minas	Ing. Johnathan Pirez	2026-06-24	\$ 38.291.239	A la espera de la respuesta de los técnicos de la Intendencia sobre el informe de evaluación enviado.
23	Lavalleja	FDI2026/1091	Adecuación del complejo deportivo municipal de José Pedro Varela	Arq. Carolina Ghio	2026-06-24	\$ 7.044.997	Se encuentra en estudio la información enviada, previamente a realizar la visita.
24	Lavalleja	FDI2026/1090	Adecuación del complejo deportivo municipal de Zapicán	Arq. Lucia Uriano	2026-06-24	\$ 4.832.646	Se comenzó a analizar la información presentada para el proyecto. El 10/7 se envió un correo con comentarios preliminares y el detalle de la documentación faltante para continuar con la evaluación. El 13/7 se realizará una visita técnica al sitio junto con representantes de la Intendencia de Lavalleja y por parte del FDI.
25	Lavalleja	FDI2026/1064	Compra de maquinaria 2026	Ing. Cecilia Quirós	2026-05-19	\$ 28.400.000	La Intendencia está definiendo que maquinaria va a adquirir, el llamado a precios por la CND cerró la 1era semana de julio, una vez definido precios, marcas etc., nos remiten la información.
26	Maldonado	FDI2026/1093	Adquisición de maquinaria y vehículos	Ing. Cecilia Quirós	2026-06-24	\$ 40.764.602	Documentación en estudio
27	Paysandú	FDI2026/1024	Colector de tránsito pesado en barrio Industrial de Paysandú	Ing. Francisco Sorribas	2026-03-12	\$ 31.371.660	Evaluación técnica finalizada.
28	Paysandú	FDI2026/1084	Remodelación Rambla Los Iracundos - Paysandú	Ing. Francisco Sorribas	2026-06-09	\$ 108.152.959	Documentación en estudio. Se espera por la versión ajustada final de la propuesta del Proyecto.
29	Paysandú	FDI2026/1083	Urbanización de Barrio SINEAU ciudad de Guichón	Ing. Francisco Sorribas	2026-06-09	\$ 21.069.608	Documentación en estudio. Recorrida zona de obras y reunión con técnicos proyectistas prevista para semana 27/7.



30	Paysandú	FDI2025/1017	Cordón cuneta, drenaje urbano y tratamiento bituminoso en barrio MEVIR de la localidad de Porvenir	Ing. María Indarte	2025-03-05	\$ 24.128.873	El proyecto se encuentra aprobado técnicamente, la aprobación en CSD queda pendiente, a la espera de que formulen la cartera de proyectos 2026.
31	Rio Negro	FDI2025/1028	Acondicionamiento de calle Rincón entre Instrucciones y Colón en la ciudad de Fray Bentos	Ing. Francisco Sorribas	2025-03-27	\$ 13.453.490	La Dirección de obras de la IDRN solicitó postergar el proceso de evaluación del Proyecto hasta tanto se tenga una idea más detallada de la Cartera FDI del presente año.
32	Rio Negro	FDI2026/1097	Centro Comunitario de Formación y Producción Alimentaria (CCFPA)	Valentina Machin	2026-07-06	\$ 1.600.000	Documentación en estudio y visita en coordinación.
33	Rivera	FDI2026/1096	Rivera Sonríe - Devolviendo sonrisas, mejorando vidas	Rosa Coria	2026-06-30	\$ 4.750.500	Reunión virtual agendada para el 16/7 entre responsables del proyecto de la Intendencia y el equipo técnico de OPP, para revisión conjunta del Formulario de proyecto y ajuste a la Nota de solicitud, ingresados por dicha Intendencia.
34	Rivera	FDI2026/1039	Reciclado de pavimentos asfálticos en la ciudad de Rivera	Ing. Mario Capote	2026-04-09	\$ 18.173.818	La Intendencia debe entregar planos en planta y cortes para poder continuar con la evaluación del proyecto.
35	Rivera	FDI2026/1060	Reposición de refugios peatonales	Arq. Alicia Varela	2026-05-12	\$ 13.163.800	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
36	Rivera	FDI2024/1032	Reconversión de los servicios gastronómicos del Parque Internacional	Mag. Alejandra González	2024-05-09	\$ 13.284.000	Después de la solicitud de información realizada el pasado año, no tuvimos devolución sobre el proyecto presentado.
37	Rivera	FDI2024/1075	Perfeccionamiento del sistema de información geográfica	María José Hernández	2024-08-21	\$ 1.824.000	Se está a la espera de novedades por parte de la Intendencia en cuanto a la disponibilidad de fondos en la cartera de proyectos.
38	Rivera	FDI2026/1078	Modernización del CEPE	Mariana Goñi	2026-06-08	\$ 480.000	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
39	Rivera	FDI2026/1077	Reconversión de los servicios gastronómicos del Parque Internacional	Mariana Goñi, Arq. Natalia Collares	2026-06-08	\$ 22.612.410	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID



40	Rocha	FDI2026/1056	Pavimentación de la Avenida del Navío en la Paloma	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2026-04-30	\$ 22.716.199	Se está a la espera de la reunión entre la IDR y el FDI para clarificar la situación del presente proyecto. Tras reunión del técnico evaluador y el Director de Obras éste último estudiará y enviará una propuesta sobre el financiamiento del presente proyecto e incorporación de posibles obras al mismo.
41	Rocha	FDI2026/1055	Pavimentación del MEVIR I de Castillos	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2026-04-30	\$ 18.808.550	Se recibió solicitud de inicio anticipado, la cual se realizó la respuesta favorable. Se levantaron observaciones realizadas, faltando la autorización del MTOP para la intervención referente a la construcción de pluviales en la faja de la Ruta N° 9.
42	Rocha	FDI2026/1108	Fortalecimiento del programa padrón productivo	Mijail Pastorino	2026-07-15	\$ 454.980	Documentación en estudio
43	Rocha	FDI2026/1113	Pavimentación y veredas de la calle Paloma en el balneario La Paloma	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2026-07-16	\$ 22.522.225	Documentación en estudio
44	Salto	FDI2026/1032	Recuperación de Plaza de Juegos Ayuí en la ciudad de Salto	Ing. Francisco Sorribas	2026-03-23	\$ 40.761.880	Se ha recibido la versión del Proyecto ajustada. Se sigue a la espera por la documentación del Contrato consistente con la propuesta del Proyecto.
45	San José	FDI2026/1073	Mejoras en la localidad de Juan Soler	Arq. Carolina Ghio	2026-06-03	\$ 36.885.891	Previo a la visita fue enviado a los técnicos del proyecto una nota donde se trasladaron consultas sin perjuicio de incorporar lo necesario en el sitio. La recorrida se lleva a cabo el 6/7 se verificó algunas consultas ya trasladadas, se efectuaron ajustes y se solicitó introducir algunos cambios que fueron conjuntamente acordados. Posteriormente se envió un resumen de lo conversado, actualmente se espera que la Intendencia confirme la posibilidad de intervenir en un padrón y así generar un nuevo espacio de recreación, esparcimiento y socialización para los locales, con el marco jurídico que lo habilite.



46	Soriano	FDI2026/1081	Mantenimiento de Radial Risso	Ing. Ricardo Gamboa	2026-06-09	\$ 4.829.309	Se realizan las observaciones correspondientes y se está a la espera de su respuesta.
47	Soriano	FDI2026/1068	Rotonda calle 18 de Julio Palmitas	Ing. Ricardo Gamboa	2026-05-29	\$ 6.333.123	Se está a la espera de la respuesta a las observaciones realizadas.
48	Soriano	FDI2026/1098	Fortalecimiento Productivo y Plataforma Enoturística Bodega Mauá	Valentina Machin	2026-07-06	\$ 6.518.112	Se comenzó la evaluación el 6/7. Se solicitó ampliar información. Está pendiente la coordinación para visitar las instalaciones.
49	Soriano	FDI2026/1106	Mantenimiento de calles en Dolores	Ing. Ricardo Gamboa	2026-07-08	\$ 16.847.448	La documentación se encuentra en estudio y se está en proceso de coordinar la visita de evaluación.
50	Tacuarembó	FDI2026/1101	Infraestructura Urbana de Balneario Iporá	Arq. Lucia Uriano	2026-07-07	\$ 8.873.973	Se está estudiando la documentación.
51	Tacuarembó	FDI2025/1050	Polideportivo en la localidad de Achar	Arq. Alicia Varela	2025-08-14	\$ 62.483.489	En el mes de mayo se autorizó el inicio anticipado para comenzar la ejecución del edificio correspondiente al polideportivo, quedando en proceso de evaluación los espacios exteriores, pavimentos, equipamiento, arbolado e iluminación, con el compromiso de la contraparte de finalizarlo en el correr de dicho mes. El 26/6 se recibió entrega y se respondió con nuevas consultas solicitando entre ellas, rubrado actualizado y memoria de trabajos por administración propuestos.
52	Tacuarembó	FDI2025/1053	Centro polideportivo de Paso de los Toros	Arq. Lucia Uriano, Arq. Alberto Leira	2025-08-15	\$ 161.562.166	Los días 22 y 23 de junio se realizó una visita técnica y posteriormente, el 25 de junio, se envió un informe de devolución con sugerencias y la documentación y se conversó sobre algunos aspectos que aún se encontraban pendientes. La Intendencia quedó en enviar la información y documentación actualizadas.
53	Tacuarembó	FDI2026/1082	Conformación de calles barrio Plan Juntos	Ing. María Indarte	2026-06-09	\$ 12.576.255	Se realizó la visita y se espera respuesta a la nota de devolución.



54	Tacuarembó	FDI2026/1043	Construcción de dos badenes con pavimento de losa de hormigón y revestimiento de taludes en camino departamental	Ing. María Indarte	2026-04-13	\$ 9.183.551	El proyecto ejecutivo está a cargo de la empresa adjudicada, a la espera de su presentación para continuar la evaluación.
55	Treinta y Tres	FDI2026/1061	Construcción de un Gimnasio cerrado en la localidad de Rincón	Arq. Lucia Uriano	2026-05-12	\$ 20.402.766	El 26/6 se intercambiaron ajustes del rubrado y la Intendencia envió correcciones correspondientes a modificaciones en los baños del gimnasio. En esa misma fecha se otorgó el inicio anticipado, con el objetivo de que pudieran comenzar los procesos licitatorios. Aún queda pendiente el envío de información complementaria, por lo que se continuará trabajando de forma coordinada entre ambas partes para completar el estudio y avanzar hacia la aprobación del proyecto.
56	Treinta y Tres	FDI2026/1029	Jerarquización del Teatro de Verano	Arq. Lucia Uriano, Arq. Alberto Leira	2026-03-20	\$ 30.219.168	Se ha mantenido un intercambio con la técnica de la Intendencia y actualmente se está a la espera del envío de la documentación complementaria pendiente.
57	Treinta y Tres	FDI2026/1099	Treinta y Tres, Destino de Eventos	Valentina Machin	2026-07-06	\$ 5.000.000	Se comenzó la evaluación el 6/7 y se realizó visita el día 8/7. Se solicitó información complementaria que aún no se ha recibido. Se encuentra en estudio la solicitud de inicio anticipado.
58	Treinta y Tres	FDI2026/1100	Jerarquización de Avenidas	Ing. Agrim. Antonio Barrios Correa	2026-07-07	\$ 13.651.292	Se comunicó con la técnica de la IDTT y se le envió correo con información a completar el día 8 de julio.
						\$ 1.380.415.281	



2.4 Certificaciones 2026

6ta certificación 2026

Organismo	Código proyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Artigas - OPP	FDI2025/1062	Adecuación de calles de los barrios Villa Lola e Independencia de la ciudad de Artigas	2.458.679
Artigas - OPP	FDI2025/1114	Adecuación alumbrado público Barrio Independencia de la ciudad de Artigas	297.567
Canelones - OPP	FDI2021/1077	Construcción de infraestructura de drenaje y vialidad en Shangrilá – Zona B3 Este	5.477.012
Canelones - OPP	FDI2024/1072	Mantenimiento de Avda. Giannattasio en Ciudad de la Costa	854.336
Canelones - OPP	FDI2025/1010	Consolidación barrial de Shangrilá en Ciudad de la Costa - Zona 4	14.300.230
Canelones - OPP	FDI2025/1032	Reconstrucción de H. Mello, Misiones, Tolentino González, Zorrilla de San Martín y Susana Ramírez en Canelones	1.146.452
Canelones - OPP	FDI2025/1054	Pavimentación de calles Montevideo y Canelones en Villa San José	3.246.245
Canelones - OPP	FDI2025/1055	Ensanche de Camino Los Aromos en Barros Blancos	1.790.041
Canelones - OPP	FDI2025/1089	Reconstrucción de calle Batlle y Ordóñez en Las Piedras	6.255.118
Canelones - OPP	FDI2026/1008	Extensión de auxiliar de Av. Giannattasio en Centro Cívico y Comercial Costa Urbana	16.129.031
Cerro Largo - OPP	FDI2025/1047	Recuperación de Parque Rivera en la ciudad de Melo	9.695.038
Cerro Largo - OPP	FDI2025/1110	Adquisición de Maquinaria dos Camiones Recolectores y un Camión Mixer	81.176
Cerro Largo - OPP	FDI2026/1007	Mantenimiento de los barrios Flor de la Canela, La Serna y Paggiola en la ciudad de Melo	9.637.943
Cerro Largo - OPP	FDI2026/1009	Adquisición de maquinaria	6.288.633
Cerro Largo - OPP	FDI2026/1033	Recalificación de infraestructura vial del barrio Soñora en la ciudad de Melo	1.835.862
Florida - OPP	FDI2025/1056	Construcción de accesos a alcantarillas	39.804
Florida - OPP	FDI2026/1021	Florida en RED. Capacitación, Tecnología y Oportunidades para crecer en el sector Emprendedor y Artesano del departamento	148.566



Florida - OPP	FDI2026/1022	Mantenimiento de Accesos a localidades de Ruta N°5	9.536.848
Lavalleja - OPP	FDI2024/1084	Iluminación de accesos a San Francisco de las Sierras	279.541
Lavalleja - OPP	FDI2025/1011	Consolidación del barrio Amantea de la ciudad de Minas	2.219.730
Lavalleja - OPP	FDI2025/1067	Reparación de Calles de J. P. Varela	716.409
Lavalleja - OPP	FDI2025/1083	Fortalecimiento del área de proyectos para la elaboración e implementación del Plan de obras 2025-2030	119.255
Lavalleja - OPP	FDI2025/1084	Huertas urbanas agroecológicas	63.750
Lavalleja - OPP	FDI2025/1109	Reacondicionamiento de calles en Solís de Matajojo	481.295
Paysandú - OPP	FDI2023/1044	Urbanización barrio Nuevo Paysandú de la ciudad de Paysandú	900.801
Paysandú - OPP	FDI2024/1026	Parque lineal costero de la ciudad de Paysandú	844.631
Paysandú - OPP	FDI2025/1019	Agua para abrevaderos	130.662
Paysandú - OPP	FDI2026/1013	Urbanización de Barrio IC-10	330.199
Paysandú - OPP	FDI2026/1014	Urbanización de Barrio Covieco	2.612.977
Paysandú - OPP	FDI2026/1053	Paysandú Sostenible III	54.218
Río Negro - OPP	FDI2024/1028	Mantenimiento de pavimentación de calles en la ciudad de Fray Bentos	249.781
Río Negro - OPP	FDI2024/1037	Acceso a Fray Bentos	106.472
Río Negro - OPP	FDI2024/1064	Acondicionamiento de barrio J4 de la ciudad de Young	154.062
Río Negro - OPP	FDI2025/1077	Compra de vehículos y maquinaria para la Intendencia de Río Negro	5.816.639
Río Negro - OPP	FDI2025/1081	Espacio coworking sitio patrimonial Fray Bentos	67.405
Río Negro - OPP	FDI2025/1120	Parque Lineal Arroyo Laureles - Fray Bentos I	246.265
Río Negro - OPP	FDI2026/1027	Parque Lineal Arroyo Laureles - Fray Bentos II	3.934.391
Rivera - OPP	FDI2023/1002	Urbanización y pavimentación de la Avda. Sarandí de la ciudad de Rivera	14.622.390
Rivera - OPP	FDI2025/1060	Construcción de Plaza San Martín	735.034
Rivera - OPP	FDI2025/1061	Construcción pista de skate Parque Cuñapirú	1.285.379
Rocha - OPP	FDI2024/1100	Pavimentación segundo tramo de calle Samuel Prilliac en la ciudad de Chuy	986.741



Rocha - OPP	FDI2025/1111	Pavimentación de calles en el Balneario de La Paloma	81.053
Rocha - OPP	FDI2026/1035	Adquisición equipamiento y maquinaria sala extracción de miel de Rocha	8.481
Salto - OPP	FDI2021/1152	Construcción de infraestructura de Paseo Costero en Villa Constitución	1.566.268
Salto - OPP	FDI2024/1019	Construcción de infraestructura en barrios de la zona este de la ciudad de Salto (Etapa1)	1.755.732
Salto - OPP	FDI2024/1083	Fortalecimiento del sector audiovisual en Salto	2.550
Salto - OPP	FDI2025/1002	Reacondicionamiento de Biblioteca Municipal en la ciudad de Salto	808.330
Salto - OPP	FDI2025/1076	Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la Ciudad de Salto Etapa 4	4.878.465
San José - OPP	FDI2025/1036	Construcción de doble vía en Avda. Manuel Rodríguez y Dardo Barcelo en la ciudad de San José de Mayo	2.316.118
San José - OPP	FDI2025/1039	Cerramiento y climatización de piscina de Libertad	971.125
Tacuarembó - OPP	FDI2022/1105	Remodelación de la Av. Domingo Arena en la ciudad de Tacuarembó	4.358.523
Tacuarembó - OPP	FDI2025/1049	Pavimentación, obras hidráulicas y señalización de tramo UYTA0187	32.025.859
Tacuarembó - OPP	FDI2025/1051	Remodelación de la Plaza General José G. Artigas en el Municipio de Paso de los Toros	4.731.891
Tacuarembó - OPP	FDI2026/1054	Mantenimiento vial 2026	25.019.141
Treinta y Tres - OPP	FDI2022/1113	Recuperación del espacio público en Treinta y Tres	880.733
Treinta y Tres - OPP	FDI2026/1012	Pavimentación en calles del Barrio Landa de la Ciudad de Treinta y Tres	1.911.834
Treinta y Tres - OPP	FDI2026/1030	Culminación de la consolidación de Barrio Quintela de la ciudad de Treinta y Tres	3.695.342
			211.188.051



2.5 Ejecución 2026

Presupuesto total 2026

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026 Total	Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (junio)		Departamento
			\$	%	\$	%	\$	%	
Artigas	6,21%	206.100.990	2.756.247	1,3%	0	0,0%	2.756.247	1,3%	Artigas
Canelones	14,73%	488.867.565	215.257.668	44,0%	166.059.203	34,0%	49.198.464	10,1%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	93.003.883	38,4%	65.465.232	27,1%	27.538.651	11,4%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	111.513.579	25.374.798	22,8%	25.374.798	22,8%	0	0,0%	Colonia
Durazno	5,11%	169.593.568	5.071.379	3,0%	5.071.379	3,0%	0	0,0%	Durazno
Flores	1,89%	62.726.388	9.179.496	14,6%	9.179.496	14,6%	0	0,0%	Flores
Florida	4,46%	148.021.001	16.304.567	11,0%	6.579.350	4,4%	9.725.217	6,6%	Florida
Lavalleja	4,67%	154.990.599	30.804.306	19,9%	26.924.327	17,4%	3.879.979	2,5%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	97.242.496	58.486.220	60,1%	58.486.220	60,1%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	207.428.532	7.197.403	3,5%	2.323.915	1,1%	4.873.488	2,3%	Paysandú
Río Negro	3,61%	119.810.720	32.204.053	26,9%	21.629.039	18,1%	10.575.014	8,8%	Río Negro
Rivera	7,38%	244.931.611	128.707.612	52,5%	112.064.810	45,8%	16.642.803	6,8%	Rivera
Rocha	4,34%	144.038.373	7.457.077	5,2%	6.380.802	4,4%	1.076.276	0,7%	Rocha
Salto	7,41%	245.927.268	135.395.065	55,1%	126.383.720	51,4%	9.011.345	3,7%	Salto
San José	4,28%	142.047.059	42.032.227	29,6%	38.744.983	27,3%	3.287.244	2,3%	San José
Soriano	4,02%	133.418.032	36.399.141	27,3%	36.399.141	27,3%	0	0,0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	131.962.162	51,9%	65.826.748	25,9%	66.135.414	26,0%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	13.777.717	9,5%	7.289.807	5,0%	6.487.910	4,5%	Treinta y Tres
Total	100%	3.318.524.629	991.371.023	29,9%	780.182.971	23,5%	211.188.051	6,4%	Total



15% Proyectos en territorio municipalizado 2026

			Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (junio)		
Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026 Total	\$	%	\$	%	\$	%	Departamento
Artigas	6,21%	206.100.990	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Artigas
Canelones	14,73%	488.867.565	23.180.133	4,7%	17.703.121	3,6%	5.477.012	1,1%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	111.513.579	9.175.307	8,2%	9.175.307	8,2%	0	0,0%	Colonia
Durazno	5,11%	169.593.568	322.660	0,2%	322.660	0,2%	0	0,0%	Durazno
Flores	1,89%	62.726.388	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Flores
Florida	4,46%	148.021.001	170.373	0,1%	170.373	0,1%	0	0,0%	Florida
Lavalleja	4,67%	154.990.599	5.903.200	3,8%	5.186.791	3,3%	716.409	0,5%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	97.242.496	58.486.220	60,1%	58.486.220	60,1%	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	6,25%	207.428.532	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Paysandú
Río Negro	3,61%	119.810.720	1.108.561	0,9%	954.499	0,8%	154.062	0,1%	Río Negro
Rivera	7,38%	244.931.611	11.278.831	4,6%	11.278.831	4,6%	0	0,0%	Rivera
Rocha	4,34%	144.038.373	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Rocha
Salto	7,41%	245.927.268	28.952.786	11,8%	27.386.519	11,1%	1.566.268	0,6%	Salto
San José	4,28%	142.047.059	4.159.366	2,9%	4.159.366	2,9%	0	0,0%	San José
Soriano	4,02%	133.418.032	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	19.419.823	7,6%	14.687.932	5,8%	4.731.891	1,9%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	Treinta y Tres
Total	100%	3.318.524.629	162.157.259	4,9%	149.511.617	4,5%	12.645.642	0,4%	Total



3% Proyectos de desarrollo productivo 2026

			Ejecución acumulada		Ejecución acumulada anterior		Ejecución mensual (junio)		
Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026 Total	\$	%	\$	%	\$	%	Departamento
Artigas	6,21%	206.100.990	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Artigas
Canelones	14,73%	488.867.565	10.561.046	2,16%	10.561.046	2,16%	0	0,00%	Canelones
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	740.206	0,31%	740.206	0,31%	0	0,00%	Cerro Largo
Colonia	3,36%	111.513.579	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Colonia
Durazno	5,11%	169.593.568	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Durazno
Flores	1,89%	62.726.388	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Flores
Florida	4,46%	148.021.001	349.178	0,24%	200.613	0,14%	148.566	0,10%	Florida
Lavalleja	4,67%	154.990.599	916.021	0,59%	852.271	0,55%	63.750	0,04%	Lavalleja
Maldonado	2,93%	97.242.496	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Maldonado
Paysandú	6,25%	207.428.532	854.723	0,41%	669.843	0,32%	184.880	0,09%	Paysandú
Río Negro	3,61%	119.810.720	462.202	0,39%	394.797	0,33%	67.405	0,06%	Río Negro
Rivera	7,38%	244.931.611	174.032	0,07%	174.032	0,07%	0	0,00%	Rivera
Rocha	4,34%	144.038.373	74.416	0,05%	65.935	0,05%	8.481	0,01%	Rocha
Salto	7,41%	245.927.268	189.423	0,08%	186.873	0,08%	2.550	0,00%	Salto
San José	4,28%	142.047.059	2.108.274	1,48%	2.108.274	1,48%	0	0,00%	San José
Soriano	4,02%	133.418.032	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Soriano
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	1.174.197	0,46%	1.174.197	0,46%	0	0,00%	Tacuarembó
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Treinta y Tres
Total	100%	3.318.524.629	17.603.718	0,53%	17.128.087	0,52%	475.632	0,01%	Total




Cuadro – Detalle de certificaciones mensuales 2026

Departamento	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución marzo)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)
Artigas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	2.756.247
Canelones	\$14.943.362	\$59.051.355	\$42.487.015	\$27.442.905	\$22.134.567	49.198.464
Cerro Largo	\$0	\$0	\$3.138.593	\$8.517.753	\$53.808.886	27.538.651
Colonia	\$5.526.506	\$3.875.296	\$3.135.172	\$0	\$12.837.824	0
Durazno	\$0	\$186.161	\$0	\$4.510.368	\$374.850	0
Flores	\$47.285	\$1.714.315	\$1.529.888	\$3.763.656	\$2.124.352	0
Florida	\$1.233.407	\$1.331.572	\$1.693.286	\$1.096.197	\$1.224.888	9.725.217
Lavalleja	\$1.525.208	\$9.130.993	\$1.442.190	\$3.614.947	\$11.210.989	3.879.979
Maldonado	\$10.757.991	\$7.486.979	\$0	\$39.198.336	\$1.042.914	0
Paysandú	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.323.915	4.873.488
Río Negro	\$15.406.469	\$705.261	\$2.929.367	\$933.554	\$1.654.388	10.575.014
Rivera	\$16.523.626	\$27.038.008	\$36.686.709	\$9.768.530	\$22.047.936	16.642.803
Rocha	\$1.326.603	\$1.107.475	\$0	\$1.393.701	\$2.553.023	1.076.276
Salto	\$61.675.517	\$26.724.544	\$16.227.933	\$10.443.185	\$11.312.541	9.011.345
San José	\$12.340.795	\$5.813.453	\$718.715	\$14.018.610	\$5.853.411	3.287.244
Soriano	\$4.982.733	\$5.279.128	\$20.055.751	\$1.577.856	\$4.518.508	0
Tacuarembó	\$17.446.476	\$6.822.528	\$8.533.323	\$3.314.281	\$29.710.141	66.135.414
Treinta y Tres	\$0	\$0	\$1.012.616	\$1.982.671	\$4.294.520	6.487.910
Total	\$163.735.979	\$156.267.068	\$139.590.558	\$131.576.550	\$189.027.652	211.188.051



Gráfica – Ejecución acumulada 2021-2026





2.6 Presupuesto comprometido

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026 Total	Comprometido 2026		Proyectos y ampliaciones CSD 2026		Comprometido total 2026	Saldo a ejecutar del comprometido 2026	
			\$	%	\$	%	%	\$	%
Artigas	6,21%	206.100.990	113.073.265	55%	0	0%	55%	110.322.113	54%
Canelones	14,73%	395.997.021	373.224.192	94%	22.766.299	6%	100%	197.273.162	50%
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	288.434.466	119%	0	0%	119%	199.627.241	83%
Colonia	3,36%	111.513.579	100.948.770	91%	501.840	0%	91%	76.309.572	68%
Durazno	5,11%	169.593.568	54.380.030	32%	9.394.694	6%	38%	49.308.650	29%
Flores	1,89%	62.726.388	16.902.386	27%	0	0%	27%	8.288.129	13%
Florida	4,46%	148.021.001	131.023.496	89%	20.042.487	14%	102%	116.078.719	78%
Lavalleja	4,67%	154.990.599	119.085.638	77%	0	0%	77%	88.753.234	57%
Maldonado	2,93%	97.242.496	59.722.079	61%	0	0%	61%	1.712.529	2%
Paysandú	6,25%	207.428.532	152.478.634	74%	103.830.093	50%	124%	145.461.120	70%
Río Negro	3,61%	119.810.720	70.574.288	59%	17.431.842	15%	73%	39.300.559	33%
Rivera	7,38%	244.931.611	350.460.784	143%	425.000	0%	143%	221.397.674	90%
Rocha	4,34%	144.038.373	268.797.824	187%	3.730.522	3%	189%	261.821.324	182%
Salto	7,41%	245.927.268	175.198.993	71%	1.565.700	1%	72%	43.620.999	18%
San José	4,28%	142.047.059	107.023.578	75%	0	0%	75%	72.488.602	51%
Soriano	4,02%	133.418.032	113.698.964	85%	8.793.222	7%	92%	77.330.301	58%
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	191.673.101	75%	15.476.205	6%	81%	64.127.416	25%
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	147.944.603	102%	1.615.000	1%	103%	134.605.946	92%
Total	100%	3.225.654.087	2.834.645.089	88%	205.572.904	6%	94%	1.907.827.288	59%

Nota: Los montos contabilizados como comprometido son relativos a aquellos proyectos aprobados en CSD.



Presupuesto comprometido – 15% Proyectos en territorio municipalizado

			Comprometido 2026		Proyectos y ampliaciones CSD 2026		Comprometido total 2026	Saldo a ejecutar del comprometido 2026	
Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026 Total	\$	%	\$	%	%	\$	%
Artigas	6,21%	206.100.990	29.544.272	14%	0	0%	14%	29.544.272	14%
Canelones	14,73%	488.867.565	140.473.774	29%	0	0%	29%	100.748.929	21%
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	56.024.411	23%	0	0%	23%	26.166.517	11%
Colonia	3,36%	111.513.579	10.111.896	9%	0	0%	9%	1.476.180	1%
Durazno	5,11%	169.593.568	33.670.153	20%	0	0%	20%	33.347.494	20%
Flores	1,89%	62.726.388	0	0%	0	0%	0%	0	0%
Florida	4,46%	148.021.001	35.982.051	24%	0	0%	24%	35.931.051	24%
Lavalleja	4,67%	154.990.599	24.351.555	16%	0	0%	16%	9.504.219	6%
Maldonado	2,93%	97.242.496	59.722.079	61%	0	0%	61%	1.712.529	2%
Paysandú	6,25%	207.428.532	23.749.246	11%	0	0%	11%	23.749.246	11%
Río Negro	3,61%	119.810.720	6.521.271	5%	0	0%	5%	5.438.483	5%
Rivera	7,38%	244.931.611	48.167.504	20%	0	0%	20%	36.805.276	15%
Rocha	4,34%	144.038.373	62.379.887	43%	0	0%	43%	62.379.887	43%
Salto	7,41%	245.927.268	31.984.856	13%	0	0%	13%	6.361.535	3%
San José	4,28%	142.047.059	42.622.036	30%	0	0%	30%	31.488.177	22%
Soriano	4,02%	133.418.032	4.269.631	3%	0	0%	3%	4.269.629	3%
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	40.799.269	16%	0	0%	16%	22.035.348	9%
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	6.594.085	5%	0	0%	5%	6.594.085	5%
Total	100%	2.845.644.683	656.967.975	23%	0	0%	23%	437.552.855	15%



Presupuesto comprometido – 3% Proyectos de desarrollo productivo

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026 Total	Comprometido 2026		Proyectos y ampliaciones CSD 2026		Comprometido total 2026	Saldo a ejecutar del comprometido 2026	
			\$	%	\$	%	%	\$	%
Artigas	6,21%	206.100.990	3.746.659	1,8%	0	0,0%	1,8%	3.746.659	1,8%
Canelones	14,73%	488.867.565	23.751.713	4,9%	0	0,0%	4,9%	13.576.567	2,8%
Cerro Largo	7,29%	241.944.640	4.679.906	1,9%	0	0,0%	1,9%	3.981.268	1,6%
Colonia	3,36%	111.513.579	257.242	0,2%	501.840	0,5%	0,7%	257.242	0,2%
Durazno	5,11%	169.593.568	2.857.696	1,7%	0	0,0%	1,7%	2.857.696	1,7%
Flores	1,89%	62.726.388	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%
Florida	4,46%	148.021.001	7.237.204	4,9%	0	0,0%	4,9%	6.837.026	4,6%
Lavalleja	4,67%	154.990.599	2.629.732	1,7%	0	0,0%	1,7%	1.713.711	1,1%
Maldonado	2,93%	97.242.496	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%
Paysandú	6,25%	207.428.532	19.999.425	9,6%	0	0,0%	9,6%	19.144.702	9,2%
Río Negro	3,61%	119.810.720	3.327.632	2,8%	0	0,0%	2,8%	2.865.430	2,4%
Rivera	7,38%	244.931.611	3.216.944	1,3%	0	0,0%	1,3%	3.042.912	1,2%
Rocha	4,34%	144.038.373	5.138.690	3,6%	0	0,0%	3,6%	5.064.274	3,5%
Salto	7,41%	245.927.268	2.799.387	1,1%	0	0,0%	1,1%	2.609.965	1,1%
San José	4,28%	142.047.059	5.260.563	3,7%	0	0,0%	3,7%	2.595.144	1,8%
Soriano	4,02%	133.418.032	109.849	0,1%	6.979.698	5,2%	5,3%	109.849	0,1%
Tacuarembó	7,66%	254.224.409	3.434.698	1,4%	0	0,0%	1,4%	2.260.501	0,9%
Treinta y Tres	4,39%	145.697.801	2.006.088	1,4%	1.615.000	1,1%	2,5%	2.006.088	1,4%
Total	100%	2.845.644.683	90.453.429	3,2%	9.096.538	0,32%	3,5%	72.669.035	2,6%



Presupuesto comprometido – Proyectos de mantenimiento, maquinaria y equipamiento

		Maquinaria 2026	Comprometido proyectos y ampliaciones CSD 2026	Mantenimiento 2026	Comprometido proyectos y ampliaciones CSD 2026	Total 2026		
Departamento	Presupuesto 2025 Total	\$	\$	\$	\$	\$	%	Departamento
Artigas	206.100.990	50.733.162	0	22.366.929	0	73.100.091	35,5%	Artigas
Canelones	488.867.565	0	0	36.984.522	0	36.984.522	7,6%	Canelones
Cerro Largo	241.944.640	56.286.392	0	56.992.085	0	113.278.477	46,8%	Cerro Largo
Colonia	111.513.579	19.459.324	0	0	0	19.459.324	17,5%	Colonia
Durazno	169.593.568	5.020.494	0	295.590	0	5.316.083	3,1%	Durazno
Flores	62.726.388	12.051.156	0	0	0	12.051.156	19,2%	Flores
Florida	148.021.001	0	0	52.775.173	0	52.775.173	35,7%	Florida
Lavalleja	154.990.599	13.436.990	0	0	0	13.368.227	8,6%	Lavalleja
Maldonado	97.242.496	0	0	0	0	0	0,0%	Maldonado
Paysandú	207.428.532	46.461.000	0	0	0	46.461.000	22,4%	Paysandú
Río Negro	119.810.720	21.783.311	0	7.431.239	0	29.214.550	24,4%	Río Negro
Rivera	244.931.611	4.896.426	0	69.052.471	0	73.948.897	30,2%	Rivera
Rocha	144.038.373	15.415.952	0	1.318.302	0	16.734.254	11,6%	Rocha
Salto	245.927.268	47.600	0	10.129.512	0	10.177.112	4,1%	Salto
San José	142.047.059	43.321.176	0	235.368	0	43.556.543	30,7%	San José
Soriano	133.418.032	7.076.930	0	13.766.544	1.813.524	22.656.998	17,0%	Soriano
Tacuarembó	254.224.409	6.876.759	0	64.101.451	0	70.978.211	27,9%	Tacuarembó
Treinta y Tres	145.697.801	5.002.475	0	940.338	0	5.942.813	4,1%	Treinta y Tres
Total	3.318.524.631	307.869.148	0	336.389.523	1.813.524	646.072.194	19,5%	Total



2.7 Proyectos cerrados 2026

Departamento	Código	Proyecto	Categoría	% Ejecución
Artigas	FDI2021/1125	Mejora vial de calles del Municipio Bella Unión	Infraestructura integral	62.4
Río Negro	FDI2022/1042	Cuencas lecheras	Desarrollo productivo	58.9

NOTAS:

- Según lo establecido en el capítulo 7 del Reglamento Operativo del Programa Fondo de Desarrollo del Interior: *"Cuando la ejecución del proyecto no alcance el 90% dicho cierre se informa a la CSD. En los casos en que transcurran 12 meses consecutivos sin certificación en un proyecto, se procederá al cierre del mismo previo informe a la CSD."*

- (*) Proyectos cerrados al transcurrir 12 meses sin certificación.



3.DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Mejora Caminos Rurales Productivos.

3.1 Proyectos para aprobación

Proyecto: PCR2025/1003 Mejoramiento de Ruta N°100 desde camino Los Paraguayos a San Jorge

Departamento: Durazno

Técnicos evaluadores: Ing. Alfonso Dergam; Ing. María Noel De la Vega

Descripción: El proyecto comprende el mejoramiento de la Ruta 100 entre el poblado San Jorge y la intersección con el camino Los Paraguayos, son 22.2km. Las principales obras por realizar son: construcción de subbase granular, construcción de base estabilizada con cemento portland, construcción de capa de rodadura de tratamiento bituminoso doble en 7m de ancho de calzada, extensión y/o sustitución de alcantarillas existentes, así como la construcción de nuevas alcantarillas de ser necesario, colocación de nueva cartelería de señalización y líneas de demarcación de pavimento.

Objetivo general: Elevar el estándar del camino, mejorar el confort y la seguridad de circulación reduciendo los tiempos de viaje. Disminuir los costos de mantenimiento.

Productos:

- Alcantarillas 724m
- Tratamiento bituminoso 155.400m²

Beneficiarios: 500 personas

Técnico responsable del proyecto: Ing. Flavio Flores

Tipo de proyecto: Infraestructura

Categoría de proyecto: Infraestructura rural

Modalidad de ejecución: Contrato

Plazo de ejecución: 12 meses

Mes previsto de inicio del proyecto: Marzo 2027

Presupuesto:

	Total	PCRP	Contrapartida
Precios básicos	\$ 300.540.263	\$ 240.432.211	\$ 60.108.052
Porcentaje	100%	80%	20%

Condición de certificación: Previo al primer certificado verificar: acta de apertura de las ofertas, informe de evaluación de la comisión, resolución de adjudicación de la Intendencia, dictamen del Tribunal de Cuentas de la República, contrato firmado, acta de inicio firmada por el Director de Obras, empresa y supervisor de PCRP (Incluye designación de un Director de Obras y sobrestante por parte de la Intendencia).



3.2 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Florida	PCR2025/1001	Reacondicionamiento del camino La Macana	Ing. Francisco Sorribas	2025-01-09	No se ha obtenido respuesta a la nota de devolución enviada en 27/03/25. Por otra parte, se informó a la contraparte de la IDF que, a la fecha, la partida quinquenal del PCRP II correspondiente a Florida no dispone de saldo libre para cubrir la totalidad del financiamiento del presente Proyecto.
Paysandú	PCR2026/1001	Gallinal - Tres Bocas	Ing. Alfonso Dergam Ing. Francisco Sorribas	27/2/2026	El día 8 de julio se recibió por parte de IDP, nueva versión de las láminas y documentación del proyecto. Se encuentra en estudio.
Rocha	PCR2023/1003	Pavimentación del camino Tiburcio Rocha	Ing. María Indarte	2023-03-29	No se ha obtenido respuesta a la nota de devolución enviada en 04/2024.



3.3 Certificaciones

6° Certificación 2026

Certificaciones - Ejecución Junio/2026			
Organismo	Código de proyecto	Nombre Proyecto	Monto certificado \$
Canelones - OPP	PCR2022/1009	Pavimentación de la ex Ruta N°70 entre la Ruta N°9 y Ruta Interbalnearia	8.077.216
San José - OPP	PCR2021/1004	Pavimentación del camino Raigón a Ruta N°45 - Tranqueras Coloradas	602.245
Tacuarembó - OPP	PCR2023/1004	Puente Carpintería	2.163.163
Treinta y Tres - OPP	PCR2022/1007	Pavimentación camino del Medio - Etapa 1	7.196.163
Total			18.038.787



3.4 Montos Disponibles mayo 2026

PCRP II							
Departamento	Asignación PCRP I	Saldo ejecución por departamento	Nueva Asignación PCRP II	Ejecutado en U\$D	Avance	Comprometido en U\$D	Saldo por comprometer en U\$D
Artigas	3.954.677	719.302	4.673.979	920.177	20%	-	3.753.802
Canelones	8.337.153	-287.442	8.049.711	2.587.792	32%	3.704.681	1.757.238
Cerro Largo	4.621.423	1.763.129	6.384.552	1.686.736	26%	74.981	4.622.834
Colonia	3.842.729	-25.917	3.816.812	2.642.155	69%	133.639	1.041.018
Durazno	3.835.724	-211.432	3.624.292	63.512	2%	96.031	3.464.749
Flores	2.054.425	-314.718	1.739.707	399.713	23%	1.339.994	-
Florida	3.320.642	-276.250	3.044.392	1.182.820	39%	-	1.861.572
Lavalleja	3.849.149	-1.263.510	2.585.640	820.725	32%	566.166	1.198.749
Maldonado	2.873.082	588.996	3.462.078	3.338.586	96%	123.492	0
Montevideo	2.290.319	-635.116	1.655.203	1.362.647	82%	-	292.555
Paysandú	4.316.201	-159.016	4.157.185	3.117.225	75%	26.430	1.013.529
Río Negro	2.850.590	2.000.489	4.851.079	2.032.609	42%	94.644	2.723.826
Rivera	3.191.927	-661.601	2.530.326	2.530.326	100%	(0)	-
Rocha	3.218.913	-2.507.446	711.466	202.623	28%	-	508.844
Salto	4.386.116	-426.552	3.959.564	3.091.105	78%	408.309	460.149
San José	3.137.964	-1.182.810	1.955.153	1.939.450	99%	15.704	-
Soriano	3.211.205	-67.771	3.143.434	1.081.973	34%	3.103	2.058.358
Tacuarembó	5.082.518	562.662	5.645.180	4.001.786	71%	338.344	1.305.050
Treinta y Tres	2.875.242	2.385.004	5.260.246	3.011.719	57%	288.885	1.959.643
Total	71.250.000		71.250.000	36.013.680	51%	7.214.401	28.021.918

Nota: Los fondos del PCRP II incorporan los saldos provenientes del PCRP I, y los porcentajes de ejecución se calculan en función del total combinado de ambos préstamos.



4. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa Mantenimiento Caminería Rural Proyecto 999

4.1 Tramos a incorporar para aprobación

Intendencia de Montevideo

DEPARTAMENTO	MONTEVIDEO
AÑO	2026

RESPONSABLE	Ing. Ana Goytíño
--------------------	------------------

Código de camino	Nombre del camino	Largo a intervenir (km)	Ancho promedio (m)	Tipo de intervención
UYMO0264	Camino Manuel Flores	0,1	6	Alcantarilla prefabricada de hormigón
UYMO0334	Camino La Abeja	0,71	4	Recapado asfáltico
UYMO0258	Camino Cruz del Sur	0,45	5	Recapado asfáltico



4.2 Ejecución 2026

Cuadro - Detalle de certificaciones acumuladas 2026

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026	Ejecución acumulada	Ejecución acumulada como porcentaje	Saldo a ejecutar
Artigas	6%	37.040.029	15.951.304	43%	21.087.952
Canelones	12%	78.086.874	58.998.888	76%	19.086.357
Cerro Largo	6%	43.284.858	37.998.139	88%	5.285.815
Colonia	5%	35.991.511	35.990.760	100%	-
Durazno	5%	35.925.899	35.924.496	100%	654
Flores	3%	19.242.019	19.242.020	100%	-
Florida	5%	31.101.573	31.101.572	100%	-
Lavalleja	5%	36.051.943	20.085.570	56%	15.965.321
Maldonado	4%	26.909.665	17.464.375	65%	9.444.729
Montevideo	3%	21.451.430	2.800.000	13%	18.650.982
Paysandú	6%	40.426.112	40.425.270	100%	0
Río Negro	4%	26.699.001	-	0%	26.698.443
Rivera	4%	29.896.013	19.645.607	66%	10.249.781
Rocha	5%	30.148.763	30.148.763	100%	- 629
Salto	6%	41.080.942	24.351.485	59%	16.728.599
San José	4%	29.390.581	21.028.133	72%	8.361.836
Soriano	5%	30.076.570	30.075.943	100%	0
Tacuarembó	7%	47.603.540	29.071.040	61%	18.531.506
Treinta y Tres	4%	26.929.901	17.752.600	66%	9.176.739
Total	100%	667.337.225	488.055.965	73%	179.268.086



Cuadro - Detalle de certificaciones mensuales 2026

Departamento	Alícuota	Presupuesto 2026 (sin. ajuste)	1º certificación (Ejecución enero)	2º certificación (Ejecución febrero)	3º certificación (Ejecución marzo)	4º certificación (Ejecución abril)	5º certificación (Ejecución mayo)	6º certificación (Ejecución junio)
Artigas	6%	37.040.029	-	3.192.495	2.814.286	3.145.013	4.566.173	2.233.337
Canelones	12%	78.086.874	-	11.470.054	13.905.335	7.839.043	12.809.094	12.975.362
Cerro Largo	6%	43.284.858	-	21.510.968	-	-	16.487.171	-
Colonia	5%	35.991.511	-	10.913.308	18.159.060	6.102.727	815.665	-
Durazno	5%	35.925.899	-	14.293.478	5.203.996	4.152.914	8.897.351	3.376.757
Flores	3%	19.242.019	-	-	-	19.242.020	-	-
Florida	5%	31.101.573	-	13.656.323	8.618.780	8.826.470	-	-
Lavalleja	5%	36.051.943	-	2.390.634	1.621.296	3.350.326	4.577.844	8.145.469
Maldonado	4%	26.909.665	-	-	-	-	17.464.375	-
Montevideo	3%	21.451.430	-	-	-	2.800.000	-	-
Paysandú	6%	40.426.112	-	10.280.063	8.416.535	5.728.839	15.999.832	-
Río Negro	4%	26.699.001	-	-	-	-	-	-
Rivera	4%	29.896.013	-	4.313.020	6.657.173	4.302.956	2.027.734	2.344.724
Rocha	5%	30.148.763	10.991.630	6.785.272	7.925.426	4.446.435	-	-
Salto	6%	41.080.942	-	557.819	56.231	687.414	13.661.914	9.388.107
San José	4%	29.390.581	2.079.543	2.888.853	5.656.336	2.847.245	5.986.576	1.569.580
Soriano	5%	30.076.570	-	22.948.164	-	6.450.236	677.542	-
Tacuarembó	7%	47.603.540	1.822.464	6.551.407	4.822.775	4.387.287	6.395.144	5.091.963
Treinta y Tres	4%	26.929.901	-	-	-	6.522.520	9.330.120	1.899.960
Total	100%	667.337.225	14.893.637	131.751.859	83.857.228	90.831.446	119.696.536	47.025.259



5. DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA / Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional / Componente Inversiones



5.1 Proceso de licitaciones y estado actual por proyecto

Resumen Proyectos: 5 proyectos en FASE I, 1 proyecto en FASE II, 1 proyecto en FASE III, 5 Proyectos en FASE IV, 1 proyecto en FASE V, 6 proyectos en FASE VI.

N°	Departamento	Listado de Proyectos de Asignación Inicial	FASE	Estado
1	Artigas	Pavimentos de hormigón Av.Artigas en Bella Unión	FASE IV	Recibido expediente desde TCR, trámite en OPP y luego vuelve a la ID para firma de contrato
2	Artigas	Reacondicionamiento Av.Blas Melo	FASE I	Enviada la No Objeción del BID al a ID para publicación del llamado a licitación.
3	Canelones	Consolidación Barrio Aeroparque en Municipio Nicolich	FASE V	Expediente devuelto a ID; el 04/03/26 se comunica a la ID que proceda a firmar contrato.
4	Cerro Largo	Recalificación Rambla Costanera en Melo	FASE VI	Obra en ejecución (firma de contrato 26/6/26).
5	Colonia	Remodelación Av.Carminillo Mederos en Juan Lacaze	FASE IV	Expediente vuelve a la ID para firma de contrato
6	Durazno	Mejora del Camino Rossel y Rius en Sarandi del Yi	FASE VI	Obra en ejecución (firma de contrato 27/8/25).
7	Flores	Cuenca Norte Trinidad (Calle Carlos Mª Ramirez al Norte)		Elaborando proyecto ejecutivo. Solicitaron fondos de preinversión para reformulación del proyecto
8	Florida	Centro Acuático	FASE VI	Obra en ejecución (firma del contrato firmado 18/02/2026)
9	Lavalleja	Regeneración e Integración urbana en Minas	FASE IV	Expediente vuelve a la ID para firma de contrato
10	Maldonado	Remodelación Avenida del Mar	FASE IV	Aguardando envío de expediente desde la ID para su envío a TCR.
11	Paysandú	Costanera Norte (Borde Costero)		Preinversión finalizada, se encuentra en estudio por parte de la ID.
12	Río Negro	Mejora en infraestructura física integral en barrios zona Este de la ciudad de Fray Bentos		Preinversión en proceso con fondos del Programa.



13	Río Negro	Mejoras en infraestructura barrios J4, El trébol y Mevir en Young		Preinversión en proceso con fondos del Programa.
14	Rivera	Pluviales Cuenca Ventura Pirez	FASE VI	Obra en ejecución (contrato firmado 10/12/2026)
15	Rocha	Barrio Samuel Chuy Segunda Etapa	FASE I	Proyecto a la espera de documentación solicitada a la ID para su aprobación
16	Salto	Mejoramiento urbano y ambiental en Barrio Saladero	FASE II	Proyecto en trámite en OPP para enviar a NO del BID
17	San José	Centro Cívico Ciudad del Plata	FASE VI	Obra en ejecución (contrato firmado 07/05/2026)
18	Soriano	Mejoramiento urbano y desarrollo de cartera de tierras en SO de Mercedes	FASE III	Se devuelve expediente a la ID con aprobación de la adjudicación.
19	Soriano	Mejoramiento urbano barrio Mevir en Cardona	FASE VI	Obra en ejecución (firma de contrato 26/8/25).
20	Tacuarembó	Parque Lineal Tacuarembó	FASE I	A la espera del levantamiento de observaciones realizadas desde Inversiones (IEP)
21	Tacuarembó	Paseo costero Paso de los Toros	FASE IV	Aguardando envío de expediente desde la ID para su envío a TCR.
22	Treinta y Tres	Consolidación de Barrios periféricos de la ciudad de Treinta y Tres		Preinversión en proceso de contratación con fondos del Programa.
	Departamento	Listado de Proyectos de Fondo concursable		
1	Canelones	Parque metropolitano Barrios Blancos		Elaborando TDR para solicitud de preinversión.
2	Cerro Largo	PIN Plaza Inundable Norte-Melo		Envío a ID para resolución e informe de disponibilidad de fondos para contratación de Preinversión
3	Flores	Parque Centenario-Trinidad		Elaborando proyecto desde ID.
4	Paysandú	Parque Ecológico sendero de los sentidos: un humedal x dentro		Se envió expediente a la ID para proceder a la firma del contrato
5	Río Negro	Residencia Estudiantil Sótanos de Herrera		Proyecto en elaboración por ID.
6	Rivera	Parque Estadio Cuñapirú (Atilio Paiva)	FASE I	A la espera del levantamiento de observaciones realizadas desde Inversiones (IEP)
7	Rocha	Parque lineal y usina cultural AFE	FASE I	Proyecto en evaluación del equipo de Inversiones
8	Salto	Recuperación ambiental costera en playa Las Cavas.		Ingreso de solicitud de fondos y TDR para preinversión.
9	Soriano	Espacio AFE-Mercedes		Proyecto en elaboración por ID con apoyo de preinversion
10	Tacuarembó	Mejora de la infraestructura e innovación de los residuos sólidos urbanos.		Proyecto en elaboración por ID



5.2 Proyectos ejecutivos (Preinversiones)

En caso de que los fondos sean financiados por el Programa, el proceso de contratación presenta los siguientes grandes hitos:



Resumen Proyectos: 2 proyecto en Fase I, 2 proyectos en Fase II, 2 proyectos en Fase III, 2 proyectos en Fase IV, 19 proyectos en FASE V, 5 proyectos en elaboración x ID

N°	Departamento	Listado de Proyectos de Asignación Inicial	FASE	Estado
1	Artigas	Pavimentos de hormigón Av. Artigas en Bella Unión	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
2	Artigas	Reacondicionamiento Av. Blas Melo	FASE V	Proyecto finalizado por ID
3	Canelones	Consolidación Barrio Aeroparque en Municipio Nicolich	FASE V	Proyecto finalizado por ID
4	Cerro Largo	Recalificación Rambla Costanera en Melo	FASE V	Proyecto finalizado por ID
5	Colonia	Remodelación Av.Carminillo Mederos en Juan Lacaze	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
6	Durazno	Mejora del Camino Rossel y Rius en Sarandí del Yi	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
7	Flores	Cuenca Norte Trinidad (Calle Carlos Mª Ramírez al Norte)	FASE V	La ID se solicitó Fondos de preinversión
8	Florida	Centro Acuático	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
9	Lavalleja	Regeneración e Integración urbana en Minas	FASE V	Proyecto finalizado por ID
10	Maldonado	Remodelación Avenida del Mar	FASE V	Proyecto finalizado por ID
11	Paysandú	Costanera Norte (Borde Costero)	FASE V	Preinversión finalizada con Fondos del Programa. Proyecto en evaluación por ID.
12	Río Negro	Mejora en infraestructura física integral en barrios zona Este de la ciudad de Fray Bentos	FASE IV	Elaborando proyecto ejecutivo y presentando productos-con Fondos de Preinversión.
13	Río Negro	Mejoras en infraestructura barrios J4, El trébol y Mevir en Young	FASE IV	Elaborando proyecto ejecutivo y presentando productos-con Fondos de Preinversión .



14	Rivera	Pluviales Cuenca Ventura Pirez	FASE V	Proyecto finalizado por ID
15	Rocha	Barrio Samuel Chuy Segunda Etapa	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
16	Salto	Mejoramiento urbano y ambiental en Barrio Saladero	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
17	San José	Centro Cívico Ciudad del Plata	FASE V	Proyecto finalizado por ID
18	Soriano	Mejoramiento urbano y desarrollo de cartera de tierras en SO de Mercedes	FASE V	Proyecto finalizado por ID
19	Soriano	Mejoramiento urbano barrio Mevir en Cardona	FASE V	Proyecto finalizado por ID
20	Tacuarembó	Parque Lineal Tacuarembó		Elaborando Proyecto desde la ID
21	Tacuarembó	Paseo costero Paso de los Toros	FASE V	Proyecto finalizado con Fondos Preinversión
22	Treinta y Tres	Consolidación de Barrios periféricos de la ciudad de Treinta y Tres	FASE II	Preinversión en proceso de contratación con fondos del Programa.

	Departamento	Listado de Proyectos de Fondo concursable		
1	Canelones	Parque metropolitano Barrios Blancos		Elaborando TDR para solicitud de preinversión.
2	Cerro Largo	PIN Plaza Unundable Norte-Melo	FASE II	Envío a ID para resolución e informe de disponibilidad de fondos para contratación de Preinversión
3	Flores	Parque Centenario-Trinidad		Elaborando proyecto desde ID.
4	Paysandú	Parque Ecológico sendero de los sentidos: un humedal x dentro	FASE III	Se envió expediente a la ID para proceder a la firma del contrato
5	Río Negro	Residencia Estudiantil Sótanos de Herrera		Proyecto en elaboración por ID.
6	Rivera	Parque Estadio Cuñapirú (Atilio Paiva)	FASE V	A la espera del levantamiento de observaciones realizadas desde Inversiones (IEP)
7	Rocha	Parque lineal y usina cultural AFE		Proyecto en evaluación del equipo de Inversiones
8	Salto	Recuperación ambiental costera en playa Las Cavas.	FASE I	Ingreso de solicitud de fondos y TDR para preinversión.
9	Soriano	Espacio AFE-Mercedes	FASE III	Proyecto en elaboración por ID con apoyo de preinversión
10	Tacuarembó	Mejora de la infraestructura e innovación de los residuos sólidos urbanos.		Proyecto en elaboración por ID



5.3. Dirección de obra

En caso de que los fondos sean financiados por el Programa, el proceso de contratación presenta los siguientes grandes hitos:



Resumen Proyectos: 2 dirección obra en Fase I, 1 dirección obra en Fase II, 4 dirección obra en Fase III, 3 dirección de obra en Fase V

N°	Departamento	Listado de Proyectos de Asignación Inicial	FASE	Estado
1	Artigas	Pavimentos de hormigón Av. Artigas en Bella Unión	FASE V	Director de obra y sobrestante con contratos firmados, aguardando inicio de obra.
2	Artigas	Reacondicionamiento Av. Blas Melo		
3	Canelones	Consolidación Barrio Aeroparque en Municipio Nicolich		
4	Cerro Largo	Recalificación Rambla Costanera en Melo	FASE I	ID notifica cancelación del proceso de contratación de DO.
5	Colonia	Remodelación Av. Carminillo Mederos en Juan Lacaze	FASE I	Se elaboró TDR para realizar llamado a sobrestante, luego del envío a la NO Objeción del BID se publicará llamado.
6	Durazno	Mejora del Camino Rossel y Rius en Sarandí del Yi		
7	Flores	Cuenca Norte Trinidad (Calle Carlos Mª Ramírez al Norte)		
8	Florida	Centro Acuático	FASE III	Llamado en evaluación, apertura tuvo lugar el 18/3/2026.
9	Lavalleja	Regeneración e Integración urbana en Minas	FASE III	Llamado en evaluación, apertura tuvo lugar el 06/04/2026.
10	Maldonado	Remodelación Avenida del Mar		
11	Paysandú	Costanera Norte (Borde Costero)		
12	Río Negro	Mejora en infraestructura física integral en barrios zona Este de la ciudad de Fray Bentos		
13	Río Negro	Mejoras en infraestructura barrios J4, El trébol y Mevir en Young		



14	Rivera	Pluviales Cuenca Ventura Pirez	FASE III	Llamado a Director de Obra en proceso de evaluación, apertura de ofertas 02/07/26.
15	Rocha	Barrio Samuel Chuy Segunda Etapa		
16	Salto	Mejoramiento urbano y ambiental en Barrio Saladero		
17	San José	Centro Cívico Ciudad del Plata	FASE V	Director de obra contratado por el Programa, contrato en ejecución.
18	Soriano	Mejoramiento urbano y desarrollo de cartera de tierras en SO de Mercedes	FASE III	Llamado en evaluación desde 15/3/2026.
19	Soriano	Mejoramiento urbano barrio Mevir en Cardona	FASE V	Director de obra contratado por el Programa, contrato en ejecución.
20	Tacuarembó	Parque Lineal Tacuarembó		
21	Tacuarembó	Paseo costero Paso de los Toros	FASE II	DO en ID para publicar llamado
22	Treinta y Tres	Consolidación de Barrios periféricos de la ciudad de Treinta y Tres		
	Departamento	Listado de Proyectos de Fondo concursable		
1	Canelones	Parque metropolitano Barrios Blancos		
2	Cerro Largo	PIN Plaza Unundable Norte-Melo		
3	Flores	Parque Centenario-Trinidad		
4	Paysandú	Parque Ecológico sendero de los sentidos: un humedal x dentro		
5	Río Negro	Residencia Estudiantil Sótanos de Herrera		
6	Rivera	Parque Estadio Cuñapirú (Atilio Paiva)		
7	Rocha	Parque lineal y usina cultural AFE		
8	Salto	Centro Acuático de Salto		
9	Soriano	Espacio AFE-Mercedes		
10	Tacuarembó	Mejora de la infraestructura e innovación de los residuos sólidos urbanos.		



5.4. Certificaciones

En el mes de Junio/26 se certificaron \$37.343.030 correspondiente a las siguientes obras de PDGS III

Departamento	Proyecto	% Avance Obra
Cerro Largo	Recalificación Rambla Costanera en Melo	0,0%
Durazno	Mejora del camino Colonia Rossell y Rius, entre rutas 14 y 19	89,2%
Florida	Centro Acuático	6,8%
Rivera	Pluviales Cuenca Ventura Pirez	9,0%
San José	Centro Cívico en Ciudad del Plata	2,5%
Soriano	Mejoramiento urbano del barrio MEVIR en Cardona	61,1%



6 DIVISIÓN COHESIÓN SOCIAL / Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal

6.1 Planes Operativos Anuales 2026 para aprobación

SOLICITUDES DE APROBACIÓN DE PLANES OPERATIVOS ANUALES 2026 POA presentado por municipio según número de proyectos y líneas estratégicas

Departamento	Municipio	Líneas estratégicas del PQM					Total
		Obras municipales	Servicios municipales	Participación, cultura e identidad	Desarrollo Económico Local	Otras líneas	
Soriano	Dolores	6	2	0	0	0	8
TOTAL		6	2	0	0	0	8



El Plan Operativos Anuales (POAs) presentado incluye un total de 8 proyectos distribuidos de la siguiente manera:

DETALLE DEL NUEVO POA

Proyectos que integran el POA por municipio según fuentes de financiamiento y exigibles del literal B

Departamento	Municipio	Proyecto	LITERAL B	LITERAL C	TOTAL (B+C)	LIT B (Inversión 70%)	LIT B (Exigible 30%)	LIT B (Maquinaria 50%)
Soriano	Dolores	Mejora de Calles en el Municipio de Dolores	\$ 16.305.359	\$ 0	\$ 16.305.359	\$ 16.305.359	\$ 16.305.359	\$ 0
		Mejora de baños en el Estadio Cerrado de Dolores	\$ 0	\$ 1.751.212	\$ 1.751.212	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Fortalecimiento de seguridad pública para la ciudad de Dolores	\$ 0	\$ 545.248	\$ 545.248	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Mejora en Iluminación del Municipio	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0
		Mejora del paseo La Península	\$ 696.492	\$ 1.803.508	\$ 2.500.000	\$ 696.492	\$ 696.492	\$ 0
		Reforma de Plaza Bastos de la ciudad de Dolores	\$ 700.000	\$ 0	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ 0	\$ 0
		Construcción de Cancha AFA	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0
		Proyecto para revertir la Erosión en playa La Concordia	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		Total Dolores	\$ 20.701.851	\$ 5.099.968	\$ 25.801.819	100%	87%	0%

Resumen	Total \$
LITERAL B	\$ 20.701.851
LITERAL C	\$ 5.099.968
Total POAS (B+C)	\$ 25.801.819



6.2 Planes Quinquenales de Municipios

PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LOS RECURSOS DEL FIGM

Municipio DOLORES

PLAN QUINQUENAL 2026 - 2030

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Plan de obras municipales	Espacios urbanos y plazas	\$4.200.000	\$6.100.000	\$3.240.000	\$8.000.000	\$6.400.000	\$27.940.000
	Espacio Deportivo	\$3.751.212	\$1.470.000	\$4.300.000	\$0	\$4.200.000	\$13.721.212
	Plan de mejora de Calles del Municipio	\$16.305.359	\$9.631.819	\$15.661.819	\$16.301.819	\$15.201.819	\$73.102.635
Servicios municipales	Seguridad Pública	\$1.545.248	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.545.248
Otras líneas estratégicas	Otras inversiones en infraestructuras	\$0	\$8.600.000	\$2.600.000	\$1.500.000	\$0	\$12.700.000
TOTAL		\$25.801.819	\$25.801.819	\$25.801.819	\$25.801.819	\$25.801.819	\$129.009.095



6.3 Solicitudes de reformulación de POAs

Se presentan a consideración 7 **solicitudes de reformulación de POAs 2026** de:

Departamento:

Artigas

Municipio:

Tomás Gomensoro

Justificación:

En reunión mantenida con alcalde y equipo técnico junto a OPP se acordó la reformulación para una mejor implementación del plan. Los proyectos involucrados son: Adquisición de maquinaria - Camión; Reacondicionamiento del alumbrado público y Construcción de servicios higiénicos en Plaza los Palos.

Nombre de proyecto e ID	SÍNTESIS DEL POA ACTUAL			SÍNTESIS POA REFORMULADO			Ajuste	Observaciones
	Presupuesto	Literal B	Literal C	Presupuesto	Literal B	Literal C		
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Fortín de los gauchos - fase 3	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	0	
Fútbol para todos - fase 6	472.121	0	472.121	472.121	0	472.121	0	
Diviértete aprendiendo música - fase 3	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	0	
Yoga terapéutico - fase 3	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	
Arte en movimiento - fase 3	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	0	
Apoyo a eventos locales	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	
Adquisición de maquinaria - camión	1.240.000	1.240.000	0	2.530.269	2.061.092	469.177	1.290.269	Se aumenta financiamiento de Lit. B y Lit. C.
Construcción de servicios higiénicos en plaza de palos	619.390	0	619.390	150.213	0	150.213	-469.177	Se reduce financiamiento de Lit. C.
Urbanización en barrios MEVIR 1 y SIAV	4.743.496	4.743.496	0	4.743.496	4.743.496	0	0	
Reacondicionamiento del alumbrado público	821.092	821.092	0	0			-821.092	Se deja sin efecto este proyecto.
Total	9.696.099	6.804.588	2.891.511	9.696.099	6.804.588	2.891.511	0	



Departamento:

Canelones

Municipio:

Toledo

Justificación:

Se solicita reformular, para ajustar el presupuesto del proyecto Mantenimiento de Espacios Públicos, actualizando el monto al valor del convenio con la Cooperativa CEMPAN correspondientes al ejercicio 2026. Se ajusta esta diferencia pasando montos desde el proyecto Fortalecimiento Operativo y Equipamiento de Locales Municipales.

Nombre de proyecto e ID	SÍNTESIS DEL POA ACTUAL			SÍNTESIS POA REFORMULADO			Ajuste	Observaciones
	Presupuesto	Literal B	Literal C	Presupuesto	Literal B	Literal C		
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Fortalecimiento Operativo y Equipamiento de los Espacios Municipales.	2.919.527	2.919.527	0	2.688.353	2.688.353	0	-231.174	Se reduce financiamiento de Lit. B.
Pavimentación del Barrio Sicco	17.525.179	17.525.179	0	17.525.179	17.525.179	0	0	
Mantenimiento de Espacios Públicos	1.024.000	0	1.024.000	1.255.174	231.174	1.024.000	231.174	Se aumenta financiamiento de Lit. B.
Promoción de la Agenda Cultural, Deportiva y Recreativa.	1.985.115	0	1.985.115	1.985.115	0	1.985.115	0	
Refugios peatonales en paradas del barrio Gavegno.	900.000	0	900.000	900.000	0	900.000	0	
Fondo de Apoyo a la Comunidad.	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	0	
Apoyo a las Ferias Locales	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	0	
Plan de Alumbrado	1.340.000	1.340.000	0	1.340.000	1.340.000	0	0	
Contenerización Domiciliaria	512.139	512.139	0	512.139	512.139	0	0	
Reposición de Mobiliario Urbano.	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	
Mantenimiento de calles		0	400.000		0	400.000		
Total	27.385.960	22.796.845	4.989.115	27.385.960	22.796.845	4.989.115	0	



Departamento:

Cerro Largo

Municipio:

Río Branco

Justificación: Se propone dar de baja el proyecto "Climatización de Piscina", literal B, con un monto de \$1.780.000 e incorporar en su lugar el proyecto "Mantenimiento de Maquinaria y Vehículos", con el mismo valor, debido a la necesidad de priorizar inversiones que fortalezcan la capacidad operativa del Municipio. Actualmente, una parte importante de la maquinaria y de los vehículos municipales se encuentra en malas condiciones de funcionamiento, por lo que resulta indispensable realizar tareas de mantenimiento y reparación para garantizar la continuidad, eficiencia y calidad de los servicios que se brindan a la comunidad. Asimismo, dado que la adquisición del camión recolector correspondiente al Literal C se realizará por un monto inferior al inicialmente previsto, estableciéndose en \$3.105.000, se modificará el valor asignado a dicho proyecto. El saldo resultante será destinado a la adquisición de vehículos que permitan fortalecer el parque automotor del Municipio y mejorar la capacidad de respuesta ante las diferentes necesidades operativas. En este sentido, se prevé la compra de un camión utilitario por un monto de \$900.500 y de tres triciclos por \$505.285, ambos comprendidos dentro del Literal C.

	SÍNTESIS DEL POA ACTUAL			SÍNTESIS POA REFORMULADO			Ajuste	Observaciones
	Presupuesto	Literal B	Literal C	Presupuesto	Literal B	Literal C		
Nombre de proyecto e ID	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Construcción de 1500 metros de entubado en Barrio Cirilo Olivera	2.997.716	2.997.716	0	2.997.716	2.997.716	0	0	
Construcción de 2900 metros de cordón cuneta en Barrio Cirilo Olivera	1.582.878	1.582.878	0	1.582.878	1.582.878	0	0	
Iluminación vial en Barrio Cirilo Olivera	1.554.999	1.554.999	0	1.554.999	1.554.999	0	0	
Construcción de 1100 metros de entubado en Barrio Aires Puros	2.548.700	2.548.700	0	2.548.700	2.548.700	0	0	
Construcción de 2700 metros de cordón cuneta en el barrio Aires Puros	1.449.240	1.449.240	0	1.449.240	1.449.240	0	0	
Iluminación vial en barrio Aires Puros	1.051.622	1.051.622	0	1.051.622	1.051.622	0	0	
Construcción de 2400 metros de cordón cuneta en Barrios Cuchilla y Centro	1.283.184	1.283.184	0	1.283.184	1.283.184	0	0	
Construcción de 2500 metros de vereda en Barrio Raquel Pacheco	1.092.540	1.092.540	0	1.092.540	1.092.540	0	0	
Soluciones Habitacionales: Reconstruyendo Sueños	750.000	750.000	0	750.000	750.000	0	0	



Recambio de neumáticos	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0	
Compra de dos planchas vibratorias	124.700	0	124.700	124.700	0	124.700	0	
Climatización de la Piscina Municipal	1.780.000	1.780.000	0	0	0	0	-1.780.000	Se deja sin efecto este proyecto
Compra de camión recolector	4.537.285	0	4.537.285	3.105.000	0	3.105.000	-1.432.285	Se reduce financiamiento de Lit. C.
Compra de contenedores para mejorar la red de recolección de residuos	483.994	483.994	0	483.994	483.994	0	0	
Realización de eventos	1.943.186	1.943.186	0	1.943.186	1.943.186	0	0	
Compra de tres triciclos para fortalecer la capacidad logística del municipio	0			505.285	0	505.285	505.285	Se crea nuevo proyecto con financiamiento del Lit. C.
Adquisición de un camión utilitario	0			927.000	0	927.000	927.000	Se crea nuevo proyecto con financiamiento del Lit. C.
Mantenimiento de maquinaria y vehículos	0			1.780.000	1.780.000	0	1.780.000	Se crea nuevo proyecto con financiamiento del Lit. B.
Total	24.480.044	19.818.059	4.661.985	24.480.044	19.818.059	4.661.985	0	



Departamento:

Maldonado

Municipio:

San Carlos

Justificación:

Surgieron inconvenientes en la ejecución del proyecto pasarela peatonal sobre puente blanco. Es necesario reformular el llamado a licitación y eso ocasiona retrasos por lo cual se dividirá en dos etapas y se definirá un nuevo proyecto con el monto resultante de esa reducción.

Nombre de proyecto e ID	SÍNTESIS DEL POA ACTUAL			SÍNTESIS POA REFORMULADO			Ajuste	Observaciones
	Presupuesto	Literal B	Literal C	Presupuesto	Literal B	Literal C		
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Trabajos de tratamiento con riego bituminoso y cordón cuneta en calles de distintos barrios de la ciudad de San Carlos (FASE 1)	6.900.000	6.900.000	0	6.900.000	6.900.000	0	0	
Ampliación del Centro Grandes Carolinos ubicado en la Sectorial 1 del Municipio de San Carlos (Anteriormente denominado Casa del Adulto Mayor)	13.705.000	13.705.000	0	13.705.000	13.705.000	0	0	
Construcción de pasarela peatonal en Puente Blanco adjunto a puente vial sobre Arroyo San Carlos, intersección con Avenida Doctor José Antonio Frade (FASE 1)	8.051.593	1.135.061	6.916.532	4.000.000	1.135.061	2.864.939	-4.051.593	Se reduce financiamiento del Lit. C.
Suministro y montaje de techado para la cancha multiuso del Comunal Balneario Buenos Aires	0			4.051.593	0	4.051.593	4.051.593	Se crea proyecto con financiamiento del Lit. C.
Total	28.656.593	21.740.061	6.916.532	28.656.593	21.740.061	6.916.532	0	



Departamento:

Paysandú

Municipio:

El Eucalipto

Justificación:

No se requerirá contratación de empresas destinadas al mantenimiento de áreas verdes y espacios públicos debido a que contamos con personal de Programa Accesos y Uruguay Impulsa. Los recursos de este Proyecto se destinarán a consolidar los proyectos de " Bituminizar las calles internas de El Eucalipto" y "Mejoras y ampliaciones de salones comunales del Municipio".

	SÍNTESIS DEL POA ACTUAL			SÍNTESIS POA REFORMULADO			Ajuste	Observaciones
	Presupuesto	Literal B	Literal C	Presupuesto	Literal B	Literal C		
Nombre de proyecto e ID	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Compra de camión, elevador y tractor de Jardin	2.710.000	1.647.245	1.062.755	2.710.000	1.647.245	1.062.755	0	
Reparación de barométrica	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0	
Mejorar la calidad de servicios municipales mediante contratación de empresas	774.622	774.622	0	0	0	0	-774.622	Se deja sin efecto este proyecto.
Plan recambio de luminarias de nuestro municipio	482.476	482.476	0	432.794	432.794	0	-49.682	Se reduce financiamiento de Lit. B.
Fortalecimiento de la identidad local	444.939	0	444.939	444.939	0	444.939	0	
Mejorar la caminería rural de nuestra jurisdicción	609.180	609.180	0	609.180	609.180	0	0	
Mejoras y ampliación de salones comunales del Municipio	925.754	334.796	590.958	1.325.754	734.796	590.958	400.000	Se aumenta financiamiento de Lit. B.
Bituminizar las calles internas del poblado El Eucalipto	1.300.000	947.918	352.082	1.724.304	1.372.222	352.082	424.304	Se aumenta financiamiento de Lit. B.
Fondo de emergencia para el vecino en problemas	94.090	94.090	0	94.090	94.090	0	0	
Total	7.641.061	5.190.327	2.450.734	7.641.061	5.190.327	2.450.734	0	



Departamento:

Río Negro

Municipio:

Nuevo Berlín

Justificación:

Redestinar excedentes del proyecto "Adquisición camioneta" financiado con Literal C al proyecto "Mejoras Centro Democrático"

Nombre de proyecto e ID	SÍNTESIS DEL POA ACTUAL			SÍNTESIS POA REFORMULADO			Ajuste	Observaciones
	Presupuesto	Literal B	Literal C	Presupuesto	Literal B	Literal C		
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Mejoras Centro Democrático	1.000.000	1.000.000	0	1.135.500	1.000.000	135.500	135.500	Se aumenta financiamiento de Lit. C.
Fiestas Tradicionales y/ Eventos	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	0	0	
Alumbrado	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	0	
Adquisición camioneta	800.000	0	800.000	664.500	0	664.500	-135.500	Se reduce financiamiento de Lit. C.
Urbanización veredas por calle 18 de julio	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	
Vialidad Urbana	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	
Mejora de servicios camping		0	452.043		0	452.043		
Adquisición maquinaria	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	0	
Presupuesto Participativo	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	0	
Mejora y Construcción de plazas	441.473	441.473	0	441.473	441.473	0	0	
Total	8.541.473	6.141.473	2.852.043	8.541.473	6.141.473	2.852.043	0	



Departamento:

Río Negro

Municipio:

Young

Justificación:

Redestinar recursos excedentes del proyecto "Fiestas locales identitarias" financiado por Literal B al proyecto "Apoyo a instituciones y organizaciones locales" también financiado por Literal B, ambos de funcionamiento, por un monto aproximado a \$320.000

	SÍNTESIS DEL POA ACTUAL			SÍNTESIS POA REFORMULADO			Ajuste	Observaciones
	Presupuesto	Literal B	Literal C	Presupuesto	Literal B	Literal C		
Nombre de proyecto e ID	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Young Ciudad Limpia _ Compra de maquinaria y equipos	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	0	0	
Young Ciudad Limpia _ Gestión de Residuos	716.615	716.615	0	716.615	716.615	0	0	
Fiestas locales identitarias	4.840.683	4.840.683	0	4.492.913	4.492.913	0	-347.770	Se reduce financiamiento de LitB
Obras pluviales en barrios de Young _ Etapa 1_Cooperativa COVITRASY	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	
Apoyo a instituciones y organizaciones locales	853.598	853.598	0	1.201.368	1.201.368	0	347.770	Se aumenta financiamiento de Lit. B.
Mejoras en necrópolis	586.013	586.013	0	586.013	586.013	0	0	
Mejora continua en espacios públicos _ Paseo de los feriantes y emprendedores de Young	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	
Mejora continua en espacios públicos _ Espacios infantiles en Parque Lineal	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	0	
Alumbrado público al norte y noroeste de young	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	
Patrimonio local	113.987	113.987	0	113.987	113.987	0	0	
Participación ciudadana presupuesto productivo y participativo		0	2.941.510		0	2.941.510		
Promoción y difusión de actividades y eventos	1.890.000	0	1.890.000	1.890.000	0	1.890.000	0	
Young encrucijada de caminos estudio de movilidad y tránsito	750.000	750.000	0	750.000	750.000	0	0	
Total	21.250.896	19.360.896	4.831.510	21.250.896	19.360.896	4.831.510	0	



6.4 Recursos y transferencias

RECURSOS Y TRANSFERENCIAS DEL FONDO DE INCENTIVO A LA GESTIÓN MUNICIPAL 2026

Aspectos Generales	Incluye el pago del Lit A Julio 2026.
---------------------------	---------------------------------------

Recursos	Literal A	Literal B	Literal C	Total
FIGM 2026(a)	\$ 264.306.344	\$ 1.631.882.644	\$ 661.573.878	\$ 2.557.762.866

Transferencias	Literal A	Literal B	Literal C	Total
23/2/2026	22.025.472			22.025.472
26/2/2026	22.025.472			22.025.472
20/3/2026	22.025.472			22.025.472
23/3/2026		326.376.526		326.376.526
23/4/2026	22.025.472			22.025.472
13/5/2026	22.025.472			22.025.472
4/6/2026		25.076.883		25.076.883
11/6/2026	22.025.472			22.025.472
22/6/2026		19.761.042		19.761.042
3/7/2026			8.870.081	8.870.081
10/7/2026			1.076.437	1.076.437
13/7/2026			2.063.843	2.063.843
13/7/2026	22.025.472			22.025.472
13/7/2026		29.018.443		29.018.443
13/7/2026		8.355.166		8.355.166
22/7/2026			10.751.720	10.751.720
22/7/2026			4.586.333	4.586.333
22/7/2026			28.089.418	28.089.418
en tramite			52.856.148	52.856.148
en tramite			1.934.019	1.934.019
en tramite			1.233.736	1.233.736
en tramite			7.278.207	7.278.207
en tramite			2.540.116	2.540.116
en tramite			11.474.076	11.474.076
en tramite		1.361.485		1.361.485
en tramite		1.868.777		1.868.777
Transferencias acumuladas (b)	154.178.304	411.818.322	132.754.134	698.750.760
SALDO (a-b)	110.128.040	1.220.064.322	528.819.744	1.859.012.106

% Transferencias acumuladas	58,3%	25,2%	20,1%	27,32%
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------



ANEXO 1. Detalle Recursos y transferencias 2026 por Municipio

ANEXO 1
RECURSOS Y TRANSFERENCIAS 2026 POR MUNICIPIO

Código	Departamento	Municipio	Recursos FIGM 2026	Transferencia s acumuladas al 18/06	Cert Abril Lit C	Cert Abril-Lit B	Cert Mayo Lit C	Anticipo Lit C	Cert Mayo Lit B	Lit A Julio	Transferencia s acumuladas al 20/07	Saldo	% Transf. Acum. Sobre el total de recursos FIGM
			53.913.088	10.393.904	5.840	-	588.156	2.137.793	2.438.613	485.856	16.050.162	37.862.926	29,77%
UYARM01	Artigas	Baltasar Brum	12.077.194	2.427.950	5.840		331.356	570.515	931.474	161.952	4.429.087	7.648.107	36,67%
UYARM02	Artigas	Bella Unión	30.196.366	5.633.324	-		-	988.976	-	161.952	6.784.252	23.412.114	22,47%
UYARM03	Artigas	Tomás Gomensoro	11.639.528	2.332.630	-		256.800	578.302	1.507.139	161.952	4.836.823	6.802.705	41,56%
			596.024.118	122.197.147	9.112.876	-	8.339.974	29.488.900	5.036.463	5.182.464	179.357.824	416.666.294	30,09%
UYCAM01	Canelones	18 de Mayo	34.658.182	6.447.149	431.957		216.728	1.067.514	76.970	161.952	8.402.270	26.255.912	24,24%
UYCAM02	Canelones	Aguas Corrientes	6.425.966	1.321.014	1.007.720		43.334	547.205	-	161.952	3.081.225	3.344.741	47,95%
UYCAM03	Canelones	Atlántida	7.133.930	1.238.252	-		-	771.560	-	161.952	2.171.764	4.962.166	30,44%
UYCAM04	Canelones	Barros Blancos	40.514.860	7.393.493	-		-	1.292.505	-	161.952	8.847.950	31.666.910	21,84%
UYCAM05	Canelones	Canelones	21.319.587	3.619.573	-		1.455.112	1.227.370	516.567	161.952	6.980.574	14.339.013	32,74%
UYCAM06	Canelones	Ciudad de la Costa	26.116.681	2.886.976	-		-	2.919.386	895.282	161.952	6.863.596	19.253.085	26,28%
UYCAM07	Canelones	Colonia Nicolich	24.668.724	4.623.630	-		554.043	893.141	-	161.952	6.232.766	18.435.958	25,27%



UYCAM08	Canelones	Empalme Olmos	11.275.727	2.240.964	447.930		105.124	677.050	4.192	161.952	3.637.212	7.638.515	32,26%	
UYCAM09	Canelones	Suárez	29.460.147	5.492.781	-		1.043.224	982.274	350.902	161.952	8.031.133	21.429.014	27,26%	
UYCAM10	Canelones	La Floresta	11.894.236	2.239.184	206.616		154.466	722.690	-	161.952	3.484.908	8.409.328	29,30%	
UYCAM11	Canelones	La Paz	20.055.784	3.715.949	826.635		65.000	1.036.337	99.695	161.952	5.905.568	14.150.216	29,45%	
UYCAM12	Canelones	Las Piedras	60.787.418	19.231.821	-		-	2.150.009	929.387	161.952	22.473.169	38.314.249	36,97%	
UYCAM13	Canelones	Los Cerrillos	13.171.074	3.202.254	76.372		68.362	705.737	32.072	161.952	4.246.749	8.924.325	32,24%	
UYCAM14	Canelones	Migues	13.871.800	3.349.213	-		-	-	-	161.952	3.511.165	10.360.635	25,31%	
UYCAM15	Canelones	Montes	7.713.933	1.575.588	382.681		415.868	550.225	663.106	161.952	3.749.420	3.964.513	48,61%	
UYCAM16	Canelones	Pando	34.557.634	6.120.941	-		-	1.373.612	-	161.952	7.656.505	26.901.129	22,16%	
UYCAM17	Canelones	Parque del Plata	7.265.066	1.241.805	-		85.379	794.234	-	161.952	2.283.370	4.981.696	31,43%	
UYCAM18	Canelones	Paso Carrasco	10.997.195	1.728.964	283.446		29.702	1.053.501	-	161.952	3.257.565	7.739.630	29,62%	
UYCAM19	Canelones	Progreso	15.428.767	3.723.142	800.000		995.000	880.003	386.590	161.952	6.946.687	8.482.080	45,02%	
UYCAM20	Canelones	Salinas	12.510.040	1.962.531	505.200		132.007	1.122.503	-	161.952	3.884.193	8.625.847	31,05%	
UYCAM21	Canelones	San Antonio	11.470.406	2.288.713	-		620.000	588.394	15.296	161.952	3.674.355	7.796.051	32,03%	
UYCAM22	Canelones	San Bautista	9.733.642	1.930.739	606.044		182.482	599.016	799.000	161.952	4.279.233	5.454.409	43,96%	
UYCAM23	Canelones	San Jacinto	15.054.336	3.947.420	233.982		289.035	678.666	112.470	161.952	5.423.525	9.630.811	36,03%	
UYCAM24	Canelones	San Ramón	12.124.973	2.544.526	1.362.266		336.791	715.644	55.684	161.952	5.176.863	6.948.110	42,70%	
UYCAM25	Canelones	Santa Rosa	12.677.380	2.528.247	839.414		250.920	680.255	-	161.952	4.460.788	8.216.592	35,19%	
UYCAM26	Canelones	Santa Lucía	17.697.819	3.130.489	-		-	992.101	-	161.952	4.284.542	13.413.277	24,21%	
UYCAM27	Canelones	Sauce	17.934.254	3.323.593	-		575.252	846.284	-	161.952	4.907.081	13.027.173	27,36%	



UYCAM28	Canelones	Soca	13.895.555	2.755.837	702.613		-	606.300	-	161.952	4.226.702	9.668.853	30,42%	
UYCAM29	Canelones	Tala	19.230.183	5.634.915	400.000		75.696	747.986	-	161.952	7.020.549	12.209.634	36,51%	
UYCAM30	Canelones	Toledo	29.729.389	5.531.081	-		646.449	997.823	99.250	161.952	7.436.555	22.292.834	25,01%	
UYCAM31	Canelones	Andaluz	18.528.367	3.577.113	-		-	711.586	-	161.952	4.450.651	14.077.716	24,02%	
UYCAM32	Canelones	Juanicó	8.121.063	1.649.250	-		-	557.989	-	161.952	2.369.191	5.751.872	29,17%	
			171.034.192	54.474.676	5.193.939	-	2.231.119	8.821.621	4.102.179	2.591.232	77.414.766	93.619.426	45,26%	
UYCLM01	Cerro Largo	Aceguá	9.881.744	2.600.860	424.879		224.517	546.092	672.863	161.952	4.631.163	5.250.581	46,87%	
UYCLM02	Cerro Largo	Arbolito	8.735.053	2.946.579	-		-	508.400	487.536	161.952	4.104.467	4.630.586	46,99%	
UYCLM03	Cerro Largo	Arévalo	8.933.603	2.825.135	513.276		130.736	516.584	456.778	161.952	4.604.461	4.329.142	51,54%	
UYCLM04	Cerro Largo	Bañado de Medina	10.696.072	2.934.802	709.351		303.160	543.364	191.629	161.952	4.844.258	5.851.814	45,29%	
UYCLM05	Cerro Largo	Centurión	9.448.003	3.849.016	241.871		105.074	507.843	151.828	161.952	5.017.584	4.430.419	53,11%	
UYCLM06	Cerro Largo	Cerro de las Cuentas	9.184.391	2.878.460	271.823		86.642	514.571	489.121	161.952	4.402.569	4.781.822	47,94%	
UYCLM07	Cerro Largo	Fraile Muerto	11.531.687	2.296.546	-		-	592.818	-	161.952	3.051.316	8.480.371	26,46%	
UYCLM08	Cerro Largo	Isidoro Noblía	13.506.372	3.322.225	720.898		115.880	575.812	114.312	161.952	5.011.079	8.495.293	37,10%	
UYCLM09	Cerro Largo	Las Cañas	10.529.473	2.469.607	-		-	514.598	-	161.952	3.146.157	7.383.316	29,88%	
UYCLM10	Cerro Largo	Plácido Rosas	9.306.625	1.926.972	-		823.516	517.379	715.070	161.952	4.144.889	5.161.736	44,54%	
UYCLM11	Cerro Largo	Quebracho (CL)	8.483.392	1.872.899	1.181.337		177.186	504.479	-	161.952	3.897.853	4.585.539	45,95%	
UYCLM12	Cerro Largo	Ramón Trigo	8.795.442	2.990.934	242.240		213.296	511.181	380.914	161.952	4.500.517	4.294.925	51,17%	
UYCLM13	Cerro Largo	Río Branco	26.423.473	14.596.699	-		-	932.397	-	161.952	15.691.048	10.732.425	59,38%	



UYCLM14	Cerro Largo	Tres Islas	8.724.387	2.436.255	888.264		51.112	509.406	298.432	161.952	4.345.421	4.378.966	49,81%	
UYCLM15	Cerro Largo	Tupambaé	9.907.631	3.046.942	-		-	535.047	143.696	161.952	3.887.637	6.019.994	39,24%	
UYCLM16	Cerro Largo	Laguna Merín	6.946.844	1.480.745	-		-	491.650	-	161.952	2.134.347	4.812.497	30,72%	
			146.265.662	39.722.940	1.076.437	-	2.063.843	-	1.722.493	2.105.376	46.691.089	99.574.573	31,92%	
UYCOM01	Colonia	Carmelo	19.440.383	4.471.103	-		-	-	-	161.952	4.633.055	14.807.328	23,83%	
UYCOM02	Colonia	Colonia Valdense	7.230.211	2.029.068	-		-	-	-	161.952	2.191.020	5.039.191	30,30%	
UYCOM03	Colonia	Florencio Sánchez	11.503.387	2.883.704	110.155		122.663	-	-	161.952	3.278.474	8.224.913	28,50%	
UYCOM04	Colonia	Juan Lacaze	16.517.283	4.460.613	467.165		383.982	-	198.118	161.952	5.671.830	10.845.453	34,34%	
UYCOM05	Colonia	La Paz (Co)	7.070.174	1.997.061	-		-	-	-	161.952	2.159.013	4.911.161	30,54%	
UYCOM06	Colonia	Colonia Miguelete	9.491.735	4.797.711	409.117		1.045.818	-	1.524.375	161.952	7.938.973	1.552.762	83,64%	
UYCOM07	Colonia	Nueva Helvecia	10.202.133	2.623.453	-		-	-	-	161.952	2.785.405	7.416.728	27,30%	
UYCOM08	Colonia	Nueva Palmira	13.685.978	3.320.221	-		-	-	-	161.952	3.482.173	10.203.805	25,44%	
UYCOM09	Colonia	Ombúes de Lavalle	10.359.974	2.655.021	-		-	-	-	161.952	2.816.973	7.543.001	27,19%	
UYCOM10	Colonia	Rosario	12.302.609	3.043.548	90.000		272.000	-	-	161.952	3.567.500	8.735.109	29,00%	
UYCOM11	Colonia	Tarariras	11.982.874	2.979.601	-		239.380	-	-	161.952	3.380.933	8.601.941	28,21%	
UYCOM12	Colonia	Cufré	8.185.760	2.220.178	-		-	-	-	161.952	2.382.130	5.803.630	29,10%	
UYCOM13	Colonia	Conchillas	8.293.162	2.241.658	-		-	-	-	161.952	2.403.610	5.889.552	28,98%	
			27.835.912	5.458.070	-	-	2.788.619	1.275.166	8.355.166	323.904	18.200.925	9.634.987	65,39%	
UYDUM01	Durazno	Sarandí del Yí	15.873.161	3.060.504	-		2.788.619	697.155	8.355.166	161.952	15.063.396	809.765	94,90%	



UYDUM02	Durazno	Villa del Carmen	11.962.751	2.397.566	-	-	-	578.011	-	161.952	3.137.529	8.825.222	26,23%	
			5.388.941	1.144.171	-	-	-	516.643	-	161.952	1.822.766	3.566.175	33,82%	
UYFSM01	Flores	Ismael Cortinas	5.388.941	1.144.171	-	-	-	516.643	-	161.952	1.822.766	3.566.175	33,82%	
			27.925.676	7.658.266	2.647.980	-	110.106	1.826.635	690.773	485.856	13.419.616	14.506.060	48,05%	
UYFLM01	Florida	Casupá	7.716.783	2.387.640	1.124.494	-	110.106	560.449	27.415	161.952	4.372.056	3.344.727	56,66%	
UYFLM02	Florida	Fray Marcos	10.182.427	3.230.914	264.686	-	-	592.341	663.358	161.952	4.913.251	5.269.176	48,25%	
UYFLM03	Florida	Sarandí Grande	10.026.466	2.039.712	1.258.800	-	-	673.845	-	161.952	4.134.309	5.892.157	41,23%	
			55.800.274	11.344.299	-	-	-	3.313.915	-	971.712	15.629.926	40.170.348	28,01%	
UYLAM01	Lavalleja	Solís de Matajojo	8.339.512	1.672.044	-	-	-	578.885	-	161.952	2.412.881	5.926.631	28,93%	
UYLAM02	Lavalleja	José Batlle y Ordóñez	10.128.341	2.046.789	-	-	-	561.906	-	161.952	2.770.647	7.357.694	27,36%	
UYLAM03	Lavalleja	José Pedro Varela	11.428.606	2.224.331	-	-	-	644.417	-	161.952	3.030.700	8.397.906	26,52%	
UYLAM04	Lavalleja	Villa Mariscal	9.557.994	1.944.718	-	-	-	549.907	-	161.952	2.656.577	6.901.417	27,79%	
UYLAM05	Lavalleja	Pirarajá	8.046.087	1.701.271	-	-	-	490.973	-	161.952	2.354.196	5.691.891	29,26%	
UYLAM06	Lavalleja	Zapicán	8.299.734	1.755.146	-	-	-	487.827	-	161.952	2.404.925	5.894.809	28,98%	
			156.810.808	27.662.939	-	-	-	8.363.431	-	1.295.616	37.321.986	119.488.822	23,80%	
UYMAM01	Maldonado	Aiguá	11.800.584	2.357.874	-	-	-	585.269	-	161.952	3.105.095	8.695.489	26,31%	
UYMAM02	Maldonado	Garzón	9.393.096	1.933.194	-	-	-	528.451	-	161.952	2.623.597	6.769.499	27,93%	
UYMAM03	Maldonado	Maldonado	56.771.698	9.036.283	-	-	-	2.901.083	-	161.952	12.099.318	44.672.380	21,31%	
UYMAM04	Maldonado	Pan de Azúcar	14.067.784	2.682.582	-	-	-	714.001	-	161.952	3.558.535	10.509.249	25,30%	
UYMAM05	Maldonado	Piriápolis	14.830.574	2.664.661	-	-	-	884.480	-	161.952	3.711.093	11.119.481	25,02%	
UYMAM06	Maldonado	Punta del Este	10.394.112	1.865.654	-	-	-	796.194	-	161.952	2.823.800	7.570.312	27,17%	



UYMAM07	Maldonado	San Carlos	30.600.022	5.319.724	-		-	1.383.306	-	161.952	6.864.982	23.735.040	22,43%	
UYMAM08	Maldonado	Solís Grande	8.952.938	1.802.967	-		-	570.647	-	161.952	2.535.566	6.417.372	28,32%	
			702.727.099	106.266.655	-	-	-	-	-	1.295.616	107.562.271	595.164.828	15,31%	
UYMOM01	Montevideo	Municipio A	173.696.551	29.313.705	-		-	-	-	161.952	29.475.657	144.220.894	16,97%	
UYMOM02	Montevideo	Municipio B	34.248.396	3.022.216	-		-	-	-	161.952	3.184.168	31.064.228	9,30%	
UYMOM03	Montevideo	Municipio C	30.453.244	2.226.764	-		-	-	-	161.952	2.388.716	28.064.528	7,84%	
UYMOM04	Montevideo	Municipio CH	26.572.458	1.170.468	-		-	-	-	161.952	1.332.420	25.240.038	5,01%	
UYMOM05	Montevideo	Municipio D	161.178.603	27.518.888	-		-	-	-	161.952	27.680.840	133.497.763	17,17%	
UYMOM06	Montevideo	Municipio E	36.223.493	3.263.127	-		-	-	-	161.952	3.425.079	32.798.414	9,46%	
UYMOM07	Montevideo	Municipio F	154.816.322	26.570.012	-		-	-	-	161.952	26.731.964	128.084.358	17,27%	
UYMOM08	Montevideo	Municipio G	85.538.032	13.181.475	-		-	-	-	161.952	13.343.427	72.194.605	15,60%	
			108.110.603	22.433.489	416.492	-	316.019	5.076.009	1.433.572	1.457.568	31.133.149	76.977.454	28,80%	
UYPAM01	Paysandú	Chapicuy	9.719.111	1.988.808	-		-	538.040	-	161.952	2.688.800	7.030.311	27,67%	
UYPAM02	Paysandú	Guichón	17.147.056	3.329.295	-		-	683.143	-	161.952	4.174.390	12.972.666	24,34%	
UYPAM03	Paysandú	Lorenzo Geyres	10.110.348	2.058.527	-		316.019	546.569	1.433.572	161.952	4.516.639	5.593.709	44,67%	
UYPAM04	Paysandú	Piedras Coloradas	11.644.943	2.998.913	416.492		-	553.244	-	161.952	4.130.601	7.514.342	35,47%	
UYPAM05	Paysandú	Porvenir	14.038.607	2.778.646	-		-	612.101	-	161.952	3.552.699	10.485.908	25,31%	
UYPAM06	Paysandú	Quebracho	13.640.032	2.712.361	-		-	598.672	-	161.952	3.472.985	10.167.047	25,46%	
UYPAM07	Paysandú	Tambores	9.924.148	2.027.352	-		-	540.503	-	161.952	2.729.807	7.194.341	27,51%	
UYPAM08	Paysandú	Cerro Chato	12.301.868	2.529.810	-		-	513.590	-	161.952	3.205.352	9.096.516	26,06%	



UYPAM09	Paysandú	El Eucalipto	9.584.490	2.009.777	-	-	-	490.147	-	161.952	2.661.876	6.922.614	27,77%
			48.063.129	13.217.654	-	-	-	2.113.106	1.576.669	485.856	17.393.285	30.669.844	36,19%
UYRNM01	Río Negro	Nuevo Berlín	10.936.945	3.050.007	-	-	-	570.409	397.600	161.952	4.179.968	6.756.977	38,22%
UYRNM02	Río Negro	San Javier	10.990.349	2.204.701	-	-	-	576.395	672.366	161.952	3.615.414	7.374.935	32,90%
UYRNM03	Río Negro	Young	26.135.835	7.962.946	-	-	-	966.302	506.703	161.952	9.597.903	16.537.932	36,72%
			51.140.909	10.043.242	-	-	-	1.934.019	4.420.905	485.856	16.884.022	34.256.887	33,01%
UYRIM01	Rivera	Minas de Corrales	13.621.274	2.700.292	-	-	-	606.989	-	161.952	3.469.233	10.152.041	25,47%
UYRIM02	Rivera	Tranqueras	23.811.370	4.626.928	-	-	-	718.372	4.420.905	161.952	9.928.157	13.883.213	41,70%
UYRIM03	Rivera	Vichadero	13.708.265	2.716.022	-	-	-	608.658	-	161.952	3.486.632	10.221.633	25,43%
			54.482.859	10.352.885	-	-	-	2.875.792	-	647.808	13.876.485	40.606.374	25,47%
UYROM01	Rocha	Castillos	17.802.298	3.386.415	-	-	-	757.071	-	161.952	4.305.438	13.496.860	24,18%
UYROM02	Rocha	Chuy	13.925.642	2.608.249	-	-	-	759.906	-	161.952	3.530.107	10.395.535	25,35%
UYROM03	Rocha	La Paloma	8.123.560	1.560.196	-	-	-	647.542	-	161.952	2.369.690	5.753.870	29,17%
UYROM04	Rocha	Lascano	14.631.359	2.798.025	-	-	-	711.273	-	161.952	3.671.250	10.960.109	25,09%
			76.072.499	16.313.648	652.800	-	1.686.416	3.399.009	4.677.509	971.712	27.701.094	48.371.405	36,41%
UYSAM01	Salto	Colonia Lavalleya	14.597.924	3.935.540	652.800	-	-	567.071	-	161.952	5.317.363	9.280.561	36,43%
UYSAM02	Salto	Mataojo	11.049.272	2.264.217	-	-	480.000	528.663	2.509.754	161.952	5.944.586	5.104.686	53,80%
UYSAM03	Salto	Pueblo Belén	10.112.073	2.043.906	-	-	557.400	561.535	1.586.148	161.952	4.910.941	5.201.132	48,57%
UYSAM04	Salto	Rincón de Valentín	9.743.087	1.998.345	-	-	-	533.299	-	161.952	2.693.596	7.049.491	27,65%
UYSAM05	Salto	San Antonio (Salto)	16.483.699	3.275.956	-	-	-	603.810	-	161.952	4.041.718	12.441.981	24,52%
UYSAM06	Salto	Villa Constitución	14.086.444	2.795.684	-	-	649.016	604.631	581.607	161.952	4.792.890	9.293.554	34,02%
			88.020.420	16.437.737	-	-	-	3.498.452	2.919.267	647.808	23.503.264	64.517.156	26,70%



UYSJM01	San José	Ciudad del Plata	42.523.796	7.734.649	-		-	1.353.136	2.919.267	161.952	12.169.004	30.354.792	28,62%
UYSJM02	San José	Ecilda Paullier	13.250.033	2.598.496	-		-	634.537	-	161.952	3.394.985	9.855.048	25,62%
UYSJM03	San José	Libertad	19.300.632	3.562.249	-		-	880.904	-	161.952	4.605.105	14.695.527	23,86%
UYSJM04	San José	Rodríguez	12.945.959	2.542.343	-		-	629.875	-	161.952	3.334.170	9.611.789	25,75%
			64.830.660	12.576.686	-	-	-	2.284.583	-	809.760	15.671.029	49.159.631	24,17%
UYSOM01	Soriano	Cardona	9.467.059	1.841.795	-		-	634.643	-	161.952	2.638.390	6.828.669	27,87%
UYSOM02	Soriano	Dolores	27.745.248	5.112.082	-		-	-	-	161.952	5.274.034	22.471.214	19,01%
UYSOM03	Soriano	José Enrique Rodó	9.963.746	1.992.838	-		-	582.938	-	161.952	2.737.728	7.226.018	27,48%
UYSOM04	Soriano	Palmitas	9.077.995	1.836.163	-		-	562.462	-	161.952	2.560.577	6.517.418	28,21%
UYSOM05	Soriano	Villa Santo Domingo de Soriano	8.576.612	1.793.808	-		-	504.540	-	161.952	2.460.300	6.116.312	28,69%
			60.123.003	11.747.010	-	-	-	2.609.696	-	647.808	15.004.514	45.118.489	24,96%
UYTAM01	Tacuarembó	Ansina	13.893.149	2.773.103	-		-	588.553	-	161.952	3.523.608	10.369.541	25,36%
UYTAM02	Tacuarembó	Paso de los Toros	18.472.395	3.425.580	-		-	851.926	-	161.952	4.439.458	14.032.937	24,03%
UYTAM03	Tacuarembó	San Gregorio de Polanco	12.755.960	2.534.196	-		-	600.022	-	161.952	3.296.170	9.459.790	25,84%
UYTAM04	Tacuarembó	Villa Caraguatá	15.001.499	3.014.131	-		-	569.195	-	161.952	3.745.278	11.256.221	24,97%
			63.193.013	12.791.946	2.540.116	1.361.485	1.233.736	3.344.815	1.868.777	971.712	24.112.587	39.080.426	38,16%
UYTTM01	Treinta y Tres	Cerro Chato (TT)	9.242.867	1.883.362	-		192.000	548.238	-	161.952	2.785.552	6.457.315	30,14%



UYTTM02	Treinta y Tres	Gral. Enrique Martínez	10.219.542	2.079.836	1.337.600	120.193	92.000	547.099	140.333	161.952	4.479.013	5.740.529	43,83%	
UYTTM03	Treinta y Tres	Rincón	9.859.016	2.016.127	301.600	1.032.024	479.424	538.702	893.310	161.952	5.423.139	4.435.877	55,01%	
UYTTM04	Treinta y Tres	Santa Clara de Olimar	11.382.921	2.292.354	-		-	567.257	-	161.952	3.021.563	8.361.358	26,54%	
UYTTM05	Treinta y Tres	Vergara	13.457.309	2.665.407	293.958	209.268	297.014	609.081	835.134	161.952	5.071.814	8.385.495	37,69%	
UYTTM06	Treinta y Tres	Villa Sara	9.031.358	1.854.860	606.958		173.298	534.438	-	161.952	3.331.506	5.699.852	36,89%	
Total			2.557.762.866	512.237.364	21.646.480	1.361.485	19.357.988	82.879.585	39.242.386	22.025.472	698.750.760	1.859.012.106	27,32%	



6.4 Certificaciones de mayo

Durante este mes, se procesaron 189 certificaciones correspondientes al avance de proyectos en 55 municipios, por un monto total de \$ 150.993.746. Quedando parte del pago de las certificaciones del literal c en suspenso hasta la suscripción de los Compromisos de Gestión. Tras realizar el descuento correspondiente al adelanto del 20%, los importes a transferir quedan distribuidos de la siguiente manera:

Concepto	Importe a transferir (80%)
Literal B Certificaciones	89.776.909
Literal C Certificaciones	30.601.703
Total	120.378.612



ANEXO 2. Proyectos aprobados 2026, importe correspondiente al 80% de lo certificado en el mes.

A continuación, se presenta el detalle de los montos correspondientes al 80% de lo certificado al mes de junio de 2026. Las certificaciones incluidas fueron validadas entre el 18 de junio y 17 de julio de 2026, hasta las 18:00 horas.

Departamento	Id municipio	Municipio	Cert Lit B (06/2026)	Cert Lit C (06/2026)
Artigas	UYARM01	BALTASAR BRUM	-	24.536
Total Artigas			-	24.536
Canelones	UYCAM01	18 DE MAYO	89.284	147.678
Canelones	UYCAM02	AGUAS CORRIENTES	-	443.334
Canelones	UYCAM31	ANDALUZ	-	520.000
Canelones	UYCAM05	CANELONES	117.458	167.058
Canelones	UYCAM06	CIUDAD DE LA COSTA	-	808.882
Canelones	UYCAM11	LA PAZ	-	71.884
Canelones	UYCAM12	LAS PIEDRAS	5.424.869	976.977
Canelones	UYCAM13	LOS CERRILLOS	97.731	54.166
Canelones	UYCAM14	MIGUES	8.555	99.586
Canelones	UYCAM15	MONTES	-	68.792
Canelones	UYCAM16	PANDO	-	1.958.945
Canelones	UYCAM18	PASO CARRASCO	47.769	898.812
Canelones	UYCAM19	PROGRESO	428.800	203.592
Canelones	UYCAM20	SALINAS	-	746.400
Canelones	UYCAM21	SAN ANTONIO	-	380.000
Canelones	UYCAM22	SAN BAUTISTA	22.271	457.702
Canelones	UYCAM23	SAN JACINTO	3.219.294	65.000
Canelones	UYCAM24	SAN RAMON	36.800	120.760
Canelones	UYCAM26	SANTA LUCÍA	297.100	286.350
Canelones	UYCAM25	SANTA ROSA	786.084	89.000
Canelones	UYCAM28	SOCA	400.000	273.454
Canelones	UYCAM09	SUAREZ	103.944	153.350
Canelones	UYCAM29	TALA	193.682	93.328
Total Canelones			11.273.641	9.085.050
Cerro Largo	UYCLM01	ACEGUÁ	57.222	3.186
Cerro Largo	UYCLM02	ARBOLITO	747.117	-
Cerro Largo	UYCLM03	ARÉVALO	208.905	576.244
Cerro Largo	UYCLM05	CENTURIÓN	133.059	64.180
Cerro Largo	UYCLM06	CERRO DE LAS CUENTAS	118.670	118.142
Cerro Largo	UYCLM07	FRAILE MUERTO	-	800.000
Cerro Largo	UYCLM08	ISIDORO NOBLÍA	1.920.821	231.532
Cerro Largo	UYCLM16	LAGUNA MERÍN	197.181	942.749
Cerro Largo	UYCLM10	PLÁCIDO ROSAS	272.289	286.063



Cerro Largo	UYCLM11	QUEBRACHO	926.996	16.640
Cerro Largo	UYCLM12	RAMÓN TRIGO	310.744	124.317
Cerro Largo	UYCLM13	RIO BRANCO	2.467.845	-
Cerro Largo	UYCLM14	TRES ISLAS	112.730	24.000
Cerro Largo	UYCLM15	TUPAMBAÉ	447.116	450.048
Total Cerro Largo			7.920.695	3.637.101
Colonia	UYCOM06	COLONIA MIGUELETE	-	340.456
Colonia	UYCOM12	CUFRÉ	377.298	-
Colonia	UYCOM03	FLORENCIO SANCHEZ	130.100	105.079
Colonia	UYCOM04	JUAN LACAZE	318.152	271.093
Colonia	UYCOM10	ROSARIO	384.000	616.184
Colonia	UYCOM11	TARARIRAS	2.117.705	334.419
Total Colonia			3.327.255	1.667.231
Florida	UYFLM02	FRAY MARCOS	-	97.686
Total Florida			-	97.686
Lavalleja	UYLAM02	JOSÉ BATLLE Y ORDÓÑEZ	298.734	21.600
Lavalleja	UYLAM03	JOSÉ PEDRO VARELA	296.946	445.888
Lavalleja	UYLAM04	MARISCALA	50.002	549.998
Lavalleja	UYLAM05	PIRARAJÁ	600.000	-
Lavalleja	UYLAM01	SOLÍS DE MATAOJO	129.315	525.344
Total Lavalleja			1.374.997	1.542.830
Maldonado	UYMAM01	AIGUÁ	479.920	-
Total Maldonado			479.920	-
Montevideo	UYMOM01	MUNICIPIO A	7.586.171	-
Montevideo	UYMOM03	MUNICIPIO C	-	1.304.123
Montevideo	UYMOM05	MUNICIPIO D	3.492.456	-
Montevideo	UYMOM06	MUNICIPIO E	-	921.773
Montevideo	UYMOM07	MUNICIPIO F	29.470.894	5.729.106
Montevideo	UYMOM08	MUNICIPIO G	8.642.454	-
Total Montevideo			49.191.975	7.955.002
Paysandú	UYPAM01	CHAPICUY	702.178	1.076.080
Paysandú	UYPAM02	GUICHON	3.235.762	1.309.372
Paysandú	UYPAM03	LORENZO GEYRES	569.886	236.233
Paysandú	UYPAM07	TAMBORES	30.722	397.871
Total Paysandú			4.538.548	3.019.556
Salto	UYSAM01	COLONIA LAVALLEJA	2.040.000	441.600
Salto	UYSAM02	MATAOJO	672.000	240.000
Salto	UYSAM05	SAN ANTONIO (SALTO)	2.979.002	1.300.995
Salto	UYSAM06	VILLA CONSTITUCION	3.601.019	-
Total Salto			9.292.021	1.982.595
San José	UYSJM01	CIUDAD DEL PLATA	656.910	-



Total San José			656.910	-
Treinta y Tres	UYTTM01	CERRO CHATO	962.504	961.506
Treinta y Tres	UYTTM02	GRAL. ENRIQUE MARTINEZ (CHARQUEADA)	20.720	52.000
Treinta y Tres	UYTTM05	VERGARA	737.723	576.610
Total Treinta y Tres			1.720.947	1.590.116
Total general			89.776.909	30.601.703



7. PAGOS PREVISTOS julio 2026 (Expresado en pesos uruguayos)

DEPARTAMENTO	FDI	FDI Art.560	CAMINERIA 994 BID	CAMINERIA 994 BID *	CAMINERIA 999	PDGS 960	FIGM - Literal A	FIGM - Lit C 20%	FIGM - Literal B	FIGM - Literal C	TOTAL
ARTIGAS	-				4.566.173		485.856	2.137.793	2.438.613	618.532	10.246.967
CANELONES	22.134.567		2.114.698	6.674.828	12.809.094		5.182.464	29.488.900	16.310.104	26.438.314	121.152.969
CERRO LARGO	53.808.886				16.487.171		2.591.232	8.821.621	12.022.874	11.062.159	104.793.943
COLONIA	12.837.824			15.637.920	815.665		2.105.376		5.049.748	13.677.592	50.124.125
DURAZNO	374.850				8.897.351	1.236.686	323.904	1.275.166	8.355.166	2.788.619	23.251.742
FLORES	2.124.352				-		161.952	516.643	-	-	2.802.947
FLORIDA	1.224.888			9.780.652	-	9.993.630	485.856	1.826.635	690.773	2.855.772	26.858.206
LAVALLEJA	11.210.989				4.577.844		971.712	3.313.915	1.374.997	1.542.830	22.992.287
MALDONADO	1.042.914				17.464.375		1.295.616	8.363.431	479.920	-	28.646.256
MONTEVIDEO	-				-		1.295.616	-	-	-	1.295.616
PAYSANDU	2.323.915	1.587.387			15.999.832		1.457.568	5.076.009	5.972.120	3.752.067	36.168.898
RIO NEGRO	1.654.388				-		485.856	2.113.106	1.576.669	-	5.830.019
RIVERA	22.047.936			7.685.524	2.027.734	9.090.795	485.856	1.934.019	4.420.905	-	47.692.769
ROCHA	2.553.023				-		647.808	2.875.792	-	-	6.076.623
SALTO	11.312.541		7.283.861		13.661.914		971.712	3.399.009	13.969.530	4.321.811	54.920.378
SAN JOSE	5.853.411				5.986.576	101.016	647.808	3.498.452	3.576.177	-	19.663.440
SORIANO	4.518.508			34.596.509	677.542	19.615.024	809.760	2.284.583	-		62.501.926
TACUAREMBO	29.710.141		983.468		6.395.144		647.808	3.157.934	-		40.894.495
TREINTA Y TRES	4.294.520				9.330.120		971.712	2.796.577	4.951.209	5.363.968	27.708.106
TOTAL	189.027.653	1.587.387	10.382.027	74.375.433	119.696.535	40.037.151	22.025.472	82.879.585	81.188.805	72.421.664	693.621.712
Fecha de pago	Mayo	Mayo	Cert. Abril y Mayo 26	Cert. 2025: Abril, Mayo, Junio y Set. Cert. 2026: Feb, Mar, Abril y Mayo	Mayo	Mayo	Julio	Anticipo	Abril-Mayo- Junio	Abril-Mayo- Junio	
	13/7/2026	13/7/2026			13/7/2026		13/7/2026				