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Anexo A. PAAS 

 Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS) 

Nombre de la operación  Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos II 

Número de la operación  UR-L1190 

 

Tema Acción Evidencia Hito Fecha de vencimiento Coste (estimado) Entidad responsable 

NDAS-1. Evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales 

Sistema de Gestión 
Ambiental y Social (SGAS) 

Adoptar el SGAS 
como requisito para 

la elegibilidad del 
Programa 

Documento que 
acredite la adopción 

Antes de 
elegibilidad 

 
Costo cubierto por 

el proyecto 
OPP 

AAS/PGAS de los proyectos 
de la MR 

Actualizar el 
AAS/PGAS de los 
proyectos de la 

muestra en base a 
diseños finales y 

realizar una 
consulta, y enviar a 

Banco para no 
objeción 

AAS/PGAS 
actualizado e 

informe de consulta 

Antes de inicio 
de obras 

 
Costo cubierto por 

el proyecto 
OPP/contratista 

AAS/PGAS de los proyectos 
fuera de la MR 

Elaborar los 
AAS/PGAS de los 

proyectos fuera de 
la MR en base a 
diseños finales y 

realizar una 

AAS/PGAS e informe 
de consulta 

Antes del inicio 
de obras 

 
Costo cubierto por 

el proyecto 
OPP/contratista 
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consulta, y enviar a 
Banco para no 

objeción 

NDAS-2. Trabajo y condiciones laborales 

       

NDAS-3. Uso eficiente de los recursos y prevención de la contaminación 

    
 

  

NDAS-4. Salud y seguridad de la comunidad 

       

NDAS-5. Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario 

Plan de Reasentamiento 

Elaborar los Planes 
específicos de 

Reasentamiento y 
Restablecimiento 
de los Medios de 

Subsistencia 

Remitir al Banco 
Planes específicos de 

Reasentamiento y 
Restablecimiento de 

los Medios de 
Subsistencia en base 

a los diseños 
finalizados, con 

informes de consulta 
específicos 

Antes de la 
licitación de las 

obras que 
generan 

desplazamiento 
físico y/o 

económico 

 
Costo cubierto por 

el Proyecto 
OPP 

Plan de Reasentamiento 

Implementar los 
Planes específicos 

de Reasentamiento 
y Restablecimiento 
de los Medios de 

Subsistencia 
aprobados por el 

Banco 

Remitir al Banco los 
informes de 

implementación de 
los Planes específicos 
de Reasentamiento y 
Restablecimiento de 

los Medios de 

Antes del inicio 
de las obras que 

generan 
desplazamiento 

físico y/o 
económico 

 
Costo cubierto por 

el Proyecto 
OPP 
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Subsistencia 
ejecutados 

NDAS-6. Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos 

Plan de Acción de 
Biodiversidad y Línea Base 

(LB) 

Actualizar LB y 
analizar riesgos e 

impactos 
ambientales y 
sociales de los 
proyectos de la 

muestra 
representativa 

ubicados en hábitat 
crítico, y elaborar el 
Plan de Acción de 

Biodiversidad 
correspondiente 

según NDAS 6 

Presentar los 
documentos de 

actualización de LB 
con su análisis de 

impactos y riesgos y 
Plan de Acción de 
Biodiversidad para 

aprobación del 
Banco 

Antes de la 
licitación de las 

obras 
 

Costo cubierto por 
el Proyecto 

OPP 

Plan de Acción de 
Biodiversidad y Línea Base 

(LB) 

Elaborar la LB e 
identificar impactos 

y riesgos 
ambientales y 
sociales de los 

proyectos fuera de 
la muestra que 

afecten hábitats 
críticos, y elaborar 

el Plan de Acción de 
Biodiversidad 

correspondiente 
según NDAS 6 

Presentar los 
documentos de LB 
con su análisis de 

impactos y riesgos y 
Plan de Acción de 
Biodiversidad para 

aprobación del 
Banco de acuerdo 

con los diseños de las 
obras finalizados 

Antes de la 
licitación de las 

obras 
 

Costo cubierto por 
el Proyecto OPP 

NDAS-7. Pueblos indígenas 
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NDAS-8. Patrimonio cultural 

       

NDAS-9. Igualdad de género 

       

NDAS-10. Participación de las partes interesadas y divulgación de información 

       


