

RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



TOMO II **Planificación y evaluación**

ANEXO

Proyectos de inversión presupuestales
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Parte III

EJERCICIO 2017

S U M A R I O

PARTE III

➤ **Avance Físico**

- **Incisos 16 al 19**
- **Inciso 25**
- **Inciso 26**

ORGANISMOS DEL ARTÍCULO 220 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

INCISO 16

“PODER JUDICIAL”

16 - Poder Judicial

101 - Poder Judicial

Proyecto Presupuestal 709

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	709 - Centro de Justicia de Maldonado
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción del Centro de Justicia de Maldonado
Objetivo de Inciso	Fortalecer la infraestructura edilicia
Proyecto SNIP	508 - Construcción Centro de Justicia de Maldonado Maldonado

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Asesoramiento en dirección de obra	Unidad	0	1	1	100,00
Edificio	% de avance	Porcentaje	0	31	31	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Barandas y mostradores	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cartelería	Unidad	0	96	96	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos y mobiliario	Unidad	0	67	67	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	87.500.000	87.180.029	99,63
Totales		0	87.500.000	87.180.029	99,63

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	0	2.161.586	2.161.586	100,00
Edificio	0	82.507.342	82.187.371	99,61
Equipamiento y Mobiliario	0	2.831.072	2.831.072	100,00
Totales	0	87.500.000	87.180.029	99,63

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	2.161.586	2.161.586	100,00
MALDONADO	Edificio	No	0	82.507.342	82.187.371	99,61
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.831.072	2.831.072	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	0	87.500.000	87.180.029	99,63
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	87.500.000	87.180.029	99,63

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	Las obras se culminaron en el último trimestre del año 2017, restando la entrega de permisos de final de obra de la Intendencia de Maldonado y la certificación ante la Dirección Nacional de Bomberos.
18/05/2018	El Poder Judicial recibe por Ley de Presupuesto, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre los proyectos del Inciso.

Proyecto Presupuestal 711

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	711 - Refacciones Edilicias
Descripción del Proyecto Presupuestal	Restauración de Edificio Ex Caja Obrera para descentralización de Juzgados de Paz Departamental
Objetivo de Inciso	Fortalecer la infraestructura edilicia
Proyecto SNIP	773 - Restauración Edificio de 25 de Mayo 500 Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Asesoría para obra del futuro edificio de los Juzgados de Paz	Unidad	0	1	1	100,00
Edificio	% de avance de obras Centro Justicia Rivera	Porcentaje	0	100	100	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	8.366.972	5.884.819	70,33
Totales		0	8.366.972	5.884.819	70,33

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	3.110.999	628.846	20,21
Edificio	0	5.255.973	5.255.973	100,00
Totales	0	8.366.972	5.884.819	70,33

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	3.110.999	628.846	20,21
RIVERA	Edificio	No	0	5.255.973	5.255.973	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	3.110.999	628.846	20,21
Total Interior	0	5.255.973	5.255.973	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	8.366.972	5.884.819	70,33

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	Se culminaron las obras de la primera etapa del Centro de Justicia de Rivera y se contrataron asesores para la obra del futuro edificio de los Juzgados de Paz de Montevideo.
18/05/2018	El Poder Judicial recibe por Ley de Presupuesto, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre los proyectos del Inciso.

Proyecto Presupuestal 771

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	771 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina C.P.P y C.A
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Asegurar el correcto funcionamiento de los Tribunales.
Proyecto SNIP	1538 - Adecuación edilicia, adquisición de equipamiento mobiliario e informático para salas de audiencia

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de armarios (metálicos y madera)	Unidad	0	200	200	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de escritorios	Unidad	0	400	400	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de estanterías libreras	Unidad	0	900	900	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de mesas auxiliares y cajoneras móviles	Unidad	0	800	800	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de mesas para salas de audiencia	Unidad	0	248	248	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de sillones (de magistrados y técnicos)	Unidad	0	37	37	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fotocopiadoras	Unidad	0	50	50	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Secamanos y porta rollos	Unidad	0	70	70	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores	Unidad	0	120	120	100,00
Vehículos	Automóvil	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	10.856.122	10.612.032	97,75
Totales		0	10.856.122	10.612.032	97,75

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	10.346.142	10.102.052	97,64
Vehículos	0	509.980	509.980	100,00
Totales	0	10.856.122	10.612.032	97,75

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	498.341	498.341	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	498.341	498.341	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	498.341	498.341	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	498.341	498.341	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	498.341	498.341	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	498.341	498.341	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	498.341	498.341	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	498.341	498.341	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.375.894	1.131.804	82,26
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	498.451	498.451	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	509.980	509.980	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	498.341	498.341	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	498.341	498.341	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	498.341	498.341	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	498.341	498.341	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	498.341	498.341	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	498.341	498.341	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	498.341	498.341	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	498.341	498.341	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	498.341	498.341	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.008.431	1.008.431	100,00
Total Interior	0	9.847.691	9.603.601	97,52
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	10.856.122	10.612.032	97,75

Observaciones	
Fecha	Comentario
10/05/2018	Se equiparon las nuevas sedes penales para la puesta en marcha del nuevo CPP en sedes de todo el país.
18/05/2018	El Poder Judicial recibe por Ley de Presupuesto, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre los proyectos del Inciso.

Proyecto Presupuestal 772

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	772 - Infraestructura Tecnológica C.P.P y C.A
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición equipamiento
Objetivo de Inciso	Asegurar el correcto funcionamiento de los Tribunales.
Proyecto SNIP	1538 - Adecuación edilicia, adquisición de equipamiento mobiliario e informático para salas de audiencia

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Acondicionamiento de redes de datos y eléctrica	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Compra de PC	Unidad	0	178	178	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento para sala de prensa	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	36	36	100,00
TIC - Hardware (CF)	Laptops para defensores penales	Unidad	0	115	115	100,00
TIC - Hardware (CF)	Routers para equipamiento de telecomunicaciones	Unidad	0	11	11	100,00
TIC - Hardware (CF)	Sistemas de audio para grabación de audiencias (AUDIRE)	Unidad	0	94	94	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switches para equipamiento de telecomunicaciones	Unidad	0	13	13	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	10.601.406	10.110.799	95,37
Totales		0	10.601.406	10.110.799	95,37

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	10.601.406	10.110.799	95,37
Totales	0	10.601.406	10.110.799	95,37

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	502.967	502.967	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	502.967	502.967	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	0	691.627	691.627	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	502.967	502.967	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	0	502.967	502.967	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	0	502.967	502.967	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	0	502.967	502.967	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	0	691.628	691.628	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	510.653	510.653	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.147.559	656.952	57,25
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	502.967	502.967	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	502.967	502.967	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	518.400	518.400	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	0	502.967	502.967	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	502.966	502.966	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	0	502.967	502.967	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	0	502.967	502.967	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	502.968	502.968	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	0	502.968	502.968	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.147.559	656.952	57,25
Total Interior	0	9.453.847	9.453.847	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	10.601.406	10.110.799	95,37

Observaciones	
Fecha	Comentario
10/05/2018	Se equiparon las salas de audiencias y defensorías de todo el país de cara a la implantación del nuevo CPP.
18/05/2018	El Poder Judicial recibe por Ley de Presupuesto, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre los proyectos del Inciso.

Proyecto Presupuestal 773

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	773 - Infraestructura Edilicia C.P.P y C.A
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adecuación edilicia
Objetivo de Inciso	Asegurar el correcto funcionamiento de los Tribunales.
Proyecto SNIP	1538 - Adecuación edilicia, adquisición de equipamiento mobiliario e informático para salas de audiencia

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Ciudades del interior con infraestructura adaptada a la nueva normativa	Unidad	0	25	25	100,00
Edificio	Edificios de Montevideo con infraestructura adaptada a la nueva normativa	Unidad	0	4	4	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	44.153.595	42.697.438	96,70
Totales		0	44.153.595	42.697.438	96,70

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	0	44.153.595	42.697.438	96,70
Totales	0	44.153.595	42.697.438	96,70

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Edificio	No	0	1.413.844	1.413.844	100,00
CANELONES	Edificio	No	0	10.680.858	10.680.858	100,00
CERRO LARGO	Edificio	No	0	1.024.712	1.024.712	100,00
COLONIA	Edificio	No	0	2.811.703	2.811.703	100,00
DURAZNO	Edificio	No	0	616.752	616.752	100,00
FLORES	Edificio	No	0	1.998.468	1.998.468	100,00
FLORIDA	Edificio	No	0	637.710	637.710	100,00
LAVALLEJA	Edificio	No	0	987.239	987.239	100,00
MONTEVIDEO	Edificio	No	0	10.245.892	8.789.735	85,79
PAYSANDU	Edificio	No	0	3.428.409	3.428.409	100,00
RIVERA	Edificio	No	0	1.651.321	1.651.321	100,00
ROCHA	Edificio	No	0	345.481	345.481	100,00
SALTO	Edificio	No	0	974.788	974.788	100,00
SAN JOSE	Edificio	No	0	2.132.650	2.132.650	100,00
TACUAREMBO	Edificio	No	0	4.124.563	4.124.563	100,00
TREINTA Y TRES	Edificio	No	0	1.079.205	1.079.205	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	10.245.892	8.789.735	85,79
Total Interior	0	33.907.703	33.907.703	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	44.153.595	42.697.438	96,70

Observaciones	
Fecha	Comentario
10/05/2018	Se acondicionaron los edificios de todas aquellas sedes del país en los que posteriormente se instalaron los nuevos juzgados penales. El saldo no ejecutado se debe al monto reservado para imprevistos que no se utilizó.
18/05/2018	El Poder Judicial recibe por Ley de Presupuesto, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre los proyectos del Inciso.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de bienes muebles y equipamiento
Objetivo de Inciso	Asegurar el correcto funcionamiento de los Tribunales.
Proyecto SNIP	1304 - Equipamiento y Mobiliario Adquisición de equipamiento para sedes de todo el país.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Faxes	Unidad	0	55	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	51.000	0	0,00
Totales		0	51.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	51.000	0	0,00
Totales	0	51.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	51.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	51.000	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	51.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
18/05/2018	El Poder Judicial recibe por Ley de Presupuesto, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre los proyectos del Inciso.
18/05/2018	La adquisición de faxes prevista en este Proyecto, se realizó a través del Proyecto 971 del Programa 203.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento en hardware, software y en telecomunicaciones y redes.
Objetivo de Inciso	Asegurar el correcto funcionamiento de los Tribunales.
Proyecto SNIP	509 - Equipamiento Adquisición de equipamiento, instalaciones y/o ampliaciones: red de datos y teleco

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Mudanza sistema de audio	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Serv. contratado - Trabajos adicionales en redes de datos y eléctrica	Unidad	0	9	9	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras de seguridad edilicia	Unidad	0	259	259	100,00
TIC - Hardware (CF)	Compra de PC	Unidad	0	646	646	100,00
TIC - Hardware (CF)	equipamiento	Unidad	0	717	717	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento de seguridad para taller	Unidad	0	741	741	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento para Salas de Videoconferencias	Unidad	0	18	18	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento para sistema de cabinas de testigos	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento WIFI	Unidad	0	46	46	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	120	120	100,00
TIC - Hardware (CF)	Routers	Unidad	0	16	16	100,00
TIC - Hardware (CF)	Sistemas de audio	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switches	Unidad	0	75	75	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teléfonos IP	Unidad	0	1.100	1.100	100,00
TIC - Hardware (CF)	Televisores LED	Unidad	0	13	13	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia para solución de respaldo	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licenciamiento ZOOM	Unidad	0	15	15	100,00

Proyectos Presupuestales de Inversión
Avance físico - Año 2017

TIC - Software (CF)	Licencias Enterprise Security for Endpoints	Unidad	0	84	84	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Microsoft y Office	Unidad	0	36	36	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Reacondicionamiento de la red de datos Metropolitana	Unidad	0	168	168	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Reacondicionamiento de redes de datos del interior	Unidad	0	95	95	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	33.183.300	30.608.849	92,24
Totales		0	33.183.300	30.608.849	92,24

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorias	0	405.719	405.719	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	28.309.995	25.735.544	90,91
TIC - Software (CF)	0	1.680.008	1.680.008	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	2.787.578	2.787.578	100,00
Totales	0	33.183.300	30.608.849	92,24

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías	No	0	17.842	17.842	100,00
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.195.451	1.195.451	100,00
ARTIGAS	TIC - Software (CF)	No	0	51.967	51.967	100,00
ARTIGAS	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	111.742	111.742	100,00
CANELONES	Consultorías	No	0	27.358	27.358	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	2.195.451	1.895.451	86,34
CANELONES	TIC - Software (CF)	No	0	51.967	51.967	100,00
CANELONES	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	111.742	111.742	100,00
CERRO LARGO	Consultorías	No	0	17.842	17.842	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.195.451	1.195.451	100,00
CERRO LARGO	TIC - Software (CF)	No	0	51.967	51.967	100,00
CERRO LARGO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	111.742	111.742	100,00
COLONIA	Consultorías	No	0	17.842	17.842	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.195.451	1.195.451	100,00
COLONIA	TIC - Software (CF)	No	0	51.967	51.967	100,00
COLONIA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	111.742	111.742	100,00
DURAZNO	Consultorías	No	0	17.842	17.842	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.195.451	1.195.451	100,00
DURAZNO	TIC - Software (CF)	No	0	51.967	51.967	100,00
DURAZNO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	111.742	111.742	100,00
FLORES	Consultorías	No	0	17.842	17.842	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.195.451	1.195.451	100,00
FLORES	TIC - Software (CF)	No	0	51.967	51.967	100,00

Proyectos Presupuestales de Inversión
Avance físico - Año 2017

FLORES	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	111.742	111.742	100,00
FLORIDA	Consultorías	No	0	17.869	17.869	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.195.451	1.195.451	100,00
FLORIDA	TIC - Software (CF)	No	0	51.967	51.967	100,00
FLORIDA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	111.742	111.742	100,00
LAVALLEJA	Consultorías	No	0	17.842	17.842	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.195.451	1.195.451	100,00
LAVALLEJA	TIC - Software (CF)	No	0	51.967	51.967	100,00
LAVALLEJA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	111.742	111.742	100,00
MALDONADO	Consultorías	No	0	27.358	27.358	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.758.347	1.258.347	71,56
MALDONADO	TIC - Software (CF)	No	0	51.967	51.967	100,00
MALDONADO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	119.723	119.723	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	46.472	46.472	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	5.228.981	4.228.981	80,88
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	744.602	744.602	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	749.429	749.429	100,00
PAYSANDU	Consultorías	No	0	17.842	17.842	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.195.451	695.451	58,17
PAYSANDU	TIC - Software (CF)	No	0	51.967	51.967	100,00
PAYSANDU	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	111.742	111.742	100,00
RIO NEGRO	Consultorías	No	0	17.842	17.842	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.195.451	1.195.451	100,00
RIO NEGRO	TIC - Software (CF)	No	0	51.967	51.967	100,00
RIO NEGRO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	111.742	111.742	100,00

RIVERA	Consultorías	No	0	17.842	17.842	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.195.451	1.195.451	100,00
RIVERA	TIC - Software (CF)	No	0	51.967	51.967	100,00
RIVERA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	120.654	120.654	100,00
ROCHA	Consultorías	No	0	17.842	17.842	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.195.451	1.195.451	100,00
ROCHA	TIC - Software (CF)	No	0	51.967	51.967	100,00
ROCHA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	111.742	111.742	100,00
SALTO	Consultorías	No	0	17.842	17.842	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.195.451	1.121.000	93,77
SALTO	TIC - Software (CF)	No	0	51.967	51.967	100,00
SALTO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	111.742	111.742	100,00
SAN JOSE	Consultorías	No	0	27.358	27.358	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.195.451	995.451	83,27
SAN JOSE	TIC - Software (CF)	No	0	51.967	51.967	100,00
SAN JOSE	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	111.742	111.742	100,00
SORIANO	Consultorías	No	0	17.842	17.842	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.195.451	1.195.451	100,00
SORIANO	TIC - Software (CF)	No	0	51.967	51.967	100,00
SORIANO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	111.742	111.742	100,00
TACUAREMBO	Consultorías	No	0	27.358	27.358	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.195.451	1.195.451	100,00
TACUAREMBO	TIC - Software (CF)	No	0	51.967	51.967	100,00
TACUAREMBO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	121.642	121.642	100,00
TREINTA Y TRES	Consultorías	No	0	17.842	17.842	100,00

TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.195.451	1.195.451	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Software (CF)	No	0	51.967	51.967	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	111.742	111.742	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	6.769.484	5.769.484	85,23
Total Interior	0	26.413.816	24.839.365	94,04
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	33.183.300	30.608.849	92,24

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	Los proyectos más relevantes que se desarrollaron en el año 2017 fueron: Proyecto de Salas de Audiencias (AUDIRE), Firma Electrónica, Sistema de Interceptaciones Legales (SAIL), Verificación de huellas digitales, Sistema Nacional de Defensorías (SNDP) y Sistema Nacional de Pericias, entre otros.
18/05/2018	El Poder Judicial recibe por Ley de Presupuesto, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre los proyectos del Inciso.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	202 - Prestación de Servicios de Justicia
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Fortalecer la infraestructura edilicia
Proyecto SNIP	1305 - Reparación Inmuebles .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	% avance en eléctrica SCJ	Porcentaje	0	100	100	100,00
Edificio	% avance en refacciones azotea SCJ	Porcentaje	0	20	20	100,00
Edificio	% avance en refacciones CESERPE	Porcentaje	0	100	100	100,00
Edificio	% avance en refacciones de edificio San José 1132	Porcentaje	0	45	45	100,00
Edificio	% avance en refacciones en División Arquitectura	Porcentaje	0	100	100	100,00
Edificio	% avance en refacciones en Jdo Ldo Minas	Porcentaje	0	55	55	100,00
Edificio	% avance en refacciones en Misiones 1469	Porcentaje	0	100	100	100,00
Edificio	% avance en refacciones Palacio de Tribunales	Porcentaje	0	17	17	100,00
Edificio	% avance refacciones en Centro Justicia Familia	Porcentaje	0	80	80	100,00
Edificio	Instalación de equipos de AA	Porcentaje	0	100	100	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	16.700.015	13.531.979	81,03
Totales		0	16.700.015	13.531.979	81,03

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	0	16.700.015	13.531.979	81,03
Totales	0	16.700.015	13.531.979	81,03

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Edificio	No	0	3.437.410	1.937.410	56,36
MONTEVIDEO	Edificio	No	0	13.262.605	11.594.569	87,42

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	13.262.605	11.594.569	87,42
Total Interior	0	3.437.410	1.937.410	56,36
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	16.700.015	13.531.979	81,03

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	Se realizaron refacciones en varias sedes de Montevideo incluyendo Palacio de Tribunales, Centro de Justicia de Familia, fachada del edificio de San José 1132, CESERPE (Morgue), entre otros. Por otra parte se renovó parte de la instalación eléctrica y de datos de los Juzgados Letrados de Minas.
18/05/2018	El Poder Judicial recibe por Ley de Presupuesto, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre los proyectos del Inciso.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	203 - Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento y Mobiliario de Oficina para Centros de Mediación.
Objetivo de Inciso	Asegurar el correcto funcionamiento de los servicios de apoyo y Defensorías Públicas
Proyecto SNIP	513 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina Adquisición de equipamiento para sedes de todo el país.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cromatógrafo para estudios de alcoholemia	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Desfibriladores	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento para nuevo Centro de Servicios Periciales	Unidad	0	95	95	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento para oficinas (equipos de fax, fotocopiadoras, mobiliario)	Unidad	0	498	498	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento para Servicio Odontológico	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escudos nacionales	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas de autopsias	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Repuestos de vehículos	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tandems	Unidad	0	50	50	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Duplicador	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Faxes	Unidad	0	55	55	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	8.761.650	8.428.868	96,20
Totales		0	8.761.650	8.428.868	96,20

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	8.080.213	7.747.431	95,88
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	681.437	681.437	100,00
Totales	0	8.761.650	8.428.868	96,20

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	248.692	248.692	100,00
ARTIGAS	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	21.536	21.536	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	248.722	248.722	100,00
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	21.536	21.536	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	248.692	248.692	100,00
CERRO LARGO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	21.536	21.536	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	248.692	248.692	100,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	21.536	21.536	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	248.692	248.692	100,00
DURAZNO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	21.536	21.536	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	248.692	248.692	100,00
FLORES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	21.536	21.536	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	248.692	248.692	100,00
FLORIDA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	21.536	21.536	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	248.692	248.692	100,00
LAVALLEJA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	21.536	21.536	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	248.692	248.692	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	21.536	21.536	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.603.727	3.270.945	90,77
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	293.789	293.789	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	248.692	248.692	100,00
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	21.536	21.536	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	248.692	248.692	100,00

Proyectos Presupuestales de Inversión
Avance físico - Año 2017

RIO NEGRO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	21.536	21.536	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	248.692	248.692	100,00
RIVERA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	21.536	21.536	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	248.692	248.692	100,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	21.536	21.536	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	248.692	248.692	100,00
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	21.536	21.536	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	248.692	248.692	100,00
SAN JOSE	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	21.536	21.536	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	248.692	248.692	100,00
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	21.536	21.536	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	248.692	248.692	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	21.536	21.536	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	248.692	248.692	100,00
TREINTA Y TRES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	21.536	21.536	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	3.897.516	3.564.734	91,46
Total Interior	0	4.864.134	4.864.134	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	8.761.650	8.428.868	96,20

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	Con el crédito asignado en el 2017 se logró adquirir el mobiliario y equipamiento de todas las sedes del país, incluyendo las morgues del interior del país e ITF.
18/05/2018	El Poder Judicial recibe por Ley de Presupuesto, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre los proyectos del Inciso.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	16 - Poder Judicial
UE	101 - Poder Judicial
Programa	203 - Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Asegurar el correcto funcionamiento de los servicios de apoyo y Defensorías Públicas
Proyecto SNIP	509 - Equipamiento Adquisición de equipamiento, instalaciones y/o ampliaciones: red de datos y teleco

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento	Unidad	0	393	393	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras multifunción	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC potenciadas	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Relojes biométricos	Unidad	0	50	50	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia IBM SPSS	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Genexus	Unidad	0	9	9	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema de control de acceso	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema de gestión para Defensorías Públicas	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Up grade Licencia Gxtest	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	4.935.500	4.339.446	87,92
Totales		0	4.935.500	4.339.446	87,92

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	2.376.826	2.376.826	100,00
TIC - Software (CF)	0	2.558.674	1.962.620	76,70
Totales	0	4.935.500	4.339.446	87,92

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	57.350	57.350	100,00
ARTIGAS	TIC - Software (CF)	No	0	20.758	20.758	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	57.350	57.350	100,00
CANELONES	TIC - Software (CF)	No	0	616.812	220.758	35,79
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	0	57.350	57.350	100,00
CERRO LARGO	TIC - Software (CF)	No	0	20.758	20.758	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	57.350	57.350	100,00
COLONIA	TIC - Software (CF)	No	0	20.758	20.758	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	0	57.350	57.350	100,00
DURAZNO	TIC - Software (CF)	No	0	20.758	20.758	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	0	57.350	57.350	100,00
FLORES	TIC - Software (CF)	No	0	20.758	20.758	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	0	57.350	57.350	100,00
FLORIDA	TIC - Software (CF)	No	0	20.758	20.758	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	0	57.350	57.350	100,00
LAVALLEJA	TIC - Software (CF)	No	0	20.758	20.758	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	57.350	57.350	100,00
MALDONADO	TIC - Software (CF)	No	0	20.758	20.758	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.344.526	1.344.526	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	1.588.976	1.388.976	87,41
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	57.350	57.350	100,00
PAYSANDU	TIC - Software (CF)	No	0	20.758	20.758	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	57.350	57.350	100,00

RIO NEGRO	TIC - Software (CF)	No	0	20.758	20.758	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	57.350	57.350	100,00
RIVERA	TIC - Software (CF)	No	0	20.758	20.758	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	0	57.350	57.350	100,00
ROCHA	TIC - Software (CF)	No	0	20.758	20.758	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	57.350	57.350	100,00
SALTO	TIC - Software (CF)	No	0	20.758	20.758	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	0	57.350	57.350	100,00
SAN JOSE	TIC - Software (CF)	No	0	20.758	20.758	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	0	57.350	57.350	100,00
SORIANO	TIC - Software (CF)	No	0	20.758	20.758	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	57.350	57.350	100,00
TACUAREMBO	TIC - Software (CF)	No	0	20.758	20.758	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	0	57.350	57.350	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Software (CF)	No	0	20.758	20.758	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	2.933.502	2.733.502	93,18
Total Interior	0	2.001.998	1.605.944	80,22
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	4.935.500	4.339.446	87,92

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	Los proyectos más relevantes que se desarrollaron en el año 2017 entre las Divisiones Tecnología e Informática fueron: Proyecto de Salas de Audiencias (AUDIRE), Firma Electrónica, Sistema de Interceptaciones Legales (SAIL), Verificación de huellas digitales, Sistema Nacional de Defensorías (SNDP) y Sistema Nacional de Pericias, entre otros.
18/05/2018	El Poder Judicial recibe por Ley de Presupuesto, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre los proyectos del Inciso.

INCISO 17

“TRIBUNAL DE CUENTAS”

17 - Tribunal de Cuentas

001 - Tribunal de Cuentas

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	17 - Tribunal de Cuentas
UE	001 - Tribunal de Cuentas
Programa	263 - Control de organismos que administran o reciben fondos públicos
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Desarrollar capacidades institucionales para mejorar la gestión del Tribunal de Cuentas
Proyecto SNIP	515 - Reposición Equipamiento y Mobiliario de Oficina. .
Objetivo de UE	Desarrollar capacidades institucionales para mejorar la gestión del Tribunal de Cuentas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aparatos telefónicos	Unidad	0	20	18	90,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamientos de oficina	Unidad	0	50	36	72,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	43	41	95,35
Equipamiento y Mobiliario	Fotocopiadoras	Unidad	0	3	2	66,67
Equipamiento y Mobiliario	Lámparas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliarios de oficina	Unidad	0	46	46	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	73	73	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	685.534	681.793	99,45
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.028.228	1.002.433	97,49
Totales		0	1.713.762	1.684.226	98,28

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	1.713.762	1.684.226	98,28
Totales	0	1.713.762	1.684.226	98,28

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.713.762	1.684.226	98,28

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.713.762	1.684.226	98,28
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.713.762	1.684.226	98,28

Observaciones	
Fecha	Comentario
06/06/2017	El Tribunal de Cuentas recibe por Ley de Presupuesto, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre los proyectos del Inciso.
18/05/2018	El crédito del Proyecto incluye incremento en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" en \$ 600.000, por refuerzo otorgado al amparo del artículo 36 del Texto Ordenado de Inversiones 2011 actualizado.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	17 - Tribunal de Cuentas
UE	001 - Tribunal de Cuentas
Programa	263 - Control de organismos que administran o reciben fondos públicos
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	972 - Informática.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Desarrollar capacidades institucionales para mejorar la gestión del Tribunal de Cuentas
Proyecto SNIP	516 - Reposición Informática. .
Objetivo de UE	Desarrollar capacidades institucionales para mejorar la gestión del Tribunal de Cuentas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadores personales	Unidad	0	27	20	74,07
TIC - Hardware (CF)	Hardware	Unidad	0	40	40	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0	18	17	94,44
TIC - Hardware (CF)	Periféricos (mouse, teclado)	Unidad	0	40	38	95,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Software (CF)	Software	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.300.000	1.973.360	85,80
Totales		0	2.300.000	1.973.360	85,80

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	2.179.590	1.854.158	85,07
TIC - Software (CF)	0	120.410	119.202	99,00
Totales	0	2.300.000	1.973.360	85,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	2.179.590	1.854.158	85,07
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	120.410	119.202	99,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	2.300.000	1.973.360	85,80
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	2.300.000	1.973.360	85,80

Observaciones

Fecha	Comentario
06/06/2017	El Tribunal de Cuentas recibe por Ley de Presupuesto, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre los proyectos del Inciso.
18/05/2018	Dentro del Componente Hardware se incluye la adquisición de scanners e impresoras, entre otros artículos menores de hardware.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	17 - Tribunal de Cuentas
UE	001 - Tribunal de Cuentas
Programa	263 - Control de organismos que administran o reciben fondos públicos
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Desarrollar capacidades institucionales para mejorar la gestión del Tribunal de Cuentas
Proyecto SNIP	517 - Ampliación Inmuebles .
Objetivo de UE	Desarrollar capacidades institucionales para mejorar la gestión del Tribunal de Cuentas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Obras Civiles sede actual	Metro cuadrado	0	50	47	94,00
Obras Civiles - Varios	Obras Civiles sede nueva	Metro cuadrado	0	60	56	93,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	760.166	742.971	97,74
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.295.972	1.195.972	92,28
Totales		0	2.056.138	1.938.943	94,30

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	2.056.138	1.938.943	94,30
Totales	0	2.056.138	1.938.943	94,30

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	2.056.138	1.938.943	94,30

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	2.056.138	1.938.943	94,30
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	2.056.138	1.938.943	94,30

Observaciones

Fecha	Comentario
06/06/2017	El Tribunal de Cuentas recibe por Ley de Presupuesto, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre los proyectos del Inciso.
18/05/2018	El crédito del Proyecto incluye \$ 1:000.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por refuerzo otorgado al amparo del artículo 36 del Texto Ordenado de Inversiones 2011 actualizado.

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	17 - Tribunal de Cuentas
UE	001 - Tribunal de Cuentas
Programa	263 - Control de organismos que administran o reciben fondos públicos
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Desarrollar capacidades institucionales para mejorar la gestión del Tribunal de Cuentas
Proyecto SNIP	518 - Reposición Vehículos. .
Objetivo de UE	Desarrollar capacidades institucionales para mejorar la gestión del Tribunal de Cuentas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Automóviles	Unidad	0	4	4	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	100	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.285.459	1.968.800	86,14
Totales		0	2.285.559	1.968.800	86,14

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	2.285.559	1.968.800	86,14
Totales	0	2.285.559	1.968.800	86,14

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	2.285.559	1.968.800	86,14

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	2.285.559	1.968.800	86,14
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	2.285.559	1.968.800	86,14

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	En el ejercicio se renovó la flota de vehículos del Organismo.
18/05/2018	Se incrementó el crédito del Proyecto en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por refuerzo otorgado al amparo de los artículos 36 y 40 del TOI 2011 actualizado en \$ 718.800 y en \$ 1.566.659, respectivamente.

INCISO 18

“CORTE ELECTORAL”

18 - Corte Electoral

001 - Corte Electoral

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	485 - Registro Cívico y Justicia Electoral
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Organizar elecciones
Proyecto SNIP	519 - Equipamiento de oficinas en todas las oficinas electorales departamentales del país
Objetivo de UE	Organizar elecciones

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	0	20	20	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructor de documentos	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fotocopiadoras	Unidad	0	35	35	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquinas plastificadoras	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario	Unidad	0	160	40	25,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Video cámaras	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	2.941.750	534.137	18,16
Totales		0	2.941.750	534.137	18,16

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	2.941.750	534.137	18,16
Totales	0	2.941.750	534.137	18,16

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	16.210	16.210	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.912.646	505.033	17,34
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.898	2.898	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.091	1.091	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.897	2.897	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	6.008	6.008	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	2.912.646	505.033	17,34
Total Interior	0	29.104	29.104	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	2.941.750	534.137	18,16

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	La Corte Electoral recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus Programas y Proyectos.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	485 - Registro Cívico y Justicia Electoral
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Incorporación de tecnología
Proyecto SNIP	520 - Equipamiento Informático .
Objetivo de UE	Incorporación de tecnología

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	25	25	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	50	50	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	100	100	100,00
TIC - Software (CF)	Implantación de Software SAP	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0	500	400	80,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	11.676.958	11.323.430	96,97
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.887.127	2.345.467	81,24
Totales		0	14.564.085	13.668.897	93,85

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	11.676.958	11.323.430	96,97
TIC - Software (CF)	0	2.887.127	2.345.467	81,24
Totales	0	14.564.085	13.668.897	93,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	11.676.958	11.323.430	96,97
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	2.887.127	2.345.467	81,24

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	14.564.085	13.668.897	93,85
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	14.564.085	13.668.897	93,85

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	La Corte Electoral recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus Programas y Proyectos.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	18 - Corte Electoral
UE	001 - Corte Electoral
Programa	485 - Registro Cívico y Justicia Electoral
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Organizar elecciones
Proyecto SNIP	521 - Reparación Inmuebles Oficinas Electorales Departamentales de todo el país y Edificio Central
Objetivo de UE	Organizar elecciones

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Oficinas electorales refaccionadas	Unidad	0	5	5	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	4.866.165	3.825.371	78,61
Totales		0	4.866.165	3.825.371	78,61

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	4.866.165	3.825.371	78,61
Totales	0	4.866.165	3.825.371	78,61

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	0	3.774.304	2.733.510	72,42
FLORES	Obras Civiles - Varios	No	0	350.000	350.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	92.078	92.078	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	0	495.931	495.931	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Varios	No	0	153.852	153.852	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	92.078	92.078	100,00
Total Interior	0	4.774.087	3.733.293	78,20
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	4.866.165	3.825.371	78,61

Observaciones

Fecha	Comentario
05/06/2017	La Corte Electoral recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Programas y Proyectos.

INCISO 19

**“TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO”**

19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo

001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	204 - Justicia Administrativa
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	702 - Obras sede Tribunal
Descripción del Proyecto Presupuestal	Obras en la Sede para mantenimiento y reparación de instalaciones. Reparación de la fachada de la Sede del Organismo (molduras y balcones)
Objetivo de Inciso	Ejercer la función jurisdiccional en materia contencioso administrativo
Proyecto SNIP	523 - Reparación Obras sede Tribunal .
Objetivo de UE	Ejercer la función jurisdiccional en materia contencioso administrativo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Pintura y electricidad en Baño femenino PB	Metro cuadrado	0	16	16	100,00
Obras Civiles - Varios	Postigón con sus correspondientes celosías Balcón 1er. piso	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Yeso en paredes y electricidad en Dpto. Notificaciones	Metro cuadrado	0	15	15	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	14	0	0,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	65.002	65.002	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	400.000	397.197	99,30
Totales		0	465.016	462.199	99,39

Asignación presupuestal por componente (\$)

Asignación presupuestal por Componente (*)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	465.016	462.199	99,39
Totales	0	465.016	462.199	99,39

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	465.016	462.199	99,39

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	465.016	462.199	99,39
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	465.016	462.199	99,39

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	El Tribunal de lo Contencioso Administrativo recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre los proyectos del Inciso. La diferencia entre " Previsto por Ley" y la "Asignación definitiva" (Crédito vigente) refiere a las trasposiciones realizadas en el marco del Art. 55 del Texto Ordenado de Inversiones. El crédito incluye refuerzo por \$ 400.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

Proyecto Presupuestal 705

Inciso	19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	204 - Justicia Administrativa
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	705 - Adquisición vehiculo
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y mantenimiento de flota vehicular
Objetivo de Inciso	Ejercer la función jurisdiccional en materia contencioso administrativo
Proyecto SNIP	524 - Prevención Adquisición vehiculo .
Objetivo de UE	Ejercer la función jurisdiccional en materia contencioso administrativo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Recambio de la Flota vehicular del Tribunal - 5 vehículos Toyota Corolla	Unidad	0	5	5	100,00
Vehículos	Recambio de la Flota vehicular del Tribunal - 1 Fiat Way	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	250.998	154.265	61,46
Totales		0	250.998	154.265	61,46

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	250.998	154.265	61,46
Totales	0	250.998	154.265	61,46

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	250.998	154.265	61,46

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	250.998	154.265	61,46
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	250.998	154.265	61,46

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	El Tribunal de lo Contencioso Administrativo recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre los proyectos del Inciso. La diferencia entre " Previsto por Ley" y la "Asignación definitiva" (Crédito vigente) refiere a las trasposiciones realizadas en el marco del Art. 55 del Texto Ordenado de Inversiones.

Proyecto Presupuestal 706

Inciso	19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	204 - Justicia Administrativa
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	706 - Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Renovación del mobiliario en las diferentes oficinas
Objetivo de Inciso	Ejercer la función jurisdiccional en materia contencioso administrativo
Proyecto SNIP	525 - Reposición Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos .
Objetivo de UE	Ejercer la función jurisdiccional en materia contencioso administrativo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Alfombra (con sus varillas)	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Araña (Iluminación principal Despacho)	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón (vestuarios)	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de aire acondicionado	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Juego de Sillones Sala de Ministros	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	303.402	303.402	100,00
Totales		0	303.402	303.402	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	303.402	303.402	100,00
Totales	0	303.402	303.402	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	303.402	303.402	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	303.402	303.402	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	303.402	303.402	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	El Tribunal de lo Contencioso Administrativo recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre los proyectos del Inciso. La diferencia entre "Previsto por Ley" y la "Asignación definitiva" (Crédito vigente) refiere a las trasposiciones realizadas en el marco del Art. 55 del Texto Ordenado de Inversiones. El crédito incluye refuerzo por \$ 100.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, el cual se traspuso en su totalidad al Proyecto 998.

Proyecto Presupuestal 998

Inciso	19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
UE	001 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Programa	204 - Justicia Administrativa
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	998 - Renovación sistema informático
Descripción del Proyecto Presupuestal	Incorporación de tecnología informática para implementar la notificación electrónica
Objetivo de Inciso	Ejercer la función jurisdiccional en materia contencioso administrativo
Proyecto SNIP	526 - Actualización Renovación sistema informático .
Objetivo de UE	Ejercer la función jurisdiccional en materia contencioso administrativo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Licencia NOD 32	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	SW Acceso a Dictamen de Procurador del Estado	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	SW de interconexión de Sistemas Gestión, Jurisprudencia y	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	SW Traslado y Seguimiento de la Demanda	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	475	0	0,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	538.598	537.094	99,72
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	100.000	89.999	90,00
Totales		0	639.073	627.093	98,13

Asignación presupuestal por componente (\$)

Asignación presupuestal por Componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	0	639.073	627.093	98,13
Totales	0	639.073	627.093	98,13

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	639.073	627.093	98,13

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	639.073	627.093	98,13
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	639.073	627.093	98,13

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	El Tribunal de lo Contencioso Administrativo recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre los proyectos del Inciso. La diferencia entre " Previsto por Ley" y la "Asignación definitiva" (Crédito vigente) refiere a las trasposiciones realizadas en el marco del Art. 55 del Texto Ordenado de Inversiones. El crédito incluye trasposición de \$ 100.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" desde el proyecto 706 " Adquisición de maquinaria, equipos y mobiliarios nuevos".
14/05/2018	Se han desarrollado diversos software para acceder en forma rápida, segura y oportuna a la información. Desarrollo que permite conectar entre sí los software existentes en el Tribunal con los que se incorporan controles, cruzamientos de datos, así como un respaldo de todos los movimientos de los diversos programas. Desarrollo de gestión que permitirá a los interesados en un expediente acceder al Dictamen del Procurador desde las terminales ubicadas en los pasillos de nuestro Tribunal. Desarrollo que consiste en una herramienta que permite incorporar al Procedimiento Jurisdiccional del Procedimiento Administrativo un sistema específico para el traslado y seguimiento de la Demanda; mediante el cual se permite conocer datos del inicio del expediente, aperturas a prueba, conteo de plazos, así como su recorrido y ubicación dentro la oficina.

INCISO 25

**“ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA”**

25 - Administración Nacional de Educación Pública

001 - Consejo Directivo Central

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Equipamiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Incorporación de equipamiento mobiliario, informático y accesorios para las oficinas del CODICEN, y mantenimiento de la flota automotriz del Organismo
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	1056 - Adquisición Equipamiento para Centros Educativos y Oficinas para todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Asegurar las condiciones de educabilidad en los espacios educativos.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	0	14	14	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos para oficinas (jarras, televisor, equipos de audio,	Unidad	0	113	113	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento metálico (estantería, locker, soportes)	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Oficinas (escritorio, sillas, pizarras)	Unidad	0	185	185	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Plan de seguridad Centros Educativos - Alarmas	Unidad	0	110	110	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema de alarma	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Camiones	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Camionetas	Unidad	0	4	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	6.203.285	6.168.452	99,44
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	3.487.152	3.347.445	95,99
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	7.718.883	107.900	1,40
Totales		0	17.409.320	9.623.797	55,28

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	12.401.496	7.715.101	62,21
Vehículos	0	5.007.824	1.908.696	38,11
Totales	0	17.409.320	9.623.797	55,28

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.965	1.965	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	4.620	4.620	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	7.469	7.469	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.929	3.929	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	12.379.513	7.693.118	62,14
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	5.007.824	1.908.696	38,11
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.400	2.400	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.600	1.600	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	17.387.337	9.601.814	55,22
Total Interior	0	21.983	21.983	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	17.409.320	9.623.797	55,28

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2018	El crédito no ejecutado corresponde a la adquisición de camionetas para la renovación de la flota automotriz de CODICEN.
25/05/2018	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

Proyecto Presupuestal 704

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	704 - Reparaciones Generales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y reparación de los centros educativos y demás edificios de la ANEP
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	1055 - Reparación Centros Educativos y Oficinas en todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Asegurar las condiciones de educabilidad en los espacios educativos.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Locales del CEIP en los que se recompuso la calidad constructiva	Unidad	0	245	262	106,94
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Locales del CES en los que se recompuso la calidad constructiva	Unidad	0	103	102	99,03
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Locales del CETP en los que se recompuso la calidad constructiva	Unidad	0	38	38	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Locales del CFE en los que se recompuso la calidad constructiva	Unidad	0	10	10	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Locales del CODICEN en los que se recompuso la calidad constructiva	Unidad	0	24	24	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Transf. al MTOP para Colonia de Vacaciones N°85, CEIP (Piriápolis)	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Transferencia a MEVIR (Paysandú, Santa Blanca)	Unidad	0	1	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	321.546.772	316.917.824	98,56
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	4.792.685	0	0,00
Totales		0	326.339.457	316.917.824	97,11

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	326.339.457	316.917.824	97,11
Totales	0	326.339.457	316.917.824	97,11

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	5.154.215	5.154.215	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	23.660.443	23.660.443	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	14.065.020	14.065.020	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	26.231.509	26.231.509	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	10.689.310	10.689.310	100,00
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	811.295	811.295	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	5.095.254	5.095.254	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	18.847.530	18.847.530	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	23.530.371	23.530.371	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	35.703.024	27.626.391	77,38
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	13.913.147	12.568.147	90,33
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.891.758	3.891.758	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	15.310.742	15.310.742	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	15.585.395	15.585.395	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	72.349.127	72.349.127	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	5.476.198	5.476.198	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	7.468.730	7.468.730	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	13.999.180	13.999.180	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	14.557.209	14.557.209	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	35.703.024	27.626.391	77,38
Total Interior	0	290.636.433	289.291.433	99,54
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	326.339.457	316.917.824	97,11

Observaciones	
Fecha	Comentario
07/05/2018	Se reservaron \$1.345.000 para transferir a MEVIR pero dicha transacción no se llevó a cabo.
25/05/2018	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

Proyecto Presupuestal 761

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	761 - Adquisición de Tierras e Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de terrenos e inmuebles para habilitar el funcionamiento de nuevos centros educativos, oficinas y otros espacios de trabajo de la ANEP
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	1047 - Adquisición tierras e inmuebles para la construcción de centros educativos en todo el país
Objetivo de UE	Asegurar las condiciones de educabilidad en los espacios educativos.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Inmuebles adquiridos	Unidad	0	1	1	100,00
Tierra o Terreno (CF)	Adquisición del Padrón N° 179933 para CETP	Unidad	0	1	1	100,00
Tierra o Terreno (CF)	Adquisición del Padrón N° 429780 para CETP	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	96.700.000	95.955.694	99,23
Totales		0	96.700.000	95.955.694	99,23

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	0	84.000.000	84.000.000	100,00
Tierra o Terreno (CF)	0	12.700.000	11.955.694	94,14
Totales	0	96.700.000	95.955.694	99,23

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	0	84.000.000	84.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Tierra o Terreno (CF)	No	0	12.700.000	11.955.694	94,14

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	96.700.000	95.955.694	99,23
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	96.700.000	95.955.694	99,23

Observaciones

Fecha	Comentario
07/05/2018	Se adquirió el edificio del Liceo Varela y dos terrenos, todos en Montevideo, padrones 21392, 429780 y 179933 por \$ 54.000.000, 8.255.694 y 3.700.000 respectivamente. El liceo es para el CES y los terrenos para UTU.
22/05/2018	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

Proyecto Presupuestal 800

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	800 - Contratación de Técnicos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Contratación de técnicos para desarrollar planos de arquitectura, estudios de ingeniería y supervisión de obras
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	1091 - Adquisición de contratos de técnicos para todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorías	Unidad	0	78	78	100,00
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Técnicos contratados para la realización y supervisión de obras	Unidad	0	57	57	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	38.468.000	38.220.182	99,36
Totales		0	38.468.000	38.220.182	99,36

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	5.933.450	5.933.450	100,00
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	0	32.534.550	32.286.732	99,24
Totales	0	38.468.000	38.220.182	99,36

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías	No	0	938.180	938.180	100,00
ARTIGAS	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.337.040	1.337.040	100,00
CANELONES	Consultorías	No	0	657.255	657.255	100,00
CANELONES	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	3.368.483	3.368.483	100,00
CERRO LARGO	Consultorías	No	0	129.442	129.442	100,00
CERRO LARGO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.475.438	1.475.438	100,00
COLONIA	Consultorías	No	0	116.996	116.996	100,00
COLONIA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.499.646	1.499.646	100,00
DURAZNO	Consultorías	No	0	70.150	70.150	100,00
DURAZNO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	812.631	812.631	100,00
FLORES	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.150.448	1.150.448	100,00
FLORIDA	Consultorías	No	0	377.668	377.668	100,00
FLORIDA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.354.023	1.354.023	100,00
LAVALLEJA	Consultorías	No	0	80.520	80.520	100,00
LAVALLEJA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.151.009	1.151.009	100,00
MALDONADO	Consultorías	No	0	268.400	268.400	100,00
MALDONADO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.637.768	1.637.768	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	2.299.601	2.299.601	100,00
MONTEVIDEO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	5.053.526	4.805.708	95,10
PAYSANDU	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.156.931	1.156.931	100,00
RIO NEGRO	Consultorías	No	0	135.054	135.054	100,00
RIO NEGRO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	920.622	920.622	100,00
RIVERA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.014.124	1.014.124	100,00

ROCHA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.924.728	1.924.728	100,00
SALTO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	3.302.609	3.302.609	100,00
SAN JOSE	Consultorías	No	0	146.400	146.400	100,00
SAN JOSE	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.268.267	1.268.267	100,00
SORIANO	Consultorías	No	0	713.784	713.784	100,00
SORIANO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.327.045	1.327.045	100,00
TACUAREMBO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.655.418	1.655.418	100,00
TREINTA Y TRES	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.124.794	1.124.794	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	7.353.127	7.105.309	96,63
Total Interior	0	31.114.873	31.114.873	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	38.468.000	38.220.182	99,36

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

Proyecto Presupuestal 802

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	802 - Ampliación Espacios Educativos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción, ampliación y reparación de centros educativos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	1071 - Construcción y ampliación de centros educativos en todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Asegurar las condiciones de educabilidad en los espacios educativos.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Locales ampliados (Consejo de Educación Inicial y Primaria)	Unidad	0	16	16	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Locales con mantenimiento realizado (Consejo de Educación Inicial y Primaria)	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Locales construidos (Consejo de Educación Inicial y Primaria)	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	227.917.800	227.917.782	100,00
Totales		0	227.917.800	227.917.782	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	227.917.800	227.917.782	100,00
Totales	0	227.917.800	227.917.782	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	38.392.116	38.392.116	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	5.908.153	5.908.153	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.975.153	1.975.153	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.750.678	3.750.678	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	8.541.604	8.541.604	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	76.664.611	76.664.593	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	9.090.323	9.090.323	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.867.637	3.867.637	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	15.388.185	15.388.185	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	19.664.547	19.664.547	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	5.449.681	5.449.681	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.331.976	1.331.976	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	29.530.478	29.530.478	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	8.362.658	8.362.658	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	76.664.611	76.664.593	100,00
Total Interior	0	151.253.189	151.253.189	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	227.917.800	227.917.782	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
22/05/2018	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

Proyecto Presupuestal 812

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	812 - Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (PAEPU)
Descripción del Proyecto Presupuestal	Apoyo al Consejo de Educación Inicial y Primaria con énfasis en la expansión del modelo de escuelas de Tiempo Completo y en la implementación de cursos de Formación en Servicio a docentes
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	1062 - Construcción rehabilitación y transformación de centros educativos de Inicial y Primaria en todo e
Objetivo de UE	Asegurar las condiciones de educabilidad en los espacios educativos.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Porcentaje asignado al proyecto para gastos recurrentes	Porcentaje	0	4	4	90,00
Consultorías	Contratos de consultoría para el desarrollo del Programa	Unidad	0	40	40	100,00
Consultorías	Investigaciones realizadas	Unidad	0	4	3	75,00
Equipamiento y Mobiliario	Escuelas de Tiempo Completo equipadas	Unidad	0	150	160	106,67
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras de ampliación y/o rehabilitación en locales de Esc. de Tiempo Completo	Unidad	0	11	11	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras de construcción de locales de Esc. de Tiempo Completo	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras de mantenimiento y reparación en locales de Esc. de Tiempo Completo	Unidad	0	260	271	104,23
Recursos Humanos Propios - (CF)	Personal del proyecto destinado a tareas administrativas	Unidad	0	26	26	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	27.900.000	27.900.000	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	11.000.000	5.368.111	48,80
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	91.243.069	91.243.069	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.981.792	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	226.043.976	223.750.488	98,99
Totales		0	359.168.837	348.261.668	96,96

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BM	8.675	Rentas Generales	S	22/03/2017	68,00
BM	8.198	Rentas Generales	S	11/12/2012	82,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	0	14.366.753	12.704.100	88,43
Consultorías	0	59.574.552	38.858.621	65,23
Equipamiento y Mobiliario	0	42.326.344	51.543.902	121,78
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	225.992.285	229.083.177	101,37
Recursos Humanos Propios - (CF)	0	16.908.903	16.071.868	95,05
Totales	0	359.168.837	348.261.668	96,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.950.523	2.375.295	121,78
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	987.152	982.672	99,55
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	5.851.568	7.125.885	121,78
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	16.205.404	15.888.030	98,04
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.755.470	2.137.766	121,78
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.148.050	4.221.916	101,78
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.365.366	1.662.707	121,78
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	15.289.628	15.816.220	103,44
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.365.366	1.662.707	121,78
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.065.332	1.055.238	99,05
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	780.209	950.118	121,78
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	479.681	475.407	99,11
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.560.418	1.900.236	121,78
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	7.216.250	7.319.186	101,43
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.170.314	1.425.177	121,78
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.771.778	3.682.760	97,64
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.535.680	3.087.884	121,78
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.291.676	1.286.380	99,59
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	14.366.753	12.704.100	88,43
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	59.574.552	38.858.621	65,23
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	9.947.667	12.114.001	121,78
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	96.075.140	97.315.025	101,29
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	16.908.903	16.071.868	95,05

Proyectos Presupuestales de Inversión
Avance físico - Año 2017

PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.950.523	2.375.295	121,78
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	10.975.317	11.320.913	103,15
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.170.314	1.425.177	121,78
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.214.496	1.193.449	98,27
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.755.470	2.137.766	121,78
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	18.835.185	19.368.232	102,83
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.755.470	2.137.766	121,78
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.293.633	3.223.352	97,87
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.340.627	2.850.354	121,78
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	7.504.567	7.638.630	101,79
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.170.314	1.425.177	121,78
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.085.473	1.073.476	98,89
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.560.418	1.900.236	121,78
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	18.726.918	18.992.015	101,42
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.365.366	1.662.707	121,78
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	14.330.086	14.622.854	102,04
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	975.261	1.187.648	121,78
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.496.519	3.607.422	103,17

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	196.873.015	177.063.615	89,94
Total Interior	0	162.295.822	171.198.053	105,49
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	359.168.837	348.261.668	96,96

Observaciones	
Fecha	Comentario
19/04/2018	El proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguay - ANEP/BIRF está compuesto por el proyecto N° 812 y por el proyecto N° 43 (Proyecto de Funcionamiento). El 22 de marzo de 2017 se firmó un nuevo Contrato de Préstamo con el Banco Mundial (Préstamo ANEP/BIRF 8675 UY) y se efectivizó el 8 de mayo de 2017. El Proyecto de Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay es financiado con rentas generales y endeudamiento a través del BIRF, el monto total del proyecto es de U\$S 59.000.000, correspondiendo U\$S 40.000.000 a financiamiento BIRF y U\$S 19.000.000 a Contraparte Local (BIRF 68% - C.L. 32%). Su fecha de culminación está prevista para el 31 de mayo de 2022. El Componente Obras Civiles - Infraestructura Educativa refiere al total de centros educativos que tuvieron ejecución financiera en 2017. Abarca la construcción de nuevas escuelas, ampliaciones y obras de mantenimiento y reparaciones mayores (incluye 184 partidas de mantenimiento preventivo).
25/05/2018	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

Proyecto Presupuestal 813

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	813 - Programa de Apoyo a la Educación Media y Formación Docente
Descripción del Proyecto Presupuestal	Apoyo a CODICEN, CES, CETP y CFE en términos de sistemas de información y gestión, infraestructura edilicia y desarrollo de políticas educativas
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	1072 - Construcción Centros Educativos para la Educación Media y Formación en Educación en todo e
Objetivo de UE	Asegurar las condiciones de educabilidad en los espacios educativos.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Crédito asignado al Proyecto para gastos recurrentes	Porcentaje	0	2	1	68,81
Consultorías	Contratos de consultorías para el desarrollo del Proyecto	Unidad	0	94	88	93,62
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Contratos consultoría p/diseñar planos de arquitectura y estudios de	Unidad	0	36	36	100,00
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Contratos de consultoría para la supervisión de obras	Unidad	0	11	11	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Centros educativos que adquieren equipamiento y mobiliario	Unidad	0	14	13	92,86
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos asociados a la implementación de políticas transversales (libros,	Unidad	0	24.500	24.500	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Pruebas de nivelación y licencias de exámenes de lenguas extranjeras	Unidad	0	3.228	3.228	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras de ampliación en espacios educativos de la ANEP	Unidad	0	6	6	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras de construcción de espacios educativos de la ANEP	Unidad	0	8	7	87,50
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras de mantenimiento y reparaciones en espacios educativos de la ANEP	Unidad	0	2	7	350,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Personal de la Institución para el desarrollo del Proyecto	Unidad	0	44	44	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento para la implantación de sistemas informáticos de la ANEP	Unidad	0	120	120	100,00
TIC - Software (CF)	Sistemas de gestión implantados y avances realizados	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Aulas de tecnología con telecomunicaciones y redes instaladas	Unidad	0	40	21	52,50

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	8.600.000	8.600.000	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	200.125.748	200.125.707	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	199.666.598	199.666.598	100,00
Totales		0	408.392.346	408.392.305	100,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	3.773	Rentas Generales	S	02/02/2017	67,00
BID	2.480	Rentas Generales	S	09/02/2011	42,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	0	8.236.272	5.693.561	69,13
Consultorías	0	70.595.894	66.199.946	93,77
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	0	22.972.637	21.316.381	92,79
Equipamiento y Mobiliario	0	4.191.168	5.388.990	128,58
Gastos Operativos del Proyecto	0	6.922.115	8.146.099	117,68
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	247.522.079	270.642.847	109,34
Recursos Humanos Propios - (CF)	0	20.063.117	19.986.687	99,62
TIC - Hardware (CF)	0	9.563.429	3.079.757	32,20
TIC - Software (CF)	0	14.698.635	6.355.151	43,24
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	3.627.000	1.582.886	43,64
Totales	0	408.392.346	408.392.305	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	201.136	185.427	92,19
CANELONES	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	7.395.631	6.858.412	92,74
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.556.828	1.948.035	125,13
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	84.437.211	86.881.764	102,90
CANELONES	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	1.813.500	946.905	52,21
CERRO LARGO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	274.810	253.346	92,19
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	376.197	582.376	154,81
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	20.403.705	25.941.586	127,14
COLONIA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	175.033	161.850	92,47
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	0	360.499	0,00
LAVALLEJA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	31.443	28.987	92,19
MALDONADO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	73.857	70.016	94,80
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	0	1.278.205	0,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	8.236.272	5.693.561	69,13
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	70.595.894	66.199.946	93,77
MONTEVIDEO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	6.582.072	6.108.394	92,80
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.524.021	1.745.923	114,56
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	6.922.115	8.146.099	117,68
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	102.864.791	106.618.246	103,65
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	20.063.117	19.986.687	99,62
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	9.563.429	3.079.757	32,20
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	14.698.635	6.355.151	43,24
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	1.813.500	635.981	35,07

PAYSANDU	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.672.063	1.548.203	92,59
RIVERA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.706.460	1.592.834	93,34
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	469.003	875.530	186,68
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	25.437.189	38.999.919	153,32
SORIANO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	3.638.132	3.374.184	92,74
TACUAREMBO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	1.014.589	943.517	92,99
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	265.119	237.126	89,44
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	14.379.183	10.562.628	73,46
TREINTA Y TRES	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	207.411	191.211	92,19

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	242.863.846	224.569.745	92,47
Total Interior	0	165.528.500	183.822.560	111,05
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	408.392.346	408.392.305	100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Edificios educativos con obras de ampliación realizadas	Total de centros con ampliaciones culminadas	Unidad	0,00	3,00
Edificios educativos nuevos construidos	Total de centros educativos nuevos construidos	Unidad	0,00	2,00

Observaciones

Fecha	Comentario
07/05/2018	El 2 de febrero de 2017 se firma el Contrato de Préstamo (N° 3773/OC-UR), con un plazo original de 5 años y un monto total de US\$ 74,7 millones, de los cuales US\$ 24,7 millones corresponden a la contraparte local y US\$ 50 millones a endeudamiento externo.
25/05/2018	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos. El Programa de Apoyo a la Educación Media y a la Formación en Educación (PAEMFE), ANEP/BID, comprende al Proyecto 813 (Inversión) y al Proyecto 044 (Funcionamiento). El componente "Obras civiles - Infraestructura educativa" considera el total de centros educativos que tuvieron ejecución financiera durante el año (incluye obras terminadas y en ejecución)

Proyecto Presupuestal 870

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	870 - Mejora en la Gestión Administrativa en la ANEP
Descripción del Proyecto Presupuestal	Apoyo a la ANEP para el diseño y puesta en funcionamiento del Presupuesto por Programa y de una base de datos confederada que permita obtener información para la toma de decisiones
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	1048 - Análisis mejora de la gestión en la ANEP
Objetivo de UE	Fortalecer los procesos de gestión

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Porcentaje de crédito asignado al Proyecto para gastos recurrentes	Porcentaje	0	1	1	118,18
Consultorías	Consultorías	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Sistemas actualizados	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.570.400	1.433.672	91,29
Totales		0	1.570.400	1.433.672	91,29

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	0	18.000	18.296	101,64
Consultorías	0	1.322.430	1.176.282	88,95
TIC - Software (CF)	0	229.970	239.094	103,97
Totales	0	1.570.400	1.433.672	91,29

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	18.000	18.296	101,64
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	1.322.430	1.176.282	88,95
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	229.970	239.094	103,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.570.400	1.433.672	91,29
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.570.400	1.433.672	91,29

Observaciones

Fecha	Comentario
25/04/2018	La modificación de crédito vigente responde a que se consideró lo no ejecutado en el año 2016. El proyecto cuenta con una asignación de \$4.958.693, correspondiente a la fuente de financiamiento no presupuestal 2.3 "Préstamos externos no reintegrables". Se ejecutaron \$2.710.592, que se invirtieron en la actualización de 4 sistemas informáticos, la contratación de 3 consultores y la adquisición de 4 servidores.
22/05/2018	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

Proyecto Presupuestal 888

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	888 - Fondos de Infraestructura Educativa - ANEP
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción, ampliación y reparación de centros educativos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	1054 - Construcción de centros educativos en todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Asegurar las condiciones de educabilidad en los espacios educativos.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Edificios educativos con ampliaciones realizadas	Unidad	0	73	73	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Edificios educativos con mantenimiento correctivo realizado	Unidad	0	7	7	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Edificios educativos nuevos construidos	Unidad	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Transferencia a la Corporación Nacional para el Desarrollo	Unidad	0	4	4	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	126.673.151	126.673.151	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	641.270.721	641.270.721	100,00
Totales		0	767.943.872	767.943.872	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	767.943.872	767.943.872	100,00
Totales	0	767.943.872	767.943.872	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	68.283.075	68.283.075	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	90.630.881	90.630.881	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	6.800.901	6.800.901	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.413.801	1.413.801	100,00
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	11.863.652	11.863.652	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	2.792.506	2.792.506	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	45.417.153	45.417.153	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	9.262.588	9.262.588	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	407.054.843	407.054.843	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	28.081.436	28.081.436	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	827.848	827.848	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	16.539.063	16.539.063	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	7.910.543	7.910.543	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	37.809.789	37.809.789	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	16.781.579	16.781.579	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.532.936	1.532.936	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	10.913.244	10.913.244	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.028.034	4.028.034	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	407.054.843	407.054.843	100,00
Total Interior	0	360.889.029	360.889.029	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	767.943.872	767.943.872	100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Obras culminadas y equipadas	Total de centros con mejoras en infraestructura	Unidad		3,00
Obras ampliadas y equipadas	Total de centros ampliados en infraestructura	Unidad		73,00
Obras con mantenimiento realizado	Total de centros con mantenimiento realizado	Unidad		7,00

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Se transfirió la totalidad del crédito a la CND. El monto no ejecutado en el ejercicio 2017, que asciende a la suma de \$ 94.664.303, fue cargado al departamento de Montevideo.
25/05/2018	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

Proyecto Presupuestal 930

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	930 - Tecnología de la Información y la Comunicación
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adecuación de la infraestructura tecnológica y sistemas para la generación de información oportuna, confiable y sistematizada de forma continua, para la toma de decisiones, apoyo para la actividad didáctico-pedagógica y la mejora de procesos administrativos de la ANEP
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	1042 - Adecuación equipamiento informático y sistemas para todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Fortalecer los procesos de gestión

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Encuentros Pedagógicos	Unidad	0	7	7	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Publicaciones Sembrando Experiencias	Unidad	0	2.000	2.000	100,00
Consultorías	Editor Portal	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario	Unidad	0	138	138	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento informático	Unidad	0	638	638	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento informático para Centros educativos	Unidad	0	2.400	2.400	100,00
TIC - Hardware (CF)	Insumos informáticos	Unidad	0	347	347	100,00
TIC - Hardware (CF)	Insumos informáticos para centros educativos	Unidad	0	10.913	10.913	100,00
TIC - Software (CF)	Capacitación Pentaho	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Windows y Office	Unidad	0	200	200	100,00
TIC - Software (CF)	Software (Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento)	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Equipos y materiales adquiridos para el correcto funcionamiento de los	Unidad	0	419	419	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.850.000	1.843.225	99,63
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	29.147.389	29.110.875	99,87
Totales		0	30.997.389	30.954.100	99,86

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	0	609.395	609.395	100,00
Consultorías	0	821.790	821.790	100,00
Equipamiento y Mobiliario	0	282.515	282.515	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	21.549.330	21.506.041	99,80
TIC - Software (CF)	0	5.126.523	5.126.523	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	2.607.836	2.607.836	100,00
Totales	0	30.997.389	30.954.100	99,86

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	609.395	609.395	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	821.790	821.790	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	282.515	282.515	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	21.549.330	21.506.041	99,80
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	5.126.523	5.126.523	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	2.607.836	2.607.836	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	30.997.389	30.954.100	99,86
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	30.997.389	30.954.100	99,86

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Oficinas con red renovada	Cantidad de oficinas con red renovada	Unidad		14,00
Centro educativos red ampliada	Centro educativos con ampliación de red	Unidad		22,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
26/04/2018	El equipamiento adquirido para TIC-Hardware como para TIC-Telecomunicaciones y Redes incluye: equipos completos, impresoras, tablets, servidores, storage, switches, patcheras, routers inalámbricos, entre otros . Los insumos informáticos para centros educativos incluyen todo el material necesario para el correcto funcionamiento de los equipos (Cables, conectores, lingas, ductos, tornillos entre otros). El equipamiento e insumos para centros educativos será distribuido en el año 2018 a instituciones de educación media básica y superior de todo el país. El componente TIC-Software incluye el desarrollo de portales, mantenimiento del sistema Portafolio Docente y adquisición de licencias. La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos

Proyecto Presupuestal 932

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	001 - Consejo Directivo Central
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	932 - Gestión de Políticas Transversales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Promover la aplicación de políticas transversales en la ANEP, con énfasis en las siguientes: políticas lingüísticas, de género, educación y TIC, derechos humanos y de enlace educativo
Objetivo de Inciso	Mejorar los aprendizajes proporcionando una educación de calidad.
Proyecto SNIP	1050 - Análisis Gestión de Políticas Transversales en todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Desarrollar propuestas educativas innovadoras centradas en los estudiantes.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Corrector, Asistente, redactor	Personas	0	3	3	100,00
Consultorías	Editora de Portal Educativo	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	2 bibliotecas, 1 aire acondicionado, 2 pizarras grandes	Unidad	0	5	5	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Formularios, impresiones y materiales	Unidad	0	500.387	425.022	84,94
Gastos Operativos del Proyecto	Insumos para Programa Alimentación Saludable	Unidad	0	350.000	350.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Publicaciones	Unidad	0	1.501.000	1.392.000	92,74
Gastos Operativos del Proyecto	Viáticos y pasajes docentes	Unidad	0	1.100.000	1.020.000	92,73
TIC - Software (CF)	Mantenimiento software, sist. integrado inf. geográfica	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	13.393.412	11.892.943	88,80
Totales		0	13.393.412	11.892.943	88,80

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	1.250.000	1.245.732	99,66
Equipamiento y Mobiliario	0	150.000	29.226	19,48
Gastos Operativos del Proyecto	0	11.510.292	10.134.865	88,05
TIC - Software (CF)	0	483.120	483.120	100,00
Totales	0	13.393.412	11.892.943	88,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	1.250.000	1.245.732	99,66
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	150.000	29.226	19,48
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	11.510.292	10.134.865	88,05
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	483.120	483.120	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	13.393.412	11.892.943	88,80
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	13.393.412	11.892.943	88,80

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	En el componente Gastos operativos se consideran los recursos utilizados para la financiación de los siguientes cursos, estudios y evaluaciones: 2 Estudios del Laboratorio Latinoamericano de la Calidad Educativa (LLECE); asistencia de docentes al curso internacional semipresencial organizado por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO y las evaluaciones de OCDE (PISA). Incluye asimismo impresiones de formularios de investigación y de evaluación, entre otros.
25/05/2018	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

25 - Administración Nacional de Educación Pública

002 - Consejo de Educación Inicial y Primaria

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Inicial y Primaria
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Equipamiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Incorporación de muebles, equipos y accesorios para el equipamiento de centros educativos, oficinas y lugares de trabajo del Consejo de Educación Primaria e Inicial (CEIP)
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	1053 - Adquisición equipamiento de centros educativos y oficinas para todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Asegurar las condiciones de educabilidad en los espacios educativos.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para centros escolares	Unidad	0	18.509	18.509	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para comedores escolares	Unidad	0	2.416	2.416	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para Oficinas	Unidad	0	452	452	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Otros Equipamientos	Unidad	0	1.007	1.007	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento informático (monitores, accesorios, etc.)	Unidad	0	83	83	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.243.512	2.243.512	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	35.101.626	35.101.626	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	10.263.664	9.460.259	92,17
Totales		0	47.608.802	46.805.397	98,31

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	43.859.237	43.055.832	98,17
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	3.506.413	3.506.413	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	243.152	243.152	100,00
Totales	0	47.608.802	46.805.397	98,31

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.416.289	1.396.464	98,60
ARTIGAS	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	40.155	40.155	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	6.820.674	6.755.488	99,04
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	228.004	228.004	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.392.725	1.374.244	98,67
CERRO LARGO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	42.935	42.935	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.644.439	1.623.606	98,73
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	57.294	57.294	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	830.304	815.855	98,26
DURAZNO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	26.292	26.292	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	352.337	343.265	97,43
FLORES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	10.803	10.803	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	982.028	966.572	98,43
FLORIDA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	30.686	30.686	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	792.011	776.890	98,09
LAVALLEJA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	23.732	23.732	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.938.477	1.919.324	99,01
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	68.490	68.490	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	13.852.693	13.405.127	96,77
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.575.576	2.575.576	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	243.152	243.152	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.914.216	2.897.415	99,42
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	55.736	55.736	100,00

Proyectos Presupuestales de Inversión
Avance físico - Año 2017

RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	924.307	908.515	98,29
RIO NEGRO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	29.364	29.364	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.679.681	1.659.856	98,82
RIVERA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	54.843	54.843	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.093.488	1.078.703	98,65
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	35.432	35.432	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.349.815	2.325.286	98,96
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	67.825	67.825	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.590.223	1.574.095	98,99
SAN JOSE	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	53.818	53.818	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.149.443	1.132.642	98,54
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	39.722	39.722	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.415.370	1.395.545	98,60
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	43.063	43.063	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	720.717	706.940	98,09
TREINTA Y TRES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	22.643	22.643	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	16.671.421	16.223.855	97,32
Total Interior	0	30.937.381	30.581.542	98,85
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	47.608.802	46.805.397	98,31

Observaciones

Fecha	Comentario
27/04/2018	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos
27/04/2018	El componente "Mobiliario" incluye: escritorios, sillas, mesas, armarios, hornos industriales, heladeras, freezers, etc. El componente "Otros Equipamientos" incluye: autoelevador, apiladoras, pallets, secadores de dibujo, etc.

Proyecto Presupuestal 704

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Inicial y Primaria
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	704 - Reparaciones Generales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y reparación de centros educativos, oficinas y lugares de trabajo del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP)
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	1069 - Reparación centros educativos y oficinas en todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Asegurar las condiciones de educabilidad en los espacios educativos.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Materiales de construcción	Unidad	0	55.457	55.457	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Otras reparaciones menores en Centros Escolares	Unidad	0	345	345	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones menores en Centros Escolares por convenios con Comisiones	Unidad	0	599	599	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones menores en edificaciones no escolares	Unidad	0	31	31	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	3.890.204	3.847.064	98,89
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	81.575.003	81.575.003	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	80.381.371	80.036.822	99,57
Totales		0	165.846.578	165.458.889	99,77

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	165.846.578	165.458.889	99,77
Totales	0	165.846.578	165.458.889	99,77

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.307.792	3.300.221	99,77
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	11.631.454	11.605.811	99,78
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	7.980.613	7.961.636	99,76
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.561.597	3.553.198	99,76
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.727.541	4.716.408	99,76
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.864.582	1.859.994	99,75
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	2.396.397	2.390.591	99,76
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.652.961	1.649.077	99,77
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.578.780	4.567.923	99,76
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	83.608.094	83.410.604	99,76
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.705.752	4.695.420	99,78
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.589.482	4.578.439	99,76
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.998.010	3.989.331	99,78
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	7.081.170	7.064.291	99,76
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.699.835	4.688.976	99,77
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	5.895.856	5.882.141	99,77
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.317.355	4.307.300	99,77
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.062.161	4.053.053	99,78
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.187.146	1.184.475	99,78

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	83.608.094	83.410.604	99,76
Total Interior	0	82.238.484	82.048.285	99,77
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	165.846.578	165.458.889	99,77

Observaciones	
Fecha	Comentario
27/04/2018	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.
27/04/2018	Dentro del componente proyectado "Materiales de Construcción" se incluyen: materiales de carpintería, vidriería, herrería, ferretería, sanitarios y eléctricos. El componente proyectado "Reparaciones Menores en Edificaciones no Escolares" responde a aquellas realizadas en Inspecciones y Oficinas del Organismo.

Proyecto Presupuestal 930

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	002 - Consejo de Educación Inicial y Primaria
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	930 - Tecnología de la Información y la Comunicación
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adecuación de la infraestructura tecnológica y sistemas para la generación de información oportuna, confiable y sistematizada de forma continua, para la toma de decisiones, apoyo para la actividad didáctico-pedagógica y la mejora de procesos administrativos del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP)
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	1041 - Adecuación equipamiento informático y de sistemas para todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Fortalecer los procesos de gestión

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Empresas contratadas para servicios de soporte del sistema	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento Informático Adquirido y Fortalecimiento de la Conectividad	Unidad	0	2.380	2.372	99,66

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	520.250	520.250	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	13.419.923	13.419.923	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.400.000	2.400.000	100,00
Totales		0	16.340.173	16.340.173	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	0	776.390	776.390	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	15.563.783	15.563.783	100,00
Totales	0	16.340.173	16.340.173	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	477.751	477.751	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	2.704.361	2.704.361	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	0	476.192	476.192	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	490.108	490.108	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	0	322.230	322.230	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	0	121.511	121.511	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	0	296.904	296.904	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	0	179.122	179.122	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	848.853	848.853	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	776.390	776.390	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	5.302.017	5.302.017	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	615.571	615.571	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	332.249	332.249	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	634.107	634.107	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	0	353.679	353.679	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	699.566	699.566	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	0	610.896	610.896	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	0	404.388	404.388	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	452.258	452.258	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	0	242.020	242.020	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	6.078.407	6.078.407	100,00
Total Interior	0	10.261.766	10.261.766	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	16.340.173	16.340.173	100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Centros Educativos y/u Oficinas Equipadas	Centros Educativos y/u Oficinas Equipadas	Unidad		1.197,00
Centros Conectados	Nuevos Centros Conectados	Unidad		7,00

Observaciones

Fecha	Comentario
27/04/2018	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos
27/04/2018	El componente "Hardware" incluye: teléfonos IP, monitores, notebooks, impresoras, etc.

25 - Administración Nacional de Educación Pública

003 - Consejo de Educación Secundaria

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	003 - Consejo de Educación Secundaria
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Equipamiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Incorporación de muebles, equipos y accesorios para el equipamiento de centros educativos, oficinas y lugares de trabajo del Consejo de Educación Secundaria (CES).
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	1068 - Adquisición equipamiento para centros educativos y oficinas para todo el territorio nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Accesorios de aula	Unidad	0	55	55	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	21	21	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Artículos educativos recreativos	Unidad	0	550	550	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bancos exteriores	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Carteleras	Unidad	0	60	60	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	0	14	14	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0	29	29	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escaleras extensibles	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	0	60	60	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Futbolitos	Unidad	0	18	18	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0	85	85	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas de ping-pong	Unidad	0	17	17	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para laboratorios	Unidad	0	166	166	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Módulos de corredor	Unidad	0	19	19	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pizarras	Unidad	0	220	220	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Placa conmemorativa	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Set de alumnos	Unidad	0	6.000	6.000	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Set de profesor	Unidad	0	50	50	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	850	850	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas ergonómicas	Unidad	0	174	174	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	Unidad	0	100	100	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Telefonía	Unidad	0	17	17	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento para laboratorios	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos audiovisuales	Unidad	0	7	7	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Herramientas	Unidad	0	11	11	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Relojes digitales	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistemas de seguridad	Unidad	0	49	49	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Telescopio	Unidad	0	2	2	100,00
Vehículos	Vehículos (recambio)	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	21.007.517	20.994.040	99,94
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.400.000	2.371.377	98,81
Totales		0	23.407.517	23.365.417	99,82

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	22.221.015	22.178.915	99,81
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	1.118.885	1.118.885	100,00
Vehículos	0	67.617	67.617	100,00
Totales	0	23.407.517	23.365.417	99,82

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	263.682	263.682	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.918.296	2.905.057	99,55
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	24.400	24.400	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	850.159	850.159	100,00
CERRO LARGO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	19.520	19.520	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	489.093	489.093	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	354.560	354.560	100,00
DURAZNO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	5.490	5.490	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	62.543	62.543	100,00
FLORES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	27.462	27.462	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	288.228	288.228	100,00
FLORIDA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	125.086	125.086	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	77.133	77.133	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.302.209	1.302.209	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	10.980	10.980	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	12.053.545	12.024.684	99,76
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	672.567	672.567	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	67.617	67.617	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	439.957	439.957	100,00
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	5.490	5.490	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	268.190	268.190	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	850.395	850.395	100,00
RIVERA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	103.351	103.351	100,00

ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	587.405	587.405	100,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	5.490	5.490	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	315.361	315.361	100,00
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	17.690	17.690	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	287.997	287.997	100,00
SAN JOSE	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	78.346	78.346	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	347.270	347.270	100,00
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	5.490	5.490	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	366.324	366.324	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	17.523	17.523	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	98.668	98.668	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	12.793.729	12.764.868	99,77
Total Interior	0	10.613.788	10.600.549	99,88
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	23.407.517	23.365.417	99,82

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Locales del CES equipados	Total de centros educativos y oficinas equipadas	Unidad		312,00

Observaciones

Fecha	Comentario
27/04/2018	Continuando con la tarea de fortalecer los centros educativos y oficinas centrales, se realizan las compras de forma centralizada y luego se distribuyen según las necesidades de cada dependencia.
07/05/2018	El proyecto cuenta con una asignación de \$649.294, correspondientes a la fuente de financiamiento 3.3
25/05/2018	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

Proyecto Presupuestal 704

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	003 - Consejo de Educación Secundaria
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	704 - Reparaciones Generales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y reparación de centros educativos, oficinas y lugares de trabajo del Consejo de Educación Secundaria (CES)
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	1067 - Reparación centros educativos y oficinas en todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Asegurar las condiciones de educabilidad en los espacios educativos.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros educativos con reparaciones	Unidad	0	200	200	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Oficinas con reparaciones	Unidad	0	6	6	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	53.403.529	53.112.070	99,45
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.335.000	1.186.139	88,85
Totales		0	54.738.529	54.298.209	99,20

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	54.738.529	54.298.209	99,20
Totales	0	54.738.529	54.298.209	99,20

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	13.670.794	13.517.266	98,88
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	555.624	555.624	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	67.937	67.937	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	36.170	36.170	100,00
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	61.298	61.298	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.159.794	1.159.794	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	911.193	911.193	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	875.836	875.836	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	25.536.876	25.250.084	98,88
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	470.113	470.113	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	50.513	50.513	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	2.874.105	2.874.105	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.032.567	4.032.567	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	142.717	142.717	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	2.425.412	2.425.412	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	8.980	8.980	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.571.973	1.571.973	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	286.627	286.627	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	25.536.876	25.250.084	98,88
Total Interior	0	29.201.653	29.048.125	99,47
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	54.738.529	54.298.209	99,20

Observaciones	
Fecha	Comentario
07/05/2018	El proyecto cuenta con una asignación de \$602.741, correspondientes a la fuente de financiamiento 3.3
25/05/2018	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

Proyecto Presupuestal 930

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	003 - Consejo de Educación Secundaria
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	930 - Tecnología de la Información y la Comunicación
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adecuación de la infraestructura tecnológica y sistemas para la generación de información oportuna, confiable y sistematizada de forma continua, para la toma de decisiones, apoyo para la actividad didáctico-pedagógica y la mejora de procesos administrativos del Consejo de Educación Secundaria (CES)
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	1040 - Adecuación equipamiento informático y sistemas para todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Fortalecer los procesos de gestión

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Banco para batería UPS	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Racks	Unidad	0	50	50	100,00
TIC - Hardware (CF)	Batería UPS	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	445	445	100,00
TIC - Hardware (CF)	Insumos informáticos (toner)	Unidad	0	99	99	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switches de red	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	3.366.836	3.366.695	100,00
Totales		0	3.366.836	3.366.695	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	483.890	483.890	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	2.882.946	2.882.805	100,00
Totales	0	3.366.836	3.366.695	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	37.476	37.476	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	440.169	440.169	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	2.882.946	2.882.805	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	6.245	6.245	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	3.323.115	3.322.974	100,00
Total Interior	0	43.721	43.721	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	3.366.836	3.366.695	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
07/05/2018	A fines de 2017 se adquieren componentes de hardware que se encuentran en stock prontos para ser distribuidos
25/05/2018	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

25 - Administración Nacional de Educación Pública

004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Equipamiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Incorporación de muebles, equipos y accesorios para el equipamiento de centros educativos, oficinas y lugares de trabajo del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP)
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	1052 - Adquisición equipamiento para centros educativos y oficinas para todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Asegurar las condiciones de educabilidad en los espacios educativos.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	0	200	191	95,50
Equipamiento y Mobiliario	Bomba electrobomba	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón	Unidad	0	110	101	91,82
Equipamiento y Mobiliario	Convector	Unidad	0	300	300	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrificador	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equip. eléctrico para aulas (TV Led, Proyector y Soportes)	Unidad	0	80	71	88,75
Equipamiento y Mobiliario	Equip. para área de Mecánica General (Morsas, Amoladoras)	Unidad	0	50	45	90,00
Equipamiento y Mobiliario	Equip. para Areas Verdes (Desmalezadoras, Cortadoras Cesped)	Unidad	0	170	162	95,29
Equipamiento y Mobiliario	Equip. para Cursos de Audiovisual (Equip.de audio, micrófonos)	Unidad	0	40	33	82,50
Equipamiento y Mobiliario	Equip. para Cursos de Gastronomía (Amasadoras, Licuadoras, Batidoras)	Unidad	0	80	76	95,00
Equipamiento y Mobiliario	Equip. para Internados escolares (Guardarropas, Bancos, Cuchetas)	Unidad	0	570	570	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equip. para Oficina (Impresoras, Estantes, Escritorios, Sillas)	Unidad	0	2.500	2.435	97,40
Equipamiento y Mobiliario	Fertilizadora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lijadora	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquina envolvedora de fardos	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquina Ordeñadora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para aulas (Sillas, Mesas, Taburetes, Pizarras)	Unidad	0	1.600	1.582	98,88

Equipamiento y Mobiliario	Pala Niveladora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Plataforma Hidráulica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Rotativa	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sierra circular	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Taladro	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador de pie	Unidad	0	200	200	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	24.000.000	23.942.559	99,76
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	3.150.000	1.634.473	51,89
Totales		0	27.150.000	25.577.032	94,21

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	27.150.000	25.577.032	94,21
Totales	0	27.150.000	25.577.032	94,21

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	469.227	469.227	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	261.630	261.630	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	141.932	141.932	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	188.755	188.755	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	654.925	654.925	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	187.020	187.020	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	24.044.044	22.471.076	93,46
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	410.450	410.450	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	255.612	255.612	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	56.250	56.250	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	402.317	402.317	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	77.838	77.838	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	24.044.044	22.471.076	93,46
Total Interior	0	3.105.956	3.105.956	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	27.150.000	25.577.032	94,21

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	Las compras de equipamiento y mobiliario se realizan en forma centralizada, por ello se localiza en Montevideo, luego se distribuye según las necesidades de los distintos Centros. La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

Proyecto Presupuestal 704

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	704 - Reparaciones Generales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y reparación de centros educativos, oficinas y lugares de trabajo del Consejo de Educación Técnico-Profesional (CETP)
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	1066 - Reparación centros educativos y oficinas en todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Asegurar las condiciones de educabilidad en los espacios educativos.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centro educativo reparado en Durazno	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centro educativo reparado en Río Negro	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centro educativo reparado en Rivera	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros educativos reparados en Soriano	Unidad	0	4	4	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros educativos reparados en Canelones	Unidad	0	12	12	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros educativos reparados en Cerro Largo	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros educativos reparados en Colonia	Unidad	0	4	4	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros educativos reparados en Florida	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros educativos reparados en Maldonado	Unidad	0	4	4	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros educativos reparados en Montevideo	Unidad	0	26	25	96,15
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros educativos reparados en Paysandú	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros educativos reparados en Rocha	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros educativos reparados en Salto	Unidad	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros educativos reparados en San José	Unidad	0	4	4	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Centros educativos reparados en Tacuarembó	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	31.489.504	31.262.570	99,28
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	800.000	406.218	50,78
Totales		0	32.289.504	31.668.788	98,08

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	32.289.504	31.668.788	98,08
Totales	0	32.289.504	31.668.788	98,08

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.721.241	1.721.241	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.360.987	1.360.987	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	5.048.326	5.048.326	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	633.253	633.253	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	621.932	621.932	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	2.408.014	2.408.014	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	14.856.301	14.235.585	95,82
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	392.303	392.303	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	281.473	281.473	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	668.316	668.316	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	457.004	457.004	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	606.180	606.180	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.153.449	1.153.449	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.430.700	1.430.700	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	650.025	650.025	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	14.856.301	14.235.585	95,82
Total Interior	0	17.433.203	17.433.203	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	32.289.504	31.668.788	98,08

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	La Administración Nacional de Educación pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormen distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

Proyecto Presupuestal 926

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	926 - Innovación Técnico-Tecnológica
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de muebles, equipos y accesorios para el equipamiento de laboratorios, talleres y salas multimedia
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	1049 - Adquisición equipamiento educativo para talleres y laboratorios para todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Asegurar las condiciones de educabilidad en los espacios educativos.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aires Acondicionado	Unidad	0	69	69	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Balanza de precisión	Unidad	0	35	35	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equip. área de Química (Polarímetros, Estufas de secado, Mufas)	Unidad	0	60	54	90,00
Equipamiento y Mobiliario	Equip. cursos de Biología (Preparados, Microscopios, Modelos tridimensionales)	Unidad	0	41	41	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equip. para área de Biotecnología (Simuladores, Agitadores magnéticos)	Unidad	0	42	42	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equip. para área Industrial (Aspiradoras, Tornos, Compresores)	Unidad	0	80	80	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equip. para cursos de Audiovisual (TVs, Equip. Audio, Cámaras)	Unidad	0	240	236	98,33
Equipamiento y Mobiliario	Equip. para cursos de Carpintería (Compresores, aspiradoras)	Unidad	0	20	20	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equip. para cursos de Física (Equip. Termología, Interferómetros)	Unidad	0	68	68	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equip. para cursos de Gastronomía (Hornos, Anafes, Amasadoras)	Unidad	0	150	140	93,33
Equipamiento y Mobiliario	Equip. para cursos de Obra Seca (Taladros, Caladoras, Sierras Circulares)	Unidad	0	190	182	95,79
Equipamiento y Mobiliario	Equip. para Cursos de Robótica (Impresoras, Dirigibles, Sensores)	Unidad	0	70	70	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento de Oficina (Impresoras)	Unidad	0	20	20	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquina Cortar pelo	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Multímetro digital	Unidad	0	12	12	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Carro Acero Inox.doble canasto	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Clavadora Neumática	Unidad	0	3	3	100,00

Proyectos Presupuestales de Inversión
Avance físico - Año 2017

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquina Combinada Escuadradora	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquina de envasar al vacío	Unidad	0	12	12	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Duro	Unidad	0	9	9	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tarjetas de Memoria	Unidad	0	16	16	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Adobe	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Mini Bus Marcopolo	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	27.935.004	27.119.722	97,08
Totales		0	27.935.004	27.119.722	97,08

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	23.548.277	22.732.995	96,54
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	1.973.410	1.973.410	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	41.043	41.043	100,00
TIC - Software (CF)	0	29.572	29.572	100,00
Vehículos	0	2.342.702	2.342.702	100,00
Totales	0	27.935.004	27.119.722	97,08

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	56.360	56.360	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	272.285	272.285	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	515.977	515.977	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	21.758.538	20.943.256	96,25
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.973.410	1.973.410	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	41.043	41.043	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	29.572	29.572	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	42.712	42.712	100,00
RIVERA	Vehículos	No	0	2.342.702	2.342.702	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	271.684	271.684	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	250.295	250.295	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	380.426	380.426	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	23.802.563	22.987.281	96,57
Total Interior	0	4.132.441	4.132.441	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	27.935.004	27.119.722	97,08

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	La Administración Nacional de Educación pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente se distribuyen entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.
04/06/2018	Las compras de equipamiento, maquinarias, hardware y software se realizan en forma centralizada, por ello se localiza en Montevideo, luego se distribuye según las necesidades de los distintos Centros del CETP.

Proyecto Presupuestal 930

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	004 - Consejo de Educación Técnico-Profesional
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	930 - Tecnología de la Información y la Comunicación
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adecuación de la infraestructura tecnológica y sistemas para la generación de información oportuna, confiable y sistematizada de forma continua, para la toma de decisiones, apoyo para la actividad didáctico-pedagógica y la mejora de procesos administrativos del Consejo de Educación Técnico-Profesional (CETP)
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	1088 - Adecuación equipamiento informático y de sistemas para todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Fortalecer los procesos de gestión

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipos Completos	Unidad	0	538	538	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores Led	Unidad	0	150	149	99,33
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Procesadores	Unidad	0	122	120	98,36
TIC - Hardware (CF)	Routers inalámbricos	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switchs de red	Unidad	0	7	7	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	9.916.875	9.848.223	99,31
Totales		0	9.916.875	9.848.223	99,31

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	9.916.875	9.848.223	99,31
Totales	0	9.916.875	9.848.223	99,31

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	9.916.875	9.848.223	99,31

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	9.916.875	9.848.223	99,31
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	9.916.875	9.848.223	99,31

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades ejecutoras, Programas y Proyectos. Las compras de equipamiento, hardware y software se realizan en forma centralizada, por ello se localiza en Montevideo, luego se distribuye según las necesidades de los distintos Centros del CETP.

25 - Administración Nacional de Educación Pública

005 - Consejo de Formación en Educación

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	005 - Consejo de Formación en Educación
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Equipamiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Incorporación de muebles, equipos y accesorios para el equipamiento de centros educativos, oficinas y lugares de trabajo del Consejo de Formación en Educación (CFE)
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	1065 - Adquisición equipamientos para centros educativos y oficinas para todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Asegurar las condiciones de educabilidad en los espacios educativos.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Centros educativos equipados	Unidad	0	33	33	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos de Informática	Unidad	0	177	177	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	3.150.471	3.076.663	97,66
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.760.000	0	0,00
Totales		0	4.910.471	3.076.663	62,66

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	3.643.918	1.810.110	49,67
TIC - Hardware (CF)	0	1.266.553	1.266.553	100,00
Totales	0	4.910.471	3.076.663	62,66

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	34.396	34.396	100,00
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	15.624	15.624	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	223.868	223.868	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	211.098	211.098	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	54.780	54.780	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	0	35.220	35.220	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	171.168	171.168	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	87.898	87.898	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	6.200	6.200	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	0	28.600	28.600	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	19.032	19.032	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	0	19.891	19.891	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	6.049	6.049	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	0	110.951	110.951	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	0	40.000	40.000	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	72.581	72.581	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	57.100	57.100	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.733.276	899.468	32,91
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	245.107	245.107	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	26.540	26.540	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	53.460	53.460	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	40.000	40.000	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	85.785	85.785	100,00

RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	90.091	90.091	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	72.627	72.627	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	0	9.113	9.113	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	140.016	140.016	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	38.810	38.810	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.190	1.190	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	10.000	10.000	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	0	30.000	30.000	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	52.106	52.106	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	37.894	37.894	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	36.700	36.700	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	0	13.300	13.300	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	2.978.383	1.144.575	38,43
Total Interior	0	1.932.088	1.932.088	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	4.910.471	3.076.663	62,66

Observaciones

Fecha	Comentario
26/04/2018	En el Programa 608 - Proyecto de Inversión 701 - Equipamiento - Financiación 1.2 - Recursos de Afectación Especial, se asignó un crédito presupuestal de \$ 1.760.000, el cual no pudo ser ejecutado en virtud de no contar con la disponibilidad financiera respectiva.
25/05/2018	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

Proyecto Presupuestal 704

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	005 - Consejo de Formación en Educación
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	704 - Reparaciones Generales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y reparación de centros educativos, oficinas y lugares de trabajo del Consejo de Formación en Educación (CFE)
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	1064 - Reparación centros educativos y oficinas en todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Asegurar las condiciones de educabilidad en los espacios educativos.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras de reparaciones menores en centros educativos	Unidad	0	52	52	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	8.870.000	8.682.525	97,89
Totales		0	8.870.000	8.682.525	97,89

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	8.870.000	8.682.525	97,89
Totales	0	8.870.000	8.682.525	97,89

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	150.000	150.000	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	950.325	950.325	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	150.000	150.000	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	450.000	450.000	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	206.107	206.107	100,00
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	213.500	213.500	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.238.767	1.238.767	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	150.000	150.000	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	300.000	300.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.141.362	2.953.887	94,03
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	150.000	150.000	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	150.000	150.000	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	373.200	373.200	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	150.000	150.000	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	300.000	300.000	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	150.000	150.000	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	150.000	150.000	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	346.739	346.739	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	150.000	150.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	3.141.362	2.953.887	94,03
Total Interior	0	5.728.638	5.728.638	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	8.870.000	8.682.525	97,89

Observaciones	
Fecha	Comentario
26/04/2018	La gestión de las reparaciones de menor entidad en locales educativos, se realizó principalmente a través de la entrega de partidas a rendir cuenta a los Institutos de Formación Docente y Centros Regionales de Profesores de todo el país.
25/05/2018	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

Proyecto Presupuestal 741

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	005 - Consejo de Formación en Educación
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	741 - Convenio C.F.E.ANNI/Fdo Sectorial de Educación CFEInvestiga
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento requerido para desarrollar las actividades de investigación incluidas en el Convenio ANII - CFE
Objetivo de Inciso	Mejorar los aprendizajes proporcionando una educación de calidad.
Proyecto SNIP	1919 - Adquisición de equipamiento para el Convenio CFE - A.N.I.I. - Fondo Sec. de Educación, CFE in

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Celulares	Unidad	0	5	5	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	191.438	191.438	100,00
Totales		0	191.438	191.438	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	96.438	96.438	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	95.000	95.000	100,00
Totales	0	191.438	191.438	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	96.438	96.438	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	95.000	95.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	191.438	191.438	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	191.438	191.438	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
19/04/2018	Los proyectos de investigación se realizan en el marco del Convenio CFE - ANII, con financiamiento del Fondo "CFE Investiga", requiriéndose de equipamiento informático y de comunicaciones para el desarrollo de las actividades previstas de investigación.
25/05/2018	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

Proyecto Presupuestal 930

Inciso	25 - Administración Nacional de Educación Pública
UE	005 - Consejo de Formación en Educación
Programa	608 - Inversiones edilicias y equipamiento
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	930 - Tecnología de la Información y la Comunicación
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adecuación de la infraestructura tecnológica y sistemas para la generación de información oportuna, confiable y sistematizada de forma continua, para la toma de decisiones, apoyo para la actividad didáctico-pedagógica y la mejora de procesos administrativos del Consejo de Formación en Educación (CFE)
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento del diseño y gestión institucional de ANEP
Proyecto SNIP	1087 - Adecuación equipamiento informático y sistemas para todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Fortalecer los procesos de gestión

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipos informáticos adquiridos para centros educativos	Unidad	0	39	39	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema Gestión Estudiantil	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Equipos redes para sede central CFE	Unidad	0	268	268	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	5.404.009	5.340.585	98,83
Totales		0	5.404.009	5.340.585	98,83

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	1.099.440	1.099.440	100,00
TIC - Software (CF)	0	3.131.083	3.067.659	97,97
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	1.173.486	1.173.486	100,00
Totales	0	5.404.009	5.340.585	98,83

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	36.648	36.648	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	146.592	146.592	100,00
CANELONES	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	247.377	247.377	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	0	36.648	36.648	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	109.944	109.944	100,00
COLONIA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	123.689	123.689	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	0	36.648	36.648	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	0	36.648	36.648	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	0	73.296	73.296	100,00
FLORIDA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	121.820	121.820	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	0	36.648	36.648	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	73.296	73.296	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	109.944	109.944	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	3.131.083	3.067.659	97,97
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	494.755	494.755	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	36.648	36.648	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	36.648	36.648	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	73.296	73.296	100,00
RIVERA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	61.845	61.845	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	0	36.648	36.648	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	73.296	73.296	100,00
SALTO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	60.910	60.910	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	0	36.648	36.648	100,00

SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	0	36.648	36.648	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	36.648	36.648	100,00
TACUAREMBO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	63.090	63.090	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	0	36.648	36.648	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	3.735.782	3.672.358	98,30
Total Interior	0	1.668.227	1.668.227	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	5.404.009	5.340.585	98,83

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Sistema de Gestión Estudiantil implementado	Grado de avance del proyecto	Porcentaje	60,00	90,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	La Administración Nacional de Educación Pública recibe por Ley de Presupuesto asignaciones globales, las que posteriormente distribuye entre sus Unidades Ejecutoras, Programas y Proyectos.

INCISO 26

**“UNIVERSIDAD
DE LA
REPÚBLICA”**

26 - Universidad de la República

001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 4. Impulsar procesos de mejora en la gestión capaces de sustentar eficientemente las ...
Proyecto SNIP	1730 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras completas	Unidad	0	120	120	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	50	50	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Unidad	0	10	10	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	3.052.411	3.052.411	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	4.943.094	4.943.094	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	2.204.461	2.204.461	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.006.289	1.006.289	100,00
Totales		0	11.206.255	11.206.255	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	1.758.824	1.758.824	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	9.447.431	9.447.431	100,00
Totales	0	11.206.255	11.206.255	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.758.824	1.758.824	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	9.447.431	9.447.431	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	11.206.255	11.206.255	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	11.206.255	11.206.255	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1731 - Construcción Obras .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reformas y acondicionamiento de explanada y paraninfo del	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reformas y acondicionamiento de Instituto Confucio	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reformas y acondicionamiento del Servicio Central de	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.465.905	1.465.905	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	6.195.269	6.195.269	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	2.040.295	2.040.295	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.903.076	1.903.076	100,00
Totales		0	11.604.545	11.604.545	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	11.604.545	11.604.545	100,00
Totales	0	11.604.545	11.604.545	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	11.604.545	11.604.545	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	11.604.545	11.604.545	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	11.604.545	11.604.545	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1730 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento Aulas - Escritorios	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento Aulas - Sillas	Unidad	0	300	300	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento Oficinas - Escritorios	Unidad	0	30	30	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento Oficinas - Sillas	Unidad	0	25	25	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos Acondicionamiento Térmico	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Partida Bibliográfica	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorios de Laboratorio	Unidad	0	80	80	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Analizador de Composición Corporal	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Analizador de redes	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Autosampler	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balanza de precisión	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bladecenter	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Calorímetro	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Herramientas mayores	Unidad	0	15	15	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microscopio	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Molino de cuchillos - Laboratorio	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de cajas acústicas	Unidad	0	2	2	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de monitoreo transcutáneo	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Vibrograbador	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	50	50	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyectores	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidor	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	TV Led	Unidad	0	4	4	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	10.298.384	10.298.384	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.437.680	2.437.680	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	3.303.236	3.303.236	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	64.753	64.753	100,00
Totales		0	16.104.053	16.104.053	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	9.374.966	9.374.966	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	5.467.193	5.467.193	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.261.894	1.261.894	100,00
Totales	0	16.104.053	16.104.053	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	9.374.966	9.374.966	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	5.467.193	5.467.193	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.261.894	1.261.894	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	16.104.053	16.104.053	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	16.104.053	16.104.053	100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Porcentaje de Estudiantes Beneficiados	Mejora Tecnológica	Porcentaje	0,00	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1731 - Construcción Obras .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Refacciones, acondicionamiento y puesta a punto	Metro cuadrado	0	984	984	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	6.158.664	6.158.664	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.768.012	2.768.012	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	20.131.177	20.131.177	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.886.480	1.886.439	100,00
Totales		0	30.944.333	30.944.292	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	30.944.333	30.944.292	100,00
Totales	0	30.944.333	30.944.292	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	30.944.333	30.944.292	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	30.944.333	30.944.292	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	30.944.333	30.944.292	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	349 - Programa Bienestar y Vida Universitaria
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	1730 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento Cultural - Filmación y fotografía	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento Deportivo - Pelotas, redes y colchonetas	Unidad	0	280	280	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento e Instalaciones de Comedores - Caldera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos Acondicionamiento Térmico	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras Completas	Unidad	0	5	5	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.064.924	1.064.924	100,00
Totales		0	1.064.924	1.064.924	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	920.659	920.659	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	144.265	144.265	100,00
Totales	0	1.064.924	1.064.924	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	920.659	920.659	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	144.265	144.265	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.064.924	1.064.924	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.064.924	1.064.924	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	349 - Programa Bienestar y Vida Universitaria
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	1731 - Construcción Obras .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Instalaciones Sanitarias y reparaciones comedor N°2	Metro cuadrado	0	5	3	60,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	38.687	38.687	100,00
Totales		0	38.687	38.687	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	38.687	38.687	100,00
Totales	0	38.687	38.687	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	38.687	38.687	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	38.687	38.687	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	38.687	38.687	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 4. Impulsar procesos de mejora en la gestión capaces de sustentar eficientemente las ...
Proyecto SNIP	1730 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento Aulas - Sillas	Unidad	0	260	260	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de Acondicionamiento Térmico	Unidad	0	25	25	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Oficinas - Archivadores	Unidad	0	20	20	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Oficinas - Cajoneras	Unidad	0	50	50	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Oficinas - Escritorios	Unidad	0	75	75	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Oficinas - Sillas	Unidad	0	25	25	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorios Laboratorio	Unidad	0	280	280	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balanza de Precisión	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Congelador de Embriones	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fotómetro	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Kit ADN	Unidad	0	9	9	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microscopio	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sensor de radiación, velocidad y humedad	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras Completas	Unidad	0	58	58	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	9	9	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyectores	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidor	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	10.377.720	10.377.720	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	338.445	338.445	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	917.846	917.846	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	460.659	460.659	100,00
Totales		0	12.094.670	12.094.670	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	960.898	960.898	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	9.674.532	9.674.532	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.459.240	1.459.240	100,00
Totales	0	12.094.670	12.094.670	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	96.090	96.090	100,00
CERRO LARGO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	967.453	967.453	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	0	145.924	145.924	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	480.448	480.448	100,00
RIVERA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	4.837.266	4.837.266	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	729.620	729.620	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	384.360	384.360	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	3.869.813	3.869.813	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	583.696	583.696	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	0	12.094.670	12.094.670	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	12.094.670	12.094.670	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1731 - Construcción Obras .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras de mantenimiento y reparación	Metro cuadrado	0	3	3	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	612.332	612.332	100,00
Totales		0	612.332	612.332	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	612.332	612.332	100,00
Totales	0	612.332	612.332	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	612.332	612.332	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	0	612.332	612.332	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	612.332	612.332	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.
25/05/2018	Finalización de obras en el aulario del Centro Universitario de Cerro Largo

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	352 - Programa Inversiones en infraestructura edilicia - POMLP
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	1286 - Equipamiento Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras completas	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	49.223	49.223	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	238.829	238.829	100,00
Totales		0	288.052	288.052	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	212.829	212.829	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	75.223	75.223	100,00
Totales	0	288.052	288.052	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	212.829	212.829	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	75.223	75.223	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	288.052	288.052	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	288.052	288.052	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado
Programa	352 - Programa Inversiones en infraestructura edilicia - POMLP
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	1731 - Construcción Obras .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra nueva	Metro cuadrado	0	4.450	4.450	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Refacciones – instalaciones	Metro cuadrado	0	180	180	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	52.054.106	52.054.106	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	22.014.336	22.014.336	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	224.903.457	224.903.457	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	13.685.331	13.685.331	100,00
Totales		0	312.657.230	312.657.230	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	312.657.230	312.657.230	100,00
Totales	0	312.657.230	312.657.230	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	2.291.000	2.291.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	265.556.230	265.556.230	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	36.000.000	36.000.000	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.905.000	3.905.000	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.905.000	4.905.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	265.556.230	265.556.230	100,00
Total Interior	0	47.101.000	47.101.000	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	312.657.230	312.657.230	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.
28/05/2018	Obras nuevas: - Plataforma de Investigación de Centro Universitario de Salto - Laboratorio P3 - Instituto de Estructuras y Transporte - Facultad de Ingeniería - Montevideo - Aulario y laboratorios. Predio área salud Parque Batlle - Montevideo (incluye Escuela de Nutrición y Dietética, Escuela de Tecnología Médica, Escuela de Parteras y Laboratorios Hospital de Clínicas) - Aulario área social. (Facultad de Información y Comunicación y Facultad de Ciencias Económicas) - Montevideo - Construcción del nuevo Centro Universitario de Rivera (CUR) - Movimiento de suelos, obras de saneamiento, caminería e infraestructura. Facultad de Veterinaria - Ruta 102 -Montevideo Refacción - instalaciones : - Refacción de estructura y albañilería en Centro Universitario de Maldonado - Refacción y acondicionamiento térmico del espacio físico en que se alojan los racks y UPs del Centro Universitario Rocha - Suministro e instalación del equipamiento de seguridad contra incendio de Centro Universitario Rocha

26 - Universidad de la República

002 - Facultad de Agronomía

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	002 - Facultad de Agronomía
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1725 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armario	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocina	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Deshumidificador	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destruyector de documentos	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guardarropas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarra eléctrica	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	238	238	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mueble metálico	Unidad	0	11	11	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Panel led	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Secamanos	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	77	77	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema de alarma	Unidad	0	2	2	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Teléfono	Unidad	0	27	27	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cinzel subsolador	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desmalezadora	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Electrificador	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrolavadora	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motobomba	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motosierra	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Panel de corral lanar	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sifón para pluviógrafo	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Cerco olímpico	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Línea de protección del cerco olímpico	Metro	0	1.400	1.400	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación de represa	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reposición de cerco eléctrico	Metro	0	70	70	100,00
Semovientes	Toro	Unidad	0	4	4	100,00
Semovientes	Vacas	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Drum	Unidad	0	1	1	100,00

TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	25	25	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	29	29	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	22	22	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias software	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Fibra óptica	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Red banda ancha	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Carro porta pallets	Unidad	0	2	2	100,00
Vehículos	Minibus	Unidad	0	2	2	100,00
Vehículos	Tractor	Unidad	0	3	3	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	9.103.555	9.103.555	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.690.170	1.690.170	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	3.512.690	3.512.690	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	421.472	421.472	100,00
Totales		0	14.727.887	14.727.887	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	2.328.210	2.328.210	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	924.471	924.471	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	4.602.010	4.602.010	100,00
Semovientes	0	594.236	594.236	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	2.295.254	2.295.254	100,00
TIC - Software (CF)	0	28.572	28.572	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	695.000	695.000	100,00
Vehículos	0	3.260.134	3.260.134	100,00
Totales	0	14.727.887	14.727.887	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	72.238	72.238	100,00
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	195.141	195.141	100,00
CANELONES	Semovientes	No	0	4.075	4.075	100,00
CANELONES	Vehículos	No	0	760.984	760.984	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.330	3.330	100,00
CERRO LARGO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	84.453	84.453	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	658.483	658.483	100,00
CERRO LARGO	Semovientes	No	0	417.870	417.870	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.960.990	1.960.990	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	529.911	529.911	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.943.527	3.943.527	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.091.350	1.091.350	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	28.572	28.572	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	695.000	695.000	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	1.569.150	1.569.150	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	163.209	163.209	100,00
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	114.966	114.966	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	818.223	818.223	100,00
PAYSANDU	Vehículos	No	0	930.000	930.000	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	128.443	128.443	100,00
SALTO	Semovientes	No	0	172.291	172.291	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	385.681	385.681	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	9.818.500	9.818.500	100,00
Total Interior	0	4.909.387	4.909.387	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	14.727.887	14.727.887	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	002 - Facultad de Agronomía
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1727 - Adquisición Adquisición de Equipamiento .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Desmontaje de cumbrera	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Lucernarios	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Readecuación tambo	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación cañería	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación de represa	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación de ventanas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación en laboratorio	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Restauración aulario	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.951.707	1.951.707	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	565.187	565.187	100,00
Totales		0	2.516.894	2.516.894	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	19.500	19.500	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	2.497.394	2.497.394	100,00
Totales	0	2.516.894	2.516.894	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	242.616	242.616	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	19.500	19.500	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	481.496	481.496	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.773.282	1.773.282	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	500.996	500.996	100,00
Total Interior	0	2.015.898	2.015.898	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	2.516.894	2.516.894	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
08/05/2018	La inversión realizada ha mejorado las condiciones de estudio y trabajo en los laboratorios de Producción Animal y Pasturas, Biología Vegetal. Asimismo se mejoró la infraestructura del Departamento de Biblioteca y las Estaciones Experimentales de Cerro Largo y Paysandú.
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	002 - Facultad de Agronomía
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1725 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armario	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Impresora	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Refrigerador	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla	Unidad	0	16	16	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balanza de precisión	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Baño María digital	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Destilador digital	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Envasadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lupa digital	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidor de PH	Unidad	0	1	1	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microscopio estereoscópico	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pipetas automáticas	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Acondicionamiento de invernáculo	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Balanza digital	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipo de videoconferencia	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Gps	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	12	12	100,00
TIC - Hardware (CF)	Objetivo para lupa	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia	Unidad	0	3	3	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.377.211	1.377.211	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	316.148	316.148	100,00
Totales		0	1.693.359	1.693.359	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	556.906	556.906	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	686.101	686.101	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	31.000	31.000	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	403.382	403.382	100,00
TIC - Software (CF)	0	15.970	15.970	100,00
Totales	0	1.693.359	1.693.359	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	556.906	556.906	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	686.101	686.101	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	31.000	31.000	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	403.382	403.382	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	15.970	15.970	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.693.359	1.693.359	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.693.359	1.693.359	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	002 - Facultad de Agronomía
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1727 - Adquisición Adquisición de Equipamiento .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Construcción de invernáculo	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Excavación y limpieza de terreno	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Fabricación de puerta	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras de desagüe e instalación de caños	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras en galpón	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras en laboratorio	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Perforación de pozo	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reacondicionamiento de contenedor	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Readecuación de tambo	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación de cerco olímpico	Metro	0	62	62	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación de claraboya	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación de invernáculo	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación de red lumínica	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación de techo	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Restauración de aulario	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	14.806.832	14.806.832	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.023.901	1.023.901	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	4.443.139	4.443.139	100,00
Totales		0	20.273.872	20.273.872	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	20.273.872	20.273.872	100,00
Totales	0	20.273.872	20.273.872	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	434.819	434.819	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	51.240	51.240	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	12.304.556	12.304.556	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	7.483.257	7.483.257	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	12.304.556	12.304.556	100,00
Total Interior	0	7.969.316	7.969.316	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	20.273.872	20.273.872	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	002 - Facultad de Agronomía
Programa	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1725 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Refacción y construcción de las oficinas del Polo Agroforestal	Unidad	0	3	3	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.374.806	1.374.806	100,00
Totales		0	1.374.806	1.374.806	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	1.374.806	1.374.806	100,00
Totales	0	1.374.806	1.374.806	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.374.806	1.374.806	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	0	1.374.806	1.374.806	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.374.806	1.374.806	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

26 - Universidad de la República

003 - Facultad de Arquitectura

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	003 - Facultad de Arquitectura
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1724 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios y cajoneras	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Biblioteca	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortadora con plasma	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y sillas para aulas	Unidad	0	754	754	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadora	Unidad	0	71	71	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora 3D	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector	Unidad	0	25	25	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner 3D	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablet	Unidad	0	29	29	100,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo plataforma NOMADA	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia anual ADOBE	Unidad	0	17	17	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.350.310	2.350.310	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.179.227	2.179.227	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	2.214.544	2.214.544	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.638.609	1.638.609	100,00
Totales		0	8.382.690	8.382.690	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	5.381.658	5.381.658	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	2.804.852	2.804.852	100,00
TIC - Software (CF)	0	196.180	196.180	100,00
Totales	0	8.382.690	8.382.690	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	5.381.658	5.381.658	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	2.804.852	2.804.852	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	196.180	196.180	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	8.382.690	8.382.690	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	8.382.690	8.382.690	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	003 - Facultad de Arquitectura
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1717 - Construcción Obras Nuevas .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento centro documentación	Metro cuadrado	0	50	50	100,00
Obras Civiles - Varios	Reestructuración salones	Metro cuadrado	0	1.305	1.305	100,00
Obras Civiles - Varios	Reforma baños	Metro cuadrado	0	75	75	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	5.754.866	5.754.866	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.299.585	1.299.585	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	24.400	24.400	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	134.017	134.017	100,00
Totales		0	7.212.868	7.212.868	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	7.212.868	7.212.868	100,00
Totales	0	7.212.868	7.212.868	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	7.212.868	7.212.868	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	7.212.868	7.212.868	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	7.212.868	7.212.868	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	003 - Facultad de Arquitectura
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1724 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Medidor de conductividad	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyectores audiovisuales	Unidad	0	25	25	100,00
Equipamiento y Mobiliario	TV LED	Unidad	0	4	4	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	266.357	266.357	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.885.700	1.885.700	100,00
Totales		0	2.152.057	2.152.057	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	2.152.057	2.152.057	100,00
Totales	0	2.152.057	2.152.057	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.152.057	2.152.057	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	2.152.057	2.152.057	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	2.152.057	2.152.057	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	003 - Facultad de Arquitectura
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1717 - Construcción Obras Nuevas .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Reparación fachada edificio	Metro cuadrado	0	240	240	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación galerías exteriores	Metro cuadrado	0	360	360	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.022.807	1.022.807	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	483.419	483.419	100,00
Totales		0	1.506.226	1.506.226	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	1.506.226	1.506.226	100,00
Totales	0	1.506.226	1.506.226	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	1.506.226	1.506.226	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.506.226	1.506.226	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.506.226	1.506.226	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
04/06/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

26 - Universidad de la República

004 - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	004 - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1771 - Adquisición Equipamiento .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Archivador	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Buzón aereo	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Caja fuerte	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajonera	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Conjunto mesa y banco patio	Unidad	0	32	32	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortinas	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Desfibrilador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escalera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	0	11	11	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanteria	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guardabulto	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Libro	Unidad	0	26	26	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Panel expositor	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Rack para equipo de seguridad	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla	Unidad	0	129	129	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Taladro a batería	Unidad	0	1	1	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Ventilador de pie	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Duro	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lápiz Digital	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Micrófono	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	0	24	24	100,00
TIC - Hardware (CF)	Parlante	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC - Computadora Personal	Unidad	0	46	46	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector	Unidad	0	9	9	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS - sistema de alimentación ininterrumpida	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Microsoft Office 2016	Unidad	0	16	16	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia software estadístico	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	975.337	975.336	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.446.201	1.446.198	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	359.360	359.360	100,00
Totales		0	2.780.898	2.780.894	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	936.805	936.805	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.755.008	1.755.004	100,00
TIC - Software (CF)	0	89.085	89.085	100,00
Totales	0	2.780.898	2.780.894	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	936.805	936.805	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.755.008	1.755.004	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	89.085	89.085	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	2.780.898	2.780.894	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	2.780.898	2.780.894	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	004 - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1772 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Refacción de puertas	Unidad	0	4	4	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	13.800	13.800	100,00
Totales		0	13.800	13.800	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	13.800	13.800	100,00
Totales	0	13.800	13.800	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	13.800	13.800	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	13.800	13.800	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	13.800	13.800	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	004 - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1771 - Adquisición Equipamiento .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cortinas roller	Unidad	0	144	144	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mampara bedelía	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mostrador bedelía	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla alta cajero	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC - Computadora personal	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS - sistema de alimentación ininterrumpida	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Microsoft Office	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	832.252	830.286	99,76
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	275.919	275.919	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	406.430	406.430	100,00
Totales		0	1.514.601	1.512.635	99,87

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	811.682	811.682	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	629.361	627.395	99,69
TIC - Software (CF)	0	73.558	73.558	100,00
Totales	0	1.514.601	1.512.635	99,87

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	811.682	811.682	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	629.361	627.395	99,69
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	73.558	73.558	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.514.601	1.512.635	99,87
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.514.601	1.512.635	99,87

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	004 - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1772 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Arreglo de patologías y pintura del patio aire y luz	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Arreglo de patologías y pintura en pasillo, halls y patio	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras de impermeabilización de piso de buhardilla	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras Remodelación y acondicionamiento Salón 12-Edificio Central	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Renovación de tablero general, canalización de alimentación y tendido de	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	Tendido de fibra óptica desde actual data center a 4to piso del nuevo edificio	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	521.623	521.623	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.548.351	2.548.350	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	375.141	375.141	100,00
Totales		0	3.445.115	3.445.114	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	3.331.733	3.331.732	100,00
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	0	113.382	113.382	100,00
Totales	0	3.445.115	3.445.114	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.331.733	3.331.732	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	0	113.382	113.382	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	3.445.115	3.445.114	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	3.445.115	3.445.114	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

26 - Universidad de la República

005 - Facultad de Derecho

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	005 - Facultad de Derecho
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1728 - Adquisición Equipamiento .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Anaqueles	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Buzonera de madera con 16 bocas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Caloventilador	Unidad	0	17	17	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento salones clase	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado 12000 BTU	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera con freezer	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Kramer VM4HC	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Libros y revistas	Unidad	0	240	240	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Portarrollos	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Rotuladora con cinta	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Secamanos	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	TV Led	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipo multifunción láser monocromo	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lector láser	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor grande	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook Lenovo	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Optoma proyector	Unidad	0	13	13	100,00

TIC - Hardware (CF)	PC Lenovo 4 GB	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC Proc	Unidad	0	45	45	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector multimedia con pantalla	Unidad	0	3	3	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	502.584	502.584	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.114.181	1.114.181	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	3.252.255	3.252.255	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	106.986	106.986	100,00
Totales		0	4.976.006	4.976.006	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	3.206.388	3.206.388	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.769.618	1.769.618	100,00
Totales	0	4.976.006	4.976.006	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.206.388	3.206.388	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.769.618	1.769.618	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	4.976.006	4.976.006	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	4.976.006	4.976.006	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	005 - Facultad de Derecho
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1729 - Construcción Obras .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Acondicionamiento de salones	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Cubiertas livianas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras humedades Biblioteca	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación pisos Bedelía	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones postigones y aberturas	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	990.728	990.728	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	170.967	170.967	100,00
Totales		0	1.161.695	1.161.695	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	1.161.695	1.161.695	100,00
Totales	0	1.161.695	1.161.695	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.161.695	1.161.695	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.161.695	1.161.695	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.161.695	1.161.695	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
29/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

26 - Universidad de la República

006 - Facultad de Ingeniería

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	006 - Facultad de Ingeniería
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1732 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aires acondicionados	Unidad	0	21	21	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Campana de extracción de gases	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fresnel elipsoidal	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Gabinete de seguridad	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	230	230	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mamparas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Micrófonos	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliarios varios	Unidad	0	133	133	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Módulos para fibra óptica	Unidad	0	35	35	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyectores	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas con y sin pupitre	Unidad	0	450	450	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Telefonía con tecnología IP	Unidad	0	63	63	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisores Led Smart	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Agitador para enfriado	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Anemómetro digital	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba de vacío de diafragma	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Boya de oleaje con GPS	Unidad	0	1	1	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara de video para pozos	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara termográfica	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Densímetro nuclear	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estufa de esterilización y secado de 200 lts	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Incubadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Láser modular y accesorios	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquina universal de ensayos	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidor de espesor	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidores de gas	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidores de torque	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Monocromador y accesorios	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Otros equipos	Unidad	0	40	40	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Piranómetro	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Potenciostato	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pre amplificador de voltaje	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sensores de flujo de calor	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sonar de barrido	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Accesorios de informática	Unidad	0	114	114	100,00

TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	53	53	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0	41	41	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Placas madre y memorias	Unidad	0	12	12	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0	29	29	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teléfonos	Unidad	0	21	21	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0	11	11	100,00
TIC - Software (CF)	Software Adobe Connect	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software de simulación PTB	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Software (CF)	Software Matlab	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software para eval.producción bioetanol	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software PSS	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	3.666.388	3.666.388	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	9.162.203	9.162.203	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	2.955.814	2.955.814	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.247.487	1.247.487	100,00
Totales		0	17.031.892	17.031.892	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	2.996.482	2.996.482	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	9.263.924	9.263.924	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	4.071.336	4.071.336	100,00
TIC - Software (CF)	0	700.150	700.150	100,00
Totales	0	17.031.892	17.031.892	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.996.482	2.996.482	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	9.263.924	9.263.924	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	4.071.336	4.071.336	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	700.150	700.150	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	17.031.892	17.031.892	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	17.031.892	17.031.892	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
10/05/2018	Constituye el Programa Academico de Facultad , ejecutando la mayoría de sus inversiones en la reposición de los equipos científicos y de laboratorio, para la normal ejecución de las actividades en materia de enseñanza e investigación.
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	006 - Facultad de Ingeniería
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1732 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Calefón de acero	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Contenedores de 1100 lts	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos varios	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Generador a nafta	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyectores	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Agitador para botellas rollers	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba de desplazamiento positivo	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara fotográfica	Unidad	0	10	10	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Controlador lab solution	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo calibrador de esfuerzos	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de radio definida para software	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos USRP	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos varios	Unidad	0	80	80	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estufa de esterilización y secado	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Homogeneizador HG15	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Láser de diodo	Unidad	0	1	1	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquina de desbaste de adoquines	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Montaje de microscopios	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor para bicicleta eléctrica	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Osciloscopio	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Radiómetros hiperspectrales	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sonda de análisis de calidad de agua	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Transductor de desplazamiento	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Accesorios informática	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC's completos	Unidad	0	17	17	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	4.274.092	4.274.092	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.047.406	1.047.406	100,00
Totales		0	5.321.498	5.321.498	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	295.207	295.207	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	4.407.705	4.407.705	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	481.378	481.378	100,00
TIC - Software (CF)	0	137.208	137.208	100,00
Totales	0	5.321.498	5.321.498	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	295.207	295.207	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	4.407.705	4.407.705	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	481.378	481.378	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	137.208	137.208	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	5.321.498	5.321.498	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	5.321.498	5.321.498	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	006 - Facultad de Ingeniería
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1733 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Tandem de 5 sillas con pupitre	Unidad	0	73	73	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Adecuaciones en el edificio	Unidad	0	17	17	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Intervenciones en instalaciones eléctricas	Unidad	0	25	25	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación fachadas	Metro cuadrado	0	2.660	2.660	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	827.229	827.229	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	3.554.670	3.554.670	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.276.140	1.276.140	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	764.919	764.919	100,00
Totales		0	6.422.958	6.422.958	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	249.368	249.368	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	6.173.590	6.173.590	100,00
Totales	0	6.422.958	6.422.958	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	249.368	249.368	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	6.173.590	6.173.590	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	6.422.958	6.422.958	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	6.422.958	6.422.958	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	Se incluyen inversiones en mantenimiento y mejoras edilicias, así como también una adecuación de las instalaciones. En virtud de las funciones de la Facultad de Ingeniería tales como la educación universitaria, la investigación científica, la vinculación con el sector productivo y distintos organismos nacionales, se requiere de una permanente atención sobre las necesidades edilicias. Se debe recordar que el edificio es Patrimonio Histórico Nacional.
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	006 - Facultad de Ingeniería
Programa	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 3. Promover el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones, realizar propuestas...
Proyecto SNIP	1732 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Suscripcion a AIMS	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Componentes electronicos INTEL	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Software (CF)	Software MATLAB	Unidad	0	3	3	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	222.876	222.876	100,00
Totales		0	222.876	222.876	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	192.292	192.292	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	16.958	16.958	100,00
TIC - Software (CF)	0	13.626	13.626	100,00
Totales	0	222.876	222.876	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	26.586	26.586	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	16.958	16.958	100,00
PAYSANDU	TIC - Software (CF)	No	0	13.626	13.626	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	165.706	165.706	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	0	222.876	222.876	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	222.876	222.876	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	006 - Facultad de Ingeniería
Programa	352 - Programa Inversiones en infraestructura edilicia - POMLP
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	1733 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Impermeabilizaciones	Metro cuadrado	0	1.050	1.050	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Instalación salva escaleras	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Intervención en instalaciones eléctricas	Unidad	0	9	9	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Intervenciones varias en el edificio	Unidad	0	8	8	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Local de clases	Metro cuadrado	0	41	41	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación de fachadas	Metro cuadrado	0	1.150	1.150	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Tabiques de yeso	Metro cuadrado	0	50	50	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.588.861	1.588.861	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	6.166.377	6.166.377	100,00
Totales		0	7.755.238	7.755.238	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	7.755.238	7.755.238	100,00
Totales	0	7.755.238	7.755.238	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	7.755.238	7.755.238	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	7.755.238	7.755.238	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	7.755.238	7.755.238	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	El proyecto apunta a continuar ampliando y modernizando la planta física, la infraestructura de comunicaciones y el equipamiento adecuado, para la formación de los estudiantes y para el desarrollo de las funciones de investigación e innovación que se requieren en el país.
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

26 - Universidad de la República

007 - Facultad de Medicina

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	007 - Facultad de Medicina
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1734 - Adquisición Equipamiento .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Archivador	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradoras	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Balanza de pie	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bordeadora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Campana/ extractor	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Deshumidificador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo Videoconferencia	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fregadora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Frigobar	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Hidrolavadora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Instrumentos laboratorio	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	507	507	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Motosierra	Unidad	0	1	1	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Pantallas Proyeccion	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyector	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	48	48	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema Audio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Smart TV	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Soportes Extintores	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Telefonos	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Turboventilador	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fuentes para PC	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras Láser	Unidad	0	51	51	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	27	27	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Parlantes	Unidad	0	55	55	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scaners	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Torres PC	Unidad	0	27	27	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0	56	56	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.476.513	1.476.513	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.308.106	2.308.106	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	2.952.831	2.952.831	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	158.932	158.932	100,00
Totales		0	6.896.382	6.896.382	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	4.763.635	4.763.635	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	2.019.891	2.019.891	100,00
TIC - Software (CF)	0	112.856	112.856	100,00
Totales	0	6.896.382	6.896.382	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	4.763.635	4.763.635	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	2.019.891	2.019.891	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	112.856	112.856	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	6.896.382	6.896.382	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	6.896.382	6.896.382	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	007 - Facultad de Medicina
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1735 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación Tejados de Cubierta	Metro cuadrado	0	200	200	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.830.000	1.830.000	100,00
Totales		0	1.830.000	1.830.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	1.830.000	1.830.000	100,00
Totales	0	1.830.000	1.830.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.830.000	1.830.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.830.000	1.830.000	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.830.000	1.830.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	007 - Facultad de Medicina
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1734 - Adquisición Equipamiento .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortinas	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Espectrofluorómetro	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Incubadora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Instrumental Laboratorio	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	83	83	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microscopio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyector Multimedia	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema Image quant	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Smart TV	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras Láser	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Torres PC	Unidad	0	11	11	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0	5	5	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.406.025	1.406.025	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	344.321	344.321	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	2.401.101	2.401.101	100,00
Totales		0	4.151.447	4.151.447	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	3.724.966	3.724.966	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	418.012	418.012	100,00
TIC - Software (CF)	0	8.469	8.469	100,00
Totales	0	4.151.447	4.151.447	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.724.966	3.724.966	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	418.012	418.012	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	8.469	8.469	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	4.151.447	4.151.447	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	4.151.447	4.151.447	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	007 - Facultad de Medicina
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1735 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Aumento de carga eléctrica subestación	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Construcción Pasaje Peatonal	Metro	0	21	21	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Readecuación vestuarios	Metro cuadrado	0	43	43	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Renovación Instalación Eléctrica	Metro cuadrado	0	798	798	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación Tejados y Azotea	Metro cuadrado	0	390	390	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Sistema de Abastecimiento de Agua	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Suministro y colocación de lámparas exteriores	Unidad	0	36	36	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Trabajos de albañilería	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	836.730	836.730	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	12.139.982	12.139.982	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	845.902	845.902	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	239.565	239.565	100,00
Totales		0	14.062.179	14.062.179	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	14.062.179	14.062.179	100,00
Totales	0	14.062.179	14.062.179	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	14.062.179	14.062.179	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	14.062.179	14.062.179	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	14.062.179	14.062.179	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.
31/05/2018	Se completo el reciclaje de los vestuarios del departamento de Anatomía.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	007 - Facultad de Medicina
Programa	352 - Programa Inversiones en infraestructura edilicia - POMLP
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	1735 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Diseño e Instalaciones lumínicas	Metro	0	600	600	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	622.862	622.862	100,00
Totales		0	622.862	622.862	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	622.862	622.862	100,00
Totales	0	622.862	622.862	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	622.862	622.862	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	622.862	622.862	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	622.862	622.862	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.
25/05/2018	Se completó el diseño e instalación lumínico externo al edificio central.

26 - Universidad de la República

008 - Instituto de Higiene

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	008 - Instituto de Higiene
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1736 - Adquisición Inversión en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Alfombras camionetas	Pesos uruguayos	0	21.300	21.300	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Baterías UPS	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras de Seguridad	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortinas Roller	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo contdor de células	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Gabinete porta filtro	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Instalación iluminación emergencia	Pesos uruguayos	0	329.060	329.060	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Monocomando grifería	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Reparación Pupitres	Pesos uruguayos	0	1.500	1.500	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Reparación sistema refrigeración	Pesos uruguayos	0	19.900	19.900	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos inalámbricos	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cable HDMI	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mouse	Unidad	0	9	9	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pendrive	Unidad	0	23	23	100,00

TIC - Hardware (CF)	Teclados	Unidad	0	3	3	100,00
Vehículos	Camionetas	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	741.509	741.509	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	719.505	719.505	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	370.295	370.295	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	272.864	272.864	100,00
Totales		0	2.104.173	2.104.173	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	1.790.087	1.790.087	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	193.168	193.168	100,00
Vehículos	0	120.918	120.918	100,00
Totales	0	2.104.173	2.104.173	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.790.087	1.790.087	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	193.168	193.168	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	120.918	120.918	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	2.104.173	2.104.173	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	2.104.173	2.104.173	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
29/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	008 - Instituto de Higiene
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1737 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Impermeabilización e instalación eléctrica en el campo experimental	Metro cuadrado	0	132	132	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Remodelación Baños	Metro cuadrado	0	50	50	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Remodelacion Bibiloteca	Metro cuadrado	0	150	150	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Remodelación comedor,lavadero y depósito	Metro cuadrado	0	126	126	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación de cámara sanitaria	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.796.504	2.796.504	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	451.016	451.016	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	927.203	927.203	100,00
Totales		0	4.174.723	4.174.723	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	4.174.723	4.174.723	100,00
Totales	0	4.174.723	4.174.723	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	841.391	841.391	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.333.332	3.333.332	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	3.333.332	3.333.332	100,00
Total Interior	0	841.391	841.391	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	4.174.723	4.174.723	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
29/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	008 - Instituto de Higiene
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1736 - Adquisición Inversión en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Bobina cat 65 305 mts	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Caja acústica - micrófono y soporte	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de laboratorio	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Horno eléctrico	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Popper	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas fijas	Unidad	0	24	24	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Duro	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	343.207	343.207	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.293.151	1.293.151	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	132.482	132.482	100,00
Totales		0	1.768.840	1.768.840	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	1.706.559	1.706.559	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	62.281	62.281	100,00
Totales	0	1.768.840	1.768.840	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.706.559	1.706.559	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	62.281	62.281	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.768.840	1.768.840	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.768.840	1.768.840	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
29/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	008 - Instituto de Higiene
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1737 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Demolición de Bioterio	Metro cuadrado	0	144	144	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reforma oficinas 1er y 3 er piso del Instituto	Metro cuadrado	0	75	75	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	55.499	55.499	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	39.500	39.500	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	33.102	33.102	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	90.974	90.974	100,00
Totales		0	219.075	219.075	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	219.075	219.075	100,00
Totales	0	219.075	219.075	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	219.075	219.075	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	219.075	219.075	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	219.075	219.075	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
29/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	008 - Instituto de Higiene
Programa	349 - Programa Bienestar y Vida Universitaria
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	1736 - Adquisición Inversión en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cabina almacenador de ácidos	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cestos	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Dispensador de parafina	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estanterías corredizas	Unidad	0	3	3	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	290.437	290.437	100,00
Totales		0	290.437	290.437	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	290.437	290.437	100,00
Totales	0	290.437	290.437	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	290.437	290.437	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	290.437	290.437	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	290.437	290.437	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	008 - Instituto de Higiene
Programa	349 - Programa Bienestar y Vida Universitaria
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	1737 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra Comedor en el Instituto de Higiene	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra impermeabilización Campo Experimental	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	490.409	490.409	100,00
Totales		0	490.409	490.409	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	490.409	490.409	100,00
Totales	0	490.409	490.409	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	261.800	261.800	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	228.609	228.609	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	228.609	228.609	100,00
Total Interior	0	261.800	261.800	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	490.409	490.409	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Ambas afectaciones corresponden a pagos parciales por avance de obra.
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	008 - Instituto de Higiene
Programa	352 - Programa Inversiones en infraestructura edilicia - POMLP
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	1737 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Cambio cañerías gas	Metro cuadrado	0	725	725	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Cambio de Aberturas	Metro cuadrado	0	80	80	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Demolición Bioterio	Metro cuadrado	0	144	144	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Remodelación comedor, lavadero y depósito	Metro cuadrado	0	126	126	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	508.977	508.977	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.101.521	1.101.521	100,00
Totales		0	1.610.498	1.610.498	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	1.610.498	1.610.498	100,00
Totales	0	1.610.498	1.610.498	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.610.498	1.610.498	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.610.498	1.610.498	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.610.498	1.610.498	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
29/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

26 - Universidad de la República

009 - Facultad de Odontología

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	009 - Facultad de Odontología
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1738 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armario y guardarropa	Unidad	0	30	30	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bacha con mueble	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bajo mesada y aéreo	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escalera	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extinguidor	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extractor	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fichero	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarra eléctrica	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lavarropa	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa de reunión	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Moduladores	Unidad	0	20	20	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Módulos estanterías	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Olla acero	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Puerta	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Revistas y libros	Unidad	0	506	506	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de oficina	Unidad	0	21	21	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Teléfono	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Purificadora de agua	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba de aspiración	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compresor	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo fonoláser	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo láser	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Esfigmomanómetro	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estetoscopio	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lente	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Limas	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Micromotor	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor reductor	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pulidora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de resoluciones	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema portátil	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tanque hidroneumático	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cargador	Unidad	0	1	1	100,00

TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora multifunción	Unidad	0	22	22	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mouse	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Parlantes	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablet	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Televisor led	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	92.404	92.404	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	966.189	966.189	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	540.150	540.150	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	386.644	383.651	99,23
Totales		0	1.985.387	1.982.394	99,85

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	804.540	804.540	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	1.073.136	1.070.143	99,72
TIC - Hardware (CF)	0	107.711	107.711	100,00
Totales	0	1.985.387	1.982.394	99,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	804.540	804.540	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.073.136	1.070.143	99,72
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	107.711	107.711	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.985.387	1.982.394	99,85
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.985.387	1.982.394	99,85

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	009 - Facultad de Odontología
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1739 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Clínica quirúrgica - ventanas L.A. 4/16	Porcentaje	0	25	25	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Columna de desagüe	Porcentaje	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Estudio red de agua potable	Porcentaje	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras en lavadero L.A 1/17	Porcentaje	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Piletas	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Remodelaciones varias L.A. 9/17	Porcentaje	0	25	25	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	3.000.000	3.000.000	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.402.515	1.402.515	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	109.000	109.000	100,00
Totales		0	4.511.515	4.511.515	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	4.511.515	4.511.515	100,00
Totales	0	4.511.515	4.511.515	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.511.515	4.511.515	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	4.511.515	4.511.515	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	4.511.515	4.511.515	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Las obras tendieron al estudio de detectar el estado de la red pluvial de la Facultad, la restauración y re composición de alguna de ellas, la reforma del Lavadero y cumplir con la etapa inicial de remodelaciones varias.
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	009 - Facultad de Odontología
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1738 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Biblioteca	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extractor	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones Consejo	Unidad	0	15	15	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ecógrafo	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo para investigación	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor óptico	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pulidora	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos informáticos	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	HP	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mouse	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablet	Unidad	0	30	30	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tarjeta red	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Televisor	Unidad	0	6	6	100,00

TIC - Hardware (CF)	UPS APC	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Servidores	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	60.834	60.834	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	895.150	895.150	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	899.342	899.342	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	385.597	385.597	100,00
Totales		0	2.240.923	2.240.923	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	307.206	307.206	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	850.421	850.421	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	614.697	614.697	100,00
TIC - Software (CF)	0	468.599	468.599	100,00
Totales	0	2.240.923	2.240.923	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	307.206	307.206	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	850.421	850.421	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	614.697	614.697	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	468.599	468.599	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	2.240.923	2.240.923	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	2.240.923	2.240.923	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	009 - Facultad de Odontología
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1739 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Cableado informático - 3ER.Piso L.A. 6/16	Porcentaje	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Clínica quirúrgica - mamparas	Porcentaje	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Iluminación y señalización de emergencia - L.A. 10/16	Porcentaje	0	90	90	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Instalación de agua y aire comprimido	Porcentaje	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras en Salón 33 Y Salón A L.A. 4/16	Porcentaje	0	30	30	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Puerta Biblioteca	Porcentaje	0	100	100	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	429.526	429.526	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.814.003	1.814.003	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.145.087	1.145.087	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	416.346	416.346	100,00
Totales		0	3.804.962	3.804.962	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	3.804.962	3.804.962	100,00
Totales	0	3.804.962	3.804.962	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	3.804.962	3.804.962	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	3.804.962	3.804.962	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	3.804.962	3.804.962	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.
04/06/2018	Se incorporó el cableado informático al tercer piso. Se completó la obra de iluminación de emergencia y señalización de acuerdo a las exigencias. Se instaló un sistema de agua y aire comprimido y se culminó las obras de los salones 33 y salón A. Las obras tendieron a cumplir con las obligaciones y acondicionar la infraestructura según las normas actuales y las necesidades planteadas por los usuarios de las instalaciones, docentes, estudiantes y funcionarios.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	009 - Facultad de Odontología
Programa	352 - Programa Inversiones en infraestructura edilicia - POMLP
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	1739 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Remodelaciones varias L.A. 9/17	Porcentaje	0	4	4	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	311.431	311.431	100,00
Totales		0	311.431	311.431	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	311.431	311.431	100,00
Totales	0	311.431	311.431	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	311.431	311.431	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	311.431	311.431	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	311.431	311.431	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Se comenzaron con las obras de remodelaciones varias para cumplir en parte con los requerimientos que fueran sugeridos en la instancia de acreditación de la carrera Dr. en Odontología a nivel Mercosur. Proceso de reacreditación que se realizará en 2018.
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

26 - Universidad de la República

010 - Facultad de Química

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	010 - Facultad de Química
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1740 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Agitador bortex	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armario bajo mesada	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armario para microondas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	14	14	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Balanza electrónica	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bancos de laboratorio	Unidad	0	22	22	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Baño de agua	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bibliografía	Unidad	0	418	418	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bortex	Unidad	0	16	16	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Centrífuga	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Chiler circulador con enfriamiento	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Chiler para calorímetro	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Enfriadora de vinos	Unidad	0	1	1	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufa de Laboratorio	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extintores	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Horno de grafito	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lockers	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microscopio	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pipeta automática	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Rotor para centrífuga	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	25	25	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema espectroscópico	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termociclador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termostato de inmersión	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Filmadora	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras multifunción	Unidad	0	4	4	100,00

TIC - Hardware (CF)	Laptops	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	0	16	16	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	21	21	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyectores	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Software (CF)	Access point	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Interface cbm 102	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia office	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Software (CF)	Osr - ABBEYY	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Teéfono inalámbrico	Unidad	0	4	4	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.189.969	1.189.969	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	3.302.353	3.302.353	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	668.244	668.244	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	243.497	243.497	100,00
Totales		0	5.404.063	5.404.063	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	4.140.307	4.140.307	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.070.912	1.070.912	100,00
TIC - Software (CF)	0	187.250	187.250	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	5.594	5.594	100,00
Totales	0	5.404.063	5.404.063	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	129.035	129.035	100,00
CANELONES	TIC - Software (CF)	No	0	11.444	11.444	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	4.131.773	4.131.773	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	941.877	941.877	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	175.806	175.806	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	5.594	5.594	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	8.534	8.534	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	5.255.050	5.255.050	100,00
Total Interior	0	149.013	149.013	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	5.404.063	5.404.063	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	010 - Facultad de Química
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1741 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Acondicionamiento Eléctrico	Porcentaje	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Acondicionamiento Termico	Porcentaje	0	100	20	20,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	545.343	545.343	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	82.708	82.708	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.000.493	1.000.493	100,00
Totales		0	1.628.544	1.628.544	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	1.628.544	1.628.544	100,00
Totales	0	1.628.544	1.628.544	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.628.544	1.628.544	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.628.544	1.628.544	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.628.544	1.628.544	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	010 - Facultad de Química
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1740 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Balanza analítica	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Balanza electrónica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Baño de agua	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bibliografía	Unidad	0	17	17	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cabina de bioseguridad	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Centrífuga	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Centrífuga no refrigerada	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer vertical	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	HPLC completo	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Incubadora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Medidor de flujo	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microespectrómetro	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microndas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Plancha calefactora	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema de cromatografía de iones	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Texturómetro	Unidad	0	1	1	100,00

TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	22	22	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablet	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Software (CF)	Jaguar	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	MBO PRO 6.0	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Grabadoras	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Sistema de videoconferencia	Unidad	0	3	3	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	6.331.458	6.331.458	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	17.812	17.812	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	596.424	596.424	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.200	2.200	100,00
Totales		0	6.947.894	6.947.894	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	6.167.165	6.167.165	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	671.530	671.530	100,00
TIC - Software (CF)	0	37.476	37.476	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	71.723	71.723	100,00
Totales	0	6.947.894	6.947.894	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	6.167.165	6.167.165	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	671.530	671.530	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	37.476	37.476	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	71.723	71.723	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	6.947.894	6.947.894	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	6.947.894	6.947.894	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	010 - Facultad de Química
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1741 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra adecuación de Laboratorios	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra adecuación de salones	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra cerramiento Perimetral	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra de Accesibilidad	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra impermeabilización de Azoteas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra Instalación de Tableros eléctricos	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra Instalación Ventilación Forzada	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra recuperación de Fachada	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra Trabajos de Carpintería y Herrería	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras de Pavimentación de Bomberos	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras sistema detección de Incendio	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras sustitución de aberturas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras trabajos de pinturería	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras Trabajos Sanitaria	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	914.851	914.851	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	8.460.634	8.460.634	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	800.507	800.507	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.689.782	2.689.782	100,00
Totales		0	12.865.774	12.865.774	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	12.865.774	12.865.774	100,00
Totales	0	12.865.774	12.865.774	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	986.570	986.570	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	11.879.204	11.879.204	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	11.879.204	11.879.204	100,00
Total Interior	0	986.570	986.570	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	12.865.774	12.865.774	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	Se mejoraron Patologías de los Edificios tales como: instalaciones eléctricas y sanitarias que permitieron mejorar parcialmente el ambiente laboral de estudiantes y funcionarios; Se realizó cerramientos e instalación de sistemas de detección de incendio para mejorar la seguridad; Se incorporó la rampa de accesibilidad que permite cumplir con disposiciones legales y mejorar la calidad de los estudiantes con discapacidad; se mejoró la fachada de uno de los edificios; se realizaron obras de adecuación parcial de salones y laboratorios para mejorar el bienestar estudiantil y de docentes. Aún quedan patologías sin resolver
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	010 - Facultad de Química
Programa	349 - Programa Bienestar y Vida Universitaria
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	1740 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cabina de Bioseguridad	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Campanas de extracción	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Generador de H2	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Parlantes	Unidad	0	18	18	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	908.601	908.601	100,00
Totales		0	908.601	908.601	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	788.187	788.187	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	120.414	120.414	100,00
Totales	0	908.601	908.601	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	788.187	788.187	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	120.414	120.414	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	908.601	908.601	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	908.601	908.601	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	010 - Facultad de Química
Programa	349 - Programa Bienestar y Vida Universitaria
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	1741 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra Fachada Anexo	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	23.284	23.284	100,00
Totales		0	23.284	23.284	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	23.284	23.284	100,00
Totales	0	23.284	23.284	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	23.284	23.284	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	23.284	23.284	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	23.284	23.284	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	010 - Facultad de Química
Programa	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1740 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Lockers	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Medidor de PH	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Plancha calefactora	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Software (CF)	Interface	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Logger	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	241.773	241.773	100,00
Totales		0	241.773	241.773	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	175.130	175.130	100,00
TIC - Software (CF)	0	66.643	66.643	100,00
Totales	0	241.773	241.773	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	175.130	175.130	100,00
PAYSANDU	TIC - Software (CF)	No	0	66.643	66.643	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	0	241.773	241.773	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	241.773	241.773	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	010 - Facultad de Química
Programa	352 - Programa Inversiones en infraestructura edilicia - POMLP
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	1741 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra subestación	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras de pavimentación de Bomberos	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.243.806	1.243.806	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	581.338	581.338	100,00
Totales		0	1.825.144	1.825.144	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	1.825.144	1.825.144	100,00
Totales	0	1.825.144	1.825.144	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.825.144	1.825.144	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.825.144	1.825.144	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.825.144	1.825.144	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	Se mejoraron Patologías de los edificios tales como: instalaciones eléctricas cumpliendo con una solicitud de UTE, construyendo una Subestación; se realizó Pavimentación que permita el acceso de Bomberos cumpliendo con medidas de seguridad. Aún quedan patologías sin resolver
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

26 - Universidad de la República

011 - Facultad de Veterinaria

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	011 - Facultad de Veterinaria
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proveer y reponer equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1742 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Archivador	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armario	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calculadora eléctrica y reloj biométrico	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Caloventilador	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estantería	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufa	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fichero	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Frigobar	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Horno	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lámparas	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lavarropa	Unidad	0	2	2	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	346	346	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mixer	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mueble aéreo	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y mesas	Unidad	0	26	26	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Centrífuga	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cortadora rotativa	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Descornadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desecador	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Destilador	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estufa para cultivo	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Panel liviano para corral	Unidad	0	36	36	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pipeta	Unidad	0	15	15	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tanque de agua	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tractor	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ultrafreezer	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Construcción de Galpón campo n°2 libertad	Unidad	0	1	1	100,00

Proyectos Presupuestales de Inversión
Avance físico - Año 2017

Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación cubierta policlínica hospital	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Sustitución de aberturas inst. de producción libertad	Unidad	0	1	1	100,00
Semovientes	Carneros	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Amplificador	Unidad	0	9	9	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadora	Unidad	0	35	35	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Duro	Unidad	0	24	24	100,00
TIC - Hardware (CF)	Filmadora	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	0	9	9	100,00
TIC - Hardware (CF)	Micrófono	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	14	14	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pantallas de proyección	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Parlantes	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Router	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Trípode	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia académica Adobe Photoshop CC	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Taurus 2014, English Version, Educational Version	Unidad	0	2	2	100,00

TIC - Software (CF)	Sistema de control de horario	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Central telefónica	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Teléfono	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	3.353.170	3.353.170	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	3.397.506	3.397.506	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	2.471.019	2.471.019	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	366.383	366.383	100,00
Totales		0	9.588.078	9.588.078	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	1.665.603	1.665.603	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	2.221.188	2.221.188	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	2.246.942	2.246.942	100,00
Semovientes	0	45.020	45.020	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.569.503	1.569.503	100,00
TIC - Software (CF)	0	78.726	78.726	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	1.761.096	1.761.096	100,00
Totales	0	9.588.078	9.588.078	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.133.303	1.133.303	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.665.603	1.665.603	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.087.885	1.087.885	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	1.827.941	1.827.941	100,00
MONTEVIDEO	Semovientes	No	0	45.020	45.020	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.569.503	1.569.503	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	78.726	78.726	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	1.761.096	1.761.096	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	419.001	419.001	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	8.035.774	8.035.774	100,00
Total Interior	0	1.552.304	1.552.304	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	9.588.078	9.588.078	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
30/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	011 - Facultad de Veterinaria
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas...
Proyecto SNIP	1743 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Entrepiso para oficina	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	314.609	314.609	100,00
Totales		0	314.609	314.609	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	314.609	314.609	100,00
Totales	0	314.609	314.609	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	314.609	314.609	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	314.609	314.609	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	314.609	314.609	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	011 - Facultad de Veterinaria
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proveer y reponer equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1742 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Ecodopler y carro	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mixer, mezclador, agitador magnético, detector dad y estación meteorológica	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla, cajonera y cortinas	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tanque de nitrógeno, columna cromatografica	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras y notebook	Unidad	0	5	5	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	803.653	803.653	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	126.421	126.421	100,00
Totales		0	930.074	930.074	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	806.893	806.893	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	123.181	123.181	100,00
Totales	0	930.074	930.074	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	806.893	806.893	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	123.181	123.181	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	930.074	930.074	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	930.074	930.074	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	011 - Facultad de Veterinaria
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1743 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Taladro	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Construcción de depósito para piletas de anatomía	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Equipamientos de mobiliarios y mantenimiento	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Impermeabilización de azoteas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Mantenimiento de bomba de agua	Unidad	0	12	12	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Mantenimiento de espacios abiertos	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Mantenimiento de pluviales	Unidad	0	12	12	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Mejora de infraestructura eléctrica del predio central	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Oficina de contaduría y sala de reuniones	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Pintura total de hall de planta alta y pulido, empastinado de piso	Metro cuadrado	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación de galerías y escalera	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación de pavimento en oficina del local estudiantil	Metro cuadrado	0	12	12	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Sustitución de tramos red de gas predio central	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Sustitución tramos red de gas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Tinglado	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara Web	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.573.747	1.573.747	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	3.093.229	3.093.229	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.201.677	1.201.677	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.309.747	1.309.747	100,00
Totales		0	7.178.400	7.178.400	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	30.195	30.195	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	7.092.705	7.092.705	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	55.500	55.500	100,00
Totales	0	7.178.400	7.178.400	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	30.195	30.195	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	7.092.705	7.092.705	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	55.500	55.500	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	7.178.400	7.178.400	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	7.178.400	7.178.400	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	011 - Facultad de Veterinaria
Programa	349 - Programa Bienestar y Vida Universitaria
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	1742 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cabina de flujo laminar	Unidad	0	7	7	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	240.796	240.796	100,00
Totales		0	240.796	240.796	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	45.355	45.355	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	195.441	195.441	100,00
Totales	0	240.796	240.796	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	45.355	45.355	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	195.441	195.441	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	240.796	240.796	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	240.796	240.796	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	011 - Facultad de Veterinaria
Programa	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 4. Impulsar procesos de mejora en la gestión capaces de sustentar eficientemente las ...
Proyecto SNIP	1742 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cilindro tanque con válvula	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Registrador de datos de temperatura	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	28.141	28.141	100,00
Totales		0	28.141	28.141	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	28.141	28.141	100,00
Totales	0	28.141	28.141	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	28.141	28.141	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	28.141	28.141	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	28.141	28.141	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
10/06/2017	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

26 - Universidad de la República

012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proveer y reponer equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1761 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armario Archivador	Unidad	0	11	11	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de Aire Acondicionado	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	0	16	16	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	16	16	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadora I7	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora Multifunción	Unidad	0	12	12	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook I7	Unidad	0	11	11	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.099.358	1.099.358	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	116.247	116.247	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	277.240	277.240	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	131.268	131.268	100,00
Totales		0	1.624.113	1.624.113	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	368.781	368.781	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.255.332	1.255.332	100,00
Totales	0	1.624.113	1.624.113	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	368.781	368.781	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.255.332	1.255.332	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.624.113	1.624.113	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.624.113	1.624.113	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
31/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1762 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Acondicionamiento de espacios polivalentes y de archivos e instalaciones	Porcentaje	0	100	100	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.951.500	1.951.500	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	36.647	36.647	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	362.691	362.691	100,00
Totales		0	2.350.838	2.350.838	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	2.350.838	2.350.838	100,00
Totales	0	2.350.838	2.350.838	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	2.350.838	2.350.838	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	2.350.838	2.350.838	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	2.350.838	2.350.838	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
08/05/2018	Se restauraron y acondicionaron para su correcto uso el Espacio Polivalente Leguizamón, el Archivo del tercer piso y se adecuaron las instalaciones eléctricas de Bedelía
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proveer y reponer equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1761 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Libros para proyectos de investigación	Unidad	0	14	14	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadora I7	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora 3D	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora Multifunción	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook I7	Unidad	0	15	15	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	365.822	365.822	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	698.970	698.970	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	168.535	168.535	100,00
Totales		0	1.233.327	1.233.327	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	31.799	31.799	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.201.528	1.201.528	100,00
Totales	0	1.233.327	1.233.327	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	31.799	31.799	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.201.528	1.201.528	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.233.327	1.233.327	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.233.327	1.233.327	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
08/05/2018	Se atendieron las necesidades de equipamiento de los proyectos de investigación de comisiones sectoriales del ejercicio.
31/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1762 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Restauración de aberturas de Biblioteca	Unidad	0	4	4	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	69.647	69.647	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	208.107	208.107	100,00
Totales		0	277.754	277.754	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	277.754	277.754	100,00
Totales	0	277.754	277.754	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	277.754	277.754	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	277.754	277.754	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	277.754	277.754	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
04/05/2018	Se restauraron las aberturas de la Biblioteca de Facultad que se encontraban en mal estado dada su antigüedad
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Programa	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proveer y reponer equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1761 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Notebook para proyecto de investigación	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	31.818	31.818	100,00
Totales		0	31.818	31.818	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	31.818	31.818	100,00
Totales	0	31.818	31.818	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	31.818	31.818	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	31.818	31.818	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	31.818	31.818	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
04/05/2018	Se adquirió equipo informático necesario para proyecto de investigación de la Comisión Sectorial de Enseñanza
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

26 - Universidad de la República

015 - Hospital de Clínicas

Proyecto Presupuestal 703

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	015 - Hospital de Clínicas
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	703 - Equipamiento Hospital de Clínicas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proveer y reponer equipamiento hospitalario para la atención a la salud en el Hospital de Clínicas
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1745 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios t/lockcard de varios cuerpos	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Contenedores residuos 2 ruedas para higiene	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado en distintos servicios del Hospital	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera vertical para Hemoterapia	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Horno microondas de 25 lts	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Motor electrico para cama	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Motor para equipo aire acondicionado sala de angiografos	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas giratorias con posabrazos	Unidad	0	16	16	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisor led para videovigilancia	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	1 amoladora para el Servicio de Electrónica	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Espectrofotómetro para ecocardiología	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de registro Holter con 4 terminales	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sonda multiplanar para ecografo portátil	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Suministro y colocación de repuestos para ecocardiografo	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Suministro y montaje del Laboratorio Tisular y Celular del Instituto de Transplante	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras laser para toxicología y Tesorería	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	laptop para laboratorio, capacitación	Unidad	0	3	3	100,00

TIC - Hardware (CF)	Proyector multimedia	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Torre para PC servicio de cardiología	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Sistema de videovigilancia para CTI	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Suministro e instalación portero eléctrico para hematología	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	12.107.710	12.107.710	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.200.237	1.200.237	100,00
Totales		0	13.307.947	13.307.947	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	566.586	566.586	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	12.499.755	12.499.755	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	131.086	131.086	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	110.520	110.520	100,00
Totales	0	13.307.947	13.307.947	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	566.586	566.586	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	12.499.755	12.499.755	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	131.086	131.086	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	110.520	110.520	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	13.307.947	13.307.947	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	13.307.947	13.307.947	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.
04/06/2018	Las inversiones realizadas contribuyen a mejorar la prestación de los servicios de salud en las áreas de Hemoterapia, Nefrología, Cardiología, CTI, Farmacia, Neurología, etc., permitiendo mejorar la higiene, transporte, calefacción, seguridad y vigilancia y un mejor desarrollo tecnológico de las áreas asistenciales para brindar una mejor atención al paciente. Entre los equipos adquiridos enumeramos: sillas, equipos de aire acondicionado, sonda multiplanar, equipos informáticos, sistema de seguridad y video vigilancia con cámaras de seguridad. Ademas se realizó el suministro y montaje del Laboratorio Tisular y Celular del Instituto Nacional de Transplante, comprando las mamparas de yeso para armar los distintos gabinetes, los aires acondicionados para el acondicionamiento térmico de los laboratorios, así como esclusas de acero inoxidable, cielorrasos integrados a panelería, y sistema de control de seguridad.
04/06/2018	Los armarios t/lockcard fueron adquiridos para: Farmacia, Hematología y Neurología. Las sillas giratorias con posabrazos fueron adquiridas para Nefrología y Dirección. El Horno microondas de 25 lts fue adquirido para Nefrología.

Proyecto Presupuestal 704

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	015 - Hospital de Clínicas
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	704 - Obras del Hospital de Clínicas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles del Hospital de Clínicas
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1746 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Instalación de tubería de bajada en ducto 6 del piso 6 a basamento	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obra instalación de cañerías en ala oeste piso 1	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Suministro y colocación de cañería de agua potable en Laboratorio Clínico	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Suministro y montaje del Laboratorio Tisular y celular del Inst. Nac. de	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	5.960.605	5.960.605	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.000.000	1.000.000	100,00
Totales		0	6.960.605	6.960.605	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	0	6.960.605	6.960.605	100,00
Totales	0	6.960.605	6.960.605	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	6.960.605	6.960.605	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	6.960.605	6.960.605	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	6.960.605	6.960.605	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	Montaje del laboratorio Tisular y celular en el Instituto de Transplante de organos y tejidos, corresponde a la obra para la adecuación del Laboratorio, el armado de los distintos gabinetes, la instalación del acondicionamiento térmico para la ubicación de los aires acondicionados. En este proyecto se ingresó la obra que se realizó para adecuar las instalaciones al modelo de laboratorio que se necesitaba. El equipamiento se encuentra en el mismo programa 347, Proyecto 703 "Equipamiento Hospital de Clínicas". Se realizó también: Suministro e instalación de cañerías en el ducto 6 central, del piso 6 a basamento. Obra de suministro e instalación de cañerías en ala oeste piso 1. Suministro e instalación de tramos de cañería de agua potable en el servicio de Laboratorio Clínico del Hospital.
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 703

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	015 - Hospital de Clínicas
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	703 - Equipamiento Hospital de Clínicas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proveer y reponer equipamiento hospitalario para la atención a la salud en el Hospital de Clínicas
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1745 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de registro electrocardiógrafo digital	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Simulador de parto para proyecto de investigación	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Simulador dilatación cervical para proyecto de investigación	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Simulador ginecológico para proyecto investigación	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro para proyecto de investigación	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora láser para proyecto de investigación	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook para proyecto de investigación	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Programa software Ethnograph v6 para proyecto investigación	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	69.295	69.295	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	342.600	342.600	100,00
Totales		0	411.895	411.895	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Asignación presupuestal por Componente (*)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	367.600	367.600	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	30.695	30.695	100,00
TIC - Software (CF)	0	13.600	13.600	100,00
Totales	0	411.895	411.895	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	367.600	367.600	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	30.695	30.695	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	13.600	13.600	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	411.895	411.895	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	411.895	411.895	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
28/05/2018	Se ejecutan los proyectos CSIC de los Dres. Dapuetto, Santos, Castillo, Pino y Ferrando. Las inversiones realizadas contribuyen a la Investigación Científica en las áreas de las materias básicas. Entre los proyectos financiados señalamos: * Fortalecimiento del equipamiento informático para el Proyecto de Investigación "Determinación de las incertidumbres en la ubicación de referencias anatómicas en la rodilla de miembro cadavérico" correspondiente al Dr. Santos . * Fortalecimiento del equipamiento de investigación para el Proyecto de Investigación de los Dres. Castillo y Pino: "Taller de simulación de Ginecología y Perinatología". Dentro de los equipos se enumeran simulador de parto, simulador ginecológico, simulador de dilatación cervical. * Inversión en un programa para realizar el Proyecto de investigación del Dr. Dapuetto: "La experiencia del dolor en el tratamiento del paciente gran quemado". Compra de un software Ethnograf v6
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 703

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	015 - Hospital de Clínicas
Programa	350 - Programa de Atención a la Salud en el Hospital de Clínicas
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	703 - Equipamiento Hospital de Clínicas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proveer y reponer equipamiento hospitalario para la atención a la salud en el Hospital de Clínicas
Objetivo de Inciso	Objetivo 6. Contribuir a la calidad de la atención a la salud de la población mediante la mejora ...
Proyecto SNIP	1745 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Abertura y malla mosquitero	Unidad	0	38	38	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara web	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de videoconferencia	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionados	Unidad	0	40	40	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufas	Unidad	0	40	40	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extractores de aire	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Garrafas de gas de 13 kilos	Unidad	0	30	30	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lockard de varias puertas, archivadores, estanterías	Unidad	0	302	302	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mamparas	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquinas de café	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Plastificador de documentos para Recursos Humanos	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyector multimedia	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y bancos	Unidad	0	338	338	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos	Unidad	0	23	23	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores de pie y de mesa para distintas áreas	Unidad	0	13	13	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Agitador orbital para incubadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balanzas pediátricas	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bombas de agua	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cable para ascensor la linga	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Calentador convector para pacientes	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Camas de internación	Unidad	0	41	41	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Camillas para pacientes	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cañería de calefacción sala de máquinas, cañería para lavadero e instalación ducto	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Carro equipos de anestesia con respirador y accesorios y carro vía	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Carros de limpieza y traslado para los servicios de higiene, registros	Unidad	0	25	25	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cialíticas, mesa quirúrgica, y microscopio quirúrgico para bloc quirúrgico	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Citofroscopio flexible	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Colchón térmico para paciente	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Controlador para equipo espect CT para medicina nuclear	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Etiquetadora para farmacia	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fibrobroncoscopio	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Generador a vapor calefacción del Hospital	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Heladeras con freezer para reactivos y muestras	Unidad	0	3	3	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lavadora termodesinfectadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquina de coser para taller de costura	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquina lavadora y secarropa para block quirurgico	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mesa quirurgica para block	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Módulo óptico para impresora imagenología	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Monitores y cardiodesfibriladores para CTI	Unidad	0	10	10	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor, calefón y herramientas	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Optica 30° para citoscopia de urología	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuesto para anillo central de tomógrafo en imagenología	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Saturometro portátil y monitor multiparamétrico	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Secadora para colgar materiales	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sonda trasesofágica	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Storage servidor de almacenamiento, swich	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Suministro e instalación bomba centrífuga de agua caliente y desmantelar la	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Suministro e instalación de lavadora industrial de 60 kg	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tableros para sistema red electrica	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Transductor lineal para imagenología	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Trasductor lineal para CTI y Nefrologia	Unidad	0	1	1	100,00

Proyectos Presupuestales de Inversión
Avance físico - Año 2017

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Válvulas, humificador, y repuestos de compresor	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ventiladores Puritan con accesorios para CTI	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras, sistema seguridad vigilancia y televisor	Unidad	0	13	13	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras PC	Unidad	0	33	33	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fotocopiadoras	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	13	13	100,00
TIC - Hardware (CF)	Instalación de puestos de red para wifi	Unidad	0	65	65	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lectores de barra	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Software (CF)	Software control personal - tarjeta magnética y para tablero grupo electrógeno	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	8.253.216	8.253.216	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	3.096.926	3.096.926	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	35.076.208	35.076.208	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	4.484.770	4.484.770	100,00
Totales		0	50.911.120	50.911.120	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	3.960.167	3.960.167	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	43.009.126	43.009.126	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	3.556.905	3.556.905	100,00
TIC - Software (CF)	0	384.922	384.922	100,00
Totales	0	50.911.120	50.911.120	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.960.167	3.960.167	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	43.009.126	43.009.126	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	3.556.905	3.556.905	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	384.922	384.922	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	50.911.120	50.911.120	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	50.911.120	50.911.120	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 704

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	015 - Hospital de Clínicas
Programa	350 - Programa de Atención a la Salud en el Hospital de Clínicas
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	704 - Obras del Hospital de Clínicas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles del Hospital de Clínicas
Objetivo de Inciso	Objetivo 6. Contribuir a la calidad de la atención a la salud de la población mediante la mejora ...
Proyecto SNIP	1746 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Acondicionamientos de baños sala 2 piso 14 y retiro de vertedero	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Adec. baños para discapacitados y pacientes en sala 4 piso 2	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Cerramiento para vestuario de personal piso 9 sala 6	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Colocación mosquiteros en Centro cardiovascular-piso 2 y Cuid.intermedios	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Colocación puertas en patio de serv., salida azotea y emergencia	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Colocación tabiques de yeso en farmac., secr. gral, Tesorería y hematología,	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Const. base de hormigón en sala de máquinas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Construcción de cabina de informes en el hall del Hospital	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Construcción de caseta para personal foguista en sala de máquinas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obras de mejoras de almacenamiento de oxígeno en el patio	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Pintura secretaría de dirección, laboratorio clínico corredores areas públicas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Recuperación de anfiteatro de piso 15 y reparación de relojes	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Recuperación de cubierta de depósito de residuos en el patio	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Recuperación de las escaleras centrales del Hospital	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Recuperación salas de hospitalización sala 2 piso 8	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Remodelación de columnas pluviales de caja de ascensores ala este	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Remodelación de pluviales piso 20 azoteas	Unidad	0	1	1	100,00

Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Rep. paredes, tanque agua potable y sustitución de cañerías en sala de	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Reparación de vestuarios	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Reparaciones sanitarias	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Sumin. e instalac. de cañerías en salida vapor y válvulas de seguridad	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Suministro de tuberías tanque agua potable sala de máquinas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Sustitución tramo columna pluvial piso 20 en tanque de agua	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Trabajos de albañilería piso 9 sala 6	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	3.048.120	3.048.120	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.079.192	1.079.192	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	7.304.625	7.304.625	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.020.406	1.020.406	100,00
Totales		0	12.452.343	12.452.343	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	0	12.452.343	12.452.343	100,00
Totales	0	12.452.343	12.452.343	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	12.452.343	12.452.343	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	12.452.343	12.452.343	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	12.452.343	12.452.343	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
28/05/2018	Se realizaron reparaciones sanitarias en: Emergencia y Anatomía Patológica sala 4 piso 2 , Sala de lavado de enfermería, Servicio de diálisis, Escuela de graduados y Block quirúrgico.
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

26 - Universidad de la República

016 - IENBAyEUM(Bellas Artes y Música)

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	016 - IENBAyEUM(Bellas Artes y Música)
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proveer y reponer equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1747 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios y otros	Unidad	0	24	24	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Artículos eléctricos	Unidad	0	28	28	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Carteleros, pizarras y similares	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios y otros	Unidad	0	14	14	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	0	16	16	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extintores de polvo	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guardabultos	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lámparas de arquitecto	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	967	967	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mamparas	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Montacargas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Rack	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	396	396	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorios audiovisuales	Unidad	0	90	90	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Amoladoras	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Amplificadores	Unidad	0	1	1	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Caballetes	Unidad	0	137	137	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámaras	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Carteleras, pizarras y similares	Unidad	0	29	29	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Consolas	Unidad	0	15	15	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Garrafas y otros	Unidad	0	9	9	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Herramientas menores	Unidad	0	58	58	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrolavadoras	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instrumentos varios	Unidad	0	30	30	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lijadoras	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mesas	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pianos	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Proyectores	Unidad	0	7	7	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pulidoras	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rectificadoras	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sierras y similares	Unidad	0	9	9	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sillas y otros	Unidad	0	187	187	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Soldadores	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Taladros	Unidad	0	4	4	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Violín	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	22	22	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos externos	Unidad	0	12	12	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Insumos informáticos varios	Unidad	0	279	279	100,00
TIC - Hardware (CF)	Laptop	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablet	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0	124	124	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Teléfonos inalámbricos	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	3.719.691	3.719.691	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	897.109	897.109	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.826.468	1.821.318	99,72
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	33.898	33.898	100,00
Totales		0	6.477.166	6.472.016	99,92

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	2.728.021	2.722.871	99,81
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	2.478.669	2.478.669	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	987.386	987.386	100,00
TIC - Software (CF)	0	277.013	277.013	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	6.077	6.077	100,00
Totales	0	6.477.166	6.472.016	99,92

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.728.021	2.722.871	99,81
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.478.669	2.478.669	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	987.386	987.386	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	277.013	277.013	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	6.077	6.077	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	6.477.166	6.472.016	99,92
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	6.477.166	6.472.016	99,92

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	016 - IENBAyEUM(Bellas Artes y Música)
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proveer y reponer equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1747 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios y otros	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	1.500	1.500	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámaras fotográficas	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Camillas, colchonetas y otros	Unidad	0	40	40	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Carro de secado	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos amplificadores	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Grabadores	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Proyectores	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos externos	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	715.440	714.868	99,92
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	47.187	47.187	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.530	2.530	100,00
Totales		0	765.157	764.585	99,93

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	193.117	193.117	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	293.810	293.238	99,81
TIC - Hardware (CF)	0	278.230	278.230	100,00
Totales	0	765.157	764.585	99,93

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	193.117	193.117	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	293.810	293.238	99,81
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	278.230	278.230	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	765.157	764.585	99,93
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	765.157	764.585	99,93

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	016 - IENBAyEUM(Bellas Artes y Música)
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1748 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Acondicionamiento del local central	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.537.935	2.537.935	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	4.034.455	4.034.455	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	408.363	408.363	100,00
Totales		0	6.980.753	6.980.753	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	6.980.753	6.980.753	100,00
Totales	0	6.980.753	6.980.753	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	6.980.753	6.980.753	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	6.980.753	6.980.753	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	6.980.753	6.980.753	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	016 - IENBAyEUM(Bellas Artes y Música)
Programa	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proveer y reponer equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1747 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Llaves, pinzas y otras herramientas	Unidad	0	7	7	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Soldadoras	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Taladros	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Insumos informáticos varios	Unidad	0	23	23	100,00
TIC - Hardware (CF)	Laptop	Unidad	0	4	4	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	16.090	16.090	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	82.208	82.208	100,00
Totales		0	98.298	98.298	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	16.090	16.090	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	82.208	82.208	100,00
Totales	0	98.298	98.298	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	16.090	16.090	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	82.208	82.208	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	98.298	98.298	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	98.298	98.298	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	016 - IENBAyEUM(Bellas Artes y Música)
Programa	352 - Programa Inversiones en infraestructura edilicia - POMLP
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 7. Contribuir a la construcción de un auténtico sistema de enseñanza terciaria pública. ...
Proyecto SNIP	1748 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Acondicionamiento del local central	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	357.965	357.965	100,00
Totales		0	357.965	357.965	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	357.965	357.965	100,00
Totales	0	357.965	357.965	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	357.965	357.965	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	357.965	357.965	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	357.965	357.965	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

26 - Universidad de la República

019 - Facultad de Psicología

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	019 - Facultad de Psicología
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proveer y reponer equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1749 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Amplificador de auriculares	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Auriculares	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cafeteras	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajas metálicas para PC	Unidad	0	18	18	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras digitales	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Carros de limpieza	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escaleras	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufas halógenas	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Grabador	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Parlantes	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Porta banner	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyector	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Racks para computadora	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de escritorio	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Taladro	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfono inalámbrico	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisores Led y pantallas	Unidad	0	3	3	100,00

TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Escáner	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	12	12	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC Y Notebook	Unidad	0	26	26	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switcher	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia software	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Software (CF)	Prototipo de videojuego	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Cámaras de vigilancia	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	783.605	783.605	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	451.260	451.260	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	129.656	129.656	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	363.324	363.324	100,00
Totales		0	1.727.845	1.727.845	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	572.467	572.467	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	689.411	689.411	100,00
TIC - Software (CF)	0	438.273	438.273	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	27.694	27.694	100,00
Totales	0	1.727.845	1.727.845	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	572.467	572.467	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	689.411	689.411	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	438.273	438.273	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	27.694	27.694	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.727.845	1.727.845	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.727.845	1.727.845	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	019 - Facultad de Psicología
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1750 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Acondicionamiento térmico	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Cabina de vigilancia	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra de seguridad contra incendios	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	873.648	873.648	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	85.862	85.862	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.269.586	1.269.586	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	468.285	468.285	100,00
Totales		0	2.697.381	2.697.381	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	2.697.381	2.697.381	100,00
Totales	0	2.697.381	2.697.381	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	2.697.381	2.697.381	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	2.697.381	2.697.381	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	2.697.381	2.697.381	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	019 - Facultad de Psicología
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proveer y reponer equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1749 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras digitales	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Enrotulador inalámbrico	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Filmadoras	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Grabadores de voz	Unidad	0	20	20	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Micrófono de mesa	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Parlantes de audio	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Perchero de pie	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyector	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro externo	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora láser	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora multifunción	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	12	12	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	447.333	447.333	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	97.508	97.508	100,00
Totales		0	544.841	544.841	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	176.886	176.886	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	367.955	367.955	100,00
Totales	0	544.841	544.841	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	176.886	176.886	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	367.955	367.955	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	544.841	544.841	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	544.841	544.841	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

26 - Universidad de la República

022 - Facultad de Enfermería

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	022 - Facultad de Enfermería
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 7. Contribuir a la construcción de un auténtico sistema de enseñanza terciaria pública. ...
Proyecto SNIP	1751 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aro posa pie	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estantería móvil	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guardarropas	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Patch Cord	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla Ergonómica	Unidad	0	17	17	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas operativas	Unidad	0	24	24	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillón POP	Unidad	0	12	12	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balanza	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fregadora automática	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Artículos menores	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	46	46	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Multifunción	Unidad	0	12	12	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tambor	Unidad	0	15	15	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.012.279	2.012.279	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	201.080	201.080	100,00
Totales		0	2.213.359	2.213.359	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	614.831	614.831	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	136.437	136.437	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.462.091	1.462.091	100,00
Totales	0	2.213.359	2.213.359	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	614.831	614.831	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	136.437	136.437	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.462.091	1.462.091	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	2.213.359	2.213.359	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	2.213.359	2.213.359	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	022 - Facultad de Enfermería
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1842 - Reparación mantenimiento Facultad de Enfermería en Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Sedes	Unidad	0	4	4	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	508.071	508.071	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	201.402	201.402	100,00
Totales		0	709.473	709.473	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	709.473	709.473	100,00
Totales	0	709.473	709.473	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	709.473	709.473	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	709.473	709.473	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	709.473	709.473	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.
31/05/2018	Las obras incluyen cambio de luminarias, instalaciones eléctricas, arreglo de azoteas, impermeabilización de muros, adecuación de un contenedor como oficina. Las sedes involucradas son: Casa Central (Jaime Cibils 2810), 3er piso Hospital de Clínicas, Sede de Leguizamón, Unidad de Extensión

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	022 - Facultad de Enfermería
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1751 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Archivador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio Ergonómico	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa circular	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Simulador RCP Adultos-Torso y simulador de bolsa de sangre	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipo	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	46.870	46.870	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	373.475	373.475	100,00
Totales		0	420.345	420.345	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	46.870	46.870	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	319.823	319.823	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	53.652	53.652	100,00
Totales	0	420.345	420.345	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	46.870	46.870	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	319.823	319.823	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	53.652	53.652	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	420.345	420.345	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	420.345	420.345	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
31/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	022 - Facultad de Enfermería
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1842 - Reparación mantenimiento Facultad de Enfermería en Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Sedes	Unidad	0	4	4	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	137.840	0	0,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	272.131	272.131	100,00
Totales		0	409.971	272.131	66,38

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	409.971	272.131	66,38
Totales	0	409.971	272.131	66,38

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	409.971	272.131	66,38

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	409.971	272.131	66,38
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	409.971	272.131	66,38

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.
31/05/2018	Las obras incluyen cambio de luminarias, instalaciones eléctricas, arreglo de azoteas, impermeabilización de muros, adecuación de un contenedor como oficina. Las sedes involucradas son: Casa Central (Jaime Cibils 2810), 3er piso Hospital de Clínicas, Sede de Leguizamón, Unidad de Extensión

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	022 - Facultad de Enfermería
Programa	352 - Programa Inversiones en infraestructura edilicia - POMLP
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles.
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	1842 - Reparación mantenimiento Facultad de Enfermería en Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Sedes	Unidad	0	1	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	164.347	0	0,00
Totales		0	164.347	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	164.347	0	0,00
Totales	0	164.347	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	164.347	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	164.347	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	164.347	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
31/05/2018	En la licitación realizada se hizo una adjudicación parcial de la misma. Se está analizando lo pendiente para adjudicarlo a la brevedad, se estima hacerlo en junio 2018. La Refacción es en la Casa Central.
31/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

26 - Universidad de la República

023 - Facultad de Ciencias Sociales

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	023 - Facultad de Ciencias Sociales
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1752 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armario	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Atril	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajonera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras fotográficas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Deshumidificador de papel	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escaleras	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	1.933	1.933	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	217	217	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisor 49"	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Auriculares	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara web	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Combos teclado y mouse	Unidad	0	60	60	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro externo	Unidad	0	11	11	100,00
TIC - Hardware (CF)	Grabadores de voz	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	2	2	100,00

TIC - Hardware (CF)	Lector código barras	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Micrófono y jirafa	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC completas	Unidad	0	24	24	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pen Drive	Unidad	0	45	45	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector multimedia	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Certificado SSL	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Recableado	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Switch	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Teléfonos IP Escene ES 292-PN	Unidad	0	10	10	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.729.980	2.729.980	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	99.665	99.665	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.074	1.074	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	27.938	27.938	100,00
Totales		0	2.858.657	2.858.657	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	1.410.967	1.410.967	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.276.249	1.276.249	100,00
TIC - Software (CF)	0	8.495	8.495	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	162.946	162.946	100,00
Totales	0	2.858.657	2.858.657	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.410.967	1.410.967	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.276.249	1.276.249	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	8.495	8.495	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	162.946	162.946	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	2.858.657	2.858.657	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	2.858.657	2.858.657	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	023 - Facultad de Ciencias Sociales
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1752 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	342	342	100,00
TIC - Hardware (CF)	Bandeja para notebook	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro externo	Unidad	0	11	11	100,00
TIC - Hardware (CF)	Grabadora de voz	Unidad	0	9	9	100,00
TIC - Hardware (CF)	MacBook Apple	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	14	14	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pen Drive	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector multimedia	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Router	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablet	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	727.379	727.379	100,00
Totales		0	727.379	727.379	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	96.915	96.915	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	630.464	630.464	100,00
Totales	0	727.379	727.379	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	96.915	96.915	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	630.464	630.464	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	727.379	727.379	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	727.379	727.379	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	023 - Facultad de Ciencias Sociales
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas...
Proyecto SNIP	1753 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Escalera exterior evacuación incendios	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Instalación hidráulica combate incendios	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Mampara aluminio	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparaciones edilicias	Unidad	0	10	10	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.786.975	1.786.975	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.328.068	2.328.068	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	248.330	248.330	100,00
Totales		0	4.363.373	4.363.373	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	4.363.373	4.363.373	100,00
Totales	0	4.363.373	4.363.373	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	4.363.373	4.363.373	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	4.363.373	4.363.373	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	4.363.373	4.363.373	100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Escalera metalica exterior desde piso 1 a piso 7	Avance de Obra	Porcentaje	0,00	28,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.
31/05/2018	Las 10 "Reparaciones edilicias" corresponden a: 1) Reparación de cielorraso de Oficina de la UAE (por \$ 131.972) 2) Reparación de la pérgola del parrillero y el alero de entrada de la casa de posgrados (por \$ 80.032) 3) Reparación y refuerzo de vidrios de fachada en planta baja (por \$ 22.204) 4) Reparación en baño de subsuelo pegado a salón L6 (por \$ 8.700) 5) Reparación de las claraboyas de la casa Posgrados (por \$ 315.199) 6) Reparación caño de desagües en baños 7° piso (por \$ 29.200) 7) Reparación de puertas de vestuarios del entrepiso (por \$ 33.550) 8) reparaciones y refuerzo de ventanas y puertas de facultad (por \$ 140.300) 9) Reparación de los pretilos del edificio sede (por \$ 277.502) 10) Herrería y reparación claraboya del Edificio Sede (por \$ 549.000)
31/05/2018	Se ejecutó el 28% de la obra de construcción de escalera metálica exterior desde piso 1 a piso 7. El costo total de la obra está estimado en \$ 5.041.772, en 2017 se ejecutaron \$ 1.388.419
31/05/2018	La Instalación hidráulica combate incendios incluye: 1) Construcción de Sala de bombas (por \$ 84.386) 2) Instalación de cañerías de red hidráulica uniendo tanques, bombas y bocas de incendio (por \$ 918.780) 3) Recambio de bocas de incendio (por \$ 228.945,00)

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	023 - Facultad de Ciencias Sociales
Programa	352 - Programa Inversiones en infraestructura edilicia - POMLP
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...
Proyecto SNIP	1753 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Escalera exterior evacuación incendios	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	342.574	342.574	100,00
Totales		0	342.574	342.574	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	342.574	342.574	100,00
Totales	0	342.574	342.574	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	342.574	342.574	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	342.574	342.574	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	342.574	342.574	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

26 - Universidad de la República

024 - Facultad de Ciencias

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	024 - Facultad de Ciencias
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1755 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Agitador magnético	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Baño de agua	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Baño seco digital	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bibliografía	Unidad	0	113	113	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bomba de agua	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bomba de vacío	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cabina para almacenamiento de ácido	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara de video	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Congelador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Deshumificador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Doscímetro	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de videoconferencia	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extractor	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer	Unidad	0	3	3	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Jarra eléctrica	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lector de placas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Liofilizador de mesa	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mantas calefactoras	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquina de hielo en escamas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mezclador térmico para Eppendorf	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mezcladora de hormigón	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Micropipeta	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Montacargas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Otros equipos científicos	Unidad	0	24	24	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pehachímetro	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pizarrón de cerámica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyectores	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Refrigeradores	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y asientos de Oficina	Unidad	0	114	114	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema de electroforesis horizontal	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termociclador	Unidad	0	1	1	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Unidad de incubadora automática	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Unidad de ventilación para Rack de ratones	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador de pie	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cañón	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos externos	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipo de Firewall	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos PC	Unidad	0	24	24	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	22	22	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	9	9	100,00
TIC - Hardware (CF)	Router y Swiches	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores de Datos	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablet	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Webcam	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia de Software	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Teléfono fijo	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Teléfono inalámbrico	Unidad	0	3	3	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	3.094.770	3.094.770	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	3.010.370	3.010.370	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	167.368	167.368	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	65.624	65.624	100,00
Totales		0	6.338.132	6.338.132	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	4.539.394	4.539.394	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.682.333	1.682.333	100,00
TIC - Software (CF)	0	110.102	110.102	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	6.303	6.303	100,00
Totales	0	6.338.132	6.338.132	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	4.539.394	4.539.394	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.682.333	1.682.333	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	110.102	110.102	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	6.303	6.303	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	6.338.132	6.338.132	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	6.338.132	6.338.132	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	024 - Facultad de Ciencias
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1756 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Conexiones e Infraestructura de contenedor	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Construcción de Bases apoyo contenedor	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Construcción Oficinas de virología	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Instalación Automatismo alimentación eléctrica	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Instalación de Sistema cableado estructurado	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Instalación Sistema de ventilación	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Sustitución cañerías de calefacción	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	640.818	640.818	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.159.780	2.159.780	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	194.757	194.757	100,00
Totales		0	2.995.355	2.995.355	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	2.995.355	2.995.355	100,00
Totales	0	2.995.355	2.995.355	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	2.995.355	2.995.355	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	2.995.355	2.995.355	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	2.995.355	2.995.355	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	024 - Facultad de Ciencias
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1755 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Agitador magnético	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	30	30	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Balanzas	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Baño de agua	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Baño seco termostatzado	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bibliografía	Unidad	0	26	26	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bombas de vacío	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bote inflable	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara gopro	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Carros metálicos	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Centrífuga	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Generador de funciones	Unidad	0	1	1	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Guardabultos	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Horno	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquina de hielo en escamas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microscopio	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mufla	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Osciloscopio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Otros equipos científicos	Unidad	0	13	13	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Phmetro portátil	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pipeteador	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	38	38	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema de crío	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sonda ultrasónica de alta frecuencia	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Trailer	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro externo	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos PC	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Grabadora de Blu-ray	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	4	4	100,00

TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Teléfono inalámbrico	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	5.384.720	5.384.720	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	361.479	361.479	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	8.950	8.950	100,00
Totales		0	5.755.149	5.755.149	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	5.134.109	5.134.109	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	591.106	591.106	100,00
TIC - Software (CF)	0	28.505	28.505	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	1.429	1.429	100,00
Totales	0	5.755.149	5.755.149	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	5.134.109	5.134.109	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	591.106	591.106	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	28.505	28.505	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	1.429	1.429	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	5.755.149	5.755.149	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	5.755.149	5.755.149	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	024 - Facultad de Ciencias
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1756 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Acondicionamiento contenedor	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Adecuaciones de estacionamiento	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Adecuaciones en la red de gas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Adecuaciones varias Laboratorio de virología	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Construcción de oficinas en UNDECIMAR	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Construcción oficinas en Virología y Química	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Corrección patologías Salón de Actos	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Implantación y reparación de pisos	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Instalación de grupo electrógeno	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Instalación Sistema cableado estructurado	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obras carpintería en el CIN	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Puertas cortafuego para Torres	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación de aberturas	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación de escaleras de Emergencia Sur	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Sistema de combate de incendios en el CIN	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	2.775.383	2.775.383	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	5.924.712	5.924.712	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	5.808.269	5.808.269	100,00
Totales		0	14.508.364	14.508.364	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	14.508.364	14.508.364	100,00
Totales	0	14.508.364	14.508.364	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	14.508.364	14.508.364	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	14.508.364	14.508.364	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	14.508.364	14.508.364	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	024 - Facultad de Ciencias
Programa	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1755 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro externo	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lentes para celular	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Presentador inalámbrico	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablet	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Teléfono celular	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	355.912	355.912	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	12.470	12.470	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	17.610	17.610	100,00
Totales		0	385.992	385.992	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	30.080	30.080	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	334.524	334.524	100,00
TIC - Software (CF)	0	8.341	8.341	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	13.047	13.047	100,00
Totales	0	385.992	385.992	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	30.080	30.080	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	334.524	334.524	100,00
RIVERA	TIC - Software (CF)	No	0	8.341	8.341	100,00
RIVERA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	13.047	13.047	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	0	385.992	385.992	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	385.992	385.992	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	024 - Facultad de Ciencias
Programa	352 - Programa Inversiones en infraestructura edilicia - POMLP
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1756 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Instalación de disyuntor	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	330.620	330.620	100,00
Totales		0	330.620	330.620	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	330.620	330.620	100,00
Totales	0	330.620	330.620	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	330.620	330.620	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	330.620	330.620	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	330.620	330.620	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

26 - Universidad de la República

025 - Facultad de Información y Comunicación

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	025 - Facultad de Información y Comunicación
Programa	347 - Programa Académico
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1773 - Adquisición Equipamiento .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Amoladora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	11	11	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bancos	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Buzón para libros	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortinas	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructor de documento	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Dispensador de cinta	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estabilizadores	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fuentes de poder	Unidad	0	19	19	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guardabultos	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guillotina	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesadas	Unidad	0	16	16	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Percheros	Unidad	0	27	27	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pizarra blanca	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Portón automático	Unidad	0	1	1	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Racks	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	16	16	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas giratorias	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema de alarma	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Taladro	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adaptador para cámara	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Batería para cámara de video	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara Digital	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámaras de vigilancia	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Claquetas de video	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Consolas	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Grabador digital	Unidad	0	9	9	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Jirafa para micrófono	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lente para cámara	Unidad	0	8	8	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Luz led con trípode	Unidad	0	8	8	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Micrófonos	Unidad	0	14	14	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pantallas de proyección	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Parlantes	Unidad	0	2	2	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Proyector	Unidad	0	11	11	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Racks	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de intercomunicador	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Soporte de mesa para micrófono	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Soporte para TV Led	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	TV 40 pulgadas	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Walkie talkie	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	31	31	100,00
TIC - Hardware (CF)	Gateway	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lector de código de barras	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	36	36	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	36	36	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	73	73	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidor	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switchs	Unidad	0	33	33	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablet	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS	Unidad	0	1	1	100,00

TIC - Software (CF)	Software informático	Unidad	0	20	20	100,00
---------------------	----------------------	--------	---	----	----	--------

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	6.011.148	6.011.148	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	79.035	79.035	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.145.015	1.145.015	100,00
Totales		0	7.235.198	7.235.198	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	1.720.602	1.720.602	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	2.319.276	2.319.276	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	2.961.303	2.961.303	100,00
TIC - Software (CF)	0	234.017	234.017	100,00
Totales	0	7.235.198	7.235.198	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.720.602	1.720.602	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.319.276	2.319.276	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	2.961.303	2.961.303	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	234.017	234.017	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	7.235.198	7.235.198	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	7.235.198	7.235.198	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	025 - Facultad de Información y Comunicación
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1773 - Adquisición Equipamiento .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	20	20	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Batería para dron	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Consola de audio	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Dron con cámara	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Micrófono	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Balanza digital	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora láser	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mochila para notebook	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	103.837	103.837	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	33.782	33.782	100,00
Totales		0	137.619	137.619	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	30.133	30.133	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	73.000	73.000	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	34.486	34.486	100,00
Totales	0	137.619	137.619	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	30.133	30.133	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	73.000	73.000	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	34.486	34.486	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	137.619	137.619	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	137.619	137.619	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

26 - Universidad de la República

030 - Centro Universitario Regional Este

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	030 - Centro Universitario Regional Este
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1758 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Mejoras edilicias	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Trabajo de albañilería y sanitaria	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	67.100	67.100	100,00
Totales		0	67.100	67.100	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	67.100	67.100	100,00
Totales	0	67.100	67.100	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	67.100	67.100	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	0	67.100	67.100	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	67.100	67.100	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
17/05/2018	Las inversiones significativas las ejecuta la UE 001 por el Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo
28/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	030 - Centro Universitario Regional Este
Programa	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1757 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bancos de parque de hormigón	Unidad	0	24	24	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras móviles	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras fotográficas con accesorios	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Desfibriladores	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	0	18	18	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas de parque de hormigón	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de oficina	Unidad	0	15	15	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorios menores de laboratorio	Unidad	0	27	27	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Blindaje de plomo para radiación	Metro cuadrado	0	15	15	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Campana extracción de gases	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compresor de aire	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de filtración y filtros	Unidad	0	12	12	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Espectrómetro, láser y sonda	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Flujómetro	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Horno de protocolo general	Unidad	0	1	1	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Incubadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Liofilizador	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Metalizador para carbono y oro	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microscopio trinocular	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Redes nordic	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lector de huellas	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	17	17	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC Escritorio	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Raspberry	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidor	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia educativa atlas	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Software (CF)	Origin Pro V2017	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	6.435.539	6.435.539	100,00
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	533.621	533.621	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.031.189	1.031.189	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	357.550	357.550	100,00
Totales		0	8.357.899	8.357.899	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	1.816.993	1.816.993	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	5.229.832	5.229.832	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.027.916	1.027.916	100,00
TIC - Software (CF)	0	283.158	283.158	100,00
Totales	0	8.357.899	8.357.899	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	551.097	551.097	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.710.226	1.710.226	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	460.794	460.794	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.036.251	1.036.251	100,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.876.406	2.876.406	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	0	306.941	306.941	100,00
ROCHA	TIC - Software (CF)	No	0	283.158	283.158	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	229.645	229.645	100,00
TREINTA Y TRES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	643.200	643.200	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	0	260.181	260.181	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	0	8.357.899	8.357.899	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	8.357.899	8.357.899	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

26 - Universidad de la República

031 - Centro Universitario Regional Litoral Norte

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	031 - Centro Universitario Regional Litoral Norte
Programa	348 - Programa de Desarrollo Institucional
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...
Proyecto SNIP	1760 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bibliografía	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de laboratorio	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras y Notebook	Unidad	0	12	12	100,00
TIC - Software (CF)	Secuencia de ADN	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	516.903	516.903	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	6.750	6.750	100,00
Totales		0	523.653	523.653	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	87.113	87.113	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	61.048	61.048	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	270.350	270.350	100,00
TIC - Software (CF)	0	105.142	105.142	100,00
Totales	0	523.653	523.653	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	61.048	61.048	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	28.032	28.032	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	87.113	87.113	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	242.318	242.318	100,00
SALTO	TIC - Software (CF)	No	0	105.142	105.142	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	0	523.653	523.653	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	523.653	523.653	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 701

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	031 - Centro Universitario Regional Litoral Norte
Programa	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	701 - Inversiones en equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y reposición de equipamiento con destino a enseñanza, investigación, extensión, bienestar universitario y gestión
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1760 - Adquisición Inversiones en equipos .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armario 2 puertas y 3 Estantes	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armario de 2 puertas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bibliografía	Unidad	0	205	205	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Biblioteca alta	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajonera móvil - 3 cajones	Unidad	0	14	14	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	0	58	58	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento científico y de laboratorio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	26	26	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Instrumentos musicales	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas apilables y de escritorio	Unidad	0	80	80	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Baños de aguas digitales	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Baños de ultrasonido	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Contenedor revestido	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Drone	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo científico	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Kit de laparoscopia	Unidad	0	1	1	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidor de caudal	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidor de clorofila	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidor de conductividad	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Módulo Aortic para investigación	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Módulo Impedanciógrafo	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Platina térmica	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Contenedor revestido	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Baffle	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos de PC completos	Unidad	0	63	63	100,00
TIC - Hardware (CF)	GPS y manos libres para vehículos	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Microcomputadora Portátiles	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores 24 pulgadas	Unidad	0	12	12	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS para laboratorios	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Software (CF)	Software para la Administración	Unidad	0	1	1	100,00

TIC - Software (CF)	Software para uso científico	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Canalización de red	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Puestos de Red	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Telefonía de voz - IP	Unidad	0	7	7	100,00
Vehículos	Camioneta Mazda	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Camionetas Oroch	Unidad	0	5	5	100,00
Vehículos	Hiundai H1	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Minibus Master	Unidad	0	2	2	100,00
Vehículos	Repuestos que se activan	Unidad	0	4	4	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	13.792.704	13.783.613	99,93
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	523.990	523.990	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	159.531	159.531	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	28.176	28.176	100,00
Totales		0	14.504.401	14.495.310	99,94

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	2.199.731	2.199.731	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	4.940.743	4.940.743	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	398.651	398.651	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	2.667.883	2.658.792	99,66
TIC - Software (CF)	0	133.140	133.140	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	820.822	820.822	100,00
Vehículos	0	3.343.431	3.343.431	100,00
Totales	0	14.504.401	14.495.310	99,94

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	79.000	79.000	100,00
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	126.377	126.377	100,00
ARTIGAS	Vehículos	No	0	200.340	200.340	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	757.077	757.077	100,00
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.267.451	1.267.451	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	398.651	398.651	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	920.421	920.421	100,00
PAYSANDU	TIC - Software (CF)	No	0	5.340	5.340	100,00
PAYSANDU	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	252.541	252.541	100,00
PAYSANDU	Vehículos	No	0	770.343	770.343	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	123.310	123.310	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	147.825	147.825	100,00
RIO NEGRO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	102.978	102.978	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.240.344	1.240.344	100,00
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	3.673.292	3.673.292	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.473.260	1.464.169	99,38
SALTO	TIC - Software (CF)	No	0	127.800	127.800	100,00
SALTO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	465.303	465.303	100,00
SALTO	Vehículos	No	0	2.372.748	2.372.748	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	0	14.504.401	14.495.310	99,94
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	14.504.401	14.495.310	99,94

Observaciones	
Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	26 - Universidad de la República
UE	031 - Centro Universitario Regional Litoral Norte
Programa	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	702 - Obras en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliaciones, adecuación, refacciones y mantenimientos de inmuebles
Objetivo de Inciso	Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...
Proyecto SNIP	1759 - Construcción Obras en general .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Colocación ventana	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Construcción de baranda y rampa	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Perforación pozo - Laboratorio Energía Solar	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reforma de cantina - Paysandú	Metro cuadrado	0	20	20	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Reparación azotea Aula Magna	Metro cuadrado	0	80	80	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	748.406	748.406	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	56.233	56.233	100,00
Totales		0	804.639	804.639	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	804.639	804.639	100,00
Totales	0	804.639	804.639	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	228.320	228.320	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	576.319	576.319	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	0	804.639	804.639	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	804.639	804.639	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	A la Universidad de la República se le aprueba por leyes presupuestales, asignaciones globales para inversiones, las que posteriormente distribuye entre sus unidades ejecutoras, proyectos y programas.

