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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se presenta el marco de gestión ambiental y social del programa de 

desarrollo y fortalecimiento de la gestión fiscal y de servicios subnacionales (ur-o1148 / ur-

l1111) y del programa de mejora de caminos rurales productivos (ur-o1150 / ur-l1114). El 

documento fue elaborado por el MSc. Ing. Nicolás Rezzano Tizze en colaboración con la Unidad 

de Salvaguardias Ambientales (VSP/ESG). 

El Marco de Gestión Ambiental y Social es una herramienta que procura asegurar la 

sostenibilidad ambiental y social de los proyectos a financiarse en el marco del Programa, 

mediante acciones de gestión ambiental y social, especialmente en lo que respecta al 

cumplimiento tanto de la legislación ambiental nacional como la Política de Medio Ambiente y 

Cumplimiento de Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID.  

 Presentar un diagnóstico de los aspectos legales e institucionales relacionados con la 

temática ambiental y social con base en la legislación nacional y la Política de Medio Ambiente 

y Cumplimiento de Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID. 

  Describir los instrumentos y procedimientos para la evaluación de impacto socio-ambiental 

de los proyectos que hacen parte del Programa, con el fin de cumplir con la legislación 

nacional así como con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias 

Ambientales y Sociales del BID. 

  Identificar los estudios ambientales y sociales requeridos en función del nivel de impacto 

socio-ambiental y riesgo, con el fin de cumplir tanto con la legislación ambiental nacional y la 

Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID.  

 Describir los instrumentos de gestión ambiental para uso del Programa, con el fin de 

asegurar la incorporación de las variables ambientales y sociales a lo largo del ciclo de los 

proyectos.  

 Establecer los procedimientos de gestión socio-ambiental en función del ciclo de proyecto, 

identificando los puntos de aseguramiento de calidad y de cumplimiento con la respectiva 

legislación ambiental nacional y la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de 

Salvaguardias Ambientales y Sociales del BID.  

Este instrumento está diseñado para uso de los responsables de la gestión ambiental de OPP Y 

de los Gobiernos Departamentales encargados de ejecutar los proyectos de las operaciones 

mencionadas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

El documento se encuentra estructurado en los siguientes capítulos: 

El capítulo 1 introduce el documento. 

El capítulo 2 presenta la descripción de las operaciones. 

En el capítulo tercero se introducen los antecedentes de gestión ambiental y social del 

ejecutor. 

En el cuarto capítulo se presenta el contexto ambiental y social. 
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En el capítulo 5 se presenta el marco legal e institucional 

En el capítulo sexto se presentan los impactos y riesgos ambientales y medidas de gestión 

asociadas 

En el capítulo 7 se introducen los instrumentos y procedimientos de gestión recomendados.   

 



- 6 - 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES 

 

2.1 Programa de desarrollo y fortalecimiento de la gestión fiscal y de servicios 

subnacionales (ur-o1148 / ur-l1111). 

 

El gobierno central (GC) solicitó apoyo al Banco para un programa destinado a continuar 

fortaleciendo las capacidades de gestión de los GD y en la ejecución de inversiones. Los 

siguientes factores justifican la intervención en el programa propuesto: (i) la experiencia del 

Banco en Uruguay con programas de fortalecimiento de la gestión subnacional (2668/OC-UR, 

1489/OC-UR, 993/OC-UR) que lo ubican en una posición destacada para contribuir al 

desarrollo del nivel subnacional; y (ii) la alineación con la Estrategia de País con Uruguay (2016-

2020) (GN-2836), en especial el objetivo de desarrollo regional y una descentralización 

fiscalmente responsable.  

El objetivo de la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) y de esta 

primera operación, es contribuir a la mejora de la gestión fiscal y de la inversión pública de los 

GD. Este objetivo se logrará mediante el fortalecimiento de la capacidad de gestión de los 

ingresos, de gastos y de la inversión, así como a través del diseño e implementación de 

proyectos de inversión que apoyen el desarrollo en sectores estratégicos. La conjunción de las 

acciones fortalecimiento y los proyectos de inversión permitirá: i) incentivar las mejoras en la 

gestión fiscal; y ii) asegurar que las mejoras en la gestión de la inversión de los GD sean 

implementadas. En particular, el Primer Programa de la CCLIP pretende lograr este objetivo a 

través de:  

Componente I. Fortalecimiento de la gestión fiscal y de inversión de los gobiernos 

departamentales. Se financiarán proyectos en las siguientes áreas - 4 - prioritarias: (i) gestión 

de ingresos con énfasis en la mejora de la recaudación del impuesto inmobiliario a través de la 

actualización de valores y registros catastrales; (ii) fortalecimiento de la gestión financiera 

departamental; (iii) fortalecimiento de la gestión del gasto departamental introduciendo un 

enfoque por resultados y de eficiencia; y (iv) fortalecimiento de la planificación estratégica, 

incluyendo planes de gestión territorial (ordenamiento territorial, gestión de riesgos, 

adaptación al cambio climático).  

Componente II. Inversiones para el desarrollo departamental. Se financiarán: (i) proyectos de 

preinversión que aporten a la competitividad territorial en sectores estratégicos (movilidad, 

manejos de cuencas, etc.); (ii) obras complementarias a la actividad productiva en sectores 

estratégicos del departamento (turismo, producción agrícola); (iii) obras vinculadas a la 

prestación de servicios al ciudadano (gestión de residuos sólidos); y (iv) prestación de servicios 

y obras de desarrollo urbano y territorial (infraestructura de accesibilidad y conectividad, 

adaptación o mitigación de efectos de cambio climático, servicios y equipamiento urbano). El 

componente contará con un Fondo de Asignación Inicial basado en los criterios de distribución 

establecidos en el Presupuesto Quinquenal 2015-2020, y un Fondo Concursable que premiará 

a los GD con un mejor desempeño en las acciones del fortalecimiento del Componente I. 

Asimismo se buscarán mecanismos que permitan priorizar e incentivar la planificación de las 

inversiones y su impacto sobre el territorio.  

Los proyectos de inversión deberán cumplir con criterios de rentabilidad socioeconómica y de 

costo eficiencia. Durante la etapa de análisis, se definirán los criterios específicos de 
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distribución-asignación de recursos entre los departamentos, así como las características del 

Fondo Concursable propuesto que será el mecanismo para vincular los Componentes I y II. 

En el marco de la CCLIP las operaciones individuales se estructurarán mediante préstamos 

directos a la Nación. Cada una de las operaciones individuales con cargo a la CCLIP financiará 

proyectos integrales con dos tipos de actividades: (i) fortalecimiento de la gestión de ingresos 

y de gastos; y (ii) financiamiento de proyectos de inversión. Los proyectos a financiarse estarán 

orientados al fortalecimiento de la gestión fiscal, mejora de la calidad del gasto, promoción del 

desarrollo económico local y la mejora de los servicios públicos, incluyendo el financiamiento 

de proyectos de infraestructura económica y social.  

El órgano de enlace y administrador de la CCLIP será la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

(OPP), a través de su Dirección de Descentralización e Inversión Pública, la cual contará para la 

ejecución de este programa y constituyéndose en su órbita una Unidad Coordinadora (UC) con 

dependencia directa del Director de Descentralización e Inversión Pública. Para participar en el 

programa, los GD deberán suscribir un Convenio Marco de Adhesión (CMA) con la OPP en los 

términos que se acuerden con el Banco y serán co-ejecutores del programa en los términos 

que establezca el Reglamento Operativo del Programa (ROP). El Banco apoyará a OPP en la 

estructuración de los proyectos en los GD, evaluar su factibilidad, preparar los instrumentos de 

monitoreo y supervisión de la ejecución. 

2.2 Línea de Crédito Condicional para Préstamos de Inversión (CCLIP) y primer Programa 

de Mejora de Caminos Rurales Productivos - UR-O1150 / UR-L1114 

 

En el marco de una nueva política de descentralización, la Ley de Presupuesto Nacional 

18.719/2015 trasladó desde el MTOP a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)1 de la 

Presidencia de la República, la competencia de asesoramiento técnico y administrador del 

apoyo financiero a los GD para la gestión de la red vial rural bajo su jurisdicción. 

A partir de la Ley de Presupuesto Quinquenal 2015-2020 los GD se han incorporado al Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP) que busca optimizar, de acuerdo a criterios técnicos, la 

inversión pública para el desarrollo económico y social, contribuyendo a mejorar su calidad y a 

que se ejecuten opciones rentables desde un punto de vista socioeconómico y ambiental. 

El GdU y los GD pretenden implementar una nueva política de gestión de los 12.000 km de 

caminos rurales más relevantes, que permita rehabilitar la infraestructura y garantizar su 

conservación. Para esto se propone, además de incrementar el gasto en rehabilitación y 

conservación, incorporar nuevos instrumentos de gestión técnica y financiera, apoyar el 

desarrollo de mayores capacidades técnicas, y promover la innovación tecnológica en la 

construcción y mantenimiento de caminos rurales. 

Asimismo, a los efectos de poder atender las obras de mayor porte y complejidad y el mayor 

nivel de actividad que se espera en rehabilitación y conservación de caminos rurales, es 

intención del GdU promover la participación privada, a través del desarrollo de empresas 

constructoras de mediano porte2. 

                                                      
1
 Unidad Ejecutora de la Presidencia de la República entre cuyos cometidos se encuentra la definición de planes, 

programas y políticas nacionales y departamentales, así como la planificación de la política de descentralización a 
ser ejecutadas por el GdU y por los GD. 

2
  La conservación de los caminos rurales productivos se realiza actualmente por administración directa por los GD. 
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La estrategia del GdU prevé asegurar financiamiento de corto, medio y largo plazo para la 

conservación de la caminería rural departamental, y la implementación de instrumentos de 

gestión e innovación tecnológica y de mercado, que permitan asegurar la calidad y 

sostenibilidad de la conservación vial. El GdU pretende aumentar el volumen de inversión en 

infraestructura vial por encima de la tendencia histórica, pero de forma compatible con los 

equilibrios fiscales y con otros desafíos en el área de políticas sociales. La CCLIP es un 

instrumento adecuado a esta estrategia en cuanto permite dar solidez y continuidad al 

fortalecimiento institucional en el medio y largo plazo, y brindar garantías al sector privado 

respecto de la continuidad de la política de participación privada en la conservación de los 

caminos rurales departamentales. 

El objetivo de la CCLIP es apoyar la mejora de la productividad a través de la construcción, 

mejora, rehabilitación y mantenimiento de la red de caminos rurales, así como la mejora de la 

movilidad y de los servicios de transporte de carga y personas bajo jurisdicción de los GD.El 

objetivo de la primera operación, es contribuir al aumento de la productividad en las áreas 

rurales, a través de la mejora de la infraestructura de caminos rurales. El objetivo específico 

del programa es contribuir a mejorar la accesibilidad y calidad de la red rural del Uruguay, a 

través de la rehabilitación y conservación de caminos rurales y obras de arte asociadas, que 

resultará en la disminución de los costos generalizados de transporte y en la posibilidad de 

usar los caminos en todo momento. Para lograr estos objetivos, el programa ha sido 

estructurado en los siguientes componentes. 

Componente 1. Rehabilitación y conservación de caminos rurales. Este componente financiará: 

(i) obras de adecuación geométrica y estructural de caminos y obras de arte; (ii) rehabilitación 

estructural y mantenimiento rutinario de caminos y obras de arte; y (iii) contratación de 

supervisión y auditoría de obras. 

Componente 2. Fortalecimiento institucional. Este componente financiará: (i) el proceso de 

innovación tecnológica en la conservación de caminos; (ii) actividades tendientes al desarrollo 

del mercado de empresas de construcción vial de medio porte que puedan llevar adelante 

obras como las financiadas por el programa; (iii) generación de capacidades en la OPP y en los 

GD para la planificación y gestión (incluyendo gestión ambiental y social) de la red de caminos 

departamentales; (iv) estudio de las implicancias del cambio climático en la política de 

conservación vial de caminería rural; y (v) acciones necesarias para la actualización y 

mantenimiento del inventario vial. 

Los proyectos de inversión deberán cumplir con criterios de rentabilidad socioeconómica y de 

costo eficiencia, y estar comprendidos en los planes de gestión de la infraestructura vial por 

parte de los GD. Durante la etapa de análisis se definirán los criterios específicos de 

distribución-asignación de recursos entre los GD, así como los requerimientos de información y 

mecanismos para su elegibilidad. De la misma manera se financiarán los gastos que demande 

la administración del programa. 

La CCLIP es por un monto de US$450 millones (US$300 millones financiados por el Banco) y 

tendrá una duración de 15 años. La primera operación será un programa de obras múltiples de 

US$130 millones (US$75 millones financiados por el Banco), con un plazo de desembolso de 

cinco años. 

El organismo ejecutor de la CCLIP será la OPP a través de su Dirección de Descentralización e 

Inversión Pública (DDIP), la cual contará con una unidad ejecutora con dependencia directa del 

director. Para participar del programa, los GD deberán suscribir un Convenio Marco de 
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Adhesión (CMA) con la OPP en los términos que se acuerden con el Banco, y serán co-

ejecutores del programa en los términos que establezca el Reglamento Operativo del 

Programa (ROP). 

La OPP se considera elegible como ejecutor de la CCLIP, ya que tiene larga experiencia en 

préstamos de fortalecimiento de la gestión subnacional. Ha ejecutado ya tres programas: 

993/OC-UR, 1489/OC-UR y 2668/OC-UR3, en los cuales ha mostrado el cumplimiento de las 

cláusulas contractuales, una adecuada evaluación de los proyectos, ejecución satisfactoria y el 

consiguiente logro de los objetivos. La OPP a través de la DDIP gestiona también el programa 

Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), que con las transferencias financieras del GdU a los GD 

obligadas por la ley, financia proyectos de infraestructura y de desarrollo local y/o regional e 

impulsa la descentralización de actividades en los departamentos del interior de Uruguay. 

La OPP dispone de un listado de proyectos incluidos en los planes de gestión vial de los GD, 

que serían potencialmente elegibles para el programa. De estos se seleccionará una muestra 

superior al 30% del valor del programa, para el análisis técnico, económico y socioambiental de 

la operación. 

Al implicar un salto cualitativo en la calidad de la política y de la ejecución de la conservación 

de los caminos rurales, el programa requiere un compromiso mayor por parte de los GD en la 

creación de capacidades técnicas y en la adopción de modernos instrumentos de gestión. Se 

identificó como un riesgo que no se logre en tiempo y forma el fortalecimiento técnico 

requerido; para su mitigación se han previsto recursos en el programa y la ejecución de una 

Cooperación Técnica (CT) de preparación y apoyo inicial de la ejecución. 

Se ha solicitado y se encuentra en preparación una CT no reembolsable (UR-T1140), que ya 

cuenta con elegibilidad, para apoyar el desarrollo de los estudios requeridos para la 

preparación del programa. La CT abordará la mejora de las capacidades técnicas en la OPP y en 

los GD para llevar adelante el programa, incluirá el diseño de la política de gestión de la red 

vial, los instrumentos de gestión técnica y financiera, y los programas de capacitación. Además 

se pretende fortalecer un programa de innovación tecnológica en conservación vial ya 

existente. El ejecutor de la CT será la DDIP de la OPP. 

 

                                                      
3
  En la Evaluación Intermedia del Programa 2668/OC-UR se recomienda buscar un instrumento de esta índole. 
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3. PROGRAMAS ANTECEDENTES DEL EJECUTOR Y SU GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

La reforma de la Constitución realizada en el año 1996 incorporó la jerarquización de la 

descentralización como una herramienta para promover el desarrollo del país en su 

conjunto. Una de las vías en que la descentralización ha tenido lugar ha sido la transferencia de 

recursos desde el Gobierno Nacional a los Gobiernos Departamentales.  

Dentro de este escenario, las Intendencias (y desde la aprobación de la Ley de 

Descentralización y Participación Ciudadana, también los Municipios) han tomado mayor 

participación en el desarrollo de sus territorios y comunidades, procurando satisfacer las 

demandas y las necesidades de su población y realizando importantes esfuerzos en materia de 

la gestión del territorio. La definición de la descentralización como camino y como instrumento 

idóneo para la promoción del desarrollo se fundamenta en que este proceso permitirá obtener 

una mayor eficiencia en el uso de los recursos y acercar la toma de decisiones a los 

destinatarios o beneficiarios directos. 

3.1 Programa anterior de desarrollo y fortalecimiento de la gestión fiscal y de servicios 

subnacionales  (UR-L1038) 

3.1.1. Descripción del programa 

 

El PDGS cuenta como antecedente un largo proceso: desde comienzos de la década de los 90 

hasta el año 2011, se ha venido implementando diversos Programas de Obras Municipales: el 

POM I (1989/92) , el POM II (1992/97), POM III (1997/2003), así como el Programa de 

Desarrollo y Gestión Municipal IV -PDGM IV- (2003/12). 

La operación UR-L1038 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) ejecuta con apoyo y 

financiamiento parcial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un Programa de 

Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS) por un monto total de 85 millones de dólares 

destinado a apoyar a las 19 Intendencias departamentales. El contrato con el BID, suscrito en 

el marco del Congreso de Intendentes, prevé un crédito de 70 millones de dólares, a lo que se 

agrega una contrapartida de 15 millones a cargo del presupuesto nacional. 

El objetivo general del Programa era contribuir con el Gobierno de Uruguay en sus esfuerzos 

por mejorar la autonomía financiera de las Intendencias Departamentales (IDs) respecto del 

Gobierno Nacional y mejorar la prestación de los servicios básicos que se encuentran a su 

cargo.  

Los objetivos específicos eran: (i) mejorar la capacidad institucional de las IDs en materia de 

planificación, gestión financiera, gestión de inversión pública y gestión de ingresos fiscales 

propios; y (ii) mejorar y expandir la cobertura de los servicios básicos que brindan las IDs. En 

particular, el PDGS tiene el cometido de financiar inversiones vinculadas con desarrollo urbano 

y territorial en todos los departamentos del país. Este proyecto cuenta con un reglamento 

operativo disponible en la página web de OPP. 

A los efectos de cumplir con estos objetivos, el programa financiaba dos componentes: (1) 

modernización de la gestión de los gobiernos Subnacional (SN); (2) inversiones para el 

desarrollo SN. 

http://www.opp.gub.uy/images/documentos/ROP_020212.pdf
http://www.opp.gub.uy/images/documentos/ROP_020212.pdf
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Las obras físicas se encuentran en la componente 2, este componente financia: (i) estudios de 

preinversión que demanden la formulación de los proyectos a nivel ejecutivo; (ii) inversiones 

de los sectores vinculados al desarrollo urbano y territorial—tales como mejoramiento del 

hábitat, infraestructura de accesibilidad y conectividad, adaptación o mitigación de efectos de 

cambio climático, servicios y equipamiento urbano; y (iii) gastos de consultoría que demande 

la supervisión de las obras.  

Los sectores financiables están descriptos en la sección III.B del Reglamento.  

a) Estudios de Preinversión. Se financiará la contratación de consultorías que se encargarán de 

la elaboración, formulación y/o análisis de los proyectos de inversión, así como de todos los 

recaudos correspondientes al proyecto ejecutivo de las obras. Los recursos de preinversión 

podrán también financiar todos los insumos y estudios necesarios para que las ID, con el 

apoyo de la UC confeccionen los pliegos de licitación. Los recursos de preinversión no 

podrán exceder el 5% del monto global de cada proyecto. Las ID que opten por solicitar 

financiamiento para preinversión deberá realizar una consulta previa a la UC a los efectos 

de que ésta evalúe en forma preliminar el proyecto de inversión (a nivel de idea o perfil) y 

determine su elegibilidad.  

b) Obras de sectores vinculados al desarrollo urbano y territorial. Se constituirá un Fondo 

de Asignación Inicial del cual participarán las 18 IDs del interior del país, y un Fondo 

Concursable que se asignará criterios preestablecidos en el cual participarán las 19 IDs 

(incluye a la intendencia departamental de Montevideo).  

c) Dirección de Obras. Se financiará hasta un 3% de la asignación inicial para la contratación 

de consultores que realicen la dirección técnica y aseguren la calidad y los plazos de 

ejecución de las obras en un todo de acuerdo a las condiciones de los proyectos 

contratados. A su vez se procurará que dichas contrataciones propendan a la transferencia 

de capacidades a las IDs. 

El ejecutor es la OPP a través del APT – UC quien deberá tomar los recaudos necesarios para el 

logro de los productos y resultados del proyecto dentro de los plazos previstos y con el 

presupuesto acordado con el Banco.  

Para la ejecución del programa, la OPP contó con el apoyo de una Unidad Coordinadora (UC), 

constituida en el ámbito del Área de Políticas Territoriales de la OPP. La OPP tiene las 

siguientes responsabilidades principales: 

(i) suscribir Convenios Marco de Adhesión con las IDs y convenios específicos con los 

restantes organismos públicos que participan del programa (CGN, DINOT, SINAE);  

(ii) gestionar la asignación presupuestaria necesaria para la ejecución del programa y para 

cubrir la contraparte local.  

 

El Área de Políticas Territoriales cumple funciones estratégicas, de organización de la ejecución 

general y coordinación con otras acciones en el territorio. Tendrá las siguientes 

responsabilidades principales:  

(i) asegurar la coordinación con otros programas e iniciativas gubernamentales con 

objetivos concurrentes; y 

(ii) participar en la priorización de las intervenciones en coordinación con las IDs.  
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La UC desempeña funciones de coordinación y administración del Programa ejerciendo las 

siguientes funciones:  

(iii) preparar el Plan de Ejecución Plurianual (PEP), los Planes Operativos Anuales 

(POA), los Planes de Adquisiciones (PDA) y los Informes de Progreso semestrales;  

(iv) administrar los recursos del Programa y elaborar los estados financieros, presentar 

las solicitudes de desembolsos, justificaciones de gasto y otros informes de 

acuerdo a los requerimientos del Banco;  

(v) hacer seguimiento a la ejecución general del Programa y sus componentes;  

(vi) analizar técnicamente y ambientalmente los proyectos, verificar el cumplimiento 

de los criterios de elegibilidad y emitir informes para la posterior no objeción del 

Banco;  

(vii) instrumentar acciones para que el Programa se ejecute en los plazos previstos, 

según las normas y condiciones contractuales; 

(viii) apoyar a las IDs en el análisis de viabilidad  técnica, económica y ambiental de los 

proyectos y orientarlas sobre buenas prácticas del Programa, brindando apoyo y 

capacitación en los temas específicos del Programa;  

(ix) realizar el seguimiento y monitoreo de aspectos técnicos, económicos y 

ambientales de los proyectos y contratar las evaluaciones intermedia y final;  

(x) supervisar los procedimientos operativos de adquisiciones y financieros que lleven 

adelante las IDs para el componente 2;  

(xi) monitorear la ejecución de los proyectos y el cumplimiento en la entrega de 

productos y logro de resultados del Programa;  

(xii) elaborar guías, formularios, pliegos generales de licitación y otros instrumentos 

que favorezcan la ejecución y seguimiento de los mismos;  

(xiii) proponer eventuales modificaciones al Reglamento Operativo. 

Asimismo, la UC es la responsable directa en la ejecución del componente 1 de Modernización 

de la Gestión de los Gobiernos SN, que será ejecutado mayoritariamente de manera 

centralizada. Consecuentemente, los procesos de contratación serán realizados en su mayoría 

por la UC. Por otro lado, los aspectos técnicos del componente serán coordinados con otras 

instituciones nacionales. 

Para cumplir con sus funciones, la UC deberá mantener adecuados sistemas para la 

administración de los contratos, administración contable-financiera y de control interno; y 

mantener cuentas bancarias exclusivas y separadas para el manejo de los recursos del 

financiamiento y de la contrapartida local.  

Estructura organizativa. Para el cumplimiento de sus funciones la UC cuenta con un 

Coordinador General, y tres coordinadores de áreas: un coordinador de Modernización de la 

Gestión de los Gobiernos SN, un coordinador de Inversiones para el Desarrollo SN, un 

coordinador de Áreas de Apoyo (que incluye Adquisiciones, Financiero- Contable,  Evaluación y 

Monitoreo y Ambiental). 

El área de Inversiones para el Desarrollo SN es responsable por coordinar la ejecución del 

Componente de Inversiones para el Desarrollo SN y contará con los perfiles profesionales 

adecuados a sus cometidos. Esta área también será responsable por llevar adelante la 

supervisión adecuada de las obras de inversión del Programa.  La supervisión incluye aspectos 

ambientales y sociales. 
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El área de Modernización de la Gestión de los gobiernos SN es responsable por la ejecución del 

Componente de Modernización de la Gestión de los Gobiernos SN y contará con los perfiles 

profesionales adecuados a sus cometidos. La coordinación de Áreas de Apoyo, será 

responsable por la gestión y administración de las áreas Financiero - Contable, Adquisiciones y 

Evaluación y Monitoreo. El área financiero contable es responsable de administrar financiera y 

contablemente los recursos del Programa y efectuar los trámites y realización de pagos de 

certificados de obras, suministros y servicios contratados y pagados por el Programa. El área 

de apoyo en Adquisiciones será responsable de preparar y redactar recaudos para 

procedimientos de adquisición; asesorar y apoyar el funcionamiento de comisiones asesoras 

de adjudicaciones; preparar proyectos de contratos a celebrar con los adjudicatarios. El área 

de Apoyo de Evaluación y Monitoreo, será responsable de diseñar metodología e instrumentos 

para elaborar las líneas de base y metas, dar seguimiento a los logros del Programa, preparar 

los términos de referencia para la contratación de las evaluaciones intermedia y final, 

colaborar en la preparación de los Planes Operativos Anuales y de los Planes de Adquisiciones, 

elaborar los Informes de Progreso y dar seguimiento permanente a la ejecución general, de las 

adquisiciones, productos y resultados del Programa. 

Elegibilidad de los proyectos - Para participar en el Programa, cada ID deberá suscribir un 

Convenio Marco de Adhesión con la OPP. En dicho Convenio las IDs declararán conocer el 

Contrato de Préstamo que financia el Programa, el Reglamento Operativo,  las políticas de 

adquisiciones del Banco y las políticas de salvaguardas del Banco y se comprometerán a 

ceñirse, en la ejecución del mismo, a lo estipulado en ellos. Cada ID declarará aceptar los 

criterios de asignación de recursos del Programa y los criterios establecidos para acceder a los 

mismos. 

El Programa financiará proyectos de inversión correspondientes a los siguientes sectores: 

Tabla 1: Tipos de proyectos de inversión financiados PDGS 

 

En adición a los anteriores sectores, podrán incluirse otros en la medida que sean consistentes 

con los objetivos del Programa y sean acordados previamente con el Banco.  
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Una vez presentados los perfiles de proyectos, serán evaluados y clasificados en una de las 

siguientes tres categorías: 

Elegible, significa que será aprobado en la medida en la que cumpla con los requisitos 

especificados en el ROP. 

Observado, significa que la Intendencia tendrá que introducir algunas modificaciones al 

proyecto para que sea elegible. Estas modificaciones pueden tener que ver con cualquiera de 

los aspectos de la formulación del proyecto. 

Rechazado, esto significa que el proyecto no será financiado por el Programa. 

Ciclo del proyecto – El ciclo de proyecto comprende las siguientes etapas 

 Identificación de proyectos  

 Pre-inversión y aprobación 

 Ejecución 

 Operación y mantenimiento 

En el ROP se presenta una guía de formulación de proyectos dirigida a orientar la identificación 

y formulación de proyectos a ser financiados en el marco del Programa de Desarrollo y Gestión 

Subnacional (PDGS). La Guía determina las pautas metodológicas a ser aplicadas por las 

Intendencias Departamentales en la formulación de los proyectos que se desarrollan dentro 

del marco del PDGS. En su redacción se ha contemplado el Reglamento Operativo del 

Programa (ROP), los Convenios Marcos de Adhesión firmados por las Intendencias 

Departamentales (IDs) y las limitantes en el campo jurídico, institucional, ambiental, que rigen 

en el ámbito de aplicación. En lo que respecta a la formulación específica del proyecto de 

inversión corresponde al proyecto ejecutivo en todas las dimensiones solicitadas por el 

PDGS, las tipologías se definen según la siguiente categorización: 

 Infraestructura vial 

 Desagües pluviales 

 Saneamiento 

 Edificaciones 

 Espacios Públicos 

 Puentes y viaductos 

 Otros 

Los aspectos comunes son: 

Se deberá presentar los siguientes conjuntos de documentos, tanto para las obras a realizar 

por licitación como para las obras a realizar como contrapartida: 

 Memoria descriptiva del proyecto a realizar 

 Relevamiento fotográfico de situación actual 

 Planos generales y específicos del proyecto, entre los que siempre deberán figurar: 

- Plano de ubicación general de la obra con referencia a foto satelital 

- Plano de planta general de la propuesta con elementos relevantes del proyecto 
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- Plano de planta con la ubicación de las zonas inundables que estén dentro o 

sean adyacentes al proyecto 

- Listado de documentos entregados, que incluya enumeración exhaustiva de 

planos incluidos 

 Especificaciones técnicas (memorias constructivas y fichas técnicas) de las obras a 

construir 

 Memorias de cálculo y otras especificaciones utilizadas para el diseño y dimensionado 

 Lista de cantidades con metrajes y precios unitarios y totales, incluyendo leyes 

sociales, impuestos y eventuales previsiones para imprevistos. 

 Memoria de metrajes 

 Cronograma físico y financiero del proyecto 

 Plan de control de calidad, incluyendo normativa asociada, tipos y frecuencia de 

ensayos y otros aspectos a controlar 

 Pliego de condiciones para licitar 

3.1.2. Consideración de aspectos ambientales en el programa 

 

La consideración de aspectos ambientales está directamente relacionada con el ciclo del 

proyecto, de acuerdo a lo mencionado a continuación. 

Identificación de proyectos  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente OPP provee una Guía para la Formulación de 

Proyectos de inversión; cada ID preparará una Ficha de Perfil de proyecto para la realización de 

la consulta previa para la elegibilidad de proyectos y de acuerdo a las especificaciones de la 

misma. La ficha de perfil incluye una ficha ambiental de proyecto donde se identifica si el 

proyecto requiere autorización ambiental previa y los principales elementos sensibles del 

medio, impactos de distintas alternativas, así como las medidas de gestión.  

En particular en en el punto 2.4.3. de la guía actual se plantea el ítem Evaluación ambiental 

donde se menciona: “Tiene por objeto evaluar el impacto del proyecto en el medio ambiente y 

definir las medidas de mitigación correspondientes, promoviendo en todos los casos el 

desarrollo sustentable del área. La evaluación ambiental debe revisar todos los aspectos 

ambientales con la profundidad debida en función del tipo de obra y el caso concreto de que se 

trate. El análisis ambiental comprenderá una breve descripción del proyecto y sus impactos 

esperados, así como las estimaciones de riesgo ambiental y las medidas de mitigación 

previstas.  Se deberá hacer un detallado análisis de prohibiciones en cuanto a obras a realizar, 

procedimientos constructivos, materiales a utilizar, zonas, partes o todo aquello que cuya 

conservación deba ser considerada. Deberá ser respaldado por un especialista en materia 

ambiental o autoridad competente.” 

A continuación se presentan los contenidos de la ficha mencionada.  

 Características del ambiente receptor  

a) Medio físico. Agua superficial y subterránea, aire, suelo, paisaje, etc. 
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b) Medio biótico. Aspectos ecosistémicos más relevantes del área de realización del 

proyecto y de su área de influencia.   

c) Medio antrópico. Caracterizar los principales  componentes: sociales, demográficos, 
sanitarios, económicos, culturales y usos del suelo. Se identificarán las áreas que se 
encuentren poblaciones en situación de  vulnerabilidad. Se deberá realizar de forma 
complementaria con el análisis socio-económico del proyecto, evitando superponer las 
evaluaciones. 
 

Se espera la identificación de  las áreas sensibles o de riesgo en relación a los medios físico, 
biótico y antrópico. 

a) imágenes y descripción del lugar, usos y actividades actuales. 
b) Agua superficial y subterránea, aire, suelo, paisaje, etc.  
c) USOS del SUELO y del AGUA. 
d) SUELOS: Usos  Actuales. Identificar  usos permitidos- restringidos o prohibidos. 
e) AGUA: Actividades en los cuerpos de Agua. 
f) comunidades de flora y fauna y sus hábitats (especies vegetales y animales presentes) 
g) Aspectos socio-económicos y culturales. Caracterización de población y principales usos 

del lugar/suelo. Actividades económicas de la Zona de intervención. 

 Estudio de aspectos del proyecto de incidencia ambiental. 

a) Aspectos de diseño (detección temprana de alternativas y/o acciones de mitigación de 
las propuestas a estudio) 

b) Procesos de construcción (externalidades o emisiones durante la obra al ambiente, etc.  
–conformar el PGA en sus aspectos básicos-) 

c) Operación (transformaciones permanentes con consideraciones sobre la cuenca o 
micro cuenca; emisiones de partículas, pluviales, uso de suelo, etc.) 
Nota: incluye las diversas alternativas posibles en cada caso. (Se sugiere elaborar un 

Matriz tipo Leopold) 

(Ver Apéndice  2.  “Ejemplo de aspectos de especial interés del proyecto en sus distintas fases”) 

 Impactos de las alternativas 

Se busca valorar el impacto de cada alternativa y junto con las valoraciones técnicas y socio-
económicas definir la más conveniente para el proyecto. 

Se propone implementar una matriz de impactos como la siguiente: 

 
 Alternativas Costo 

Inicial 
Impactos 
(Anexo 3) 

Medidas de 
Mitigación y/o 
compensación (*) 

Valorización 
Final 

Aspectos de Diseño 

Alternativa 1     

…     

Alternativa N     

Procesos de 
Construcción 

Alternativa 1     

…     

Alternativa N     

Operación 

Alternativa 1     

…     

Alternativa N     

 

(*) En todos los aspectos posibles. También Indicar los procedimientos para supervisar el 

cumplimiento de la medidas de mitigación y/o compensación propuestas para las distintas etapas 

de proyecto (construcción y operación), incluyendo los monitoreos que se estimen sean necesarios.   
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 (Ver Ápéndice 3. “Características DEL PROYECTO por sus efectos o Impactos en el Ambiente”) 

 Revisión y elección de alternativas 

Se reevalúan en función del análisis anterior, se modifican o generan nuevas según 

convenga y se escoge la más adecuada. 

 REFERENCIAS A LA NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 

El proyecto requiere Autorización Ambiental Previa (AAP): 

Si/ No 

Si requiere AAP:  

Clasificación propuesta por DINAMA: 

A / B / C 

Observaciones contenidas en la clasificación: ………………………………………………… 

Anexar en el Capítulo Anexos, fotocopia de la clasificación Ambiental. Así mismo deberá 

adjuntar a la ficha la Comunicación de Proyecto.  

Estado del trámite: ………………………………………………………………………………………… 

Si DINAMA hubiera otorgado categoría B o C. En estos casos además, deberá entregar 

copia del EIA y su Resumen.   

Pre inversión y aprobación - Una vez considerados elegibles se procederá a elaborar los 

diseños definitivos y los pliegos de licitación, asegurando la inclusión, entre otros requisitos, 

del Plan de Gestión Ambiental (PGA) del proyecto. En particular los aspectos ambientales 

incluidos en los estudios de preinversión deben ajustarse a los mismos requerimientos que se 

detallan a continuación (tomados del ROP): 

¨Todos los proyectos, independientemente del sector de inversión, deberán cumplir con la 

legislación y normas ambientales nacionales y departamentales y sus correspondientes 

reglamentaciones y especificaciones técnicas Entre éstas se destacan la Ley de Evaluación del 

Impacto Ambiental 16.466, la Ley de creación del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas 17.234, la Ley General de Protección del Medio Ambiente 17.283,la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible 18.308 y la Ley de Política Nacional de Aguas 

18.610  

Todos los proyectos deberán tener las autorizaciones ambientales correspondientes, para lo 

cual deberán contar con la Ficha Ambiental aprobada por la UC y con todas las autorizaciones 

ambientales aprobadas, que surjan y que correspondan según detalle del párrafo anterior. En 

caso de requerir Evaluación Ambiental Previa la misma será aprobada por el organismo 

competente previo a la aprobación del proyecto por parte del Programa. La documentación y 

estudios requeridos incluirá la consideración de los aspectos ambientales así como un Plan de 

Gestión de Ambiental (PGA) que será parte de cada proyecto de acuerdo a lo que establecerá la 

Guía de Proyecto. ¨ 

Ejecución 

En la etapa de ejecución, el reglamento operativo plantea que la ID deberá disponer las 

medidas tendientes a la puesta en funcionamiento y al mantenimiento futuro de las obras y 

verificar que todas las medidas ambientales están reflejadas en la obra terminada.  En esta 
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etapa es clave el cumplimiento de los aspectos presentes en el PGA de obra. El monitoreo de 

los aspectos ambientales en obra es realizado actualmente por la UC de OPP con apoyo de las 

Ids.  

Operación y mantenimiento 

Al efectuar la recepción de las obras por parte de los contratistas, la ID deberá expresar su 

conformidad en acta que se confeccionará para tal fin y cuya copia hará parte del archivo 

técnico de proyecto de la UC. En el caso que fuera previsto en el PGA, se deberá implantar las 

medidas prescritas para el monitoreo ambiental durante la operación. 

3.1.3. Evaluación de la gestión ambiental de los proyectos (UR-L1038)  

A continuación se presenta la lista de proyectos elaborados en el marco de la operación UR-

L1038.  En los proyectos elaborados, se incluyó la presentación de PGAS en la fase 

constructiva, la gestión ambiental en obra fue supervisada principalmente por la UC de OPP 

con apoyo de las IDs. A la fecha de elaboración de este documento no se han identificado 

pasivos ambientales de la operación.  

Tabla 2: Proyectos de inversión financiados  UR-L1038 

Departamento Proyecto 

Artigas Accesos a la ciudad de Artigas 

Canelones Obras de Mejoramiento del Barrio La Pilarica de la Ciudad de Las Piedras 

Canelones 
Reacondicionamiento de la infraestructura turística; calles Mario Ferreira, C y 1; Municipio de Parque 
del Plata; Microregión Costa de Oro. 

Cerro Largo “Inserción Urbana de los Barrios Las Acacias, Mendoza y Falcón” de la ciudad de Melo 

Cerro Largo Complejo de alto rendimiento - Melo 

Colonia Remodelación Avda. Rodo de Carmelo 

Durazno Consolidación de Barrios en la zona Este de Durazno 

Flores Consolidación urbana del cuadrante suroeste de trinidad 

Florida Desagues pluviales y consolidación del Barrio San Cono en la ciudad de Florida 

Lavalleja Reforma y reciclaje de la Plaza Libertad y su entorno 

Maldonado Construcción de saneamiento en La Capuera 

Maldonado Remodelación Rambla de Los Argentinos en Piriapolis 

Maldonado Centro Cultural en centralidad Este de Maldonado 

Montevideo Parque Lineal del Miguelete tramo 3 

Paysandú Readecuación de la Avenida Doctor Roldán 

Rio Negro Mejoras en Infraestructura Física del Barrio Guerra de la ciudad de Young - Río Negro. 

Rio Negro Mejoramiento barrio 2000 de la ciudad de  Fray bentos-rio negro 

Rivera Recuperación del arroyo Cuñapirú 

Rivera Acondicionamiento y Desarrollo del Barrio 33 Orientales de la Ciudad de Rivera 

Rocha Desagües Pluviales en el Barrio Galeano de la Ciudad de Rocha 

Rocha Desagües Pluviales en los Barrios Ravera e INVE de la Ciudad de Rocha 

Salto Mejoramiento urbano y ambiental del barrio ceibal 

San José Intervención urbanística en ingreso a la ciudad de Libertad, sobre la ruta 1 en su trazado antiguo 

Soriano 
Acondicionamiento Urbano del Barrio Suroeste de la Ciudad de Dolores, 
Departamento de Soriano 

Tacuarembó Parque lineal de protección costera de San Gregorio de Polanco 

Tacuarembó Construcción de Puentes sobre Arroyo Tacuarembó Chico en la ciudad de Tacuarembó 

Treinta y Tres Consolidación Urbana de la Cuenca Norte de la ciudad de Treinta y Tres 
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De la lista de proyectos considerada, el único proyecto que requirió autorización ambiental 

previa (AAP) fue el de Tacuarembó - Construcción de Puentes sobre Arroyo Tacuarembó Chico 

en la ciudad de Tacuarembó, debido a que ingresa vía el decreto 349/005 al proceso de 

Evaluación de impacto ambiental. En la condición de autorización ambiental previa, DINAMA 

solicitó a la Intendencia los siguientes puntos: 

 Toda variación del proyecto original deberá ser comunicada a DINAMA para su análisis 

y aprobación 

 La zona de acopio y preparación de los materiales de construcción deberá estar 

delimitada por tabiques para evitar su dispersión 

 Los residuos vegetales no podrán ser incinerados y deberán ser enviados al vertedero 

municipal previa autorización por parte de la intendencia 

 Se deberá colocar un cartel visible indicando el número de la presente resolución 

ministerial 

 Se deberá presentar a la DINAMA y registro de las piletas de decantación 

georreferenciadas 

 Una vez finalizadas a las obras se deberá presenta un informe final que incluya la 

evidencia del plan de restauración propuesto.  

 Se deberá presentar a la DINAMA en forma trimestral los resultados de monitoreo de 

efluentes, calidad de aguas, erosión, ruido, crecimiento de especies y seguridad vial.  

Por otra parte en las otras obras de acuerdo a lo mencionado anteriormente cuentan con 

distintos PGAs, los que son evaluados por la Intendencia y OPP a los efectos de verificar la 

correcta gestión ambiental. Posteriormente las intendencias y OPP se encargan de realizar el 

seguimiento, en el caso de las Intendencias por medio de su Director de Obra, y en el caso de 

OPP por medio de visitas de campo. 

Visitas de campo realizadas: 

Durante la realización de este documento se realizaron 3 visitas de campo: 

1. Plaza Libertad – Minas – 6 de junio de 2016 

2. Acceso este de la ciudad de Minas – Avenida Barrios Amorin  - Minas 6 de junio de 

2016 

3. Puente Paso del Bote (en conjunto con Melissa Barandiaran ESG) – Tacuarembó – 16 

de junio de 2016 

En la visita se identificaron los aspectos relevantes ambientales y las prácticas ambientales que 

ocurrían en la obra previa a su finalización. En este documento se sintetiza la información 

relevada en la visita.  

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
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Reforma y Reciclaje de la Plaza Libertad y su Entorno  - La Plaza Libertad y la catedral católica 

de la Inmaculada Concepción constituyen uno de los principales atractivos turísticos de Minas 

y es el lugar donde se realizan diversas actividades deportivas y culturales de la ciudad. El 

objetivo de esta obra es revitalizar la plaza de la ciudad de Minas mediante la mejora de 

pavimentos, la instalación de fuentes de agua e iluminación, así como otros elementos 

urbanísticos. La obra implica: demolición de pavimento existente en Plaza Libertad, calles 

adyacentes y callejón Vidal y Fuentes, construcción de pavimento de hormigón estampado en 

los tres sectores y la canalización de hormigón para desagüe de pluviales y amure de Regueras.  

Acceso este de la ciudad de Minas – Avenida Barrios Amorin  - La avenida Barrios Amorin es el 

acceso este de la ciudad de Minas por la que ingresa la Ruta Nacional N 8. Esta vía urbana se 

comparte el tránsito de carga nacional internacional, y vehículos residenciales. Previamente a 

la ejecución de proyecto presentaba un riesgo alto desde el punto de vista de la seguridad vial. 

En esta obra se incluye el reciclaje de la plaza Las Delicias, la obra en esta plaza consiste en la 

unión de dos plazoletas que estaban divididas por una calle que condicionaba su uso como 

espacio público.  Se instala equipamiento: bancos, anfiteatro, pérgolas de madera y una pista 

para patinaje. 

Puente Paso del Bote - El proyecto comprende la construcción de dos puentes y la ejecución 

de obras complementarias como construcción de terraplenes que soporten el pavimento de 

interconexión entre ambos y construcción de sistemas de canalización vehicular que ordenen 

el acceso a la zona. Estas obras tienden a canalizar el tránsito de manera eficiente, realizando 

una serie de ajustes viales que han de minimizar los riesgos de accidentes de tránsito.  

ASPECTOS AMBIENTALES 

Reforma y Reciclaje de la Plaza Libertad y su Entorno  

Se visita el emprendimiento en etapa de obras casi terminada. Esta obra no requiere 

autorización ambiental previa (decreto 349/005). La empresa Meliter SA presento 

oportunamente el Plan de Gestión ambiental en fase constructiva.  A continuación se 

describen los principales aspectos ambientales de estas obras y las medidas de gestión que se 

identifican en obra: 

 Efluentes de personal – Se instaló el obrador en la plaza, y se realiza una conexión a 

saneamiento de la ciudad de Minas.  

 Efluentes de lavado de maquinaria en contacto con hormigón – No se cuenta con 

sistema para su gestión y disposición.  

 Gestión de residuos de obras de construcción – Se dirigen a vertedero municipal 

 Gestión de residuos de personal – Se dirigen a vertedero municipal 

 Gestión de residuos contaminados con hidrocarburos – Se dirigen a empresa en 

Montevideo, el personal en obra desconoce su posterior gestión 

 Cortes de tránsito – Se realizan en forma parcial calle a calle con el fin de evitar 

entorpecer el tránsito y afectar a los vecinos de la obra. 

 Generación de Ruido – Las tareas se realizan solamente durante horarios diurnos.  

 Presencia física de la obra – La presencia física de la obra implica el corte de calles y la 

limitación de libre acceso a predios. En consecuencia se tuvieron distintas reuniones 

con vecinos, comerciantes, taxistas, etc. a los efectos de informarles la situación en lo 

que respecta a cronograma de obras.  
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 Seguridad vial – No se observa en la zona cartelería específica a los efectos de limitar el 

espacio de obra y el espacio de plaza libre al público.  

 Previo al inicio de obras se realizó la difusión del proyecto, en particular con los 

principales afectados (comerciantes, taxistas) a los efectos de informar del proyecto y 

recabar sus opiniones.  

Acceso este de la ciudad de Minas – Avenida Barrios Amorin   

Se visita el emprendimiento en etapa de obras casi terminada. El elemento de la obra que 

requiere autorización ambiental previa (decreto 349/005) es la cantera (a la fecha de visita la 

cantera ya no se utilizaba). A continuación se describen los principales aspectos ambientales 

de estas obras y las medidas de gestión que se identifican en obra: 

 Obrador – El obrador se ubica en un sitio adecuado, minimizando impactos sobre 

predios cercanos. 

 Efluentes de personal – Se instaló el obrador se realiza una conexión a un sistema de 

saneamiento estático en el predio. 

 Efluentes de lavado de maquinaria en contacto con hormigón – No se cuenta con 

sistema para su gestión y disposición.  

 Aguas pluviales – Durante la obra se ha priorizado el drenaje de aguas pluviales y se ha 

coordinado con la Intendencia la realización de obras anexas de forma de evitar 

anegamiento en zonas cercanas.  

 Gestión de residuos de obras de construcción – Se dirigen a vertedero municipal 

 Gestión de residuos de personal – Se dirigen a vertedero municipal. 

 Gestión de residuos contaminados con hidrocarburos – Se dirigen a empresa en 

Montevideo, el personal en obra desconoce su posterior gestión. 

 Seguridad vial – No se observa en la zona cartelería específica a los efectos de limitar el 

espacio de obra y el espacio de plaza libre al público. 

 

Puente Paso del Bote 

Se visita el emprendimiento en etapa de avance físico de aproximadamente 70%. Es la única 

obra que requiere autorización ambiental previa de acuerdo a lo expresado anteriormente. La 

autorización ambiental se centra en el correcto manejo de material de acopio, construcción de 

terraplenes, manejo de efluentes, residuos y seguridad vial. A continuación se describen los 

principales aspectos ambientales de estas obras y las medidas de gestión que se identifican en 

obra: 

 Efluentes de personal – Se instaló el obrador al lado del puente y cuenta con sistema 

de saneamiento de depósito impermeable y retiro por barométrica  

 Efluentes de lavado de maquinaria en contacto con hormigón – Se cuenta con un 

sistema de sedimentación y neutralización del lavado de maquinaria en pobres 

condiciones de mantenimiento 

 Gestión de residuos de obras de construcción – Se dirigen a vertedero municipal con 

autorización expresa de la intendencia de acuerdo a lo solicitado por la DINAMA en la 

AAP 
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 Gestión de residuos de personal – Se dirigen a vertedero municipal con autorización 

expresa de la intendencia de acuerdo a lo solicitado por la DINAMA en la AAP 

 Gestión de residuos contaminados con hidrocarburos – Se dirigen a empresa en 

Montevideo. 

 Cortes de tránsito – Se realizan en forma parcial calle a calle con el fin de evitar 

entorpecer el tránsito y afectar a los vecinos de la obra. Se comenta que no han tenido 

accidentes vinculados a las obras y que fue necesario colocar lomos de burro 

permanentes con motivo de reducción de velocidad. 

 Seguridad vial – Se observa en la zona cartelería específica a los efectos de limitar el 

espacio de obra y el espacio de plaza libre al público.  

 A nivel de calidad de aguas, se mide turbiedad  50m aguas arriba y aguas debajo de la 

obra 

 

Posteriormente a la visita se recibió el PGA de obra, asi como el programa de gestión 

ambiental de obra elaborado por la empresa contratista.  Sobre las condiciones de la AAP, se 

cumplen la mayoría, estando la empresa contratista atrasada en lo que respecta a informes de 

gestión ambiental de obra ante la DINAMA. 

En las visitas se identificaron oportunidades de mejora en lo que respecta a la gestión 

ambiental de obras (gestión de efluentes, gestión de residuos, señalización de obra, etc.). 

Resulta relevante establecer los contenidos mínimos de un PGA de obras para sistematizar la 

información presentada e incorporar las buenas prácticas de obra. Es necesario solicitar un 

PGA para la fase constructiva a ser incluido en los pliegos de licitación y otro más avanzado a 

ser presentado previamente a la etapa de operación. Este PGA debería ser aprobado por OPP, 

y auditado por esta. La información de seguimiento del PGA debe ser presentada 

oportunamente en los informes de obra. En lo que respecta a obras urbanas resulta relevante 

sistematizar la práctica de consulta pública con el objetivo de informar a los vecinos y 

minimizar conflictos por temas ambientales. Resulta necesario  formalizar los procesos de 

participación y consultas públicas. 

De todas formas vale mencionar que distintos proyectos han sido sometidos a procesos de 

participación pública, como por ejemplo la Rambla de Piriápolis y El Barrio Pilarica.  
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Figura 1. Folleto informativo a vecinos  - Barrio La Pilarica. (Fuente: OPP) 

A continuación se presentan fotografías de visitas de obra.  
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Figura 2. Obrador Barrios Amorin 

 

 

 
Figura 3. Zona habilitada en plaza Libertad 
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Figura 4. Vista del obrador en plazan libertad 

 

 

 

 
Figura 5. Sistema de drenaje de la plaza previo a su colocación 
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Figura 6. Cuadra aún no intervenida 

 

 

 
Figura 7. Separación física del obrador de la plaza Libertad 



- 27 - 

 

 
Figura 8. Acopio aceites usados en obrador plaza Libertad 

 

 

 

 
Figura 9. Fuente Plaza Las delicias 
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Figura 10. Plaza Las delicias 

 

 

 

 

 
Figura 11. Plaza Las delicias 



- 29 - 

 

 
Figura 12. Avenida Barrios Amorin   

 

 

 

 

 
Figura 13. Obras pluviales de la intendencia, complementarias a las de la Avenida Barrios 

Amorin   
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Figura 14. Obrador Avenida Barrios Amorin   

 

 

 

 
Figura 15. Puente Paso del Bote 
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Figura 16. Puente Paso del Bote 

 

 

 

 

 
Figura 17. Zonas de acopio de residuos y materiales peligrosos en obra – Puente Paso del 

Bote 
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Figura 18. Lomo de burro construido para reducir velocidad en zona de obra – Puente Paso 

del Bote 

 

3.2 Programas de caminería rural OPP anteriores 

3.2.1. Descripción del programa 

 

El Programa de Caminería Rural (PCR) se crea en junio de 2013 con los fondos recaudados por 

la Ley N° 19.088, la cual determinó la aplicación del Impuesto al Patrimonio a los inmuebles 

rurales con valor superior a 12.000.000 de UI. Acorde a la Ley, el 90% de lo recaudado se 

destina a “la rehabilitación y mantenimiento de la caminería departamental fuera de las zonas 

urbanas”, y el 10% restante a la Universidad Tecnológica (UTEC). Lo recaudado en 2014 y 2015 

se destinó al mantenimiento de caminería rural. Los proyectos son elaborados por los 

Gobiernos Departamentales, presentados a OPP y posteriormente deben ser evaluados 

técnicamente por la OPP y aprobados por la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) 

antes de iniciar su ejecución.  

Actualmente la presentación de proyectos se realiza completando un conjunto de documentos 

para la presentación de proyectos de caminería rural disponible en la web de OPP.  

En el formulario se solicitan los siguientes elementos: 

Nota firmada por el Intendente, solicitando: 

- Financiamiento del Proyecto por el monto que corresponda 

http://www.opp.gub.uy/documentos-cr
http://www.opp.gub.uy/documentos-cr
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- Declaración de que la iniciativa no es financiada por otras vías y que en caso de surgir la 

oportunidad de otra fuente de financiamiento se dará conocimiento previamente al FDI 

- Formulario de presentación de proyectos de caminería rural (a continuación) 

- Formulario de planilla de metrajes, rubrado y presupuesto  

- Montos totales, rubrado y presupuesto  

- Cronograma de ejecución  

- Documentación técnica correspondiente (planos, memorias, etc.) 

- Documentación adjunta en caso de licitaciones, si está disponible (pliegos de condiciones 

generales y particulares, etc.) 

- Titularidad o Comodato o Servidumbre del predio a intervenir (si corresponde) 

- Aval de Ministerios u organismos competentes (si corresponde) 

En particular el formulario de presentación de proyectos solicita la siguiente información: 

1 - Aspectos Básicos (ficha de proyecto) 

 Denominación del proyecto  

 Breve descripción del proyecto (máximo 5 líneas) 

 Localización 

 Unidad formuladora y conformación institucional 

 Montos y forma de financiamiento 

 Referentes técnicos 

2 - Identificación del problema y alternativas 

 Antecedentes (opcional) 

 Área de estudio 

 Situación actual a modificar (definición del problema) 

 Caracterización del área de influencia 

 Población objetivo 

 Beneficiarios directos 

 Alternativas de solución al problema identificado 

 Descripción de alternativas 

 Vida útil de las alternativas 

 Cuadro de flujo de fondos 

 Análisis económico comparativo de costos de la(s) alternativa(s) 

 Conclusión sobre alternativas analizadas 

 Proyectos relacionados  

 Fecha de inicio estimada del proyecto 

3 - Solución propuesta y justificación 
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 Objetivo general 

 Objetivos específicos (resultados esperados del proyecto) 

 Posibles perjudicados 

 Justificación de intervención del gobierno departamental 

4 - Formulación técnica del proyecto 

 Memoria descriptiva 

 Modalidad de ejecución y documentación complementaria si corresponde 

 Presupuesto, planilla de metrajes y cronograma de ejecución  

 Memoria de cálculo 

 Memoria constructiva 

 Protocolo de ensayos que correspondan al proyecto 

 Recaudos gráficos  

 Habilitaciones que correspondan (MTOP, DINAMA, etc.) 

 Fecha de inicio estimada del proyecto 

Presentada la documentación anterior, en caso que el contenido del formulario del proyecto 

sea el correcto de acuerdo a OPP, se aprueba el proyecto y se reservan los fondos. La 

transferencia de fondos se realiza contra certificación de las obras. 

3.2.2. Gestión ambiental del programa  

 

En el punto 3, ítem “posibles perjudicados”, en la descripción del formulario se plantea: 

“descripción de los posibles perjudicados por el proyecto (en caso que los hubiere) y posibles 

acciones a tomar para minimizar este impacto. Si no los hubiere explicitarlo.” 

En los proyectos analizados, en este punto a veces se menciona los impactos en fase 

constructiva, y otras en fase operativa. A modo de ejemplo en algunos casos se presenta que 

el principal impacto en fase constructiva es sobre las personas que transiten en vehículos por 

la zona (tiempo perdido, seguridad vial, etc.) por lo que se plantea como medida de gestión 

contar con difusión en los medios de comunicación locales, y señalización de obra. En fase 

operativa en general el impacto es positivo. En un caso se menciona explícitamente la 

necesidad de armado de un plan de gestión de obras.  

Resulta necesario en el caso del Programa de Caminería rural, incorporar la visión ambiental al 

ciclo del proyecto, para lo que se utilizará como modelo el ciclo del proyecto de PDGS, 

teniendo en cuenta las particularidades del Programa de Caminería rural.  

4. CONTEXTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

4.1 Medio Antrópico 

 

Demografía 

Uruguay es un país 3.3 millones de habitantes, con el 95% de su población en área urbana. Se 

cuenta con un alto grado de alfabetismo, uno de los más altos de Latinoamérica. La tasa de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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crecimiento demográfica es una de las más bajas de América y la esperanza de vida de las más 

altas. La población crece lentamente, y se cuenta con una proyección al 2030 de 3.6 millones 

de habitantes. 

La población en el Uruguay es principalmente Urbana (95%), la tendencia indica que este 

porcentaje continuará creciendo a futuro.   

Economía y comercio 

La economía de Uruguay está dominada por el sector agrícola orientado a las exportaciones, y 

un sector industrial de desarrollo medio orientado a la industrialización de productos 

agropecuarios. Su agricultura (arroz, trigo, maíz, girasol, sorgo, cebada, soja, caña de azúcar), 

silvicultura (forestación) y la ganadería (vacunos, ovinos) son los pilares de la economía 

nacional. Las industrias principales son los industrial lecheras cárnicas, papeleras, fertilizantes y 

cementeras.  

Un sector en crecimiento es el de servicios (financieros, logística, transporte, comunicaciones), 

así como el de las TICs. La exportación de software en Uruguay es significativa a nivel de 

América latina. Por otra parte el turismo es uno de los principales ingresos económicos al país.   

Infraestructura vial nacional 

Uruguay ha crecido a una tasa superior al 6% promedio en los últimos 7 años rompiendo la 

tendencia de los anteriores 50 años que mostraron un crecimiento promedio menor al 2%. 

Este crecimiento reciente se ha fundado en el aumento de las exportaciones de origen 

agroindustrial, y ha derivado en un fuerte incremento de la demanda por servicios de 

transporte de carga y de infraestructura para la provisión de dichos servicios.  

Datos oficiales indican que el movimiento en las rutas nacionales aumentó 40% desde 2005 a 

2010, con un incremento de 10% anual en el transporte pesado, muy por encima de la 

tendencia de 3% anual que el país experimentaba hace algo más de un quinquenio. El impacto 

de esta nueva situación ha recaído totalmente sobre la red vial, habida cuenta del escaso 

desarrollo del transporte ferroviario en el país.  

La Red Vial Nacional de Uruguay tiene una extensión de 50.000 km. La Dirección Nacional de 

Vialidad (DNV) tiene jurisdicción sobre 8.800 km de esta red, y el resto se encuentra bajo 

jurisdicción de los gobiernos departamentales. Si bien se han establecido múltiples estrategias 

(la mayor parte de ellas acertadas) para asegurar la conservación de la red vial, lo cierto es que 

el aumento sustancial de las cargas en los últimos años ha introducido una fuerte presión 

sobre la infraestructura vial y existe riesgo de deterioro en parte importante de esta red, lo 

que hace temer que el problema pueda transformarse en una traba al crecimiento económico.  

Uruguay posee una extensa red vial que históricamente estuvo sometida a una demanda en 

general y flujo de cargas en particular relativamente estable; esta red está distribuida 

institucionalmente entre Ministerio de Transporte y Obras Públicas y los municipios de 

acuerdo a su jerarquía quienes se hacen cargo de su gestión (conservación, mejora y 

expansión).  

El país adoptó tempranamente el paradigma conservacionista que toma en cuenta el alto valor 

del gasto en conservación del patrimonio vial, destacándose la rápida y extensa adopción de 

los Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA), y ha procurado establecer 

mecanismos financieros para asegurar el financiamiento de estos esquemas de conservación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Casas_bancarias_en_Uruguay
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No obstante, el cambio en el escenario productivo con un crecimiento muy superior a la 

tendencia histórica, cuestionó este modelo; el GdU enfrenta el desafío de: (i) adaptar la oferta 

de infraestructura vial a las nuevas y crecientes demandas, expandiendo ésta cuando sea 

necesaria y adaptándola a las nuevas necesidades; y (ii) ajustar la intervención en la 

conservación vial y su financiamiento para evitar el deterioro de la red.  

Infraestructura vial departamental  

Uruguay cuenta con aproximadamente 40.000 km de caminos rurales, de los cuales se estima 

que 12.000 son de alta relevancia por su carácter de vía colectora de la producción hacia las 

carreteras nacionales o por su conectividad con las poblaciones departamentales secundarias. 

Esta red de caminos es jurisdicción de los Gobiernos Departamentales (GD), quienes son 

responsables de su gestión y mantenimiento, para lo cual cuentan con financiamiento y aporte 

de conocimiento técnico por parte del Gobierno de Uruguay (GdU)4. 

En la última década el sector agropecuario en Uruguay ha tenido fuertes trasformaciones 

económicas y tecnológicas, que han impulsado el desarrollo del sector y en gran medida del 

país5. Estas transformaciones impactaron en la expansión del área agrícola y forestal, que 

creció 38% entre 2007 y 2014, pasando de 2,3 millones de hectáreas a 3,2 millones. En 

paralelo, el crecimiento de los rendimientos de la producción (122% en la agricultura, 63% en 

el sector forestal, para el mismo período) ha permitido alcanzar una producción de 

7,7 millones de toneladas y 12,4 millones de metros cúbicos extraídos, respectivamente. 

Este crecimiento del sector agropecuario se ha traducido en mayor presión sobre la 

conservación y condiciones de circulación de los caminos rurales, que no estaban 

dimensionados para el volumen de demanda actual. A su vez, el gasto y la política de 

conservación de caminos rurales no se adecuó plenamente a la nueva realidad y como 

resultado, el esfuerzo realizado por el GdU y los GD no ha sido suficiente para sostener la 

conservación de carreteras y caminos rurales6. Según el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP) en 2011, apenas el 43% de la red vial departamental se encontraba en buenas 

condiciones7. 

En los últimos años el país ha estado sujeto a fenómenos climáticos extremos de forma más 

recurrente que en el pasado. En particular, los fenómenos de inundaciones han incrementado 

su frecuencia y magnitud, lo que ha impactado en mayor exigencia al funcionamiento de las 

obras hidráulicas y en la conservación de pavimentos; así como en periodos más prolongados 

en que los caminos no pueden ser utilizados para la movilidad de personas y mercaderías8. 

4.2  Medio Físico 

 

                                                      
4 

Los artículos 297 y 298 de la Constitución de la República definen los aportes financieros del GdU a los GD. El 
primero destina una cuotaparte del presupuesto nacional, mientras que el segundo destina una alícuota de los 
ingresos nacionales percibidos en el interior del país. 

5  
Las exportaciones pasaron de  US$3.000 millones en 2004 a US$9.200 millones en 2014, impulsadas por el 
crecimiento agropecuario que pasó de ser el 50% a más del 75% de la participación exportadora. Fuente: Uruguay 
XXI. http://www.uruguayxxi.gub.uy 

6
  Distintos informes técnicos, entre ellos la Nota Sectorial elaborada por el Banco estiman en más de US$2.000 

millones la necesidad financiera para la recuperación y conservación de la infraestructura vial del país, incluyendo 
la red nacional de carreteras y la red de caminos rurales productivos de jurisdicción departamental. 

7
  Nota Sectorial sobre Transporte de Cargas y Movilidad Urbana. 

8
 Rutas y caminos cortados por inundación en Florida durante las lluvias extraordinarias de abril de 2016. 

https://floridadiario.com.uy/2016/04/16/hay-24-pasos-cortados-en-florida/ 

http://www.uruguayxxi.gub.uy/
https://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39666924
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39867068
https://floridadiario.com.uy/2016/04/16/hay-24-pasos-cortados-en-florida/
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Meteorología 

Uruguay está ubicado entre 30º y 35º de latitud Sur. Es el único país sudamericano situado 

íntegramente en la zona templada. Tiene un clima mesotermal, templado y húmedo con lluvias 

distribuidas a lo largo de todo el año y típicamente marítimo. Uruguay tiene un clima lluvioso, 

sin estación seca, pero con alta variabilidad interanual. La precipitación media anual histórica 

varía entre 1,080 mm/año para la región suroeste y 1,500 mm/año para la región noreste del 

país.  El régimen de vientos muestra un marcado predominio del sector NE al E, con 

velocidades del orden de 4 m/s, con un máximo medio sobre la costa suroeste de 7 m/s. Son 

relativamente frecuentes los vientos superiores a 30 m/s.  

Figura 19. Precipitaciones en Uruguay (mm/ano) Fuente: GENTA, 2010 

 

En lo que respeta a eventos extremos, en Uruguay ocurren eventos de viento y precipitaciones 

(con inundaciones) que normalmente afectan a las poblaciones más vulnerables debido a la 

precariedad y/ó ubicación de su vivienda. Las precipitaciones y las consecuentes inundaciones 

son el fenómeno ambiental más importante a considerar. 

De acuerdo a la información del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), el país se 

caracteriza por ser de suaves pendientes (penillanura), lo que da a sus cursos de agua un 

régimen de crecidas no violentas y relativamente predecibles, en función del volumen y la 

duración de las precipitaciones. Esos factores hacen que en la mayoría de los casos se puedan 

efectuar evacuaciones de personas y de bienes con relativa antelación, evitando la pérdida de 

vidas humanas y bienes.  

 

En los últimos 45 años, los eventos extremos meteorológicos han afectado a 11.598 personas y 

110 familias, han causado 53 muertes y 31 personas lesionadas, y han afectado un total de 

3.411 viviendas. Los principales eventos registrados son consecuencia de vientos fuertes y 
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tormentas. En el caso de inundaciones, la población afectada en los últimos 60 años fue de 

aproximadamente 90.000 personas. Es decir los eventos de emergencia que afectan a la mayor 

cantidad de personas son las inundaciones y los que causan más muertes y lesionados son los 

eventos meteorológicos, principalmente tormentas y en algunos casos tornados y olas de frío.   

Figura 20. Inundaciones en Durazno 2015 (Fuente: LR21) 

 

Figura 21. Tornado en Dolores 2016 (Fuente: Subrayado) 

 

Finalmente, en lo que respecta a las modificaciones esperables debido al fenómeno de cambio 

climático, estas se encuentran mencionadas en el Plan Climático del Área Metropolitana 

(PNUD, 2012). Se menciona que las modificaciones más relevantes observadas en la región 

son: la variación en el régimen de precipitaciones; la variación en los patrones de temperatura 

y el aumento en la intensidad de los vientos. Al respecto de las variaciones climáticas el 

informe de referencia enuncia que se ha observado un aumento en la precipitación y la 

intensidad de precipitación en períodos cortos, lo que causa inundaciones o colapsos mo-

mentáneos de diversos servicios públicos.  

Las variaciones en los patrones de temperatura no son evidentes en los promedios anuales o 

mensuales, pero se verifica un aumento en la temperatura media y en la frecuencia de olas de 

calor. El SINAE menciona asimismo que el nivel del Río de la Plata en Montevideo registró una 

tendencia creciente promedio de 1,1 mm por año durante el siglo XX. Con relación a zonas de 

vulnerabilidad social el informe del SINAE menciona: “… en términos generales el aumento de 

la intensidad de lluvia en cortos períodos, aunado a condiciones preexistentes de vulnerabilidad 

social y/o deficiencias en los sistemas de drenaje urbano, genera inundaciones de ribera o de 



- 39 - 

 

drenaje.” En consecuencia los efectos del cambio climático son un factor importante a 

considerar en las obras de mejoramiento por la vulnerabilidad de los asentamientos 

irregulares a ser intervenidos por el programa.  

El Uruguay se caracteriza por una topografía baja y ondulada, con formas bajas de relieve, 

planicies, lomadas y colinas, de una altura media de 116,7 m. el cerro Catedral es la altura 

máxima con 513,6 m de altura. Como consecuencia de la topografía del Uruguay, en este país 

no existen riesgos de deslizamientos de tierras. 

Cuerpos de agua superficiales 

En el Uruguay existe un monitoreo de caudales diarios en estaciones (ubicadas en cuencas de 

más de 800 km2) con series históricas de 30 años, con registros diarios de niveles y curvas de 

aforo (determinadas en campo) con las cuales se obtiene el caudal. En la siguiente figura se 

pueden observar las cuencas principales y la ubicación de estaciones hidrométricas. 

 

Figura 22. Cuencas principales y estaciones hidrométricas. Fuente: GENTA, 2010 

 

 

En la siguiente figura se puede observar los resultados de un modelo de escurrimientos medios 

anuales. 
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Figura 23. Escurrimientos medios anuales (mm/mes). Fuente: Informe nacional de estado del 

ambiente, 2010 

 

 

Finalmente en lo que respecta a calidad de acuerdo al informe nacional del estado del 

ambiente (2009): “ …todavía no se ha logrado caracterizar algunos de los cuerpos de aguas 

más importantes del país. Los monitoreos de calidad de agua realizados por DINAMA y por 

otras instituciones,  contribuyen en subsanar la falta de conocimiento, favoreciendo la gestión 

del territorio y de las actividades que allí se realizan. “  

A nivel de país los cuerpos de agua más contaminados son los urbanos.  

Sismicidad 

Uruguay se encuentra ubicado en una región geológicamente estable (intraplaca), alejado de 

los límites de placas tectónicas donde se generan la mayoría de los terremotos y volcanes. 

4.3 Medio Biótico 

 
Los principales ecosistemas en Uruguay son: a) Ecosistemas de humedales, b) costeros, c) de 

praderas y e) de bosques.   Los humedales, ocupan el 4 % del territorio nacional, se encuentran 

en su mayor cantidad al Sureste del país y constituyen formaciones de tierras bajas inundadas 

en forma esporádica o permanente. 

Entre los ecosistemas costeros se considera la interfase terrestre – acuática distribuidos a lo 

largo de los litorales del Río de la Plata y del océano Atlántico, caracterizados por la presencia 

de suelos arenosos y de turbas o afloramientos rocosos. 

Los ecosistemas boscosos, presentan superficies con especies arbóreas nativas de 

aproximadamente a un 3.5 % del territorio. Se clasifican en Bosques ribereños, de parque, de 

quebrada, serranos, psamófilos y palmares.  

El ecosistema de pradera es el dominante y representa el 80 % la superficie del país, como 

consecuencia se tiene alta actividad de ganadería y agricultura.  
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Por otra parte, aproximadamente el 80% del territorio de Uruguay está modificado con 

distinto grado de intensidad como consecuencia de las actividades humanas. 

Uruguay forma parte como del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, 

en consecuencia se presenta en el año 1999 la Propuesta de Estrategia Nacional para la 

Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica. En el año 2000 se promulga la Ley 

17.234 que declara de interés general la creación y gestión de un sistema nacional de áreas 

naturales protegidas, como instrumento de aplicación de las políticas y planes nacionales de 

protección ambiental. De acuerdo a la información del SNAP: “Actualmente, como 

herramienta para la implementación del mencionado sistema, la DINAMA ejecuta el proyecto 

―Fortalecimiento del Proceso de implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 

Uruguay (SNAP). El Proyecto SNAP busca diseñar e implementar la etapa inicial de un sistema 

nacional de áreas protegidas que conserve una muestra representativa de la biodiversidad de 

Uruguay. Para alcanzar este objetivo, el mencionado proyecto deberá contar con una 

importante base de información sobre el grado de vulnerabilidad que presentan las distintas 

especies nativas frente a las diversas presiones antrópicas. Asimismo deberá reconocer entre 

estas especies prioritarias para la conservación, aquellas para las cuales la estrategia más 

apropiada para asegurar su persistencia en el territorio nacional es su protección dentro de 

áreas protegidas. “ 

Figura 24. Zonas del país en el SNAP o en proceso de ingresar al SNAP. Fuente: Informe 

nacional de estado del ambiente, 2010 
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5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

5.1 Marco Legal 

5.1.1. Nivel nacional  

 

Uruguay es un país unitario y tiene una estructura institucional basada en la separación en tres 

poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), que tienen competencia nacional. A su vez, existe 

una descentralización territorial materializada en la división en 19 departamentos. En cada uno 

de ellos hay, a su vez, un poder legislativo –Junta Departamental- y un Poder Ejecutivo –

Intendente-. En la jurisdicción de las autoridades departamentales tienen vigencia tanto las 

normas municipales como las nacionales. Ninguna normativa departamental puede ser más 

permisiva que la disposición nacional correspondiente.  

En la Constitución de la República9, en el artículo 47, se establece que la  protección del 

ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause 

depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta 

disposición y podrá prever sanciones para los transgresores.  

LEYES 

Ley N° 5.032/14.  Sobre prevención de accidentes de trabajo. Con carácter general para todas 

las ramas de actividad, la ley establece para los patrones, directores de construcciones, de 

establecimientos industriales o cualquier otro trabajo en donde exista peligro para los 

operarios, la obligación de tomar las medidas de seguridad para el personal, a fin de evitar 

accidentes del trabajo. 

Ley 14.859/78, Código de Aguas. En este documento se establecen los criterios de gestión de 

los recursos hídricos nacionales, en lo que respecta aguas superficiales y subterráneas. 

Menciona al Poder Ejecutivo es la autoridad nacional en materia de aguas. En tal carácter, le 

compete especialmente: 1º Formular la política nacional de aguas y concretarla en programas 

correlacionados o integrados con la programación general del país y con los programas para 

regiones y sectores; 2º Decretar reservas sobre aguas de dominio público o privado, por 

períodos no mayores de dos años, prorrogables por resolución fundada que impidan ciertos 

usos o la constitución de determinados derechos. Si se tratare de aguas fiscales, la reserva 

podrá decretarse por períodos mayores o sin fijación de término; 3º Establecer prioridades para 

el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas, asignándose la primera prioridad al 

abastecimiento de agua potable a poblaciones; 4º Suspender el suministro de agua en los casos 

de sequía previstos en el artículo 188 y revocar las concesiones de uso o permisos de uso 

especiales en los casos previstos por los artículos 174 y 190; y 5º Establecer cánones para el 

aprovechamiento de aguas públicas destinadas a riegos, usos industriales o de otra naturaleza, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 191. 

Ley N° 16.466/94, Ley de Evaluación de Impacto Ambiental declara como interés general la 

protección de medio ambiente contra cualquier tipo de depredación, destrucción o 

contaminación, y plantea la obligatoriedad del estudio de impacto ambiental para ciertas 

actividades o construcciones. 

                                                      
9
 Su última modificación corresponde al plebiscito realizado en fecha 31/10/2004 

http://www.mtss.gub.uy/images/stories/normativa/Ley_5.032.pdf
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Ley 16074/89, Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Declara la obligatoriedad 

del seguro sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que regula  todo lo 

referente a siniestros en actividad, indemnizaciones y rentas permanentes 

Ley N° 17.283/00, Ley general de protección de medio ambiente. Declara de interés general 

(en conformidad a lo establecido en el artículo 47 de la Constitución de la República): la 

protección del ambiente, de la calidad del aire, del agua, del suelo y del paisaje; la 

conservación de la diversidad biológica y de la configuración y estructura de la costa; la 

reducción y el adecuado manejo de las sustancias tóxicas o peligrosas y de los desechos 

cualquiera sea su tipo; la prevención, eliminación, mitigación y la compensación de los 

impactos ambientales negativos. 

Ley Nº17.852/04, Ley de Protección Acústica, cuyo objeto se enuncia en su primer artículo: 

“Esta ley tiene por objeto la prevención, vigilancia y corrección de las situaciones de 

contaminación acústica, con el fin de asegurar la debida protección a la población, otros seres 

vivos, y el ambiente contra la exposición al ruido.”  

Ley Nº18.104/07, Ley de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la 
República cuyo objetos el interés general las actividades encaminadas al logro de dicha 
igualdad y encomienda al Estado el deber de adoptar políticas públicas que integren la 
perspectiva de género. Mediante esta ley se encomienda al Instituto Nacional de las Mujeres, 
el diseño del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos que dé cumplimiento a 
los compromisos contraídos por el país en los instrumentos ratificados o firmados en el ámbito 
internacional de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos y Mercado 
Común del Sur, relativos a la no discriminación de las personas por razones de género. 

Ley Nº 18.308/08, sobre Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Esta ley establece el 

marco regulador general para el ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, sin perjuicio 

de las demás normas aplicables y de las regulaciones, que por remisión de ésta, establezcan el 

Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales. A tal fin: a) Define las competencias e 

instrumentos de planificación, participación y actuación en la materia. B) Orienta el 

proceso de ordenamiento del territorio hacia la consecución de objetivos de interés nacional y 

general. C) Diseña los instrumentos de ejecución de los planes y de actuación territorial. 

Define a los efectos de esa ley, el ordenamiento territorial es el conjunto de acciones 

transversales del Estado que tienen por finalidad mantener y mejorar la calidad de vida de la 

población, la integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente 

sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales. Y declara de interés general 

el ordenamiento del territorio y de las zonas sobre las que la República ejerce su soberanía y 

jurisdicción. 

Ley 19.196/14 Ley de responsabilidad penal del empleador. Esta ley le asigna la 
responsabilidad penal al empleador ante accidentes de trabajo e aquel caso que se demuestra 
que incumplió con normas de seguridad y salud. 
 
Decretos 

Decreto 680/77, Reglamentario de los Convenios Internacionales de Trabajo N° 81 y 129. En 

este decreto se establece las competencias de la Inspección General del Trabajo y de la 

Seguridad Social para la protección de la vida, la salud y la moralidad de los trabajadores, por 

medio de información, divulgación, asesoramiento formación y control del cumplimiento de 

las disposiciones vigentes, con intervención directa en los lugares de trabajo, pudiendo llegar a 

http://www.mtss.gub.uy/images/stories/igtss/decreto680_977.pdf
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la clausura preventiva de locales o sectores afectados o de determinadas máquinas, artefactos 

o equipos que ofrezcan peligros para la vida o integridad física del trabajador. 

Decreto 253/79 y sus modificativos, contiene los estándares para prevenir la contaminación 

ambiental mediante el control de aguas en referencia a la Ley Nº 14.859/78 (Código de Aguas). 

En este decreto se establece la calidad necesaria de los efluentes para su vertido a cuerpos de 

agua, infiltración al terreno y a colector. Se presentan las características que deben cumplir los 

cuerpos de agua de distintas clases de acuerdo a sus usos. Vale mencionar que existe a la fecha 

una propuesta de modificación de este decreto. 

Decreto 406/88 – Reglamento de la Ley N° 5.032. En este decreto se reglamenta la condición 

de trabajo bajo medidas de resguardo y seguridad para el personal de trabajo, a efecto de 

evitar los accidentes originados en la utilización de máquinas, engranajes, etc., así como para 

deficiencias en las instalaciones en general. En este decreto se limita la exposición laboral a 

ruido en la jornada en un nivel máximo admisible de 85 Dba. 

Decreto. 89/95  Relativo a la seguridad e higiene en la industria de la construcción. Crea en el 

Servicio de Seguridad en el Trabajo. Esta norma reglamenta la Ley 5.032, y su elaboración ha 

sido fruto del trabajo conjunto de una Comisión Tripartita, integrada con representantes de los 

actores laborales del sector. En este reglamento se establecen a su vez las condiciones de 

servicios sanitarios, duchas, dormitorios, abastecimiento de agua, etc. Y a su vez menciona 

elementos a los efectos de la prevención de la prevención de accidentes de trabajo. 

Decreto. 82/96, Libro de Obra. Enuncia que se deberá contar con un libro de obra donde se 

registren los datos documentales de la empresa y se acredita el Servicio de Seguridad en el 

Trabajo., anotándose las recomendaciones del Servicio, como así también las intimaciones 

practicadas por la la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. 

Decreto. 53/96,  Crea la figura del Delegado de Obra en Seguridad e Higiene, designado por los 

trabajadores, cuando la obra ocupe 5 operarios o más o ejecute trabajos a más de 8 metros de 

altura o bien excavaciones con profundidad mayor de 1,50 mts. Este delegado tiene la función 

de colaborar con el S.S. en la empresa, en la prevención de riesgos y acompañar a los 

Inspectores en ocasión de los procedimientos de control en obra, así como asistir a cursos de 

capacitación impartidos o avalados por la la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad 

Social. 

Decreto. 283/96 y  complementario, Relativos a la obligación de presentar ante la Inspección 

General del Trabajo y de la Seguridad Social el Estudio de Seguridad e Higiene firmado por 

arquitecto o ingeniero y el Plan de Seguridad e Higiene firmado por Técnico Prevencionista 

donde consten las medidas de prevención de los riegos detallados en el estudio. 

Decreto. 179/001, Trata sobre Riesgo Eléctrico en la Industria de la Construcción y se dicta en 

virtud de las facultades conferidas por el Decreto 89/95 que trata sobre Prevención de 

Accidentes de Trabajo en la Industria de la Construcción. 

Dto. 291/007 , Referente a la seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente. Se 

reglamenta Convenio Internacional de Trabajo N° 155. Este decreto establece las disposiciones 

mínimas obligatorias para la gestión de la prevención y protección contra los riesgos derivados 

o que puedan derivarse de cualquier actividad, sea cual fuera la naturaleza comercial, 

industrial, rural o de servicio de la misma y tenga o no finalidad de lucro, tanto en el ámbito 

público como privado. Los empleadores deberán garantizar, en los términos previstos por el 

http://www.mtss.gub.uy/images/stories/igtss/dec_89.995.pdf
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=view&id=2123&Itemid=2123
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=view&id=2121&Itemid=2121
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=view&id=2125&Itemid=2125
http://www.mtss.gub.uy/images/stories/igtss/dec_179.001.pdf
http://www.mtss.gub.uy/images/stories/igtss/dec_89.995.pdf
http://www.mtss.gub.uy/images/stories/igtss/decreto_291.pdf
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convenio que se reglamenta, la salud y seguridad de los trabajadores en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo. 

Decreto 307/09, Prevención de riesgos químicos. El decreto relativo a prevención de riesgos 

químicos, menciona que los valores guía límites de exposición profesional reconocidos 

internacionalmente y elaborados por la American Conference of Industrial Hygienists según su 

última publicación, se aplicaran obligatoriamente a nivel nacional. 

Decreto 481/09, Dispone la inscripción obligatoria de todas aquellas obras de construcción 

cuya ejecución supere las treinta jornadas de trabajo en el Registro Nacional de Obras de 

Construcción y su Trazabilidad.  

Decreto 143/012, Menciona que a nivel ocupacional, a partir de 80 Dba es obligatorio el uso 

de protección auditiva personal. 

Decreto 349/05, Reglamentario de la Ley de Impacto Ambiental Nº16.466 sancionada en 1994. 

Este Decreto reglamenta el procedimiento que debe seguirse para obtener la autorización 

ambiental que concede la DINAMA-MVOTMA para llevar adelante un emprendimiento de la 

Autorización Ambiental Previa (AAP). El Art. 2º del Decreto da una lista no taxativa de 34 

acápites que se refieren a proyectos y obras con presencia física. A continuación se incluyen 

los numerales relacionados con las actividades potencialmente relacionadas con la operación: 

En el numeral 1 se encuentra: construcción de carreteras nacionales o departamentales y toda 

rectificación o ensanche de las existentes, salvo respecto de las carreteras ya abiertas y 

pavimentadas, en las que la rectificación o ensanche deberá modificar el trazado de la faja de 

dominio público, con una afectación superior a 10 (diez) hectáreas.  

En el numeral 3 se encuentra: construcción de nuevos puentes o la modificación de los 

existentes cuando implique realizar nuevas fundaciones.  

En el numeral 13 se encuentra: extracción de minerales a cualquier título, cuando implique la 

apertura de minas (a cielo abierto, subterráneas o subacuáticas), la realización de nuevas 

perforaciones o el reinicio de la explotación de minas (a cielo abierto, subterráneas o 

subacuáticas) o perforaciones que hubieran sido abandonadas y cuya autorización original no 

hubiera estado sujeta a evaluación del impacto ambiental.  

En el numeral 14 se encuentra: extracción de materiales de la Clase IV prevista en el Art. 7º del 

Código de Minería (Decreto de Ley Nº15.242, del 8 de enero de 1981), de los álveos de 

dominio público del Río Uruguay, Río de la Plata, Océano Atlántico y Laguna Merín, así como la 

extracción en otros cursos o cuerpos de agua en zonas que hubieran sido definidas como de 

uso recreativo o turístico por la autoridad departamental o local que corresponda.  

En el numeral 34 se encuentra: las actividades, construcciones u obras que se proyecten 

dentro de las áreas naturales protegidas que hubieran sido o sean declaradas como tales y que 

no estuvieren comprendidas en planes de manejo aprobados con sujeción a lo dispuesto en la 

Ley Nº 17.234, de 22 de febrero de 2000. 

Cuando un proyecto se encuentra incluido en el listado mencionado, su ejecución está 

condicionada a la obtención de la AAP. Para ello, el inicio del proceso se da cuando el 

emprendatario eleva al MVOTMA la intención de llevar adelante el proyecto de acuerdo con 

las formalidades de lo que se designa como comunicación de proyecto. Los proyectos pueden 

ser clasificados por DINAMA en las siguientes categorías: 

http://www.presidencia.gub.uy/_web/decretos/2009/07/T1397%20.pdf
http://www.presidencia.gub.uy/_web/decretos/2009/10/T1596.pdf
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La Categoría “A”, incluye a proyectos de actividades, construcciones u obras cuya construcción 

no presentaría impactos negativos, o si los presentara serían mínimos, dentro de lo tolerado y 

previsto por las normas vigentes. Estos proyectos no requieren la realización de un EIA, por lo 

que una vez clasificado el proyecto pasa automáticamente a resolución ministerial para 

expedición de la AAP.  

La Categoría “B”, incluye a proyectos de actividades, construcciones u obras que pudieran 

tener impactos ambientales moderados, o que afectarían parcialmente al entorno, o que 

podrían reducirse o eliminarse con medidas conocidas y de fácil aplicación. Estos proyectos 

requerirán un EIA sectorial. 

La Categoría “C”, incluye a los proyectos de actividades, construcciones u obras cuya ejecución 

pueda producir impactos ambientales negativos de significación cualitativa o cuantitativa, aún 

si tienen previstas medidas de prevención o mitigación. Estos proyectos requerirán un EIA 

completo.  

Cuando un proyecto es clasificado por la DINAMA en los literales “B” o “C”, entonces el paso 

siguiente es elevar a la DINAMA la solicitud de AAP. La solicitud de AAP implica la presentación 

ante la DINAMA de los documentos del proyecto a nivel ejecutivo y el EIA suscrito por el 

técnico responsable ambiental ante la DINAMA. El alcance tanto de los documentos del 

proyecto como del EIA están detallados en la Guía de Solicitud de AAP10. Una vez que la 

DINAMA ha finalizado el análisis técnico de la información presentada por el proponente y, de 

ser el caso, como resultado del intercambio técnico entre ambas partes se han realizado los 

ajustes y modificaciones solicitados por la Administración, el proyecto está en condiciones de 

ser puesto de manifiesto (etapa de participación pública). Para ello, la DINAMA solicitará al 

emprendatario la presentación del Informe Ambiental Resumen, en el que debe exponer en un 

lenguaje claro y accesible el contenido de los documentos del proyecto y del EIA. El periodo de 

puesta de manifiesto se inicia con la publicación por parte del emprendatario de los edictos 

previstos por la Ley, cuyo texto le es proporcionado por la Administración. Los edictos se 

publican en el Diario Oficial, en un diario de circulación nacional y otro de la localidad más 

cercana al emplazamiento del emprendimiento, anunciando que durante 20 días hábiles (a 

partir de la última de las mencionadas publicaciones) estará a disposición de los interesados el 

Informe Ambiental Resumen del proyecto en cuestión. Por lo general el documento queda 

físicamente disponible en las oficinas de la DINAMA y en una o varias dependencias públicas 

(sean o no dependientes del MVOTMA) en la o las localidades más próximas al emplazamiento 

previsto para que el público acceda a él, lo conozca y pueda presentar por escrito sus 

consultas, apreciaciones, discrepancias, reclamos, etc. También suele publicarse en formato 

PDF en el sitio web oficial de DINAMA, para que pueda ser leído o bajado desde allí por quien 

así lo desee.  

La instancia de audiencia pública manifiesto (etapa de participación pública) es obligatoria 

para los proyectos que hubieran sido categorizados como “C” y puede ser discrecionalmente 

solicitada por la Administración cuando la clasificación ha sido “B”. En la audiencia, el 

emprendatario o su representante técnico realiza una presentación del proyecto para los 

asistentes y luego DINAMA recoge las opiniones, consultas, reclamos, discrepancias, etc. Que 

los asistentes deseen plantear, para su posterior análisis. Primero se recogen opiniones 

formuladas por escrito y son leídas a viva voz por los técnicos de la DINAMA. Luego se abre un 

                                                      
10

 Guía de Solicitud Ambiental Previa.  
 

http://www.mvotma.gub.uy/ambiente-territorio-y-agua/item/10003239-gu%C3%ADa-de-solicitud-ambiental-previa.html
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espacio para realizar comentarios en forma oral, que son grabados para ser también 

considerados en el análisis que realiza la Administración a posteriori. Es importante recalcar 

que en la audiencia pública ni el emprendatario ni la Administración responden a ninguno de 

los planteos que allí se efectúe; la función de este evento es recoger inquietudes, no responder 

a ellas. Luego de la Audiencia pública pueden abrirse nuevas instancias técnicas en que la 

DINAMA solicite información, modificaciones, etc. Al emprendatario, y una vez concluida esta 

etapa la DEIA eleva al Sr. Ministro su recomendación acerca de la concesión de la AAP y de las 

condicionantes técnicas que eventualmente pudieran asociársele. La AAP o la denegación de 

tal autorización es emitida por resolución ministerial, y comunicada al emprendatario. El plazo 

de que dispone legalmente el MVOTMA para expedirse en relación a la AAP de un 

emprendimiento es de 120 días a partir del ingreso de la solicitud de AAP. El plazo se 

interrumpe cada vez que se solicita información complementaria o aclaratoria al 

emprendatario. Si al cabo de este periodo no hubiera resolución expresa por parte del 

Ministerio, el silencio de la Administración deberá computarse como denegatoria ficta.  

Con base a antecedentes de obras similares, se anticipa que DINAMA categorizará los 

proyectos del programa como de Categoría “A” de acuerdo a los requisitos nacionales, por lo 

que las obras de obras de rehabilitación, mejoramiento y/o mantenimiento no requerirán de 

EIA. Las actividades de gestión y manejo ambiental de la obra estarán sujetas al cumplimiento 

del manual ambiental para obras y actividades del sector vial del DNV.  

Decreto 125/014, Establece aspectos relativos a la Seguridad e Higiene en la Industria de la 
Construcción, reglamentando el Convenio Internacional de Trabajo Nº 167 sobre Seguridad Y 
Salud en la Construcción. 

5.1.2. Nivel departamental  

 

Ordenamiento territorial: A nivel departamental se cuenta con las directrices 
departamentales y otras herramientas de ordenamiento territorial que deberán ser tenidas en 
cuenta al diseñar las obras y determinar ubicación de obradores, etc.  

5.1.3. Otros documentos de referencia 

 

Propuesta técnica de estándares de calidad de aire (Gesta aire 2012). En la propuesta técnica 

de estándares de calidad de aire se definen los valores de concentración máximos de los 

contaminantes. La propuesta no llego a decreto aunque desde su creación fue considerada 

como valores ambientales máximos de referencia. En febrero de 2012, se realiza una nueva 

propuesta de los estándares de calidad, elevada a la COTAMA.  

Propuesta técnica de estándares de emisiones e inmisión sonora (Gesta acústico 2014). En la 

propuesta técnica de estándares de calidad de aire se definen los valores máximos de emisión 

y a nivel de inmisión. En lo que respecta a esta propuesta, los valores más relevantes a los 

efectos del proyecto resultan los objetivos de Calidad Acústica en espacios abiertos. 

Manual Ambiental de DNV – Si bien este manual no es parte de la normativa, es un manual 

sobre la incorporación de la óptica ambiental a las obras viales, en consecuencia, este manual 

es utilizado como referencia la gestión ambiental de obras viales.  

5.2 Políticas del BID  
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Las Políticas del BID que aplican al proyecto son las siguientes: 

 Política 102 – Acceso a la información 

 Política 703 – Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas 

 Política 704 – Manejo de riesgo de desastres naturales 

 Política 761 – Equidad de Género en el Desarrollo 
 

Acceso a la Información (OP-102, abril 2010)  

La política cuenta con cuatro principios básicos: 

Principio 1: Máximo acceso a la información. De acuerdo a esta política el BID reafirma su 

compromiso con la transparencia en todas sus actividades, procura maximizar el acceso a 

todos los documentos y la información que produce y a ciertos documentos e información 

específicos en su poder (que no figuran en una lista de excepciones).  

Principio 2: Excepciones claras y delimitadas. Se menciona en la política que toda excepción de 

divulgación se basará en la posibilidad, clara y delimitada, de que la divulgación de información 

sea más perjudicial que benéfica para ciertos intereses, entidades o partes, o en que el Banco 

esté legalmente obligado a abstenerse de divulgarla. Por otra parte el Banco podrá abstenerse 

de divulgar información que en circunstancias normales sería accesible si determina que el 

divulgarla causaría más perjuicios que beneficios.  

Principio 3: Acceso sencillo y amplio a la información. El BID procurará a través de todos los 

medios facilitar el acceso a la información. Las directrices para maximizar el acceso a la 

información incluirán plazos para tramitar solicitudes y se basarán en el uso de un sistema para 

clasificar la información según su accesibilidad con el transcurso del tiempo. 

Principio 4: Explicación de las decisiones y derecho a revisión. En caso que se niegue el acceso 

a la información, el Banco citaría la excepción pertinente en la política para justificar su 

decisión. Los solicitantes a los que se niegue el acceso a información tendrán el derecho de 

pedir que un comité ad hoc de acceso a la información, de carácter interdepartamental y 

presidido por la Oficina de la Presidencia, revise la decisión. 

La aplicación directa de esta política implica la participación pública de la población 

involucrada en los proyectos, los mecanismos de participación dependerán del tipo de 

proyecto y de la zona de implantación. Por otra parte la documentación de licitación de obras, 

así como los procesos licitatorios deberán ser públicos.  

Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas (OP- 703, enero 2006) 

El objetivo de esta Política es impulsar la misión del Banco en América Latina y el Caribe para 

lograr un crecimiento económico sostenible y para cumplir objetivos de reducción de pobreza 

consistentes con la sostenibilidad ambiental de largo plazo.  

Los objetivos específicos de la Política son: (i) potenciar la generación de beneficios de 

desarrollo de largo plazo para los países miembros, a través de resultados y metas de 

sostenibilidad ambiental en todas las operaciones y actividades del Banco y a través del 

fortalecimiento de las capacidades de gestión ambiental de los países miembros prestatarios, 

(ii) asegurar que todas las operaciones y actividades del Banco sean ambientalmente 

sostenibles, conforme lo establecen las directrices establecidas en la presente Política y (iii) 
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incentivar la responsabilidad ambiental corporativa dentro del Banco mismo. El Banco 

procurará alcanzar estos objetivos específicos mediante la adopción de medidas que aborden 

transversalmente los temas ambientales respecto del desarrollo social y económico, y 

mediante la aplicación de medidas de salvaguardias ambientales en todas las actividades 

realizadas por el Banco. Las Directrices de la Política sobre Medio Ambiente se encuentran 

estructuradas en dos categorías principales: transversalidad del medio ambiente y  

salvaguardias ambientales. Estas dos categorías son críticas para la sostenibilidad ambiental y 

se complementan y refuerzan mutuamente.  

La aplicación directa de la política implica que las obras a ser realizadas no deberán causar 

impactos ambientales negativos no admisibles. Esto se preverá mediante la incorporación de 

la óptica ambiental al ciclo del proyecto de acuerdo a lo mencionado en los capítulos 6 y 7.   

Manejo de riesgo de desastres naturales (OP- 704, febrero de 2007) 

En esta política se identifican como desastres naturales a los terremotos, maremotos, 

huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, epidemias, incendios forestales y 

erosión, o una combinación de ellos, se consideran también los accidentes que afectan muy 

negativamente a la producción económica o el medio ambiente, tales como las explosiones, y 

los derrames de petróleo y de productos químicos.  

Se determina asimismo que en el análisis de los proyectos se debe incorporar un análisis de 

riesgo de que ocurra un desastre natural y sus consecuencias ambientales, a fin de (i) reducir al 

mínimo los daños y las pérdidas materiales en los proyectos en curso del Banco en zonas en las 

que podría ocurrir un desastre natural; y (ii) adoptar medidas adecuadas para salvaguardar 

cada proyecto y su zona respectiva.  

El principal riesgo de desastre natural en Uruguay son las inundaciones y eventualmente 

tormentas. En las obras se deberá prever la ubicación de acopios, obradores, etc. fuera de 

zonas pasibles de inundación. Se deberá prever asimismo en obra en el plan de contingencias, 

la actuación ante un evento extremo de tormentas con el objetivo de salvaguardar el proyecto, 

zonas aledañas y personal de obra. Finalmente, vale mencionar que gran parte de los 

proyectos del PDGS implica la realización de obras de drenaje pluvial a los efectos de minimizar 

los riesgos de inundación de poblaciones urbanas, por lo que la concepción del proyecto 

implica la reducción de la probabilidad de afectaciones como consecuencia de eventos 

extremos de lluvias.   

Equidad de Género en el Desarrollo (OP-761, noviembre 2010) 

El objetivo de la Política es fortalecer la respuesta del Banco a los objetivos y compromisos de 

sus países miembros en América Latina y el Caribe de promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer. Las acciones en cumplimiento de esta Política contribuirán a 

impulsar las prioridades institucionales y la misión del Banco de acelerar el proceso de 

desarrollo económico y social de sus países miembros regionales. 

En el contexto de esta Política, igualdad de género significa que mujeres y hombres tienen las 

mismas condiciones y oportunidades para el ejercicio de sus derechos y para alcanzar su 

potencialidad en términos sociales, económicos, políticos y culturales. La Política reconoce que 

la búsqueda de la igualdad requiere de acciones dirigidas a la equidad, lo cual implica la 

provisión y distribución de beneficios o recursos de manera que se reduzcan las brechas 

existentes, reconociendo asimismo que estas brechas pueden perjudicar tanto a mujeres como 
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a hombres. Se entiende por empoderamiento de la mujer la expansión en los derechos, 

recursos y capacidad de las mujeres para tomar decisiones y actuar con autonomía en las 

esferas social, económica y política. En el marco de la política se identifican dos líneas de 

acción: 

 la inversión directa en áreas estratégicas para la igualdad de género, y,  

 la integración transversal de la perspectiva de género en las intervenciones de 
desarrollo. 

 

La aplicación de la política implica que se deberá favorecer la contratación de mano de obra 

local y atender las Estrategias Transversales de Equidad de Género en particular en lo que 

respecta al acceso al trabajo. Aparte de la política de género, se deberán cumplir  las políticas 

de las instituciones nacionales11  y departamentales.  

5.3 Marco Institucional 

OPP 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) es una unidad ejecutora de la Presidencia de 

la República. Uno de sus principales cometidos consiste en asesorar al Poder Ejecutivo en: 

 La definición de la estrategia económica y social del Gobierno y en la formulación de 

los planes, programas y políticas nacionales y departamentales consistentes con ella 

 La elaboración y evaluación en base a indicadores de desempeño, de los proyectos del 

Presupuesto Nacional y la Rendición de Cuentas 

 El análisis y la evaluación de los presupuestos, planes de inversión y tarifas de los 

organismos comprendidos en el artículo 221 de la Constitución de la República (Entes 

Industriales o Comerciales del Estado) 

 La conducción de los procesos de modernización y reforma del Estado 

 La planificación de las políticas de descentralización 

Por otra parte, entre los cometidos de OPP también se encuentran la formación de Comisiones 

Sectoriales en las que deben estar representados los trabajadores y las empresas públicas y 

privadas. En este marco, la Oficina asiste al Poder Ejecutivo en la formulación de los planes y 

programas de desarrollo, así como también en la planificación de las políticas de 

descentralización ya sean ejecutadas tanto por el Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos y los 

Servicios Descentralizados como por los Gobiernos Departamentales respecto de los 

cometidos que les asignen la Constitución y la ley. En este caso es la Comisión Sectorial, 

integrada por delegados del Congreso de Intendentes y de los Ministerios competentes, la que 

propone los planes de descentralización que, previa aprobación por el Poder Ejecutivo, se 

aplican por los organismos que corresponda. 

INTENDENCIAS 

                                                      
11

 http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/v/15095/6/innova.front/transversalidad-de-genero 
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Cada Departamento es gobernado y administrado por un Intendente que ejerce las funciones 

ejecutivas, y por una Junta Departamental que tendrá funciones de contralor y legislativas. Su 

jurisdicción se extiende todo el territorio del Departamento. 

Entre las funciones de las intendencias departamentales, se encuentra: 

Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y las ordenanzas y resoluciones de la Junta 

Departamental. 

Preparar anualmente el presupuesto del Municipio y someterlo a la aprobación de la Junta en 

la fecha, que indique la ley de Contabilidad y de acuerdo con los artículos 254 y 255 de 

Constitución;  

Presentar proyectos de ordenanzas y resoluciones a la Junta Departamental y hacer 

observaciones a los que ella sancione, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en 

que se le haya hecho saber la aprobación; 

Celebrar contratos sobre la administración de las propiedades inmuebles, arrendamientos y 

utilización de bienes departamentales o confiados a los Municipios, requiriéndose la 

aprobación de la Junta Departamental por la mayoría absoluta de sus miembros si el contrato 

tuviese una duración mayor que su mandato, o cuando el monto del contrato exceda de un 

monto establecido; 

Dictar resoluciones tendientes a evitar inundaciones, incendios y derrumbes y aliviar sus 

consecuencias previo acuerdo de la Junta Departamental.  

Administrar las propiedades del Departamento y las que fuesen cedidas para su servicio, 

proveyendo a su conservación y mejoras, así como a las de todos los establecimientos y obras 

departamentales; y los servicios de saneamiento, de acuerdo y en la medida que fijen las leyes 

especiales que organicen la transferencia de estos servicios a los Municipios; (15) 

Ejercer la policía higiénica y sanitaria de las poblaciones, sin perjuicio de la competencia que 

corresponda a las autoridades nacionales y de acuerdo con las leyes que rigen la materia, 

siendo de su cargo: 

Organizar y cuidar la vialidad pública siendo de su cargo: 

A) Dictar reglas, de acuerdo con las ordenanzas respectivas, para el trazado, nivelación y 

delineación de las calles y caminos vecinales y departamentales y velar por las servidumbres de 

alineación, según los planos y trazados vigentes o que se adopten en lo sucesivo; pero no podrá 

ser reducida la anchura de los caminos departamentales existentes; 

B) Resolver los conflictos entre la propiedad privada y las exigencias, del servicio público en 

todo lo relativo a las vías de comunicación, de acuerdo con las leyes y ordenanzas vigentes; 

C) Decidir todas las cuestiones relativas a caminos departamentales y vecinales, oyendo 

previamente a las oficinas técnicas, y a las Juntas Locales en su casos y con aprobación de la 

Junta Departamental; 

D) Proveer lo relativo al alumbrado, pavimentación o arreglo de todas las vías indicadas y de 

las plazas y paseos, según las necesidades y recursos locales; 
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E) Reglamentar el tránsito y los servicios de transporte, de pasajeros y carga, de conformidad 

con las ordenanzas y consentir el estacionamiento de vehículos en los sitios de uso público, 

pudiendo fijar en todos los casos las tarifas del servicio y las normas a que deben sujetarse; 

F) Entender en todo lo relativo a puentes, balsas, canales o calzadas, con sujeción a las leyes y 

ordenanzas; 

G) Aplicar especial atención al ejercicio de las facultades que en materia de caminos y sendas 

de paso atribuye a las autoridades municipales el Código Rural; 

Dictar reglas para la edificación en los centros urbanos, siendo de su cargo: 

A) Ejercer las facultades que sobre construcción de cercos y veredas acuerdan las leyes vigentes 

a las autoridades municipales; 

B) Intervenir especialmente en la construcción de las salas de espectáculos públicos, así como 

en las de las casas de inquilinato, de apartamentos, y de todo edificio destinado a contener 

aglomeración de personas; 

Ejercer la actividad administrativa del ordenamiento territorial, en todo el territorio del 

departamento, especialmente:  

A) Elaborar directa o indirectamente los instrumentos de ordenamiento territorial y someterlos 

a la aprobación de la Junta Departamental sin perjuicio de las facultades de ésta en la materia.  

B) Ejercer las potestades de policía territorial, siendo de su cargo la autorización del ejercicio 

del derecho a construir, demoler, fraccionar, utilizar o localizar actividades en los terrenos y en 

general toda modificación predial, a través del otorgamiento de los permisos y autorizaciones 

correspondientes, de acuerdo a lo que dispongan las leyes y los decretos de la Junta 

Departamental.  

DINAMA 

La DINAMA tiene por misión lograr una adecuada protección del ambiente propiciando el 

desarrollo sostenible a través de la generación y aplicación de instrumentos orientados a una 

mejora de la calidad de vida de la población y la conservación y el uso ambientalmente 

responsable de los ecosistemas, coordinando la gestión ambiental de las entidades públicas y 

articulando con los distintos actores sociales. 

Entre sus objetivos se encuentra: 

 Desarrollar el Sistema Nacional Ambiental para la gestión ambiental integrada. 

 Velar por la protección de la biodiversidad y uso sostenible de los recursos naturales 

nacionales y transfronterizos.  

 Promover el adecuado desempeño ambiental del sector productivo y de servicios, con 

protección de los recursos naturales e integración social y productiva, adoptando 

patrones sostenibles de producción y consumo. 

 Promover la concientización de la población para el desarrollo sostenible y mejorar la 

participación pública para la gestión ambiental en el territorio. 
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 Contribuir al fortalecimiento técnico de los gobiernos departamentales y municipales 

para la implementación integrada de la política ambiental. 

 Mantener el sistema de información ambiental para asegurar la disponibilidad y 

accesibilidad de información ambiental clave. 

 Mejorar la eficacia de los instrumentos de gestión ambiental para proteger el 

ambiente y contribuir a una mejora de calidad de vida de la población, incluyendo la 

planificación ambiental estratégica para la ocupación sustentable del territorio. 

 Asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales ambientales asumidos. 

 Promover la aplicación de medidas integrales de adaptación y mitigación del Cambio 

Climático. 
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6. IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES Y MEDIDAS DE GESTIÓN ASOCIADAS  

6.1 Descripción de obras 

6.1.1. Programa de desarrollo y fortalecimiento de la gestión fiscal y de servicios 

subnacionales (PDGS) (ur-o1148 / ur-l1111). 

  

Las principales obras a ser realizadas en el marco del PDGS son obras viales (en zonas urbanas) 

y obras urbanísticas (consolidación de barrios, drenaje pluvial, rehabilitación de edificios, 

reformas de edificios para cambios de uso, etc.). 

Los proyectos de la muestra son los siguientes: 

 Mejoras Avenida Artigas, ciudad de Bella Union - Artigas 

 Consolidación del barrio Borbonet -  Canelones - Canelones 

 Drenaje pluvial barrio Libertad - Juan Lacaze - Colonia 

 Consolidación y rehabilitación de la plaza de toros del real de San Carlos – Colonia del 

sacramento – Colonia 

 Reconversión del Estadio 10 DE JULIO – Florida – Florida 

 Anillo Perimetral Maldonado Tramo Ruta 39 – Pte. Viera – Maldonado – Maldonado 

 Pavimentación y Desagües Pluviales en el Barrio Lavalleja – Rocha - Rocha 

 Intervención urbanística en la entrada a la ciudad – San José de Mayo – San José 

El impacto en fase operativa de estos proyectos es positivo en todos los casos y al ser obras de 

infraestructura vial, urbanística, etc. en general no requieren de un Plan de Gestión ambiental 

en fase operativa.  

Las obras en el centro de la trama urbana tienden a lograr espacios y edificios donde la 

población de la ciudad correspondiente pueda disfrutar de su tiempo libre, mejorando la 

calidad de edificaciones y espacios públicos patrimonio departamental. 

En el caso de obra viales los impactos son los siguientes: mejora de la seguridad vial y aumento 

de la calidad del patrimonio carretero departamental, menores costos de transporte carretero 

y aumento de conectividad de distintas zonas de los departamentos, facilitando el transporte 

de cargas y pasajeros.  

Los impactos negativos se restringen a la fase constructiva, no se prevén afectaciones 

prediales y en consecuencia no se requerirán expropiaciones ni reasentamientos de familias o 

negocios, ni se intervendrá en áreas ambiental o socialmente sensibles (es condición de 

elegibilidad que los proyectos no puedan ser realizados en áreas protegidas). 

En la fase constructiva el principal impacto ambiental positivo es la generación de empleo en 

frente de obra, obrador y cantera. Este impacto positivo se debe potenciar mediante políticas 

de reclutamiento de personal de las empresas que deberá favorecer la contratación de mano 

de obra local y atender las Estrategias Transversales de Equidad de Género en particular en lo 
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que respecta al acceso al trabajo. Se tendrá en consideración la política de equidad de género 

del BID y las políticas de las instituciones nacionales12  y departamentales.  

Se considera que la fase de construcción es la etapa en la cual se podrían producir los impactos 

ambientales negativos más significativos; se adoptarán todas las medidas necesarias 

tendientes a minimizarlos y/o eliminarlos, las que serán incluidas en los pliegos de licitación e 

implementadas por la firma constructora. Existen varios procesos y actividades, en la etapa de 

construcción que deben ser considerados desde el punto de vista ambiental, entre estos se 

encuentra: Implantación obradores, Ejecución de obras viales y Explotación de canteras. Se 

prevé que los posibles impactos ambientales negativos generados por la construcción de las 

obras sean de media a baja magnitud, localizados, de corto plazo, y para los cuales existen 

medidas de mitigación efectivas.  

A los efectos del mantenimiento de las obras, en el marco del ROP, OPP solicita un plan de 

mantenimiento finalizada la etapa de ejecución, con el fin de asegurar el funcionamiento de la 

obra durante su vida útil.  

6.1.2. Línea de Crédito Condicional para Préstamos de Inversión (CCLIP) y primer Programa 

de Mejora de Caminos Rurales Productivos - UR-O1150 / UR-L1114 

 

Las obras a ser realizadas en el marco del Programa de Mejora de Caminos Rurales productivos 

son obras viales (en zonas rurales). Los proyectos de la muestra son los siguientes: 

 Arco del Sol (Maldonado) – Realización de un pavimento de asfalto 

 Tramos 5.1 y 7.1 - 8 (Soriano) - Realización de un pavimento de asfalto 

 Tramo 114 (San José) - Realización de un pavimento de asfalto 

 Tramos 161 y 192 (San José) - Realización de un pavimento de asfalto 

 Tramos 329 y 335 (San José) - Realización de un pavimento de asfalto 

En el anexo se presentan las zonas correspondientes a cada proyecto.  

Debido a que el programa comprende obras de rehabilitación y mantenimiento de tramos de 

las rutas departamentales, al no haber duplicación de calzada, se anticipa que no existirán 

afectaciones prediales y en consecuencia no se requerirán expropiaciones ni reasentamientos 

de familias o negocios, ni se intervendrá en áreas ambiental o socialmente sensibles (es 

condición de elegibilidad que los proyectos no puedan ser realizados en áreas protegidas). 

Es claro que los impactos ambientales y sociales directos una vez finalizada la etapa 

constructiva son positivos y son los siguientes: mejora de la seguridad vial y aumento de la 

calidad del patrimonio carretero departamental, menores costos de transporte carretero y 

aumento de conectividad de distintas zonas de los departamentos, facilitando el transporte de 

cargas y pasajeros 

Nuevamente en la fase constructiva el principal impacto ambiental positivo es la generación de 

empleo en frente de obra, obrador y cantera. Este impacto positivo se debe potenciar 

mediante políticas de reclutamiento de personal de las empresas que deberá favorecer la 

                                                      
12

 http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/v/15095/6/innova.front/transversalidad-de-genero 
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contratación de mano de obra local y atender las Estrategias Transversales de Equidad de 

Género en particular en lo que respecta al acceso al trabajo. Se tendrá en consideración la 

política de equidad de género del BID y las políticas de las instituciones nacionales13  y 

departamentales.  

Se considera que la fase de construcción es la etapa en la cual se podrían producir los impactos 

ambientales negativos más significativos; se adoptarán todas las medidas necesarias 

tendientes a minimizarlos y/o eliminarlos. Existen varios procesos y actividades, en la etapa de 

construcción que deben ser considerados desde el punto de vista ambiental, entre estos se 

encuentra: Implantación obradores, Ejecución de obras viales y Explotación de canteras. Se 

prevé que los posibles impactos ambientales negativos generados por la construcción de las 

obras sean de media a baja magnitud, localizados, de corto plazo, y para los cuales existen 

medidas de mitigación efectivas.  

6.2 Descripción de impactos y medidas de gestión 

 

Debido a que las obras consideradas en ambas operaciones tienen aspectos ambientales 

similares, y por otra parte que por otra parte que ambas operaciones cuentan con proyectos 

de caminería, se realizará un análisis a continuación de impactos en fase constructiva por 

elemento de la obra.  

Tabla 3: Listado de impactos y medidas de gestión en fase constructiva 

  Impacto Medida de gestión 

CANTERA 

modificación de niveles sonoros debido al 
uso de explosivos 

Plan de comunicación (explosivos) y 
horarios de trabajo 

modificación de niveles sonoros debido al 
uso de maquinaria (triituradora primaria, 
vehículos) 

Permisos de vehículos (SUCTA) y horarios 
de trabajo 

vibraciones debido al uso de explosivos Plan de comunicación (explosivos) 

cambio del uso del suelo debido a la 
presencia física de la cantera N/C 

modificación en la calidad de cuerpos de 
agua superficiales debido al 
escurrimiento de pluviales fuera de la 
cantera Plan de gestión de aguas 

modificación en el caudal de cuerpos de 
agua debido al escurrimiento de pluviales 
fuera de la cantera Plan de gestión de aguas 

modificación del paisaje debido a la 
presencia física de la cantera Plan de explotación y cierre 

modificación de la seguridad vial debido 
al tránsito asociado a la cantera 

Permisos de vehículos (SUCTA) y 
señalización en zona de cantera 

Accidentes laborales Plan de SSO y Plan de contingencias 

                                                      
13

 http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/v/15095/6/innova.front/transversalidad-de-genero 
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  Impacto Medida de gestión 

OBRADOR 

contaminación de suelos debido a 
incorrecto manejo de residuos Plan de gestión de residuos 

contaminación de aguas debido a 
incorrecto manejo de residuos 

Criterios de localización de obrador, Plan 
de gestión de residuos 

contaminación de suelos debido al 
vertido de efluentes domésticos Plan de gestión de efluentes domésticos 

contaminación de suelos debido al 
vertido de efluentes de lavado Plan de gestión de efluentes de lavado 

contaminación de aguas debido al vertido 
de efluentes domésticos Plan de gestión de efluentes domésticos 

contaminación de aguas debido al vertido 
de efluentes de lavado Plan de gestión de efluentes de lavado 

modificación de calidad de aire debido a 
emisiones de plantas asfálticas 

Criterios de localización de obrador, uso 
de plantas asfálticas con sistemas de 
control, plan de mantenimiento de 
plantas asfálticas. 

modificación de niveles sonoros debido a 
emisiones de plantas asfálticas 

Criterios de localización de obrador, plan 
de mantenimiento de plantas asfálticas, 
horarios de trabajo. 

riesgos de explosión debido al 
almacenaje de explosivos y combustibles 

Criterios de ubicación polvorín, sistema 
barrera, control de acceso 

contaminación de suelos y aguas debido 
a derrames de combustibles, asfalto, etc.  

Criterios de almacenaje y transporte de 
asfalto y combustibles en obra, sistemas 
de contención 

Accidentes laborales Plan de SSO y Plan de contingencias 

modificación de la seguridad vial debido 
al tránsito asociado al obrador 

Permisos de vehículos (SUCTA) y 
señalización en zona de obrador 

FRENTE DE 
OBRA 

contaminación de suelos debido a 
incorrecto manejo de residuos Plan de gestión de residuos 

contaminación de aguas debido a 
incorrecto manejo de residuos Plan de gestión de residuos 

modificación de calidad de aire debido a 
emisiones compuestos orgánicos del 
asfalto Plan de SSO    

Accidentes laborales Plan de SSO y Plan de contingencias 

modificación de niveles sonoros debido al 
uso de maquinaria horarios de trabajo 

modificación de la seguridad vial en 
zonas no urbanas debido a la presencia 
física de la obra Señalización de obra   

modificación de la seguridad vial y 
peatonal en zonas urbanas debido a la 
presencia física de la obra 

Plan de comunicación, Señalización de 
obra   
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  Impacto Medida de gestión 

Percepción social negativa en zonas 
urbanas debido a la presencia física de la 
obra 

Plan de comunicación, Señalización de 
obra   

Otros 
Accidentes carreteros en el transporte de  
materiales de obra 

Permisos de vehículos (SUCTA)  y Plan de 
contingencias 

 

Si bien los impactos en obras viales del Programa de Caminería Rural son similares a los de las 

obras viales del PDGS, vale mencionar que en el primer caso la población pasible de ser 

impactada es mucho menor (población rural dispersa). Por otra parte en este caso también es 

mucho menos probable que se cuente con servicios de agua corriente o saneamiento.  

7. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN RECOMENDADOS  

 

Las medidas de gestión mencionadas en el capítulo 6 deben integrar un Plan de Gestión 

Ambiental de obras. En este capítulo se presentan las medidas ambientales a ser consideradas 

en las distintas etapas del ciclo de proyecto de ambas operaciones.  

Previo a la descripción de los instrumentos, a los efectos de la gestión ambiental de 

operaciones, es necesario que OPP cuente con un especialista ambiental para el seguimiento 

de los aspectos ambientales en las distintas fases del proyecto 

7.1 Esquema de gestión ambiental OPP-Ids-Contratista 

 

A continuación se presenta el esquema de gestión ambiental y social propuesto desde el inicio 

del ciclo de proyecto: 

 Identificación de proyectos   

 

En la identificación la ID deberá presentar a OPP en conjunto con la ficha de perfil la ficha 

ambiental de proyecto (ANEXO I) a los efectos de identificar si algún elemento del 

proyecto requiere autorización ambiental por parte del MVOTMA y expresar cuales son los 

principales elementos sensibles del medio receptor.  

 

Para poder presentar proyectos una de las condiciones de elegibilidad a incorporar es que 

no se podrán presentar proyectos en áreas naturales protegidas14. Como resultado de esta 

etapa, el proyecto puede quedar en alguna de las siguientes categorías: 

 Elegible, significa que será aprobado en la medida en la que cumpla con los requisitos 

especificados en el ROP. 

 Observado, significa que la Intendencia tendrá que introducir algunas modificaciones 

al proyecto para que sea elegible. Estas modificaciones pueden tener que ver con 

cualquiera de los aspectos de la formulación del proyecto. 

 Rechazado, esto significa que el proyecto no será financiado por el Programa. 

                                                      
14

 Condición a incluir en el ROP 
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En caso que todos los aspectos ambientales sean tratados correctamente el proyecto en lo 

que respecta al área ambiental será categorizado elegible. En el caso que existan 

elementos de peso no tenidos en consideración en el análisis de la ficha ambiental o en el 

caso en el que existan elementos que requieran AAP/AAO y esto no sea expresado en la 

ficha ambiental, el proyecto será observado para su posterior modificación. 

 

En el caso que el proyecto plantee intervenciones en áreas protegidas, será rechazado. 

 

 Pre inversión y aprobación  

En la etapa de pre inversión y aprobación, las IDs deberán gestionar las AAP /AAP 

correspondientes ante el MVOTMA en caso que corresponda. 

 

Las IDs deberán presentar ante la OPP el Plan de Gestión Ambiental preliminar del 

proyecto (ANEXO II).  El PGA preliminar formará parte de los pliegos licitatorios.  

 

El PGA definitivo a ser desarrollado por la empresa contratista correspondiente debe ser 

presentado por la empresa contratista ante la OPP para su aprobación previo al inicio de 

fase de ejecución.  

 

Las IDs y las empresas contratistas deberán prever la participación pública en esta etapa, la 

forma de participación deberá asegurar el conocimiento de los posibles afectados de las 

obras a realizar, los impactos y las medidas de gestión correspondiente. Dependiendo de la 

envergadura del proyecto, así como sus potenciales impactos, la forma de participación 

podría ser consulta pública hasta la comunicación a vecinos afectados vías distintos medios 

de comunicación (prensa oral, escrita, volantes, etc.). En el caso de obras urbanas en zonas 

de alta densidad de población donde los potenciales afectados son vecinos, comerciantes, 

etc. se recomienda la implementación de consultas públicas. El objetivo de la consulta 

pública es la presentación a la población el alcance específico del proyecto, sus aspectos 

ambientales y la evaluación de las inquietudes en lo que respecta al impacto ambiental de 

la operación. Para la consulta se estila enviar vía prensa escrita un texto simple del aviso 

de consulta, también es posible realizar comunicados a radios y tv local y la publicación en 

la web de la ID. Es necesario contar con un registro de asistentes. Luego se realiza la 

presentación del proyecto y aspectos ambientales, registrando posteriormente las 

inquietudes de la población y en caso de ser posible brindar respuestas. Posteriormente a 

la consulta los elementos de peso esgrimidos por la población deberán ser incorporados 

en los diseños de proyecto y/o aspectos ambientales correspondientes.  

 

En caso de obras de caminería rural donde la población es escasa y dispersa, se deberá 

elaborar un plan de comunicación para avisar a los vecinos más cercanos de las 

características de las obras. Los elementos del plan de comunicación deben quedar 

registrados. 

 

Finalizada etapa de divulgación/consulta se deberá elaborar un documento conteniendo 

los elementos anteriores, y enviarlo a OPP para su conocimiento. 
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 Ejecución 

 

La fase de ejecución solo podrá comenzar una vez obtenidas las AAP (en caso que 

corresponda). La fase de ejecución solo podrá comenzar una vez aprobado en PGA 

definitivo por parte de la OPP. 

a) PROGRAMA DE GESTIÓN SUBNACIONAL 

 

Durante la ejecución, la información sobre gestión ambiental vinculada al PGA deberá ser 

presentada por las ID y empresas contratistas a la OPP en conjunto con los informes 

mensuales de obra, en un apartado correspondiente a asuntos ambientales.  Finalizada la 

fase constructiva, en caso que existieran actividades de remediación en el PGA o como 

condición de la AAP correspondiente, se deberán implementar previamente al fin de obra, 

y la ID deberá informar oportunamente a OPP. Se recomienda en fase de ejecución la 

aplicación de políticas de reclutamiento de personal de las empresas que favorezca la 

contratación de mano de obra local y atender las Estrategias Transversales de Equidad de 

Género en particular en lo que respecta al acceso al trabajo.  

Se recomienda la realización de auditorías ambientales por parte de OPP, en caso de 

incumplimientos graves se recomienda la realización de informes para la ID y empresa 

constructora a los efectos de lograr la corrección del incumplimiento. En casos extremos se 

recomienda la aplicación de las sanciones correspondientes. La frecuencia mínima de las 

visitas ambientales a las obras del programa será semestral, pudiendo realizarse fuera de 

la frecuencia prevista y sin coordinación en caso de quejas o denuncias de la población.  

Al finalizar la ejecución se deberá realizar un informe final de gestión ambiental de obras, 

que sistematice la información presentada anteriormente.  

b) PROGRAMA CAMINERÍA RURAL 

 

Durante la ejecución, la información sobre gestión ambiental vinculada al PGA deberá ser 

presentada por las ID y empresas contratistas a la OPP, la frecuencia de presentación 

dependerá de la duración de la obra.  

Finalizada la fase constructiva, en caso que existieran actividades de remediación en el 

PGA o como condición de la AAP/AAO correspondiente, se deberán implementar 

previamente al fin de obra, y la ID deberá informar oportunamente a OPP.  

Se recomienda en fase de ejecución la aplicación de políticas de reclutamiento de personal 

de las empresas que favorezca la contratación de mano de obra local y atender las 

Estrategias Transversales de Equidad de Género en particular en lo que respecta al acceso 

al trabajo.  

Se recomienda en la realización de auditorías ambientales por parte de OPP, se incorpora 

una lista de chequeo para las visitas técnicas de obra. Se recomienda la realización de 

auditorías ambientales por parte de OPP, en caso de incumplimientos graves se 

recomienda la realización de informes para la ID y empresa constructora a los efectos de 

lograr la corrección del incumplimiento. En casos extremos se recomienda la aplicación de 

las sanciones correspondientes. 
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Al finalizar la ejecución se deberá realizar un informe final de gestión ambiental de obras, 

que sistematice la información presentada anteriormente.  

 Operación y mantenimiento 

En caso que corresponda, las IDs deberán implementar los aspectos relativos a los PGA de 

operación. 

7.2 PGA fase constructiva 

 

En lo que respecta a la fase constructiva, para la ejecución de las obras viales, las contratistas 

deberán tomar como referencia el Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial 

de la Dirección Nacional de Vialidad (en su última versión disponible). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la mayor cantidad de impactos negativos y de 
significación alta se dan en la fase constructiva del proyecto, por tal motivo se hace imperioso 
contar con elementos de gestión ambiental sólidos. Se deberá contar en fase constructiva con 
los siguientes planes y programas incorporados en el Plan de gestión ambiental: 

 Plan de seguridad vial,  

 Plan de  gestión de residuos sólidos,  

 Plan de gestión de efluentes,  

 Plan de gestión de niveles sonoros  

 Criterios de acopio, disposición de material sobrante de obra. 

 Programa de prevención de accidentes y riesgos 

 Plan de comunicación.  

 Plan de contingencias en fase constructiva: Actuación ante derrames, Actuación ante 
incendios, Actuación ante accidentes laborales mayores, Actuación ante accidentes de 
viales con riesgo de vida. 
 

Aparte del plan de gestión ambiental, las IDs y empresas contratistas deben incorporar en el 
informe mensual de obras ante la OPP todos los indicadores correspondientes a la gestión 
ambiental en fase constructiva: resultados monitoreos, copias de registros, grado de 
implementación de las distintas medidas de gestión previstas, quejas recibidas, contingencias 
ocurridas, así como cualquier evento / registros que resulte relevante desde el punto de vista 
ambiental de acuerdo a lo establecido en el sistema de gestión integrado. Finalizada la fase 
constructiva, se deberá presentar un informe final que tenga el contenido de todos los 
informes trimestrales presentados así como los registros de obra. 
 
Vale mencionar que de acuerdo a lo enunciado anteriormente se deben aplicar mediante 
políticas de reclutamiento de personal de las empresas que deberá favorecer la contratación 
de mano de obra local y atender las Estrategias Transversales de Equidad de Género en 
particular en lo que respecta al acceso al trabajo.  

Gestión de impactos y riesgos al ambiente 

i. Obrador: En lo que respecta a los impactos del obrador, la aplicación de criterios 
ambientales a los efectos de la localización de obradores es clave a los efectos de 
minimizar los impactos ambientales de esta componente. Considerando las actividades 
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realizadas en los obradores, en los planes de gestión de residuos sólidos, plan de 
seguridad vial y plan de gestión de niveles sonoros en fase constructiva se debe 
contemplar específicamente lo que respecta a los residuos, tránsito y emisiones 
sonoras del obrador respectivamente.  En lo que respecta a la posibilidad de que 
existan pasivos ambientales (residuos, estructuras, etc.) y estructuras inseguras en el 
sitio se deberá diseñar un plan de clausura del sitio del obrador. Este plan debe ser 
diseñado considerando que las áreas que fueron ocupadas por el obrador sean 
devueltas a un estado lo más próximo posible a su estado inicial. 

 
ii. Residuos sólidos. En fase constructiva se deberá asegurar una correcta gestión de los 

residuos generados en obra (ROC, Residuos domésticos no reciclables, Residuos 
domésticos reciclables, y Residuos especiales). Esta gestión deberá basarse en la 
segregación en origen con el posterior retiro, valorización, tratamiento y disposición 
final dependiendo del tipo de residuo. Se analizarán en particular los aspectos relativos 
a la valorización del pavimento fresado in situ. 
 

iii. Calidad de aire. En lo que respecta a las emisiones de PM10, los equipos que se usen 
en obra deben de contar con un plan de mantenimiento.  

 
iv. Niveles sonoros. En lo que respecta a las emisiones sonoras, los equipos que se usen 

en obra deben de contar con un plan de mantenimiento. Se debe considerar en 
especial la limitación de horarios de trabajos ruidosos (evitar trabajos nocturnos). 

 
v. Seguridad vial. Sobre la afectación de seguridad vial debido a la obra, será necesario 

utilizar señalizaciones y cercamiento de las mismas, evaluar áreas de trabajo y 
posibilidad de ordenamiento del tránsito. Se deberán registrar los accidentes que 
efectivamente ocurran en el área de estudio el plazo constructivo. Se deberá elaborar 
un plan de seguridad vial. 

 
vi. Comunicación.  En obras en zonas urbanas se debe establecer un sistema para recibir, 

procesar y responder las quejas, reclamos o sugerencias de los vecinos. Se recomienda 
que la realización del sistema de gestión de quejas sea vía un mail/ teléfono disponible 
en la cartelería de obra.   

 
vii. Cronograma de obra. La obra se deberá ajustar estrictamente a su cronograma, 

minimizando la afectación de ingresos de los comerciantes sobre las zonas de obra 
 

viii. Seguridad. El esquema de gestión del proyecto incluye un plan de manejo de la salud y 
seguridad laboral, de acuerdo a la normativa vigente en la materia, el que deberá ser 
presentado oportunamente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Este deberá 
ser implementado por los Contratistas, quienes de acuerdo a la normativa vigente 
deben contar además con un técnico prevencionista. Se debe contar asimismo con un 
plan de capacitación en temas de salud y seguridad ocupacional.  
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ANEXOS 

 

Finalmente se anexan índices de contenido de los siguientes documentos que formarán parte 

de la operación: 

- I - Ficha ambiental propuesta 

- II - Plan de Gestión Ambiental 

- III - Desempeño Ambiental de Obras (informes mensuales) 

- IV - Informe de Auditoría Ambiental 

- V – Lista de chequeo ambiental caminería rural 
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I - Ficha ambiental propuesta – Etapa de Identificación de proyectos  

 

1. Autorizaciones ambientales 

 

 

En caso que la respuesta a la pregunta 1 haya sido positiva, llenar la siguiente tabla: 

 

 

 En caso que la respuesta a la pregunta 1.2 haya sido positiva, completar la siguiente tabla: 

 

 

En caso que la respuesta a la pregunta 1.2.2. haya sido B o C mencione el estado del 

trámite17: 

 

 

                                                      
15

 Adjuntar comunicación al presente documento 
16

 Adjuntar resolución de DINAMA al presente documento 
17

 Adjuntar Estudio de Impacto Ambiental, Documentos de proyecto, Informe Ambiental resumen y Resolución 
ministerial MVOTMA en caso que corresponda.  

  SI NO 

1 ¿Algún elemento del proyecto requiere Autorización Ambiental Previa (AAP) en el marco del Decreto 

349/005?: 

  

 ¿Algún elemento del proyecto requiere Autorización Ambiental de Operación (AAO) en el marco del 

Decreto 349/005?: 

  

2 ¿Algún elemento del proyecto se encuentra localizado en áreas protegidas que han ingresado al SNAP o se 

encuentran en proceso más o menos avanzado hacia su ingreso)?: 

  

  SI NO 

1.1 Describir elemento del proyecto que requiere AAP: 

1.2 ¿El proceso de solicitud de AAP en DINAMA fue iniciado?   

1.3 Describir elemento del proyecto que requiere AAO:  

1.4 ¿El proceso de  solicitud de AAO en DINAMA fue iniciado?   

  A B C 

1.2.1 Clasificación propuesta por el equipo a cargo de la comunicación
15

    

1.2.2 Clasificación realizada por DINAMA
16

    

http://www.mvotma.gub.uy/autorizacion-ambiental-previa.html
http://www.mvotma.gub.uy/ciudadania/item/10002467-decreto-349-005.html
http://www.mvotma.gub.uy/ciudadania/item/10002467-decreto-349-005.html
http://www.mvotma.gub.uy/autorizacion-ambiental-previa.html
http://www.mvotma.gub.uy/ciudadania/item/10002467-decreto-349-005.html
http://www.mvotma.gub.uy/snap
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2. Evaluación de impactos del proyecto 

La intención del presente ítem es determinar el alcance de la evaluación ambiental temprana 

del proyecto y las medidas asociadas de gestión del riesgo a ser implementadas en el marco de 

este. Se trata de identificar y evaluar primariamente los impactos negativos y positivos que el 

Proyecto presentado puede causar sobre el Ambiente, así como integrar las medidas de 

prevención, corrección y mitigación, de los impactos negativos y las medidas de potenciación 

de los impactos positivos con el objetivo de cumplir la normativa vigente y maximizar el 

balance ambiental del proyecto.  

i. Mencione cuál de las siguientes componentes se encuentran contempladas dentro 

del proyecto: 

# Componente 

1 Infraestructura vial urbana  

2 Infraestructura vial rural  

3 Drenaje pluvial  

4 Saneamiento  

5 Edificaciones  

6 Espacios Públicos  

7 Puentes y viaductos  

8 Otros:  

 

ii. Establezca cuales son los aspectos de cada una de las componentes anteriores en 

fase constructiva y en fase operativa18 

Tiene como objetivo caracterizar los aspectos de las distintas actividades de las 

componentes, que podrían interactuar con el medio. Entre los aspectos es posible 

identificar: 

 Insumos y materias primas (materiales de obra, productos químicos, consumos, etc.) 

 Agua y energía (incluir fuente utilizada, etc.),  

 Emisiones (Residuos sólidos, efluentes, emisiones a la atmósfera, emisiones sonoras, 

vibraciones, etc.)  

 Personal (cantidad y perfil)  

 Transporte de insumos, productos, personal, etc.  

 Presencia física de la obra  

 Contingencias (accidentes con riesgo de vida, incendios, accidentes carreteros de 

gravedad), etc. 

                                                      
18

 En caso de considerar alternativas de diseño que presenten aspectos ambientales diferentes, es necesario realizar 
el análisis para cada una de ellas.  
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  Aspecto 

 

Componente N°… 

Fase constructiva 

 

 

 

 

Fase operativa  

 

  

iii. Características del ambiente receptor 

Tiene como objetivo caracterizar los principales componentes ambientales que podrían ser 

afectados por la realización de la misma. Se debe identificar la situación previa a la realización 

del proyecto (imágenes y descripción del lugar, fundamentalmente vinculada a los usos del 

mismo).  

Se debe contemplar:  

 Medio físico. (cuerpos de agua superficial y subterráneos, eventos hidrológicos 

extremos y zonas inundables, calidad de aire, tipo de suelos, topografía  etc. 

 Medio biótico. (Aspectos eco sistémicos, Hábitats de Flora o Fauna Singulares, Áreas 

Protegidas) 

 Medio antrópico. (Demografía poblacional, características sociales, actividad 
económica, características culturales, Organizaciones de la sociedad civil, usos del 
suelo, patrimonio antropológico, paisajes singulares, servicios disponibles, centros de 
salud, educativos, deportivos y/o culturales, ordenamiento Territorial, grupos sociales 
vulnerables, etc.). 

 

iv. Impactos de las alternativas 

A los efectos de analizar el impacto de las alternativas se busca valorar el impacto de cada 

alternativa y junto con las valoraciones técnicas y socio-económicas definir la más conveniente 

para el proyecto. Se sugiere elaborar un Matriz tipo Leopold) 

 Elementos del medio //Aspectos Aspecto 1 Aspecto 

2 

Aspecto # Aspecto N 

Medio biótico Elemento del medio 1     

Elemento del medio 2 X  X  

Medio físico Elemento del medio #     

  X  X 

Medio antrópico      

Elemento del medio N     
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A partir del análisis anterior se deben elaborar las medidas de gestión, es decir cada elemento 

de cruce entre aspecto y medio pasará a la siguiente tabla para la elaboración de medidas de 

gestión.  

 
Componente Aspecto Elemento del Medio Medida de gestión ¿El impacto remanente es 

admisible
19

? 

     

     

     

     

 

Finalmente se analiza si el impacto remanente (en el caso de los negativos) es admisible (p.e. 

comparando contra la normativa local) y en caso que lo sea se incorporan las medidas de 

gestión al Plan de Gestión Ambiental en fase constructiva y operativa. En caso que el impacto 

no sea admisible, se deberán reelaborar las medidas de gestión correspondiente. 

 

v. Presupuesto de gestión ambiental de las obras (inversión inicial y seguimiento) 

Presentar un rubrado esquemático previsto para la gestión ambiental de las obras, en lo que 

respecta a inversión inicial (sistemas de gestión de efluentes, contenciones, etc.) y al 

seguimiento (monitoreo, gestión de emisiones, etc.)  

 

 

                                                      
19

 Sólo corresponde para impactos negativos 
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II - Plan de Gestión Ambiental en fase constructiva 

En lo que respecta a la fase constructiva, para la ejecución de las obras viales, las contratistas 

deberán tomar como referencia el Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial 

de la Dirección Nacional de Vialidad (en su última versión disponible). En este ítem se toma 

como referencia lo establecido en el Manual para Obras viales de DNV y en la documentación 

ambiental de CVU. 

A continuación de listan los principales elementos que deben estar disponibles en el plan de 

gestión ambiental en fase constructiva.  

 

2 Información general – información general de la empresa y responsables 

 Período previsto de aplicación del plan 

 Datos de la empresa 

 Datos del  responsable técnico del plan de gestión ambiental  

 Datos del director de obra 

 

3 Autorizaciones vigentes – información general de las autorizaciones vigentes de la obra 

 Autorización/ habilitación / Permiso Requerido,  

 Organismo que expide,  

 Fecha de Autorización,  

 Plazo de Vigencia  

 

4 Insumos – Información de insumos previstos y recursos de obra  

 Agua  (Proceso en el que se utiliza, fuentes de abastecimiento, consumos previstos) 

 Energía y Consumo de Combustibles (Proceso en el que se utiliza, fuentes de 

abastecimiento, consumos previstos) 

 Uso previsto de Insumos / Materias primas (nombre, procesos en el que se utiliza, 

consumos previstos) 

 Registros de insumos 

 
5 Emisiones– Información sobre emisiones y medidas de gestión 

 Gestión de Efluentes y pluviales 

 Identificación de la línea de vertido 

 Indicar procedencia del efluente bruto y características generales (cantidad, 

calidad) 

 Tratamiento 

 Tipo de Disposición final (En caso de verter a curso indicar a cual) 

 Registros de gestión de efluentes 

 

 Gestión de Residuos sólidos 

 Descripción del residuo (cantidad, calidad) 

 Proceso de Generación  

 Transporte (explicitar empresa a cargo del transporte del residuo)  
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 Tratamiento (explicitar empresa a cargo del tratamiento del residuo)  

 Destino Final (explicitar empresa a cargo de la disposición final)  

 Registros de gestión de residuos 

 Niveles sonoros.  

 Fuente emisora de ruido y/o vibraciones  

 Plan de mantenimiento maquinaria 

 Caracterización de las emisiones. 

 Plan de monitoreo (en zonas urbanas en caso que corresponda) 

 Horario de emisión 

 

6 Comunicación – Información sobre el medio de comunicación de las obras  

 Establecer el modo de comunicación de las obras, o la comunidad 

 En caso de realizar consultas públicas, establecer los mecanismos de consulta. 

 Prever mecanismos de registro de consultas y/o mecanismo de quejas 
 

7 Salud y Seguridad Ocupacional para trabajadores 

 Equipo de Protección Personal (EPP) 

 Entorno de riesgos especiales  
 

8 Seguridad vial- Información sobre prevención de accidentes peatonales y vehiculares 

 Establecer medidas preventivas – señalización, cercamiento, ordenamiento del 
tránsito 

 Registro de accidentes, etc.  
 

9 Plan de Prevención y respuesta a Contingencias– Información sobre prevención y 

actuación ante contingencias20 

 Descripción de la contingencia 

 Acciones preventivas 

 Acciones inmediatas que prevén para corregirla 

 Comunicaciones inmediatas a realizar 

 Registro de contingencias 
 

10 Plan de clausura de los sitios temporales de obra (p.e. sitio del obrador) – Información 

sobre cierre de sitios temporales 

 

Este plan debe ser diseñado considerando que las áreas que fueron ocupadas por el 

obrador sean devueltas a un estado lo más próximo posible a su estado inicial. 

 

                                                      
20

 Actuación ante derrames, Actuación ante incendios, Actuación ante accidentes laborales mayores, Actuación ante 
accidentes de viales con riesgo de vida. 
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III – Informes de Desempeño Ambiental de Obras  

 

Estos informes se realizan con el fin de realizar el seguimiento de los aspectos ambientales en 

obra. Deberán contener los siguientes ítems: 

1 Información general – Información general de la empresa y responsables de informes de 

gestión ambiental 

 Período previsto de aplicación del plan 

 Datos de la empresa 

 Datos del  responsable técnico del plan de gestión ambiental  

 Datos del director de obra 

 

2 Autorizaciones vigentes – Información general de las autorizaciones vigentes de la obra 

 Autorización/ habilitación / Permiso Requerido,  

 Organismo que expide,  

 Fecha de Autorización,  

 Plazo de Vigencia 

 Cumplimiento de condiciones de autorización  

 

3 Insumos – Información de insumos y recursos de obra utilizados 

 Agua (registros de consumos realizados asociados a procesos en los que se utilizan y 

fuentes de abastecimiento) 

 Energía y Consumo de Combustibles (registros de consumos realizados asociados a 

procesos en los que se utilizan y fuentes de abastecimiento) 

 Uso previsto de Insumos / Materias primas (nombre, registros de consumos realizados 

procesos en el que se utilizó) 

 
4 Emisiones– Información sobre emisiones y medidas de gestión 

 Gestión de Efluentes  

 Funcionamiento durante el período del sistema de gestión de efluentes 

 Registros de gestión de efluentes 

 Gestión de Residuos sólidos 

 Funcionamiento durante el período del plan de gestión de efluentes 

 Registros de gestión de residuos sólidos 

 Niveles sonoros.  
 Horario de emisión durante el período considerado 

 Registros de monitoreo en caso que corresponda 

 

5 Comunicación – Información sobre el medio de comunicación de las obras  

 Información de quejas / conflictos en el periodo de obras 
 

6 Seguridad vial - Información sobre prevención de accidentes peatonales y vehiculares 

 Registros de medidas preventivas 

 Registro de accidentes, etc.  
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7 Contingencias– Información sobre prevención y actuación ante contingencias21 

 Registro de capacitación sobre prevención y actuación ante contingencias 

 Registro de contingencias 

 

8 Resultados del período informado 

 Reporte de no-conformidades y/o desviaciones  

 Nivel de cumplimiento con lo establecido en el PGA 

 

                                                      
21

 Actuación ante derrames, Actuación ante incendios, Actuación ante accidentes laborales mayores, Actuación ante 
accidentes de viales con riesgo de vida. 
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IV - Informe de Auditoría Ambiental 

 
1 Descripción de obra – Descripción general de la obra 

 

2 Principales características del área de implantación de obra - Localización de los 

principales componentes de la obra  

 

3 Actividades realizadas - Incluir zonas visitadas, personal entrevistado, recorrido de la obra 

realizada. 

 

4 Estado de problemas de gestión ambiental identificados en auditorías anteriores – Incluir 

a partir de informes anteriores cual es la situación actual en lo que respecta a problemas 

de gestión ambiental.   

 

5 Resultados de auditoría – Establecer los principales resultados de la visita con respecto a 

lo previsto en las autorizaciones ambientales y planes de gestión ambiental presentados. 
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V – Lista de chequeo visita ambiental obras caminería rural 

SI NO

¿Se cuenta con servicios higienicos de calidad en el obrador?

¿El agua para consumo personal es potable?

¿El efluente del obrador es tratado?¿Cómo?

¿El efluente del lavado maquinaria en contacto con hormigón es tratado?¿Cómo?¿Monitoreo?:

¿El acopio de residuos y otros materiales se realiza en forma ordenada?

¿Se separan los distintos tipos de residuos al final de la jornada?

¿Se han enterrado o quemado residuos en la obra?

¿Se cuenta con autorización para su disposición?

¿ Han reutilizado materiales removidos en la obra?

¿Se cuenta con registros de esta gestión?

¿El personal cuenta con los elementos básicos de protección?

¿Qué tipo de accidentes han tenido en obra?

¿A que distancia se encuentra la vivienda más cercana?

¿ Cuándo fue la última auditoria ambiental que ha sido realizada? 

¿Los cambios de aceite y filtros se realizan en obra? 

¿Se observan derrames de aceites en algun punto ?

¿Se realizan reparaciones a pie de obra?

¿Se utiliza una bandeja en caso que la reparación involucre derrames de fluidos?

¿Se cuenta con registros de esta gestión?

¿Los tanques de almacenamiento de combustible / asfalto se encuentran estancos?

¿El trasvase de combustible desde las tarrinas a la maquinaria,  se realiza mediante una manguera con pico vertedor o 

eventualmente con una bomba manual o eléctrica apropiada?

¿El surtidor funciona correctamente?

Los envases que contenga derivados  de hidrocarburos, ¿estan adecuadamente etiquetados indicando el nombre del producto en 

su exterior ? 

¿Se cuenta con las hojas de seguridad correspondientes?

¿La cantera de la que proviene el agregado cuenta con autorización?

¿Se cuenta con registros de esto?

¿A los efectos de evitar erosión en las pilas de cobertura vegetal, por arrastres, fue cercada en la zona aguas arriba del área 

de acopio por una taipa ?

¿En el secador se observan emisiones significativas?

¿Existen niveles elevados de contaminantes de aire en receptores válidos?

¿Se cuenta con un separador de polvo?

¿El separador es humedo o seco?

¿Én caso que sea húmedo, qué se realiza con ese efluente?

¿El agua esta en circuito cerrado?

¿Se cuenta con sistemas de contención? ¿Cuál es su estado? ¿Cuál es su volumen?

Extintores de polvo ABC.

 Botiquín de primeros auxilios según lineamientos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Cinta PARE.

Equipos de protección individual: cascos, cinturones, guantes, calzado especial, mascarillas de polvo, entre otros.

Telefonía fija y celular.

Personal capacitado en respuesta ante incendios.

Personal capacitado en primeros auxilios.

SE
NA

LIZ
AC

I

ON

¿La senalización en el frente de  obra es la correcta?:

¿La senalización en entrada a obrador es la correcta?:

¿La senalización en entrada a cantera es la correcta?:

OBSERVACIONES: 

¿Cuál es el destino de los residuos sólidos domésticos?:

¿Cuál es el destino de los residuos sólidos peligrosos?:

¿Cuál es el destino de los residuos sólidos de obras de construción?:

OBSERVACIONES: Una de las canteras no cuenta con AAP

IN
SU

M
OS

¿ Han tenido quejas por aspectos ambientales del obrador  o en l a obra? ¿ Por qué? :

LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL VISITA DE OBRA CAMINERÍA RURAL
CO

NT
IN

GE
NC

IA
S

OBSERVACIONES:

¿Se cuenta con los siguientes recursos en obra?

OBSERVACIONES: 

RE
SI

DU
OS

 
EM

IS
IO

NE
S D

E L
A 

PL
AN

TA
 A

SF
AL

TI
CA

¿Se utilizan explosivos, bajo que condiciones  se realiza?

OBSERVACIONES:

AG
UA

S

OBSERVACIONES:

¿Qué se realiza con el aceite utilizado de los equipos u otros residuos con hidrocarburos? s/d

AC
EI

TE
S Y

 H
C

OBSERVACIONES: 

AC
CI

DE
NT

ES

OBSERVACIONES: 


