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INCISO 10 

 

“MINISTERIO DE 

TRANSPORTE Y 

OBRAS PUBLICAS” 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 
 

 
  Proyecto 701   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 

1 Administración 

701 Fortalecimiento  institucional 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mantenimiento y fortalecimiento institucional 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Promover la aplicación de una nueva estructura funcional mejorando su diseño. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Capacitar a todos los funcionarios de la Unidad Ejecutora de manera de contribuir al mejoramiento de la 
Institución 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Mejora de la gestión de la Unidad Ejecutora a partir de la capacitación de funcionarios y estudios vinculados a la nueva 
estructura funcional y reingeniería de procesos 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

100 100 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Capacitar a los funcionarios 
de la Unidad a efectos de 
mejora de la gestión 

 
Funcionarios 
capacitados 
 

 
85 12 14,12 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 1.436.860 926.379 64,47 
 

Total 
 
1.436.860 926.379 

 
64,47 

 
 

Beneficiarios 
 

Descripción 
 

Funcionarios de la Unidad Ejecutora 
 

 
Endeudamiento Externo 

 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BIRF 
 

 

A confirmar 
 

 

11/09/2005 
 

30,00 Fondo de inversiones del MTOP - 
FIMTOP 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Montevideo 

 
Montevideo 

 
Capacitación U 1.436.860 

 
926.379 64,47 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.436.860 926.379 

1.436.860 926.379 

0,00 

64,47 

64,47 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 
 

 
  Proyecto 702   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 

1 Administración 

702 Convenios 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas). 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 
1 - Satisfacer la demanda de obras edilicias de interés social promovidas por la comunidad civil organizada. (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Mejorar la calidad de vida de la población por medio de convenios con instituciones públicas y/o privadas para 
realización de obras edilicias 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Apoyo a obras de infraestructura en áreas de salud, educación y viviendas 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 0 

100 100 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Convenios para obras de 
infraestructura en locales 
escolares, entidades 
recreativas, deport.y cult. 

 
Cantidad de 
convenios firmados 
 
 

 
20 11 55,00 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 100.000.000 56.930.046 56,93 
 

Total 
 
100.000.000 56.930.046 

 
56,93 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 

 

Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 

 

Construcciones UR 10.000.000 
 
Construcciones UR 12.000.000 
 
Construcciones UR 3.000.000 
 
Construcciones UR 6.000.000 
 
Construcciones UR 4.000.000 
 
Construcciones UR 3.500.000 
 
Construcciones UR 1.800.000 

 

5.015.000 50,15 
 
2.415.000 20,13 
 
2.585.000 86,17 
 
2.640.000 44,00 
 
3.147.500 78,69 
 
1.171.000 33,46 
 
1.610.000 89,44 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Montevideo 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 

 

Construcciones UR 1.500.000 
 
Construcciones UR 5.700.000 
 
Construcciones UR 10.500.000 
 
Construcciones UR 5.500.000 
 
Construcciones UR 6.000.000 
 
Construcciones UR 6.000.000 
 
Construcciones UR 3.000.000 
 
Construcciones UR 3.000.000 
 
Construcciones UR 5.000.000 
 
Construcciones UR 5.000.000 
 
Construcciones UR 2.500.000 
 
Construcciones UR 6.000.000 

 

1.275.000 85,00 
 
2.330.000 40,88 
 
6.899.646 65,71 
 
3.910.000 71,09 
 
5.460.000 91,00 
 
5.332.900 88,88 
 
1.480.000 49,33 
 

420.000 14,00 
 
1.912.000 38,24 
 
3.617.000 72,34 
 
1.497.000 59,88 
 
4.213.000 70,22 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

89.500.000 50.030.400 

10.500.000 6.899.646 

100.000.000 56.930.046 

55,90 

65,71 

56,93 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 
 

 
  Proyecto 706   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 

1 Administración 

706 Equipamiento informático 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Programas de desarrollo informático 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Mejora continua de procesos y procedimientos a través de la introducción de tecnología adecuada y la capacitación de 

los funcionarios atendiendo los aspectos específicos de cada sector. 
Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 
 
 

 
7 - Aplicar tecnología innovadora en el cumplimiento de los cometidos de la UE, manteniendo y actualizando el 
equipamiento y materiales existentes. (2008) 
 
9 - Capacitar y actualizar al 20% de los funcionarios atendiendo aspectos específicos de cada sector hasta llegar al 100% 
en el período 2005-2009 (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos informáticos, programas y capacitación 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Mejorar la gestión a través de la incorporación de equipos  informáticos y la capacitación de funcionarios 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

95 95 

5 5 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Informática Capacitar a los funcionarios 
en las nuevas tecnologías 
informáticas 

 
Cantidad de cursos 8 10 125,00 
 
 

 
Informática Adquisición de programas 

informáticos de acuerdo a las 
necesidades 

 
Cantidad de software 10 20 200,00 
 
 

 
Informática Adquisición de equipos de 

informática 
 

 
Cantidad de 
hardware y 
accesorios 

 
60 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Informática 12.338.898 6.962.645 56,43 
 

Total 
 
12.338.898 6.962.645 

 
56,43 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Mejora de la gestión a través del aumento de 
puestos de trabajos informatizados y la 
actualización de los existentes 

 
Puestos de trabajo 
informatizados 
 

 
60 125 208,33 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Informática U 12.338.898 
 

6.962.645 56,43 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

12.338.898 6.962.645 

12.338.898 6.962.645 

0,00 

56,43 

56,43 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 
 

 
  Proyecto 771   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 

1 Administración 

771 Adquisición de vehículos 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Programas de mejora de gestión 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Adquisición de vehículos 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Renovación parque automotor 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Vehiculos Renovar el parque automotor Vehículos 6 0 0,00 
 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Vehiculos 1.600.000 0 0,00 
 

Total 
 
1.600.000 0 

 
0,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Ciudad 
 

Vehiculos U 1.600.000 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.600.000 0 

1.600.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 
 

 
  Proyecto 773   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 

1 Administración 

773 Edificios 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mantenimiento y fortalecimiento institucional 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Reparación de Edificios 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Finalización obras edificio sede del MTOP 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Realizar obras de refacción y 
mantenimiento en el edificio 
Sede 

 
Metros cuadrados 86 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 1.196.860 0 0,00 
 

Total 
 
1.196.860 0 

 
0,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Construcciones U 1.196.860 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.196.860 0 

1.196.860 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 
 

 
  Proyecto 853   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 

1 Administración 

853 Mantenimiento del programa 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mantenimiento y fortalecimiento institucional 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Financiamiento de actividades de la Unidad Ejecutora (incluye retribuciones funcionarios contratados y otros 
recursos e insumos afectados a las diferentes actividades a desarrollar en áreas de capacitación, 
mantenimiento de  edificios, estudios y proyectos de mejora de gestión) 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Financiar las actividades de la Unidad Ejecutora, mantenimiento de edificios, remuneraciones funcionarios contratados 
viáticos, estudios, insumos, materiales 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Apoyar la gestión en la 
reformulación de procesos y 
proced.a efectos de realizar 
una racionalización 

 
Oficinas apoyadas 10 7 70,00 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 149.088.357 108.603.990 72,85 
 

Total 
 
149.088.357 108.603.990 

 
72,85 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Funcionamiento del programa Horas hombre 25.000 18.177 72,71 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 149.088.357 
 

108.603.990 72,85 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

149.088.357 108.603.990 

149.088.357 108.603.990 

0,00 

72,85 

72,85 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 
 

 
  Proyecto 900   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 

1 Administración 

900 Apoyo al Plan de Emergencia Social 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas). 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 
1 - Satisfacer la demanda de obras edilicias de interés social promovidas por la comunidad civil organizada. (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Apoyar y ejecutar los convenios necesarios para contribuir a la eficacia del PANES y otras emergencias 
sociales a  atender 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Apoyar al Plan de Emergencia Social 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 0 

100 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Apoyo al MIDES en la 
ejecución del Plan Nacional 
de Emergencia Social 

 
Cantidad de 
intervenciones 
 

 
150 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 50.000.000 0 0,00 
 

Total 
 
50.000.000 0 

 
0,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 

 

Interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 

 

Otros UR 500.000 
 
Otros UR 15.000.000 
 
Otros UR 500.000 
 
Otros UR 2.000.000 
 
Otros UR 500.000 
 
Otros UR 500.000 
 
Otros UR 400.000 
 
Otros UR 500.000 

 

0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Ciudad e interior 
 
Ciudad 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 
 
Ciudad e interior 

 

Otros UR 1.300.000 
 
Otros U 20.000.000 
 
Otros UR 500.000 
 
Otros UR 500.000 
 
Otros UR 700.000 
 
Otros UR 2.000.000 
 
Otros UR 700.000 
 
Otros UR 2.000.000 
 
Otros UR 700.000 
 
Otros UR 700.000 
 
Otros UR 1.000.000 

 

0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

30.000.000 0 

20.000.000 0 

50.000.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Se canaliza por otros Incisos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 
 

 
  Proyecto 956   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 

1 Administración 

956 Puente Colonia Bs.As. 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Programas de mejora de gestión 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Estudio de factibilidad de la construcción del Puente 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Construcción del Puente Buenos Aires - Colonia 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Administración del proyecto Realizar estudios de 
factibilidad para la 
construcción del Puente 

 
Actividades Técnicas 10 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Administración del proyecto 6.014.300 0 0,00 
 

Total 
 
6.014.300 0 

 
0,00 

 
 
 

Endeudamiento Externo 
 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

OTROS 
 

Sin datos 
 

01/01/1985 
 

100,00 Rentas generales 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Colonia 
 

Colonia 
 

Administración del proyecto U 6.014.300 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

6.014.300 0 

0 0 

6.014.300 0 

0,00 

0,00 

0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

Sin ejecución, en base a políticas ministeriales. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 
 

 
  Proyecto 929   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 

8 Mantenimiento De La Red Vial Departamental 

929 Gastos asesorías, compra de equipos y vehículos 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Gastos de asesoría, compras de equipos y vehículos vinculados a la mejora de la caminería rural departamental 
y su mantenimiento, que faciliten su interconexión con la red vial nacional. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Consiste en el fortalecimiento institucional de los equipos técnicos de las intendencias para la gestión del 
mantenimiento de los caminos departamentales que se interconectan con la red vial nacional 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Consultoría Consultorías contratadas para 
asesoría en mantenimiento 
de la red vial departamental 

 
Cantidad de 
consultorías 
 
 

 
1 0 0,00 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Consultoría 2.643.000 0 0,00 
 

Total 
 
2.643.000 0 

 
0,00 

 
 
 

Endeudamiento Externo 
 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BIRF 
 

7303-UR 
 

16/06/2005 
 

70,00 Rentas generales 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Consultoría U 2.643.000 
 

0 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

2.643.000 0 

2.643.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se realizaron estudios de consultoría en este Proyecto. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 
 

 
  Proyecto 999   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 

8 Mantenimiento De La Red Vial Departamental 

999 Mantenimiento y conservación de la red 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas). 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, 

minimizando los costos operativos 
Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 
2 - Mejorar las condiciones de circulación de la red vial departamental (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Mantenimiento y mejora de la Red vial departamental mediante la implementación de Convenios con las 
diferentes Intendencias Municipales del país 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Mantenimiento y Conservación de los tramos principales de la Red de Caminería Departamental 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Mantenimiento de la red vial 
departamental 

 
Kilómetros 9.000 9.183 102,03 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 270.537.480 267.506.598 98,88 
 

Total 
 
270.537.480 267.506.598 

 
98,88 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Construcciones R 15.020.292 
 
Construcciones R 31.655.396 
 
Construcciones R 17.545.101 
 
Construcciones R 14.587.707 
 
Construcciones R 14.565.000 
 
Construcciones R 7.799.737 
 
Construcciones R 12.610.860 
 
Construcciones R 14.615.985 

 

14.989.150 99,79 
 
31.653.071 99,99 
 
17.491.181 99,69 
 
14.484.529 99,29 
 
14.563.930 99,99 
 
7.799.164 99,99 

 
11.941.607 94,69 
 
14.614.911 99,99 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Construcciones R 10.909.941 
 
Construcciones R 8.696.362 
 
Construcciones R 16.389.831 
 
Construcciones R 10.824.522 
 
Construcciones R 12.122.230 
 
Construcciones R 12.217.983 
 
Construcciones R 16.655.379 
 
Construcciones R 11.915.626 
 
Construcciones R 12.190.133 
 
Construcciones R 19.297.250 
 
Construcciones R 10.918.145 

 

10.909.139 99,99 
 
8.687.031 99,89 

 
16.388.627 99,99 
 
10.823.727 99,99 
 
10.666.779 87,99 
 
12.217.085 99,99 
 
16.654.155 99,99 
 
11.914.750 99,99 
 
12.189.237 99,99 
 
18.601.182 96,39 
 
10.917.343 99,99 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

261.841.118 258.819.567 

8.696.362 8.687.031 

270.537.480 267.506.598 

98,85 

99,89 

98,88 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 

 
  Proyecto 711   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Dirección Nacional de Vialidad 

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional 

711 Adquisición de Maquinaria Vial y Vehículos Flota 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Adquisición de maquinaria vial  para tareas de mantenimiento realizadas por las Regionales 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Adquirir maquinaria vial con el fin de renovar parcialmente el parque disponible en las Regionales del interior del país. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Adquisición de maquinaria vial    Cantidad de 
maquinaria 

 
1 0 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 30.000 0 0,00 
 

Total 
 
30.000 0 

 
0,00 

 
 

Beneficiarios 
 

Descripción 
 

Regionales del interior del país, y los usuarios en general 
 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Varios 
 

Otros R 30.000 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

30.000 0 

30.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

No se realizaron adquisiciones de maquinaria vial a través de este Proyecto durante el Ejercicio 2008. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 

 
  Proyecto 712   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Dirección Nacional de Vialidad 

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional 

712 Anillo Colector Perimetral de Montevideo 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar el desarrollo de un sistema coordinado y eficiente de transporte público en el área Metropolitana de Montevideo 
procurando que el mismo beneficie al mayor número posible de habitantes. 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Mejora en la conectividad este - oeste, en el ordenamiento territorial, en los aspectos ambientales y en las condiciones 

de seguridad. 
Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 
3 - Ejecución del anillo colector perimetral este-oeste. (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Construcción del anillo colector perimetral de Montevideo 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Consiste en construir la conexión vial este - oeste, desde Ruta 5 hacia Ruta 8 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Construcción del anillo 
colector perimetral de 
Montevideo 

 
Kilómetros 10 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 21.795.000 0 0,00 
 

Total 
 
21.795.000 0 

 
0,00 

 
 
 

Endeudamiento Externo 
 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BID 
 

SWAP 
 

01/01/2007 
 

70,00 Rentas generales 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Canelones 
 

Varios 
 

Construcciones R 21.795.000 
 

0 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

21.795.000 0 

0 0 

21.795.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
El proyecto no registra ejecución bajo el presupuesto de la DNV debido a que el Anillo Perimetral de Montevideo se ha cedido al Contrato 
de Concesión entre el MTOP y la CND. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 

 
  Proyecto 720   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Dirección Nacional de Vialidad 

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional 

720 Litoral Oeste 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Obras de rehabilitación y mantenimiento en la zona Litoral Oeste 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Rehabilitación de tramos de la Ruta 21 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Reconstrucción en mezclas 
asfáltica 

 
Kilómetros 1 0 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 30.000 0 0,00 
 

Total 
 
30.000 0 

 
0,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Soriano 
 

Varios 
 

Construcciones R 30.000 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

30.000 0 

0 0 

30.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Proyecto sin ejecución prevista durante el Ejercicio 2008, por priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por 
ley. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 

 
  Proyecto 722   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Dirección Nacional de Vialidad 

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional 

722 Rutas Varias 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Rehabilitación de tramos de rutas de la red nacional gestionados por administración 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Reacondicionamiento y mantenimiento extraordinario de diversos tramos de rutas nacionales 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Reconstrucción de rutas en 
tratamiento bituminoso 

 
Kilómetros 1 0 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 30.000 0 0,00 
 

Total 
 
30.000 0 

 
0,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Tacuarembó 
 

Varios 
 

Construcciones R 30.000 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

30.000 0 

0 0 

30.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Proyecto sin ejecución, debido a que las obras incluídas en el mismo finalizaron en ejercicios anteriores. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 

 
  Proyecto 725   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Dirección Nacional de Vialidad 

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional 

725 Fortalecimiento Institucional 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mantenimiento y fortalecimiento institucional 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y 

contratación de consultorías. 
Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 

 
5 - Mejora de recursos humanos y técnicos mediante la capacitación de personal, la incorp de tecnologías y contratación 
de consultorías para el rediseño de los procesos de dir de Obra y sist. de Seg. Vial (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Mantenimiento y fortalecimiento institucional 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Comprende desarrollos de sistemas de gestión, adquisición de equipamiento tecnológico y estudio en investigaciones 
en temas específicos del sector vial. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

100 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Consultoría Consultorías contratadas Cantidad de 
consultorías 

 
2 0 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Consultoría 27.051.105 0 0,00 
 

Total 
 
27.051.105 0 

 
0,00 

 
 
 

Endeudamiento Externo 
 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BID 
 

1582 OC-UR 
 

17/11/2004 
 

20,00 Rentas generales 
 

BIRF 
 
7303-UR 

 
16/06/2005 

 
50,00 Rentas generales 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Varios 
 

Consultoría R 27.051.105 
 

0 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

27.051.105 0 

27.051.105 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
La contratación de consultorías bajo el presente Proyecto se ha postergado debido a la priorización de otros Proyectos en  función del 
tope de ejecución presupuesal establecido para el Inciso. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 

 
  Proyecto 727   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Dirección Nacional de Vialidad 

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional 

727 Cuenca de la Laguna Merín 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Cuenca de la Laguna Merín 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Reacondicionamiento de varios tramos de ruta importantes para el desarrollo de la cuenca arrocera. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Rehabilitación de rutas Kilómetros 1 0 0,00 
 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 737.938 0 0,00 
 

Total 
 
737.938 0 

 
0,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Treinta y Tres 
 

Varios 
 

Construcciones R 737.938 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

737.938 0 

0 0 

737.938 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Proyecto sin ejecución, debido a que las obras incluídas en el mismo finalizaron en ejercicios anteriores. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 

 
  Proyecto 730   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Dirección Nacional de Vialidad 

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional 

730 Inversión de Ejercicios Anteriores 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto El proyecto atiende el pago de deudas de ejercicios anteriores 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Cancelación de deudas derivadas de la ejecución de ejercicios anteriores 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 0 

100 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Pago de deudas de ejercicios 
anteriores 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 

 
20 0 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 229.064 0 0,00 
 

Total 
 
229.064 0 

 
0,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Montos pagados por deudas de ejercicios 
anteriores 

 
Pesos 28.229.064 0 0,00 
 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Varios 
 

Otros R 229.064 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

229.064 0 

229.064 0 

0,00 

0,00 

0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Durante el ejercicio 2008, no se registraron pagos por deudas derivadas de la ejecución de ejercicios anteriores. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 

 
  Proyecto 734   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Dirección Nacional de Vialidad 

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional 

734 Ruta 30 y Ramal 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Comprende la rehabilitación de varios tramos de Ruta 30 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Reacondicionamiento de la Ruta 30  en tramos del departamento de Artigas y su ramal a Ruta 3 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Rehabilitación de rutas con 
recargo y tratamiento 
bituminoso 

 
Kilómetros 1 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 30.000 0 0,00 
 

Total 
 
30.000 0 

 
0,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Varios 
 

Construcciones R 30.000 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

30.000 0 

0 0 

30.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Proyecto sin ejcución, debido a que las obras incluídas en el mismo finalizaron en ejercicios anteriores o se transfirieron a otros proyectos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 

 
  Proyecto 750   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Dirección Nacional de Vialidad 

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional 

750 Rutas 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Rehabilitación y mantenimiento de Rutas 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Consiste en la rehabilitación, mantenimiento y construcción de diversos tramos de rutas de la Red Vial Nacional, de 
modo de minimizar los costos globales de transporte (costos de infraestructura + costos de operación vehicular) del 
total de la Red, dentro de los márgenes de restricciones presupuestales. 

 
 

Subproyecto 1 

 
 
Rehabilitación de rutas 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Desarrollar y adecuar la infraestructura de carreteras existente mendiante la rehabilitación de diversos tramos de la 
Red Vial Nacional 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Rehabilitación de diversos 
tramos de la Red Vial 
Nacional 

 
Kilómetros 630 160 25,40 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 890.057.709 342.436.752 38,47 
 

Total 
 
890.057.709 342.436.752 

 
38,47 

 

 
 

Endeudamiento Externo 
 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BID 
 

1582 OC-UR 
 

17/11/2004 
 

31,00 Rentas generales 
 

BIRF 
 
7303-UR 

 
16/06/2005 

 
3,00 Rentas generales 

 
OTROS 

 
A definir 

 
01/01/2007 

 
14,00 Rentas generales 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Construcciones R 79.541.560 
 
Construcciones R 105.564.106 
 
Construcciones R 132.089.436 
 
Construcciones R 31.446.916 
 
Construcciones R 0 
 
Construcciones R 22.172.359 
 
Construcciones R 0 
 
Construcciones R 11.929.801 
 
Construcciones R 22.337.442 
 
Construcciones R 0 
 
Construcciones R 65.324.442 
 
Construcciones R 105.590.187 
 
Construcciones R 54.306.207 
 
Construcciones R 18.201.734 
 
Construcciones R 4.767.488 
 
Construcciones R 110.214.528 
 
Construcciones R 71.263.698 
 
Construcciones R 0 
 
Construcciones R 55.307.805 

 

547.554 0,69 
 

147.260 0,14 
 
49.900.738 37,78 
 
23.623.173 75,12 
 
24.209.592 0,00 
 
2.029.711 9,15 

 
97.701.129 0,00 
 

147.260 1,23 
 

147.260 0,66 
 

147.260 0,00 
 

147.260 0,23 
 

147.260 0,14 
 

147.260 0,27 
 
47.735.927 262,26 
 
6.690.077 140,33 

 
147.260 0,13 

 
72.977.351 102,40 
 
9.210.307 0,00 

 
6.633.113 11,99 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

890.057.709 342.289.492 

0 147.260 

890.057.709 342.436.752 

38,46 

0,00 

38,47 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
A través del Proyecto se han ejecutado obras correspondientes al Plan de Emergencia y se ha continuado con la ejecución de obras 
originalmente iniciadas en otros Proyectos . Asimismo se han cedido obras al Contrato de Concesión MTOP - CND. 

 
 

Subproyecto 2 

 
 
Mantenimiento de rutas 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Desarrollar y adecuar la infraestructura de carreteras mediante la ejecución de  Contratos de Mantenimiento para 
diversos tramos de la Red Vial Nacional 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Rutas gestionadas por 
mantenimiento contratado 

 
Kilómetros.mes 9.903 0 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 81.719.740 0 0,00 
 

Total 
 
81.719.740 0 

 
0,00 

 

 
 

Endeudamiento Externo 
 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BIRF 
 

7303-UR 
 

16/06/2005 
 

70,00 Rentas generales 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Canelones 
 

Durazno 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Rocha 
 

San José 
 

Soriano 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Construcciones R 30.196.118 
 
Construcciones R 4.158.262 
 
Construcciones R 4.158.262 
 
Construcciones R 4.422.088 
 
Construcciones R 4.422.088 
 
Construcciones R 6.880.470 
 
Construcciones R 4.422.088 
 
Construcciones R 11.530.182 
 
Construcciones R 11.530.182 

 

0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

74.839.270 0 

6.880.470 0 

81.719.740 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

La ejecución de nuevos contratos de mantenimiento dentro del Proyecto se ha postergado para ejercicios futuros. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 

 
  Proyecto 752   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Dirección Nacional de Vialidad 

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional 

752 Puentes 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Obras y mantenimientos en puentes 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Consiste en la ejecución de obras y mantenimientos en puentes, de acuerdo a criterios de priorización e interrelaciones 
definidas con el Plan de Obras de Carreteras. 

 
 

Subproyecto 1 

 
 
Puentes nuevos y rehabilitaciones 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Adecuar la infraestructura de los puentes a las cargas de diseño actuales mediante obras de ensanche y refuerzo y la 
construcción de puentes nuevos. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Construccion y rehabilitación 
de puentes 

 
Metros lineales 322 0 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 22.586.463 0 0,00 
 

Total 
 
22.586.463 0 

 
0,00 

 

 
 

Endeudamiento Externo 
 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

OTROS 
 

A definir 
 

01/01/2007 
 

24,00 Rentas generales 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Colonia 
 

Varios 
 

Construcciones R 9.916.257 
 

0 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Florida 

 
Lavalleja 

 
Paysandú 

 
Treinta y Tres 

 
Varios 
 
Varios 
 
Varios 
 
Varios 

 
Construcciones R 262.490 
 
Construcciones R 3.254.870 
 
Construcciones R 6.702.941 
 
Construcciones R 2.449.905 

 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

22.586.463 0 

0 0 

22.586.463 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
La ejecución de obras en puentes dentro del Proyecto se ha postergado debido a la priorización de otros Proyectos en función del tope de 
ejecución establecido para el Inciso. 

 
 

Subproyecto 2 

 
 
Mantenimiento de puentes 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Consiste en la ejecución de reparaciones puntuales en determinados puentes de las diferentes zonas del país. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Mantenimiento de puentes Cantidad de puentes 35 0 0,00 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 11.637.027 0 0,00 
 

Total 
 
11.637.027 0 

 
0,00 

 

 
 

Endeudamiento Externo 
 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BID 
 

1582 OC-UR 
 

17/11/2004 
 

27,00 Rentas generales 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Varios 
 

Construcciones R 11.637.027 
 

0 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

11.637.027 0 

11.637.027 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
La ejecución de mantenimientos de puentes dentro del Proyecto se ha postergado debido a la priorizacón de otros Proyectos dado el tope 
de ejecución establecido para el Inciso. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 

 
  Proyecto 754   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Dirección Nacional de Vialidad 

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional 

754 Seguridad Vial 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Mejorar las condiciones de seguridad de la red vial nacional. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 
2 - Reducción de la accidentabilidad de la red vial nacional. (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Ejecución de obras de seguridad vial 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Consiste en mejorar los estándares de seguridad vial, de acuerdo a criterios de priorización definidos, así como 
también la interrelación con el Plan de Obras de Carreteras y Puentes 

 
 

Subproyecto 1 

 
 
Iluminación 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Aumentar la visibilidad nocturna en los empalmes y tramos de rutas con importante volumen de tránsito, y en el 
pasaje de rutas por centros poblados, con el objetivo principal de reducir el índice de accidentes nocturnos. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Iluminación de las rutas de la 
Red Vial 

 
Kilómetros 5 7 140,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 27.786.761 43.559.513 156,76 
 

Total 
 
27.786.761 43.559.513 

 
156,76 

 
 

Beneficiarios 
 

Descripción 
 

Usuarios de la Red Vial Nacional 
 

 
Endeudamiento Externo 

 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BID 
 

1582 OC-UR 
 

17/11/2004 
 

23,00 Rentas generales 
 

BIRF 
 
7303-UR 

 
16/06/2005 

 
18,00 Rentas generales 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Varias 
 
Varios 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varios 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Construcciones R 0 
 
Construcciones R 25.563.816 
 
Construcciones R 0 
 
Construcciones R 0 
 
Construcciones R 0 
 
Construcciones R 0 
 
Construcciones R 2.222.945 
 
Construcciones R 0 
 
Construcciones R 0 
 
Construcciones R 0 
 
Construcciones R 0 
 
Construcciones R 0 
 
Construcciones R 0 
 
Construcciones R 0 
 
Construcciones R 0 
 
Construcciones R 0 
 
Construcciones R 0 
 
Construcciones R 0 
 
Construcciones R 0 

 

2.000.057 0,00 
 
2.000.057 7,82 
 
2.005.057 0,00 
 
2.677.013 0,00 
 
6.796.552 0,00 
 
2.005.057 0,00 
 
2.015.036 90,65 
 
2.005.057 0,00 
 
2.005.057 0,00 
 
2.005.057 0,00 
 
2.005.057 0,00 
 
2.005.057 0,00 
 
2.005.057 0,00 
 
2.005.057 0,00 
 
2.005.057 0,00 
 
2.005.057 0,00 
 
2.005.057 0,00 
 
2.005.057 0,00 
 
2.005.057 0,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

27.786.761 41.554.456 

0 2.005.057 

27.786.761 43.559.513 

149,55 

0,00 

156,76 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Ejecución acorde al tope establecido para el Inciso. 
 
 

Subproyecto 2 

 
 
Señalización 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Adecuación de la señalización vertical y horizontal a los estándares definidos para cada categoría de ruta, a los 
efectos de prevenir, informar y ordenar en forma efectiva el tránsito que circula por la Red Vial Nacional 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Adecuación de la 
señalización vertical y 
horizontal 

 
Kilómetros 2.038 811 39,79 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 217.430.977 40.727.891 18,73 
 

Total 
 
217.430.977 40.727.891 

 
18,73 

 
 

Beneficiarios 
 

Descripción 
 

Usuarios de la Red Vial Nacional 
 

 
Endeudamiento Externo 

 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BID 
 

1582 OC - UR 
 

17/11/2004 
 

19,00 Rentas generales 
 

BIRF 
 
7303-UR 

 
16/06/2005 

 
11,00 Rentas generales 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varios 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Construcciones R 11.443.736 
 
Construcciones R 11.443.736 
 
Construcciones R 11.443.736 
 
Construcciones R 11.443.736 
 
Construcciones R 11.443.736 
 
Construcciones R 11.443.736 
 
Construcciones R 11.443.736 
 
Construcciones R 11.443.736 
 
Construcciones R 11.443.736 
 
Construcciones R 11.443.728 
 
Construcciones R 11.443.737 
 
Construcciones R 11.443.736 
 
Construcciones R 11.443.736 
 
Construcciones R 11.443.736 
 
Construcciones R 11.443.736 
 
Construcciones R 11.443.736 
 
Construcciones R 11.443.736 
 
Construcciones R 11.443.736 
 
Construcciones R 11.443.736 

 

3.002.126 26,23 
 
1.699.091 14,85 
 
1.908.074 16,67 
 
1.490.108 13,02 
 
1.699.091 14,85 
 
1.490.108 13,02 
 
1.699.091 14,85 
 
1.908.074 16,67 
 
1.908.074 16,67 
 
1.699.094 14,85 
 
3.002.126 26,23 
 
3.002.126 26,23 
 
3.211.109 28,06 
 
1.908.074 16,67 
 
3.002.126 26,23 
 
1.490.108 13,02 
 
1.490.108 13,02 
 
3.211.109 28,06 
 
1.908.074 16,67 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

205.987.249 39.028.797 

11.443.728 1.699.094 

217.430.977 40.727.891 

18,95 

14,85 

18,73 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Ejecución acorde al tope establecido para el Inciso. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 
 

Subproyecto 4 

 
 
Singularidades 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Atiende la ejecución de diversas obras puntuales de seguridad vial 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Singularidades Porcentaje de avance 
del proyecto 

 
20 2 10,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 77.802.713 7.086.097 9,11 
 

Total 
 
77.802.713 7.086.097 

 
9,11 

 

 
 

Endeudamiento Externo 
 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BID 
 

1582 OC-UR 
 

17/11/2004 
 

3,00 Rentas generales 
 

BIRF 
 
7303-UR 

 
16/06/2005 

 
7,00 Rentas generales 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varios 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Construcciones R 4.094.880 
 
Construcciones R 4.094.880 
 
Construcciones R 4.094.880 
 
Construcciones R 4.094.880 
 
Construcciones R 4.094.880 
 
Construcciones R 4.094.880 
 
Construcciones R 4.094.880 
 
Construcciones R 4.094.880 
 
Construcciones R 4.094.880 
 
Construcciones R 4.094.873 
 
Construcciones R 4.094.880 
 
Construcciones R 4.094.880 
 
Construcciones R 4.094.880 
 
Construcciones R 4.094.880 
 
Construcciones R 4.094.880 
 
Construcciones R 4.094.880 

 

198.408 4,85 
 
3.514.754 85,83 
 

198.408 4,85 
 

198.408 4,85 
 

198.408 4,85 
 

198.408 4,85 
 

198.408 4,85 
 

198.408 4,85 
 

198.408 4,85 
 

198.407 4,85 
 

198.408 4,85 
 

198.408 4,85 
 

198.408 4,85 
 

198.408 4,85 
 

198.408 4,85 
 

198.408 4,85 

 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 

 
Página 40 de 126 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Construcciones R 4.094.880 
 
Construcciones R 4.094.880 
 
Construcciones R 4.094.880 

 

198.408 4,85 
 
198.408 4,85 
 
198.408 4,85 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

73.707.840 6.887.690 

4.094.873 198.407 

77.802.713 7.086.097 

9,34 

4,85 

9,11 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Ejecución acorde al tope establecido para el Inciso. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 

 
  Proyecto 777   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Dirección Nacional de Vialidad 

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional 

777 Ruta 1: Libertad - Colonia 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Finalización de obras en Ruta 1 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Adecuación de varios tramos y puentes de Ruta 1, desde Colector hasta Libertad 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Rehabilitación y 
mantenimiento de tramos de 
Ruta 1 

 
Kilómetros 21 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 1.435.000 0 0,00 
 

Total 
 
1.435.000 0 

 
0,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Longitud de rehabilitaciones y mantenimiento en 
Ruta 1 

 
Kilómetros 21 0 0,00 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Usuarios de la Red Vial Nacional 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

San José 
 

Varios 
 

Construcciones R 1.435.000 
 

0 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

1.435.000 0 

0 0 

1.435.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

El Proyecto no registra ejecución debido a la cesión del mantenimiento en Ruta 1, tramo 8K700 - Ruta 45 al Contrato de Concesión 
MTOP - CND. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 

 
  Proyecto 855   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Dirección Nacional de Vialidad 

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional 

855 Mantenimiento del Programa 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Comprende el mantenimiento ordinario y extraordinario del patrimonio vial nacional, adquisiciones y gastos 

varios. Atiende retribuciones personales, aportes y subsidios del personal contratado, las adquisiciones de 
insumos y los servicios para la ejecución del mantenimiento. Cuenta además con un grupo de obras de arrastre 
de años anteriores. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Asegurar los niveles de servicio básicos de la red vial nacional 
 

 
 

Subproyecto 1 

 
 
Servicios Personales 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Atiende retribuciones personales, aportes patronales y beneficios del personal contratado 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Número de retribuciones 
personales atendidas 

 
Retribuciones 
personales atendidas 

 
1.900 1.900 100,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 202.152.550 278.056.021 137,55 
 

Total 
 
202.152.550 278.056.021 

 
137,55 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Varias 
 

Otros U 202.152.550 
 

278.056.021 137,55 
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

202.152.550 278.056.021 

202.152.550 278.056.021 

0,00 

137,55 

137,55 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
 
 

Subproyecto 2 

 
 
Adquisiciones 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Atiende la compra de insumos de obra, artículos de oficina y laboratorio 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Adquisición de materiales 
asfálticos y cemento portland 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 

 
25 40 160,00 
 

 
Otros Adquisición de combustibles 

para el funcionamiento de la 
maquinaria vial 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 
 

 
25 40 160,00 
 
 

 
Otros Adquisición de agregados 

pétreos para la realización de 
obras 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 
 

 
25 40 160,00 
 
 

 
Otros Adquisición de repuestos, 

elementos de seguridad vial y 
materiales de oficina 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 
 

 
25 40 160,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 191.455.801 310.026.231 161,93 
 

Total 
 
191.455.801 310.026.231 

 
161,93 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
El abastecimiento de los insumos necesarios para 
la realización de las Obras por Administración y el 
funcionamiento de la Unidad Ejecutora 

 
Porcentaje de avance del 
proyecto 
 

 
25 40 160,00 
 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Usuarios de la Red Vial Nacional 
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 

 
Endeudamiento Externo 

 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BID 
 

 

SWAP 
 

 

01/01/2007 
 

54,00 Fondo de inversiones del MTOP - 
FIMTOP 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Otros UR 10.076.621 
 
Otros UR 10.076.621 
 
Otros UR 10.076.621 
 
Otros UR 10.076.621 
 
Otros UR 10.076.621 
 
Otros UR 10.076.621 
 
Otros UR 10.076.621 
 
Otros UR 10.076.621 
 
Otros UR 10.076.621 
 
Otros UR 10.076.623 
 
Otros UR 10.076.621 
 
Otros UR 10.076.621 
 
Otros UR 10.076.621 
 
Otros UR 10.076.621 
 
Otros UR 10.076.621 
 
Otros UR 10.076.621 
 
Otros UR 10.076.621 
 
Otros UR 10.076.621 
 
Otros UR 10.076.621 

 

16.317.170 161,93 
 
16.317.170 161,93 
 
16.317.170 161,93 
 
16.317.170 161,93 
 
16.317.170 161,93 
 
16.317.170 161,93 
 
16.317.170 161,93 
 
16.317.170 161,93 
 
16.317.170 161,93 
 
16.317.171 161,93 
 
16.317.170 161,93 
 
16.317.170 161,93 
 
16.317.170 161,93 
 
16.317.170 161,93 
 
16.317.170 161,93 
 
16.317.170 161,93 
 
16.317.170 161,93 
 
16.317.170 161,93 
 
16.317.170 161,93 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

181.379.178 293.709.060 

10.076.623 16.317.171 

191.455.801 310.026.231 

161,93 

161,93 

161,93 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
 
 

Subproyecto 3 

 
 
Servicios no personales 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Comprende obras de arrastre de mantenimiento mayor en rutas y puentes de la red, la contratación de 
mantenimientos rutinarios por niveles de servicio, servicios de apoyo para las obras por administración, inversiones 
de apoyo y subsidios a las concesiones 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Rehabilitación de tramos de 
rutas 

 
Kilómetros 353 75 21,25 
 

 
Construcciones Rutas gestionadas por 

mantenimiento contratado 

 
Kilómetros.mes 18.458 17.884 96,89 
 

 
Otros Servicios contratados para 

realizar obras por 
Administración y el 
funcionamiento de la U.E. 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 
 
 

 
20 20 100,00 
 
 
 

 
Otros Subsidios a las Concesiones Porcentaje de avance 

del proyecto 

 
20 20 100,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 892.468.114 478.300.199 53,59 
 

Otros 1.391.394.828 785.042.405 56,42 
 

Total 
 
2.283.862.942 1.263.342.604 

 
55,32 

 

 
 

Endeudamiento Externo 
 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BIRF 
 

4204-UR 
 

01/07/1997 
 

2,00 Rentas generales 
 

BIRF 
 
7303 - UR 

 
16/06/2005 

 
11,00 Rentas generales 

 
OTROS 

 
A definir 

 
01/01/2007 

 
18,00 Rentas generales 

 
BID 

 
SWAP 

 
01/01/2007 

 
15,00 Rentas generales 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Artigas 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Flores 
 

Florida 
 

Florida 
 

Lavalleja 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Construcciones R 34.936.056 
 
Otros R 73.231.307 
 
Otros R 73.231.307 
 
Construcciones R 56.200.275 
 
Otros R 73.231.307 
 
Construcciones R 37.680.352 
 
Otros R 73.231.307 
 
Construcciones R 56.537.169 
 
Otros R 73.231.307 
 
Construcciones R 38.430.055 
 
Construcciones R 34.936.056 
 
Otros R 73.231.307 
 
Otros R 73.231.307 
 
Construcciones R 58.932.522 
 
Otros R 73.231.307 

 

15.644.122 44,78 
 
41.318.021 56,42 
 
41.318.021 56,42 
 
74.434.166 132,44 
 
41.318.021 56,42 
 
16.235.057 43,09 
 
41.318.021 56,42 
 
39.940.543 70,64 
 
41.318.021 56,42 
 
25.209.211 65,60 
 
16.108.593 46,11 
 
41.318.021 56,42 
 
41.318.021 56,42 
 
33.427.393 56,72 
 
41.318.021 56,42 
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Rocha 
 

Salto 
 

Salto 
 

San José 
 

San José 
 

Soriano 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 
 

Treinta y Tres 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Construcciones R 60.127.057 
 
Otros R 73.231.307 
 
Construcciones R 34.936.056 
 
Construcciones R 34.936.058 
 
Otros R 73.231.302 
 
Otros R 73.231.307 
 
Construcciones R 34.936.056 
 
Otros R 73.231.307 
 
Construcciones R 34.936.056 
 
Otros R 73.231.307 
 
Construcciones R 99.920.465 
 
Construcciones R 84.951.956 
 
Otros R 73.231.307 
 
Otros R 73.231.307 
 
Construcciones R 50.327.701 
 
Construcciones R 34.936.056 
 
Otros R 73.231.307 
 
Construcciones R 34.936.056 
 
Otros R 73.231.307 
 
Construcciones R 34.936.056 
 
Otros R 73.231.307 
 
Otros R 73.231.307 
 
Construcciones R 34.936.056 

 

15.644.122 26,02 
 
41.318.021 56,42 
 
26.260.094 75,17 
 
28.885.099 82,68 
 
41.318.027 56,42 
 
41.318.021 56,42 
 
15.656.500 44,81 
 
41.318.021 56,42 
 
15.644.122 44,78 
 
41.318.021 56,42 
 
22.271.430 22,29 
 
26.260.094 30,91 
 
41.318.021 56,42 
 
41.318.021 56,42 
 
15.644.122 31,08 
 
16.595.651 47,50 
 
41.318.021 56,42 
 
35.933.393 102,85 
 
41.318.021 56,42 
 
22.271.430 63,75 
 
41.318.021 56,42 
 
41.318.021 56,42 
 
16.235.057 46,47 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

2.175.695.582 1.193.139.478 

108.167.360 70.203.126 

2.283.862.942 1.263.342.604 

54,84 

64,90 

55,32 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. 
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 

 
  Proyecto 908   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Dirección Nacional de Vialidad 

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional 

908 Asistencia Técnica 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Consiste en la contratación de consultorías y técnicos especializados para mejorar el control de calidad 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Comprende proyectos y adquisiciones para el fortalecimiento institucional y el equipamiento técnico de la DNV. Se 
incluyen en este proyecto la contratación de consultorías y las retribuciones de las Direcciones de obra contratadas. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Consultoría Consultorías contratadas Cantidad de 
consultorías 

 
5 1 20,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Consultoría 34.551.105 11.352.971 32,86 
 

Total 
 
34.551.105 11.352.971 

 
32,86 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Cantidad de consultorías contratadas Cantidad de consultorías 5 1 20,00 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Usuarios de la red vial 

 

 
Endeudamiento Externo 

 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BID 
 

1582 OC-UR 
 

17/11/2004 
 

22,00 Rentas generales 
 

BIRF 
 
7303-UR 

 
16/06/2005 

 
40,00 Rentas generales 
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 

 
Endeudamiento Externo 

 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Montevideo 

 
Varios 

 
Consultoría R 34.551.105 

 
11.352.971 32,86 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

34.551.105 11.352.971 

34.551.105 11.352.971 

0,00 

32,86 

32,86 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Ejecución acorde al tope establecido para el Inciso. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 

 
  Proyecto 955   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Dirección Nacional de Vialidad 

3 Servicios Construcción De La Red Vial Nacional 

955 Plan Forestal 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
1 - Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 2,05% la brecha entre la tendencia del 
último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Adecuación de rutas pertenecientes al Plan Forestal 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Comprende la adecuación de las rutas 7, 24, 25 y 90 afectadas al circuito de transporte de productos forestales 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Km rehabilitados de camiería 
rural 

 
Kilómetros 0 2.000 0,00 
 

 
Construcciones Ensanche de plataforma, 

repavimentación y 
construcción de tramos de 
rutas 

 
Kilómetros 1 0 0,00 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 135.030.000 104.450.527 77,35 
 

Total 
 
135.030.000 104.450.527 

 
77,35 

 
 
 

Endeudamiento Externo 
 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BIRF 
 

4204-UR 
 

01/07/1997 
 

09/12/2004 
 

24,00 Rentas generales 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Varias 
 

Construcciones R 3.374.130 
 

3.535.401 104,78 
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Vialidad 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varios 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Construcciones R 10.292.527 
 
Construcciones R 9.021.084 
 
Construcciones R 4.493.551 
 
Construcciones R 8.519.313 
 
Construcciones R 1.936.848 
 
Construcciones R 8.702.211 
 
Construcciones R 11.097.666 
 
Construcciones R 4.267.736 
 
Construcciones R 968.705 
 
Construcciones R 12.589.049 
 
Construcciones R 10.444.053 
 
Construcciones R 12.609.169 
 
Construcciones R 5.054.555 
 
Construcciones R 5.488.204 
 
Construcciones R 4.112.699 
 
Construcciones R 5.137.914 
 
Construcciones R 11.972.322 
 
Construcciones R 4.948.264 

 

0 0,00 
 
9.450.360 104,76 

 
4.712.420 104,87 

 
4.638.905 54,45 

 
2.030.846 104,85 

 
9.128.679 104,90 

 
11.078.172 99,82 
 
4.476.105 104,88 

 
884.609 91,32 

 
8.191.941 65,07 

 
10.955.883 104,90 
 
3.931.069 31,18 

 
5.301.767 104,89 

 
5.757.542 104,91 

 
4.313.919 104,89 

 
5.382.955 104,77 

 
5.489.191 45,85 

 
5.190.763 104,90 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

134.061.295 103.565.918 

968.705 884.609 

135.030.000 104.450.527 

77,25 

91,32 

77,35 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Durante el Ejercicio 2008 se atendió, con los créditos disponibles en el Proyecto, el Programa de Mantenimiento de Caminería Forestal, a 
través de la firma de los convenios con las diferentes Intendencias de todo el país. 
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Hidrografía 
 

 
  Proyecto 745   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Dirección Nacional de Hidrografía 

4 Serv.Habilit.Vias Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid 

745 Investigación Estudios de Preinversión y contralor de obras 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mantenimiento y fortalecimiento institucional 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Estudios de preinversión, investigación y control de obras 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Apoyar a la Dirección en el cumplimiento de sus  cometidos 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Informática equipamiento informatico % de avance de 
equipamiento 

 
0 100 0,00 
 

 
Otros Realizar estudios de 

preinversión e investigación y 
contralor de obras 

 
Estudios técnicos 21 11 52,38 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Informática 0 107.765 0,00 
 

Otros 879.652 468.145 53,22 
 

Total 
 
879.652 575.910 

 
65,47 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Florida 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Otros UR 35.200 
 
Otros UR 22.000 
 
Otros UR 35.200 
 
Otros UR 26.400 
 
Otros UR 22.000 
 
Otros UR 22.000 

 

41.800 118,75 
 
50.160 228,00 
 
41.800 118,75 
 
25.080 95,00 
 
25.080 114,00 
 
8.360 38,00 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

varios 
 
punta del este 
 
Varias 
 
montevideo 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Otros R 0 
 
Informática U 0 
 
Otros UR 26.400 
 
Informática U 0 
 
Otros UR 439.652 
 
Otros UR 26.400 
 
Otros UR 22.000 
 
Otros UR 22.000 
 
Otros UR 22.000 
 
Otros UR 26.400 
 
Otros UR 26.400 
 
Otros UR 44.000 
 
Otros UR 35.200 
 
Otros UR 26.400 

 

8.360 0,00 
 
98.515 0,00 
 
8.360 31,67 

 
9.250 0,00 

 
8.360 1,90 

 
8.360 31,67 

 
8.360 38,00 

 
16.720 76,00 
 
41.800 190,00 
 
33.440 126,67 
 

0 0,00 
 
33.440 76,00 
 
66.865 189,96 
 
41.800 158,33 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

440.000 558.300 

439.652 17.610 

879.652 575.910 

126,89 

4,01 

65,47 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Debido al tope de ejecución asignado para el ejercicio , se reasignaron las partidas de inversión. 
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  Proyecto 756   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Dirección Nacional de Hidrografía 

4 Serv.Habilit.Vias Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid 

756 Mejoramiento Institucional 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Programas de mejora de gestión 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Fortalecimiento  institucional.  Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Equipamiento informático y de oficina. Capacitación de los funcionarios de la Unidad Ejecutora 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad Ejecutora 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

92 100 

8 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Cursos de capacitación para 
los funcionarios 

 
Funcionarios 
capacitados 

 
25 0 0,00 
 

 
Equipamiento y maquinaria Compra de equipamiento de 

acuerdo a las necesidades 

 
Equipos de oficina 25 2 8,00 
 

 
Informática Compra de equipamiento y 

software 

 
Porcentaje de 
avance de obra 

 
20 12 60,00 
 

 
Otros Misiones Oficiales Cantidad 0 2 0,00 

 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 300.000 0 0,00 
 

Equipamiento y maquinaria 1.321.500 77.722 5,88 
 

Informática 2.343.000 1.400.163 59,76 
 

Otros 0 28.852 0,00 
 

Total 
 
3.964.500 1.506.737 

 
38,01 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Fortalecimiento institucional Porcentaje de avance del 

proyecto 

 
20 8 40,00 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria UR 1.321.500 
 
Capacitación UR 300.000 
 
Informática UR 2.343.000 
 
Otros U 0 

 

77.722 5,88 
 

0 0,00 
 
1.400.163 59,76 
 

28.852 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

3.964.500 1.506.737 

3.964.500 1.506.737 

0,00 

38,01 

38,01 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Debido al tope de ejecución asignado para el ejercicio, se reasignaron las partidas de inversión. 
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  Proyecto 757   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Dirección Nacional de Hidrografía 

4 Serv.Habilit.Vias Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid 

757 Puertos y Vías Navegables 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los 
sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Ejecución de obras de infraestructura en puertos administrados por la DNH. Definir e implementar planes de 
contingencia y planes de desarrollo. Ejecución  de dragado de mantenimiento en vías navegables. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Promover el desarrollo de la actividad porturaria comercial y turística, promoviendo, además la participación de la 
inversión privada. Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial 

 
 

Subproyecto 1 

 
 
Puertos 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además la participación de la 
inversión privada. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Construcción y reparación de 
infraestructura en los puertos 
bajo la órbita del MTOP 

 
Porcentaje de 
avance de obra 
 

 
14 11 78,57 
 
 

 
Consultoría Planes de desarrollo y de 

gestión 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 

 
19 6 31,58 
 

 
Equipamiento y maquinaria Equipos varios % de avance de 

equipamiento 

 
0 100 0,00 
 

 
Otros Cateos Porcentaje de 

ejecución 

 
20 32 160,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 183.016.240 71.792.754 39,23 
 

Consultoría 10.572.000 3.427.523 32,42 
 

Equipamiento y maquinaria 0 2.652.133 0,00 
 

Otros 1.321.500 2.077.330 157,19 
 

Total 
 
194.909.740 79.949.740 

 
41,02 
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Productos Esperados 
 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Puertos operativos Puertos deportivos 8 13 162,50 
 
 

Endeudamiento Externo 
 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BIRF 
 

 

7303-UR 
 

 

04/07/2005 
 

70,00 Fondo de inversiones del MTOP - 
FIMTOP 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Colonia 

 
Colonia 

 

 
Colonia 

 
Maldonado 

 
Maldonado 

 
Maldonado 

 
Montevideo 

 
Montevideo 

 
Montevideo 

 
Paysandú 

 
Rio Negro 

 
Rocha 

 
Rocha 

 
Salto 

 
Soriano 

 
Treinta y Tres 

 
Carmelo 
 
Colonia, Carmelo, Juan 
Lacaze, Higueritas 
 
Colonia 
 
Punta del Este y Piriápolis 
 
Punta del Este 
 
Punta del Este  y Piriápolis 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Río Negro 
 
La Paloma 
 
La Paloma 
 
Salto 
 
Mercedes 
 
Charqueada 

 
Consultoría U 0 
 
Construcciones U 48.076.170 
 

 
Consultoría U 5.286.000 
 
Otros U 0 
 
Consultoría U 0 
 
Construcciones U 33.690.350 
 
Construcciones U 10.968.450 
 
Otros U 1.321.500 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Construcciones U 9.217.463 
 
Consultoría U 5.286.000 
 
Construcciones U 60.634.320 
 
Consultoría U 0 
 
Construcciones U 429.487 
 
Construcciones U 10.000.000 
 
Construcciones UR 10.000.000 

 
535.569 0,00 

 
11.960.698 24,88 
 

 
0 0,00 

 
2.077.330 0,00 

 
1.961.784 0,00 

 
10.395.538 30,86 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 
2.652.133 0,00 

 
0 0,00 

 
0 0,00 

 
34.283.632 56,54 
 

930.170 0,00 
 

0 0,00 
 
8.187.778 81,88 

 
6.965.108 69,65 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

182.619.790 77.297.607 

12.289.950 2.652.133 

194.909.740 79.949.740 

42,33 

21,58 

41,02 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. 
 
 

Subproyecto 2 

 
 
Vias navegables 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
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Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Obras de dragado Isla Sola , 
Colonia y otros dragados 

 
Porcentaje de 
avance de obra 

 
19 51 268,42 
 

 
Equipamiento y maquinaria Equipamiento embarcaciones y 

varaderos- Señalización y 
balizamiento 

 
Porcentaje de 
ejecución 
 

 
5 90 1.800,00 
 
 

 
Otros Servicios balsa y otros 

dragados 

 
Porcentaje de 
avance de obra 

 
0 100 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 20.167.260 5.796.815 28,74 
 

Equipamiento y maquinaria 8.417.594 8.188.607 97,28 
 

Otros 0 4.045.685 0,00 
 

Total 
 
28.584.854 18.031.107 

 
63,08 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Servicio de hablitación y mantenimiento, mediante 
dragado,señalización y cartografía de rutas 
navegables y puertos administrados por la D.N.H. 

 
Porcentaje de avance de obra 10 70 700,00 
 
 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Colonia 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rocha 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Carmelo y Colonia 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Paso Alimirón 
 
La Paloma 
 
Villa Soriano 
 
Varias 
 
Charqueada 

 

Construcciones UR 20.167.260 
 
Equipamiento y maquinaria U 8.417.594 
 
Construcciones R 0 
 
Construcciones U 0 
 
Construcciones U 0 
 
Otros UR 0 
 
Otros UR 0 
 
Otros UR 0 

 

2.319.831 11,50 
 
8.188.607 97,28 
 

21.560 0,00 
 
2.881.080 0,00 
 

574.344 0,00 
 

86.996 0,00 
 
2.966.189 0,00 
 

992.500 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

20.167.260 9.820.940 

8.417.594 8.210.167 

28.584.854 18.031.107 

48,70 

97,54 

63,08 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

En el presente ejercicio la  ejecución superó lo previsto, habiendo transferido rubros para atender las inversiones necesarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 59 de 126 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Hidrografía 
 

 
  Proyecto 760   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Dirección Nacional de Hidrografía 

4 Serv.Habilit.Vias Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid 

760 Recursos Hídricos, materiales fluviales y obras hidráulicas 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Procurar el mayor beneficio para la sociedad y el sector productivo en la adm de los recursos hídricos y de los materiales 
en los álveos del dominio público, sin descuidar la preservación del medio ambiente en forma sustentable, promoviendo 
los ajustes necesarios al cambio introducido en el art 47 de la Constitución. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Estudios y equipamiento para el inventario nacional de Recuros Hídricos, mantenimiento de la red hidrométrica 
nacional, del banco de datos hidrológico, de calidad de aguas y sedimentos. Consultorías y planes para la 
gestión de los Recursos Hídricos por Cuencas. Obras hidráulicas de defensas de costas, playas y presas. 
Estudios hidrosedimentológicos. Equipamiento y funcionamiento de sistemas de riego y forestación. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Mejorar la gestión de los Recursos Hídricos Nacionales, adecuando el marco normativo a los preceptos establecidos 
en el Artículo 47 de la Constitución. Mejorar la gestión de los materiales en los álveos de dominio público. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Capacitación técnica 
especifica en la materia 

 
Cantidad de cursos 45 0 0,00 
 

 
Construcciones Realización de obras 

hidráulicas 

 
Avance de obra 32 1 3,13 
 

 
Consultoría Consultorías y planes de 

gestión 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 

 
13 0 0,00 
 

 
Equipamiento y maquinaria Compra de equipamiento 

específico 

 
Porcentaje de 
equipamiento 

 
21 1 4,76 
 

 
Informática Adquisición de equipamiento 

informático 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 

 
14 0 0,00 
 

 
Investigación proyecto de estudios Porcentaje de avance 

del proyecto 

 
0 100 0,00 
 

 
Otros Relevamiento de datos para 

actualización de la 
información de recursos 
hídricos. Publicación 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 
 
 

 
16 6 37,50 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 132.148 0 0,00 
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Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

Construcciones 74.660.902 6.187.310 8,29 
 

Consultoría 2.643.000 0 0,00 
 

Equipamiento y maquinaria 5.450.923 153.405 2,81 
 

Informática 409.668 0 0,00 
 

Investigación 0 2.723.992 0,00 
 

Otros 3.471.578 1.401.086 40,36 
 

Total 
 
86.768.219 10.465.793 

 
12,06 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Recursos hídricos nacionales por cuencas 
hidrográficas y materiales en álveos de dominio 
público bien administrados 

 
Porcentaje de avance del 
proyecto 
 

 
31 2 6,45 
 
 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Artigas 
 

Artigas 
 

Artigas 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
La Floresta 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Cerro Largo 
 
Itacuruzú Conventos 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Montevideo 

 

Informática UR 40.967 
 
Equipamiento y maquinaria UR 545.092 
 
Otros UR 347.158 
 
Capacitación U 13.215 
 
Investigación U 0 
 
Equipamiento y maquinaria UR 181.516 
 
Informática UR 13.656 
 
Capacitación UR 4.405 
 
Construcciones UR 11.716.000 
 
Otros UR 115.719 
 
Construcciones R 2.331.400 
 
Investigación R 0 
 
Otros UR 347.158 
 
Informática UR 40.967 
 
Equipamiento y maquinaria UR 545.092 
 
Capacitación UR 13.215 
 
Construcciones UR 3.215.000 
 
Informática UR 13.656 
 
Construcciones UR 17.002.000 
 
Otros UR 115.719 
 
Capacitación U 4.405 
 
Equipamiento y maquinaria UR 181.516 
 
Capacitación UR 39.643 
 
Equipamiento y maquinaria UR 1.636.367 
 
Informática U 122.897 

 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

247.342 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 
2.476.650 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

153.405 9,37 
 

0 0,00 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Montevideo 

 
Paysandú 

 
Paysandú 

 
Paysandú 

 
Paysandú 

 
Rio Negro 

 
Rio Negro 

 
Rio Negro 

 
Rio Negro 

 
Rio Negro 

 
Rocha 

 
Rocha 

 
Rocha 

 
Rocha 

 
Rocha 

 
San José 

 
San José 

 
San José 

 
San José 

 
Soriano 

 
Soriano 

 
Soriano 

 
Soriano 

 
Tacuarembó 

 
Tacuarembó 

 
Tacuarembó 

 
Tacuarembó 

 
Tacuarembó 

 
Treinta y Tres 

 
Treinta y Tres 

 
Treinta y Tres 

 
Treinta y Tres 

 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Rocha 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 
Otros UR 1.041.474 
 
Otros UR 115.719 
 
Informática UR 13.656 
 
Capacitación UR 4.405 
 
Equipamiento y maquinaria UR 181.516 
 
Capacitación U 4.405 
 
Consultoría UR 2.643.000 
 
Otros UR 115.719 
 
Equipamiento y maquinaria UR 181.516 
 
Informática U 13.656 
 
Capacitación U 13.215 
 
Otros UR 347.158 
 
Construcciones R 34.824.502 
 
Informática UR 40.967 
 
Equipamiento y maquinaria UR 545.092 
 
Otros UR 115.719 
 
Capacitación U 4.405 
 
Equipamiento y maquinaria UR 181.516 
 
Informática UR 13.656 
 
Equipamiento y maquinaria UR 181.516 
 
Informática UR 13.656 
 
Otros UR 115.719 
 
Capacitación U 4.405 
 
Informática UR 40.967 
 
Capacitación U 13.215 
 
Otros UR 347.158 
 
Equipamiento y maquinaria UR 545.092 
 
Construcciones UR 5.572.000 
 
Equipamiento y maquinaria UR 545.092 
 
Informática U 40.967 
 
Capacitación U 13.215 
 
Otros UR 347.158 

 
1.401.086 134,53 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 
6.187.310 17,77 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

83.927.838 8.911.302 

2.840.381 1.554.491 

86.768.219 10.465.793 

10,62 

54,73 

12,06 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Debido al tope de ejecución asignado para el ejercicio , se reasignaron las partidas de inversión, en particular este proyecto sirvió de 
reforzante para atender otras inversiones. 
Se ha modificado la ejecución también por la modificación de competencias en materia de recursos hídricos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Hidrografía 
 

 
  Proyecto 856   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Dirección Nacional de Hidrografía 

4 Serv.Habilit.Vias Navegac.Administ.Conserv.Rec.Hid 

856 Mantenimiento del Programa 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los 
sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Mantenimiento del programa, adquisición de suministros, combustible, pago de servicios, viáticos, y 
remuneraciones 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Mantenimiento de obras, servicios y bienes en general de la Unidad Ejecutora 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Mantenimiento de obras y 
servicios, suministros, etc 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 

 
23 24 104,35 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 143.838.924 135.853.036 94,45 
 

Total 
 
143.838.924 135.853.036 

 
94,45 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Mejor gestión de los servicios a cargo de la DNH Porcentaje de avance de obra 23 24 104,35 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Otros UR 1.357.437 
 
Otros UR 2.898.311 
 
Otros UR 513.625 
 
Otros UR 33.776.943 
 
Otros UR 917.187 
 
Otros UR 6.530.372 

 

1.723.279 126,95 
 
2.570.973 88,71 

 
502.808 97,89 

 
31.347.697 92,81 
 

768.792 83,82 
 
14.281.351 218,69 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Hidrografía 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
varios 
 
Varias 
 
Varias 
 
mercedes 
 
Varias 
 
Varias 

 

Otros UR 79.379.016 
 
Otros UR 2.445.832 
 
Otros UR 2.714.874 
 
Otros U 0 
 
Otros UR 3.289.644 
 
Otros UR 684.833 
 
Otros U 0 
 
Otros UR 7.313.038 
 
Otros UR 2.017.812 

 

61.996.576 78,10 
 

265.566 10,86 
 
3.507.133 129,18 

 
301.450 0,00 

 
5.915.163 179,81 

 
142.479 20,80 

 
372.723 0,00 

 
10.020.623 137,02 
 
2.136.423 105,88 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

64.459.908 73.856.460 

79.379.016 61.996.576 

143.838.924 135.853.036 

114,58 

78,10 

94,45 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
La ejecución superó lo previsto en la ley de presupuesto,  acorde a la priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución 
dispuesto por ley. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura 
 

 
  Proyecto 758   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

5 Dirección Nacional de Arquitectura 

5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios 

758 Adq. inmuebles, equipos, herramientas, ropa trabajo, etc. 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas). 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, 

optimizando la calidad y adecuando los costos y los plazos de proyectos y obras  . 
Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 

 
4 - Adecuar en el 100% de las Obras por Administración Directa el porcentaje establecido por el Decreto 369/96 según la 
realidad de cada obra, con un tope máximo del 15%. (2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Adquisición de inmuebles, equipos, herramientas, ropa de trabajo, materiales y subcontratos para la 

construcción, reparación y equipamiento de obras del programa, así como para la construcción de Obradores 
que alojen tanto los materiales como el personal. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Adquisición, Mantenimiento  y Reposición de la infraestructura necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la 
UE. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Adquisición, mantenimiento y 
renovación de la 
infraestructura de la UE 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 
 

 
20 10 50,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 35.000.000 3.207.101 9,16 
 

Total 
 
35.000.000 3.207.101 

 
9,16 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 35.000.000 
 

3.207.101 9,16 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

35.000.000 3.207.101 

35.000.000 3.207.101 

0,00 

9,16 

9,16 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

Ejeución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura 
 

 
  Proyecto 759   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

5 Dirección Nacional de Arquitectura 

5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios 

759 Gastos de estudio y preinversión 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas). 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Gastos de estudio y preinversión 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Realizar contrataciones para estudios y consultorías 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Gastos de estudios y 
preinversión 

 
Actividades Técnicas 30 0 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 600.000 0 0,00 
 

Total 
 
600.000 0 

 
0,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 600.000 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

600.000 0 

600.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se ejecutó, acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura 
 

 
  Proyecto 761   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

5 Dirección Nacional de Arquitectura 

5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios 

761 Regul.de part.de Obras ejec.por el sist.de Adm.Directa 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas). 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, 

optimizando la calidad y adecuando los costos y los plazos de proyectos y obras  . 
Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 

 
2 -  Lograr que el 80% de la producción de anteproyectos y proyectos ejecutados, se ajusten en su costo a los recursos 
disponibles de los comitentes. (2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Se apunta a compensar oportunamente la verificación de saldos negativos derivados de la ejecución  de obras 

por la modalidad de Administración Directa (generados en cualquier ejercicio por concepto de mano de obra, 
materiales, subcontratos y otros insumos, aplicados a las mismas). Se propugna equilibrar el financiamiento de 
dichas obras de forma de asegurar su continuidad y concomitantemente conciliar los aspectos financieros- 
contables que involucra su ejecución 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Regularización de partidas de Obras ejecutadas por el sistema de Administración Directa 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Compensar saldos negativos 
en obras por administración 
directa 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 
 

 
22 22 100,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 2.000.000 1.999.501 99,98 
 

Total 
 
2.000.000 1.999.501 

 
99,98 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 2.000.000 
 

1.999.501 99,98 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

2.000.000 1.999.501 

2.000.000 1.999.501 

0,00 

99,98 

99,98 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

Sin atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura 
 

 
  Proyecto 762   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

5 Dirección Nacional de Arquitectura 

5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios 

762 Adquisición de maquinaria 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas). 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Adquisición de maquinaria 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Dotar a la Unidad del equipo necesario para su normal funcionamiento 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de mobiliario y 
maquinaria acorde a las 
necesidades 

 
Oficinas equipadas 4 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 700.000 0 0,00 
 

Total 
 
700.000 0 

 
0,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Mantener actualizada la dotación de maquinaria de 
la Unidad Ejecutora 

 
Oficinas equipadas 4 0 0,00 
 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 700.000 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

700.000 0 

700.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se ejecutó por la priorización de proyectos, debido al tope presupuestal del Inciso. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura 
 

 
  Proyecto 763   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

5 Dirección Nacional de Arquitectura 

5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios 

763 Renovación del Parque Automotor 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas). 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Renovación de Parque Automotor 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Sustitución de vehículos que por su desgaste impliquen altos costos de mantenimiento y frecuentes interrupciones en 
su disponibilidad 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Vehiculos Reposición de la flota 
vehicular 

 
Vehículos 10 0 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Vehiculos 9.500.000 0 0,00 
 

Total 
 
9.500.000 0 

 
0,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Obtener una flota en óptimas condiciones Vehículos 10 0 0,00 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Toda la Unidad Ejecutora 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Vehiculos U 9.500.000 
 

0 0,00 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

9.500.000 0 

9.500.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se ejecutó por la priorización de proyectos debido a los topes presupuestales del inciso. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura 
 

 
  Proyecto 764   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

5 Dirección Nacional de Arquitectura 

5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios 

764 Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas). 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Creación y adecuación del espacio físico necesario (incluído materiales, mano de obra, equipamiento y 
alhajamiento) para realizar  trabajos de reparaciones  y Obras del Programa así como alojamiento  transitorio de 
funcionarios y personal comisionado. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Obradores y Sedes Dirección Nacional de Arquitectura 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Mantenimiento Regionales 
DNA 

 
Porcentaje de 
avance de obra 

 
26 0 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 3.056.599 0 0,00 
 

Total 
 
3.056.599 0 

 
0,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Ciudad 
 

Construcciones U 3.056.599 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

3.056.599 0 

3.056.599 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se ejecutó por priorización de proyectos debido al tope presupuestal del inciso. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura 
 

 
  Proyecto 788   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

5 Dirección Nacional de Arquitectura 

5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios 

788 Muestras y Exposiciones 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas). 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Construcciones y/o exposiciones para representar al M.T.O.P. Realizar exposiciones o muestras de carácter 
técnico cultural, referentes al área de competencia del M.T.O.P. así como las promociones de las mismas 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Muestras y Exposiciones 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 0 

100 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Inversiones para la 
realización de muestras y 
exposiciones 

 
Cantidad de eventos 6 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 600.000 0 0,00 
 

Total 
 
600.000 0 

 
0,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Varias 
 

Otros U 600.000 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

600.000 0 

600.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se ejecutó por la priorización de los proyectos, debido al tope presupuestal del Inciso. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura 
 

 
  Proyecto 857   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

5 Dirección Nacional de Arquitectura 

5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios 

857 Plan de Mantenimiento 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas). 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Apoyo a las actividades del Programa 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Tiene por finalidad la administración del programa ya que financia recursos humanos, materiales y servicios requeridos 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 20 

0 80 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Mantenimiento de obras, 
servicios, suministros, etc. 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 

 
22 21 95,45 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 187.282.227 179.424.880 95,80 
 

Total 
 
187.282.227 179.424.880 

 
95,80 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 187.282.227 
 

179.424.880 95,80 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

187.282.227 179.424.880 

187.282.227 179.424.880 

0,00 

95,80 

95,80 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Sin atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura 
 

 
  Proyecto 923   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

5 Dirección Nacional de Arquitectura 

5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios 

923 Culminación y refacción de las obras del Edificio EDIR 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas). 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Realización de obras en el edificio sede de la Direcciones Nacionales. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Culminación y mantenimiento del edificio sede de las Direcciones Nacionales que presenta patologías como 
consecuencia de su tiempo de uso e incluye a todas sus instalaciones, así como la finalización de obras de albañilería 
y terminaciones inconclusas a la fecha. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Culminación y puesta a punto 
del edificio sede de las 
Direcciones Nacionales. 

 
Avance de obra 31 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 2.000.000 0 0,00 
 

Total 
 
2.000.000 0 

 
0,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Culminación del edificio y acondicionamiento de la 
superficie existente 

 
Metros cuadrados 400 0 0,00 
 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Ciudad 
 

Construcciones U 2.000.000 
 

0 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

2.000.000 0 

2.000.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se ejecutó debido al tope presupuestal del Inciso 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura 
 

 
  Proyecto 924   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

5 Dirección Nacional de Arquitectura 

5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios 

924 Planes Especiales de Interés Nacional 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas). 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Financiación de primera etapa de obras de interés nacional. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Financiar el inicio de obras que deben encararse con urgencia y que surgen como imprevistos como consecuencia de 
una demanda social y/o política. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Refacciones y construcciones 
en obras de Interés Nacional 

 
Metros cuadrados 500 375 75,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 6.000.000 4.500.000 75,00 
 

Total 
 
6.000.000 4.500.000 

 
75,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Varias 
 

Construcciones U 6.000.000 
 

4.500.000 75,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

6.000.000 4.500.000 

6.000.000 4.500.000 

0,00 

75,00 

75,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se ejecutó en su totalidad debido al tope presupuestal del  Inciso 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura 
 

 
  Proyecto 925   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

5 Dirección Nacional de Arquitectura 

5 Servicios Construcción y Reparacion De Edificios 

925 Refacciones y adecuaciones edificios MTOP 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretodo los 
incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones 
privadas (sociales, educativas, deportivas). 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Refacciones y adecuaciones edificios MTOP 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 

 
Crear un instrumento hábil para atender las necesidades edilicias del Inciso , tanto en lo referente a las reparaciones 
que se necesitan como a las adecuaciones y remodelaciones que la dinámica cambiante de su funcionamiento exijen , 
así como la obra nueva si correspondiera. Este proyecto incluye materiales, mano de obra, equipamiento, transporte y 
sub-contratos. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Contrucción y mantenimiento 
de los edificios del MTOP 

 
Metros cuadrados 3.000 0 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 2.732.554 0 0,00 
 

Total 
 
2.732.554 0 

 
0,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Conservación y mejora del patrimonio edilicio Metros cuadrados 3.000 0 0,00 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Construcciones U 2.732.554 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

2.732.554 0 

2.732.554 0 

0,00 

0,00 

0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Arquitectura 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se ejecutó por priorización de otros proyectos, debido al tope presupuestal del Inciso. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía 
 

 
  Proyecto 765   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

6 Dirección Nacional de Topografía 

6 Relevamientos y Estudios Topográficos 

765 Expropiaciones para Obras 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Armonizar el interés individual y colectivo (expropiaciones) minimizando los impactos negativos ambientales y sociales al 

conseguir el espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para las diferentes obras de interés nacional. 
Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 

 
1 - Realizar y culminar todas las expropiaciones solicitadas para la realización de las obras y actividades de interés 
nacional, dejando el área libre para su uso antes del inicio de los trabajos. (2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Mensuras, relevamientos, tasaciones y trámites expropiatorios relacionados con otros proyectos del Inciso. La 

localización del mismo es en todo el territorio nacional. Está relacionado principalmente al área correspondiente 
al Colector Vial Perimetral Este - Oeste, al Norte del Departamento de Montevideo. También se vincula, en 
concordancia con el programa de actividades de la Dirección Nacional de Hidrografía, al desarrollo de varias 
zonas portuarias y a la creación de represas reguladoras de agua, tales como el Puerto de Nueva Palmira y el 
Proyecto Itacuruzú. Se prevé además comenzar a regularizar y finalizar expropiaciones no escrituradas de 
inmuebles ya ocupados por las obras públicas ejecutadas en períodos anteriores.- 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Culminar la totalidad de las expropiaciones necesarias para el emplazamiento de las obras de interés nacional.- 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Culminar las expropiaciones 
en vía administrativa. 

 
Expropiaciones 100 64 64,00 
 

 
Otros Pagar el 100% de los 

recursos necesarios para la 
culminación de las 
expropiaciones. 

 
Porcentaje de 
avance de obra 
 
 

 
100 100 100,00 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 220.854.545 191.960.928 86,92 
 

Total 
 
220.854.545 191.960.928 

 
86,92 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Disponer de los terrenos e inmuebles expropiados 
para la realización de las obras proyectadas 

 
Expropiaciones 100 126 126,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía 
 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
La población en general, Organismos de la Administración Central, los usuarios afectados por las expropiaciones en particular y Empresas 
Públicas y Privadas. 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Montevideo 

 

Canelones 
 
Cerro Largo 
 
Colonia 
 
Montevideo 

 

Otros R 2.891.500 
 
Otros R 20.240.500 
 
Otros R 23.132.000 
 
Otros R 174.590.545 

 

1.849.100 63,95 
 

0 0,00 
 

70.500 0,30 
 
190.041.328 108,85 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

46.264.000 1.919.600 

174.590.545 190.041.328 

220.854.545 191.960.928 

4,15 

108,85 

86,92 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Se trabajó preferentemente en las expropiaciones para el Anillo Colector, no realizándose las correspondientes al Proyecto Itacuruzú. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía 
 

 
  Proyecto 845   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

6 Dirección Nacional de Topografía 

6 Relevamientos y Estudios Topográficos 

845 Adquisición de Vehículos 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Programas de mejora de gestión 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los 

recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance 
tecnológico y las nuevas demandas.- 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 
 
 

 
9 - Incluir Centros de Actividad en un sistema de automatización reduciendo los tiempos en la gestión administrativa de la 
Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio (2008) 
 
10 - Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en 
el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora  (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Adquisición de vehículos para la renovación de la flota automotriz de la Unidad Ejecutora 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Mantenimiento de la flota 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Vehiculos Compra de vehiculos Vehículos 2 0 0,00 
 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Vehiculos 445.000 0 0,00 
 

Total 
 
445.000 0 

 
0,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Vehiculos U 445.000 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

445.000 0 

445.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No ejecutado de acuerdo a directivas impartidas por la Superioridad. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía 
 

 
  Proyecto 858   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

6 Dirección Nacional de Topografía 

6 Relevamientos y Estudios Topográficos 

858 Mantenimiento 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Programas de mejora de gestión 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los 

recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance 
tecnológico y las nuevas demandas.- 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 
 
 

 
9 - Incluir Centros de Actividad en un sistema de automatización reduciendo los tiempos en la gestión administrativa de la 
Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio (2008) 
 
10 - Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en 
el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora  (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Apoyo al Programa  para el correcto funcionamiento y cumplimiento de los cometidos asignados a la Unidad 
Ejecutora. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Lograr un cumplimiento eficiente de los cometidos de la Unidad Ejecutora 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Mantenimiento de los 
servicios a cargo de la DNT, 
suministros, etc. 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 
 

 
20 15 75,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 18.088.413 13.720.296 75,85 
 

Total 
 
18.088.413 13.720.296 

 
75,85 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 18.088.413 
 

13.720.296 75,85 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

18.088.413 13.720.296 

18.088.413 13.720.296 

0,00 

75,85 

75,85 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía 
 

 
  Proyecto 926   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

6 Dirección Nacional de Topografía 

6 Relevamientos y Estudios Topográficos 

926 Equipamiento Archivo Gráfico y Material Topográfico 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Armonizar el interés individual y colectivo (expropiaciones) minimizando los impactos negativos ambientales y sociales al 

conseguir el espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para las diferentes obras de interés nacional. 
Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 

 
1 - Realizar y culminar todas las expropiaciones solicitadas para la realización de las obras y actividades de interés 
nacional, dejando el área libre para su uso antes del inicio de los trabajos. (2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Actualización, modernización y mantenimiento de todo el instrumental topográfico así como material para la 

conservación, reposición y mantenimiento de cualquier tipo de documentación teniendo presente los actuales 
avances tecnológicos. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Adquisición de equipamiento topográfico y Archivo Gráfico. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición y mantenimiento 
de equipos 

 
Cantidad de equipos 10 10 100,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 390.000 322.476 82,69 
 

Total 
 
390.000 322.476 

 
82,69 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Equipamiento adquirido o actualizado Cantidad de equipos 10 10 100,00 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
La población y Organismos del Estado en general y usuarios de los cometidos de la Unidad Ejecutora en particular 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 390.000 
 

322.476 82,69 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

390.000 322.476 

390.000 322.476 

0,00 

82,69 

82,69 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Se ejecutó de acuerdo a lo planificado. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía 
 

 
  Proyecto 927   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

6 Dirección Nacional de Topografía 

6 Relevamientos y Estudios Topográficos 

927 Equipamiento de Oficina 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Programas de mejora de gestión 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los 

recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance 
tecnológico y las nuevas demandas.- 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
8 - Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora. 
(2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Mantener, actualizar y complementar el equipamiento de oficina para su mejoramiento y adecuación a los 

avances así como su adaptación a las nuevas metodologías para el cumplimiento de los cometidos y funciones 
asignadas a la Unidad Ejecutora. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Tener equipada la Unidad Ejecutora con todo lo necesario para el cumplimiento de sus cometidos y funciones. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquirir todo el equipamiento 
necesario. 

 
Equipos de oficina 10 0 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 390.000 0 0,00 
 

Total 
 
390.000 0 

 
0,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Oficina adecuadamente equipada Equipos de oficina 10 0 0,00 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 390.000 
 

0 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

390.000 0 

390.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Sin ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía 
 

 
  Proyecto 934   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

6 Dirección Nacional de Topografía 

6 Relevamientos y Estudios Topográficos 

934 Coordinación, difusión, extensión e investigación aplicada 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar el desarrollo de un sistema coordinado y eficiente de transporte público en el área Metropolitana de Montevideo 
procurando que el mismo beneficie al mayor número posible de habitantes. 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Mejorar la gestión en el cumplimiento de los cometidos sustantivos de la Unidad Ejecutora promoviendo las 

coordinaciones con otros Organismos (Públicos o Privados) en busca del intercambio de información existente en cada 
uno de ellos difundiendo, divulgando e informando sobre los respectivos cometidos.- 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 
 

 
6 - Aumentar el intercambio de información y de las actividades con diferentes Organismos que tienen relación con los 
cometidos de la Unidad Ejecutora. 
(2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Se fomentarán e implementarán políticas de coordinación con los Organismos del Estado y Privados, tanto 

Nacionales como Internacionales propiciando la extensión al medio e incentivando la investigación aplicada en 
la temática específica de la Unidad Ejecutora. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Conseguir la coordinación con otros Organismos difundiendo y extendiendo los cometidos de la Unidad Ejecutora 
promoviendo la investigación aplicada y su utilización. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Coordinar con Organismos 
Públicos y Privados la 
administración de la 
información geográfica y 
catastral 

 
Organismos 
coordinados 
 
 
 

 
10 0 0,00 
 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 182.000 0 0,00 
 

Total 
 
182.000 0 

 
0,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
MTOP coordinado con Organismos 
administradores de información georreferenciable 

 
Organismos coordinados 10 0 0,00 
 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 182.000 
 

0 0,00 
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

182.000 0 

182.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Las coordinaciones pasaron al Grupo Pro-Catastro, no obstante sin costo se realizaron 6 coordinaciones. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía 
 

 
  Proyecto 935   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

6 Dirección Nacional de Topografía 

6 Relevamientos y Estudios Topográficos 

935 Desarrollo de bases y equipamiento de las redes informáticas 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Programas de desarrollo informático 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Tener en funcionamiento la nueva red de datos de la Unidad Ejecutora y programadas las bases de datos solicitadas. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
11 - Incorporar al sistema de datos de la U.E. y programar las bases de datos solicitadas. 
(2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Se administrará, actualizará y ampliará la red de datos de la Dirección Nacional de Topografía y se creará y 

desarrollará el Sitio Web de la misma. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Tener en funcionamiento la red de datos de la Unidad Ejecutora y programada las bases de datos solicitadas. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Culminar la programación de 
las bases de datos solicitadas y 
su integración a la red 

 
Automóviles 1 1 100,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 390.000 154.291 39,56 
 

Total 
 
390.000 154.291 

 
39,56 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Base de datos creadas e integradas a la red de la 
Unidad Ejecutora 

 
Automóviles 1 1 100,00 
 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 390.000 
 

154.291 39,56 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

390.000 154.291 

390.000 154.291 

0,00 

39,56 

39,56 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Se cumplió con lo planificado utilizando menos recursos de lo previsto 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía 
 

 
  Proyecto 936   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

6 Dirección Nacional de Topografía 

6 Relevamientos y Estudios Topográficos 

936 Desarrollo Tecnológico y Capacitación 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Programas de mejora de gestión 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los 

recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance 
tecnológico y las nuevas demandas.- 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
13 - Capactiar el 100% del personal propuesto por las diferentes áreas y participar en los eventos nacionales e 
internacionales con temáticas específicas de los cometidos de la U.E. (2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Conseguir un desarrollo tecnológico constante y actualizado así como un aprendizaje continuo de los recursos 

humanos complementándose con la actualización de software e inclusión de nuevos sistemas operativos. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Mantener los recursos humanos y el equipamiento actualizado con las nuevas tecnologías y los avances científicos. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

100 100 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Capacitar el 100% del 
personal propuesto en 
paquetes informáticos 
vinculados a la gestión 

 
Funcionarios 50 36 72,00 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 208.000 159.937 76,89 
 

Total 
 
208.000 159.937 

 
76,89 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Personal capacitado. Funcionarios 50 36 72,00 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Capacitación U 208.000 
 

159.937 76,89 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

208.000 159.937 

208.000 159.937 

0,00 

76,89 

76,89 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía 
 

 
  Proyecto 937   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

6 Dirección Nacional de Topografía 

6 Relevamientos y Estudios Topográficos 

937 Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos 
agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los 
habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente. 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Mejorar y ampliar la red de distribución de información georreferenciable (CLEARINGHOUSE) conformada por 

productores, administradores y usuarios de esa información y apoyada en la cartografía básica del País. 
Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 
 
 
 

 
4 - Asegurar que ingrese la totalidad de los planos de mensura enviados por la Dirección Nacional de Catastro a la base 
de datos del Archivo Gráfico y se integren a la red de distribución de informació (2008) 
 
5 - Mejorar el servicio de entrega de documentos y reducir el tiempo de asesoramiento a usuarios y de entrega de las 
copias de los planos de mensura solicitados. 
(2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Desarrollar la gestión de gerenciamiento de información en lo que respecta a planos y documentos, de acuerdo 

con los cometidos sustantivos de la Unidad Ejecutora (Decreto 172/997) adecuando las técnicas de 
microfilmación, digitalización y reproducción así como de recuperación y mantenimiento de la documentación. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Potenciar, actualizar y mantener los sistemas micrográficos de la Unidad Ejecutora. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipos Cantidad de equipos 2 2 100,00 
 

Otros Contratación de personal 
especializado para desarrollo y 
actualización de sistemas 

 
Horas hombre 1.500 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 150.000 72.926 48,62 
 

Otros 200.000 0 0,00 
 

Total 
 
350.000 72.926 

 
20,84 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Sistemas micrográficos actualizados. Porcentaje de avance del 

proyecto 

 
20 20 100,00 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 150.000 
 
Otros U 200.000 

 

72.926 48,62 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

350.000 72.926 

350.000 72.926 

0,00 

20,84 

20,84 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Se cumplió con lo planificado en lo que respecta a equipamiento, sin utilizar el total de los recursos previstos acorde a la priorización de 
proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía 
 

 
  Proyecto 938   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

6 Dirección Nacional de Topografía 

6 Relevamientos y Estudios Topográficos 

938 Automatización y Regularización de Gestión 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Programas de mejora de gestión 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los 

recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance 
tecnológico y las nuevas demandas.- 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 
 
 
 
 
 

 
8 - Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora. 
(2008) 

 
9 - Incluir Centros de Actividad en un sistema de automatización reduciendo los tiempos en la gestión administrativa de la 
Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio (2008) 
 
10 - Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en 
el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora  (2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Se reunirán diferentes recursos en pos de la eficiencia y eficacia de la gestión en busca de un aceleramiento de 

los trámites y una mejor gestión administrativa en general y expropiatoria en particular. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Conseguir la modernización y excelencia en el tratamiento administrativo de la Unidad Ejecutora. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Informática Adquirir el equipamiento que 
asegure la automatización de 
la gestión 

 
Cantidad de equipos 1 0 0,00 
 
 

 
Otros Contratación de recursos 

humanos especializados en 
los sistemas informáticos de 
la Unidad 

 
Horas hombre 1.400 0 0,00 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Informática 26.000 0 0,00 
 

Otros 204.000 0 0,00 
 

Total 
 
230.000 0 

 
0,00 
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Informática U 26.000 
 
Otros U 204.000 

 

0 0,00 
 
0 0,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

230.000 0 

230.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se ejecutó por priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía 
 

 
  Proyecto 939   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

6 Dirección Nacional de Topografía 

6 Relevamientos y Estudios Topográficos 

939 Infraestructura Nacional de Datos Espaciales 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Coordinar acciones con diferentes organismos que gestionan información geográfica para alcanzar una mejora de la 
gestión en los trabajos y estudios de Agrimensura del Estado. 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Promover la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales (INDE), basada en los datos de la geografía básica 

territorial existente en el país,. integradas al Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNAC) 
Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 
2 - Mejorar la cartografía básica, mantenerla y administrarla para ser utilizada en un INDE. (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Gerenciamiento y mantenimiento de la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales (INDE), herramienta 
fundamental en apoyo a las políticas de gestión del territorio y las actividades de coordinación entre las 
Organizaciones usuarias y/o productoras de información geográfica, trabajando en sus tres componentes: a) 
Cartografía y Geodesia 
b) Sistema de Información Geográfica 
c) ClaringHouse de Datos Geográficos 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Mantener y mejorar la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

90 100 

10 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Capacitar en actividades 
especiales de la aplicación de 
distintos software al personal. 

 
Funcionarios 
capacitados 
 

 
60 0 0,00 
 
 

 
Equipamiento y maquinaria Adquirir la totalidad del 

equipamiento necesario para 
el funcionamiento del INDE. 

 
Cantidad de equipos 5 3 60,00 
 
 

 
Otros Contratación de personal 

especializado y servicios no 
personales 

 
Horas hombre 1.800 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 181.500 0 0,00 
 

Equipamiento y maquinaria 463.684 306.037 66,00 
 

Otros 404.816 0 0,00 
 

Total 
 
1.050.000 306.037 

 
29,15 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Topografía 
 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Información integrada al SIGNAC Consultas al sistema 7.500 8.446 112,61 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 463.684 
 
Capacitación U 181.500 
 
Otros U 404.816 

 

306.037 66,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.050.000 306.037 

1.050.000 306.037 

0,00 

29,15 

29,15 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Se ajustó de acuerdo a las restricciones respecto al equipamiento. 
El personal se capacitó sin costo. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 
 

 
  Proyecto 766   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

7 Dirección Nacional de Transporte 

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas 

766 Mantenimiento de balanzas 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto 1) Adquisición, mejoras y mantenimiento del sistema de pesaje y puestos de trabajo  instalados en puntos 
estratégicos de la red vial y Pasos de Frontera. 
2) Mantenimiento del equipo metrológico para contribuir a la seguridad vial. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Preservar el patrimonio vial nacional y la seguridad vial;  promover la competencia en igualdad de condiciones de las 
empresas transportistas de carga y pasajeros por carretera 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

98 98 

0 0 

2 2 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Mantenimiento y eventual 
adquisición y/o arrendamiento 
de puestos de pesaje 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 
 

 
22 21 95,45 
 
 

 
Otros Mantenimiento, adquisición y/o 

arrendamiento de puestos de 
pesaje y del equipo metrológico 
del MTOP 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 
 
 

 
49 47 95,92 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 115.280.000 109.106.622 94,64 
 

Total 
 
115.280.000 109.106.622 

 
94,64 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Preservación del  patrimonio vial nacional Porcentaje de avance del 

proyecto 

 
22 21 95,45 
 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Canelones 
 

Ruta 8 
 

Otros R 9.606.666 
 

9.092.218 94,64 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Canelones 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Florida 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rocha 
 

San José 

 

Ruta 11 
 
Varios Puestos Móviles 
 
Ruta 6 
 
Rio Branco 
 
Ruta 5 
 
San Manuel 
 
Puente General Artigas 
 
Rio Negro 
 
Puente General San Martín 
 
Chuy 
 
Ruta 1 

 

Otros R 9.606.666 
 
Otros R 9.606.666 
 
Otros R 9.606.666 
 
Otros U 9.606.666 
 
Otros R 9.606.666 
 
Otros R 9.606.666 
 
Otros U 9.606.666 
 
Otros U 9.606.666 
 
Otros U 9.606.666 
 
Otros U 9.606.666 
 
Otros R 9.606.674 

 

9.092.218 94,64 
 
9.092.218 94,64 
 
9.092.218 94,64 
 
9.092.218 94,64 
 
9.092.218 94,64 
 
9.092.218 94,64 
 
9.092.218 94,64 
 
9.092.218 94,64 
 
9.092.218 94,64 
 
9.092.218 94,64 
 
9.092.224 94,64 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

115.280.000 109.106.622 

0 0 

115.280.000 109.106.622 

94,64 

0,00 

94,64 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Sin observaciones. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 
 

 
  Proyecto 769   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

7 Dirección Nacional de Transporte 

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas 

769 Controles de pesaje e Inspección Técnica Vehicular 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Controles de pesaje e inspecciones técnicas vehiculares relativas a vehículos de carga y  de pasajeros. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Contratar con privados el control técnico de vehículos destinados al transporte de personas y bienes en rutas 
nacionales 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Contratar la realización de las 
Inspecciones Técnicas 
Vehiculares necesarias 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 
 

 
25 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 8.000.000 0 0,00 
 

Total 
 
8.000.000 0 

 
0,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Mejores condiciones de seguridad y medio 
ambientales para la población en cuanto a la 
circulación de vehículos en rutas nacionales 

 
Porcentaje de avance del 
proyecto 
 

 
25 0 0,00 
 
 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 8.000.000 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

8.000.000 0 

8.000.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Si bien se cumplieron los objetivos relacionados al proyecto, no se abonó cifra alguna a la empresa concesionaria, debido a que se 
renegociaron los términos del contrato, los cuales están sujetos a la aprobación por parte del Tribunal de Cuentas . 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 
 

 
  Proyecto 846   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

7 Dirección Nacional de Transporte 

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas 

846 Programa Hidrovía Paraná-Paraguay 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los 
sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada. 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Contribuir a través del sector transporte al desarrollo de los procesos de integración regional y de estrategias de 

relacionamiento extraregional . 
Vigencia 2005 - 2009 

 

 
 
 

Descripción del Proyecto Coadyuvar al funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Comité intergubernamental de la Hidrovía Paraná- 
Paraguay - CIH , proyecto que constituye uno de los elementos geopolíticos estratégicos que posibilita la 
expansión del Uruguay hacia el mercado regional. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Coadyuvar al funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Comité intergubernamental de la Hidrovía. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Concretar acuerdo sobre el 
transporte por agua en el 
Mercosur 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 
 

 
28 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 1.240.000 0 0,00 
 

Total 
 
1.240.000 0 

 
0,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Colaborar en el funcionamiento de la Secretaría 
Ejecutiva del Comité Intergubernamental de la 
Hidrovía. 

 
Porcentaje de avance del 
proyecto 
 

 
28 0 0,00 
 
 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 1.240.000 
 

0 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.240.000 0 

1.240.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 
 

 
  Proyecto 847   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

7 Dirección Nacional de Transporte 

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas 

847 Desarrollo de la Marina Mercante Nacional 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los 
sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Fomento de la Marina Mercante Nacional 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Dotar a la Marina Mercante Nacional de los elementos normativos, de explotación y de promoción que la ubique 
en mejores condiciones de competencia, teniendo presente la realidad del país y su aporte al desarrollo 
nacional. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Potenciar la Marina Mercante Nacional 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Negociar en el ámbito de la 
OMC, países o bloques 
extraregionales 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 
 

 
25 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 1.247.800 0 0,00 
 

Total 
 
1.247.800 0 

 
0,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Acceso a distintos mercados con la  Bandera 
Nacional. 

 
Porcentaje de avance del 
proyecto 

 
25 0 0,00 
 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 1.247.800 
 

0 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.247.800 0 

1.247.800 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No ejecución, acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 110 de 126 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 
 

 
  Proyecto 848   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

7 Dirección Nacional de Transporte 

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas 

848 Reformulación del cuerpo inspectivo 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de 

la DNT. 
Vigencia 2005 - 2009 

 

 
 
 

Descripción del Proyecto Realizar las tareas de inspección del transporte de cargas y pasajeros en sus diferentes modos. Formular un 
plan anual de eventos que ameritan el contralor del sector, promoviendo la capacitación de los funcionarios y la 
transparencia de sus actuaciones, coordinando con otros organismos públicos de fiscalización a efectos de dar 
mayores garantías al administrado. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Capacitación de recursos humanos para aumentar su potencial de servicios de control del transporte en beneficio de la 
competitividad entre los sectores y garantizar la seguridad en la circulación vial. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

67 0 

33 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Administración del proyecto Inversiones para la ejecución 
del proyecto 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 

 
25 0 0,00 
 

 
Capacitación Capacitación de funcionarios 

para aumentar su potencial de 
servicios de contralor. 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 
 

 
25 0 0,00 
 
 

 
Equipamiento y maquinaria Obtener equipos que eliminen 

error humano 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 

 
25 0 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Administración del proyecto 100.000 0 0,00 
 

Capacitación 168.000 0 0,00 
 

Equipamiento y maquinaria 1.000.000 0 0,00 
 

Total 
 
1.268.000 0 

 
0,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Cuerpo inspectivo actualizado a los nuevos 
requerimientos de fiscalización en el sector 
transporte y demás sectores de la sociedad. 

 
Porcentaje de avance del 
proyecto 
 

 
25 0 0,00 
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 1.000.000 
 
Capacitación U 168.000 
 
Administración del proyecto U 100.000 

 

0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.268.000 0 

1.268.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 
 

 
  Proyecto 849   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

7 Dirección Nacional de Transporte 

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas 

849 Asistencia técnica 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE  Reformular y ejecutar  con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de 

la D.N.T.- 
Vigencia 2005 - 2009 

 

 
 
 

Descripción del Proyecto Promover la coordinación y participación de todas las Autoridades competentes en materia de tránsito, creando 
una base de datos compartida y única con información relevante que constituya una herramienta que permita 
preservar la salud y seguridad públicas en el uso de las vías de tránsito de todo el territorio nacional. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Software de seguridad para mantener la base de datos de interconexión de las Autoridades competentes en materia de 
tránsito y seguridad pública. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Informática Adquisición de software y 
redes de comunicación 

 
Software 11 0 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Informática 372.000 0 0,00 
 

Total 
 
372.000 0 

 
0,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Software de seguridad para mantener la base de 
datos única de interconexión con autoridades 
competentes en materia de tránsito y seguridad 
pública. 

 
Software 11 0 0,00 
 
 
 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Informática U 372.000 
 

0 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

372.000 0 

372.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No ejecución, acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 
 

 
  Proyecto 850   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

7 Dirección Nacional de Transporte 

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas 

850 Servicios de transporte por carretera 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de 

la DNT. 
Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 

 
63 - Incrementar el 10 % de los  controles del transporte de carga del OCTC ,contando con medios materiales 
adicionales imprescindibles. (2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Formación de personal inspector en el transporte profesional de carga por carretera. Adquisición de equipos 

informáticos y equipamiento para el desempeño de OCTC 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Apoyar la realización de contralor de la formalidad en el transporte de cargas por carretera por parte del OCTC como 
instrumento para tener un transporte más seguro, confiable, eficaz y eficiente. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

95 95 

5 5 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Administración del proyecto Remuneraciones del OCTC Porcentaje de avance 
del proyecto 

 
24 22 91,67 
 

 
Capacitación Capacitación funcionarios Porcentaje de avance 

del proyecto 

 
24 22 91,67 
 

 
Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento 

para el OCTC 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 

 
24 22 91,67 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Administración del proyecto 1.236.885 1.112.757 89,96 
 

Capacitación 230.091 207.000 89,96 
 

Equipamiento y maquinaria 1.855.044 1.668.880 89,96 
 

Total 
 
3.322.020 2.988.637 

 
89,96 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Inversiones para el normal funcionamiento del 
OCTC 

 
Porcentaje de avance del 
proyecto 

 
24 21 87,50 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 
 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Funcionarios del OCTC y usuarios/clientes del Sistema de Transporte 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 1.855.044 
 
Capacitación U 230.091 
 
Administración del proyecto U 1.236.885 

 

1.668.880 89,96 
 

207.000 89,96 
 
1.112.757 89,96 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

3.322.020 2.988.637 

3.322.020 2.988.637 

0,00 

89,96 

89,96 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 
 

 
  Proyecto 859   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

7 Dirección Nacional de Transporte 

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas 

859 Mantenimiento del programa 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mantenimiento y fortalecimiento institucional 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Asegurar el cumplimiento de los cometidos de la UE 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Asegurar el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora en materia de planificación, regulación, gestión y 
control del sistema de transporte 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Administración del proyecto Mantenimiento de servicios, 
suministros, retribuciones, etc. 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 

 
22 21 95,45 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Administración del proyecto 96.122.851 90.176.755 93,81 
 

Total 
 
96.122.851 90.176.755 

 
93,81 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Lavalleja 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 

 

Río Branco 
 
Colonia 
 
Durazno 
 
Minas 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Fray Bentos 
 
Rivera 
 
Chuy 
 
Salto 

 

Administración del proyecto U 4.989.984 
 
Administración del proyecto U 3.676.830 
 
Administración del proyecto U 787.892 
 
Administración del proyecto U 1.050.523 
 
Administración del proyecto U 61.718.224 
 
Administración del proyecto U 7.091.030 
 
Administración del proyecto U 4.727.353 
 
Administración del proyecto U 7.091.030 
 
Administración del proyecto U 3.676.830 
 
Administración del proyecto U 1.313.155 

 

4.681.307 93,81 
 
3.449.384 93,81 

 
739.154 93,81 

 
985.538 93,81 

 
57.900.375 93,81 
 
6.652.384 93,81 

 
4.434.922 93,81 

 
6.652.384 93,81 

 
3.449.384 93,81 

 
1.231.923 93,81 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

34.404.627 32.276.380 

61.718.224 57.900.375 

96.122.851 90.176.755 

93,81 

93,81 

93,81 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Sin observaciones. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 
 

 
  Proyecto 860   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

7 Dirección Nacional de Transporte 

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas 

860 Desarrollo Plan Director Área Metropolitana de Montevideo 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar el desarrollo de un sistema coordinado y eficiente de transporte público en el área Metropolitana de Montevideo 
procurando que el mismo beneficie al mayor número posible de habitantes. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Participar en la elaboración de un Plan de mejora del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de 

Montevideo. 
Vigencia 2005 - 2009 

 

 
 
 

Descripción del Proyecto Estudio de demanda y racionalización del Transporte público de pasajeros. Infraestructura (paradas,estaciones 
de transferencia y otras facilidades). 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 

 
Mejorar la movilidad de las personas en el Área Metropolitana de Montevideo a través de un sistema de transporte de 
pasajeros más coordinado y eficiente;  propiciando el mayor uso del transporte público, sobre la base de una política 
tarifaria coherente, simple y lo menos onerosa posible para el usuario, el aumento de la calidad de los servicios 
(velocidad comercial de las unidades, tiempo de viaje, confibilidad de los servicios entre otros) y la disminución de los 
costos de operación de las empresas transportistas de pasajeros. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Resguardos y estaciones de 
transferencia de pasajeros. 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 

 
29 0 0,00 
 

 
Consultoría Estudio de la demanda de 

transporte en el Área 
Metropolitana de pasajeros. 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 
 

 
29 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 70.000.000 0 0,00 
 

Consultoría 1.966.795 0 0,00 
 

Total 
 
71.966.795 0 

 
0,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Canelones 
 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Varias 
 
Montevideo 
 
Área suburbana 

 

Construcciones U 20.000.000 
 
Consultoría U 1.966.795 
 
Construcciones U 30.000.000 

 

0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 

 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 119 de 126 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

San José 
 

Varias 
 

Construcciones U 20.000.000 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

40.000.000 0 

31.966.795 0 

71.966.795 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No ejecución, acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 
 

 
  Proyecto 861   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

7 Dirección Nacional de Transporte 

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas 

861 Consolidar la formalidad en el transporte de cargas por carretera 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Favorecer y facilitar el desarrollo de las actividades del transporte de cargas por carretera a través de empresas 
formales y sólidas que contribuyan a la mejora de las actividades productivas y del comercio exterior, y 
controlar  en coordinación con otros Organismos Públicos que cumplan con sus obligaciones tributarias de 
forma de beneficiar a la sociedad en su conjunto. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Controlar las habilitaciones otorgadas a las empresas de transporte de carga . 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Consolidar la formalidad en el 
transporte de cargas por 
carreteras 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 
 

 
25 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 440.000 0 0,00 
 

Total 
 
440.000 0 

 
0,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 440.000 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

440.000 0 

440.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No ejecución acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 
 

 
  Proyecto 862   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

7 Dirección Nacional de Transporte 

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas 

862 Fortalecimiento institucional 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Comprende cambios de procedimientos de gestión y sistemas informáticos que permitan orientar la 
organización al cliente facilitando la realización de trámites, proyecto que produce disminución de costos 
administrativos del Estado y de las empresas. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Reingeniería de los procesos administrativos, diseño de programas informáticos que confluyan en una mejora de 
gestión que simplifique el acceso de los usuarios 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

73 100 

27 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Administración del proyecto Gastos operativos inherentes 
al proyecto 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 

 
25 22 88,00 
 

 
Capacitación Dotar al personal de la 

organización de la 
capacitación adecuada a la 
nueva reingeniería. 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 
 
 

 
30 0 0,00 
 
 
 

 
Consultoría Estudio rediseños de 

procesos de gestión 
administrativa. 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 
 

 
5 0 0,00 
 
 

 
Equipamiento y maquinaria Equipamiento, mobiliario y 

maquinaria acordes a 
necesidades de la UE 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 
 

 
35 30 85,71 
 
 

 
Informática Adquisición equipamiento 

informático y licencias 
acordes a necesidades de la 
U.E. 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 
 
 

 
15 0 0,00 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Administración del proyecto 3.141.461 2.819.964 89,77 
 

Capacitación 250.000 0 0,00 
 

Consultoría 100.000 0 0,00 
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

Equipamiento y maquinaria 2.179.804 2.061.931 94,59 
 

Informática 200.000 0 0,00 
 

Total 
 
5.871.265 4.881.895 

 
83,15 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Adquisición muebles y maquinarias necesarias Porcentaje de avance del 

proyecto 

 
35 29 82,86 
 

 
Ejecución del proyecto Porcentaje de avance del 

proyecto 

 
25 21 84,00 
 

 
Equipos y licencias necesarios. Porcentaje de avance del 

proyecto 

 
15 12 80,00 
 

 
Funcionarios capacitados Porcentaje de avance del 

proyecto 

 
30 25 83,33 
 

 
Procesos rediseñados Porcentaje de avance del 

proyecto 

 
5 4 80,00 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Clientes/usuarios de la DNT y sus funcionarios. 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Durazno 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rivera 

 

Río Branco 
 
Río Branco 
 
Colonia 
 
Colonia 
 
Durazno 
 
Durazno 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Paysandú 
 
Río Negro 
 
Río Negro 
 
Rivera 
 
Rivera 

 

Informática U 10.383 
 
Capacitación U 12.978 
 
Capacitación U 9.563 
 
Informática U 7.650 
 
Capacitación U 2.049 
 
Informática U 1.639 
 
Capacitación U 2.732 
 
Equipamiento y maquinaria U 43.596 
 
Informática U 2.186 
 
Informática U 128.415 
 
Capacitación U 160.519 
 
Consultoría U 100.000 
 
Administración del proyecto U 3.141.461 
 
Equipamiento y maquinaria U 2.136.208 
 
Informática U 14.754 
 
Capacitación U 18.443 
 
Informática U 9.836 
 
Capacitación U 12.295 
 
Informática U 14.754 
 
Capacitación U 18.443 

 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

41.239 94,59 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 
2.819.964 89,77 
 
2.020.692 94,59 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Rocha 
 

Rocha 
 

Salto 
 

Salto 

 

Chuy 
 
Chuy 
 
Salto 
 
Salto 

 

Informática U 7.650 
 
Capacitación U 9.563 
 
Informática U 2.733 
 
Capacitación U 3.415 

 

0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

204.662 41.239 

5.666.603 4.840.656 

5.871.265 4.881.895 

20,15 

85,42 

83,15 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No ejecución, acorde a priorización de proyectos en el marco del tope de ejecución dispuesto por ley. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 
 

 
  Proyecto 903   

 
Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
UE 

Programa 

Proyecto 

7 Dirección Nacional de Transporte 

7 Planif.Coordi.Contralor Transporte Todas Formas 

903 Seguridad en el tránsito 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción 
del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial). 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE  Reformular y ejecutar  con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de 

la D.N.T.- 
Vigencia 2005 - 2009 

 

 
 
 

Descripción del Proyecto Diseñar un plan de seguridad pública en el tránsito para la población del país 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Minimizar ocurrencia de accidentes de tránsito 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2005 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Cursos de seguridad en el 
tránsito en locales escolares 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 

 
10 0 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 372.000 0 0,00 
 

Total 
 
372.000 0 

 
0,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Disminución de accidentes de tránsito Porcentaje de avance del 

proyecto 

 
10 0 0,00 
 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 372.000 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

372.000 0 

372.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas Dirección Nacional de Transporte 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

No ejecución, acorde a priorización de proyectos en el marco del tope previsto por ley. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 126 de 126 





PPPPPPPPRRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSIIIIIIIIDDDDDDDDEEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        RRRRRRRREEEEEEEEPPPPPPPPÚÚÚÚÚÚÚÚBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA                                                                                                                                                                                                                                                        OOOOOOOOffffffffiiiiiiiicccccccciiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeee        PPPPPPPPllllllllaaaaaaaannnnnnnneeeeeeeeaaaaaaaammmmmmmmiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooo        yyyyyyyy        PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeessssssssuuuuuuuuppppppppuuuuuuuueeeeeeeessssssssttttttttoooooooo        
  

 

RRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNDDDDDDDDIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN        DDDDDDDDEEEEEEEE        CCCCCCCCUUUUUUUUEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAASSSSSSSS        ––––––––        EEEEEEEEJJJJJJJJEEEEEEEERRRRRRRRCCCCCCCCIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIOOOOOOOO        22222222000000000000000088888888        
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCISO 11 
 

“MINISTERIO 
DE  

EDUCACIÓN Y CULTURA” 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Secretaría 
 

 
  Proyecto 702   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

1 Dirección General de Secretaría 

1 Administración General 

702 Reparación de edificios y otras obras 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Recuperación y conservación del patrimonio edilicio del Ministerio 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 

 
20 - Mejorar gradual y anualmente el estado de los edificios en uso por el Inciso 
(2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Restauración y conservación de los edificios del Ministerio 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Reparación de edificios y 
otras obras 

 
Metros cuadrados 10.892 10.479 96,21 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 10.494.020 10.096.305 96,21 

 
Total 

 
10.494.020 10.096.305 

 
96,21 

 

 
 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 10.494.020 
 

10.096.305 96,21 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

10.494.020 10.096.305 

10.494.020 10.096.305 

0,00 

96,21 

96,21 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Secretaría 
 

 
  Proyecto 703   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

1 Dirección General de Secretaría 

1 Administración General 

703 Recup.y Construcción de Infraestruc. para el Desarrollo de Activ.Artísticas y Culturales en Interior 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio 
nacional, especialmente para aquellos  que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad 
personal acceden menos 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el Territorio 

Nacional, especialmente de aquellos  que tienen menores posibilidades y oportunidades de acceso por sus desventajas 
económicas, educativas, de capacidad personal o de localización territorial. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Recuperar y construir infraestructuras para el desarrollo de actividades artísticas y culturales en el interior del 
país; realizar un relevamiento nacional de infraestructuras culturales para la posterior asignación de recursos 
según los requerimientos resultantes del relevamiento. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Concretar una red de infraestructuras culturales en todo el país, a partir de la recuperación de dichos espacios. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Refacciones y Obras edilicias Porcentaje de 
avance del 
componente 

 
12 12 100,00 
 

 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 1.874.000 858.688 45,82 

 
Total 

 
1.874.000 858.688 

 
45,82 

 

 
 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Salto 
 

Salto 
 

Construcciones U 1.874.000 
 

858.688 45,82 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

1.874.000 858.688 

0 0 

1.874.000 858.688 

45,82 

0,00 

45,82 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Secretaría 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

Ejecución acorde a las necesidades de la Unidad. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Secretaría 
 

 
  Proyecto 999   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

1 Dirección General de Secretaría 

1 Administración General 

999 Infraestructura de la Sede de los Museos 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Recuperación y conservación del patrimonio edilicio del Ministerio 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Restauración y conservación de los edificios sede de los Museos 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Recuperación y conservación del patrimonio edilicio de la sede de los Museos 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Acondicionamiento eléctrico, 
lumínico, térmico artificial, 
sanitario, adecuación de rejas y 
espacios exteriores, mejora de 
condiciones ambientales 
(pinturas, revoques,etc.) 

 
Metros cuadrados 3.000 3.000 100,00 
 

 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 1.000.000 1.000.000 100,00 

 
Total 

 
1.000.000 1.000.000 

 
100,00 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Museos en condiciones para brindar servicios al 
público 

 
Museos acondicionados 5 5 100,00 
 

 
 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 

 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Construcciones U 1.000.000 
 

1.000.000 100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Secretaría 
 

 
Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 

 
Localidad 

 
 
 

 
Componente 

 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.000.000 1.000.000 

1.000.000 1.000.000 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Museo Histórico Nacional 
 

 
  Proyecto 715   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

4 Museo Histórico Nacional 

3 Promoción y Preservación del Acervo Cultural 

715 Equipamiento y acrecentamiento del acervo 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos generales de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Restauración y conservación de los edificios históricos que son sede del Museo Histórico Nacional 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Restaurar, conservar y 
acrecentar el acervo histórico 
nacional 

 

Equipamiento y 
mobiliario 
 

 
2 2 100,00 
 

 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 467.845 465.452 99,49 

 
Total 

 
467.845 465.452 

 
99,49 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

El acervo museístico mejorado y acrecentado Equipamiento y mobiliario 2 2 100,00 
 

 
Beneficiarios 

 

Descripción 
 

Población en general 
 

 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 467.845 
 

465.452 99,49 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Museo Histórico Nacional 
 

 
Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 

 
Localidad 

 
 
 

 
Componente 

 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

467.845 465.452 

467.845 465.452 

0,00 

99,49 

99,49 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Museo Histórico Nacional 
 

 
  Proyecto 716   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

4 Museo Histórico Nacional 

3 Promoción y Preservación del Acervo Cultural 

716 Reparacion de sedes 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Restauración y conservación de los edificios históricos que son sede del Museo Histórico Nacional 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Arreglo de casas de interés 
histórico 

 
Metros cuadrados 3.000 3.000 100,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 1.200.000 1.198.491 99,87 

 
Total 

 
1.200.000 1.198.491 

 
99,87 

 

 
 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 1.200.000 
 

1.198.491 99,87 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.200.000 1.198.491 

1.200.000 1.198.491 

0,00 

99,87 

99,87 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Museo Histórico Nacional 
 

 
  Proyecto 725   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

4 Museo Histórico Nacional 

3 Promoción y Preservación del Acervo Cultural 

725 Informatización y actualización de Archivos y Biblioteca Americanista 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el 
acceso al mismo por parte de la población 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Informatizar los archivos y la Biblioteca Americanista 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Contar con archivos adecuados y la Biblioteca Americanista actualizada 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Informática Compra de equipos y de 
software 

 

 

Hardware, software, 
instalación y 
capacitación. 

 
35 35 100,00 
 

 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Informática 190.000 186.372 98,09 

 
Total 

 
190.000 186.372 

 
98,09 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Biblioteca Americanista y archivos informatizados y 
actualizados 

 

Hardware, software, 
instalación y capacitación. 

 
30 30 100,00 
 

 
 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 

 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Informática U 190.000 
 

186.372 98,09 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

190.000 186.372 

190.000 186.372 

0,00 

98,09 

98,09 
 

 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 9 de 63 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Museo Histórico Nacional 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Museo Nacional de Historia Natural y Antropología 
 

 
  Proyecto 717   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

6 Museo Nacional de Historia Natural y Antropología 

3 Promoción y Preservación del Acervo Cultural 

717 Equipamientos y reparaciones 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el 
acceso al mismo por parte de la población 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Restaurar y conservar los edificios sede del Museo de Antropología e Historia Natural 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Mantenimiento de los edificios y mejora de los mismos 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Compra de equipamiento y 
reparación de las sedes del 
Museo 

 

Cantidad de edificios 
mantenidos 
 

 
2 2 100,00 
 

 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 607.750 607.749 100,00 

 
Total 

 
607.750 607.749 

 
100,00 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Museos restaurados y equipados Cantidad de edificios 
mantenidos 

 
2 2 100,00 
 

 
 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 

 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 607.750 
 

607.749 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

607.750 607.749 

607.750 607.749 

0,00 

100,00 

100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Museo Nacional de Historia Natural y Antropología 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Archivo General de la Nación 
 

 
  Proyecto 720   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

7 Archivo General de la Nación 

3 Promoción y Preservación del Acervo Cultural 

720 Equipamiento 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el 
acceso al mismo por parte de la población 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Preservación de los diferentes soportes documentales tradicionales y nuevos del Poder Judicial en las condiciones 

requeridas en los estándares internacionales que permitan asegurar su duración y permanencia de la información que 
testimonien el objeto de su creación. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Adquisición de equipo informático a fin de preservar la duración y permanencia de la documentación histórica, 
judicial y administrativa 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Ingresar documentación en soportes informáticos, para una accesible consulta. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
12/08/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Informática Adquisición equipamiento 
informático 

 
Equipos informáticos 5 5 100,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Informática 137.610 137.229 99,72 

 
Total 

 
137.610 137.229 

 
99,72 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Obtener la informatización de la documentación 
histórico-judicial 

 
Equipos informáticos 5 5 100,00 
 

 

 
Beneficiarios 

 

Descripción 
 

Funcionarios, investigadores y público general 
 

 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Informática U 137.610 
 

137.229 99,72 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Archivo General de la Nación 
 

 
Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 

 
Localidad 

 
 
 

 
Componente 

 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

137.610 137.229 

137.610 137.229 

0,00 

99,72 

99,72 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Archivo General de la Nación 
 

 
  Proyecto 721   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

7 Archivo General de la Nación 

3 Promoción y Preservación del Acervo Cultural 

721 Mejoras edilicias 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el 
acceso al mismo por parte de la población 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Custodia, organización y servicio de los fondos que confrman el Patrimonio documental de la Nación como elementos de 

construcción y afirmación de la nacionalidad, instrumentos de gobierno y salvaguardia de derechos humanos. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Recuperación edilicia de las Sedes del Organismo 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Proceder a la recuperación edilicia que permita la preservación de los fondos 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
12/08/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2005 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Recuperación edilicia de 
Sedes del Organismo 

 

Cantidad de edificios 
mantenidos 

 
2 2 100,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 616.000 616.000 100,00 

 
Total 

 
616.000 616.000 

 
100,00 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Preservación del acervo cultural y satisfacción de 
los usuarios 

 

Cantidad de edificios 
mantenidos 

 
2 2 100,00 
 

 

 
Beneficiarios 

 

Descripción 
 

Funcionarios, investigadores y público en general 
 

 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Construcciones U 616.000 
 

616.000 100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Archivo General de la Nación 
 

 
Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 

 
Localidad 

 
 
 

 
Componente 

 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

616.000 616.000 

616.000 616.000 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación 
 

 
  Proyecto 722   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

8 Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación 

3 Promoción y Preservación del Acervo Cultural 

722 Obras de Restauración - Monumentos Históricos 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio 
nacional, especialmente para aquellos  que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad 
personal acceden menos 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Restauración de monumentos declarados históricos 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Priorizar la restauración de la mayor cantidad de Monumentos Históricos que así lo ameriten en todo el país. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Obras de Restauración Inmuebles 1 1 100,00 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 5.630.588 5.630.000 99,99 

 
Total 

 
5.630.588 5.630.000 

 
99,99 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Restauración de Monumentos Históricos. Inmuebles 1 1 100,00 

 
 

 
Localización $ 

 
Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 

 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros UR 5.630.588 
 

5.630.000 99,99 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

5.630.588 5.630.000 

5.630.588 5.630.000 

0,00 

99,99 

99,99 

 
 
 

 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 

 
Página 17 de 63 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

Se firmó  un Convenio Marco 2008-2009 para la restauración de los Monumentos Históricos entre el Ministerio de Educación y Cultura y el 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación 
 

 
  Proyecto 723   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

8 Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación 

3 Promoción y Preservación del Acervo Cultural 

723 Equipamiento, mobilario, reparaciones de edificio 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio 
nacional, especialmente para aquellos  que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad 
personal acceden menos 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Equipamiento, mobiliario, reparaciones de edificio 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Equipar a la Unidad Ejecutora para su mejor funcionamiento y cumplimiento de sus metas. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento y 
mobiliario. 

 

Equipamiento y 
mobiliario 

 
1 1 100,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 372.881 372.208 99,82 

 
Total 

 
372.881 372.208 

 
99,82 

 

 
 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 372.881 
 

372.208 99,82 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

372.881 372.208 

372.881 372.208 

0,00 

99,82 

99,82 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

Se destinan los fondos de inversión para compra de equipamiento informático y mobiliario para la sede de la Comisión. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación 
 

 
  Proyecto 767   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

8 Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación 

3 Promoción y Preservación del Acervo Cultural 

767 Expropiación,adquisición. Monumentos muebles e inmuebles 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el 
acceso al mismo por parte de la población 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Adquisición y expropiación de bienes considerados monumentos históricos 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Preservar el Patrimonio Cultural  que sea declarado de interés por el Poder Ejecutivo. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Adquisición de bienes 
muebles o inmuebles que 
sean declarados Patrimonio 
Nacional. 

 
Inmuebles 1 1 100,00 
 

 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 1.970.699 953.387 48,38 

 
Total 

 
1.970.699 953.387 

 
48,38 

 

 
 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros UR 1.970.699 
 

953.387 48,38 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.970.699 953.387 

1.970.699 953.387 

0,00 

48,38 

48,38 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

Se compra la Colección Arqueológica de Maeso que equivale aproximadamente a la mitad del monto asignado para expropiaciones.- 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable 
 

 
  Proyecto 761   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

11 Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable 

4 Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica 

761 Mantenimiento edilicio 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Identificar y promover nuevos mecanismos que permitan un uso más racional y eficiente de los recursos para ICT 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Impermeabilización de azoteas, pintura, rejas y ampliación de la red de alarmas 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Mejoramiento de las condiciones de trabajo. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Mantenimiento de edificio Edificios mantenidos 1 1 100,00 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 198.736 198.733 100,00 

 
Total 

 
198.736 198.733 

 
100,00 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Mejoramiento de las condiciones de trabajo Edificios mantenidos 1 1 100,00 
 

 
Beneficiarios 

 

Descripción 
 

Funcionarios de la Unidad Ejecutora 
 

 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Construcciones U 198.736 
 

198.733 100,00 
 

 
 
 
 
 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 21 de 63 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable 
 

 
Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 

 
Localidad 

 
 
 

 
Componente 

 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

198.736 198.733 

198.736 198.733 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable 
 

 
  Proyecto 762   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

11 Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable 

4 Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica 

762 Equipamiento científico 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
 

 
Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico 
prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a 
todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el 
incipiente Sistema Nacional de Innovación, 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Modernizar el equipamiento científico del Instituto de Investigaciones Biológicas "Clemente Estable" 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Promover el desarrollo científico, mediante el uso de tecnología de avanzada. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento 
científico 

 

 

Equipos para 
investigación 
científica 

 
4 4 100,00 
 

 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 10.060.826 9.628.684 95,70 

 
Total 

 
10.060.826 9.628.684 

 
95,70 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Maximizar la innovación y promover el desarrollo 
científico 

 

Proyectos de investigación 
desarrollados 

 
30 30 100,00 
 

 
 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 

 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 10.060.826 
 

9.628.684 95,70 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable 
 

 
Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 

 
Localidad 

 
 
 

 
Componente 

 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

10.060.826 9.628.684 

10.060.826 9.628.684 

0,00 

95,70 

95,70 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos significativos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable 
 

 
  Proyecto 763   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

11 Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable 

4 Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica 

763 Mobiliario, informática y otro equipamiento 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
 

 
Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico 
prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a 
todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el 
incipiente Sistema Nacional de Innovación, 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Adquisición de mobiliario, equipos informáticos y otros equipamientos 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Mejorar las condiciones en que se realizan los trabajos de investigación 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

80 80 

20 20 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de muebles de 
oficina 

 
Mobiliario de oficina 10 10 100,00 
 

 
Informática Compra de PC Equipos informáticos 5 5 100,00 

 
Informática Compra de impresoras Cantidad de 

impresoras 

 
5 5 100,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 220.000 218.490 99,31 

 
Informática 246.397 241.830 98,15 

 
Total 

 
466.397 460.320 

 
98,70 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Mayor calidad de los trabajos Cantidad de impresoras 5 5 100,00 

 
Mejoramiento de la calidad de trabajo Equipos informáticos 5 5 100,00 

 
Mejoramiento de las condiciones de trabajo Mobiliario de oficina 10 10 100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable 
 

 
Beneficiarios 

 

Descripción 
 

Funcionarios de la Unidad Ejecutora 
 

 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 220.000 
 
Informática U 246.397 

 

218.490 99,31 
 
241.830 98,15 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

466.397 460.320 

466.397 460.320 

0,00 

98,70 

98,70 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
 

 
  Proyecto 747   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

12 Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

4 Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica 

747 Programa de C&T Juvenil 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Promover la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología, priorizando las áreas de conocimiento requeridas 
para el desarrollo de la ICT en el país 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad. 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 

 
1 - Implementar las decisiones de la DICYT 
(2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Conocido también como "Clubes de Ciencia", financia principalmente el apoyo a reuniones departamentales y 

nacionales, donde los distintos grupos de niños y jóvenes presentan, discuten y evalúan los resultados de sus 
actividades. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Incentivar el espíritu científico y el desarrollo temprano de las vocaciones, en niños y jóvenes en edad escolar y liceal, 
en todo el país. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 0 

100 100 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Realizar talleres, congresos y 
ferias, departamentales y 
nacionales. 

 

Ferias y congresos 
de C&T Juvenil. 
 

 
40 40 100,00 
 

 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 1.100.000 1.099.999 100,00 

 
Total 

 
1.100.000 1.099.999 

 
100,00 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Talleres, congresos, ferias departamentales y 
nacionales. 

 

Ferias y congresos de C&T 
Juvenil. 

 
40 39 97,50 
 

 

 
Beneficiarios 

 

Descripción 
 

Participantes directos de las actividades de Clubes de Ciencia, 
 

 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
 

 
Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 

 
Localidad 

 
 
 

 
Componente 

 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 1.100.000 
 

1.099.999 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.100.000 1.099.999 

1.100.000 1.099.999 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
 

 
  Proyecto 801   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

12 Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

4 Fomento De La Investigacion Tecnico-Cientifica 

801 Programa de Desarrollo Tecnológico II 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
 

 
Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico 
prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a 
todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el 
incipiente Sistema Nacional de Innovación, 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad. 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 

 
1 - Implementar las decisiones de la DICYT 
(2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Fomento a la innovación, la ciencia y la tecnología. 

Incluye variadas actividades: apoyo directo a la implementación de proyectos por parte de empresas, sea en 
forma individual o asociativa; apoyo a proyectos de investigación dirigidos a solucionar problemas en distintas 
áreas de la producción o de la actividad nacional (tecnologías de la información, salud, logística, farmacéutica, 
sanidad animal, etc); financiamiento de formación de posgrado en esas mismas áreas ya determinadas; apoyo 
a las unidades de vinculación entre oferta y demanda de conocimientos, etc 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Contribuir a movilizar la capacidad de innovación del país para fortalecer la competitividad de las PYMES y mejorar las 
condiciones de desarrollo científico y tecnológico. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 0 

100 100 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Administración del proyecto Administrar los recursos 
presupuestales en forma 
eficiente. 

 
Meses hombre 120 120 100,00 
 

 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Administración del proyecto 110.279.404 110.245.535 99,97 

 
Otros 0 0 0,00 

 
Total 

 
110.279.404 110.245.535 

 
99,97 

 

 
 

Endeudamiento Externo 
 

 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 

 
% E.E. en 

total proy. FF. Contraparte 
 

BID 
 

1293/OC-UR 
 

17/03/2001 
 

20/06/2005 
 

60,00 Rentas generales 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 

 
Localidad 

 
 
 

 
Componente 

 
 

 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Administración del proyecto U 110.279.404 
 

110.245.535 99,97 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

110.279.404 110.245.535 

110.279.404 110.245.535 

0,00 

99,97 

99,97 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de la Biblioteca Nacional 
 

 
  Proyecto 712   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

15 Dirección General de la Biblioteca Nacional 

6 Promocion Editorial Y Bibliotecaria 

712 Dotar institución de moderno equip., acorde c/fines específ. 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el 
acceso al mismo por parte de la población 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento moderno acorde con fines específicos de la Institución 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Compra de equipamiento para oficinas, telefonía, electrodomésticos, acondicionadores de aire, fotocopiadoras, 
equipamiento específico, estanterías, etc. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Compra de equipos de 
oficina, vigilancia, telefonía, 
acond. de aire, 
fotocopiadoras, 
estanterías,etc 

 
Oficinas equipadas 1 1 100,00 
 

 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 959.703 940.888 98,04 

 
Total 

 
959.703 940.888 

 
98,04 

 

 
 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 959.703 
 

940.888 98,04 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

959.703 940.888 

959.703 940.888 

0,00 

98,04 

98,04 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

El proyecto fué realizado en casi su totalidad. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de la Biblioteca Nacional 
 

 
  Proyecto 771   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

15 Dirección General de la Biblioteca Nacional 

6 Promocion Editorial Y Bibliotecaria 

771 Acrecentamiento del acervo bibliográfico 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el 
acceso al mismo por parte de la población 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico y multimedia  posible 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 
1 - Adquisición de textos y funcionamiento en red con otras bibliotecas (2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Adquisición de libros y edición de obras para el acrecentamiento del acervo Bibliográfico 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Adquirir, editar, coeditar y producir libros, en soporte electrónico o de papel 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Consultoría Contratación de especialistas 
para la preparación de textos 

(investigadores que 
actualicen las fichas de 
autores, informáticos que 
diseñen la edición y la 
incluyan en el sitio Web) 

 

Porcentaje del total 
del proyecto 
 

 
 
 
 

 
20 0 0,00 
 

 
 
 
 
 

 
Otros Adquisición de libros Porcentaje de libros 

adquiridos 

 
90 90 100,00 
 

 
Otros Adquisición, edición, 

coedición y producción de 
libros en soporte electrónico o 
de papel y compra de derechos 
de autor 

 
Libros y derechos de 
autor 
 

 
 

 
800 425 53,13 
 

 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Consultoría 0 0 0,00 

 
Otros 1.511.240 804.080 53,21 

 
Total 

 
1.511.240 804.080 

 
53,21 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Acervo bibliográfico acrecentado Porcentaje de libros adquiridos 100 57 57,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de la Biblioteca Nacional 
 

 
Beneficiarios 

 

Descripción 
 

Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores 
 

 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 1.511.240 
 

804.080 53,21 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.511.240 804.080 

1.511.240 804.080 

0,00 

53,21 

53,21 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

Se efectivizó el proyecto en un 53,21 %, el desvío se debe a demoras en los trámites administrativos 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de la Biblioteca Nacional 
 

 
  Proyecto 772   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

15 Dirección General de la Biblioteca Nacional 

6 Promocion Editorial Y Bibliotecaria 

772 Climatización e iluminación 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio 
nacional, especialmente para aquellos  que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad 
personal acceden menos 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 

 
2 - Instalación de sistemas de climatización, de seguridad contra incendios, de circuito cerrado de televisión y de mejoras 
en las instalaciones eléctricas y sanitarias y en la infraestructura y su accesi (2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Dotar a la Biblioteca Nacional de la correspondinte climatización, iluminación y seguridad, necesarias para un 

correcto funcionamiento. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Mejoras en las Instalaciones, comenzando la instalación de sistemas de climatización, seguridad contra incendios, 
circuito cerrado de televisión, de mejoras en las instalaciones eléctricas, la infraestructura y sus accesos 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Instalación de sistemas de 
seguridad, vigilancia, 
climatizacion, electricidad y 
otros 

 
Oficinas equipadas 1 1 100,00 
 

 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 44.683 44.683 100,00 

 
Total 

 
44.683 44.683 

 
100,00 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Colocación de sistemas de climatización, 
seguridad, vigilancia, acondicionamiento térmico, 
lumínicos y eléctricos 

 
Oficinas equipadas 1 1 100,00 
 

 
 

 
Beneficiarios 

 

Descripción 
 

Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de la Biblioteca Nacional 
 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 

 
Localidad 

 
 
 

 
Componente 

 
 

 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 44.683 
 

44.683 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

44.683 44.683 

44.683 44.683 

0,00 

100,00 

100,00 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de la Biblioteca Nacional 
 

 
  Proyecto 800   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

15 Dirección General de la Biblioteca Nacional 

6 Promocion Editorial Y Bibliotecaria 

800 Reparación y mantenimiento del edificio 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio 
nacional, especialmente para aquellos  que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad 
personal acceden menos 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 

 
7 - Instalación de salas de lectura de materiales especiales e instalación de un depósito de los originales para evitar su 
indeseable conincidencia con sus copias en un mismo lugar. (2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Reparación y mantenimiento del edificio sede 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Mejoras en las instalaciones, tendido de red para telefonía, automatización e instalación de central telefónica 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Reparación del edificio, en 
mampostería, sanitaria, 
electricidad, 
acondicionamiento, const. 
menores 

 
Edificios mantenidos 1 1 100,00 
 

 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 1.823.275 232.741 12,76 

 
Total 

 
1.823.275 232.741 

 
12,76 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Reparación y mantenimiento sanitario, eléctrico, 
teléfonico, etc., del edificio sede 

 
Edificios mantenidos 1 1 100,00 
 

 
 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 

 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 1.823.275 
 

232.741 12,76 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de la Biblioteca Nacional 
 

 
Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 

 
Localidad 

 
 
 

 
Componente 

 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.823.275 232.741 

1.823.275 232.741 

0,00 

12,76 

12,76 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Demoras en procedimiento de compras 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de la Biblioteca Nacional 
 

 
  Proyecto 822   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

15 Dirección General de la Biblioteca Nacional 

6 Promocion Editorial Y Bibliotecaria 

822 Automatización de los Procesos Técnicos y Servicios al Público 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio 
nacional, especialmente para aquellos  que por sus desventajas, territoriales, económicas , educativas o de capacidad 
personal acceden menos 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Automatización de los procesos técnicos, microfilmación del acervo nacional, digitalización de colecciones especiales  en 

peligro de deterioro y restauración del acervo 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 
16 - Automatización integral de los procesos técnicos (2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Automatización de los procesos técnicos y servicios al público 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Adquisición de equipamiento informático, mobiliario para informática, programas, licencias, contratación de empresas 
para digitación, accesorios informáticos, etc. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Reparaciones en instalaciones 
de la Biblioteca Nacional, 
mediante convenio con MTOP 

 

Porcentaje de 
avance del 
componente 
 

 
70 70 100,00 
 

 
 

 
Equipamiento y maquinaria Equipamiento para oficinas Equipos de oficina 18 18 100,00 

 
Informática Adquisición de equipos 

informáticos y accesorios 

 
Hardware, software y 
periféricos 

 
275 275 100,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 5.850.000 5.850.000 100,00 

 
Equipamiento y maquinaria 5.859.611 5.807.617 99,11 

 
Informática 3.369.754 3.217.198 95,47 

 
Total 

 
15.079.365 14.874.815 

 
98,64 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Biblioteca Nacional con proceso automatizado Oficinas equipadas 1 1 100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de la Biblioteca Nacional 
 

 
Beneficiarios 

 

Descripción 
 

Funcionarios de la Unidad Ejecutora, usuarios y gestores 
 

 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 5.859.611 
 
Informática U 3.369.754 
 
Construcciones U 5.850.000 

 

5.807.617 99,11 
 
3.217.198 95,47 
 
5.850.000 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

15.079.365 14.874.815 

15.079.365 14.874.815 

0,00 

98,64 

98,64 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno 
 

 
  Proyecto 773   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

17 Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno 

8 Asesoramiento Letrado A La Administracion Publica 

773 Equipamiento 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de 
los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los 
Registros 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Adquisición de libros, adquisición de equipos informáticos, accesorios de informática y equipamiento de oficina. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Equipamiento de la oficina e informatización de las diversas áreas. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Compra de mobiliario de 
oficina 

 

Equipamiento y 
mobiliario 

 
5 5 100,00 
 

 
Informática Adquisición de equipamiento 

informático. 

 
Equipos informáticos 2 2 100,00 
 

 
Informática Adquisición de accesorios 

informáticos 
 

 
Cantidad de 
hardware y 
accesorios 

 
1 1 100,00 
 

 
 

Otros Compra de libros (Registros 
de leyes y Decretos, 
Códigos,etc, etc,) 

 
Compra de libros 45 45 100,00 
 

 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 9.640 9.602 99,61 

 
Informática 55.865 55.653 99,62 

 
Otros 31.735 31.614 99,62 

 
Total 

 
97.240 96.869 

 
99,62 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Mayor información para dictaminar. Cantidad 45 45 100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

Mejorar, acorde a las necesidades existentes. Equipamiento y mobiliario 5 5 100,00 

 
Realizar una mejor gestión. Equipos informáticos 2 2 100,00 

 
Respaldar y facilitar información. Cantidad de hardware y 

accesorios 

 
1 1 100,00 
 

 
 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 

 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 9.640 
 
Informática U 55.865 
 
Otros U 31.735 

 

9.602 99,61 
 
55.653 99,62 
 
31.614 99,62 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

97.240 96.869 

97.240 96.869 

0,00 

99,62 

99,62 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Registros 
 

 
  Proyecto 753   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

18 Dirección General de Registros 

9 Inscripcion Y Certificacion De Actos Y Contratos 

753 Equipos de Computación y Microfilmación 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de 
los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los 
Registros 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Lograr llevar y mantener la informatización de la Dirección General de Registros en todas sus sedes, tomando 
como factores limitantes el recursos disponibles (RR.HH y financieros) a estos efectos y la permanente 
necesidad de actualización y renovación. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Atender la informatización de la Dirección General de Registros en todos sus aspectos. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Informática Adquisición equip. y 
elaboración e instrumentación 
de software, S.U.R. y volcado 
información. 

 
Equipos informáticos 15 15 100,00 
 

 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Informática 26.750.942 26.375.321 98,60 

 
Total 

 
26.750.942 26.375.321 

 
98,60 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Dotar a la Unidad Ejecutora de tecnología 
informatizada. S.U.R.- Registro patronímico 

 
Equipos informáticos 15 15 100,00 
 

 

 
Beneficiarios 

 

Descripción 
 

Funcionarios de la Unidad Ejecutora y usuarios externos 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Registros 

 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 

 
Localidad 

 
 
 

 
Componente 

 
 

 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Artigas 
 
Canelones 
 
Melo 
 
Colonia 
 
Durazno 
 
Trinidad 
 
Florida 
 
Minas 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Fray Bentos 
 
Rivera 
 
Rocha 
 
Salto 
 
San José 
 
Mercedes 
 
Tacuarembó 
 
Treinta y Tres 

 

Informática U 468.141 
 
Informática U 1.404.425 
 
Informática U 468.141 
 
Informática U 468.142 
 
Informática U 468.141 
 
Informática U 468.141 
 
Informática U 468.141 
 
Informática U 468.142 
 
Informática U 468.141 
 
Informática U 17.388.112 
 
Informática U 468.142 
 
Informática U 468.141 
 
Informática U 468.142 
 
Informática U 468.141 
 
Informática U 468.142 
 
Informática U 468.142 
 
Informática U 468.142 
 
Informática U 468.141 
 
Informática U 468.142 

 

461.568 98,60 
 
1.384.704 98,60 

 
461.568 98,60 

 
461.568 98,60 

 
461.568 98,60 

 
461.568 98,60 

 
461.568 98,60 

 
461.569 98,60 

 
461.568 98,60 

 
17.143.959 98,60 
 

461.568 98,60 
 

461.568 98,60 
 

461.568 98,60 
 

461.568 98,60 
 

461.568 98,60 
 

461.568 98,60 
 

461.568 98,60 
 

461.568 98,60 
 

461.569 98,60 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

9.362.830 9.231.362 

17.388.112 17.143.959 

26.750.942 26.375.321 

98,60 

98,60 

98,60 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Registros 
 

 
  Proyecto 755   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

18 Dirección General de Registros 

9 Inscripcion Y Certificacion De Actos Y Contratos 

755 Equipamiento General de la Dirección General de Registros 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de 
los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los 
Registros 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Equipamiento para todas las sedes donde se desarrolla la actividad de la Dirección General de Registros 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Equipar a las sedes de la Dirección General de Registros con el equipamiento necesario para el correcto desarrollo de 
las actividades. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Equipar las sedes con los 
elementos necesarios en pos 
de  la mejora del servicio y 
atención 

 
Equipos de oficina 15 14 93,33 
 

 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 887.284 805.149 90,74 

 
Total 

 
887.284 805.149 

 
90,74 

 

 
 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 

 

Artigas 
 
Canelones 
 
Melo 
 
Colonia 
 
Durazno 
 
Trinidad 
 
Florida 
 
Minas 

 

Equipamiento y maquinaria U 21.295 
 
Equipamiento y maquinaria U 63.884 
 
Equipamiento y maquinaria U 21.295 
 
Equipamiento y maquinaria U 21.295 
 
Equipamiento y maquinaria U 21.294 
 
Equipamiento y maquinaria U 21.295 
 
Equipamiento y maquinaria U 21.295 
 
Equipamiento y maquinaria U 21.295 

 

19.323 90,74 
 
57.970 90,74 
 
19.324 90,74 
 
19.324 90,74 
 
19.323 90,74 
 
19.323 90,74 
 
19.324 90,74 
 
19.324 90,74 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General de Registros 
 

 
Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 

 
Localidad 

 
 
 

 
Componente 

 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Maldonado 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Fray Bentos 
 
Rivera 
 
Rocha 
 
Salto 
 
San José 
 
Mercedes 
 
Tacuarembó 
 
Treinta y Tres 

 

Equipamiento y maquinaria U 21.295 
 
Equipamiento y maquinaria U 461.388 
 
Equipamiento y maquinaria U 21.295 
 
Equipamiento y maquinaria U 21.295 
 
Equipamiento y maquinaria U 21.294 
 
Equipamiento y maquinaria U 21.295 
 
Equipamiento y maquinaria U 21.294 
 
Equipamiento y maquinaria U 21.295 
 
Equipamiento y maquinaria U 21.295 
 
Equipamiento y maquinaria U 21.295 
 
Equipamiento y maquinaria U 21.295 

 

19.324 90,74 
 
418.677 90,74 
 
19.324 90,74 

 
19.324 90,74 

 
19.324 90,75 

 
19.324 90,74 

 
19.323 90,74 

 
19.323 90,74 

 
19.324 90,74 

 
19.324 90,74 

 
19.323 90,74 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

425.896 386.472 

461.388 418.677 

887.284 805.149 

90,74 

90,74 

90,74 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación 
 

 
  Proyecto 756   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

19 Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación 

10 Ministerio Publico Y Fiscal 

756 Adquisición y refacción de Inm.-Vehic.-Mobil.renovación y adquis de eq.  informatico y Eq.en gral. 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de 
los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los 
Registros 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Adquisición y  refacción de inmuebles, vehículos, renovación y adquisición de equipos informáticos, mobiliarios 
y equipamiento en general 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Dotar a la Institución de los recursos materiales necesarios para dar  fiel  cumplimiento a su Misión y contribuir con ello 
al lineamiento estratégico del  Inciso. Con ello se espera una mejora continua de la gestión. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de máquinas, 
mobiliario y equipos de 
oficina acorde a la 
necesidades de la U.E. 

 

Equipamiento y 
mobiliario 
 

 

 
40 40 100,00 
 

 
 

 
Informática Adquisición de equipamiento 

informático acorde a las 
necesidades de la Unidad 
Ejecutora 

 
Hardware, software, 
instalación y 
capacitación. 
 

 
80 80 100,00 
 

 
 

 
Otros Adquisición de equipamiento 

necesario para un correcto 
funcionamiento de la Unidad 
Ejecutora 

 
Equipamiento y 
mobiliario 
 

 

 
15 15 100,00 
 

 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 418.038 418.038 100,00 

 
Informática 1.182.721 1.182.721 100,00 

 
Otros 67.872 66.563 98,07 

 
Total 

 
1.668.631 1.667.322 

 
99,92 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación 
 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Sedes informatizadas y renovadas Sedes informatizadas y 
equipadas 

 
25 25 100,00 
 

 
 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 

 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Artigas 
 

Artigas 
 

Artigas 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Colonia 
 

Flores 
 

Flores 
 

Florida 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Rocha 
 

Salto 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Soriano 
 

Treinta y Tres 

 

Bella Union 
 
Artigas 
 
Artigas 
 
Canelones 
 
Canelones 
 
Rosario 
 
Trinidad 
 
Trinidad 
 
Florida 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Paysandu 
 
Fray Bentos 
 
Fray Bentos 
 
Rivera 
 
Rocha 
 
Chuy 
 
Salto 
 
Salto 
 
San José 
 
Mercedes 
 
Dolores 
 
Treinta y Tres 

 

Informática U 27.000 
 
Equipamiento y maquinaria U 5.000 
 
Informática U 27.000 
 
Informática U 54.000 
 
Equipamiento y maquinaria U 10.000 
 
Equipamiento y maquinaria U 4.000 
 
Informática U 18.000 
 
Equipamiento y maquinaria U 7.500 
 
Informática U 19.000 
 
Informática U 18.500 
 
Equipamiento y maquinaria U 9.500 
 
Equipamiento y maquinaria U 346.638 
 
Otros U 67.872 
 
Informática U 892.221 
 
Informática U 12.000 
 
Informática U 15.000 
 
Equipamiento y maquinaria U 7.500 
 
Equipamiento y maquinaria U 8.000 
 
Equipamiento y maquinaria U 5.900 
 
Informática U 16.000 
 
Equipamiento y maquinaria U 8.000 
 
Informática U 19.000 
 
Equipamiento y maquinaria U 6.000 
 
Informática U 35.000 
 
Informática U 18.000 
 
Informática U 12.000 

 

27.000 100,00 
 

5.000 100,00 
 
27.000 100,00 

 
54.000 100,00 

 
10.000 100,00 

 
4.000 100,00 

 
18.000 100,00 

 
7.500 100,00 

 
19.000 100,00 

 
18.500 100,00 

 
9.500 100,00 

 
346.638 100,00 
 
66.563 98,07 

 
892.221 100,00 
 
12.000 100,00 

 
15.000 100,00 

 
7.500 100,00 

 
8.000 100,00 

 
5.900 100,00 

 
16.000 100,00 

 
8.000 100,00 

 
19.000 100,00 

 
6.000 100,00 

 
35.000 100,00 

 
18.000 100,00 

 
12.000 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

361.900 361.900 

1.306.731 1.305.422 

1.668.631 1.667.322 

100,00 

99,90 

99,92 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

No se registraron atrasos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 

 
Página 47 de 63 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo 
 

 
  Proyecto 757   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

20 Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo 

10 Ministerio Publico Y Fiscal 

757 Equipamiento y Equipos de Informática 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de 
los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los 
Registros 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Cumplir con el art. 315 de la Constitución 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 

 
2 - Dotar a la Unidad Ejecutora de los elementos informáticos que aseguren el cumplimiento de las tareas inherentes a 
la gestión encomendada (2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Adquisición de equipos de informática y mobiliario necesario. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Mejorar la gestión de la Unidad Ejecutora, reduciendo los tiempos de procesamiento, mejorando el almacenamiento de 
dictámenes, sentencias etc.. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Informática Adquisición de equipamiento 
informático acorde a las 
necesidades de la Unidad 
Ejecutora. 

 
Equipos informáticos 1 1 100,00 
 

 
 

 
Informática Adquisición de accesorios 

informáticos 
 

 
Cantidad de 
hardware y 
accesorios 

 
5 5 100,00 
 

 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Informática 29.807 29.806 100,00 

 
Total 

 
29.807 29.806 

 
100,00 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Adquisición de accesorios de informática con 
destino a mejoras en la gestión de la Unidad 
Ejecutora. 

 

Cantidad de hardware y 
accesorios 
 

 
5 5 100,00 
 

 
 

Adquisición de equipos de informática con destino a 
mejorar la gestión de la Unidad Ejecutora. 

 
Equipos informáticos 1 1 100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo 

 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 

 
Localidad 

 
 
 

 
Componente 

 
 

 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Informática U 29.807 
 

29.806 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

29.807 29.806 

29.807 29.806 

0,00 

100,00 

100,00 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo 
 

 
  Proyecto 768   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

20 Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo 

10 Ministerio Publico Y Fiscal 

768 Reparaciones mayores y mejoras edilicias 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de 
los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los 
Registros 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Cumplir con el art. 315 de la Constitución 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 
 

 

 
1 - Dictaminar  en la totalidad de los expedientes remitidos por el TCA dentro del plazo legal establecido. 
(2008) 

 

2 - Dotar a la Unidad Ejecutora de los elementos informáticos que aseguren el cumplimiento de las tareas inherentes a 
la gestión encomendada (2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Reparaciones mayores, cerramiento de terraza y cambio de la red eléctrica del edificio asignado a la Unidad 

Ejecutora 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Adecuar las instalaciones para mejorar la gestión de la Unidad Ejecutora 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Reparaciones, cerramiento 
terraza y sustitución de la red 
eléctrica del edificio asignado a 
la U.E. 

 

Cantidad de 
servicios y 
mantenimientos 
 

 
1 0 0,00 
 

 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 9.306 0 0,00 

 
Total 

 
9.306 0 

 
0,00 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Reparaciones mayores, cerramiento terraza y 
sustitución de la red eléctrica 

 

Cantidad de servicios y 
mantenimientos 

 
1 0 0,00 
 

 
 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 

 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 9.306 
 

0 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo 
 

 
Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 

 
Localidad 

 
 
 

 
Componente 

 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

9.306 0 

9.306 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

El importe asignado no fue suficiente para realizar ninguna reparación. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General del Registro de Estado Civil 
 

 
  Proyecto 759   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

21 Dirección General del Registro de Estado Civil 

11 Inscrip.Y Certific.Re.Estado Civil De Las Personas 

759 Informatización, Microfil.y Modernización del Registro Civil 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de 
los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los 
Registros 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Realizar la inscripción y expedición de documentos mediante la utilización de herramientas informáticas 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 
1 - Expedición del 100% de las solicitudes (2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento informático, consultorías, programas y licencias de software 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Realizar la expedición de documentos e inscripción de hechos y actos a través de la utilización de herramientas 
informáticas 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Consultoría Contratación acorde a las 
necesidades de la U.E. 

 
Contratos de 
Asesorías 

 
1 0 0,00 
 

 
Informática Adquisición equipamiento 

informático acorde a las 
necesidades de la U.E. 

 
Equipos informáticos 20 20 100,00 
 

 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Consultoría 0 0 0,00 

 
Informática 332.636 152.492 45,84 

 
Total 

 
332.636 152.492 

 
45,84 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Mayor calidad y claridad en la inscripción y 
expedición de testimonios relativos a los hechos y 
actos de las personas 

 
Partida digital 100.000 45.840 45,84 
 

 
 

 
Beneficiarios 

 

Descripción 
 

Usuarios 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General del Registro de Estado Civil 
 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 

 
Localidad 

 
 
 

 
Componente 

 
 

 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Informática U 332.636 
 

152.492 45,84 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

332.636 152.492 

332.636 152.492 

0,00 

45,84 

45,84 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

Se ejecutó lo necesario para el mejor funcionamiento de la Unidad. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General del Registro de Estado Civil 
 

 
  Proyecto 766   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

21 Dirección General del Registro de Estado Civil 

11 Inscrip.Y Certific.Re.Estado Civil De Las Personas 

766 Remodelación y equipamientos de locales 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de 
los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los 
Registros 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Adquisición, reparación y mantenimiento de equipamiento y maquinaria. Mantenimiento, mejoras, ampliaciones 
y remodelaciones edilicias 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Mejorar y mantener la actual infraestructura en equipamiento y locales y su gradual expansión a todo el país, 
facilitando el pleno derecho a la identidad a toda la población 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Conservación y remodelación 
de locales 

 
Edificio reparado 2 2 100,00 
 

 
Equipamiento y maquinaria Mantenimiento y renovación 

acorde a las necesidades de 
la UE 

 
Equipamiento y 
mobiliario 
 

 
15 15 100,00 
 

 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 832.481 2.075.334 249,30 

 
Equipamiento y maquinaria 1.942.457 696.362 35,85 

 
Total 

 
2.774.938 2.771.696 

 
99,88 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Mejora de gestión de los servicios que brinda la UE Locales equipados 8 8 100,00 

 
 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 

 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 1.942.457 
 
Construcciones U 832.481 

 

696.362 35,85 
 
2.075.334 249,30 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Dirección General del Registro de Estado Civil 
 

 
Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 

 
Localidad 

 
 
 

 
Componente 

 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

2.774.938 2.771.696 

2.774.938 2.771.696 

0,00 

99,88 

99,88 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. Por otra parte no fue posible expansión del organismo a otros departamentos 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Junta Asesora en Materia Económico Financiera 
 

 
  Proyecto 820   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

22 Junta Asesora en Materia Económico Financiera 

14 Asesoramiento a la Justicia Penal en Materia Econ.Fin.del E. 

820 Adquisición e Instalación de Equipamiento Informático 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de 
los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los 
Registros 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Administrar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de ingresos 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Mantenimiento del equipamiento informático de la Junta Asesora 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Actualización de equipos y cubrir nuevas necesidades 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Informática Adquisición de equipamiento 
informático y software 

 

 

Hardware, software, 
instalación y 
capacitación. 

 
2 2 100,00 
 

 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Informática 124.936 119.527 95,67 

 
Total 

 
124.936 119.527 

 
95,67 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Dotar a la unidad ejecutora del equipo informático 
necesario 

 

Hardware, software, 
instalación y capacitación. 

 
2 2 100,00 
 

 
 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 

 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Informática U 124.936 
 

119.527 95,67 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

124.936 119.527 

124.936 119.527 

0,00 

95,67 

95,67 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Junta Asesora en Materia Económico Financiera 

 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional 
 

 
  Proyecto 804   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

24 Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional 

7 Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales 

804 Equipamiento general de tv 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información  e interacción con la sociedad, a fin de 
impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Comprende todas las mejoras en equipamientos, adquisición de nueva tecnología, equipos de informática, 
repuestos y materiales para el área técnica. Adquisición de equipos televisivos, inversiones en escenografía, 
telefonía, televisión satelital y todo lo relacionado con el funcionamiento y los insumos aplicados a la emisión de 
la televisión  en el territorio nacional así como también la  inserción en la región. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Lograr toda la cobertura nacional, así como la interacción regional, mejorando la transmisión y los contenidos de la 
programación, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Actualización tecnológica Equipamiento y 
mobiliario 

 
25 22 88,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 9.762.666 8.498.332 87,05 

 
Total 

 
9.762.666 8.498.332 

 
87,05 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Actualización tecnológica de equipos televisivos Equipamiento y mobiliario 25 22 88,00 

 
 

 
Localización $ 

 
Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 

 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 9.762.666 
 

8.498.332 87,05 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

9.762.666 8.498.332 

9.762.666 8.498.332 

0,00 

87,05 

87,05 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos significativos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional 
 

 
  Proyecto 806   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

24 Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional 

7 Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales 

806 Obra civil infraestructura actual 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información  e interacción con la sociedad, a fin de 
impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Comprende las mejoras edilicias que permitan una infraestructura adecuada a los requerimientos de un canal 
de televisión estatal. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Permitir el normal funcionamiento del canal a través de una infraestructura edilicia adecuada 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Mejorar la infraestructura 
actual. 

 
Metros cuadrados 240 161 67,08 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 3.432.569 2.367.671 68,98 

 
Total 

 
3.432.569 2.367.671 

 
68,98 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Materiales de construcción, mejoramiento edilicio. Metros cuadrados 240 161 67,08 

 
 

 
Localización $ 

 
Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 

 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Construcciones U 3.432.569 
 

2.367.671 68,98 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

3.432.569 2.367.671 

3.432.569 2.367.671 

0,00 

68,98 

68,98 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

Demoras por problemas en  trámites de licitación. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional 
 

 
  Proyecto 808   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

24 Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional 

7 Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales 

808 Informática 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información  e interacción con la sociedad, a fin de 
impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Mejoras y adquisición de equipos informáticos. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Contar con la tecnología adecuada para mejora de la transmisión 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Informática Tecnología informática Hardware, software, 
instalación y 
capacitación. 

 
15 12 80,00 
 

 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Informática 200.000 162.237 81,12 

 
Total 

 
200.000 162.237 

 
81,12 

 

 
 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Informática U 200.000 
 

162.237 81,12 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

200.000 162.237 

200.000 162.237 

0,00 

81,12 

81,12 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

Demoras por problemas de licitación. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Ministerio de Educación y Cultura Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional 
 

 
  Proyecto 809   

 

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura 

UE 

Programa 

Proyecto 

24 Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional 

7 Org.Espec.Artist.Administ.Radio Y T.V.Oficiales 

809 Renovación de la flota vehicular 
 

 
Objetivo de Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Vehiculos 8 Automóviles 0 8 0,00 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Vehiculos 1.925.789 1.466.920 76,17 

 
Total 

 
1.925.789 1.466.920 

 
76,17 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Adquisicion de vehiculos para el Canal Automóviles 0 8 0,00 

 
 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 

 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Vehiculos U 1.925.789 
 

1.466.920 76,17 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.925.789 1.466.920 

1.925.789 1.466.920 

0,00 

76,17 

76,17 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

Proyecto y crédito habilitados al amparo del artículo 3º de la Ley Nº 18.046 de 24/10/2006 y artículo 3º del Decreto Nº447/007 de 
19/11/2007. 
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administración Superior

706 Equipamiento informático

Construcción del Fondo Unico obligatorio de financiamiento del Sistema Integrado Nacional de Salud

Vigencia 2006 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2006 - 2009

Proyecto 706

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Incorporación de equipamiento destinado a mejorar la arquitectura de la red informática, servidores y 
almacenamiento. Adquisición de las licencias de bases de datos y software de desarrollo necesario para el 
funcionamiento de los sistemas

Objetivo Principal
 del Proyecto

Crear un sistema de información integrado, confiable, seguro, robusto, con los estándares de informática adecuados y 
la infraestructura de redes y comunicaciones que permitan dar soporte al Sistema Integrado Nacional de Salud.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Adquisición de equipamiento 
informático y software de 
acuerdo a necesidades

Computadoras 30 0 0,00

Informática Adquisición de equipamiento 
informático y software de 
acuerdo a necesidades

Cantidad de 
impresoras

33 2 6,06

Informática Adquisición de equipamiento 
informático y software de 
acuerdo a necesidades

Grabadora de CD 10 0 0,00

Informática Adquisición de equipamiento 
informático y software de 
acuerdo a necesidades

Monitores PC 5 1 20,00

Informática Adquisición de equipamiento 
informático y software de 
acuerdo a necesidades

Torre de PC 10 3 30,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 911.625 55.970 6,14

911.625 55.970Total 6,14
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 55.970 6,14Informática U 911.625Montevideo

0 0Totales Interior

911.625 55.970Totales Montevideo

911.625 55.970Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

6,14

6,14

Justificación de atrasos/Observaciones

No se pudo concretar la Licitacion para adquisición de Pcs, por demoras administrativas en trámites.
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administración Superior

707 Obras físicas y equipamientos Asistencia Integral

Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de 
ampliar el sistema al resto de los funcionarios públicos.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de 
ampliar el sistema al resto de los funcionarios públicos.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 707

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Brindar una adecuada prestación administrativa y  asistencial a los beneficiarios de Asistencia Integral.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Acondicionar las instalaciones y equipamiento necesario para una eficiente y eficaz gestión

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Reciclaje, remodelación, 
reparación de consultorios y 
planta física

Avance de obra 15 0 0,00

Otros Mobiliario y equipamientos de 
oficina

Oficinas equipadas 2 0 0,00

Otros Equipamiento  médico Consultorios 
equipados

2 0 0,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento médico adecuado para los 
consultorios médicos

Consultorios equipados 2 0 0,00

Obra terminada Avance de obra 15 0 0,00

Oficinas administrativas equipadas para una 
eficiente gestión

Oficinas equipadas 2 0 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 0 0 0,00

Otros 374.000 0 0,00

374.000 0Total 0,00
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Beneficiarios

Descripción

Beneficiarios de asistencia integral

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Otros U 374.000Montevideo

0 0Totales Interior

374.000 0Totales Montevideo

374.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Este proyecto pasó a pertenecer a ASSE de acuerdo a Ley de Rendicion de Cuentas.  El crédito de apertura fue de $ 400.000, al cual se 
le aplicó el abatimiento dispuesto por el Poder Ejecutivo.
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administración Superior

708 Obra física y equipamientos varios Dirección General de Secretaría

Construcción del Fondo Unico obligatorio de financiamiento del Sistema Integrado Nacional de Salud

Vigencia 2006 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2006 - 2009

Proyecto 708

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Remodelación, reciclaje, reparación de planta edilicia e instalaciones necesarias de las dependencias del 
Casco Central del Ministerio de Salud.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Acondicionar las instalaciones del Ministerio y sus dependencias para una eficiente gestión.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Remodelación, reciclaje, 
reparaciones planta física e 
instalaciones, etc.

Avance de obra 25 0 0,00

Otros Equipamientos varios Oficinas equipadas 10 10 100,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Obra terminada Avance de obra 25 0 0,00

Oficinas con el equipamiento necesario para el 
mejor desarrollo de la gestión

Oficinas equipadas 10 10 100,00

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios del Ministerio de Salud y población en general

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 0 0 0,00

Otros 958.828 817.562 85,27

958.828 817.562Total 85,27
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 817.562 85,27Otros U 958.828Montevideo

0 0Totales Interior

958.828 817.562Totales Montevideo

958.828 817.562Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

85,27

85,27

Justificación de atrasos/Observaciones

Se priorizó la compra de equipamientoen virtud de que los trámites tendientes a la realización de la Licitación para varias refacciones del 
edificio sede, no culminaron con la antelación necesaria para su cumplimiento.
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administración Superior

901 Reforma del Sector Salud

Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia,  
fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 901

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Fortalecer las capacidades del Sistema de Salud del Uruguay, para responder a la demanda del nuevo perfil 
epidemiológico, en el cual las enfermedades no transmisibles adquieren una creciente incidencia.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Fortalecer los servicios públicos de salud  y el actual marco de políticas que viene llevando adelante el MSP, para la 
promoción y prevención en salud de enfermedades no transmisibles. Expandir la accesibilidad  y calidad de la atención 
primaria y reducir la exposición de las personas a los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles, 
controlando sus efectos nocivos en la salud.

01/01/2008Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Compensación funcional a 
personal del Ministerio por 
tareas propias del proyecto

Funcionarios 11 0 0,00

Otros Gastos operativos asociados 
al proyecto (papelería, 
transporte, iva, aportes, 
administración del proyecto, 
etc.)

Porcentaje de 
avance del 
componente

80 0 0,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Sistema Nacional de Salud Fortalecido en el área 
de Enfermedades No Transmisibles

Porcentaje de avance del 
proyecto

60 0 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 5.000.000 0 0,00

5.000.000 0Total 0,00

Endeudamiento Externo
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.

% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BIRF 13/12/20077846-UR 82,00 Rentas generales

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Otros U 5.000.000Montevideo

0 0Totales Interior

5.000.000 0Totales Montevideo

5.000.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Proyecto sin ejecución, por no disponer de tiempo para su implementación.
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

70 Dirección General de la Salud

3 Control De Calidad De La Atencion Medica

782 Obra física y equip. de Serv. de Salud y dependencias

Habilitación, y control de calidad (auditar) de los servicios de salud públicos y privados del SINS orientados al cambio del 
modelo de atención.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Habilitar y  controlar calidad (auditar) los servicios de salud públicos y privados del SNS orientados al cambio del modelo 
de atención

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 782

Objetivo de Inciso

13 - Habilitar el 70% de los servicios de salud del Departamento de Canelones registrados. (2008)Metas de la UE

14 - Instalación y funcionamiento de oficinas de atención al usuario en el 60% de los servicios privados de salud, 
comprendidos en la Ley 15.181 (2008)

Descripción del Proyecto Obra física y equipamiento de Servicios de Salud y dependencias

Objetivo Principal
 del Proyecto

Dotar a la División Servicios de Salud y sus dependencias de la infraestructura edilicia y de instalaciones, así como de 
equipamiento y mobiliario de oficina, acorde a los requerimientos del Sector

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Mobiliario de oficina, 
equipamiento varios

Oficinas equipadas 2 1 50,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Funcionamiento administrativo eficiente y eficaz, 
acorde a los requerimientos de las autoridades

Oficinas equipadas 2 1 50,00

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios y población en general

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 434.600 281.196 64,70

434.600 281.196Total 64,70

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 281.196 64,70Equipamiento y maquinaria UR 434.600Varias

0 0Totales Interior

434.600 281.196Totales Montevideo

434.600 281.196Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

64,70

64,70

Justificación de atrasos/Observaciones

Al aplicar abatimiento de crédito, se priorizaron las adquisiciones más urgentes.
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

70 Dirección General de la Salud

3 Control De Calidad De La Atencion Medica

783 Obra física y equipamiento de Productos de Salud

Desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Regular, controlar y desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 783

Objetivo de Inciso

6 - Reducir en un 25 % el tiempo de registro (2008)Metas de la UE

7 - Incrementar en un 50% el numero de inspecciones (2008)

Descripción del Proyecto Obra física y equipamientos varios de Productos de Salud

Objetivo Principal
 del Proyecto

Otorgar a la División Productos de Salud y sus dependencias, una correcta adecuación de su planta física y de los 
equipamientos y mobiliarios necesarios para una eficaz y eficiente gestión, a efectos de dar cumplimiento a sus 
objetivos.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Equipamiento, de oficina, 
mobiliario, informático, etc

Oficinas equipadas 2 2 100,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Gestión de control y servicios administrativos 
eficaces

Oficinas equipadas 2 2 100,00

Beneficiarios

Descripción

Población en general

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 251.626 226.916 90,18

251.626 226.916Total 90,18

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 226.916 90,18Equipamiento y maquinaria UR 251.626Varias
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

251.626 226.916Totales Montevideo

251.626 226.916Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

90,18

90,18

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

70 Dirección General de la Salud

4 Situacion De Salud

781 Obra física y equipamientos varios Departamento de Laboratorio

Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia,  
fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 781

Objetivo de Inciso

1 - Medir el aumento de las unidades notificadoras de E.N.T. , tomando como base el año inmediato anterior. (2008)Metas de la UE

2 - Mide el aumento de las notificaciones anuales de enfermedades trasmisibles oportunas,(grupo A y B del Código de 
Notificación Obligtoria) tomando como base el año inmediato anterior. (2008)

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento necesario y adecuación de la estructura edilicia para lograr un aumento de la 
producción y control de calidad del Departamento de Laboratorio de Salud Pública

Objetivo Principal
 del Proyecto

Adecuar la planta física e instalaciones donde funcionará el Departamento de Laboratorio, incorporando tecnología 
acorde con las necesidades del sector.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Fase final de obras para 
instalación del Departamento 
de Laboratorio de Salud 
Pública

Porcentaje de 
avance de obra

0 20 0,00

Equipamiento y maquinaria Equipamiento de Laboratorio Módulo 
equipamiento 
laboratorio

1 0 0,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Adquisición de equipamiento necesario para lograr 
un aumento de la producción y control de calidad 
del departamento de laboratorio de Salud Publica

Módulo equipamiento 
laboratorio

1 0 0,00

Obra finalizada para instalación de Departamento 
de Laboratorio de Salud Pública

Cantidad de obras 0 1 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 0 2.218.732 0,00

Equipamiento y maquinaria 2.227.712 0 0,00

2.227.712 2.218.732Total 99,60
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Equipamiento y maquinaria U 2.227.712Montevideo

Montevideo 2.218.732 0,00Construcciones U 0Montevideo

0 0Totales Interior

2.227.712 2.218.732Totales Montevideo

2.227.712 2.218.732Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

99,60

99,60

Justificación de atrasos/Observaciones

Se postergó la adquisición de equipamiento, a efectos de culminar en el ejercicio 2008 las obras del Departamento de Laboratorio (20% 
del total de la obra que demandó varios Ejercicios de ejecución).
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

70 Dirección General de la Salud

4 Situacion De Salud

784 Obra física y equip.de Areas Intervención Programática

Generación de estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Generar una estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 784

Objetivo de Inciso

12 - Desarrollo de campañas  sobre temas priorizados para el año en curso: Sida, Tabaquismo, Dengue, Nutrición, Salud 
Bucal, Actividad Física, Accidentes de Tránsito, Violencia Doméstica,Gripe, Mujer-Niñez (2008)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Obra física y equipamientos varios de Áreas de Intervención Programáticas

Objetivo Principal
 del Proyecto

Fortalecer la gestión y transversalizar los distintos programas intervinientes

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Equipamiento de las distintas 
oficinas dependientes del área

Oficinas equipadas 4 4 100,00

Informática Equipamiento informático de 
las distintas áreas

Oficinas 
informatizadas

4 4 100,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Fortalecer el área informática para una óptima 
gestión

Oficinas informatizadas 4 4 100,00

Optimizar la gestión de los programas Oficinas equipadas 4 4 100,00

Beneficiarios

Descripción

Población de todo el país

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 325.947 325.947 100,00

Informática 80.552 80.552 100,00

406.499 406.499Total 100,00
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 325.947 100,00Equipamiento y maquinaria U 325.947Montevideo

Montevideo 80.552 100,00Informática U 80.552Montevideo

0 0Totales Interior

406.499 406.499Totales Montevideo

406.499 406.499Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

100,00

100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

70 Dirección General de la Salud

4 Situacion De Salud

786 Obras y Equipamiento en Vigilancia Epidemiológica

Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia,  
fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 786

Objetivo de Inciso

1 - Medir el aumento de las unidades notificadoras de E.N.T. , tomando como base el año inmediato anterior. (2008)Metas de la UE

2 - Mide el aumento de las notificaciones anuales de enfermedades trasmisibles oportunas,(grupo A y B del Código de 
Notificación Obligtoria) tomando como base el año inmediato anterior. (2008)

Descripción del Proyecto Obras y equipamiento en Vigilancia Epidemiológica

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mantener la red nacional de vigilancia epidemiológica, actualizada, bajo los estándares de calidad internacionales

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Equipamiento informático y 
software acorde a las 
necesidades

Oficinas 
informatizadas

2 2 100,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Oficinas en condiciones apropiadas Oficinas informatizadas 2 2 100,00

Beneficiarios

Descripción

Población del País

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 318.256 281.787 88,54

318.256 281.787Total 88,54

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 281.787 88,54Informática U 318.256Montevideo
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

318.256 281.787Totales Montevideo

318.256 281.787Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

88,54

88,54

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos desde el punto de vista del avance físico.
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

UE

Programa

Proyecto

70 Dirección General de la Salud

4 Situacion De Salud

788 Obra física y equipamientos varios Departamentales de Salud

Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia,  
fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 788

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Se prevé mejorar las instalaciones y equipar, las distintas sedes departamentales de salud a fin de fortalecer la 
red Nacional

Objetivo Principal
 del Proyecto

Fortalecer la red de vigilancia nacional a través de las Direcciones Departamentales de Salud creada en el Ministerio 
de Salud.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Remodelación de planta 
física e instalaciones

Avance de obra 25 24 96,00

Informática Direcciones Departamentales 
equipadas informáticamente

Oficinas 
informatizadas

5 5 100,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento informático, con software incluido y 
licencias para las Direcciones Departamentales de 
Salud

Oficinas informatizadas 5 5 100,00

Mejorar las instalaciones de las sedes 
departamentales que actualmente se ecuentran 
muy deterioradas

Avance de obra 25 24 96,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 83.474 59.720 71,54

Informática 1.809.112 1.807.769 99,93

1.892.586 1.867.489Total 98,67
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Ministerio de Salud Pública Dirección General de la Salud

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Beneficiarios

Descripción

Población del país

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 1.807.769 99,93Informática UR 1.809.112Varias

Montevideo 59.720 71,54Construcciones UR 83.474Varias

0 0Totales Interior

1.892.586 1.867.489Totales Montevideo

1.892.586 1.867.489Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

98,67

98,67

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administración General

701 Adecuación y conservación del Edificio sede

Promover la racionalización y simplificación de trámites y procedimientos administrativos del Inciso.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para 
simplificar, agilitar y mejorar la calidad de los servicios.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 701

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Local ex INDA -  25 de mayo - Adecuación edilicia 
Local Juncal 1511 - Redimensionamiento de la red de abastecimiento eléctrico, sanitarias, tabiquería, 
cerramientos exteriores, luminarias, reparacion cieloraso, pintura, revoques, remodelacion de baños, luminarias, 
fachada, reparación subsuelo.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Adecuación edilicia necesaria y básica para cumplimiento de los objetivos prioritarios del Inciso.

04/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Adecuación y conservación 
de edificio sede

Porcentaje de 
avance de obra

20 20 100,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Local ex INDA - 25 de mayo - Adecuación edilicia 
Juncal 1511 - Redimensionamiento de la red de 
abastecimiento eléctrico, sanitarias, tabiquería, 
cerramientos exteriores, luminarias, reparación 
cieloraso, pintura, revoques, remodelación de 
baños, luminarias, fachada, reparación subsuelo.

Porcentaje de avance de obra 20 20 100,00

Beneficiarios

Descripción

Usuarios y funcionarios del Ministerio

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 2.368.087 2.348.087 99,16

2.368.087 2.348.087Total 99,16
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 2.348.087 99,16Construcciones U 2.368.087Montevideo

0 0Totales Interior

2.368.087 2.348.087Totales Montevideo

2.368.087 2.348.087Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

99,16

99,16

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

UE

Programa

Proyecto

1 Dirección General de Secretaría

1 Administración General

702 Adquisición de equipos y mobiliario

Promover la racionalización y simplificación de trámites y procedimientos administrativos del Inciso.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para 
simplificar, agilitar y mejorar la calidad de los servicios.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 702

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos de Informática, central telefónica, equipos de aire acondicionado, mobiliario en general. 
Instrumentos de precisión en área de seguridad e  higiene (sonómetros, anemómetros, luxómetros, analizador 
de gases).

Objetivo Principal
 del Proyecto

Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de agilitar y mejorar la calidad de los servicios.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Adquisición de mobiliario 
para mejorar la calidad del 
servicio

Mobiliario de oficina 7 7 100,00

Informática Adquisición de equipos 
informáticos

Cantidad de equipos 40 40 100,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Mejora en informática, central telefónica, equipos 
de aire acondicionado, mobiliario.
Instrumentos de precisión en área higiene 
(sonómetros, anemómetros, luxómetros, 
analizador de gases).

Unidades organizativas 
informatizadas

18 18 100,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 1.880.304 1.834.925 97,59

Informática 1.119.696 1.055.071 94,23

3.000.000 2.889.996Total 96,33
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Dirección General de Secretaría

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios y usuarios del Organismo

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 1.834.925 97,59Equipamiento y maquinaria U 1.880.304Montevideo

Montevideo 1.055.071 94,23Informática U 1.119.696Montevideo

0 0Totales Interior

3.000.000 2.889.996Totales Montevideo

3.000.000 2.889.996Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

96,33

96,33

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Dirección Nacional de Empleo

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

UE

Programa

Proyecto

3 Dirección Nacional de Empleo

3 Est.,Invest.,Fto.Coord.Pol.Empleo y Form.Prof.

703 Adquisición de equipos y herramientas

Garantizar a las personas desocupadas un sistema integra que facilite su inserción en el mercado de trabajo.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Instrumentar un Servicio Público de Empleo, de carácter nacional con base territorial, que brinde los apoyos necesarios 
(información, orientación, capacitación e intermediación laboral) a la población desocupada o con dificultades de 
inserción laboral, a efectos de promover su inserción laboral, en forma dependiente o independiente.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 703

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y herramientas para pequeños emprendimientos laborales.
Otras inversiones: mobiliario y equipamiento de oficina.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Herramientas necesarias para la promoción de empleo.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Adquisición de equipos y 
herramientas para apoyo a 
proyectos de emprendimiento 
laboral

Cantidad de 
proyectos

3 3 100,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Inserción de personas o grupos con ingresos 
insuficientes en el mercado laboral.

Cantidad de proyectos 3 3 100,00

Beneficiarios

Descripción

Población y grupos con ingresos insuficientes

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 194.151 189.483 97,60

194.151 189.483Total 97,60

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Dirección Nacional de Empleo

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 189.483 97,60Otros U 194.151Montevideo

0 0Totales Interior

194.151 189.483Totales Montevideo

194.151 189.483Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

97,60

97,60

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

UE

Programa

Proyecto

4 Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

4 Coord.Ejec.Com.Mrio.En El Interior De La Republica

706 Adquisición de equipo y mobiliario

Mejorar la gestión de las oficinas de trabajo en el interior del  país, fomentando el relacionamiento con las asociaciones 
profesionales de trabajadores, empleados y demás actores sociales.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 706

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Recursos materiales adecuados para cumplir eficiente y eficazmente  los servicios a cargo de las Oficinas del 
Interior: equipos informáticos, impresoras, faxes, mobiliario, estufas, armarios archivadores, ventiladores 
Compra centralizada en Montevideo para su posterior distribución en la Oficinas de Trabajo del interior del país.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Fortalecer las oficinas del interior del país extendiendo las políticas y cometidos del MTSS  a todo el territorio nacional

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Adquisición de Faxes, mesas, 
sillas, estanterías, estufas, 
etc.

Cantidad 70 500 714,29

Informática Equipos informáticos Oficinas 
informatizadas

4 42 1.050,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Recursos materiales adecuados para cumplir 
eficiente y eficazmente  los servicios a cargo de 
las Oficinas del Interior: equipos informáticos, 
impresoras, faxes, mobiliario, estufas, armarios 
archivadores, ventiladores.

Cantidad de Unidades 
Organizativas Equipadas

6 12 200,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 535.000 526.224 98,36

Informática 400.000 380.845 95,21

935.000 907.069Total 97,01
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios y usuarios de Oficinas de Trabajo del interior del paìs.

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 526.224 98,36Equipamiento y maquinaria U 535.000Montevideo

Montevideo 380.845 95,21Informática U 400.000Montevideo

0 0Totales Interior

935.000 907.069Totales Montevideo

935.000 907.069Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

97,01

97,01

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Con el crédito asignado se pudo adquirir más de lo presupuestado.
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Instituto Nacional de Alimentación

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

UE

Programa

Proyecto

6 Instituto Nacional de Alimentación

6 Investigación y Asistencia Alimentario-Nutricional

704 Adecuación del Edificio

Garantizar un nivel básico alimentario nutricional al conjunto de la población que hoy no lo alcanza, dando respuesta  
efectiva y de emergencia a las personas en situación de pobreza.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Difundir y promover el acceso de la poblacion a un nivel basico de alimentacion dando respuesta efectiva y de 
emergencia a las personas en situacion de riesgo.-

Vigencia 2005 - 2008

Proyecto 704

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adecuación local (edificio MGAP calle Garzón u otro de la zona).  Acondicionamiento de galpones para 
almacenamiento fraccionamiento y entrega de víveres secos, reparaciones de baños de comedores, 
adecuación de iluminación y abastecimiento eléctrico. Acondicionamiento de cocinas y comedor para su 
habilitación. Acondicionamiento del espacio exterior para generar áreas recreativas. Depósito de calle Cerro 
Largo.  Reparación de canalones, cubetas y embudos de evacuación de pluviales. Local central INDA - 
Refacción de comedor de personal, central telefónica. Construcción de laboratorios. Adecuación de archivos.  
Cambio de techos. Remodelación del área Servicios Sociales. Local calle Malinas - Reparación del cerramiento 
superior de fibrocemento. Local calle Lozano - Reposición de vidrios. Local calle General Flores - Sustitución de 
vidrios, reparación de ventanas. Local Peñarol - Remodelación General de la zona de cocinas. Local Cerro - 
Remodelación general de la zona de cocinas.
Adecuaciones varias según dinámica de uso de INDA (rampa para lisiados, electricidad, sanitaria, tabiquería, 
pintura, vidrios, carpintería, etc)

Objetivo Principal
 del Proyecto

Efectuar las adecuaciones necesarias del Edificio y de los locales del INDA para una prestación adecuada del  servicio 
alimentario nutricional.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Adecuación de edificios Reparaciones 
edilicias

4 4 100,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

LOCAL MGAP GARZON - Acondicionamiento de 
galpones para almacenamiento fraccionamiento y 
entrega de víveres secos, reparaciones de baños 
de comedores, adecuación de iluminación y 
abastecimiento eléctrico. Acondicionamiento de 
cocinas y comedor para su habilitación. 
Acondicionamiento del espacio exterior para 

Reparaciones edilicias 4 4 100,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 17.680.465 16.079.026 90,94

17.680.465 16.079.026Total 90,94
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Instituto Nacional de Alimentación

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

generar áreas recreativas. DEPOSITO CERRO 
LARGO - Reparación de canalones, cubetas y 
embudos de evacuación de pluviales. LOCAL 
CENTRAL INDA - Refación de comedor de 
personal, central telefónica. Construcción de 
laboratorios. Adecuación de archivos.  Cambio de 
techos. LOCAL MALINAS - Reparación del 
cerramiento superior de fibrocemento. LOZANO - 
Reposición de vidrios. GRAL FLORES - 
Sustitución de vidrios, reparación de ventanas. 
LOCAL PEÑAROL - Remodelación general de la 
zona de cocinas. LOCAL CERRO - Remodelación 
general de la zona de cocinas.
Adecuaciones varias según dinámica de uso de 
INDA (rampa para lisiados electricidad, sanitaria, 
tabiquería, pintura, vidrios, carpintería, etc)

Beneficiarios

Descripción

Población objetivo

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 16.079.026 90,94Construcciones U 17.680.465Montevideo

0 0Totales Interior

17.680.465 16.079.026Totales Montevideo

17.680.465 16.079.026Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

90,94

90,94

Justificación de atrasos/Observaciones

Se cumplió con las metas propuestas.
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Instituto Nacional de Alimentación

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

UE

Programa

Proyecto

6 Instituto Nacional de Alimentación

6 Investigación y Asistencia Alimentario-Nutricional

705 Equipamiento

Garantizar un nivel básico alimentario nutricional al conjunto de la población que hoy no lo alcanza, dando respuesta  
efectiva y de emergencia a las personas en situación de pobreza.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Difundir y promover el acceso de la poblacion a un nivel basico de alimentacion dando respuesta efectiva y de 
emergencia a las personas en situacion de riesgo.-

Vigencia 2005 - 2008

Proyecto 705

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de administrador de base de datos, equipos informáticos y central telefónica

Objetivo Principal
 del Proyecto

La adecuación de los sistemas informáticos y de comunicaciones, para una mejora en la gestión

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Compra de administrador de 
base y pc.

Hardware, software 
y periféricos

9 9 100,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Oficina equipada adecuadamente Cantidad de Unidades 
Organizativas Equipadas

9 9 100,00

Beneficiarios

Descripción

Población objetivo

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 901.497 625.490 69,38

901.497 625.490Total 69,38

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 625.490 69,38Informática U 901.497Montevideo
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Instituto Nacional de Alimentación

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

901.497 625.490Totales Montevideo

901.497 625.490Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

69,38

69,38

Justificación de atrasos/Observaciones

Se cumplió con las metas de adquisición de equipamiento.
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INCISO 14 
 

“MINISTERIO DE VIVIENDA,  

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

 MEDIO AMBIENTE” 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría 
 

 
  Proyecto 702   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Dirección General de Secretaría 

1 Administración Superior 

702 Equipamiento de oficina 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros 
destinados a las actividades del Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Adquisición o reparación de todo tipo de equipamiento y mobiliario de oficina incluyendo equipos de 
acondicionamiento de aire, mamparas y revestimientos 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Dotar a las unidades organizativas del Inciso del equipamiento necesario para el desempeño de sus funciones. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Oficinas con equipamiento 
acorde a sus necesidades 

 
Equipos de oficina 60 60 100,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 1.316.751 1.224.134 92,97 
 

Total 
 
1.316.751 1.224.134 

 
92,97 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Oficinas equipadas de acuerdo a sus necesidades Oficinas equipadas 4 4 100,00 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Funcionarios del Ministerio 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 1.316.751 
 

1.224.134 92,97 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.316.751 1.224.134 

1.316.751 1.224.134 

0,00 

92,97 

92,97 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría 
 

 
  Proyecto 728   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Dirección General de Secretaría 

1 Administración Superior 

728 Fortalecimiento y mejora de gestión 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros 
destinados a las actividades del Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Instalación y equipamiento de oficinas, software y hardware informático, incluyendo servidores, computadoras 
personales, redes e insumos, capacitación de funcionarios y viáticos, contratos de consultorias y desarrollo de 
procesos y convenios de cooperación insterinstitucional. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Desarrollar un modelo de administración electrónico que mejore la gestión y facilite el acceso de los ciudadanos a los 
servicios y a la información del Inciso. Fortalecer los sistemas y procedimientos de compras y contrataciones. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

80 100 

20 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Capacitación de los 
administadores del sistema y 
funcionarios. 

 
Porcentaje de 
funcionarios 
capacitados 

 
35 0 0,00 
 
 

 
Consultoría Contatos de consultoría y 

convenios 

 
Documento de 
gestion del Proyecto 

 
1 0 0,00 
 

 
Informática Adquisición y desarrollo de 

hardware y software, redes, 
insumos, servidores. 

 
Computadoras con 
software libre 
 

 
50 50 100,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 0 0 0,00 
 

Consultoría 0 0 0,00 
 

Informática 1.826.887 1.689.760 92,49 
 

Total 
 
1.826.887 1.689.760 

 
92,49 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Contar con sistemas informáticos ajustados a los 
procesos administrativos internos y a las 
necesidades de información de los usuarios y la 
población en general en un ambiente informático 
desarrollado bajo los criterios de software de 

 
Porcentaje de procesos 
identificados informatizado 
 
 
 

 
30 30 100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

código abierto. 
 
 

Beneficiarios 
 

Descripción 
 

Funcionarios del Ministerio y público en general 
 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Capital 
 
Varias 
 
Capital 
 
Capital 
 
Capital 
 
Capital 
 
Capital 
 
Capital 
 
Capital 
 
Capital 
 
Capital 
 
Capital 
 
Capital 
 
Capital 
 
Capital 
 
Capital 
 
Capital 
 
Capital 
 
Capital 

 

Informática U 26.098 
 
Informática U 26.098 
 
Informática U 26.098 
 
Informática U 26.098 
 
Informática U 26.098 
 
Informática U 26.098 
 
Informática U 26.098 
 
Informática U 26.098 
 
Informática U 26.098 
 
Informática U 1.357.123 
 
Informática U 26.098 
 
Informática U 26.098 
 
Informática U 26.098 
 
Informática U 26.098 
 
Informática U 26.098 
 
Informática U 26.098 
 
Informática U 26.098 
 
Informática U 26.098 
 
Informática U 26.098 

 

24.139 92,49 
 

24.139 92,49 
 

24.139 92,49 
 

24.139 92,49 
 

24.139 92,49 
 

24.139 92,49 
 

24.139 92,49 
 

24.139 92,49 
 

24.139 92,49 
 
1.255.258 92,49 
 

24.139 92,49 
 

24.139 92,49 
 

24.139 92,49 
 

24.139 92,49 
 

24.139 92,49 
 

24.139 92,49 
 

24.139 92,49 
 

24.139 92,49 
 

24.139 92,49 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

469.764 434.502 

1.357.123 1.255.258 

1.826.887 1.689.760 

92,49 

92,49 

92,49 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Se destinó la totalidad del crédito para la adquisición de material infomático. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría 
 

 
  Proyecto 729   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Dirección General de Secretaría 

1 Administración Superior 

729 Asesoría de relaciones públicas, prensa y difusión 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros 
destinados a las actividades del Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Fortalecimiento del centro de documentación y difusión con el objetivo de mejorar las comunicaciones internas 
y externas de la Secretaría de Estado, comprendiendo el desarrollo del sitio web incluyendo la adquisición de 
hardware y software y líneas de comunicación, equipamiento de oficinas, contratación de consultores y 
contrapartes locales de eventuales, colaboraciones internacionales, viáticos y contratación de equipos. 
Asimismo el proyecto tiene por objetivo el desarrollo de la bibilioteca técnica del Ministerio mediante la 
adquisición de material audiovisual, libros, revistas y realización de impresos  y el mejoramiento de sus 
servicios a los usuarios. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Contar con una estructura profesional de comunicaciones con otras Instituciones, los funcionarios del Ministerio, los 
beneficiarios y la población en general. Asimismo se trata de contar con una bibilioteca que permita la consulta y 
capacitación de los funcionarios. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Consultoría Contrapartidas locales y 
contratación de consultores. 

 
Documento de 
gestion del Proyecto 

 
1 1 100,00 
 

 
Equipamiento y maquinaria Equipar con documentos a la 

oficina del CDID a efectos de 
que pueda cumplir con sus 
cometidos 

 
Libros 250 210 84,00 
 
 
 

 
Informática Hardware, software y líneas 

de comunicación 

 
Hardware, software y 
periféricos 

 
2 2 100,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Consultoría 1.165.452 981.711 84,23 
 

Equipamiento y maquinaria 13.500 11.279 83,55 
 

Informática 102.000 87.717 86,00 
 

Total 
 
1.280.952 1.080.707 

 
84,37 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría 
 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Biblioteca con material tanto bibliográfico como 
audiovisual actualizado. 

 
Porcentaje de aumento de 
volúmenes de biblioteca 

 
5 4 80,00 
 

 
Mantener el público en general informado de las 
actividades que cumple el Ministerio mediante 
comunicados 

 
Comunicados 200 168 84,00 
 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Funcionarios del Ministerio, población en general 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 13.500 
 
Informática U 102.000 
 
Consultoría U 1.165.452 

 

11.279 83,55 
 
87.717 86,00 

 
981.711 84,23 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.280.952 1.080.707 

1.280.952 1.080.707 

0,00 

84,37 

84,37 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos significativos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría 
 

 
  Proyecto 730   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Dirección General de Secretaría 

1 Administración Superior 

730 Programa de integración de asentamientos irregulares 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los 
sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territoria, priorizando a los sectores 
sociales más postergados. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Proyecto de carácter social que tiende a mejorar la calidad de vida y el hábitat de los residentes de 
asentamientos irregulares y su entorno urbano. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Mejorar la calidad de vida de los residentes de los asentamientos irregulares y zonas de precariedad urbana en el 
Uruguay, promoviendo la integración física y social a su entorno urbano y prevenir la generación de nuevos 
asentamientos. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 0 

100 100 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Administración del proyecto Contratación de servicios 
necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos 
del proyecto 

 
Proyectos 46 35 76,09 
 
 
 

 
Construcciones Atender necesidades físicas y 

sociales de la población 
objetivo 

 
Hogares atendidos 3.900 2.541 65,15 
 
 

 
Otros Atender diferentes 

compromisos contractuales. 

 
Proyectos 46 35 76,09 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Administración del proyecto 59.637.776 41.224.349 69,12 
 

Construcciones 336.455.081 292.527.671 86,94 
 

Otros 357.143 190.742 53,41 
 

Total 
 
396.450.000 333.942.762 

 
84,23 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Número de hogares atendidos por el proyecto que 
coordina el programa 

 
Hogares 3.500 2.541 72,60 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría 
 
 

Beneficiarios 
 

Descripción 
 

Residentes directos de los hogares atendidos 
 

 
Endeudamiento Externo 

 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BID 
 

1186/OC-UR 
 

30/07/1999 
 

31/12/2008 
 

70,00 Fondo Nacional de Vivienda 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Canelones 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Florida 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Salto 
 

Salto 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Administración del proyecto U 8.299.016 
 
Construcciones U 19.255.288 
 
Administración del proyecto U 92.524 
 
Administración del proyecto U 1.524.487 
 
Administración del proyecto U 1.129.555 
 
Administración del proyecto U 394.589 
 
Otros U 357.143 
 
Administración del proyecto U 38.892.510 
 
Construcciones U 204.147.428 
 
Construcciones U 32.293.511 
 
Administración del proyecto U 3.700.021 
 
Administración del proyecto U 517.456 
 
Construcciones U 12.044.163 
 
Administración del proyecto U 1.926.791 
 
Construcciones U 68.714.691 
 
Administración del proyecto U 3.160.827 

 

5.736.658 69,12 
 
16.741.327 86,94 

 
63.957 69,12 

 
1.053.795 69,12 

 
780.800 69,12 

 
272.758 69,12 

 
190.742 53,41 

 
26.884.275 69,12 

 
177.494.040 86,94 
 
28.077.286 86,94 

 
2.557.623 69,12 

 
357.689 69,12 

 
10.471.683 86,94 

 
1.331.886 69,12 

 
59.743.335 86,94 

 
2.184.908 69,12 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

153.052.919 129.373.705 

243.397.081 204.569.057 

396.450.000 333.942.762 

84,53 

84,05 

84,23 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
El Programa ejecutó  el 84.23% de los recursos presupuestales asignados para el ejercicio 2008. Ejecutando el 100% de los recursos 
aportados por el Gobierno  y 65%  de los recursos provenientes de endeudamiento externo. El Programa tenía previsto firmar un nuevo 
préstamo con el BID a mediados de ejercicio, para el cual se prorrogó la firma hasta el 30 de diciembre de  2008, motivo que imposibilitó 
utilizar el 100% del crédito  correspondiente de la financiación 2.1 (Endeudamiento Externo). 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría 
 

 
  Proyecto 731   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Dirección General de Secretaría 

1 Administración Superior 

731 Mantenimiento mayor, reciclaje y renovación de la sede 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros 
destinados a las actividades del Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Reparaciones y mantenimiento mayor de los edificios ocupados por el Ministerio, incluyendo obras de reciclaje, 
instalaciones eléctricas, cableados de redes, instalaciones sanitarias, prevención de incendios, equipamiento de 
seguridad, etc. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Que el Inciso cuente con sus sedes en condiciones óptimas de funcionamiento 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Mantenimiento mayor y 
mejoras edilicias 

 
Metros cuadrados 966 415 42,96 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 1.162.490 664.693 57,18 
 

Total 
 
1.162.490 664.693 

 
57,18 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Edificios con toda su superficie en condiciones 
óptimas de funcionamiento. 

 
Metros cuadrados 966 415 42,96 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Funcionarios del Ministerio 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 1.162.490 
 

664.693 57,18 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección General de Secretaría 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.162.490 664.693 

1.162.490 664.693 

0,00 

57,18 

57,18 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Atrasos en trámites para mejoras edilicias. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda 
 

 
  Proyecto 704   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Dirección Nacional de Vivienda 

2 Form.Ejec.Superv.y Evaluacion Planes De Vivienda 

704 Plan Quinquenal de Vivienda 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los 
sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territoria, priorizando a los sectores 
sociales más postergados. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Conjuntos de programas y acciones que tiendan a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos 
los sectores de la población, integrados a las demás políticas sociales y el ordenamiento territorial y priorizando 
a los sectores sociales más postergados 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Desarrollar e implementar programas y acciones que tiendan efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para 
todos los sectores de la población, priorizando a los sectores sociales más postergados 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 0 

100 100 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Administración del proyecto Función de Administrador del 
Proyecto (Alta Especialización) 

 
Funcionarios 1 1 100,00 
 
 

 
Construcciones Soluciones habitacionales Cantidad 3.450 6.146 178,14 

 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Administración del proyecto 491.436 496.871 101,11 
 

Construcciones 1.842.243.124 1.553.957.261 84,35 
 

Total 
 
1.842.734.560 1.554.454.132 

 
84,36 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Soluciones a hogares para efectivizar el acceso y 
permanencia a la vivienda 

 
Soluciones para acceso y 
permanencia a la vivienda 

 
3.700 14.654 396,05 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Hogares asistidos con soluciones 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Canelones 
 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

 
Montevideo 

 

 
Montevideo 

 
Paysandú 

 
Rio Negro 

 
Rivera 

 

 
Rocha 

 

 
Salto 

 
San José 

 

 
Soriano 

 
Tacuarembó 

 

 
Treinta y Tres 

 

 

Artigas, Bella Unión 
 
Canelones, Las Piedras, 
La Paz, Ciudad de la 
Costa, Pando 
 
Melo, Río Branco 
 
Colonia, Nueva Palmira, 
Carmelo, Rosario, Juan 
Lacaze 
 
Durazno, Sarandí del Yí 
 
Trinidad 
 
Florida, Sarandí Grande 
 
Minas, Mariscala 
 
Maldonado, San Carlos, 
Pan de Azucar 
 
Montevideo, Santiago 
Vazquez 
 
Montevideo 
 
Paysandú, Guichón 
 
Fray Bentos, Young 
 
Rivera, Tranqueras, 
Vichadero 
 

Rocha, Castillos, Lazcano, 
Chuy, La Paloma 
 
Salto 
 
San José, Libertad, 
Rincón de la Bolsa 
 
Mercedes, Rodó, Cardona 
 
Tacuarembó, Paso de los 
Toros 
 

Treinta y Tres, 
Charqueada 

 

Construcciones UR 58.497.350 
 
Construcciones UR 292.486.750 
 
 
Construcciones UR 19.499.117 
 
Construcciones UR 58.497.350 
 
 
Construcciones UR 19.499.117 
 
Construcciones UR 19.499.117 
 
Construcciones UR 19.499.117 
 
Construcciones UR 19.499.117 
 
Construcciones UR 58.497.350 
 

 
Construcciones UR 1.037.904.56 

0 
 
Administración del proyecto U 491.436 
 
Construcciones UR 58.497.350 
 
Construcciones UR 19.499.117 
 
Construcciones UR 19.499.117 
 

 
Construcciones UR 19.499.117 
 

 
Construcciones UR 43.873.013 
 
Construcciones UR 19.499.117 
 

 
Construcciones UR 19.499.117 
 
Construcciones UR 19.499.117 
 

 
Construcciones UR 19.499.114 
 

 

38.013.935 64,98 
 
125.918.533 43,05 
 
 
15.005.300 76,95 

 
60.206.306 102,92 

 
 
23.183.122 118,89 

 
11.964.996 61,36 

 
26.062.054 133,66 

 
16.561.535 84,93 

 
55.759.610 95,32 

 

 
920.187.973 88,66 
 

 
496.871 101,11 

 
59.651.598 101,97 

 
29.028.188 148,87 

 
19.671.955 100,89 

 

 
31.328.549 160,67 

 

 
37.282.937 84,98 

 
24.671.645 126,53 

 

 
25.106.730 128,76 

 
24.233.144 124,28 

 

 
10.119.151 51,90 

 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

804.338.564 633.769.288 

1.038.395.996 920.684.844 

1.842.734.560 1.554.454.132 

78,79 

88,66 

84,36 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda 
 

 
  Proyecto 707   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Dirección Nacional de Vivienda 

2 Form.Ejec.Superv.y Evaluacion Planes De Vivienda 

707 Equipamiento de oficina 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Reestructurar  el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda  a un generador de hábitat, dirigiendo 
en su globalidad las políticas habitacionales 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Equipar las oficinas técnicas y  administrativas de la DINAVI 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Equipar las oficinas técnicas y administrativas de las DINAVI 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Equipamiento de oficina de 
acuerdo a necesidades de la 
unidad 

 
Equipos de oficina 50 41 82,00 
 
 

 
Informática Adquisición de hardware y 

licencias 

 
Hardware, software y 
periféricos 

 
50 50 100,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 200.151 162.494 81,19 
 

Informática 317.000 317.000 100,00 
 

Total 
 
517.151 479.494 

 
92,72 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Oficinas equipadas Cantidad 50 41 82,00 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Funcionarios de la Unidad Ejecutora 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 200.151 
 
Informática U 317.000 

 

162.494 81,19 
 
317.000 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

517.151 479.494 

517.151 479.494 

0,00 

92,72 

92,72 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos significativos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda 
 

 
  Proyecto 708   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Dirección Nacional de Vivienda 

2 Form.Ejec.Superv.y Evaluacion Planes De Vivienda 

708 Subsidios Permanencia Viviendas 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los 
sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territoria, priorizando a los sectores 
sociales más postergados. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Sistema de subsidios para la permanencia en la vivienda de cartera social y cooperativas de vivienda (BHU) 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Permanencia en la vivienda y recuperación del sistema de recupero y morosidad 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 0 

100 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Contribuciones para pago de 
cuota de amortización de 
capital y/o intereses, cupo 
mensual en el año 

 
Cantidad de 
contribuciones de 
pago de cuotas 
 

 
6.000 0 0,00 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 13.501.563 0 0,00 
 

Total 
 
13.501.563 0 

 
0,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Hogares asistidos mediante un subsidio para la 
permanencia durante un año 

 
Cantidad de Hogares con 
Subsidio a la permanencia 

 
6.000 0 0,00 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Cantidad de hogares asistidos con subsidio para la permanencia durante un año 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 13.501.563 
 

0 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

13.501.563 0 

13.501.563 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Los acuerdos con las federaciones de cooperativas se alcanzaron a  fines del 2008, lo que no permitió implementar el proyecto en ese 
año. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda 
 

 
  Proyecto 709   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Dirección Nacional de Vivienda 

2 Form.Ejec.Superv.y Evaluacion Planes De Vivienda 

709 Promoción de microcréditos 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los 
sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territoria, priorizando a los sectores 
sociales más postergados. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Programa de promoción de microcréditos para compra de materiales de construcción para la mejora 
habitacional 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Promoción de microcréditos 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 0 

100 100 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Créditos a instituciones 
financieras para otorgamiento 
de créditos para mejoras de 
viviendas 

 
Instituciones 
ejecutoras 
 
 

 
13 2 15,38 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 4.712.257 1.900.000 40,32 
 

Total 
 
4.712.257 1.900.000 

 
40,32 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Aumento de otorgamiento de microcréditos sobre 
los créditos otorgados en el año anterior por el 
programa CREDIMAT 

 
Incremento anual de 
tomadores créditos de 
CREDIMAT 

 
10 2 20,00 
 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Demanda potencial de tomadores de crédito del programa CREDIMAT con el incremento anual resultado del proyecto 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda 
 

 
Endeudamiento Externo 

 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

OTROS 
 

9265836 
 

23/11/1993 
 

05/05/1999 
 

90,00 Recursos con afectación especial 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 4.712.257 
 

1.900.000 40,32 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

4.712.257 1.900.000 

4.712.257 1.900.000 

0,00 

40,32 

40,32 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Demoras en las firmas de los convenios. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda 
 

 
  Proyecto 724   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Dirección Nacional de Vivienda 

2 Form.Ejec.Superv.y Evaluacion Planes De Vivienda 

724 Fomento del Sistema Cooperativo de Vivienda 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los 
sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territoria, priorizando a los sectores 
sociales más postergados. 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE  Generar una política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores 

de población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales 
más postergados 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 
 

 
10 - Reestructuración del estoc habitacional contribuyendo a mitigar los actuales procesos de segregación social y 
fragmentación territorial. 
(2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Priorización de créditos destinados a cooperativas de vivienda por ayuda mutua,sujeta a la devolución de los 

créditos otorgados con anterioridad al 31 de diciembre de 2006. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Fomentar el sistema cooperativo de vivienda por ayuda mutua, a través del estímulo al repago de los créditos 
otorgados. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 0 

100 100 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Préstamos y subsidios 
otorgados para cooperativas 
de vivienda por ayuda mutua 

 
Cantidad de 
préstamos 
 

 
6 3 50,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 128.020.276 35.269.683 27,55 
 

Total 
 
128.020.276 35.269.683 

 
27,55 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Ampliación de stock de viviendas Viviendas 250 136 54,40 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 128.020.276 
 

35.269.683 27,55 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

128.020.276 35.269.683 

128.020.276 35.269.683 

0,00 

27,55 

27,55 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Las cooperativas previstas financiar con este proyecto no culminaron los trámites necesarios para otorgar los préstamos o subsidios. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda 
 

 
  Proyecto 725   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Dirección Nacional de Vivienda 

2 Form.Ejec.Superv.y Evaluacion Planes De Vivienda 

725 Fomento del Sistema Cooperativo de Vivienda de Ahorro Previo 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los 
sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territoria, priorizando a los sectores 
sociales más postergados. 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE  Generar una política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores 

de población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales 
más postergados 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 
 

 
10 - Reestructuración del estoc habitacional contribuyendo a mitigar los actuales procesos de segregación social y 
fragmentación territorial. 
(2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Priorización de créditos destinados a cooperativas de vivienda por ahorro y préstamo sujeta a la devolución de 

créditos otorgados. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Fomentar el sistema cooperativo de vivienda por ahorro y préstamo a través del estimulo al repago de los préstamos 
otorgados 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Otorgamiento de préstamos y 
subsidios a cooperativas de 
vivienda por ahorro y préstamo 

 
Cantidad de 
préstamos 
 
 

 
1 0 0,00 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 46.420 0 0,00 
 

Total 
 
46.420 0 

 
0,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Hogares con vivienda Hogares 1 0 0,00 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Construcciones U 46.420 
 

0 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Vivienda 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

46.420 0 

46.420 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Recursos insuficientes para financiar una cooperativa. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 
 

 
  Proyecto 710   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 

3 Form.Ejec.Sup. y Eval.Planes Des.Urbano y Territ. 

710 Equipamiento de Oficina 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros 
destinados a las actividades del Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Equipamiento integral de las oficinas, renovación de todo tipo de equipamiento y mobiliario, equipos 
informáticos y afines, equipos de aire acondicionado frío/calor, mámparas, etc. 

 
 

Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
Equipar las oficinas técnicas y administrativas para su mejor funcionamiento 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de mobiliario, 
equipos de aire 
acondicionado, mámparas, 
etc. 

 
Oficinas equipadas 4 4 100,00 
 
 
 

 
Informática Adquisición de hardware y de 

licencias 
 

 
Cantidad de 
hardware y 
accesorios 

 
10 2 20,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 58.612 16.576 28,28 
 

Informática 237.166 12.766 5,38 
 

Total 
 
295.778 29.342 

 
9,92 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Oficinas bien equipadas Oficinas equipadas 4 4 100,00 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Funcionarios 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevidreo 

 

Equipamiento y maquinaria UR 58.612 
 
Informática UR 237.166 

 

16.576 28,28 
 
12.766 5,38 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

295.778 29.342 

295.778 29.342 

0,00 

9,92 

9,92 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

La adquisición de hardware prevista con este proyecto, se financió con crédito de otro proyecto de inversión. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 
 

 
  Proyecto 711   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 

3 Form.Ejec.Sup. y Eval.Planes Des.Urbano y Territ. 

711 Sistema de Información Territorial 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Coordinar los procesos de colecta, registro y monitoreo de la información territorial, de  hábitat y ambiental facilitando  el 
acceso universal a la misma. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Convenios para la obtención de un Sistema Nacional de Información geográfica, capacitación, adquisición de 
sistemas de información geográfica territorial, difusión, capacitación, consultoría. 
Adquisición de información en todo tipo de formatos, adquisición de equipamiento afín con el objeto. 
Convenios para la creación de un Sistema de Información Territorial para el Mercosur. 
Viáticos. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Sistema Nacional de Información Geográfica 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

60 40 

40 60 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Formar profesionales Cantidad de cursos 4 2 50,00 
 

Consultoría Consultorías Contratos de 
Asesorías 

 
4 0 0,00 
 

 
Informática Adquisición de equipos y 

software específico 
 

 
Cantidad de 
hardware y 
accesorios 

 
4 2 50,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 471.954 368.060 77,99 
 

Consultoría 0 0 0,00 
 

Informática 144.678 76.373 52,79 
 

Total 
 
616.632 444.433 

 
72,07 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Convenios con otros organismos Cantidad de convenios 4 2 50,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 
 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Toda la administración 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Capacitación UR 471.954 
 
Informática UR 144.678 

 

368.060 77,99 
 
76.373 52,79 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

616.632 444.433 

616.632 444.433 

0,00 

72,07 

72,07 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos significativos. Se priorizó la adquisición de equipos y la capacitación. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 
 

 
  Proyecto 712   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 

3 Form.Ejec.Sup. y Eval.Planes Des.Urbano y Territ. 

712 Politicas Territoriales y Planificación Estratégica 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Colaboración permanente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de 
ordenamiento territorial, medio ambiente y vivienda. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Elaboración de planes, programas y proyectos de ordenamiento territorial, urbanismo y desarrollo local, 
microrregional, local y transfronterizo, convenios con Intendencias Municipales, Universidad de la República, 
Fuerza Áerea, instituciones públicas en general y centros universitarios y de investigación en general, etc., 
expropiaciones, en espacios costeros y áreas protegidas, demoliciones, en faja costera, zonas inundables, 
zonas protegidas, etc., contratación de maquinaria vial y afines. 
Contratación de técnicos y consultores o consultorías 
Contratación para la difusión 
Adquisición de tierras. 
Inventario nacional de actores de desarrollo local y regional 
Viáticos. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Promover el ordenamiento territorial en todos los niveles de organización del territorio 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

80 60 

20 40 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Adquisición de inmuebles Expropiaciones o adquisición 
de inmuebles en áreas bajo 
planificación mediante 
convenios con G. Dep. 

 
Cantidad de 
convenios 
 
 

 
7 0 0,00 
 
 
 

 
Capacitación Funcionarios municipales 

capacitados en polìticas 
territoriales 

 
Cantidad de 
convenios 
 

 
7 4 57,14 
 
 

 
Consultoría Planes locales, 

departamentales, regionales, 
transfronterizos, etc. 

 
Cantidad de 
convenios 
 

 
7 11 157,14 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Adquisición de inmuebles 0 0 0,00 
 

Capacitación 1.273.714 2.557.119 200,76 
 

Consultoría 6.434.022 4.313.507 67,04 
 

Total 
 
7.707.736 6.870.626 

 
89,14 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 
 
 

Productos Esperados 
 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Planes de ordenamiento territorial Cantidad de convenios 
firmados 

 
7 11 157,14 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Población de las áreas involucradas en los convenios 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Canelones 

 
Cerro Largo 

 
Colonia 

 
Flores 

 
Florida 

 
Montevideo 

 
Montevideo 

 
Paysandú 

 
Rio Negro 

 
Rivera 

 
Rocha 

 
Salto 

 
San José 

 
Soriano 

 
Tacuarembó 

 
Treinta y Tres 

 
Canelones 
 
Melo 
 
Colonia 
 
Trinidad 
 
Florida 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Fray Bentos 
 
Rivera 
 
Rocha 
 
Salto 
 
San José 
 
Mercedes 
 
Tacuarembó 
 
Treinta y Tres 

 
Consultoría UR 390.000 
 
Consultoría UR 333.300 
 
Consultoría UR 138.000 
 
Consultoría UR 222.000 
 
Consultoría UR 125.000 
 
Capacitación UR 1.273.714 
 
Consultoría UR 2.026.722 
 
Consultoría UR 723.000 
 
Consultoría UR 346.000 
 
Consultoría UR 250.000 
 
Consultoría UR 780.000 
 
Consultoría UR 200.000 
 
Consultoría UR 200.000 
 
Consultoría UR 200.000 
 
Consultoría UR 250.000 
 
Consultoría UR 250.000 

 
350.000 89,74 

 
300.000 90,01 

 
125.000 90,58 

 
200.000 90,09 

 
0 0,00 

 
2.557.119 200,76 
 

696.965 34,39 
 

650.000 89,90 
 

311.542 90,04 
 

250.000 100,00 
 

780.000 100,00 
 

200.000 100,00 
 

200.000 100,00 
 

0 0,00 
 

125.000 50,00 
 

125.000 50,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

4.407.300 3.616.542 

3.300.436 3.254.084 

7.707.736 6.870.626 

82,06 

98,60 

89,14 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Ejecución acorde con definición de prioridades. La capacitación refiere a acuerdos institucionales. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 
 

 
  Proyecto 713   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 

3 Form.Ejec.Sup. y Eval.Planes Des.Urbano y Territ. 

713 Áreas Demostrativas. Gestión territorial 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar una permanente colaboración e interlocución con los gobiernos departamentales y otros organismos del 
estado para el desarrollo e implementación de las políticas de hábitat, ordenamiento del territorio y gestión ambiental  a 
escala nacional, regional y local 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Convenios con Gobiernos Departamentales, apoyo a la ejecución de obras y proyectos incluidos en programas 
regionales y locales,  planificaciones sectoriales ( usos productivos del suelo, turismo,etc.). Viáticos, 
Publicaciones, Adquisición de equipamiento 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Apoyar la ejecución de acciones y obras que contribuyan a objetivos definidos en programas regionales y sectoriales 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 85 

0 0 

0 15 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Adquisición de inmuebles Adq.o expropiación de 
inmuebles necesarios para la 
ejecución de un plan de 
ordenamiento territorial 

 
Cantidad de 
convenios 
 
 

 
5 0 0,00 
 
 
 

 
Construcciones Proyectos de obras y obras 

urbanas demostrativas de los 
efectos de planes en 
ejecución. 

 
Cantidad de obras 5 0 0,00 
 
 
 

 
Consultoría Contratación de equipos 

proyectistas de obras 

 
Cantidad de 
proyectos 

 
5 1 20,00 
 

 
Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento 

vinculado a la ejecución de 
planes de ordenamiento 
territorial 

 
Cantidad de 
convenios firmados 
 
 

 
5 1 20,00 
 
 
 

 
Informática Adquisición de hardware y 

licencias 
 

 
Cantidad de 
hardware y 
accesorios 

 
0 50 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Adquisición de inmuebles 471.172 0 0,00 
 

Construcciones 400.000 0 0,00 
 
 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 29 de 57 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

Consultoría 378.473 378.473 100,00 
 

Equipamiento y maquinaria 1.734.415 459.340 26,48 
 

Informática 0 1.058.000 0,00 
 

Total 
 
2.984.060 1.895.813 

 
63,53 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Obras vinculadas a proyectos urbanos o sectoriales Cantidad de obras 5 0 0,00 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Población vinculada a las intervenciones 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Canelones 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

San José 

 

Canelones 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
San José 

 

Consultoría UR 126.157 
 
Equipamiento y maquinaria UR 1.734.415 
 
Informática U 0 
 
Consultoría UR 126.159 
 
Adquisición de inmuebles UR 471.172 
 
Construcciones UR 400.000 
 
Consultoría UR 126.157 

 

126.157 100,00 
 

459.340 26,48 
 
1.058.000 0,00 
 

126.159 100,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

126.157 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

252.314 252.314 

2.731.746 1.643.499 

2.984.060 1.895.813 

100,00 

60,16 

63,53 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Con cargo a este proyecto se realizó la compra de equipamientos informáticos para uso del MVOTMA. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 
 

 
  Proyecto 714   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 

3 Form.Ejec.Sup. y Eval.Planes Des.Urbano y Territ. 

714 Actuaciones habitacionales en áreas urbanas en el marco de planes de Ordenamiento Territorial 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Reestructurar  el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda  a un generador de hábitat, dirigiendo 
en su globalidad las políticas habitacionales 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Convenios con Gobiernos Departamentales e Instituciones para la revitalización de áreas urbanas, 
mejoramiento del hábitat e inclusión barrial, demoliciones, contratación de la maquinaria necesaria, 
expropiaciones, adquisición de tierras, realojos, investigación, capacitación, viáticos. Publicaciones y 
adquisición de equipamiento. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Mejoramiento del hábitat e inclusión social 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

20 20 

0 0 

80 80 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Obras de mejoramiento del 
hábitat 

 
Cantidad de obras 7 4 57,14 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 59.292.725 56.213.886 94,81 
 

Total 
 
59.292.725 56.213.886 

 
94,81 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Barrios mejorados Cantidad 7 4 57,14 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Población de las ciudades 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Canelones 
 

Canelones 
 

Construcciones UR 4.350.000 
 

4.350.000 100,00 
 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 31 de 57 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Soriano 

 

Montevideo 
 
Soriano 

 

Construcciones UR 6.752.725 
 
Construcciones UR 48.190.000 

 

3.673.886 54,41 
 
48.190.000 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

52.540.000 52.540.000 

6.752.725 3.673.886 

59.292.725 56.213.886 

100,00 

54,41 

94,81 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Créditos insuficientes para la previsión realizada. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 
 

 
  Proyecto 715   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 

3 Form.Ejec.Sup. y Eval.Planes Des.Urbano y Territ. 

715 Fortalecimiento y mejora de la gestión 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Reestructurar  el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda  a un generador de hábitat, dirigiendo 
en su globalidad las políticas habitacionales 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento informático integral, cableado, capacitación de los recursos humanos de la DNOT, 
contratación de profesionales y técnicos expertos, viáticos. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Contar con una gestión eficiente dentro de la DINOT. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

90 98 

10 2 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Capacitar a los funcionarios 
de la Unidad 

 
Funcionarios 
capacitados 

 
4 2 50,00 
 

 
Informática Ampliación y actualización de 

los sistemas informáticos 

 
Oficinas equipadas 4 15 375,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 7.200 7.200 100,00 
 

Informática 352.800 308.015 87,31 
 

Total 
 
360.000 315.215 

 
87,56 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Oficinas equipadas Oficinas equipadas 4 15 375,00 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Funconarios de la DINOT 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Capacitación UR 7.200 
 
Informática UR 352.800 

 

7.200 100,00 
 
308.015 87,31 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

360.000 315.215 

360.000 315.215 

0,00 

87,56 

87,56 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos significativos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 
 

 
  Proyecto 716   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 

3 Form.Ejec.Sup. y Eval.Planes Des.Urbano y Territ. 

716 Implementación del Ordenamiento Territorial Nacional 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Colaboración permanente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de 
ordenamiento territorial, medio ambiente y vivienda. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Elaboración de directrices nacionales, regionales y departamentales,categorización del suelo, planes locales y 
planes de acción integrales en espacios costeros, áreas protegidas y espacio rural, convenios con Intendencias 
Municipales, UDELAR, Instituciones Públicas en general y Centros Universitarios y de Investigación en general, 
etc. Contratación de técnicos y consultores o consultorías. Contratación para la difusión, publicación y 
capacitación, etc. Inventario nacional de instrumentos de ordenamiento territorial. Viáticos 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Implementar acciones para el fortalecimiento de las capacidades de gestión planificada del territorio nacional 
ambientalmente sustentable y con equidad social, mediante la elaboración y ejecución de los instrumentos de 
ordenamiento territorial y desarrollo sustentable. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
06/10/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Consultoría Contratación para 
elaboración de directrices 
nacionales, regionales y 
departamentales; planes 
locales y parciales 

 
Instrumentos de 
ordenamiento 
territorial elaborado 
 
 

 
1 0 0,00 
 

 
 
 

 
Otros Estudio de áreas a implementar 

los instrulmentos 

 
Porcentaje de 
Avance 

 
80 0 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Consultoría 1.200.000 0 0,00 
 

Otros 1.200.000 0 0,00 
 

Total 
 
2.400.000 0 

 
0,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Instrumentos de Ordenamiento Territorial Instrumentos de ordenamiento 

territorial elaborado 

 
1 0 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 
 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Población de las áreas involucradas con los instrumentos 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Maldonado 
 

Maldonado 

 

Maldonado 
 
Maldonado 

 

Consultoría UR 1.200.000 
 
Otros UR 1.200.000 

 

0 0,00 
 
0 0,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

2.400.000 0 

0 0 

2.400.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Sin ejecución dado que el proyecto fue habilitado a fin de año. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente 
 

 
  Proyecto 737   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Dirección Nacional de Medio Ambiente 

4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente 

737 Asuntos Ambientales Internacionales 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar la politica ambiental que enmarque  la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión 
de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una  gestión ambiental coordinada de los 
diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Fortalecimiento institucional de la DINAMA. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA 
(2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Elaborar los planes nacionales de implementación de los convenios suscriptos por el país a nivel internacional y 

regional (Mercosur) incluyendo  contrataciones de consultorías y estudios, la adquisión de equipamiento  para el 
Centro Regional del Convenio de Basilea.  Convenios referentes a los compromisos asumidos en los convenios 
firmados.  Capacitación extraordinaria. Traslado y viáticos inherentes al Proyecto 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Contribuir al cumplimiento de las políticas ambientales internacionales firmadas por el país 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Cursos, talleres, seminarios 
sobre asuntos ambientales 

 
Cantidad de cursos 5 3 60,00 
 

 
Consultoría Firma de convenios y 

consultorias 

 
Contratos de 
Asesorías 

 
3 2 66,67 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 2.266.544 1.179.087 52,02 
 

Consultoría 2.266.543 2.698.237 119,05 
 

Total 
 
4.533.087 3.877.324 

 
85,53 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Planes ambientales internacionales cumplidos Cantidad 10 8 80,00 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Toda la poblacion del pais 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Capacitación U 2.266.544 
 
Consultoría U 2.266.543 

 

1.179.087 52,02 
 
2.698.237 119,05 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

4.533.087 3.877.324 

4.533.087 3.877.324 

0,00 

85,53 

85,53 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos significativos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente 
 

 
  Proyecto 738   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Dirección Nacional de Medio Ambiente 

4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente 

738 Proteccion de la biodiversidad y Sistema Nacional de Areas Protegidas 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar la politica ambiental que enmarque  la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión 
de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una  gestión ambiental coordinada de los 
diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Asegurar la conservación de la Biodiversidad 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
27 - Implementar los planes de la Estrategia nacional de biodiversidad 
(2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Conservación de la biodiversidad e implementar el sistema nacional de áreas protegidas incluyendo la 

construcción de obras de infraestructura para el manejo de las áreas (caminería, refugios, carteles, etc.). 
Adquisición de equipamiento y vehículos de transporte.  Contratación de servicio de vigilancia.  Arrendamiento y 
compra de tierras.  Realización de estudios para las áreas de interés.  Contratación de consultorías. Capacitación 
extraordinaria de recursos humanos.  Convenios para la protección de la biodiversidad.  Traslado 
y viáticos inherentes al proyecto. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Conservación de la biodiversidad e implantación del SNAP 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Adquisición de inmuebles Compra de tierras a declarar 
área protegida 

 
Hectáreas 500 0 0,00 
 

 
Consultoría Firmas de convenios y 

contratos de asesorías en la 
materia 

 
Contratos de 
Asesorías 
 

 
5 5 100,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Adquisición de inmuebles 3.887.990 0 0,00 
 

Consultoría 1.558.761 5.189.635 332,93 
 

Total 
 
5.446.751 5.189.635 

 
95,28 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Sistema Nacional de Areas Protegidas en 
funcionamiento 

 
Hectáreas 7.000 1.000 14,29 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente 
 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Comunidades locales 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Cerro Largo 
 

 
Maldonado 

 
Montevideo 

 
Montevideo 

 
Paysandú 

 
Rio Negro 

 
Rivera 

 
Rocha 

 
 

Salto 
 

San José 
 

Treinta y Tres 
 

 

Sierra de los Ríos, Laguna 
Merín 
 
Aiguá 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Farrapos 
 
Lunarejo 
 
Castillos, San Miguel, 
Laguna Negra, Laguna de 
Rocha 
 
Salto 
 
Rincon de la Bolsa 
 
Quebrada de los Cuervos, 
Charqueada 

 

Adquisición de inmuebles R 500.000 
 

 
Adquisición de inmuebles R 200.000 
 
Consultoría U 1.558.761 
 
Adquisición de inmuebles U 630.000 
 
Adquisición de inmuebles R 200.000 
 
Adquisición de inmuebles R 500.000 
 
Adquisición de inmuebles R 200.000 
 
Adquisición de inmuebles R 657.990 
 
 
Adquisición de inmuebles R 200.000 
 
Adquisición de inmuebles R 300.000 
 
Adquisición de inmuebles R 500.000 
 

 

0 0,00 
 

 
0 0,00 

 
5.189.635 332,93 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

3.257.990 0 

2.188.761 5.189.635 

5.446.751 5.189.635 

0,00 

237,10 

95,28 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Se realizaron avances en la atención de las áreas protegidas,  sin concretar todavía la compra de predios. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente 
 

 
  Proyecto 739   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Dirección Nacional de Medio Ambiente 

4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente 

739 Sistema de Control Ambiental 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar la politica ambiental que enmarque  la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión 
de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una  gestión ambiental coordinada de los 
diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Promover el control y  la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 
 

 
32 - Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias 
peligrosas. 
(2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Prevenir prácticas y actividades degradantes del medio ambiente incluyendo la capacitación de recursos 

humanos para el fomento del uso de tecnologías limpias, la adquisición  de  equipos de minimización de 
residuos, construcción de vertederos de residuos sólidos urbanos y peligrosos. Incluyendo la contratación de 
estudios de diagnóstico y evaluación en esta materia.  Adquisición de implementos y servicios técnicos para 
prevenir accidentes ambientales y remediación de sitios.  Contratación de servicios externos de transporte, 
regularización, vigilancia y afines.  Crear y fortalecer el sistema de control y gestión de fuentes de 
contaminación que incluye  contrataciones y suscripción de convenios relacionados al Proyecto.  Capacitación 
de recursos humanos.  Adquisición de implementos y equipamiento de control.  Traslados y viáticos inherentes 
al Proyecto 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Sistema de Control Ambiental 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Consultoría Contrataciones de servicios 
para realización de controles 
ambientales 

 
Cantidad contratos 5 5 100,00 
 
 

 
Equipamiento y maquinaria Compra de equipos e 

instrumentos 

 
Cantidad de equipos 6 2 33,33 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Consultoría 3.000.000 4.514.432 150,48 
 

Equipamiento y maquinaria 2.515.980 796.214 31,65 
 

Total 
 
5.515.980 5.310.646 

 
96,28 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Empresas controladas ambientalmente Cantidad 150 139 92,67 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente 
 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Toda la poblacion del pais 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 2.515.980 
 
Consultoría U 3.000.000 

 

796.214 31,65 
 
4.514.432 150,48 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

5.515.980 5.310.646 

5.515.980 5.310.646 

0,00 

96,28 

96,28 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Adquisición de equipos de acuerdo a necesidades. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente 
 

 
  Proyecto 742   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Dirección Nacional de Medio Ambiente 

4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente 

742 Sistema de informacion ambiental 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar la politica ambiental que enmarque  la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión 
de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una  gestión ambiental coordinada de los 
diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Fortalecimiento institucional de la DINAMA. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA 
(2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Desarrollar un sistema de información ambiental incluyendo la adquisición de equipos, cartografía, bibliografía y 

bases de datos; la capacitación de los recursos humanos para operar el sistema, contratación de consultorías en 
la materia. Convenios con instituciones que poseen información de interés para el proyecto 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Desarrollar un sistema de información ambiental para mejorar la gestión 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

90 90 

10 10 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Cursos de capacitación  en la 
materia 

 
Cantidad de cursos 2 1 50,00 
 

 
Informática Confección de bases de 

datos con información 
ambiental 

 
Base de datos 15 12 80,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 1.330.000 1.060.000 79,70 
 

Informática 729.190 660.176 90,54 
 

Total 
 
2.059.190 1.720.176 

 
83,54 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Sistema de información ambiental en 
funcionamiento 

 
Base de datos 10 7 70,00 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Toda la población del país 
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Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente 
 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Artigas 
 
Canelones 
 
Melo 
 
Colonia 
 
Durazno 
 
Trinidad 
 
Florida 
 
Minas 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Fray Bentos 
 
Rivera 
 
Rocha 
 
Salto 
 
San José 
 
Mercedes 
 
Tacuarembó 
 
Treinta y Tres 

 

Capacitación U 70.000 
 
Capacitación U 70.000 
 
Capacitación U 70.000 
 
Capacitación U 70.000 
 
Capacitación U 70.000 
 
Capacitación U 70.000 
 
Capacitación U 70.000 
 
Capacitación U 70.000 
 
Capacitación U 70.000 
 
Informática U 729.190 
 
Capacitación U 70.000 
 
Capacitación U 70.000 
 
Capacitación U 70.000 
 
Capacitación U 70.000 
 
Capacitación U 70.000 
 
Capacitación U 70.000 
 
Capacitación U 70.000 
 
Capacitación U 70.000 
 
Capacitación U 70.000 
 
Capacitación U 70.000 

 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 
660.176 90,54 
 
345.000 492,86 
 

0 0,00 
 
715.000 1.021,43 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

1.260.000 715.000 

799.190 1.005.176 

2.059.190 1.720.176 

56,75 

125,77 

83,54 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Se priorizó la ejecución del proyecto en los departamentos de Montevideo y Río Negro. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente 
 

 
  Proyecto 743   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Dirección Nacional de Medio Ambiente 

4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente 

743 Equipamiento de Oficina 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar la politica ambiental que enmarque  la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión 
de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una  gestión ambiental coordinada de los 
diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Fortalecimiento institucional de la DINAMA. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA 
(2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Para la mejora de la gestión institucional y la atención a los usuarios se incluye la adquisición de equipamiento 

de oficina. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Oficinas equipadas de acuerdo al objetivo 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Compra de equipos de oficina 
de acuerdo a necesidades 

 
Equipos de oficina 5 5 100,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 746.527 655.345 87,79 
 

Total 
 
746.527 655.345 

 
87,79 

 
 

Beneficiarios 
 

Descripción 
 

Funcionarios de la UE 
 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 746.527 
 

655.345 87,79 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

746.527 655.345 

746.527 655.345 

0,00 

87,79 

87,79 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente 
 

 
  Proyecto 744   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Dirección Nacional de Medio Ambiente 

4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente 

744 Sistema de prevencion y evaluacion de Impactos Ambientales 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar la politica ambiental que enmarque  la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión 
de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una  gestión ambiental coordinada de los 
diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Promover el control y  la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 
 

 
32 - Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias 
peligrosas. 
(2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Fortalecer el sistema de prevención y evaluación de los impactos de las actividades productivas incluyendo la 

contratación de servicios técnicos y estudios afines a la materia.  Realización de convenios con Instituciones 
académicas, la capacitación de recursos humanos. La implementación de planes para la atención a 
emergencias.  Adquisición de equipamiento, traslados y viáticos inherentes al Proyecto. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Prevención y evaluación del Impacto ambiental de las actividades productivas 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

80 80 

20 20 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Cursos, talleres y seminarios 
para capacitación en la 
materia 

 
Cantidad de cursos 3 1 33,33 
 
 

 
Consultoría Contratos y convenios 

firmados para prevención y 
evaluación de impactos 
ambientales 

 
Cantidad de 
consultorías 
 
 

 
20 19 95,00 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 1.165.597 1.328.183 113,95 
 

Consultoría 4.642.386 4.216.839 90,83 
 

Total 
 
5.807.983 5.545.022 

 
95,47 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Autorizaciones ambientales previas Cantidad de autorizaciones 

ambientales previas 

 
30 28 93,33 
 

 
 
 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 47 de 57 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente 
 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Inversores 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Capacitación U 1.165.597 
 
Consultoría U 4.642.386 

 

1.328.183 113,95 
 
4.216.839 90,83 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

5.807.983 5.545.022 

5.807.983 5.545.022 

0,00 

95,47 

95,47 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos significativos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente 
 

 
  Proyecto 745   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Dirección Nacional de Medio Ambiente 

4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente 

745 Plan Director de Residuos Sólidos de Montevideo y Área Metropolitana 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar la politica ambiental que enmarque  la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión 
de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una  gestión ambiental coordinada de los 
diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Promover el control y  la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 
 

 
32 - Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias 
peligrosas. 
(2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Viabilizar la instalación de infraestructura de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos e 

industriales, desarrollar instrumentos normativos para mejorar la gestión de residuos e implementar acciones de 
fortalecimiento de las instituciones involucradas en su gestión a nivel Nacional. Coordinar y facilitar la 
implementación del Plan Director de Residuos Sólidos de Montevideo y su área Metropolitana. 
Se prevén inversiones hasta el 2025. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Minimizar los impactos ambientales y a la salud generados por el manejo de los residuos sólidos a través del 
establecimiento de una gestión eficaz, eficiente y ambientalmente sustentable de los residuos sólidos (Primera Etapa). 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Consultoría Contratos de asesoramiento 
sobre el tratamiento de 
residuos sólidos de 
Montevideo y su área 
Metropolitana 

 
Contratos de 
Asesorías 
 
 
 

 
40 26 65,00 
 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Consultoría 50.000 33.221 66,44 
 

Total 
 
50.000 33.221 

 
66,44 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Instituciones fortalecidas en la gestión de residuos 
sólidos 

 
Cantidad de Instituciones 
Fortalecidas 

 
6 4 66,67 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Canelones 
 

Montevideo 

 

Varias 
 
Montevideo 

 

Consultoría U 0 
 
Consultoría U 50.000 

 

30.000 0,00 
 
3.221 6,44 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 30.000 

50.000 3.221 

50.000 33.221 

0,00 

6,44 

66,44 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Insuficiencia de crédito. Se está gestionando un préstamo con el BID para llevar adelante en el ejercicio 2009, la fase preparatoria del 
proyecto. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente 
 

 
  Proyecto 749   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Dirección Nacional de Medio Ambiente 

4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente 

749 Mejora de la Gestión 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar la politica ambiental que enmarque  la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión 
de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una  gestión ambiental coordinada de los 
diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Fortalecimiento institucional de la DINAMA. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA 
(2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Mejorar la gestión institucional incluyendo la capacitación técnica extraordinaria, contratación de servicios y 

consultorías, adquisición de equipamiento de informática, adquisición de bibliografía, traslados y viáticos 
inherentes al Proyecto 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Mejorar la capacidad de gestión ambiental del país 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

20 5 

80 95 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Administración del proyecto Contratos para mejorar la 
eficiencia para la evaluación y 
control de aspectos 
ambientales de proyectos de 
desarrollo 

 
Cantidad de 
contratos 
 
 
 

 
40 8 20,00 
 

 
 
 

 
Capacitación Cursos y talleres a efectos de 

mejorar la gestión de la Unidad 

 
Cantidad de cursos 40 19 47,50 
 
 

 
Consultoría Contratos de consultoría para 

confección de planes de 
gestión ambiental y modelo 
organizacional 

 
Cantidad de 
consultorías 
 
 

 
10 4 40,00 
 
 
 

 
Informática Adquisición de equipos 

informáticos 

 
Equipos informáticos 20 5 25,00 
 

 
Otros Adquisición de bibliografía 

sobre gestión ambiental 

 
Libros 50 0 0,00 
 

 
Otros Viajes, traslados y pago de 

viáticos inherentes al 
proyecto, a nivel nacional 

 
Cantidad de Viajes 30 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Administración del proyecto 10.789.041 2.679.610 24,84 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 51 de 57 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 
Capacitación 741.000 402.770 54,35 

 
Consultoría 14.000.000 7.000.000 50,00 

 
Informática 3.640.997 1.023.026 28,10 

 
Otros 3.100.000 0 0,00 

 
Total 

 
32.271.038 11.105.406 

 
34,41 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Funcionarios capacitados Funcionarios 120 56 46,67 

 
Mejora de la gestión en los trámites Cantidad de trámites 200 48 24,00 

 
Planes de Gestión Ambiental Definidos Planes de gestión 3 0 0,00 

 
 

Endeudamiento Externo 
 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BID 
 

UR-L1033 
 

01/03/2007 
 

87,40 Rentas generales 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 

 

Artigas 
 
Canelones 
 
Melo 
 
Colonia 
 
Durazno 
 
Trinidad 
 
Florida 
 
Minas 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Fray Bentos 
 
Rivera 
 
Rivera 
 
Salto 
 
San José 
 
Mercedes 

 

Capacitación U 39.000 
 
Capacitación U 39.000 
 
Capacitación U 39.000 
 
Capacitación U 39.000 
 
Capacitación U 39.000 
 
Capacitación U 39.000 
 
Capacitación U 39.000 
 
Capacitación U 39.000 
 
Capacitación U 39.000 
 
Informática U 3.640.997 
 
Administración del proyecto U 10.789.041 
 
Consultoría U 14.000.000 
 
Capacitación U 39.000 
 
Otros U 3.100.000 
 
Capacitación U 39.000 
 
Capacitación U 39.000 
 
Capacitación U 39.000 
 
Capacitación U 39.000 
 
Capacitación U 39.000 
 
Capacitación U 39.000 
 
Capacitación U 39.000 

 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 
1.023.026 28,10 
 
2.679.610 24,84 
 
7.000.000 50,00 
 

402.770 1.032,74 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Tacuarembó 
 
Treinta y Tres 

 

Capacitación U 39.000 
 
Capacitación U 39.000 

 

0 0,00 
 
0 0,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

702.000 0 

31.569.038 11.105.406 

32.271.038 11.105.406 

0,00 

35,18 

34,41 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
En razón del camblio de autoridades en el Ministerio, se cambió también el Coordinador Técnico del Proyecto, lo que ha hecho que el 
proyecto comience a operar en forma firme en el segundo semestre del año 2008. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente 
 

 
  Proyecto 755   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Dirección Nacional de Medio Ambiente 

4 Form.Ejec.Sup.y Eval.Planes Procteción M.Ambiente 

755 Descentralización de la Gestión Ambiental 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar la politica ambiental que enmarque  la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión 
de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una  gestión ambiental coordinada de los 
diferentes organismos estatales, la descentralización y la trasparencia 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Fortalecimiento institucional de la DINAMA. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
16 - Mejorar la imagen institucional de la DINAMA 
(2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Elaborar los planes para la protección ambiental incluyendo la contratación de investigadores, consultorías así 

como la firma de convenios con Municipios u ONGs e instituciones locales.  Adquisición de equipos y 
materiales. Traslado y viáticos inherentes al Proyecto 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Fortalecer las capacidades locales para la gestión ambiental 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Consultoría Consultorías  y convenios para 
evaluación en la materia 

 
Cantidad de 
convenios 

 
12 11 91,67 
 

 
Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipos y 

materiales de acuerdo a las 
necesidades 

 
Cantidad de equipos 4 2 50,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Consultoría 1.728.995 1.538.019 88,95 
 

Equipamiento y maquinaria 740.998 672.248 90,72 
 

Total 
 
2.469.993 2.210.267 

 
89,48 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Plan de Gestión ambiental descentralizada 
cumplido 

 
Porcentaje de ejecución 75 55 73,33 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Toda la población de país 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Medio Ambiente 
 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Canelones 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Lavalleja 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rocha 
 

Salto 
 

Soriano 

 

Canelones 
 
Colonia 
 
Durazno 
 
Trinidad 
 
Minas 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Paysandu 
 
Fray Bentos 
 
Rocha 
 
Salto 
 
Mercedes 

 

Consultoría U 0 
 
Consultoría U 100.000 
 
Consultoría U 100.000 
 
Consultoría U 200.000 
 
Consultoría U 100.000 
 
Equipamiento y maquinaria U 740.998 
 
Consultoría U 728.995 
 
Consultoría U 100.000 
 
Consultoría U 100.000 
 
Consultoría U 100.000 
 
Consultoría U 100.000 
 
Consultoría U 100.000 

 

175.000 0,00 
 

4.499 4,50 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 
672.248 90,72 
 
981.997 134,71 
 

0 0,00 
 
276.523 276,52 
 
100.000 100,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

1.000.000 556.022 

1.469.993 1.654.245 

2.469.993 2.210.267 

55,60 

112,53 

89,48 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos significativos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 55 de 57 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento 
 

 
  Proyecto 772   

 
Inciso 14 Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
UE 

Programa 

Proyecto 

5 Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento 

5 Form.,Ejec.,Superv. y Eval.de los Rec.Híd.,Ag.Pot,y Saneam. 

772 Desarrollo de los Planes Nacionales de Agua y Saneamiento 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Establecer las políticas  y coordinar la gestión integrada de los recursos hídricos para lograr la conservación del ciclo 
hidrológico  y adecuados niveles de calidad del recurso de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 de la Constitución 
de la República. 

Vigencia 2006 - 2009 

 
Objetivo de UE Formular el Plan Nacional de Servicios de Aguas y Saneamiento, instrumento de la política nacional en la materia,  que 

contemple la universalidad de estos servicios 
Vigencia 2007 - 2009 

 

 
 
 

Descripción del Proyecto Elaboración de los Planes Nacionales de Agua y Saneamiento, mediante la contratación de técnicos 
especialistas en la materia 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Soportar la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, respecto a los lineamientos, inversiones, tarifas y subsidios para el 
sector 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Consultoría Contratación de técnicos 
especializados en agua, 
saneamiento y recursos 
hídricos 

 
Porcentaje de 
avance de estudios 
de consultoría 
 

 
50 20 40,00 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Consultoría 2.228.160 515.175 23,12 
 

Total 
 
2.228.160 515.175 

 
23,12 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Informe que contenga análisis de diagnóstico del 
sector 

 
Informes 1 1 100,00 
 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Consultoría U 2.228.160 
 

515.175 23,12 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

2.228.160 515.175 

2.228.160 515.175 

0,00 

23,12 

23,12 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Ejecución acorde a los plazos que involucraron la aprobación de las actividades por las unidades de contrapartida del Convenio MVOTMA- 
DINASA con UDELAR. 
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Ministerio de Desarrollo Social Direc. General de Secretaría.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 15 Ministerio de Desarrollo Social

UE

Programa

Proyecto

1 Direc. General de Secretaría.

1 Administración General

701 Equipos, Mobiliario y Automotores

Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los 
funcionarios con la prestación eficiente de los servicios a la población, optimizando la gestión.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 701

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos, mobiliario y automotores que permitan el desarrollo de las actividades de las 
Direcciones del Ministerio, en forma coordinada y eficiente.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Brindar el soporte logístico necesario para alcanzar los objetivos del Ministerio

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Adquisición de Mobiliario Mobiliario de oficina 1.754 1.562 89,05

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipos varios 
de oficina

Cantidad de equipos 445 383 86,07

Vehiculos Adquisición de camionetas 
para el proceso de 
fortalecimiento de la 
descentralización del MIDES

Cantidad 0 22 0,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Organización debidamente equipada para el 
cumplimiento de sus cometidos

Porcentaje de avance del 
proyecto

29 32 110,34

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios del Mides y Jerarcas.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 4.349.517 3.005.176 69,09

Vehiculos 6.365.522 6.365.522 100,00

10.715.039 9.370.698Total 87,45
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Ministerio de Desarrollo Social Direc. General de Secretaría.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 235.634 100,00Vehiculos U 235.634Bella Unión

Artigas 106.531 69,00Equipamiento y maquinaria U 154.393Bella Unión

Canelones 316.145 69,00Equipamiento y maquinaria U 458.181Ciudad de la costa, 
Pando, Canelones, 
Santoral

Canelones 865.126 100,00Vehiculos U 865.126Ciudad de la Costa, 
Pando, Canelones, 
Santoral

Cerro Largo 235.634 100,00Vehiculos U 235.634Melo, Río Branco

Cerro Largo 63.280 69,00Equipamiento y maquinaria U 91.710Melo, Rio Branco

Colonia 235.634 100,00Vehiculos U 235.634Colonia, Rosario

Colonia 125.754 69,00Equipamiento y maquinaria U 182.252Colonia, Rosario

Durazno 70.932 69,00Equipamiento y maquinaria U 102.800Durazno

Durazno 235.634 100,00Vehiculos U 235.634Durazno

Flores 235.634 100,00Vehiculos U 235.634Trinidad

Flores 75.229 69,00Equipamiento y maquinaria U 109.027Trinidad

Florida 235.634 100,00Vehiculos U 235.634Florida

Florida 70.932 69,00Equipamiento y maquinaria U 102.800Florida

Lavalleja 235.634 100,00Vehiculos U 235.634Minas

Lavalleja 70.932 69,00Equipamiento y maquinaria U 102.800Minas

Maldonado 222.282 69,00Equipamiento y maquinaria U 322.148Maldonado, San Carlos

Maldonado 235.634 100,00Vehiculos U 235.634Maldonado, San Carlos

Montevideo 1.494.618 100,00Vehiculos U 1.494.618Montevideo

Montevideo 936.521 69,00Equipamiento y maquinaria U 1.357.277Montevideo

Paysandú 164.200 69,00Equipamiento y maquinaria U 237.971Paysandú Guichón

Paysandú 235.634 100,00Vehiculos U 235.634Paysandú, Guichón

Rio Negro 63.280 69,00Equipamiento y maquinaria U 91.710Young, Fray Bentos

Rio Negro 235.634 100,00Vehiculos U 235.634Young, Fray Bentos

Rivera 86.871 69,00Equipamiento y maquinaria U 125.900Rivera

Rivera 235.634 100,00Vehiculos U 235.634Rivera

Rocha 235.634 100,00Vehiculos U 235.634Rocha, Chuy

Rocha 125.755 69,00Equipamiento y maquinaria U 182.253Rocha, Chuy

Salto 235.634 100,00Vehiculos U 235.634Salto

Salto 168.209 70,68Equipamiento y maquinaria U 237.971Salto

San José 235.634 100,00Vehiculos U 235.634San José, Delta del Tigre

San José 153.282 69,00Equipamiento y maquinaria U 222.148San José, Delta del Tigre

Soriano 235.634 100,00Vehiculos U 235.634Mercedes, Dolores

Soriano 63.280 69,00Equipamiento y maquinaria U 91.710Mercedes, Dolores

Tacuarembó 92.114 69,00Equipamiento y maquinaria U 133.499Tacuarembó, Paso de los 
Toros

Tacuarembó 235.634 100,00Vehiculos U 235.634Tacuarembó, Paso de los 
Toros

Treinta y Tres 29.647 69,00Equipamiento y maquinaria U 42.967Treinta y Tres

Treinta y Tres 235.634 100,00Vehiculos U 235.634Treinta y Tres
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Ministerio de Desarrollo Social Direc. General de Secretaría.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

7.863.144 6.939.559Totales Interior

2.851.895 2.431.139Totales Montevideo

10.715.039 9.370.698Totales generales

Asignado Ejecutado %

88,25

85,25

87,45

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución de equipamiento y mobiliario de oficina de acuerdo a necesidades.
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Ministerio de Desarrollo Social Direc. General de Secretaría.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 15 Ministerio de Desarrollo Social

UE

Programa

Proyecto

1 Direc. General de Secretaría.

1 Administración General

702 Reparaciones, construcciones y mejoras edilicias

Apoyar en forma sustantiva  el  proceso de toma de decisiones de las jerarquías a través del fortalecimiento de las 
actividades de asesoramiento, desde una perspectiva estratégica.  Coordinar las acciones de las demás direcciones 
entre sí y con el jerarca del Inciso en cuanto a la administración de recursos humanos, materiales y financieros con el 
objetivo de un eficiente y eficaz gerenciamiento

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 702

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Efectuar las reparaciones y mejoras edilicias necesarias para el eficiente funcionamiento del Ministerio

Objetivo Principal
 del Proyecto

Brindar y mantener la infraestructura necesaria del Ministerio

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Efectuar las reparaciones, 
construcciones y mejoras 
edilicias necesarias

Porcentaje de 
mejoras y 
reparaciones 
realizadas

100 85 85,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Reparaciones y mejoras en el período presupuestal Porcentaje de mejoras y 
reparaciones realizadas

25 22 88,00

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios del Mides y Jerarcas.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 5.660.394 4.884.584 86,29

5.660.394 4.884.584Total 86,29

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad
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Ministerio de Desarrollo Social Direc. General de Secretaría.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Maldonado 449.548 86,29Construcciones U 520.949Maldonado, San Carlos

Montevideo 3.855.347 86,31Construcciones U 4.466.685Montevideo

San José 579.689 86,17Construcciones U 672.760San José, Delta del Tigre

1.193.709 1.029.237Totales Interior

4.466.685 3.855.347Totales Montevideo

5.660.394 4.884.584Totales generales

Asignado Ejecutado %

86,22

86,31

86,29

Justificación de atrasos/Observaciones

La mayoría de las oficinas del MIDES en el interior son alquiladas. En los únicos departamentos que fue necesario realizar arreglos son 
Maldonado, Montevideo y San José. En el resto de los departamentos las oficinas están en buenas condiciones, por lo que no fue 
necesario realizar reparaciones.
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Ministerio de Desarrollo Social Direc. General de Secretaría.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 15 Ministerio de Desarrollo Social

UE

Programa

Proyecto

1 Direc. General de Secretaría.

1 Administración General

703 Equipamiento Informático

Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los 
funcionarios con la prestación eficiente de los servicios a la población, optimizando la gestión.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 703

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de Equipos Informáticos para el Ministerio

Objetivo Principal
 del Proyecto

Brindar el apoyo informático a las jerarquías y direcciones para el desarrollo eficiente de las actividades.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Adquisición de los equipos 
informáticos y el software 
necesario para las 
actividades del Inciso

Hardware, software 
y periféricos

220 361 164,09

Informática Adquisición de computadoras 
para las distintas oficinas del 
Ministerio

Computadoras 41 17 41,46

Informática Adquisición de impresoras 
para las diferentes oficinas 
del Ministerio

Impresoras 39 20 51,28

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informatización de las oficinas del MIDES Porcentaje de avance del 
proyecto

22 28 127,27

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios y Direcciones del Ministerio.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 5.729.211 5.525.325 96,44

5.729.211 5.525.325Total 96,44
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Ministerio de Desarrollo Social Direc. General de Secretaría.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 222.505 96,44Informática U 230.719Bella Unión

Canelones 377.638 96,44Informática U 391.578Ciudad de la Costa

Cerro Largo 222.505 96,44Informática U 230.719Melo

Colonia 222.505 96,44Informática U 230.719Rosario

Durazno 114.461 96,44Informática U 118.686Durazno

Flores 114.461 96,44Informática U 118.686Trinidad

Florida 114.461 96,44Informática U 118.686Florida

Lavalleja 114.461 96,44Informática U 118.686Minas

Maldonado 202.186 96,44Informática U 209.650San Carlos

Montevideo 2.204.512 96,44Informática U 2.285.811Montevideo

Paysandú 134.780 96,44Informática U 139.755Guichón

Rio Negro 222.505 96,44Informática U 230.719Young, Fray Bentos

Rivera 134.201 96,44Informática U 139.155Rivera

Rocha 222.505 96,44Informática U 230.719Chuy

Salto 134.780 96,44Informática U 139.755Salto

San José 207.388 96,44Informática U 215.044San José Delta del Tigre

Soriano 222.505 96,44Informática U 230.719Mercedes, Dolores

Tacuarembó 202.186 96,44Informática U 209.650Paso de los Toros

Treinta y Tres 134.780 96,44Informática U 139.755Treinta y Tres

3.443.400 3.320.813Totales Interior

2.285.811 2.204.512Totales Montevideo

5.729.211 5.525.325Totales generales

Asignado Ejecutado %

96,44

96,44

96,44

Justificación de atrasos/Observaciones

En el año 2008 se incrementaron el número de licencias de software, debido a la implantación del sistema de expediente electrónico y a 
renovaciones de equipos.
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Ministerio de Desarrollo Social Direc. General de Secretaría.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 15 Ministerio de Desarrollo Social

UE

Programa

Proyecto

1 Direc. General de Secretaría.

1 Administración General

965 Programa Infamilia

Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes  en situación de riesgo social y sus familias,  
alcanzada en un contexto de integración social y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes en situación de riesgo social y sus familias, 
alcanzada en un contexto de integración social y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente.

Vigencia 2006 - 2009

Proyecto 965

Objetivo de Inciso

134 - Disminución del 12% respecto al valor base de la población atendida por CAIF con retardo en el crecimiento (2008)Metas de la UE

135 - Disminución del 25%  en la asistencia promedio inferior a 150 días en las 201 escuelas del programa, respecto al 
valor base (2008)

136 - Aumento del 20% con respecto al valor base del porcentaje de familias con déficit de cobertura de Caif o educación 
inicial 4 y 5 años (2008)

Descripción del Proyecto El Proyecto consta de cuatro componentes principales: (i) Trabajo con población vulnerable de 0 a 17 años, 
para lo cual se realizan convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil para la atención de hasta 19.000 
niños en Centros CAIF en Modalidades Innovadoras. Además se desarrollan acciones en 200 escuelas de 
contexto crítico a través del apoyo al Programa de Maestros Comunitarios (400 maestros comunitarios) y el 
Programa de Recreación y Deporte en las escuelas a través de 200 profesores de educación física. Asimismo, 
se atiende a 800 niños en situación de calle durante dos años, 700 situaciones de maltrato y abuso sexual y, 
por último, conjuntamente con el MSP, se atienden a 8000 madres adolescentes para evitar la repetición no 
deseada del segundo embarazo. (ii) En materia comunitaria se instalan 85 centros barriales (gestionados por 
OSC) de orientación y consulta para las familias en zonas de riesgo social de todo el país. (iii) Asimismo, se 
realizará fortalecimiento a insituciones vinculadas a la infancia y adolescencia procurando mejorar su gestión. 
De esta forma se apoyará fundamentalmente la reingeniería del INAU. (iv) Por último, se realizarán campañas 
de difusión social para promover los derechos de los niños y adolescentes y las acciones que se realizan desde 
el Estado y/o la sociedad civil.
El Organismo ejecutor de este Programa es el Ministerio de Desarrollo Social (a partir del 2006, dado que 
desde su inicio hasta el 2005 funciona en la órbita de la Secretaría de la Presidencia de la República), a través 
de la Unidad Técnica Nacional. Se financia con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo en un 90% y 
con un 10% de fondos de contrapartida local (Rentas Generales). 
El Contrato de Préstamo con el BID (1434/OC-UR), se firmó el 20 de diciembre de 2003 y tiene prevista su 
finalización para el 20 de diciembre de 2009.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejorar la inclusión social de los niños y adolescentes atendidos por el Programa, mediante la aplicación de acciones 
integrales y coordinadas.

01/01/2006Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

20/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Resto del Programa: 
Implementación políticas 
focalizadas embarazo precoz, 
niños calle, maltrato, etc

Políticas 8 7 87,50

Otros Atención de niños de 0 a 4 
años en Centros CAIF

Personas 15.000 15.000 100,00

Otros Atención en Escuelas de 
Contexto Crítico

Escuela 201 334 166,17
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Ministerio de Desarrollo Social Direc. General de Secretaría.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Desarrollo 
Comunitario:Aumento en el  
% de familias con acceso a 
serv. sociales respecto al año 
base

Aumento % de flias 
con acceso a 
servicios sociales

25 34 136,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Atención de niños de 0 a 4 años en Centros CAIF Personas 15.000 15.000 100,00

Atención en escuelas de contexto crítico Escuela 201 334 166,17

Aumento en el % de familias con acceso a 
servicios sociales respecto al año base

Aumento % de flias con 
acceso a servicios sociales

25 34 136,00

Beneficiarios

Descripción

Escuelas de contexto crítico

Familias con acceso servicios sociales (refiere al aumento respecto al año base)

Niños de 0 a 4 años en Centros CAIF

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 144.997.274 107.109.857 73,87

144.997.274 107.109.857Total 73,87

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.

% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BID 20/12/20031434/OC-UR 90,00 Rentas generales

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 5.734.907 73,87Otros U 7.763.513Artigas

Canelones 16.130.493 73,87Otros U 21.836.324Canelones

Cerro Largo 4.905.583 73,87Otros U 6.640.833Cerro Largo

Colonia 792.490 73,87Otros U 1.072.817Colonia

Durazno 1.264.932 73,87Otros U 1.712.376Durazno

Flores 824.593 73,87Otros U 1.116.276Flores

Florida 1.339.599 73,87Otros U 1.813.455Florida

Lavalleja 920.984 73,87Otros U 1.246.763Lavalleja

Maldonado 4.405.065 73,87Otros U 5.963.267Maldonado

Montevideo 40.856.456 73,87Otros U 55.308.087Montevideo

Paysandú 4.134.850 73,87Otros U 5.597.469Paysandú

Rio Negro 969.507 73,87Otros U 1.312.450Río Negro
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Ministerio de Desarrollo Social Direc. General de Secretaría.

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Rivera 3.557.716 73,87Otros U 4.816.186Rivero

Rivera 3.557.716 73,87Otros U 4.816.186Rivera

Rocha 940.890 73,87Otros U 1.273.711Rocha

Salto 8.740.162 73,87Otros U 11.831.815Salto

San José 2.219.084 73,87Otros U 3.004.039San José

Soriano 1.516.125 73,87Otros U 2.052.423Soriano

Tacuarembó 3.811.922 73,87Otros U 5.160.311Tacuarembó

Treinta y Tres 486.783 73,87Otros U 658.973Treinta y Tres

89.689.187 66.253.401Totales Interior

55.308.087 40.856.456Totales Montevideo

144.997.274 107.109.857Totales generales

Asignado Ejecutado %

73,87

73,87

73,87

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos desde el punto de vista de la ejecución física.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Presidencia de la República 
 

 
  Proyecto 900   

 
Inciso 24 Diversos Créditos 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Presidencia de la República 

1 Diversos Créditos 

900 Programa Escolar de Educación para la Salud Bucal 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Fortalecer el apoyo estratégico a la gestión política de la Presidencia 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Equipamiento y transferencias para remodelaciones en escuelas, en el marco del Programa de Salud Bucal 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Creación de un Sub-Sistema Nacional de Salud Bucal para escolares de todo el país 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

11 11 

0 0 

89 89 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipos 
odontológicos y accesorios 

 
Equipamiento 
Odontológico 

 
1 1 100,00 
 

 
Equipamiento y maquinaria Adquisición de mobiliario y 

equipamiento para consultorios 
(camillas, colchones, 
almohadas, sillas, etc) 

 
Consultorios 
equipados y 
amoblados 
 
 

 
28 27 96,43 
 

 
 
 

 
Informática Adquisición de Equipos de 

Informática acorde a 
necesidades 

 
Equipos informáticos 1 1 100,00 
 
 

 
Otros Transferencias para obras en 

las Escuelas 

 
Transferencias 
enviadas 

 
1 1 100,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 1.839.269 1.798.990 97,81 
 

Informática 10.731 10.731 100,00 
 

Otros 1.921.196 1.921.196 100,00 
 

Total 
 
3.771.196 3.730.917 

 
98,93 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Alumnos atendidos que conforman el Programa 
Preventivo Asistencial y Educativo de Salud Bucal 

 
Alumnos 20.000 20.000 100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Presidencia de la República 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

Escolar 
 
 

Beneficiarios 
 

Descripción 
 

Escolares de la Capital e Interior del País 
 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Canelones 
 

Colonia 
 

Flores 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Otros UR 252.035 
 
Otros UR 651.186 
 
Otros UR 61.620 
 
Otros UR 11.141 
 
Equipamiento y maquinaria U 1.839.269 
 
Informática U 10.731 
 
Otros UR 173.750 
 
Otros UR 12.160 
 
Otros UR 175.000 
 
Otros UR 25.320 
 
Otros UR 233.774 
 
Otros UR 92.731 
 
Otros UR 89.900 
 
Otros UR 142.579 

 

252.035 100,00 
 

651.186 100,00 
 

61.620 100,00 
 

11.141 100,00 
 
1.798.990 97,81 
 

10.731 100,00 
 

173.750 100,00 
 

12.160 100,00 
 

175.000 100,00 
 

25.320 100,00 
 

233.774 100,00 
 

92.731 100,00 
 

89.900 100,00 
 

142.579 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

1.747.446 1.747.446 

2.023.750 1.983.471 

3.771.196 3.730.917 

100,00 

98,01 

98,93 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Presidencia de la República 
 

 
  Proyecto 901   

 
Inciso 24 Diversos Créditos 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Presidencia de la República 

1 Diversos Créditos 

901 Fortalecimiento Informático de la Oficina Nacional del Servicio Civil 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Fortalecer la capacidad de gestión del Servicio Civil de los recursos humanos y adecuar su estructura normativa a las 
necesidades del Estado para estar al servicio del ciudadano 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Fortalecer el equipamiento tecnológico de la Oficina a efectos de que el mismo contribuya al objetivo de Inciso 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Fortalecer la Oficina mediante la racionalización de los procedimientos administrativos y profesionalización de los 
cuadros funcionales a efectos de promover la eficacia y la eficiencia en la gestión. Este objetivo requiere contar con un 
moderno y adecuado equipamiento de la Oficina. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Informática Compra de hardware, 
software, instalaciones y 
capacitación. 

 
Equipos informáticos 42 42 100,00 
 
 

 
Informática Compra de hardware, 

software e instalaciones. 
 

 
Hardware, software, 
instalación y 
capacitación. 

 
210 210 100,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Informática 2.513.922 2.317.600 92,19 
 

Total 
 
2.513.922 2.317.600 

 
92,19 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Equipamiento informático completo de toda la 
Oficina Nacional del Servicio Civil. 

 
Oficinas informatizadas 2 2 100,00 
 

 
 

Endeudamiento Externo 
 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BID 
 

UR/06/017 
 

26/10/2006 
 

55,00 Rentas generales 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Presidencia de la República 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Informática U 2.513.922 
 

2.317.600 92,19 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

2.513.922 2.317.600 

2.513.922 2.317.600 

0,00 

92,19 

92,19 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Presidencia de la República 
 

 
  Proyecto 903   

 
Inciso 24 Diversos Créditos 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Presidencia de la República 

1 Diversos Créditos 

903 Fortalecimiento Institucional de la AGESIC 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Contribuir a la Modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Complemento del equipamiento del local sede de la AGESIC y contratación de asesores 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Contribuir al buen funcionamiento de la AGESIC 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Consultoría Contratación de consultores 
para proyecto BID 

 
Cantidad de 
contratos 

 
6 4 66,67 
 

 
Equipamiento y maquinaria Adquisición de mobiliario de 

oficina 

 
Oficinas equipadas 4 12 300,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Consultoría 778.164 750.249 96,41 
 

Equipamiento y maquinaria 445.836 408.617 91,65 
 

Total 
 
1.224.000 1.158.866 

 
94,68 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Puesta en marcha de la AGESIC Porcentaje de avance del 

proyecto 

 
50 50 100,00 
 

 
 

Endeudamiento Externo 
 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BID 
 

1970/OC-UR 
 

08/04/2008 
 

80,00 Rentas generales 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Presidencia de la República 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 445.836 
 
Consultoría U 778.164 

 

408.617 91,65 
 
750.249 96,41 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.224.000 1.158.866 

1.224.000 1.158.866 

0,00 

94,68 

94,68 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos significativos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Presidencia de la República 
 

 
  Proyecto 910   

 
Inciso 24 Diversos Créditos 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Presidencia de la República 

1 Diversos Créditos 

910 Programa de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo que contribuyan a la descentralización, en forma coordinada 
con los Gobiernos Departamentales y demás Organismos Públicos. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El Programa busca apoyar los esfuerzos que el Gobierno está realizando para compensar los efectos negativos 
de la aguda concentración de la población, del empleo, de la producción y del ingreso en la zona metropolitana 

(Montevideo y tres departamentos colindantes) frente a las ciudades mayores del interior, en especial aquellas 
encaminadas a lograr un mayor y mejor equilibrio territorial que contenga las migraciones, promoviendo el 
retorno en el mediano y largo plazo. Corresponde solamente al aporte local de la cooperación no reembolsable 
de la Unión Europea. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 

 
El Programa mira a reforzar la cohesión social y territorial del Uruguay, para la consolidación del desarrollo local 
duradero, productivo y social, principalmente del interior del país y reforzar el poder de atracción de los territorios a 
través de la acción conjunta de los Gobiernos Departamentales y de los actores locales en el marco de la política de 
desarrollo productivo y social  y de la descentralización determinada por el Gobierno a nivel nacional. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

34 4 

12 5 

54 91 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Administración del proyecto Gerenciamiento técnico, 
administrativo y contable del 
proyecto 

 
Informes técnicos y 
adminsitrativos 
 

 
2 2 100,00 
 
 

 
Capacitación Formación de actores locales y 

personal técnico de los 18 
departamentos del interior del 
país y periferia urbana de 
Montevideo 

 
Cantidad de 
departamentos con 
personas 
capacitadas 
 

 
10 6 60,00 
 
 
 
 

 
Consultoría Asistencia Técnica de apoyo a 

los Gobiernos 
Departamentales en la 
formulación de proyectos 

 
Cantidad de 
departamentos 
c/proy.present.y 
aprob. 

 
7 7 100,00 
 
 
 

 
Investigación Estudios en diversas áreas 

orientados a garantizar la 
inversión económica y social 
en todo el territorio 

 
Cantidad de 
departamentos con 
estudios realizados 
 

 
15 5 33,33 
 
 
 

 
Otros Subvenciones (transferencias o 

fondos concursables) para 
ejecución de proyectos 
presentados por los Gobiernos 
Departamentales 

 
Porcentaje de 
transferencia 
 
 
 

 
30 11 36,67 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Presidencia de la República 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Administración del proyecto 5.826.240 1.543.578 26,49 
 

Capacitación 11.260.800 3.526.418 31,32 
 

Consultoría 21.770.880 1.813.987 8,33 
 

Investigación 6.528.000 841.800 12,90 
 

Otros 52.534.080 82.000.000 156,09 
 

Total 
 
97.920.000 89.725.783 

 
91,63 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Capacidades institucionales de los Gobiernos 
Departamentales para la formulación, ejecución y 
gestión de políticas de acercamiento al ciudadano, 
de cohesión social, territorial y de atractividad del 
terrritorio, desarrolladas y reforzadas 

 
Cantidad de deptos. 
c/capacidades desarrolladas 
 
 
 

 
7 3 42,86 
 
 
 
 

 
Poder de atracción territorial y generación de 
empleos  formales, reformados y formulación de 
una estrategia de descentralización, desarrollo 
local y participación ciudadana, como de sus 
instrumentos de ejecución, apoyadas. 

 
Cantidad de departamentos 
apoyados 
 
 
 

 
7 3 42,86 
 
 
 
 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Artigas 

 
Artigas 

 
Artigas 

 
Canelones 

 
Canelones 

 
Canelones 

 
Cerro Largo 

 
Cerro Largo 

 
Cerro Largo 

 
Colonia 

 
Colonia 

 
Colonia 

 
Durazno 

 
Durazno 

 
Durazno 

 
Flores 

 
Flores 

 
Flores 

 
Florida 

 
Florida 

 
Florida 

 
Artigas 
 
Artigas 
 
Artigas 
 
Canelones 
 
Canelones 
 
Canelones 
 
Melo 
 
Melo 
 
Melo 
 
Colonia 
 
Colonia 
 
Colonia 
 
Durazno 
 
Durazno 
 
Durazno 
 
Trinidad 
 
Trinidad 
 
Trinidad 
 
Florida 
 
Florida 
 
Florida 

 
Capacitación U 592.674 
 
Otros U 2.764.951 
 
Consultoría U 1.145.836 
 
Otros U 2.764.951 
 
Consultoría U 1.145.836 
 
Capacitación U 592.674 
 
Otros U 2.764.951 
 
Consultoría U 1.145.836 
 
Capacitación U 592.674 
 
Otros U 2.764.951 
 
Consultoría U 1.145.836 
 
Capacitación U 592.674 
 
Capacitación U 592.674 
 
Consultoría U 1.145.836 
 
Otros U 2.764.951 
 
Consultoría U 1.145.836 
 
Capacitación U 592.674 
 
Otros U 2.764.951 
 
Consultoría U 1.145.836 
 
Capacitación U 592.674 
 
Otros U 2.764.951 

 
0 0,00 

 
4.653.995 168,32 
 

0 0,00 
 
8.319.457 300,89 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 
6.697.162 242,22 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Presidencia de la República 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Lavalleja 
 

Lavalleja 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rivera 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Rocha 
 

Rocha 
 

Salto 
 

Salto 
 

Salto 
 

San José 
 

San José 
 

San José 
 

Soriano 
 

Soriano 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 
 

Treinta y Tres 
 

Treinta y Tres 

 

Minas 
 
Minas 
 
Minas 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Paysandú 
 
Paysandú 
 
Fray Bentos 
 
Fray Bentos 
 
Fray Bentos 
 
Rivera 
 
Rivera 
 
Rivera 
 
Rocha 
 
Rocha 
 
Rocha 
 
Salto 
 
Salto 
 
Salto 
 
San José 
 
San José 
 
San José 
 
Mercedes 
 
Mercedes 
 
Mercedes 
 
Tacuarembó 
 
Tacuarembó 
 
Tacuarembó 
 
Treinta y Tres 
 
Treinta y Tres 
 
Treinta y Tres 

 

Otros U 2.764.951 
 
Consultoría U 1.145.836 
 
Capacitación U 592.674 
 
Capacitación U 592.674 
 
Otros U 2.764.951 
 
Consultoría U 1.145.836 
 
Capacitación U 592.668 
 
Investigación U 6.528.000 
 
Otros R 2.764.962 
 
Administración del proyecto U 5.826.240 
 
Consultoría U 1.145.832 
 
Capacitación U 592.674 
 
Consultoría U 1.145.836 
 
Otros U 2.764.951 
 
Otros U 2.764.951 
 
Consultoría U 1.145.836 
 
Capacitación U 592.674 
 
Otros U 2.764.951 
 
Capacitación U 592.674 
 
Consultoría U 1.145.836 
 
Capacitación U 592.674 
 
Otros U 2.764.951 
 
Consultoría U 1.145.836 
 
Consultoría U 1.145.836 
 
Capacitación U 592.674 
 
Otros U 2.764.951 
 
Consultoría U 1.145.836 
 
Capacitación U 592.674 
 
Otros U 2.764.951 
 
Consultoría U 1.145.836 
 
Otros U 2.764.951 
 
Capacitación U 592.674 
 
Capacitación U 592.674 
 
Consultoría U 1.145.836 
 
Otros U 2.764.951 
 
Otros U 2.764.951 
 
Capacitación U 592.674 
 
Consultoría U 1.145.836 

 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 
19.207.995 694,70 
 

0 0,00 
 
3.526.418 595,01 

 
841.800 12,90 

 
24.958.370 902,67 
 
1.543.578 26,49 

 
1.813.987 158,31 

 
0 0,00 

 
0 0,00 

 
6.378.078 230,68 

 
0 0,00 

 
0 0,00 

 
0 0,00 

 
0 0,00 

 
0 0,00 

 
0 0,00 

 
0 0,00 

 
0 0,00 

 
0 0,00 

 
0 0,00 

 
0 0,00 

 
6.133.802 221,84 

 
0 0,00 

 
0 0,00 

 
0 0,00 

 
0 0,00 

 
0 0,00 

 
0 0,00 

 
0 0,00 

 
0 0,00 

 
5.651.141 204,38 

 
0 0,00 

 
0 0,00 

 
0 0,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

81.062.298 57.041.630 

16.857.702 32.684.153 

97.920.000 89.725.783 

70,37 

193,88 

91,63 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Presidencia de la República 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 
El proyecto tuvo su primer año de ejecución. Al realizar la programación se desconocía los Gobiernos Departamentales que contarían con 
proyectos presentados y aprobados para recibir subvenciones por lo que se programó linealmente el rubro Otros (transferencias...) En 
definitiva se aprobaron 8 proyectos por lo que sólo a 8 Intendencias se transfirieron fondos. Asimismo, cabe aclarar que se priorizó el 
componente de Subvenciones sobre los demás, con el fin de favorecer a los Gobiernos Departamentales en la ejecución de estos 
proyectos aprobados, transfiriendo fondos suficientes  por parte de OPP para que pudieran afrontar los gastos de inicio de cada proyecto. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Presidencia de la República 
 

 
  Proyecto 990   

 
Inciso 24 Diversos Créditos 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Presidencia de la República 

1 Diversos Créditos 

990 Fondo de Desarrollo del Interior 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo que contribuyan a la descentralización, en forma coordinada 
con los Gobiernos Departamentales y demás Organismos Públicos. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Transferencias a Gobiernos Departamentales del Interior, del 25% del Fondo de Desarrollo del Interior (Artículo 
298 de la Constitución de la República) con destino  a solventar proyectos presentados ante la Comisión 
Nacional de Descentralización, a efectos de fomentar el desarrollo regional y local del interior del país y a 
planes de descentralización. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Financiar proyectos presentados por los Gobiernos Departamentales del Interior cuyo objetivo sea promover el 
desarrollo regional o local del interior del país y favorecer la descentralización de actividades 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2006 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 0 

100 100 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Administración del proyecto Administración y evaluación de 
Proyectos presentados por los 
Gobiernos Departamentales 

 
Porcentaje del 25% 
del FDI 
 
 

 
3 2 66,67 
 
 
 

 
Otros Transferencias a Gobiernos 

Departamentales 

 
Porcentaje del 25% 
del FDI 

 
97 97 100,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Administración del proyecto 15.449.062 12.207.226 79,02 
 

Otros 499.519.492 499.482.366 99,99 
 

Total 
 
514.968.554 511.689.592 

 
99,36 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Proyectos financiados con cargo al 25% del Fondo 
de Desarrollo del Interior 

 
Porcentaje de ejecución del 
25% del FDI 

 
100 100 100,00 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Gobiernos Departamentales del Interior 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Presidencia de la República 
 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Montevideo 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Otros UR 31.023.263 
 
Otros UR 73.586.580 
 
Otros UR 36.418.613 
 
Otros UR 16.785.533 
 
Otros UR 29.527.999 
 
Otros UR 9.441.863 
 
Otros UR 20.780.797 
 
Otros UR 23.329.893 
 
Otros UR 14.637.385 
 
Administración del proyecto U 15.449.062 
 
Otros UR 31.223.091 
 
Otros UR 18.034.457 
 
Otros UR 36.868.225 
 
Otros UR 19.181.314 
 
Otros UR 37.018.096 
 
Otros UR 21.381.572 
 
Otros UR 20.082.692 
 
Otros UR 38.267.020 
 
Otros UR 21.931.099 

 

31.023.263 100,00 
 
73.586.580 100,00 
 
36.418.613 100,00 
 
16.785.533 100,00 
 
29.527.999 100,00 
 
9.441.863 100,00 

 
20.780.797 100,00 
 
23.329.893 100,00 
 
14.637.385 100,00 
 
12.207.226 79,02 
 
31.185.965 99,88 
 
18.034.457 100,00 
 
36.868.225 100,00 
 
19.181.314 100,00 
 
37.018.096 100,00 
 
21.381.572 100,00 
 
20.082.692 100,00 
 
38.267.020 100,00 
 
21.931.099 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

499.519.492 499.482.366 

15.449.062 12.207.226 

514.968.554 511.689.592 

99,99 

79,02 

99,36 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 12 de 37 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Presidencia de la República 
 

 
  Proyecto 995   

 
Inciso 24 Diversos Créditos 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Presidencia de la República 

1 Diversos Créditos 

995 Modernización de Registro e Identificación de las Personas Físicas 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Contribuir a la Modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Interconexión y modernización de los procesos de registro e identificación civil de las personas físicas y de 
generación de información para las estadísticas vitales en Uruguay. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Interconectar y modernizar los procesos de identificación civil, de registro de estado civil y de generación de la 
información de base de las estadísticas vitales, mediante el fortalecimiento de las instituciones. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
27/05/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Informática Adquisición de equipos 
informáticos, servidores, PCs, 
impresoras, cableado y 
software de base 

 
Hardware, software y 
periféricos 
 
 

 
15 25 166,67 
 
 
 

 
Otros IVA consultoría (a cargo de 

contraparte de donación del 
BID) 

 
Cantidad contratos 4 4 100,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Informática 473.638 414.395 87,49 
 

Otros 2.000.000 2.000.000 100,00 
 

Total 
 
2.473.638 2.414.395 

 
97,61 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Maternidades adecuadamente informatizadas para 
la emisión del Certificado de Nacido Vivo 

 
Locales informatizados 5 17 340,00 
 

 
Sistema de Certificado de Defunción diseñado, 
Sistema de Interconexión Interinstitucional 
diseñado 

 
Sistema desarrollado 2 1 50,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Presidencia de la República 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rocha 
 

San José 
 

Soriano 
 

Treinta y Tres 

 

Santa Lucía 
 
Melo 
 
Colonia 
 
Nueva Helvecia 
 
Sarandí del Yí 
 
Sarandí Grande 
 
Minas 
 
Pan de Azúcar 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Young 
 
Fray Bentos 
 
Chuy 
 
Rincón de la Bolsa 
 
Dolores 
 
Vergara 

 

Informática U 21.652 
 
Informática U 21.652 
 
Informática U 21.652 
 
Informática U 21.652 
 
Informática U 21.652 
 
Informática U 21.652 
 
Informática U 21.652 
 
Informática U 21.652 
 
Informática U 170.510 
 
Otros U 2.000.000 
 
Informática U 21.652 
 
Informática U 21.652 
 
Informática U 21.652 
 
Informática U 21.652 
 
Informática U 21.652 
 
Informática U 21.652 

 

18.944 87,49 
 

18.943 87,49 
 

18.944 87,49 
 

18.944 87,49 
 

18.944 87,49 
 

18.944 87,49 
 

18.943 87,49 
 

18.944 87,49 
 

149.182 87,49 
 
2.000.000 100,00 
 

18.943 87,49 
 

18.944 87,49 
 

18.944 87,49 
 

18.944 87,49 
 

18.944 87,49 
 

18.944 87,49 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

303.128 265.213 

2.170.510 2.149.182 

2.473.638 2.414.395 

87,49 

99,02 

97,61 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos significativos. Se postergó para el ejercicio 2009 el desarrollo del Sistema de Interconexión. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Presidencia de la República 
 

 
  Proyecto 996   

 
Inciso 24 Diversos Créditos 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Presidencia de la República 

1 Diversos Créditos 

996 Centros de Atención Ciudadana 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo que contribuyan a la descentralización, en forma coordinada 
con los Gobiernos Departamentales y demás Organismos Públicos. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Implantación de Centros de Atención a la Ciudadanía en todo el País 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Permitir a la ciudadanía el acceso más eficiente a la gestión del Estado Nacional y Gobiernos Departamentales, 
mediante la descentralización y simplificación de trámites. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

80 80 

8 8 

12 12 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Cursos de capacitación a 
ejecutivos de atención 
ciudadana 

 
Cursos 7 2 28,57 
 
 

 
Construcciones Transferencias a GDs y 

Emp.Públicas para 
refacciones de locales para 
instalación de Centros 

 
Obras 7 1 14,29 
 
 
 

 
Consultoría Contratación de empresas 

consultoras en capacitación y 
software de conectividad 

 
Contratos de 
Asesorías 
 

 
2 0 0,00 
 
 

 
Consultoría Honorarios de consultores en 

descentralización y 
simplificación de trámites 

 
Contratos de 
servicios 
 

 
40 10 25,00 
 
 

 
Equipamiento y maquinaria Adquisición de mobiliario y 

equipamiento para los 
centros de atención ciudadana 

 
Centros de Atención 
Ciudadana Equipados 

 
7 1 14,29 
 
 

 
Informática Adquisición de hardware, 

sofware, periféricos, 
cableado, etc. 

 
Centros de Atención 
Ciudadana 
Informatizados 

 
7 1 14,29 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 3.909.264 200.200 5,12 
 

Construcciones 6.206.868 297.205 4,79 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Presidencia de la República 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

Consultoría 33.672.707 1.047.200 3,11 
 

Equipamiento y maquinaria 5.431.010 393.048 7,24 
 

Informática 4.655.151 121.189 2,60 
 

Total 
 
53.875.000 2.058.842 

 
3,82 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Centros de Atención Ciudadana en funcionamiento Centros de Atención 

Ciudadana 

 
7 1 14,29 
 

 
 

Endeudamiento Externo 
 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BID 
 

1489/OC-UR 
 

23/12/2003 
 

75,00 Rentas generales 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Artigas 
 

Artigas 
 

Artigas 
 

Artigas 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Florida 
 

Florida 
 

Florida 
 

Florida 
 

Florida 
 

Florida 
 

Florida 
 

Florida 
 

Florida 
 

Florida 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Paysandú 

 

Yacaré 
 
Yacaré 
 
Yacaré 
 
Yacaré 
 
Yacaré 
 
Barros Blancos 
 
Barros Blancos 
 
Barros Blancos 
 
Barros Blancos 
 
Barros Blancos 
 
Nico Perez 
 
Nico Perez 
 
Cardal 
 
Nico Perez 
 
Cardal 
 
Cardal 
 
Nico Perez 
 
Cardal 
 
Nico Perez 
 
Cardal 
 
Nuevo Paysandú 
 
Nuevo Paysandú 
 
Nuevo Paysandú 
 
Nuevo Paysandú 
 
Nuevo Paysandú 

 

Construcciones U 886.696 
 
Informática U 665.021 
 
Capacitación U 558.466 
 
Consultoría U 4.810.387 
 
Equipamiento y maquinaria U 775.858 
 
Equipamiento y maquinaria U 775.858 
 
Consultoría U 4.810.387 
 
Informática U 665.021 
 
Capacitación U 558.466 
 
Construcciones U 886.696 
 
Informática U 665.022 
 
Consultoría U 4.810.386 
 
Informática U 665.022 
 
Equipamiento y maquinaria U 775.859 
 
Equipamiento y maquinaria U 775.859 
 
Construcciones U 886.695 
 
Construcciones U 886.695 
 
Consultoría U 4.810.386 
 
Capacitación U 558.467 
 
Capacitación U 558.467 
 
Capacitación U 558.466 
 
Equipamiento y maquinaria U 775.859 
 
Informática U 665.022 
 
Consultoría U 4.810.387 
 
Construcciones U 886.695 

 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

121.189 18,22 
 
1.047.200 21,77 
 

0 0,00 
 

393.048 50,66 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

297.205 33,52 
 

0 0,00 
 

200.200 35,85 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Presidencia de la República 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Rivera 

 
Rivera 

 
Rivera 

 
Rivera 

 
Rivera 

 
Rocha 

 
Rocha 

 
Rocha 

 
Rocha 

 
Rocha 

 
Tranqueras 
 
Tranqueras 
 
Tranqueras 
 
Tranqueras 
 
Tranqueras 
 
Cebollatí 
 
Cebollatí 
 
Cebollatí 
 
Cebollatí 
 
Cebollatí 

 
Capacitación U 558.466 
 
Informática U 665.021 
 
Equipamiento y maquinaria U 775.858 
 
Consultoría U 4.810.387 
 
Construcciones U 886.696 
 
Construcciones U 886.695 
 
Informática U 665.022 
 
Equipamiento y maquinaria U 775.859 
 
Capacitación U 558.466 
 
Consultoría U 4.810.387 

 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 
 
0 0,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

53.875.000 2.058.842 

0 0 

53.875.000 2.058.842 

3,82 

0,00 

3,82 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Con cargo a este Proyecto se imputaron los gastos de un centro ciudadano que se inauguró en la localidad de Nico Pérez, departamento 
de Florida. Debido al retraso que hubo en la habilitación de las partidas, los gastos de los otros CAC inaugurados (en nuevo Paysandú y 
en Cardal , Florida), se imputaron con cargo al crédito del Proy.960. El total imputado al Proy. 960 asciende a $ 5.632.772. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Ministerio de Economía y Finanzas 
 

 
  Proyecto 741   

 
Inciso 24 Diversos Créditos 
UE 

Programa 

Proyecto 

5 Ministerio de Economía y Finanzas 

1 Diversos Créditos 

741 Competitividad de Conglomerados de la Vestimenta 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Lograr un ritmo alto y sostenido del crecimiento productiva, a través de la especialización productiva, el mantenimiento 
de las reglas claras y respeto a los contratos y la mejora en el nivel y la calidad de empleo. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Financiamiento no reembolsable de proyectos de inversión en maquinaria y equipo, capacitación y otras 
acciones tendientes a apoyar el incremento de la competitividad del sector vestimenta. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Contribuir al desarrollo y la sustentabilidad del sector vestimenta, incrementando la competitividad de sus empresas, 
favoreciendo y aumentando su inserción exportadora. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Compra de máquinas para 
confección. 

 
Maquinas y Equipos 100 100 100,00 
 

 
Otros Capacitación a empleados 

del sector vestimenta 

 
Horas de 
capacitación 

 
1.875 0 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 30.000.000 30.000.000 100,00 
 

Otros 45.000.000 45.000.000 100,00 
 

Total 
 
75.000.000 75.000.000 

 
100,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Crecimiento de las exportaciones del sector 
vestimenta. 

 
Incremento de exportaciones 
expresadas en %. 

 
10 10 100,00 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Empresas del sector vestimenta. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Ministerio de Economía y Finanzas 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 30.000.000 
 
Otros U 45.000.000 

 

30.000.000 100,00 
 
45.000.000 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

75.000.000 75.000.000 

75.000.000 75.000.000 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Ministerio de Economía y Finanzas 
 

 
  Proyecto 766   

 
Inciso 24 Diversos Créditos 
UE 

Programa 

Proyecto 

5 Ministerio de Economía y Finanzas 

1 Diversos Créditos 

766 Fortalecimiento de la capacidad de negociación del comercio exterior 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Promover la inserción económica externa, priorizando el proyecto Mercosur como región abiera y plataforma de 
lanzamiento e incentivando los acuerdos extrazona coherentes con dicho proyecto 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Modernizar y fortalecer las capacidades de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas y 
otras dependencias públicas y privadas para implementar una estrategia de inserción económica internacional. 
Formular y aplicar la política comercial y desarrollar estrategias de promoción comercial y de atracción de 
inversión. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 

 
Contribuir a mejorar el proceso de inserción económico internacional del país a través del fortalecimiento de la 
capacidad institucional del sector público y privado en materia de negociación, implementación y administración de las 
políticas comerciales y de inserción económica internacional, así como de promoción comercial y de atracción de 
inversión. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Consultoría Contratación de consultores Consultorías 38 19 50,00 
 

Informática Adquisición de equipamiento 
informático, software y 
accesorios. 

 
Hardware, software y 
periféricos 
 

 
80 0 0,00 
 
 

 
Otros Funcionarios que reciben 

compensaciones por tareas 
asociadas al proyecto 

 
Funcionarios 15 0 0,00 
 
 

 
Otros Realización de encuestas 

relacionadas a comercio 
exterior 

 
Encuestas 1 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Consultoría 22.032.000 1.116.863 5,07 
 

Informática 0 0 0,00 
 

Otros 0 0 0,00 
 

Total 
 
22.032.000 1.116.863 

 
5,07 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Ministerio de Economía y Finanzas 
 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Incremento de la diversificación de mercados, 
sobre la base de 17 mercados al año 2007. 

 
Porcentaje 10 0 0,00 
 

 
Incremento de la Inversión Extranjera Directa 
sobre el valor base de $ 4.190.000.000 del año 
2006 

 
Porcentaje 25 0 0,00 
 
 

 
Incremento del valor de las exportaciones en 
servicios respecto al valor base $ 1.284.000.000 
del año 2006 

 
Porcentaje 10 0 0,00 
 
 

 
Incremento en la diversificación de productos 
exportados, respecto al valor base 33 del año 2007 

 
Porcentaje 10 0 0,00 
 

 
 

Endeudamiento Externo 
 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BID 
 

1971-OC-UR 
 

08/04/2008 
 

91,50 Rentas generales 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Montevideo 

 
Montevideo 

 
Consultoría U 22.032.000 

 
1.116.863 5,07 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

22.032.000 1.116.863 

22.032.000 1.116.863 

0,00 

5,07 

5,07 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Demoras en la firma del préstamo. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Ministerio de Economía y Finanzas 
 

 
  Proyecto 800   

 
Inciso 24 Diversos Créditos 
UE 

Programa 

Proyecto 

5 Ministerio de Economía y Finanzas 

1 Diversos Créditos 

800 Modernización de la Dirección Nacional de Aduanas 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la 
administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El proyecto se estructura en base a los siguientes componentes. Consultorías individuales, vehículos, 
equipamiento, obras edilicias, uniformes y otros. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
 
 

 
Apoyar la modernización de la Aduana del Uruguay a fin de mejorar la eficiencia y calidad de sus funciones 
primordiales como ente fiscalizador y facilitador en la dinámica del comercio internacional. Los objetivos específicos 
son: (i) lograr un cambio institucional dentro de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) que incorpore funciones de 
facilitación y promoción del comercio;(ii) dotar a la DNA de las herramientas tecnológicas y de infraestructura 
necesarias para que cumpla las nuevas funciones asignadas como ente facilitador del comercio; y (iii) identificar y 
diseñar los distintos tipos de normas que la Aduana requiere en su nuevo rol. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Obras edilicias. Obras 17 1 5,88 
 

Consultoría Contratar consultores 
individuales. 

 
Consultorías 77 18 23,38 
 

 
Equipamiento y maquinaria Equipamiento de oficinas 

aduaneras 

 
Oficinas equipadas 14 3 21,43 
 

 
Equipamiento y maquinaria Equipamiento de alta 

tecnología. 

 
Equipos 2 0 0,00 
 

 
Otros Promoción de imagen. Instrumentos 

comunicación 
institucional 
implantado 

 
13 0 0,00 
 
 
 

 
Vehiculos Compra de vehículos Vehículos 13 0 0,00 

 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 15.295.113 1.770.114 11,57 
 

Consultoría 19.993.920 5.679.361 28,41 
 

Equipamiento y maquinaria 26.480.640 2.185.197 8,25 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Ministerio de Economía y Finanzas 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

Otros 6.218.177 0 0,00 
 

Vehiculos 5.452.150 0 0,00 
 

Total 
 
73.440.000 9.634.672 

 
13,12 

 
 
 

Endeudamiento Externo 
 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BID 
 

1894/OC-UR 
 

26/10/2007 
 

49,00 Rentas generales 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Colonia 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 

 

Colonia 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Fray Bentos 
 
Rivera 
 
Varias 

 

Construcciones U 2.370.500 
 
Construcciones U 2.909.250 
 
Equipamiento y maquinaria U 26.480.640 
 
Consultoría U 19.993.920 
 
Vehiculos U 5.452.150 
 
Otros U 6.218.177 
 
Construcciones U 4.067.563 
 
Construcciones U 1.508.500 
 
Construcciones U 4.439.300 

 

0 0,00 
 

0 0,00 
 
2.185.197 8,25 
 
5.679.361 28,41 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 
1.770.114 43,52 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

15.295.113 1.770.114 

58.144.887 7.864.558 

73.440.000 9.634.672 

11,57 

13,53 

13,12 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
El Programa de Modernización de la Aduana, financiado parcialmente con recursos del préstamo del BID 1894/OC-UR, inició su ejecución 
financiera durante el ejercicio 2008. En octubre de este primer ejercicio se produjo el cambio de las autoridades de la DNA, y el Programa 
fue objeto de una reformulación, plasmada en el documento conjunto BID-DNA denominado "Ayuda Memoria de la Misión de 
Administración" Nº 32771 de fecha 11/12/2008. Esta reformulación llevó a su vez a una modificación del contrato de préstamo. Estas 
razones sumadas a la inercia del arranque determinaron un retraso de la ejecución del Programa. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Ministerio de Economía y Finanzas 
 

 
  Proyecto 904   

 
Inciso 24 Diversos Créditos 
UE 

Programa 

Proyecto 

5 Ministerio de Economía y Finanzas 

1 Diversos Créditos 

904 Convenio de Asistencia Técnica BIRF 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Mejorar el desempeño del sector público mediante 1) apoyo a la implementación de un programa de 
modernización del sector público en las áreas de administración, monitoreo y evaluación de aduanas, gobierno 
electrónico y preparación de presupuestos en base al desempeño. 2) consolidación de las instituciones 
relacionadas con el diseño e implementación de reformas de políticas públicas en los ámbitos de la tributación 
el fomento del entorno comercial y la protección social 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Mejorar el desempeño del sector público. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

95 95 

5 5 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Eventos de capacitación y 
seminarios. 

 
Evento 18 18 100,00 
 

 
Consultoría Contratar consultorías para 

fortalecer el sector público 

 
Consultorías 43 58 134,88 
 

 
Equipamiento y maquinaria Compra de equipos de apoyo 

al sector público. 

 
Cantidad de equipos 419 419 100,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 1.457.913 2.042.754 140,11 
 

Consultoría 28.739.732 24.401.408 84,90 
 

Equipamiento y maquinaria 11.418.355 7.054.788 61,78 
 

Total 
 
41.616.000 33.498.950 

 
80,50 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Apoyo a: BPS.Banco Central del Uruguay, Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, UCCA, Dirección 
Nacional de Aduanas, Auditoría Interna de la 
Nación y Suprema Corte de Justicia. 

 
Oficinas apoyadas 7 7 100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Ministerio de Economía y Finanzas 
 

 
Endeudamiento Externo 

 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BIRF 
 

 

7451/UR 
 

 

21/06/2007 
 

 

100,00 Endeudamiento Externo para 
Proyectos Específicos 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 11.418.355 
 
Capacitación U 1.457.913 
 
Consultoría U 28.739.732 

 

7.054.788 61,78 
 
2.042.754 140,11 

 
24.401.408 84,90 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

41.616.000 33.498.950 

41.616.000 33.498.950 

0,00 

80,50 

80,50 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Se subpresupuestaron capacitaciones porque los destinos resultaron más caros de lo previsto. 
Hubieron atrasos en las firmas de algunos contratos de consultoría. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Ministerio de Economía y Finanzas 
 

 
  Proyecto 905   

 
Inciso 24 Diversos Créditos 
UE 

Programa 

Proyecto 

5 Ministerio de Economía y Finanzas 

1 Diversos Créditos 

905 Programa de Apoyo a la implementación de una gestión por resultados 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejora en el funcionamiento y la coordinación de las unidades ejecutoras del inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Apoyar al país en el fortalecimiento de las condiciones necesarias para consolidar la gestión pública por 
resultados. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Analizar la situación de las diferentes áreas clave para una gestión por resultados y con base a la información relevada 
preparar un diagnóstico y un plan de acción para el país. Contraparte nacional de Préstamo no Reembolsable del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), PRODEV - ATN OC 10195/UR 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
31/05/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

5 100 

95 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Realización de talleres para 
difundir la gestión por 
resultados. 

 
Cantidad de Talleres 
y/o Seminarios 
 

 
10 0 0,00 
 
 

 
Consultoría Contratar consultorías para la 

realización de diagnóstico y un 
plan de acción para la 
sesibilización y difusión de la 
gestión por resultados. 

 
Cantidad de 
consultorías 
 
 
 

 
31 14 45,16 
 
 
 
 

 
Informática Compra equipos de 

informática. 

 
Cantidad de equipos 5 0 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 1.560.873 0 0,00 
 

Consultoría 801.326 504.992 63,02 
 

Informática 36.841 0 0,00 
 

Total 
 
2.399.040 504.992 

 
21,05 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Fortalecimiento en áreas involucradas en la 
gestión por resultados: Siif y compras públicas. 

 
Áreas 2 2 100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Ministerio de Economía y Finanzas 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 

 

Capacitación U 1.560.873 
 
Informática U 36.841 
 
Consultoría U 801.326 

 

0 0,00 
 

0 0,00 
 
504.992 63,02 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

2.399.040 504.992 

2.399.040 504.992 

0,00 

21,05 

21,05 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Capacitación e informática  se ejecutarán en el año 2009. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Ministerio de Economía y Finanzas 
 

 
  Proyecto 906   

 
Inciso 24 Diversos Créditos 
UE 

Programa 

Proyecto 

5 Ministerio de Economía y Finanzas 

1 Diversos Créditos 

906 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Investig. e Innovac. 
 

 
Objetivo de Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Se proyecta actuar en tres grandes bloques de líneas de acción definidas por el gobierno nacional: 1) apoyar el 
diseño y ejecución de políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado, desarrollar institucionalmente a la 
recientemente creada Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la creación del Observatorio, 
encargado de hacer un seguimiento del impacto de las políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado. 2) 
desarrollar incentivos para la invertigación de excelencia en las áreas definidas como prioritarias; se promoverá 
la formación de capital humano avanzado y su inserción en el sistema de innovación y se fomentarán acciones, 
coordinadas con el sector privado, relacionadas con el fortalecimiento de la formación técnica terciaria no 
universitaria. 3) desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar la creación de Centros Tecnológicos 
de primer nivel en áreas estratégicas. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Incrementar el stock de capital humano avanzado en áreas prioritarias definidas por el gabinete ministerial, impulsando 
la formación de jóvenes investigadores y fortaleciendo la capacidad de las empresas privadas para la absorción del 
conocimiento. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Monitorear y evaluar la 
formación de investigadores, 
gastos operativos de la ANII 

 
Porcentaje de avance 
del proyecto 
 

 
50 50 100,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 369.367.250 369.367.250 100,00 
 

Total 
 
369.367.250 369.367.250 

 
100,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Incrementar el stock de capital humano avanzado y 
financiar investigación de excelencia. 

 
Proyectos de Innovación e 
Investigación 

 
24 24 100,00 
 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 369.367.250 
 

369.367.250 100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Ministerio de Economía y Finanzas 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

369.367.250 369.367.250 

369.367.250 369.367.250 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

 
  Proyecto 961   

 
Inciso 24 Diversos Créditos 
UE 

Programa 

Proyecto 

6 Ministerio de Relaciones Exteriores 

1 Diversos Créditos 

961 Segunda etapa de las obras dragado Martín García 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 

 
Desarrollar una política de relacionamiento integral, incluyendo mecanismos de participación ciudadana necesarios, que 
habiliten la utilización en beneficio mutuo de los recursos humanos nacionales en el exterior, capitalizando la experiencia 
resultante de la inserción de uruguayos en las comunidades de los países de inmigración. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Dragado del Canal Martín García 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Mantenimiento del Canal a fin de permitir la adecuada navegabilidad. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Dragado y balizamiento Porcentaje de 
avance de obra 

 
100 100 100,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 138.281.760 138.281.748 100,00 
 

Total 
 
138.281.760 138.281.748 

 
100,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Asegurar la navegabilidad adecuada  en el río 
Uruguay 

 
Porcentaje de avance de obra 100 100 100,00 
 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Colonia 
 

Conchillas 
 

Otros R 138.281.760 
 

138.281.748 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

138.281.760 138.281.748 

0 0 

138.281.760 138.281.748 

100,00 

0,00 

100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Ministerio de Relaciones Exteriores 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 
No se registraron atrasos. Se realizaron obras de mantenimiento (dragado de 3:442.618 metros cúbicos, monitoreos de agua y 
sedimentos, etc.), señalización (controles mensuales diurnos y nocturnos de señales, inspecciones, reparaciones,reposiciones) y gestión 
de cobro de peaje a buques que navegaron por el canal. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.) 
 

 
  Proyecto 907   

 
Inciso 24 Diversos Créditos 
UE 

Programa 

Proyecto 

24 Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.) 

1 Diversos Créditos 

907 Programa Sectorial de Apoyo al Sistema Nacional de Innovación 
 

 
Objetivo de Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Contraparte local de donación de Comunidad Europea para apoyo al Sistema Nacional de Innovación. 
Ejecución del Proyecto mediante Transferencias por convenios con organismos públicos, privados y personas 
públicas no estatales. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Complementar el financiamiento de la estrategia nacional en el área de I+D. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 0 

0 100 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Transferencias a la ANII Pesos 0 39.168.000 0,00 
 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 39.168.000 39.168.000 100,00 
 

Total 
 
39.168.000 39.168.000 

 
100,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Subsidios y Becas para I+D Pesos 0 39.168.000 0,00 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 39.168.000 
 

39.168.000 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

39.168.000 39.168.000 

39.168.000 39.168.000 

0,00 

100,00 

100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.) 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

No se registraron atrasos en las transferencias. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.) 
 

 
  Proyecto 909   

 
Inciso 24 Diversos Créditos 
UE 

Programa 

Proyecto 

24 Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.) 

1 Diversos Créditos 

909 Plan Ceibal 
 

 
Objetivo de Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Entregar a todos los niños y maestros de las escuelas públicas del País un computador con conexión gratuita a 
internet en las escuelas y en los hogares. El fin es que todos los niños puedan acceder a las herramientas 
digitales desde su etapa escolar preparándose para el futuro en un plan de equidad e integrados. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
En un plan de tres años lograr que en un % superior al 85 los niños de todas las escuelas públicas tengan conectividad 
inalámbrica en sus escuelas y hogares. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Administración del proyecto Avance del proyecto Porcentaje 34 0 0,00 

 
Informática Computadoras portátiles Computadoras 119.825 119.825 100,00 

 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Administración del proyecto 0 0 0,00 
 

Informática 1.402.521.996 1.402.521.996 100,00 
 

Total 
 
1.402.521.996 1.402.521.996 

 
100,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Tener cubierto el 100% de los niños en edad 
escolar y maestros con conexión a Internet tanto 
en sus escuelas como en sus hogares. 

 
Cantidad de niños y maestros 
de escuelas públicas 
 

 
119.825 119.825 100,00 
 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Niños, familiares y maestros de todas las escuelas públicas. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.) 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Informática UR 3.728.295 
 
Informática UR 340.659.013 
 
Informática UR 73.891.183 
 
Informática UR 6.642.764 
 
Informática UR 3.617.002 
 
Informática U 3.018.806 
 
Informática U 12.499.525 
 
Informática UR 41.644.217 
 
Informática UR 104.461.808 
 
Informática UR 473.390.624 
 
Informática UR 6.406.267 
 
Informática UR 3.888.277 
 
Informática UR 96.170.526 
 
Informática UR 53.997.671 
 
Informática UR 6.274.108 
 
Informática UR 76.277.013 
 
Informática UR 5.279.432 
 
Informática UR 47.480.111 
 
Informática UR 43.195.354 

 

3.728.295 100,00 
 
340.659.013 100,00 
 
73.891.183 100,00 

 
6.642.764 100,00 

 
3.617.002 100,00 

 
3.018.806 100,00 

 
12.499.525 100,00 

 
41.644.217 100,00 

 
104.461.808 100,00 
 
473.390.624 100,00 
 

6.406.267 100,00 
 

3.888.277 100,00 
 
96.170.526 100,00 

 
53.997.671 100,00 

 
6.274.108 100,00 

 
76.277.013 100,00 

 
5.279.432 100,00 

 
47.480.111 100,00 

 
43.195.354 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

929.131.372 929.131.372 

473.390.624 473.390.624 

1.402.521.996 1.402.521.996 

100,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.) 
 

 
  Proyecto 940   

 
Inciso 24 Diversos Créditos 
UE 

Programa 

Proyecto 

24 Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.) 

1 Diversos Créditos 

940 Incorporación al Presupuesto de la Perspectiva de Género 
 

 
Objetivo de Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Elaboración de un diagnóstico y plan de trabajo con recomendaciones que faciliten la incorporación de la 
variable género en el Presupuesto Nacional. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Elaborar un plan de trabajo que permita avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en la próxima 
instancia del Presupuesto Nacional. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
06/10/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 0 

0 100 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Transferencias Cantidad 0 200.000 0,00 
 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 600.000 200.000 33,33 
 

Total 
 
600.000 200.000 

 
33,33 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Firma Convenio Diagnóstico Convenios 0 1 0,00 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 600.000 
 

200.000 33,33 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

600.000 200.000 

600.000 200.000 

0,00 

33,33 

33,33 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Diversos Créditos Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.) 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 
Se firmó convenio con UDELAR para la elaboración del diagnóstico y se realizó la correspondiente transferencia financiera para iniciar los 
estudios y relevamientos de información. 
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 16 Poder Judicial

UE

Programa

Proyecto

101 Poder Judicial

101 Prestación de Servicos de Justicia

701 Adquisición de Bienes Muebles y Equipamiento

Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 701

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de bienes muebles y equipamiento para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato 
constitucional.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Compras continuas de reposición de máquinas, faxes, fotocopiadoras, digitalizadoras para reproducción documental, 
mobiliario y cromatógrafo de gases para el laboratorio del Instituo Técnico Forense. Recambio de vehículos para el 
ejercicio 2006.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Vehiculos Compra de camioneta para 
Dpto. de Proveeduría

Vehículos 0 1 0,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Renovación de flota vehicular del Dpto. de 
Proveeduría

Vehículos 0 1 0,00

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios del Dpto. de Proveeduria y Poder Judicial

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Vehiculos 704.480 693.949 98,51

704.480 693.949Total 98,51

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 693.949 98,51Vehiculos U 704.480Montevideo
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

704.480 693.949Totales Montevideo

704.480 693.949Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

98,51

98,51

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 16 Poder Judicial

UE

Programa

Proyecto

101 Poder Judicial

101 Prestación de Servicos de Justicia

704 Reorganización de la Justicia Penal en Montevideo

Fortalecer la prestacion del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado 
la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales 

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 704

Objetivo de Inciso

2 - Adecuación y ampliación de locales para una mejor prestación del Servicio (2008)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Obras en el Edificio de Juan Carlos Gómez 1236 a 1240 para reubicación de Juzgados Letrados Penales de 
Montevideo

Objetivo Principal
 del Proyecto

Centralización de Juzgados Letrados Penales de Montevideo

01/01/2007Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Refacción de 3650 m2 de 
edificios (padrones 415930 y 
5577), con culminación 
prevista a finales de 2010

Porcentaje de 
avance de obra

31 39 125,81

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Mejora en la prestación del servicio por 
centralización de los Juzgados

Porcentaje de avance de obra 31 39 125,81

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios, Técnicos, Magistrados y público en general de esas sedes

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 21.232.822 21.232.062 100,00

21.232.822 21.232.062Total 100,00

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 21.232.062 100,00Construcciones U 21.232.822Montevideo
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

21.232.822 21.232.062Totales Montevideo

21.232.822 21.232.062Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

100,00

100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 16 Poder Judicial

UE

Programa

Proyecto

101 Poder Judicial

101 Prestación de Servicos de Justicia

705 Reubicación de Justicia de Familia en Montevideo

Fortalecer la prestacion del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado 
la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales 

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 705

Objetivo de Inciso

2 - Adecuación y ampliación de locales para una mejor prestación del Servicio (2008)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Obras en el edificio de Rondeau y Valparaíso para reubicación de Sedes de Familia

Objetivo Principal
 del Proyecto

Centralización de Juzgados Letrados de Familia

01/01/2007Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Refacción y ampliación de 
6220 m2 del edificio sito en 
Rondeau y Valparaíso

Porcentaje de 
avance de obra

26 46 176,92

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Mejora en la prestación del Servicio por 
centralización de Justicia de Familia

Porcentaje de avance de obra 26 46 176,92

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios, Técnicos y Magistrados de Justicia de Familia y usuarios del servicio

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 24.262.893 24.087.488 99,28

24.262.893 24.087.488Total 99,28

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 24.087.488 99,28Construcciones U 24.262.893Montevideo
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

24.262.893 24.087.488Totales Montevideo

24.262.893 24.087.488Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

99,28

99,28

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 16 Poder Judicial

UE

Programa

Proyecto

101 Poder Judicial

102 Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados yTrib.

701 Adquisicion de Bienes Muebles y Equipamiento

Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 701

Objetivo de Inciso

28 - Mantener todas las sedes del país en las mejoras condiciones posibles de acuerdo al mínimo presupuesto actual, 
que permita de dicha manera el cumplimiento el mandato constitucional   (2008)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adquisición de bienes muebles y equipamiento para todas las oficinas judiciales del país

Objetivo Principal
 del Proyecto

Compras continuas de reposición de maquinas, faxes, fotocopiadoras,digitalizadoras para reproducción documental, 
Mobiliario y cromatrografo de gases para el laboratorio del Instituto Técnico Forense. Recambio de Vehículos para el 
ejercicio 2006.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Compra de equipamiento 
para morgues (equipo de frio, 
sierras,etc)

Cantidad de 
unidades

0 60 0,00

Equipamiento y maquinaria Compra del equipamiento 
para el Edificio Palacio de 
Tribunales

Cantidad de 
unidades

0 507 0,00

Equipamiento y maquinaria Compras continuas de 
equipamiento

Equipos de oficina 2.091 6.651 318,08

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Compra de equipamiento para morgues (equipo de 
frio, sierras,etc)

Cantidad de unidades 0 60 0,00

Compra del equipamiento para el Edificio Palacio 
de Tribunales

Cantidad de unidades 0 507 0,00

Equipamiento necesario para las oficinas Equipos de oficina 2.091 6.651 318,08

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 16.504.097 15.467.090 93,72

16.504.097 15.467.090Total 93,72
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios y usuarios de las oficinas de todo el país

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 331.024 100,00Equipamiento y maquinaria UR 331.024Todas las oficinas del 
Poder Judicial en ese 
Departamento

Canelones 331.024 100,00Equipamiento y maquinaria UR 331.024Todas las oficinas del 
Poder Judicial en ese 
Departamento

Cerro Largo 331.024 100,00Equipamiento y maquinaria UR 331.024Todas las oficinas del 
Poder Judicial en ese 
Departamento

Colonia 331.024 100,00Equipamiento y maquinaria UR 331.024Todas las oficinas del 
Poder Judicial en ese 
Departamento

Durazno 331.024 100,00Equipamiento y maquinaria UR 331.024Todas las oficinas del 
Poder Judicial en ese 
Departamento

Flores 331.024 100,00Equipamiento y maquinaria UR 331.024Todas las oficinas del 
Poder Judicial en ese 
Departamento

Florida 331.024 100,00Equipamiento y maquinaria UR 331.024Todas las oficinas del 
Poder Judicial en ese 
Departamento

Lavalleja 331.024 100,00Equipamiento y maquinaria UR 331.024Todas las oficinas del 
Poder Judicial en ese 
Departamento

Maldonado 422.334 100,00Equipamiento y maquinaria UR 422.334Todas las oficinas del 
Poder Judicial en ese 
Departamento

Montevideo 9.417.348 90,08Equipamiento y maquinaria U 10.454.355Montevideo

Paysandú 331.024 100,00Equipamiento y maquinaria UR 331.024Todas las oficinas del 
Poder Judicial en ese 
Departamento

Rio Negro 331.024 100,00Equipamiento y maquinaria UR 331.024Todas las oficinas del 
Poder Judicial en ese 
Departamento

Rivera 331.024 100,00Equipamiento y maquinaria UR 331.024Todas las oficinas del 
Poder Judicial en ese 
Departamento

Rocha 331.024 100,00Equipamiento y maquinaria UR 331.024Todas las oficinas del 
Poder Judicial en ese 
Departamento

Salto 331.024 100,00Equipamiento y maquinaria UR 331.024Todas las oficinas del 
Poder Judicial en ese 
Departamento

San José 331.024 100,00Equipamiento y maquinaria UR 331.024Todas las oficinas del 
Poder Judicial en ese 
Departamento

Soriano 331.024 100,00Equipamiento y maquinaria UR 331.024Todas las oficinas del 
Poder Judicial en ese 
Departamento

Tacuarembó 331.024 100,00Equipamiento y maquinaria UR 331.024Todas las oficinas del 
Poder Judicial en ese 
Departamento

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 8 de 15



Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Treinta y Tres 331.024 100,00Equipamiento y maquinaria UR 331.024Todas las oficinas del 
Poder Judicial en ese 
Departamento

6.049.742 6.049.742Totales Interior

10.454.355 9.417.348Totales Montevideo

16.504.097 15.467.090Totales generales

Asignado Ejecutado %

100,00

90,08

93,72

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.  Se redujo el plan de inversiones por razones de servicio.
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 16 Poder Judicial

UE

Programa

Proyecto

101 Poder Judicial

102 Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados yTrib.

706 Informática

Racionalización de la Gestión

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la 
tecnología informática básica y un Sistema de Gestión.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 706

Objetivo de Inciso

10 - Adquisición en etapas del equipamiento básico para el recambio del cien por ciento de equipos en las sedes 
jurisdiccionales de todo el país y Red Nacional Judicial (2008)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto El proyecto jurisdiccional comprende no sólo el equipamiento de computadoras nuevas en los juzgados con 
equipos obsoletos sino que también comprende la Red Nacional Judicial que permita contar con una intranet 
conectada al centro de cómputos  del  Poder Judicial .

Objetivo Principal
 del Proyecto

Actualización de equipamiento informático de las sedes jurisdiccionales y Defensorías dado que el actual cuenta con 
más de 10 años y hay sedes que no cuentan con el mismo.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Compra de equipamiento Equipos 215 450 209,30

Informática Compra de equipamiento Cantidad de 
impresoras

108 60 55,56

Informática Compra de equipamiento Cantidad de software 1.251 6 0,48

Informática Equipamiento en redes Porcentaje de 
Avance

25 35 140,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Red Nacional Judicial y Recambio de Equipamiento Porcentaje de Avance 25 25 100,00

Beneficiarios

Descripción

157 sedes jurisdicionales y defensorías Montevideo y 297 sedes jurisdicionales y defensorías en el interior del país.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 15.790.812 15.762.980 99,82

15.790.812 15.762.980Total 99,82
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 1.050.865 99,82Informática U 1.052.721Artigas

Canelones 1.050.865 99,82Informática U 1.052.721Canelones

Cerro Largo 1.050.865 99,82Informática U 1.052.721Cerro Largo

Colonia 1.050.865 99,82Informática U 1.052.721Colonia

Durazno 1.050.865 99,82Informática U 1.052.721Durazno

Flores 1.050.865 99,82Informática U 1.052.721Flores

Florida 1.050.865 99,82Informática U 1.052.721Florida

Montevideo 1.050.870 99,82Informática U 1.052.718Montevideo

Rio Negro 1.050.865 99,82Informática U 1.052.721Río Negro

Rivera 1.050.865 99,82Informática U 1.052.721Rivera

Salto 1.050.865 99,82Informática U 1.052.721Salto

San José 1.050.865 99,82Informática U 1.052.721San José

Soriano 1.050.865 99,82Informática U 1.052.721Soriano

Tacuarembó 1.050.865 99,82Informática U 1.052.721Tacuarembó

Treinta y Tres 1.050.865 99,82Informática U 1.052.721Treinta y Tres

14.738.094 14.712.110Totales Interior

1.052.718 1.050.870Totales Montevideo

15.790.812 15.762.980Totales generales

Asignado Ejecutado %

99,82

99,82

99,82

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.  Para lograr un salto cualitativo y cuantitativo desde el punto de vista informático el Poder Judicial a través del 
Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial, se encuentra desarrollando el sistema de Gestión de Tribunales, por lo cual no se está 
invirtiendo en software sino que el componente más fuerte es el equipamiento en redes y recambio de equipos para la extensión de la 
RENAJU.
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 16 Poder Judicial

UE

Programa

Proyecto

101 Poder Judicial

102 Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados yTrib.

710 Edificio Plaza Cagancha.

Fortalecer la prestacion del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizado 
la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales 

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 710

Objetivo de Inciso

4 - Realizar el 20 por ciento del proyecto edilicio del edificio Plaza Cagancha (2008)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Culminación de las obras en el Edificio Plaza Cagancha

Objetivo Principal
 del Proyecto

Finalización de Obras para el traslado de sedes jurisdiccionales

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2007hasta

Presupuestado Ejecutado

0 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Culminación de Obras Porcentaje de 
avance de obra

0 99 0,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Culminación de obras en Palacio de Tribunales, 
Mudanza de 20 Jdos. Civiles y Tribunales de 
Apelaciones

sedes instaladas 0 99 0,00

Beneficiarios

Descripción

12 Tribunales de Apelaciones, 20 Jdos. Ldos. Civiles, Oficina Receptora y Distribuidora de Asuntos, Centro de Estudios Judiciales y 
usuarios del servicio.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 15.930.108 15.586.318 97,84

15.930.108 15.586.318Total 97,84

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 15.586.318 97,84Construcciones U 15.930.108Montevideo
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

15.930.108 15.586.318Totales Montevideo

15.930.108 15.586.318Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

97,84

97,84

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Modificación del proyecto por cambio de destino del edificio.
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 16 Poder Judicial

UE

Programa

Proyecto

101 Poder Judicial

102 Gestión Adm. y Prestación de Serv.de Apoyo a Juzgados yTrib.

801 Prog.Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo UR012 BID

Racionalización de la Gestión

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la 
tecnología informática básica y un Sistema de Gestión.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 801

Objetivo de Inciso

9 - Lograr un salto cuantitativo y cualitativo desde el punto de vista informático que contemple el desarrollo de un nuevo 
software para el Sistema De Gestión de Tribunales a través del PROFOSJU (2008)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Programa de Fortalecimiento del Poder Judicial Uruguayo

Objetivo Principal
 del Proyecto

Fortalecimiento del Poder Judicial Uruguayo a través de la simplificación de procedimientos administrativos y la 
implantación de un nuevo sistema informático de gestión de tribunales

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

97 100

3 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Desarrollo e implantación del 
Sistema de Gestión de 
Tribunales

Porcentaje de 
Avance

32 5 15,63

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Fortalecimiento del Poder Judicial a través de la 
simplificación de procedimientos administrativos,y 
la implantación de un nuevo sistema informático 
de gestión de tribunales

Porcentaje de Avance 32 5 15,63

Beneficiarios

Descripción

Poder Judicial en su  conjunto y usuarios del sistema

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 51.431.000 10.263.509 19,96

51.431.000 10.263.509Total 19,96

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.

% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte
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Poder Judicial Poder Judicial

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.

% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BID 30/07/20011277-OCUR 70,00 Rentas generales31/01/2009

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 10.263.509 19,96Informática U 51.431.000Montevideo

0 0Totales Interior

51.431.000 10.263.509Totales Montevideo

51.431.000 10.263.509Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

19,96

19,96

Justificación de atrasos/Observaciones

Durante el año 2008, el consorcio Sonda-Orden, contratado para el desarrollo e implantación del SGT ha iniciado el Análisis Conceptual 
del sistema a desarrollar.  No obstante, lo ha hecho sobre la base de un planteo de definición  de alcance de requerimientos que, al cierre 
del ejercicio, no contaba con la aprobación explícita del Poder Judicial.  De ser aceptado dicho planteo, se requerirá realizar una 
enmienda al Capítulo 2, "Estructura del Proyecto" de los TDR del contrato con el consorcio, a fin de viabilizar su implementación.
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Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 17 Tribunal de Cuentas

UE

Programa

Proyecto

1 Tribunal de Cuentas

1 Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público

701 Adecuación de edificio

Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio 
apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al 
control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel 
intrainstitucional e interisntitucional.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del Tribunal de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que 
permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de audidtoría y con 
equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 701

Objetivo de Inciso

1 - Mejorar calidad y oportunidad de los informes de Auditoría realizados deacuerdo a normas internacionales de 
Auditoría. (2008)

Metas de la UE

Descripción del Proyecto Mantenimiento  reparación y mejoras del edificio

Objetivo Principal
 del Proyecto

Conservación y mejora del edificio

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Refacciones para 
mantenimiento y 
conservación edilicia

Metros cuadrados 40 38 95,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Reciclaje de edificio Planta de los edificios 1 1 100,00

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios y usuarios

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 500.000 448.350 89,67

500.000 448.350Total 89,67
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 448.350 89,67Construcciones U 500.000Montevideo

0 0Totales Interior

500.000 448.350Totales Montevideo

500.000 448.350Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

89,67

89,67

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.
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Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 17 Tribunal de Cuentas

UE

Programa

Proyecto

1 Tribunal de Cuentas

1 Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público

702 Mobiliario

Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del T. de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan 
optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de audidtoría y con equipos de 
trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público. Mejoramiento 
permanente de los recursos humanos........

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 702

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de mobiliario

Objetivo Principal
 del Proyecto

Modernización del mobiliario del organismo

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento 
y mobiliario de oficina

Mobiliario de oficina 40 19 47,50

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Oficinas equipadas Oficinas equipadas 10 6 60,00

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios y usuarios

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 200.000 85.477 42,74

200.000 85.477Total 42,74

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 85.477 42,74Equipamiento y maquinaria U 200.000Montevideo
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

200.000 85.477Totales Montevideo

200.000 85.477Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

42,74

42,74

Justificación de atrasos/Observaciones

Los requerimientos reales fueron menores a los presupuestados.
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Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 17 Tribunal de Cuentas

UE

Programa

Proyecto

1 Tribunal de Cuentas

1 Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público

703 Máquinas y equipos

Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio 
apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al 
control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel 
intrainstitucional e interisntitucional.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio 
apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al 
control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel 
intrainstitucional e interisntitucional.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 703

Objetivo de Inciso

2 - Renovación de hardware y actualización de software. (2008)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Soporte tecnológico a través de renovación de hardware y actualización del software del Organismo.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Renovación de hardware y actualización  del software.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Renovación de hardware Equipos informáticos 33 30 90,91

Informática Adquisición de programas 
informáticos

Software 3 3 100,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Oficinas con tecnología informática actualizada. Oficinas informatizadas 7 7 100,00

Beneficiarios

Descripción

Funcionarios del Tribunal de Cuentas y de los oganismos auditados

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 1.313.000 1.175.268 89,51

1.313.000 1.175.268Total 89,51
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 1.175.268 89,51Informática U 1.313.000Montevideo

0 0Totales Interior

1.313.000 1.175.268Totales Montevideo

1.313.000 1.175.268Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

89,51

89,51

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 6 de 8



Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 17 Tribunal de Cuentas

UE

Programa

Proyecto

1 Tribunal de Cuentas

1 Contralor Econom.Financ.Organismos Sector Público

705 Inmueble Edificio Sede

Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio 
apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al 
control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel 
intrainstitucional e interisntitucional.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio 
apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al 
control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel 
intrainstitucional e interisntitucional.

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 705

Objetivo de Inciso

3 - Adquirir nuevo edificio sede para mejora de las conidiciones de funcionamiento. (2008)Metas de la UE

Descripción del Proyecto Adquisición Inmueble Edificio Sede

Objetivo Principal
 del Proyecto

Edificio apto para el cumplimiento de sus funciones

01/01/2007Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Adquisición de inmuebles Adquirir inmuebles para Sede 
del Tribunal de Cuentas

Inmuebles 1 0 0,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Nuevo Edificio Sede Inmuebles 1 0 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Adquisición de inmuebles 2.417.000 0 0,00

2.417.000 0Total 0,00

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Adquisición de inmuebles U 2.417.000Montevideo
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Tribunal de Cuentas Tribunal de Cuentas

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

2.417.000 0Totales Montevideo

2.417.000 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Crédito presupuestal insuficiente para la adquisición del inmueble.
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Corte Electoral Corte Electoral

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 18 Corte Electoral

UE

Programa

Proyecto

1 Corte Electoral

1 Justicia Electoral

701 Reparacion parcial y mejoras de edificios OED

Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el Pais que esten en condiciones de incorporarse al Registro 
Cívico,  fortaleciendo  los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos generales de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 701

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Con este proyecto se prevé atender el mantenimiento y la realización de impostergables mejoras en los 
edificios de las diferentes Oficinas Electorales Departamentales.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mantener locales funcionales.

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Reparación de edificios OED Unidad Organizativa 
ampliada y 
remodelada

3 4 133,33

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Locales funcionales para el desarrollo de las 
diferentes tareas y que a su vez permitan una 
mejor atención al público.

Unidad Organizativa ampliada 
y remodelada

3 4 133,33

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 2.018.409 1.770.732 87,73

2.018.409 1.770.732Total 87,73

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Canelones 190.100 95,05Construcciones U 200.000Canelones

Maldonado 78.284 78,28Construcciones U 100.000Maldonado

Montevideo 1.411.948 87,24Construcciones U 1.618.409Montevideo

Rocha 90.400 90,40Construcciones U 100.000Rocha
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Corte Electoral Corte Electoral

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

400.000 358.784Totales Interior

1.618.409 1.411.948Totales Montevideo

2.018.409 1.770.732Totales generales

Asignado Ejecutado %

89,70

87,24

87,73

Justificación de atrasos/Observaciones

No existieron atrasos.
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Corte Electoral Corte Electoral

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 18 Corte Electoral

UE

Programa

Proyecto

1 Corte Electoral

1 Justicia Electoral

702 Adquisicion de equipos de oficina

Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el Pais que esten en condiciones de incorporarse al Registro 
Cívico,  fortaleciendo  los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos generales de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 702

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Incluye partidas para la adquisición de equipos de oficina

Objetivo Principal
 del Proyecto

Renovación del equipamiento de oficina

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Oficinas Equipadas Locales equipados 0 1 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 921.000 835.812 90,75

921.000 835.812Total 90,75

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 835.812 90,75Equipamiento y maquinaria U 921.000Montevideo

0 0Totales Interior

921.000 835.812Totales Montevideo

921.000 835.812Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

90,75

90,75

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.
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Corte Electoral Corte Electoral

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 18 Corte Electoral

UE

Programa

Proyecto

1 Corte Electoral

1 Justicia Electoral

703 Adquisicion de mobiliario de oficina

Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el Pais que esten en condiciones de incorporarse al Registro 
Cívico,  fortaleciendo  los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos generales de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 703

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto En este proyecto se incluyen partidas para afrontar la imprescindible renovación del mobiliario de las diferentes 
oficinas del organismo.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Oficinas funcionales

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Adquisición de mobiliario de 
oficina

Oficinas con 
mobiliario renovado

1 1 100,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 1.355.888 1.259.517 92,89

1.355.888 1.259.517Total 92,89

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 1.259.517 92,89Equipamiento y maquinaria U 1.355.888Montevideo

0 0Totales Interior

1.355.888 1.259.517Totales Montevideo

1.355.888 1.259.517Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

92,89

92,89

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.
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Corte Electoral Corte Electoral

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 18 Corte Electoral

UE

Programa

Proyecto

1 Corte Electoral

1 Justicia Electoral

711 Reacondicionamiento edificio sede central

Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el Pais que esten en condiciones de incorporarse al Registro 
Cívico,  fortaleciendo  los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos generales de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 711

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Con los montos asociados a este proyecto se prevé atender el mantenimiento y la impostergable realización de 
mejoras en el edificio central

Objetivo Principal
 del Proyecto

Conservar el patrimonio nacional

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Edificio central reparado Planta de los 
edificios

9 3 33,33

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 1.070.947 978.858 91,40

1.070.947 978.858Total 91,40

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 978.858 91,40Construcciones U 1.070.947Montevideo

0 0Totales Interior

1.070.947 978.858Totales Montevideo

1.070.947 978.858Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

91,40

91,40

Justificación de atrasos/Observaciones

Los costos presupuestados fueron menores a los reales.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 5 de 9



Corte Electoral Corte Electoral

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 18 Corte Electoral

UE

Programa

Proyecto

1 Corte Electoral

1 Justicia Electoral

715 Reparacion de otros edificios

Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el Pais que esten en condiciones de incorporarse al Registro 
Cívico,  fortaleciendo  los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos generales de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 715

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Se procura mantener en buenas condiciones el edificio ex palacio Soler

Objetivo Principal
 del Proyecto

Edificio en  óptimas condiciones

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Mantenimiento edificio ex 
palacio Soler

Planta de los 
edificios

4 4 100,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Edificio Soler en condiciones Planta de los edificios 4 4 100,00

Beneficiarios

Descripción

Departamento de Servicios Generales

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 828.906 666.282 80,38

828.906 666.282Total 80,38

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 666.282 80,38Construcciones U 828.906Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

828.906 666.282Totales Montevideo

828.906 666.282Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

80,38

80,38

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.
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Corte Electoral Corte Electoral

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 18 Corte Electoral

UE

Programa

Proyecto

1 Corte Electoral

1 Justicia Electoral

717 Informatización del Registro Cívico Nacional

Informatizar los diferentes dependencias electorales.

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos generales de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 717

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Renovación de equipos, capacitación de los funcionarios y ampliación del software

Objetivo Principal
 del Proyecto

Corte Electoral informatizada y funcionarios capacitados

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Informatizar el organismo Porcentaje de 
avance de obra

25 25 100,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Trámites realizados en la Corte Electoral 
completamente informatizado

Porcentaje de avance de obra 25 25 100,00

Beneficiarios

Descripción

Población en general

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 10.701.850 10.497.690 98,09

10.701.850 10.497.690Total 98,09

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 10.497.690 98,09Informática U 10.701.850Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

10.701.850 10.497.690Totales Montevideo

10.701.850 10.497.690Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

98,09

98,09

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.
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Tribunal de lo  Contencioso  Administrativo Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 19 Tribunal de lo  Contencioso  Administrativo

UE

Programa

Proyecto

1 Tribunal de lo Contencioso Administrativo

1 Jurisdicción en Materia Administrativa

702 Obras sede Tribunal

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 702

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal
 del Proyecto

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Reparaciones y 
mantenimiento del edificio 
Sede del Tribunal

Porcentaje de 
avance de obra

0 100 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 822.600 815.570 99,15

822.600 815.570Total 99,15

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 815.570 99,15Construcciones U 822.600montevideo

0 0Totales Interior

822.600 815.570Totales Montevideo

822.600 815.570Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

99,15

99,15

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.
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Tribunal de lo  Contencioso  Administrativo Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 19 Tribunal de lo  Contencioso  Administrativo

UE

Programa

Proyecto

1 Tribunal de lo Contencioso Administrativo

1 Jurisdicción en Materia Administrativa

705 Adquisición vehiculo

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 705

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal
 del Proyecto

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Vehiculos Adquisición de vehículos para 
renovar la flota del Inciso

Vehículos 0 6 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Vehiculos 2.776.669 2.712.616 97,69

2.776.669 2.712.616Total 97,69

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 2.712.616 97,69Vehiculos U 2.776.669montevideo

0 0Totales Interior

2.776.669 2.712.616Totales Montevideo

2.776.669 2.712.616Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

97,69

97,69

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.
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Tribunal de lo  Contencioso  Administrativo Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 19 Tribunal de lo  Contencioso  Administrativo

UE

Programa

Proyecto

1 Tribunal de lo Contencioso Administrativo

1 Jurisdicción en Materia Administrativa

706 Adquisición de maq., equipos y mobiliarios nuevos

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 706

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal
 del Proyecto

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento, 
maquinas y mobiliario de uso 
de la oficina

Porcentaje de 
equipamiento

0 100 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 335.000 334.654 99,90

335.000 334.654Total 99,90

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 334.654 99,90Equipamiento y maquinaria U 335.000montevideo

0 0Totales Interior

335.000 334.654Totales Montevideo

335.000 334.654Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

99,90

99,90

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.
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Tribunal de lo  Contencioso  Administrativo Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 19 Tribunal de lo  Contencioso  Administrativo

UE

Programa

Proyecto

1 Tribunal de lo Contencioso Administrativo

1 Jurisdicción en Materia Administrativa

998 Renovación sistema informático

Vigencia 2005 - 2009

Objetivo de UE

Vigencia 2005 - 2009

Proyecto 998

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto

Objetivo Principal
 del Proyecto

01/01/2005Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

0 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática Adquisición de equipos 
informáticos para 
actualización e 
informatización de los 
procesos del Organismo

Porcentaje de 
avance del proyecto

0 100 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 671.455 646.706 96,31

671.455 646.706Total 96,31

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 646.706 96,31Informática U 671.455montevideo

0 0Totales Interior

671.455 646.706Totales Montevideo

671.455 646.706Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

96,31

96,31

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.
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NACIONAL DE  

EDUCACIÓN PÚBLICA” 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 

 
  Proyecto 812   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Consejo Directivo Central 

1 Dirección de la Educación Pública 

812 Mejoramiento de la Calidad Educativa Básica III 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Promover la implantación de nuevos espacios educativos 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Mejorar la infraestructura edilicia en acuerdo con los distintos Consejos Desconcentrados y la DFPD. (Creado en el año 

2006 por Rendición de cuentas) 
Vigencia 2009 - 2009 

 

 
 
 

Descripción del Proyecto Las principales acciones del proyecto se orientan hacia: a) la expansión del modelo de Escuelas de Tiempo 
Completo, focalizado en alumnos de contextos Socio-económicos Adversos; b) implementación de cursos de 
Formación en Servicio a los docentes de Escuelas de Contexto Socio-cultural crítico y Escuelas de Tiempo 
Completo. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 

 
Se espera que al finalizar la implementación del proyecto: 1) la matrícula de Tiempo Completo llegue a los 47.000 
niños, 2) que los porcentajes de suficiencia en lengua y matemáticas se ubiquen en el 61% y 41% respectivamente, 
para alumnos de contextos desvavorables y 3) que las tasas de repetición en 1er. año alcancen el 15% y las de 2do. 
año el 10%, para alumnos de los referidos contextos. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 95 

0 5 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Administración del proyecto Gastos recurrentes 
inherentes al Proyecto 

 
Porcentaje de 
ejecución 

 
0 100 0,00 
 

 
Capacitación Formación en Servicio de 

Docentes de Escuelas de 
Tiempo Completo 

 
Docentes 0 447 0,00 
 
 

 
Capacitación Formación en Servicio de 

Docentes de Contexto 
Sociocultural Critico 

 
Docentes 0 1.544 0,00 
 
 

 
Construcciones Construcción y/o 

rehabilitación de locales 
escolares (8 finalizadas en 
2008 y 13 a finalizar en 2009) 

 
Obras 0 21 0,00 
 
 
 

 
Equipamiento y maquinaria Escuelas equipadas Escuela 0 11 0,00 

 
Informática Pcs adquiridas y distribuidas. PCs con software 0 700 0,00 

 
Investigación Apoyo a la Dirección 

Sectorial  de Planificación 
Educativa(evaluación de 
aprendizajes, gestión 
educativa) 

 
Cantidad 0 2 0,00 
 

 
 
 

 
Otros Consultores contratados con 

cargo al BIRF 

 
Cantidad de 
contratos 

 
0 71 0,00 
 

 
Otros Compensaciones y contratos Personas 0 99 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
al personal que realiza tareas 
vinculadas al Proyecto 

 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Administración del proyecto 7.200.000 8.101.155 112,52 
 

Capacitación 12.213.958 14.032.200 114,89 
 

Construcciones 218.899.396 214.870.097 98,16 
 

Equipamiento y maquinaria 13.753.970 13.753.970 100,00 
 

Informática 10.890.817 10.795.378 99,12 
 

Investigación 1.970.962 660.466 33,51 
 

Otros 42.474.487 45.063.181 106,09 
 

Total 
 
307.403.590 307.276.447 

 
99,96 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Construcción y/o rehabilitación de locales 
escolares. (8 finalizadas y 13 a finalizar en el año 
2009) 

 
Obras 0 21 0,00 
 
 

 
Formación en servicio de docentes de Escuelas de 
Tiempo Completo (447 docentes) y de Contexto 
Sociocultural Critico (1544 docentes) 

 
Docentes 0 1.991 0,00 
 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Alumnos a ser atendidos en Escuelas de Tiempo Completo. 

 
Docentes que acreditan cursos de Formación en Servicio (447 en Escuelas de Tiempo Completo y 1544 en Escuelas de Contexto 
Sociocultural Critico) 

 

 
Endeudamiento Externo 

 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BIRF 
 

7113/UR 
 

17/06/2002 
 

13/07/2006 
 

75,00 Rentas generales 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Artigas 

 
Artigas 

 
Artigas 

 
Artigas 

 
Canelones 

 
Canelones 

 
Canelones 

 
Artigas 
 
Artigas 
 
Artigas 
 
Artigas 
 
Canelones 
 
Canelones 
 
Canelones 

 
Capacitación U 316.991 
 
Equipamiento y maquinaria U 842.164 
 
Informática U 363.027 
 
Construcciones U 13.403.348 
 
Construcciones U 26.036.214 
 
Capacitación U 3.115.444 
 
Informática U 1.270.595 

 
364.180 114,89 

 
842.164 100,00 

 
359.846 99,12 

 
13.156.632 98,16 
 
25.556.964 98,16 
 
3.579.227 114,89 

 
1.259.461 99,12 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Canelones 

 
Cerro Largo 

 
Cerro Largo 

 
Colonia 

 
Durazno 

 
Durazno 

 
Durazno 

 
Durazno 

 
Flores 

 
Florida 

 
Lavalleja 

 
Maldonado 

 
Maldonado 

 
Maldonado 

 
Montevideo 

 
Montevideo 

 
Montevideo 

 
Montevideo 

 
Montevideo 

 
Montevideo 

 
Montevideo 

 
Paysandú 

 
Paysandú 

 
Paysandú 

 
Paysandú 

 
Rio Negro 

 
Rivera 

 
Rivera 

 
Rocha 

 
Salto 

 
Salto 

 
Salto 

 
Salto 

 
San José 

 
San José 

 
San José 

 
San José 

 
Soriano 

 
Soriano 

 
Soriano 

 
Soriano 

 
Tacuarembó 

 
Tacuarembó 

 
Canelones 
 
Cerro Largo 
 
Cerro Largo 
 
Colonia 
 
Durazno 
 
Durazno 
 
Durazno 
 
Durazno 
 
Flores 
 
Florida 
 
Lavalleja 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Paysandú 
 
Paysandú 
 
Paysandú 
 
Rio Negro 
 
Rivera 
 
Rivera 
 
Rocha 
 
Salto 
 
Salto 
 
Salto 
 
Salto 
 
San José 
 
San José 
 
San José 
 
San José 
 
Soriano 
 
Soriano 
 
Soriano 
 
Soriano 
 
Tacuarembó 
 
Tacuarembó 

 
Equipamiento y maquinaria U 1.635.917 
 
Informática U 453.784 
 
Capacitación U 368.807 
 
Informática U 453.784 
 
Informática U 272.270 
 
Equipamiento y maquinaria U 602.744 
 
Capacitación U 278.891 
 
Construcciones U 9.592.893 
 
Informática U 181.514 
 
Informática U 544.541 
 
Informática U 453.784 
 
Equipamiento y maquinaria U 955.337 
 
Informática U 544.541 
 
Construcciones U 15.204.526 
 
Equipamiento y maquinaria U 4.519.131 
 
Capacitación U 6.119.866 
 
Otros UR 42.474.487 
 
Investigación UR 1.970.962 
 
Informática UR 2.450.436 
 
Construcciones U 71.923.592 
 
Administración del proyecto UR 7.200.000 
 
Capacitación U 318.515 
 
Construcciones U 7.994.919 
 
Informática U 453.784 
 
Equipamiento y maquinaria U 502.340 
 
Informática U 363.027 
 
Capacitación U 390.142 
 
Informática U 363.027 
 
Informática U 544.541 
 
Construcciones U 13.156.059 
 
Informática U 726.054 
 
Equipamiento y maquinaria U 826.627 
 
Capacitación U 318.515 
 
Capacitación U 290.321 
 
Equipamiento y maquinaria U 1.616.452 
 
Construcciones U 25.726.422 
 
Informática U 363.027 
 
Equipamiento y maquinaria U 696.613 
 
Informática U 363.027 
 
Capacitación U 358.901 
 
Construcciones U 11.086.853 
 
Equipamiento y maquinaria U 1.556.645 
 
Capacitación U 337.565 

 
1.635.917 100,00 

 
449.807 99,12 

 
423.709 114,89 

 
449.807 99,12 

 
269.884 99,12 

 
602.744 100,00 

 
320.408 114,89 

 
9.416.316 98,16 

 
179.923 99,12 

 
539.769 99,12 

 
449.807 99,12 

 
955.337 100,00 

 
539.769 99,12 

 
14.924.655 98,16 
 
4.519.131 100,00 

 
7.030.907 114,89 

 
45.063.181 106,09 
 

660.466 33,51 
 
2.428.962 99,12 

 
70.599.686 98,16 
 
8.101.155 112,52 

 
365.931 114,89 

 
7.847.756 98,16 

 
449.807 99,12 

 
502.340 100,00 

 
359.846 99,12 

 
448.221 114,89 

 
359.846 99,12 

 
539.769 99,12 

 
12.913.895 98,16 
 

719.692 99,12 
 

826.627 100,00 
 

365.931 114,89 
 

333.540 114,89 
 
1.616.452 100,00 

 
25.252.874 98,16 
 

359.846 99,12 
 

696.613 100,00 
 

359.846 99,12 
 

412.329 114,89 
 
10.882.777 98,16 
 
1.556.645 100,00 

 
387.817 114,89 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Tacuarembó 

 
Tacuarembó 

 
Treinta y Tres 

 
Tacuarembó 
 
Tacuarembó 
 
Treinta y Tres 

 
Informática U 453.784 
 
Construcciones U 24.774.570 
 
Informática U 272.270 

 
449.807 99,12 

 
24.318.542 98,16 
 

269.884 99,12 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

170.745.116 168.872.959 

136.658.474 138.403.488 

307.403.590 307.276.447 

98,90 

101,28 

99,96 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 

 
  Proyecto 813   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Consejo Directivo Central 

1 Dirección de la Educación Pública 

813 Modernización de la Educación Media 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Apoyar a la Educación Media y Formación Docente en infraestructura edilicia, tecnologías de la inofmración y 
comunicación, y en gestíon educativa y administrativa. 

Vigencia 2006 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2006 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Apoyar a la educación media y a la formación docente en la mejora de infraestructura edilicia, tecnologías de la 
información y comunicación, y en la gestión educativa y administrativa. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
1) Consolidar la universalización del ciclo básico, completando con ello la educación media obligatoria. 2) Reformular el 
segundo ciclo de enseñanza media. 3) Fortalecer e integrar el sistema de formación y capacitación docente. 4) Mejorar 
la eficiencia de la gestión del sistema. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 98 

0 2 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Administración del proyecto Gastos asociados a la 
administración y ejecución 
del proyecto 

 
Porcentaje de 
avance del 
componente 

 
0 100 0,00 
 
 

 
Capacitación Cursos y Seminarios a 

personal docente y no 
docente 

 
Cantidad de cursos 0 20 0,00 
 
 

 
Construcciones Obras en espacios 

educativos de la ANEP 

 
Aulas 0 171 0,00 
 

 
Consultoría Contratos de consultoría para 

ejecución del proyecto 
 

 
Porcentaje de 
avance del 
componente 

 
0 100 0,00 
 
 

 
Equipamiento y maquinaria Adquisicón de equipamiento y 

maquinaria 

 
Centro educativo 0 447 0,00 
 

 
Informática Adquisición de hardware y 

software 

 
Aulas de informática 
instaladas 

 
0 223 0,00 
 

 
Informática Desarrollo de herramientas 

de gestión 

 
Cantidad de software 0 8 0,00 
 

 
Investigación Estudios e investigaciones de 

evaluación educativa y de 
gestión 

 
Cantidad de Estudios 0 7 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

Administración del proyecto 23.174.969 23.174.969 100,00 
 

Capacitación 7.705.238 7.705.238 100,00 
 

Construcciones 241.094.221 241.094.221 100,00 
 

Consultoría 38.385.260 38.385.260 100,00 
 

Equipamiento y maquinaria 31.179.593 31.179.593 100,00 
 

Informática 10.842.687 10.842.687 100,00 
 

Investigación 4.950.663 4.950.663 100,00 
 

Total 
 
357.332.631 357.332.631 

 
100,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Docentes fortalecidos Cantidad de cursos 0 20 0,00 

 
Evaluaciones e investigaciones educativas y de 
gestión 

 
Cantidad de Estudios 0 7 0,00 
 

 
Instalación de aulas de informática Aulas de informática instaladas 0 223 0,00 

 
Mejora de los procesos de gestión Sistema desarrollado 0 8 0,00 

 
Mejora del equipamiento en los centros educativos Centro educativo 0 447 0,00 

 
Mejoramiento edilicio de los centros educativos. Aulas 0 171 0,00 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Alumnos, Docentes y Funcionarios No Docentes de ANEP 

 

 
Endeudamiento Externo 

 
 
 

Organismo N° de Convenio Firma Conv. Reprogram. 

 
 
% E.E. en 
total proy. FF. Contraparte 

 

BID 
 

1361/UR 
 

21/12/2001 
 

21/12/2006 
 

70,00 Rentas generales 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Artigas 
 

Artigas 
 

Artigas 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Canelones 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
varias 
 
Varias 

 

Equipamiento y maquinaria UR 664.722 
 
Informática UR 276.263 
 
Investigación UR 146.238 
 
Capacitación UR 227.606 
 
Informática UR 1.357.871 
 
Equipamiento y maquinaria UR 5.240.369 
 
Construcciones UR 48.630.282 
 
Capacitación UR 1.118.716 
 
Investigación UR 718.782 

 

664.722 100,00 
 

276.263 100,00 
 

146.238 100,00 
 

227.606 100,00 
 
1.357.871 100,00 

 
5.240.369 100,00 

 
48.630.282 100,00 
 
1.118.716 100,00 

 
718.782 100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Colonia 
 

Colonia 
 

Colonia 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Durazno 
 

Durazno 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Flores 
 

Flores 
 

Flores 
 

Florida 
 

Florida 
 

Florida 
 

Florida 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Lavalleja 
 

Lavalleja 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Paysandú 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varios 
 
Varias 
 
Varios 
 
Varios 
 
Varios 
 
Varios 
 
Varios 
 
Varios 
 
Varios 
 
varias 
 
varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Capacitación UR 233.007 
 
Informática UR 282.818 
 
Construcciones UR 11.569.104 
 
Equipamiento y maquinaria UR 1.121.333 
 
Investigación UR 149.708 
 
Capacitación UR 308.957 
 
Equipamiento y maquinaria UR 1.355.118 
 
Investigación UR 198.507 
 
Construcciones UR 6.901.627 
 
Informática UR 375.005 
 
Equipamiento y maquinaria UR 521.636 
 
Capacitación UR 165.596 
 
Investigación UR 106.396 
 
Informática UR 200.997 
 
Equipamiento y maquinaria UR 245.471 
 
Investigación UR 44.844 
 
Capacitación UR 69.795 
 
Informática UR 84.716 
 
Construcciones UR 12.552.857 
 
Informática UR 196.863 
 
Equipamiento y maquinaria UR 1.202.439 
 
Investigación UR 104.208 
 
Capacitación UR 162.190 
 
Capacitación UR 143.142 
 
Equipamiento y maquinaria UR 425.237 
 
Investigación UR 91.970 
 
Informática UR 173.742 
 
Equipamiento y maquinaria UR 1.075.214 
 
Construcciones UR 5.750.853 
 
Capacitación UR 316.985 
 
Investigación UR 203.665 
 
Informática UR 384.749 
 
Consultoría UR 38.385.260 
 
Informática UR 4.898.392 
 
Capacitación UR 2.807.883 
 
Construcciones UR 125.327.535 
 
Administración del proyecto UR 23.174.969 
 
Investigación UR 1.804.082 
 
Equipamiento y maquinaria UR 11.946.458 
 
Capacitación UR 278.815 
 
Construcciones UR 8.272.962 
 
Investigación UR 179.141 
 
Informática UR 338.419 

 

233.007 100,00 
 

282.818 100,00 
 
11.569.104 100,00 

 
1.121.333 100,00 

 
149.708 100,00 

 
308.957 100,00 

 
1.355.118 100,00 

 
198.507 100,00 

 
6.901.627 100,00 

 
375.005 100,00 

 
521.636 100,00 

 
165.596 100,00 

 
106.396 100,00 

 
200.997 100,00 

 
245.471 100,00 

 
44.844 100,00 

 
69.795 100,00 

 
84.716 100,00 

 
12.552.857 100,00 

 
196.863 100,00 

 
1.202.439 100,00 

 
104.208 100,00 

 
162.190 100,00 

 
143.142 100,00 

 
425.237 100,00 

 
91.970 100,00 

 
173.742 100,00 

 
1.075.214 100,00 

 
5.750.853 100,00 

 
316.985 100,00 

 
203.665 100,00 

 
384.749 100,00 

 
38.385.260 100,00 

 
4.898.392 100,00 

 
2.807.883 100,00 

 
125.327.535 100,00 
 
23.174.969 100,00 

 
1.804.082 100,00 

 
11.946.458 100,00 

 
278.815 100,00 

 
8.272.962 100,00 

 
179.141 100,00 

 
338.419 100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rivera 
 

Rivera 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Rocha 
 

Rocha 
 

Rocha 
 

Rocha 
 

Salto 
 

Salto 
 

Salto 
 

Salto 
 

San José 
 

San José 
 

San José 
 

San José 
 

San José 
 

Soriano 
 

Soriano 
 

Soriano 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 
 

Treinta y Tres 
 

Treinta y Tres 
 

Treinta y Tres 
 

Treinta y Tres 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Equipamiento y maquinaria UR 1.223.625 
 
Construcciones UR 1.367.361 
 
Capacitación UR 146.864 
 
Equipamiento y maquinaria UR 519.912 
 
Informática UR 178.260 
 
Investigación UR 94.361 
 
Informática UR 351.825 
 
Equipamiento y maquinaria UR 714.898 
 
Capacitación UR 289.860 
 
Investigación UR 186.237 
 
Informática UR 233.891 
 
Capacitación UR 192.697 
 
Equipamiento y maquinaria UR 783.953 
 
Construcciones UR 3.275.031 
 
Investigación UR 123.809 
 
Informática UR 418.174 
 
Equipamiento y maquinaria UR 826.014 
 
Capacitación UR 344.523 
 
Investigación UR 221.358 
 
Equipamiento y maquinaria UR 714.371 
 
Construcciones UR 971.009 
 
Investigación UR 160.056 
 
Informática UR 302.366 
 
Capacitación UR 249.112 
 
Capacitación UR 232.618 
 
Investigación UR 149.458 
 
Informática UR 282.346 
 
Equipamiento y maquinaria UR 647.338 
 
Equipamiento y maquinaria UR 845.383 
 
Capacitación UR 263.878 
 
Informática UR 320.289 
 
Investigación UR 169.543 
 
Construcciones UR 2.814.030 
 
Capacitación UR 152.994 
 
Investigación UR 98.300 
 
Construcciones UR 13.661.570 
 
Informática UR 185.701 
 
Equipamiento y maquinaria UR 1.106.102 

 

1.223.625 100,00 
 
1.367.361 100,00 

 
146.864 100,00 

 
519.912 100,00 

 
178.260 100,00 

 
94.361 100,00 

 
351.825 100,00 

 
714.898 100,00 

 
289.860 100,00 

 
186.237 100,00 

 
233.891 100,00 

 
192.697 100,00 

 
783.953 100,00 

 
3.275.031 100,00 

 
123.809 100,00 

 
418.174 100,00 

 
826.014 100,00 

 
344.523 100,00 

 
221.358 100,00 

 
714.371 100,00 

 
971.009 100,00 

 
160.056 100,00 

 
302.366 100,00 

 
249.112 100,00 

 
232.618 100,00 

 
149.458 100,00 

 
282.346 100,00 

 
647.338 100,00 

 
845.383 100,00 

 
263.878 100,00 

 
320.289 100,00 

 
169.543 100,00 

 
2.814.030 100,00 

 
152.994 100,00 

 
98.300 100,00 

 
13.661.570 100,00 
 

185.701 100,00 
 
1.106.102 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

148.988.052 148.988.052 

208.344.579 208.344.579 

357.332.631 357.332.631 

100,00 

100,00 

100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 
El Programa ejecutó el 100% de los recursos asignados en la Ley de Presupuesto más las trasposiciones recibidas desde el CODICEN y 
los Desconcentrados por $45.401.400. Estos fondos adicionales representaron casi el 15% de la asignación original. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 

 
  Proyecto 908   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Consejo Directivo Central 

1 Dirección de la Educación Pública 

908 Fortalecimiento de las Bibliotecas 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Universalizar el acceso y el egreso en el Ciclo Básico de la enseñanza media, garantizando la democratización del 
conocimiento 

Vigencia 2006 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE 

Vigencia 2006 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Fortalecer las bibliotecas de los centros educativos de la ANEP a través de la adquisición, la edición de libros y 
la capacitación productiva de recursos humanos 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Procurar el mejoramiento sustantivo de los aprendizajes en áreas determinadas clave del currículo de los distintos 
niveles, modalidades y orientaciones desarrolladas en la órbita de la ANEP 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

60 95 

40 5 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Capacitar recursos humanos 
que multipliquen el impacto de 
la inversión de recursos 
materiales 

 
Funcionarios 
capacitados 
 
 

 
232 32 13,79 
 
 
 

 
Otros Adquisición y edición de llibros 

de texto para todos los 
alumnos de la Educación 
Pública 

 
Bibliotecas 
equipadas 
 
 

 
318 444 139,62 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 15.271.865 1.644.649 10,77 
 

Otros 22.907.800 33.556.260 146,48 
 

Total 
 
38.179.665 35.200.909 

 
92,20 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Mejoramiento de aprendizajes y fortalecimiento de 
un espacio educativo nuclear. 

 
Libros 102.560 121.174 118,15 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Alumnos de Primaria, Educación Media y Superior, y Técnologica. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Artigas 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Flores 
 

Florida 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Rocha 
 

Salto 
 

Salto 
 

San José 
 

San José 
 

Soriano 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 
 

Treinta y Tres 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Capacitación UR 458.156 
 
Otros UR 687.234 
 
Capacitación UR 1.872.965 
 
Otros UR 2.809.447 
 
Capacitación UR 768.396 
 
Otros UR 1.152.594 
 
Capacitación UR 912.470 
 
Otros UR 1.368.705 
 
Otros UR 687.234 
 
Capacitación UR 458.156 
 
Capacitación UR 240.124 
 
Otros UR 360.186 
 
Otros U 1.008.520 
 
Capacitación UR 672.346 
 
Otros UR 864.445 
 
Capacitación UR 576.297 
 
Otros UR 864.445 
 
Capacitación UR 576.297 
 
Capacitación UR 2.947.758 
 
Otros UR 4.421.637 
 
Capacitación UR 720.371 
 
Otros U 1.080.556 
 
Capacitación UR 432.223 
 
Otros UR 648.334 
 
Capacitación UR 768.396 
 
Otros UR 1.152.594 
 
Otros UR 687.234 
 
Capacitación UR 458.156 
 
Otros UR 1.080.556 
 
Capacitación UR 720.371 
 
Capacitación UR 672.346 
 
Otros UR 1.008.520 
 
Capacitación UR 672.346 
 
Otros UR 1.008.520 
 
Otros UR 1.296.668 
 
Capacitación UR 864.445 
 
Otros UR 720.371 
 
Capacitación UR 480.246 

 

51.395 11,22 
 
1.160.463 168,86 
 

256.977 13,72 
 
3.855.609 137,24 
 

51.395 6,69 
 
1.792.178 155,49 
 

154.186 16,90 
 
1.960.121 143,21 
 
1.212.032 176,36 
 

51.395 11,22 
 

51.395 21,40 
 

528.750 146,80 
 
1.431.371 141,93 
 

102.791 15,29 
 
1.392.522 161,09 
 

51.395 8,92 
 
1.263.774 146,19 
 

102.791 17,84 
 

205.582 6,97 
 
5.498.166 124,35 
 

51.395 7,13 
 
1.573.011 145,57 
 

51.395 11,89 
 

992.866 153,14 
 

102.791 13,38 
 
1.843.919 159,98 
 
1.199.140 174,49 
 

51.395 11,22 
 
1.534.508 142,01 
 

102.791 14,27 
 

51.395 7,64 
 
1.624.580 161,09 
 

51.395 7,64 
 
1.560.119 154,69 
 
2.037.128 157,10 
 

51.395 5,95 
 
1.096.003 152,14 
 

51.395 10,70 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

30.810.270 29.497.161 

7.369.395 5.703.748 

38.179.665 35.200.909 

95,74 

77,40 

92,20 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 
En el transcurso del Ejercicio 2008, se pudo constatar la urgente necesidad de dotar a las Bibliotecas de las diferentes instituciones, de 
un mayor número de libros, acordes a los nuevos Programas recientemente implantados. Por esta razón se adelantaron compras que 
estaban previstas en las metas 2009, jerarquizándose el componente  "Libros" con respecto al componente  "Capacitación". 
En virtud de lo establecido por el  Art 273 de la Ley 18.172 este proyecto efectuó una transferencia de saldo hacia el ejercicio 2009. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 

 
  Proyecto 909   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Consejo Directivo Central 

1 Dirección de la Educación Pública 

909 Conectividad y mantenimiento informático 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Fortalecer la conectividad educativa en los centros educativos de ANEP 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Gestionar la realización de convenios que permitan lograr la conectividad educativa. 

Vigencia 2007 - 2009 
 

Metas de la UE 
 
64 - Desarrollo del plan conectividad para dotar a los centros de la misma. (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Tareas de mantenimiento de equipamiento informático y de conectividad a internet, buscando optimizar los 
recursos disponibles a efectos de lograr que el equipamiento informático se encuentre en buenas condiciones 
de funcionamiento, tanto a nivel educativo como administrativo. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Acceso al equipamiento informático existente y herramienta de conexión a Internet incrementado, para el 
funcionamiento educativo y administrativo en todos los centros de ANEP, mediante la instrumentación de un 
mantenimiento adecuado 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Informática Contratación de servicios y 
compra de accesorios 
informáticos para mantener 
en buen estado de 
funcionamiento los equipos 
informáticos 

 
% de Incidentes de 
Hardware y Software 
resueltos 
 
 
 

 
70 80 114,29 
 

 
 
 
 

 
Informática Fortalecer la conectividad en 

el ámbito educativo y 
administrativo 

 
% de fallas de 
conectividad 
resueltos 

 
90 100 111,11 
 
 

 
Informática Nuevas conexiones a internet 

de Centros Educativos 
 

 
Porcentaje de 
nuevas conexiones 
resueltas 

 
90 100 111,11 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Informática 3.448.318 2.996.410 86,89 
 

Total 
 
3.448.318 2.996.410 

 
86,89 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Centros educativos provistos de una contraparte 
efectiva para la instalación por parte de ANTEL de 
nuevas conexiones al PCE y entornos 
administrativos con conexión al Programa de 
Conectividad Educativa habilitados. 

 
%centros educativos con 
conectividad implantados 
 
 
 

 
95 91 95,79 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Alumnos y docentes que cuentan en sus centros educativos con nuevas herramientas tecnológicas de acceso a la información y al 
conocimiento (909.000 estudiantes y 41.000 docentes) 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Artigas 
 
Canelones 
 
Cerro Largo 
 
Colonia 
 
Durazno 
 
Trinidad 
 
Florida 
 
Minas 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Fray Bentos 
 
Rivera 
 
Rocha 
 
Salto 
 
San José 
 
Mercedes 
 
Tacuarembó 
 
Treinta y Tres 

 

Informática UR 103.680 
 
Informática UR 563.193 
 
Informática UR 103.477 
 
Informática UR 141.009 
 
Informática UR 69.537 
 
Informática UR 30.241 
 
Informática UR 74.314 
 
Informática UR 68.381 
 
Informática UR 145.552 
 
Informática UR 1.220.170 
 
Informática UR 115.748 
 
Informática UR 65.228 
 
Informática UR 140.915 
 
Informática UR 86.335 
 
Informática UR 145.271 
 
Informática UR 108.145 
 
Informática UR 91.642 
 
Informática UR 111.845 
 
Informática UR 63.635 

 

90.093 86,90 
 

489.385 86,89 
 

89.916 86,89 
 

122.529 86,89 
 

60.424 86,89 
 

26.278 86,90 
 

64.575 86,89 
 

59.420 86,90 
 

126.477 86,89 
 
1.060.263 86,89 
 

100.579 86,89 
 

56.679 86,89 
 

122.448 86,89 
 

75.021 86,90 
 

126.233 86,89 
 

93.973 86,90 
 

79.633 86,90 
 

97.188 86,90 
 

55.296 86,90 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

2.228.148 1.936.147 

1.220.170 1.060.263 

3.448.318 2.996.410 

86,89 

86,89 

86,89 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
El advenimiento del Plan Ceibal causó una demanda mucho mayor de conexiones a ANTEL, con mayor prioridad que las conexiones para 
los centros de estudios. 
Esto generó atrasos en el cronograma de instalaciones de Primaria lo cual, teniendo casi el 85% de los centros educativos de la ANEP, 
impactó en los porcentajes de instalaciones totales. Primaria: 86% de cobertura, Secundaria:98%, UTU 97%, DFPD: 100%. Considerando 
toda la ANEP, se alcanzó un 88% de cobertura. 
Habilitado por el  Art 273 de la Ley 18.172 este proyecto efectuó una transferencia de saldo hacia el ejercicio 2009. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 

 
  Proyecto 916   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Consejo Directivo Central 

1 Dirección de la Educación Pública 

916 Software libre 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar líneas de innovación, mejora educativa y proyectos productivos 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Impulsar el diseño y la puesta en práctica de proyectos de innovación de los distintos sistemas y Unidades Ejecutoras de 

ANEP 
Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 

 
35 - Alcanzar a la población escolar primaria y media con usos educativos de tecnologias de información y comunicación. 
Desarrollar la página WEB de la ANEP. (2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Desarrollo y promoción de ambientes de software libre. Capacitación a usuarios de la ANEP  en las nuevas 

herramientas. Tareas de introducción de software libre dentro de las herramientas del aula. Generación de 
estándar de formatos abiertos de documentos. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 

 
Disminuir la dependencia tecnológica de la ANEP en relación al software, contribuyendo a realizar lo propio a nivel 
país. Se buscará promover la migración de los ambientes informáticos de la ANEP a software libre, así como los 
estándares basados en formatos abiertos para sus documentos. Además, promover la utilización y desarrollo del 
software libre en sus aulas y capacitar a sus docentes del área tecnológica para generar mejores formaciones de sus 
alumnos en esta área. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/04/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Informática Capacitación Personas 
capacitadas 

 
1.000 380 38,00 
 

 
Otros Contratación de técnicos para 

desarrollo de ambientes y 
promoción del software libre y 
los formatos abiertos 

 
Técnicos contratados 4 0 0,00 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Informática 700.000 557.314 79,62 
 

Otros 0 0 0,00 
 

Total 
 
700.000 557.314 

 
79,62 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Instalación de la solución en centros educativos. Centro educativo 150 174 116,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Alumnos de la ANEP 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Artigas 
 
Canelones 
 
Melo 
 
Colonia 
 
Durazno 
 
Trinidad 
 
Florida 
 
Minas 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Fray Bentos 
 
Rivera 
 
Rocha 
 
Salto 
 
San José 
 
Mercedes 
 
Tacuarembó 
 
Treinta y Tres 

 

Informática UR 21.047 
 
Informática UR 114.327 
 
Informática UR 21.006 
 
Informática UR 28.624 
 
Informática UR 14.116 
 
Informática UR 6.139 
 
Informática UR 15.086 
 
Informática UR 13.881 
 
Informática UR 29.547 
 
Informática UR 247.693 
 
Informática UR 23.497 
 
Informática UR 13.241 
 
Informática UR 28.605 
 
Informática UR 17.526 
 
Informática UR 29.490 
 
Informática UR 21.953 
 
Informática UR 18.603 
 
Informática UR 22.704 
 
Informática UR 12.915 

 

16.757 79,62 
 
91.023 79,62 

 
16.724 79,62 

 
22.790 79,62 

 
11.238 79,61 

 
4.887 79,61 

 
12.011 79,62 

 
11.052 79,62 

 
23.524 79,62 

 
197.202 79,62 
 
18.707 79,61 

 
10.542 79,62 

 
22.775 79,62 

 
13.953 79,61 

 
23.479 79,62 

 
17.478 79,62 

 
14.811 79,62 

 
18.076 79,62 

 
10.285 79,64 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

452.307 360.112 

247.693 197.202 

700.000 557.314 

79,62 

79,62 

79,62 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Hubo retrasos en el comienzo del proceso de capacitación producto de coordinaciones que se extendieron más de lo previsto. Por ello, se 
terminó el año con menor cantidad de capacitaciones realizadas, las cuales continuarán en 2009. 
Se realizaron capacitaciones a capacitadores, docentes y funcionarios administrativos, en OpenOffice.org. También se capacitó a 
capacitadores y docentes de informática en Linux Ubuntu, a instalarse en los laboratorios de informática liceales. 
Se contrataron dos técnicos en vez de cuatro, ya que las tareas de generación de capacitadores se realizó mediante la subcontratación 
de una empresa. No aparecen en el cuadro anterior ya que se financiaron por el proyecto 923 del CES. 
En virtud de lo establecido por el  Art 273 de la Ley 18.172 este proyecto efectuó una transferencia de saldo hacia el ejercicio 2009. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 

 
  Proyecto 917   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Consejo Directivo Central 

1 Dirección de la Educación Pública 

917 Portal Educativo 
 

 
Objetivo de Inciso 

 
 
 

 
Se propone pasar de un modelo educativo escasamente integrado a otro que presuponga que todas las unidades 
operativas estén inspiradas por políticas educativas generales y por normas de gestión, también generales, que les son 
comunes. Deberá ser dinámico, caracterizado por su cohesión y a la vez por la variedad de sus respuestas, con unidad 
conceptual y con amplias cuotas de libertad 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Se orienta hacia la consolidación y desarrollo del Portal Educativo Uruguay Educa. Para ello se promoverá la 
continuidad del equipo de trabajo que lo integra, así como el desarrollo de una planificación estratégica para la 
continuidad del mismo. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Contribuir a la expansión y al aumento de la calidad del Portal Uruguay Educa, así como favorecer la integración 
dinámica de la ANEP como miembro pleno de RELPE (www.relpe.org). 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Consultoría Conformación de equipo 
técnico con especialistas en 
diseño gráfico, informática y 
administración de contenidos 

 
Personas 8 2 25,00 
 
 
 

 
Informática Adquisición de equipos 

informáticos 

 
Equipos informáticos 5 1 20,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Consultoría 312.444 254.070 81,32 
 

Informática 31.056 30.106 96,94 
 

Total 
 
343.500 284.176 

 
82,73 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Elaboración y puesta en funcionamiento del Portal 
Educativo de la ANEP 

 
Portal Educativo 1 1 100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Centros educativos, docentes, estudiantes de la ANEP en todos sus niveles. 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Informática U 31.056 
 
Consultoría U 312.444 

 

30.106 96,94 
 
254.070 81,32 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

343.500 284.176 

343.500 284.176 

0,00 

82,73 

82,73 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

La maximización de los recursos humanos y materiales vinculados a la tématica de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICS) en Educación, permitió disminuir los gastos previstos en el Proyecto. 
En virtud de lo establecido por el  Art 273 de la Ley 18.172 este proyecto efectuó una transferencia de saldo hacia el ejercicio 2009. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 

 
  Proyecto 918   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Consejo Directivo Central 

1 Dirección de la Educación Pública 

918 Fortalecimiento de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar líneas de innovación, mejora educativa y proyectos productivos 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Impulsar el diseño y la puesta en práctica de proyectos de innovación de los distintos sistemas y Unidades Ejecutoras de 

ANEP 
Vigencia 2005 - 2009 

 

 
 
 

Descripción del Proyecto Contribuir a promover la investigación en la ANEP mediante el acceso a bibliografía de última generación. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Dotar a la Dirección Sectorial de Planificación Educativa de libros y suscripciones a revistas y sitios web 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Consultoría Contratos para Director, 
Coordinadores y Asistentes 
de Planificación Educativa 

 
Personas 8 1 12,50 
 
 

 
Informática Adquisición de PCs, 

impresoras, scanners, 
notebook, cañon, etc. 

 
Cantidad de 
hardware y 
accesorios 

 
21 23 109,52 
 
 

 
Otros Publicación de revista sobre 

temas técnico - pedagógicos 
para docentes de la ANEP (3 
ediciones de 5000 ejemplares) 

 
Publicaciones 15.000 15.000 100,00 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Consultoría 316.000 131.386 41,58 
 

Informática 1.770.000 1.286.029 72,66 
 

Otros 270.000 291.412 107,93 
 

Total 
 
2.356.000 1.708.827 

 
72,53 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Fortalecimiento de la función de asesoramiento en 
Planificación Educativa de la Dirección Sectorial de 
Planificación Educativa 

 
Dirección Fortalecida 1 1 100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
CODICEN, CEP,CES,CETP,DFPD y docentes de la ANEP (investigadores) 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 

 

Informática U 1.770.000 
 
Consultoría U 316.000 
 
Otros U 270.000 

 

1.286.029 72,66 
 

131.386 41,58 
 

291.412 107,93 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

2.356.000 1.708.827 

2.356.000 1.708.827 

0,00 

72,53 

72,53 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
La contratación de Recursos Humanos pudo solventarse con recursos propios de la ANEP, por lo cual fue posible priorizar otras de las 
acciones previstas. 
En virtud de lo establecido por el  Art 273 de la Ley 18.172 este proyecto efectuó una transferencia de saldo hacia el ejercicio 2009. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 

 
  Proyecto 919   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Consejo Directivo Central 

1 Dirección de la Educación Pública 

919 Programa de Cooperación e Intercambio 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar la formación superior de titulados 

Vigencia 2006 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Realizar instancias de formación superior de Directores e Inspectores 

Vigencia 2006 - 2009 
 

Metas de la UE 
 
24 - Atención de directores, coordinadores y equipos de dirección. (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Fortalecer las actividades de cooperación nacional e internacional para la consolidación de la profesión docente 
y el sistema de enseñanza. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Promover las actividades de formación, promoción y desarrollo de la profesión docente e incorporar temas y 
actividades que faciliten la comprensión y el acceso a la sociedad del conocimiento. 

 
 

Subproyecto 1 

 
 
Actividades de formación, promoción y desarrollo de la profesión docente . 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Capacitación profesional 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/03/2008 

 
 
hasta 

 
 
01/03/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

100 100 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Curso regional de políticas 
públicas para la profesión 
docente 

 
Funcionarios 
capacitados 
 

 
6 6 100,00 
 
 

 
Investigación Políiticas públicas educativas Grupos de 

investigación 

 
1 0 0,00 
 

 
Otros Actividades de promoción y 

desarrollo de políticas 
públicas de enseñanza en 
ANEP 

 
Actividades Técnicas 1 1 100,00 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 30.000 30.000 100,00 
 

Investigación 0 0 0,00 
 

Otros 6.005 6.005 100,00 
 

Total 
 
36.005 36.005 

 
100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Difusión de conocimientos, métodos y 
procedimientos adquiridos en las etapas 
precedentes del programa a un mayor número de 
funcionarios del sistema educativo. 

 
Talleres 1 1 100,00 
 
 
 

 
Formación de personal en políticas públicas 
educativas. 

 
Funcionarios capacitados 6 6 100,00 
 

 
Identificación de dificultades y mecanismos para 
mejorar la formulación de políticas públicas 
educativas. 

 
Informes 1 1 100,00 
 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Funcionarios docentes y no docentes de ANEP. 

 
Otros funcionarios del Estado vinculados al tema educativo 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Capacitación U 30.000 
 
Otros U 6.005 

 

30.000 100,00 
 
6.005 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

36.005 36.005 

36.005 36.005 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

El grupo de investigación realizó un informe sin costo para el proyecto. 
 
 

Subproyecto 2 
 

 

 
Formación de alto nivel docente y técnico para facilitar el acceso al conocimiento 
especializado 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Actividades con docentes y técnicos para facilitar el acceso al conocimiento especializado 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/03/2008 

 
 
hasta 

 
 
01/03/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

100 100 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Demografía, migraciones y 
propensión migratoria de los 
jóvenes en Uruguay 

 
Talleres 4 4 100,00 
 
 

 
Capacitación Formación continua de un 

cuerpo de inspectores de 
enseñanza media 

 
Funcionarios 10 0 0,00 
 
 

 
Capacitación Organización de postgrado 

para la profesión docente 

 
Informes técnicos y 
adminsitrativos 

 
1 0 0,00 
 

 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 

 
Página 22 de 86 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 170.473 170.464 99,99 
 

Total 
 
170.473 170.464 

 
99,99 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Elaborar bases de datos de personal emigrado, 
formación docente sobre propensión migratoria de 
los jóvenes 

 
Talleres 4 4 100,00 
 
 

 
Formación de inspectores de enseñanza media. Funcionarios 10 0 0,00 

 
Mejorar la pertinencia y calidad de la función 
docente ( postgrados). 

 
Informes técnicos y 
adminsitrativos 

 
1 0 0,00 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Funcionarios docentes y no docentes de ANEP. 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Capacitación U 170.473 
 

170.464 99,99 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

170.473 170.464 

170.473 170.464 

0,00 

99,99 

99,99 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Formación continua de un cuerpo de Inspectores de Enseñanza Media: Los tiempos necesarios para ejecutar las coordinaciones y 
programación de las actividades desplazaron este componente hacia el año 2009 no permitiendo su ejecución. 
Organización de postgrados para la profesión docente: Los tiempos necesarios para ejecutar las coordinaciones y programación de las 
actividades desplazaron este componente hacia el año 2009 No permitiendo su ejecución. Estas actividades se incluyen en el proyecto : 
"Propensión Migratoria de los Jóvenes" para el cual el Codicen designó una Comisión de trabajo integrada por delegados de los cuatro 
Consejos Desconcentrados y tres expertos en temas migratorios. 
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Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 

 
  Proyecto 920   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Consejo Directivo Central 

1 Dirección de la Educación Pública 

920 Programa de Desarrollo Profesional 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios administrativos de la ANEP 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Dignificar las condiciones laborales de los funcionarios de la ANEP 

Vigencia 2008 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
66 - Mejorar las condiciones de trabajo en distintos aspectos: concursos, acceso a capacitación, bibliotecas y libros, 
internet, infraestructura edilicia y en términos de mobiliario, etc. (2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Contribuir a la modernización de la gestión de los RRHH del Ente en consonancia con el Programa de 

Transformación del Estado. Analizar propuestas de programas de desarrollo de carrera, útiles para 
organizaciones similares a la ANEP. Avanzar en el diseño y aplicación de un sistema de desarrollo de la carrera 
inspirado en las mejoras prácticas, estimulando el mejor desempeño, la formación continua y la dedicación a la 
función. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 

 
Diseñar e implantar un sistema de políticas que estimulen el desarrollo profesional de los funcionarios, estimule los 
aprendizajes y contribuya a definir itinerarios de carrera que articulen las necesidades organizativas con los perfiles 
personales, fomentando la dedicación, el reconocimiento a  los cargos de responsabilidad, la permanencia en el 
organismo y la actualización profesional. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

100 100 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Contratación de instituciones y 
docentes para capacitar 
funcionarios docentes y no 
docentes 

 
Cantidad de cursos 300 198 66,00 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 18.720.234 12.310.350 65,76 
 

Total 
 
18.720.234 12.310.350 

 
65,76 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Funcionarios de la ANEP capacitados Funcionarios capacitados 10.000 6.900 69,00 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Funcionarios de la ANEP 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Capacitación UR 925.000 
 
Capacitación UR 1.200.000 
 
Capacitación UR 725.000 
 
Capacitación UR 800.000 
 
Capacitación UR 550.000 
 
Capacitación UR 920.000 
 
Capacitación UR 915.000 
 
Capacitación UR 710.000 
 
Capacitación UR 1.500.000 
 
Capacitación UR 2.300.000 
 
Capacitación UR 1.090.000 
 
Capacitación UR 725.000 
 
Capacitación UR 1.805.234 
 
Capacitación UR 725.000 
 
Capacitación UR 1.300.000 
 
Capacitación UR 550.000 
 
Capacitación UR 700.000 
 
Capacitación UR 750.000 
 
Capacitación UR 530.000 

 

570.000 61,62 
 

740.000 61,67 
 

560.000 77,24 
 

670.000 83,75 
 

370.000 67,27 
 

680.125 73,93 
 

550.000 60,11 
 

595.000 83,80 
 

870.100 58,01 
 
1.605.125 69,79 
 

640.000 58,72 
 

435.000 60,00 
 
1.160.000 64,26 
 

420.000 57,93 
 

745.000 57,31 
 

340.000 61,82 
 

530.000 75,71 
 

510.000 68,00 
 

320.000 60,38 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

16.420.234 10.705.225 

2.300.000 1.605.125 

18.720.234 12.310.350 

65,20 

69,79 

65,76 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
La no ejecución del crédito asignado se fundamenta en las características específicas de las actividades diseñadas y puestas en práctica, 
particularmente, aquéllas que no podían llevarse a cabo en el curso de un solo año lectivo - las dirigidas a los docentes de la ANEP(cursos, 
jornadas, etc.) -. En lo que refiere a los cursos para funcionarios no docentes de la ANEP, se llegó a utilizar el máximo de 
la capacidad locativa existente, por lo que no resultó posible habilitar más instancias de capacitación que las concretadas. 
En virtud de lo establecido por el  Art 273 de la Ley 18.172 este proyecto efectuó una transferencia de saldo hacia el ejercicio 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 25 de 86 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 

 
  Proyecto 909   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Consejo Directivo Central 

5 Formación y Perfeccionamiento Docente 

909 Conectividad y mantenimiento informático 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Fortalecer la conectividad educativa en los centros educativos de ANEP 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Gestionar la realización de convenios que permitan lograr la conectividad educativa. 

Vigencia 2007 - 2009 
 

Metas de la UE 
 
64 - Desarrollo del plan conectividad para dotar a los centros de la misma. (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Tareas de mantenimiento de equipamiento informático y de conectividad a internet, buscando optimizar los 
recursos disponibles a efectos de lograr que el equipamiento informático se encuentre en buenas condiciones 
de funcionamiento, tanto a nivel educativo como administrativo. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Acceso al equipamiento informático existente y herramienta de conexión a Internet incrementado, para el 
funcionamiento educativo y administrativo en todos los centros de ANEP, mediante la instrumentación de un 
mantenimiento adecuado. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Compra de herramientas para el 
Área de Soporte Informático 

 
Otros 0 11 0,00 
 

 
Equipamiento y maquinaria Compra de mobiliario 

(teléfonos, racks, etc) 

 
Equipamiento y 
mobiliario 

 
0 20 0,00 
 

 
Informática Compra de equipamiento 

informático para dotación del 
Área de Soporte Técnico de la 
Dirección de Formación y 
Perfeccionamiento Docente 

 
Hardware, software y 
periféricos 
 
 
 

 
0 534 0,00 
 
 
 
 

 
Otros Contratación de pasantes 

técnicos. 

 
Cantidad de 
contratos 

 
0 4 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 135.720 130.668 96,28 
 

Informática 864.280 822.905 95,21 
 

Otros 50.000 50.000 100,00 
 

Total 
 
1.050.000 1.003.573 

 
95,58 
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Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Dotar al Área de Soporte informático de 
herramientas e infraestructura necesaria para el 
cumplimineto de la Tarea. 

 
Locales equipados 0 1 0,00 
 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Centros de Formación Docente 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 135.720 
 
Informática U 864.280 
 
Otros U 50.000 

 

130.668 96,28 
 
822.905 95,21 
 
50.000 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.050.000 1.003.573 

1.050.000 1.003.573 

0,00 

95,58 

95,58 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Se registraron atrasos en los trámites licitatorios, lo que tuvo como consecuencia el no mantenimiento de las ofertas. 
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Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 

 
  Proyecto 913   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Consejo Directivo Central 

5 Formación y Perfeccionamiento Docente 

913 Programa de Postgrados docentes 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Poner en marcha un centro de estudios de posgrado 

Vigencia 2006 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Impulsar la creación y puesta en funcionamiento de un centro de estudios de posgrado 

Vigencia 2006 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Implementar Cursos de Posgrado a los efectos de contribuir al logro de la excelencia en el personal docente de 
la ANEP 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Contribuir al logro de la excelencia en el Personal Docente de la ANEP e implementar un Diploma de Posgrado como 
primera fase de una Maestría en Educación y Desarrollo 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento 
necesario para el adecuado 
funcionamiento del posgrado. 

 
Equipos de oficina 0 4 0,00 
 
 

 
Informática Adquisición de equipamiento 

informàtico y software acorde a 
las necesidades del centro. 

 
Cantidad de 
hardware y 
accesorios 

 
0 14 0,00 
 
 

 
Otros Adquisición de bibliografía y 

acceso a bibliotecas virtuales y 
suscripciones a cuadernos de 
Pedagogía y Novedades 
Educativas. 

 
Libros 0 4 0,00 
 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 615.162 615.162 100,00 
 

Informática 1.356.788 640.204 47,19 
 

Otros 158.469 158.469 100,00 
 

Total 
 
2.130.419 1.413.835 

 
66,36 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Docentes que acceden a Cursos de Posgrado con 
la finalidad de excelencia educativa. 

 
Personas capacitadas 0 388 0,00 
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Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Docentes que realizan el curso de posgrado 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria UR 615.162 
 
Informática UR 1.356.788 
 
Otros UR 158.469 

 

615.162 100,00 
 
640.204 47,19 
 
158.469 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

2.130.419 1.413.835 

2.130.419 1.413.835 

0,00 

66,36 

66,36 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Durante la ejecución del proyecto se han registrado algunos retrasos generalmente adjudicados a los tiempos requeridos en los procesos 
licitatorios, lo que provocó desfasajes en la ejecución, haciéndose efectivas algunas facturas con cargo a créditos del ejercicio 2009. 
Si bien los posgrados se han desarrollado en dos sedes (Montevideo - Salto) los mismos fueron gestionados desde la sede de 
Montevideo. A la fecha no se ha realizado inversiones en equipamiento de oficina e informática en la sede Salto. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 

 
  Proyecto 914   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Consejo Directivo Central 

5 Formación y Perfeccionamiento Docente 

914 Desarrollo Profesional de Maestros Adscriptores 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar la formación de grado de profesores y maestros 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Apoyar políticas de mejora de la formación de grado de maestros y profesores. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Introducir innovaciones en las prácticas educativas vigentes en las Escuelas y Jardines de Práctica. Profundizar 
y desarrollar los conocimientos disciplinarios y didácticos de los Maestros Adscriptores, brindando herramientas 
para la investigación de los procesos de aprendizaje en el aula y la producción de propuestas innovadoras. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Proponer a los Maestros Adscriptores instancias de actualización que permitan impulsar el desarrollo profesional como 
formador de formadores a partir de jornadas de capacitación. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Informática Adquisición de equipamiento 
informático 

 
Hardware, software y 
periféricos 

 
0 47 0,00 
 

 
Otros Recursos Humanos necesarios 

para el dictado de cursos 

 
Docentes 0 2 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Informática 1.069.200 998.879 93,42 
 

Otros 108.367 99.063 91,41 
 

Total 
 
1.177.567 1.097.942 

 
93,24 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Sedes donde se realizan los cursos dotados con 
equipamiento informático actualizado 

 
Centro educativo 0 23 0,00 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Sedes que reciben equipamiento informatico 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Informática U 1.069.200 
 
Otros U 108.367 

 

998.879 93,42 
 
99.063 91,41 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.177.567 1.097.942 

1.177.567 1.097.942 

0,00 

93,24 

93,24 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 31 de 86 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 

 
  Proyecto 927   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Consejo Directivo Central 

5 Formación y Perfeccionamiento Docente 

927 Sistema de gestión de bedelías 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar y Reformular la gestión de los centros educativos 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Adquisición de equipos y servidores para dar soporte al sistema de gestión de bedelías estudiantiles de la DF y 
PD 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Optimizar y unificar el trabajo de bedelías estudiantiles de la DF y PD atento a los diferentes planes de los institutos, 
mediante una base de datos estudiantiles unificada 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Consultoría Contratación de 4 técnicos Cantidad de 
contratos 

 
0 4 0,00 
 

 
Informática Adquisición de equipamiento 

informático y software para el 
desarrollo del sistema de 
gestión de bedelías 

 
Hardware, software y 
periféricos 
 
 

 
76 76 100,00 
 
 
 

 
Informática Adquisición de servidores 

para establecer la red 

 
Servidores Bases de 
datos 

 
2 3 150,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Consultoría 484.293 440.718 91,00 
 

Informática 2.165.600 1.997.498 92,24 
 

Total 
 
2.649.893 2.438.216 

 
92,01 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Implantación de base de datos estudiantil unificada Sistema de integración datos 1 1 100,00 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Estudiantes 
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Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Institutos de la DF y PD 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Artigas 

 
Canelones 

 
Cerro Largo 

 
Colonia 

 
Durazno 

 
Flores 

 
Florida 

 
Lavalleja 

 
Maldonado 

 
Montevideo 

 
Montevideo 

 
Paysandú 

 
Rio Negro 

 
Rivera 

 
Rocha 

 
Salto 

 
San José 

 
Soriano 

 
Tacuarembó 

 
Treinta y Tres 

 
Artigas 
 
Canelones 
 
Melo 
 
Colonia 
 
Durazno 
 
Trinidad 
 
Florida 
 
Minas 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Fray Bentos 
 
Rivera 
 
Rocha 
 
Salto 
 
San José 
 
Mercedes 
 
Tacuarembó 
 
Treinta y Tres 

 
Informática U 79.497 
 
Informática U 356.138 
 
Informática U 79.497 
 
Informática U 124.565 
 
Informática U 79.497 
 
Informática U 79.497 
 
Informática U 151.592 
 
Informática U 79.497 
 
Informática U 151.592 
 
Informática U 124.565 
 
Consultoría U 484.293 
 
Informática U 79.497 
 
Informática U 79.497 
 
Informática U 151.592 
 
Informática U 79.497 
 
Informática U 151.592 
 
Informática U 79.497 
 
Informática U 79.497 
 
Informática U 79.497 
 
Informática U 79.497 

 
74.109 93,22 

 
304.822 85,59 
 
74.109 93,22 

 
105.248 84,49 
 
74.109 93,22 

 
74.109 93,22 

 
148.218 97,77 
 
74.109 93,22 

 
148.218 97,77 
 
105.248 84,49 
 
440.718 91,00 
 
74.109 93,22 

 
74.109 93,22 

 
148.218 97,77 
 
74.109 93,22 

 
148.218 97,77 
 
74.109 93,22 

 
74.109 93,22 

 
74.109 93,22 

 
74.109 93,22 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

2.041.035 1.892.250 

608.858 545.966 

2.649.893 2.438.216 

92,71 

89,67 

92,01 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos significativos en trámites licitatorios, pero sí lo hubo respecto a la contratación de servicios. 
Componente nuevo: Consultoría: "Contratación de consultoría". La necesidad del servicio obligó a contratar 4 analistas para la depuración 
de datos y la implantación del sistema, de manera de cumplir con los objetivos planteados en tiempo y forma. 
En virtud de lo establecido por el  Art 273 de la Ley 18.172 este proyecto efectuó una transferencia de saldo hacia el ejercicio 2009. 
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  Proyecto 928   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Consejo Directivo Central 

5 Formación y Perfeccionamiento Docente 

928 Equipamiento de laboratorios y talleres de INET 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesionl en consonancia con la estrategia nacional de 
desarrollo productivo, innovación y desarrollo social. 

Vigencia 2006 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2006 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Equipamiento de 5 laboratorios y talleres de INET: informática, electrónica, física, mecánica industrial y 
mecánica automotriz 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Crear la infraestructura necesaria al interior de la DF y PD y en particular en el Instituto Normal de Enseñanza Técnica 
(INET), equipos y material de laboratorios y talleres para permitir la formación de maestros técnicos de carácter 
terciario. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento 
para talleres y laboratorios 

 

 
Talleres y 
laboratorios 
equipados 

 
5 5 100,00 
 
 

 
Informática Adquisición de equipamiento 

informático y software para el 
taller y laboratorio de 
informática 

 
Hardware, software y 
periféricos 
 
 

 
40 40 100,00 
 
 
 

 
Otros Recursos humanos 

necesarios para dictado de 
cursos de los talleres 

 
Docentes 5 1 20,00 
 
 

 
Otros Recursos humanos necesarios 

para la instalación de talleres 

 
Técnicos 
instaladores 
 

 
2 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 5.936.044 4.027.550 67,85 
 

Informática 2.320.077 1.882.880 81,16 
 

Otros 135.990 119.925 88,19 
 

Total 
 
8.392.111 6.030.355 

 
71,86 
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Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Capacitar y actualizar a estudiantes de CETP a 
través del acceso a tecnología de última generación 
en las áreas de mecánica industrial, automotriz, 
electrónica, electrotecnia e informática 

 
Estudiantes capacitados 250 0 0,00 
 
 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
estudiantes de carrera de Maestro técnico, docentes del INET. 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 5.936.044 
 
Informática U 2.320.077 
 
Otros U 135.990 

 

4.027.550 67,85 
 
1.882.880 81,16 
 

119.925 88,19 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

8.392.111 6.030.355 

8.392.111 6.030.355 

0,00 

71,86 

71,86 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Se registraron atrasos en el avance físico y financiero debido a que los tiempos de los trámites administrativos de las licitaciones 
cursadas, se extendieron más allá de lo previsto. De todas formas, gran parte de los fondos van a ejecutarse en el transcurso del año 
2009 (Ampliación de Licit Pública 28/08) 
"Componente Otros: "Recursos humanos necesarios para el dictado de cursos de los talleres": Sin costo para el proyecto, porque los 
docentes son del sistema. 
"Componente Otros: "Recursos humanos necesarios para la instalación de talleres": Sin costo para el proyecto. 
"Productos: "Capacitar y actualizar a estudiantes de CETP a través del acceso a tecnología de última generación en las áreas de 
mecánica industrial, automotriz, electrónica, electrotecnia e informática". No se realizó porque la capacitación dependía de la instalación 
previa de los equipos. 
En virtud de lo establecido por el  Art 273 de la Ley 18.172 este proyecto efectuó una transferencia de saldo hacia el ejercicio 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 35 de 86 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 

 
  Proyecto 929   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Consejo Directivo Central 

5 Formación y Perfeccionamiento Docente 

929 Puesta al día del CENID 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Generar información y difundirla 

Vigencia 2006 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2006 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento tecnológico y mobiliario para el centro 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Actualizar el equipamiento tecnológico del Centro Nacional de Información y Documentación (CENID) del IPA y 
extender el servicio a todo el país a través de internet 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipos de 
oficina y mobiliario acorde a 
necesidades 

 
Locales equipados 1 1 100,00 
 
 

 
Informática Adquisición de equipos 

informáticos, software y 
accesorios acorde a las 
necesidades 

 
Hardware, software y 
periféricos 
 
 

 
5 5 100,00 
 
 
 

 
Otros Publicaciones, suscripciones a 

revistas electrónicas y otros 
gastos asociados al proyecto 

 
Porcentaje del total 
del proyecto 
 

 
56 1 1,79 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 121.884 118.067 96,87 
 

Informática 78.960 78.588 99,53 
 

Otros 43.656 43.656 100,00 
 

Total 
 
244.500 240.311 

 
98,29 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Acceso a la información actualizada del CENID, 
por parte de los usuarios in situ y a distancia 

 
Usuarios del servicio 3.000 3.000 100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Estudiantes y Docentes de formación docente 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 121.884 
 
Informática U 78.960 
 
Otros U 43.656 

 

118.067 96,87 
 
78.588 99,53 

 
43.656 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

244.500 240.311 

244.500 240.311 

0,00 

98,29 

98,29 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos significativos. 
Componente Otros: "Publicaciones, suscripciones a revistas electrónicas y otros gastos asociados al Proyecto": Las suscripciones no se 
financiaron con el Proyecto, porque se atendieron esos gastos a través de Gerencia de Administración. A través del proyecto se realizó 
una publicación. 
En virtud de lo establecido por el  Art 273 de la Ley 18.172 este proyecto efectuó una transferencia de saldo hacia el ejercicio 2009. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 

 
  Proyecto 930   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Consejo Directivo Central 

5 Formación y Perfeccionamiento Docente 

930 Obras en IFD 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Promover la implantación de nuevos espacios educativos 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Impulsar líneas de acción dirigidas al fortalecimiento de infraestructura en términos de aulas y espacios educativos de la 

ANEP. 
Vigencia 2006 - 2009 

 
Metas de la UE 

 

 
43 - Brindar la infraestructura edilicia acorde a las innovaciones planteadas y el incremento previsto de la matricula. 
(2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Obras en Institutos de la DF y PD y dotar de equipamiento necesario a los centros. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Realizar obras y equipar los Institutos de Formación Docente (IFD), para ampliar y mejorar las condiciones edilicias de 
los mismos 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Obras de ampliación y 
acondicionamiento edilicio de 
los IFDs 

 
Centro educativo 3 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 1.900.000 0 0,00 
 

Total 
 
1.900.000 0 

 
0,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Ampliar la capacidad locativa y acondicionar 
espacios existentes 

 
Edificio ampliado y/o reparado 3 0 0,00 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Estudiantes de los IFDs donde se realizan las obras 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Colonia 
 

Rosario 
 

Construcciones U 900.030 
 

0 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo Directivo Central 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Florida 
 

Tacuarembó 

 

Florida 
 
Tacuarembó 

 

Construcciones U 400.140 
 
Construcciones U 599.830 

 

0 0,00 
 
0 0,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

1.900.000 0 

0 0 

1.900.000 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Las obras previstas se ejecutaron durante el ejercicio 2008 en un 100% ($9.500.000) a través del Programa MEMFOD (Proyecto 813), 
previa trasposción del crédito correspondiente. 
En virtud de lo establecido por el  Art 273 de la Ley 18.172 este proyecto efectuó una transferencia de saldo hacia el ejercicio 2009. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo de Educación Primaria 
 

 
  Proyecto 905   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Consejo de Educación Primaria 

2 Educación Primaria 

905 Creación de Salas Multimedia 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Promover la implantación de nuevos espacios educativos 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Instalación de Salas Multimedia de apoyo al aprendizaje, en distintas modalidades, que requerirá la contratación 
y capacitación de encargados de sala así como los técnicos necesarios para la instalación del equipamiento 
adquirido 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Centros educativos con equipamiento multimedia y aulas de informática instalado, que apoyen el proceso de 
enseñanza y aprendizaje con el fin de dinamizar dicho proceso fomentando los vínculos con las nuevas herramientas 
tecnológicas de acceso a la información y conocimiento. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento 
audiovisual y mobiliario 

 
Equipamiento y 
mobiliario 

 
0 43 0,00 
 

 
Informática Adquisición de equipamiento 

informático e instalación de 
red eléctrica e informática 

 
Sofware y hardware 0 610 0,00 
 
 

 
Otros Recursos humanos 

contratados y/o 
compensados para formentar 
los vínculos con las nuevas 
herramientas tecnológicas 

 
Cantidad de viáticos 0 42 0,00 
 
 
 
 

 
Otros Reparaciones mayores y otras 

actividades de apoyo a la 
instación de las salas, como 
ser la instalación de rejas, 
alarmas y actividades 
conexas 

 
Cantidad de salas 
acondicionadas 
 

 
 
 

 
0 4 0,00 
 

 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 532.967 532.967 100,00 
 

Informática 271.614 271.614 100,00 
 

Otros 179.295 179.295 100,00 
 

Total 
 
983.876 983.876 

 
100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo de Educación Primaria 
 
 

Productos Esperados 
 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Centros educativos dotados de nuevas 
herramientas tecnológicas de acceso a la 
información y conocimiento y recursos humanos 
capacitados para su uso y control 

 
Locales equipados 0 187 0,00 
 
 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Alumnos de Educación Primaria de los centros equipados (niños) 

 
Docentes a capacitar 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Artigas 

 
Artigas 

 
Artigas 

 
Canelones 

 
Canelones 

 
Canelones 

 
Cerro Largo 

 
Cerro Largo 

 
Cerro Largo 

 
Colonia 

 
Colonia 

 
Colonia 

 
Durazno 

 
Durazno 

 
Durazno 

 
Flores 

 
Flores 

 
Flores 

 
Florida 

 
Florida 

 
Florida 

 
Lavalleja 

 
Lavalleja 

 
Lavalleja 

 
Maldonado 

 
Maldonado 

 
Maldonado 

 
Montevideo 

 
Montevideo 

 
Montevideo 

 
Paysandú 

 
Paysandú 

 
Artigas 
 
Artigas 
 
Artigas 
 
Canelones 
 
Canelones 
 
Canelones 
 
Melo 
 
Melo 
 
Melo 
 
Colonia 
 
Colonia 
 
Colonia 
 
Durazno 
 
Durazno 
 
Durazno 
 
Trnidad 
 
Trinidad 
 
Trinidad 
 
Florida 
 
Florida 
 
Florida 
 
Minas 
 
Minas 
 
Minas 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Paysandú 

 
Equipamiento y maquinaria U 7.250 
 
Otros U 9.165 
 
Informática U 9.687 
 
Otros U 39.694 
 
Informática U 43.178 
 
Equipamiento y maquinaria U 49.023 
 
Otros U 5.092 
 
Informática U 9.253 
 
Equipamiento y maquinaria U 7.250 
 
Equipamiento y maquinaria U 7.250 
 
Otros U 15.367 
 
Informática U 10.596 
 
Equipamiento y maquinaria U 7.250 
 
Otros U 1.527 
 
Informática U 5.894 
 
Informática U 2.186 
 
Equipamiento y maquinaria U 7.250 
 
Otros U 1.938 
 
Equipamiento y maquinaria U 7.250 
 
Otros U 4.610 
 
Informática U 6.320 
 
Equipamiento y maquinaria U 7.250 
 
Otros U 2.037 
 
Informática U 5.001 
 
Informática U 13.024 
 
Equipamiento y maquinaria U 7.250 
 
Otros U 3.055 
 
Informática U 81.402 
 
Otros U 29.600 
 
Equipamiento y maquinaria U 360.694 
 
Equipamiento y maquinaria U 7.250 
 
Otros U 11.457 

 
7.250 100,00 

 
9.165 100,00 

 
9.687 100,00 

 
39.694 100,00 

 
43.178 100,00 

 
49.023 100,00 

 
5.092 100,00 

 
9.253 100,00 

 
7.250 100,00 

 
7.250 100,00 

 
15.367 100,00 

 
10.596 100,00 

 
7.250 100,00 

 
1.527 100,00 

 
5.894 100,00 

 
2.186 100,00 

 
7.250 100,00 

 
1.938 100,00 

 
7.250 100,00 

 
4.610 100,00 

 
6.320 100,00 

 
7.250 100,00 

 
2.037 100,00 

 
5.001 100,00 

 
13.024 100,00 

 
7.250 100,00 

 
3.055 100,00 

 
81.402 100,00 

 
29.600 100,00 

 
360.694 100,00 
 

7.250 100,00 
 
11.457 100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo de Educación Primaria 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Paysandú 

 
Rio Negro 

 
Rio Negro 

 
Rio Negro 

 
Rivera 

 
Rivera 

 
Rivera 

 
Rocha 

 
Rocha 

 
Rocha 

 
Salto 

 
Salto 

 
Salto 

 
San José 

 
San José 

 
San José 

 
Soriano 

 
Soriano 

 
Soriano 

 
Tacuarembó 

 
Tacuarembó 

 
Tacuarembó 

 
Treinta y Tres 

 
Treinta y Tres 

 
Treinta y Tres 

 
Paysandú 
 
Fray Bentos 
 
Fray Bentos 
 
Fray Bentos 
 
Rivera 
 
Rivera 
 
Rivera 
 
Rocha 
 
Rocha 
 
Rocha 
 
Salto 
 
Salto 
 
Salto 
 
San José 
 
San José 
 
San José 
 
Mercedes 
 
Mercedes 
 
Mercedes 
 
Tacuarembó 
 
Tacuarembó 
 
Tacuarembó 
 
Treinta y Tres 
 
Treinta y Tres 
 
Treinta y Tres 

 
Informática U 12.325 
 
Informática U 12.000 
 
Equipamiento y maquinaria U 7.250 
 
Otros U 2.546 
 
Informática U 6.030 
 
Equipamiento y maquinaria U 7.250 
 
Otros U 12.730 
 
Equipamiento y maquinaria U 7.250 
 
Otros U 9.165 
 
Informática U 6.595 
 
Informática U 14.294 
 
Equipamiento y maquinaria U 7.250 
 
Otros U 9.165 
 
Informática U 9.722 
 
Equipamiento y maquinaria U 7.250 
 
Otros U 1.015 
 
Otros U 1.273 
 
Informática U 8.838 
 
Equipamiento y maquinaria U 7.250 
 
Otros U 10.184 
 
Informática U 10.069 
 
Equipamiento y maquinaria U 7.250 
 
Equipamiento y maquinaria U 7.250 
 
Otros U 9.675 
 
Informática U 5.200 

 
12.325 100,00 
 
12.000 100,00 
 
7.250 100,00 

 
2.546 100,00 

 
6.030 100,00 

 
7.250 100,00 

 
12.730 100,00 
 
7.250 100,00 

 
9.165 100,00 

 
6.595 100,00 

 
14.294 100,00 
 
7.250 100,00 

 
9.165 100,00 

 
9.722 100,00 

 
7.250 100,00 

 
1.015 100,00 

 
1.273 100,00 

 
8.838 100,00 

 
7.250 100,00 

 
10.184 100,00 
 
10.069 100,00 
 
7.250 100,00 

 
7.250 100,00 

 
9.675 100,00 

 
5.200 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

512.180 512.180 

471.696 471.696 

983.876 983.876 

100,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo de Educación Primaria 
 

 
  Proyecto 909   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Consejo de Educación Primaria 

2 Educación Primaria 

909 Conectividad y Mantenimiento Informático 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Fortalecer la conectividad educativa en los centros educativos de ANEP 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Informática Contratación de servicios y 
compra de accesorios 
informáticas para mantener el 
buen estado de funcionamiento 
de los 
equipos informáticos 

 
Contratación de 
serv.y compra de 
acces.informático 
 
 
 

 
0 1.838 0,00 
 

 
 
 
 

 
Informática Fortalecer la conectividad en 

el ámbito educativo y 
administrativo 

 
Fallas de 
conectividad 
resueltas 

 
0 815 0,00 
 
 

 
Informática Nuevas conexiones a internet 

de centros educativos 

 
Nuevos centros 
conectados 

 
0 105 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Informática 3.000.000 2.844.346 94,81 
 

Total 
 
3.000.000 2.844.346 

 
94,81 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Cantidad de centros educativos atendidos Centros educativos atendidos 0 1.307 0,00 

 
Cantidad de incidentes resueltos Cantidad de incidentes 

resueltos 

 
0 1.998 0,00 
 

 
Nuevos centros conectados Nuevos centros conectados 0 105 0,00 
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Administración Nacional de Educación Pública Consejo de Educación Primaria 
 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados (niños) 

 
Docentes de los centros educativos afectados 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Artigas 
 
Canelones 
 
Melo 
 
Colonia 
 
Durazno 
 
Trinidad 
 
Florida 
 
Minas 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Fray Bentos 
 
Rivera 
 
Rocha 
 
Salto 
 
San José 
 
Mercedes 
 
Tacuarembó 
 
Treinta y Tres 

 

Informática U 33.252 
 
Informática U 410.881 
 
Informática U 60.685 
 
Informática U 63.422 
 
Informática U 38.302 
 
Informática U 27.596 
 
Informática U 47.495 
 
Informática U 32.537 
 
Informática U 49.703 
 
Informática U 1.540.575 
 
Informática U 63.592 
 
Informática U 62.601 
 
Informática U 57.858 
 
Informática U 46.846 
 
Informática U 60.891 
 
Informática U 231.630 
 
Informática U 52.001 
 
Informática U 73.719 
 
Informática U 46.414 

 

33.252 100,00 
 

388.457 94,54 
 

60.685 100,00 
 

63.422 100,00 
 

38.302 100,00 
 

27.596 100,00 
 

47.495 100,00 
 

32.537 100,00 
 

49.703 100,00 
 
1.413.712 91,77 
 

63.592 100,00 
 

62.601 100,00 
 

57.858 100,00 
 

46.846 100,00 
 

60.891 100,00 
 

225.263 97,25 
 

52.001 100,00 
 

73.719 100,00 
 

46.414 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

1.459.425 1.430.634 

1.540.575 1.413.712 

3.000.000 2.844.346 

98,03 

91,77 

94,81 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo de Educación Primaria 
 

 
  Proyecto 910   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Consejo de Educación Primaria 

2 Educación Primaria 

910 Mejoramiento de las condiciones de aprendizaje 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar y Reformular la gestión de los centros educativos 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Desdoblar grupos superpoblados y bajar la relación docente-alumno. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Mejorar los aprendizajes de los alumnos. 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Creación de cargos docentes. Cantidad de Cargos 380 287 75,53 
 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 61.849.344 60.733.704 98,20 
 

Total 
 
61.849.344 60.733.704 

 
98,20 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Reducir la cantidad de grupos superpoblados Grupos desdoblados 380 287 75,53 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Niños de los grupos desdoblados 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 

 

Artigas 
 
Canelones 
 
Melo 
 
Colonia 

 

Otros U 846.463 
 
Otros U 14.389.867 
 
Otros U 2.116.157 
 
Otros U 2.116.157 

 

846.463 100,00 
 
14.389.867 100,00 
 
2.116.157 100,00 

 
2.116.157 100,00 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Durazno 
 
Trinidad 
 
Florida 
 
Minas 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Fray Bentos 
 
Rivera 
 
Rocha 
 
Salto 
 
San José 
 
Mercedes 
 
Tacuarembó 
 
Treinta y Tres 

 

Otros U 1.481.310 
 
Otros U 634.847 
 
Otros U 423.231 
 
Otros U 1.058.078 
 
Otros U 5.502.008 
 
Otros U 14.235.813 
 
Otros U 3.809.082 
 
Otros U 1.692.926 
 
Otros U 634.847 
 
Otros U 1.692.926 
 
Otros U 2.539.388 
 
Otros U 4.655.545 
 
Otros U 2.327.773 
 
Otros U 1.481.310 
 
Otros U 211.616 

 

1.481.310 100,00 
 

634.847 100,00 
 

423.231 100,00 
 
1.058.078 100,00 

 
5.502.008 100,00 

 
13.120.173 92,16 
 
3.809.082 100,00 

 
1.692.926 100,00 

 
634.847 100,00 

 
1.692.926 100,00 

 
2.539.388 100,00 

 
4.655.545 100,00 

 
2.327.773 100,00 

 
1.481.310 100,00 

 
211.616 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

47.613.531 47.613.531 

14.235.813 13.120.173 

61.849.344 60.733.704 

100,00 

92,16 

98,20 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Surgieron necesidades de reforzar los créditos presupuestales del Ejercicio 2008 del Tercer Proyecto de Apoyo a la escuela Pública 
Uruguaya que se ejecuta a través del Proyecto Mecaep, que implicó la consiguiente reprogramación de la ejecución de este Proyecto. 
En oportunidad de registrar la cantidad presupuestada de beneficiarios, se duplicó la cifra por un error involuntario, (beneficiarios 
presupuestados 15.621, porcentaje de ejecución 75.22%  real). 
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  Proyecto 915   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Consejo de Educación Primaria 

2 Educación Primaria 

915 Modelo pedagógico alternativo 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Desarrollar un modelo pedagógico alternativo que atienda a la población con necesidades educativas especiales y 
aquella en contexto crítico. 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Ampliar la cobertura de atención de las Escuelas de CSCC así como redimensionar y actualizar la propuesta pedagógica 

ajustándola a las necesidades educativas específicas de la población objetivo 
Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 
13 - Implementación del modelo pedagógico alternativo (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Ampliar la cobertura de atención de las escuelas de contexto socio cultural crítico 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Fortalecer la propuesta educativa procurando reducir la brecha en los aprendizajes en los distintos sectores sociales 
como estrategia de integración 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Adjudicaciones de 
compensaciones de contexto 
crítico 

 
Cantidad de 
compensaciones 
 

 
1.038 1.045 100,67 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 22.729.399 21.703.825 95,49 
 

Total 
 
22.729.399 21.703.825 

 
95,49 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Incrementar el Nº de compensaciones a docentes 
para atender a escuelas de contexto socio cultural 
crítico 

 
Cantidad de docentes 1.038 1.045 100,67 
 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Niños en escuelas de contexto crítico 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Artigas 
 

Otros U 801.090 
 

976.153 121,85 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Canelones 
 
Melo 
 
Colonia 
 
Durazno 
 
Trinidad 
 
Florida 
 
Minas 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Fray Bentos 
 
Rivera 
 
Rocha 
 
Salto 
 
San José 
 
Mercedes 
 
Tacuarembó 
 
Treinta y Tres 

 

Otros U 3.608.323 
 
Otros U 779.829 
 
Otros U 864.875 
 
Otros U 512.799 
 
Otros U 203.247 
 
Otros U 555.322 
 
Otros U 449.015 
 
Otros U 1.089.382 
 
Otros U 6.719.488 
 
Otros U 1.004.338 
 
Otros U 512.799 
 
Otros U 1.025.598 
 
Otros U 576.583 
 
Otros U 1.174.425 
 
Otros U 801.090 
 
Otros U 737.307 
 
Otros U 843.612 
 
Otros U 470.277 

 

3.032.305 84,04 
 

768.461 98,54 
 

166.154 19,21 
 

934.614 182,26 
 

0 0,00 
 

456.923 82,28 
 

270.000 60,13 
 

415.384 38,13 
 
2.969.997 44,20 
 
2.305.382 229,54 
 
1.017.691 198,46 
 
2.035.383 198,46 
 

290.769 50,43 
 

664.615 56,59 
 
1.474.614 184,08 
 
1.682.306 228,17 
 
1.578.460 187,11 
 

664.614 141,32 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

16.009.911 18.733.828 

6.719.488 2.969.997 

22.729.399 21.703.825 

117,01 

44,20 

95,49 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos significativos 
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  Proyecto 921   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Consejo de Educación Primaria 

2 Educación Primaria 

921 Mejoramiento de los espacios educativos 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Promover la implantación de nuevos espacios educativos 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Adecuación edilicia de aulas de escuela del CEP, equipamiento de nuevos espacios y reposición de mobiliario. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Mejoramiento de los espacios educativos a través de la adecuación del medio ambiente escolar 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Administración del proyecto Asistencia Técnica de 
arquitectos y electricistas 
para proyecto y seguimiento 
de obras a realizar 

 
Técnicos contratados 14 8 57,14 
 
 
 

 
Administración del proyecto Recursos humanos 

contratados para otras 
actividades de apoyo 

 
Cantidad de Cargos 2 0 0,00 
 
 

 
Construcciones Construcción y reparación de 

aulas 

 
Cantidad de aulas 
construidas 

 
30 3 10,00 
 

 
Construcciones Reparación de aulas de 

escuelas 

 
Cantidad de 
escuelas reparadas 

 
25 121 484,00 
 

 
Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento, 

mobiliario y material didáctico 
para aulas 

 
Cantidad de aulas 
equipadas 
 

 
90 90 100,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Administración del proyecto 1.499.789 1.219.413 81,31 
 

Construcciones 24.336.063 20.607.712 84,68 
 

Equipamiento y maquinaria 4.518.588 4.518.588 100,00 
 

Total 
 
30.354.440 26.345.713 

 
86,79 
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Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Centros educativos dotados de nuevos espacios 
(construcción y equipamiento), reparación de 
instalaciones eléctricas y reposición de mobiliario 

 
Aulas 115 214 186,09 
 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Artigas 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

Salto 
 

San José 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 

 

Artigas 
 
Artigas 
 
Canelones 
 
Canelones 
 
Melo 
 
Melo 
 
Durazno 
 
Trinidad 
 
Florida 
 
Minas 
 
Minas 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Rivera 
 
Rocha 
 
Salto 
 
Salto 
 
San José 
 
San José 
 
Mercedes 
 
Tacuarembó 

 

Equipamiento y maquinaria U 301.285 
 
Construcciones U 522.350 
 
Equipamiento y maquinaria U 1.506.180 
 
Construcciones U 3.343.728 
 
Construcciones U 538.736 
 
Equipamiento y maquinaria U 301.236 
 
Construcciones U 842.203 
 
Construcciones U 324.915 
 
Construcciones U 380.289 
 
Construcciones U 272.922 
 
Equipamiento y maquinaria U 150.618 
 
Construcciones U 32.314 
 
Equipamiento y maquinaria U 301.236 
 
Construcciones U 11.735.955 
 
Equipamiento y maquinaria U 1.355.561 
 
Administración del proyecto U 1.481.343 
 
Construcciones U 1.214.779 
 
Construcciones U 643.000 
 
Construcciones U 1.929.400 
 
Construcciones U 2.282.897 
 
Equipamiento y maquinaria U 301.236 
 
Equipamiento y maquinaria U 301.236 
 
Construcciones U 22.900 
 
Construcciones U 249.675 
 
Administración del proyecto U 18.446 

 

301.285 100,00 
 

522.350 100,00 
 
1.506.180 100,00 
 
3.343.728 100,00 
 

538.736 100,00 
 

301.236 100,00 
 

842.203 100,00 
 

324.915 100,00 
 

380.289 100,00 
 

272.922 100,00 
 

150.618 100,00 
 

32.314 100,00 
 

301.236 100,00 
 
8.007.604 68,23 
 
1.355.561 100,00 
 
1.200.967 81,07 
 
1.214.779 100,00 
 

643.000 100,00 
 
1.929.400 100,00 
 
2.282.897 100,00 
 

301.236 100,00 
 

301.236 100,00 
 

22.900 100,00 
 

249.675 100,00 
 

18.446 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

15.781.581 15.781.581 

14.572.859 10.564.132 

30.354.440 26.345.713 

100,00 

72,49 

86,79 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Surgieron necesidades de reforzar los créditos presupuestales del Ejercicio 2008 del Tercer Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública 
Uruguaya que se ejecuta a través de Proyecto Mecaep, que implicó la consiguiente reprogramación de la ejecución de este Proyecto, 
ajustándolo a las asignaciones presupuestales luego de efectuadas las trasposiciones respectivas. Los créditos serán recuperados para 
el ejercicio 2009 a efectos de la culminación de las obras. 
Al finalizar el proyecto, en el ejercicio 2009, se proyecta terminar la construcción de 28 aulas. 
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El cambio de la estrategia en la forma de ejecución de las mejoras eléctricas de los centros docentes, ante la posibilidad de aplicar el 
mecanismo de contratación dispuesto por el art. 277 de la ley 18.172, generó el beneficio de acceder a una mayor cantidad de escuelas. 
En el Componente Equipamiento y maquinaria: no se registraron atrasos. 
En el Componente Adm. Del Proyecto- Asistencia Técnica: Las contrataciones realizadas fueron para la construcción de las aulas 
(Arquitectos, Ingeniero Calculista). 
Los servicios eléctricos fueron tercerizados por lo que el costo de Mano de Obra se incluye dentro de las reparaciones en el Componente 
Construcciones. 
El Componente Adm. Del Proyecto- Recursos Humanos: No fue necesario, se utilizaron Recursos Humanos propios. 
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  Proyecto 922   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Consejo de Educación Primaria 

2 Educación Primaria 

922 Mejoramiento del servicio de alimentación escolar 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar y Reformular la gestión de los centros educativos 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Transformar servicios de alimentación tercerizados a servicios bajo una modalidad nueva, la cual toma la 
modalidad del comedor tradicional incorporándoles los aspectos favorables de la tercerización. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Los servicios de alimentación que forman parte del proyecto serán mejorados, transformando la modalidad tercerizada 
en la tradicional, contemplando las ventajas de la tercerización, en relación con la simplificación de las tareas 
administrativas y contables de las Direcciones Escolares 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Equipamiento de comedores 
escolares 

 

 
Cantidad de 
escuelas con 
comedor 

 
20 20 100,00 
 
 

 
Otros Contratación de personal 

para el funcionamiento del 
servicio de alimentación 

 
Cantidad contratos 60 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 7.667.351 7.667.351 100,00 
 

Otros 917.063 0 0,00 
 

Total 
 
8.584.414 7.667.351 

 
89,32 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Servicio de alimentación equipado a las 
necesidades requeridas, para el funcionamiento 
del sistema de alimentación tradicional 

 
Cantidad de Servicios de 
Alimentación equipados 
 

 
20 20 100,00 
 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Alumnos de Educación Primaria de los centros afectados 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Canelones 
 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Canelones 
 
Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 1.149.856 
 
Equipamiento y maquinaria U 6.517.495 
 
Otros U 917.063 

 

1.149.856 100,00 
 
6.517.495 100,00 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

1.149.856 1.149.856 

7.434.558 6.517.495 

8.584.414 7.667.351 

100,00 

87,66 

89,32 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Componente I: Dotación de mayor variedad de artículos por refuerzo desde remuneraciones personales y mayores costos ofertados en 
las licitaciones públicas por los proveedores. 
Componente II: El personal (Auxiliares de Servicio y Ecónomos) no tomó posesión de los cargos en el año 2008. La designación de 
auxiliares para los Servicios de Alimentación se hará efectiva en el correr del 2009. No hubo concurso para ecónomos en 2008, se 
proyecta realizarlos en el año 2009. 
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  Proyecto 905   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Consejo de Educación Secundaria 

3 Educación Secundaria 

905 Creación de Salas Multimedia 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Promover la implantación de nuevos espacios educativos 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Instalación de Salas Multimedia de apoyo al aprendizaje, en distintas modalidades, que implicará la adquisición 
de equipamiento informático, equipamiento audiovisual, mobiliario y mejoras destinadas a la instalación 
(cableado de datos, instalación eléctrica, instalación de rejas), la contratación y capacitación de encargados de 
Salas, y desarrollo de contenidos a ser utilizados en las Salas. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 

 
Centros Educativos del CES dotados de equipamiento multimedia y aulas de informática que apoyen el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, con el fin de dinamizar dicho proceso, fomentando los vínculos con las nuevas herramientas 
tecnológicas de acceso a la información y conocimiento. Capacitar e informar a los involucrados para la utilización de 
las herramientas multimedia. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Adecuaciones edilicias para 
instalación de rejas en 
Centros Educativos 

 
Centros 
adecuadamente 
equipados 

 
0 45 0,00 
 
 

 
Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento y 

mobiliario para salas 
multimedia 

 
Cantidad de 
unidades 
 

 
0 1.500 0,00 
 
 

 
Informática Adquisición de servidores de 

red 

 
Cantidad 0 2 0,00 
 

 
Otros Instalación de sistemas de 

seguridad en Centros 
Educativos 

 
Centros 
adecuadamente 
equipados 

 
0 10 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 2.005.701 1.946.388 97,04 
 

Equipamiento y maquinaria 3.012.267 3.012.210 100,00 
 

Informática 451.663 451.663 100,00 
 

Otros 60.813 60.813 100,00 
 

Total 
 
5.530.444 5.471.074 

 
98,93 

 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 54 de 86 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo de Educación Secundaria 
 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Centros educativos con salas instaladas Centros adecuadamente 

equipados 

 
0 270 0,00 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Alumnos de los centros educativos incluidos en el producto 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Artigas 
 

Artigas 
 

Artigas 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Colonia 
 

Colonia 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Durazno 
 

Durazno 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Flores 
 

Flores 
 

Flores 
 

Florida 
 

Florida 
 

Florida 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Lavalleja 
 

Lavalleja 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Maldonado 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Equipamiento y maquinaria UR 88.862 
 
Construcciones UR 59.168 
 
Otros UR 1.794 
 
Informática UR 13.324 
 
Equipamiento y maquinaria UR 494.313 
 
Informática UR 74.118 
 
Otros UR 9.979 
 
Construcciones UR 329.136 
 
Informática UR 14.002 
 
Otros UR 1.885 
 
Equipamiento y maquinaria UR 93.380 
 
Construcciones UR 62.177 
 
Equipamiento y maquinaria UR 116.575 
 
Informática UR 17.479 
 
Construcciones UR 77.621 
 
Otros UR 2.353 
 
Construcciones UR 39.913 
 
Otros UR 1.210 
 
Equipamiento y maquinaria UR 59.944 
 
Informática UR 8.988 
 
Informática UR 3.884 
 
Construcciones UR 17.249 
 
Equipamiento y maquinaria UR 25.905 
 
Otros UR 523 
 
Construcciones UR 41.919 
 
Informática UR 9.440 
 
Otros UR 1.271 
 
Equipamiento y maquinaria UR 62.956 
 
Otros UR 1.216 
 
Construcciones UR 40.114 
 
Informática UR 9.033 
 
Equipamiento y maquinaria UR 60.245 
 
Construcciones UR 87.248 
 
Informática UR 19.647 

 

88.860 100,00 
 
57.418 97,04 

 
1.794 100,00 

 
13.324 100,00 

 
494.304 100,00 
 
74.118 100,00 

 
9.979 100,00 

 
319.402 97,04 
 
14.002 100,00 

 
1.885 100,00 

 
93.379 100,00 

 
60.338 97,04 

 
116.573 100,00 
 
17.479 100,00 

 
75.325 97,04 

 
2.353 100,00 

 
38.733 97,04 

 
1.210 100,00 

 
59.943 100,00 

 
8.988 100,00 

 
3.884 100,00 

 
16.739 97,04 

 
25.905 100,00 

 
523 100,00 

 
40.680 97,04 

 
9.440 100,00 

 
1.271 100,00 

 
62.955 100,00 

 
1.216 100,00 

 
38.928 97,04 

 
9.033 100,00 

 
60.244 100,00 

 
84.668 97,04 

 
19.647 100,00 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rivera 
 

Rivera 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Rocha 
 

Rocha 
 

Rocha 
 

Salto 
 

Salto 
 

Salto 
 

Salto 
 

San José 
 

San José 
 

San José 
 

San José 
 

Soriano 
 

Soriano 
 

Soriano 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 
 

Treinta y Tres 
 

Treinta y Tres 
 

Treinta y Tres 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Equipamiento y maquinaria UR 131.034 
 
Otros UR 2.645 
 
Otros UR 21.316 
 
Informática UR 158.308 
 
Construcciones UR 702.998 
 
Equipamiento y maquinaria UR 1.055.800 
 
Construcciones UR 68.595 
 
Informática UR 15.447 
 
Otros UR 2.080 
 
Equipamiento y maquinaria UR 103.020 
 
Equipamiento y maquinaria UR 58.137 
 
Informática UR 8.717 
 
Otros UR 1.174 
 
Construcciones UR 38.710 
 
Otros UR 2.566 
 
Equipamiento y maquinaria UR 127.118 
 
Informática UR 19.060 
 
Construcciones UR 84.641 
 
Equipamiento y maquinaria UR 77.415 
 
Informática UR 11.608 
 
Otros UR 1.563 
 
Construcciones UR 51.547 
 
Otros UR 1.891 
 
Informática UR 14.047 
 
Construcciones UR 62.377 
 
Equipamiento y maquinaria UR 93.682 
 
Informática UR 19.422 
 
Equipamiento y maquinaria UR 129.527 
 
Construcciones UR 86.245 
 
Otros UR 2.615 
 
Construcciones UR 53.151 
 
Equipamiento y maquinaria UR 79.825 
 
Informática UR 11.969 
 
Otros UR 1.612 
 
Informática UR 8.401 
 
Equipamiento y maquinaria UR 56.028 
 
Otros UR 1.131 
 
Construcciones UR 37.306 
 
Informática UR 14.769 
 
Construcciones UR 65.586 
 
Otros UR 1.989 
 
Equipamiento y maquinaria UR 98.501 

 

131.031 100,00 
 

2.645 100,00 
 

21.316 100,00 
 

158.308 100,00 
 

682.209 97,04 
 
1.055.778 100,00 
 

66.566 97,04 
 

15.447 100,00 
 

2.080 100,00 
 

103.018 100,00 
 

58.136 100,00 
 

8.717 100,00 
 

1.174 100,00 
 

37.565 97,04 
 

2.566 100,00 
 

127.115 100,00 
 

19.060 100,00 
 

82.138 97,04 
 

77.414 100,00 
 

11.608 100,00 
 

1.563 100,00 
 

50.022 97,04 
 

1.891 100,00 
 

14.047 100,00 
 

60.533 97,04 
 

93.680 100,00 
 

19.422 100,00 
 

129.525 100,00 
 

83.695 97,04 
 

2.615 100,00 
 

51.579 97,04 
 

79.824 100,00 
 

11.969 100,00 
 

1.612 100,00 
 

8.401 100,00 
 

56.027 100,00 
 

1.131 100,00 
 

36.203 97,04 
 

14.769 100,00 
 

63.647 97,04 
 

1.989 100,00 
 

98.499 100,00 
 
 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 56 de 86 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo de Educación Secundaria 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

3.592.022 3.553.463 

1.938.422 1.917.611 

5.530.444 5.471.074 

98,93 

98,93 

98,93 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Administración Nacional de Educación Pública Consejo de Educación Secundaria 
 

 
  Proyecto 909   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Consejo de Educación Secundaria 

3 Educación Secundaria 

909 Conectividad y Mantenimiento Informático 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Fortalecer la conectividad educativa en los centros educativos de ANEP 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Relevamiento, mantenimiento y conexión a Internet de la infraestructura informática, buscando optimizar los 
recursos disponibles a efectos de lograr que el equipamiento informático se encuentre en buenas condiciones 
de funcionamiento, permitiendo un mejor aprovechamiento de los mismos, tanto a nivel educativo como 
administrativo. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Acceso al equipamiento informático existente e instrumentación de un mantenimiento adecuado y aumento del acceso 
a Internet, para el funcionamiento educativo y administrativo en todos los Centros CES. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Adecuación de la 
infraestructura de Informática 

 

 
Centros 
adecuadamente 
equipados 

 
0 1 0,00 
 
 

 
Informática Centros educativos con 

conectividad 
 

 
Centros 
adecuadamente 
equipados 

 
0 265 0,00 
 
 

 
Otros Adecuación de la 

infraestructura de Informática 
 

 
Centros 
adecuadamente 
equipados 

 
0 1 0,00 
 
 

 
Otros Becas técnicas Becas 0 1 0,00 

 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 483.919 136.000 28,10 
 

Informática 909.759 831.067 91,35 
 

Otros 168.322 77.432 46,00 
 

Total 
 
1.562.000 1.044.499 

 
66,87 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Centros educativos con equipamiento adecuado Centros adecuadamente 0 270 0,00 
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Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

equipados 
 
 

Beneficiarios 
 

Descripción 
 

Alumnos de los centros educativos abarcados por el producto 
 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Informática UR 26.838 
 
Informática UR 149.291 
 
Informática UR 28.203 
 
Informática UR 35.208 
 
Informática UR 18.104 
 
Informática UR 7.824 
 
Informática UR 19.014 
 
Informática UR 18.195 
 
Informática UR 39.575 
 
Informática UR 318.868 
 
Otros U 168.322 
 
Construcciones U 483.919 
 
Informática UR 31.114 
 
Informática UR 17.558 
 
Informática UR 38.392 
 
Informática UR 23.381 
 
Informática UR 28.294 
 
Informática UR 39.120 
 
Informática UR 24.109 
 
Informática UR 16.922 
 
Informática UR 29.749 

 

24.516 91,35 
 
136.378 91,35 
 
25.763 91,35 

 
32.162 91,35 

 
16.538 91,35 

 
7.147 91,35 

 
17.369 91,35 

 
16.621 91,35 

 
36.151 91,35 

 
291.292 91,35 
 
77.432 46,00 

 
136.000 28,10 
 
28.422 91,35 

 
16.040 91,35 

 
35.071 91,35 

 
21.358 91,35 

 
25.846 91,35 

 
35.736 91,35 

 
22.023 91,35 

 
15.458 91,35 

 
27.176 91,35 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

590.891 539.775 

971.109 504.724 

1.562.000 1.044.499 

91,35 

51,97 

66,87 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Sin atrasos significativos salvo en los componentes que incluyen trabajos de acondicionamiento edilicio y otros gastos condicionados a 
cumplimiento de los plazos de esta obra. Los trabajos se continúan en el ejercicio 2009. 
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Administración Nacional de Educación Pública Consejo de Educación Secundaria 
 

 
  Proyecto 911   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Consejo de Educación Secundaria 

3 Educación Secundaria 

911 Atención Integral de Centros Educativos 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar y Reformular la gestión de los centros educativos 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Promover políticas de asignación de recursos humanos docentes y no docentes por centro, racionalizar la distribución de 

recursos y lograr la permanencia de éstos en un mismo centro educativo. 
Vigencia 2005 - 2009 

 

 
 
 

Descripción del Proyecto Contratación de Personal Docente (Adscriptos) y No Docentes (Auxiliares Administrativos y de Servicio) 
fundamentalmente en los Centros de Atención Prioritaria. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Lograr el stándar óptimo de la relación entre el personal y el número de alumnos en los centros educativos, reforzando 
tanto el rol del profesor orientador bibliográfico como las áreas de servicio de apoyo a la gestión, contribuyendo de esta 
forma a la viabilidad de las tareas educativas del Consejo de Educación Secundaria. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Mantenimiento de centros 
educativos 

 

 
Centros 
adecuadamente 
equipados 

 
0 70 0,00 
 
 

 
Equipamiento y maquinaria Mobiliario y equipamiento 

para centros educativos 
 

 
Centros 
adecuadamente 
equipados 

 
0 270 0,00 
 
 

 
Informática Equipamiento para centros 

educativos 
 

 
Centros 
adecuadamente 
equipados 

 
0 270 0,00 
 
 

 
Otros Material educativo para liceos Centros 

adecuadamente 
equipados 

 
0 270 0,00 
 
 

 
Otros Contratación de Personal 

Docente y No Docente 

 
Personas 694 668 96,25 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 933.850 563.863 60,38 
 

Equipamiento y maquinaria 2.850.889 1.799.518 63,12 
 

Informática 688.599 618.947 89,88 
 

Otros 66.262.179 57.496.590 86,77 
 

 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 60 de 86 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo de Educación Secundaria 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Total 
 

70.735.517 60.478.918 
 

85,50 
 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Centros Educativos con una mejor relación 
docente - alumno tanto cualitativa como 
cuantitativa. 

 
Centro educativo 270 270 100,00 
 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Alumnos de los Centros Educativos incluidos en el Proyecto 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Artigas 
 

Artigas 
 

Artigas 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Colonia 
 

Colonia 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Durazno 
 

Durazno 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Flores 
 

Flores 
 

Flores 
 

Florida 
 

Florida 
 

Florida 
 

Florida 
 

Lavalleja 

 

Artigas 
 
Artigas 
 
Artigas 
 
Artigas 
 
Canelones 
 
Canelones 
 
Canelones 
 
Canelones 
 
Cerro Largo 
 
Cerro Largo 
 
Cerro Largo 
 
Cerro Largo 
 
Colonia 
 
Colonia 
 
Colonia 
 
Colonia 
 
Durazno 
 
Durazno 
 
Durazno 
 
Durazno 
 
Flores 
 
Flores 
 
Flores 
 
Flores 
 
Florida 
 
Florida 
 
Florida 
 
Florida 
 
Lavalleja 

 

Equipamiento y maquinaria UR 84.101 
 
Construcciones UR 27.549 
 
Otros UR 1.954.734 
 
Informática UR 20.314 
 
Equipamiento y maquinaria UR 467.831 
 
Informática UR 112.999 
 
Otros UR 10.873.624 
 
Construcciones UR 153.245 
 
Informática UR 21.347 
 
Otros UR 2.054.128 
 
Equipamiento y maquinaria UR 88.378 
 
Construcciones UR 28.949 
 
Equipamiento y maquinaria UR 110.329 
 
Informática UR 26.649 
 
Construcciones UR 36.140 
 
Otros UR 2.564.346 
 
Construcciones UR 18.584 
 
Otros UR 1.318.617 
 
Equipamiento y maquinaria UR 56.733 
 
Informática UR 13.703 
 
Informática UR 5.922 
 
Construcciones UR 8.031 
 
Equipamiento y maquinaria UR 24.518 
 
Otros UR 569.855 
 
Equipamiento y maquinaria UR 59.584 
 
Informática UR 14.392 
 
Otros UR 1.384.880 
 
Construcciones UR 19.517 
 
Otros UR 1.325.244 

 

53.086 63,12 
 

16.634 60,38 
 
1.696.149 86,77 
 

18.259 89,88 
 

295.301 63,12 
 

101.569 89,88 
 
9.435.190 86,77 
 

92.530 60,38 
 

19.187 89,88 
 
1.782.394 86,77 
 

55.785 63,12 
 

17.480 60,38 
 

69.641 63,12 
 

23.953 89,88 
 

21.821 60,38 
 
2.225.118 86,77 
 

11.221 60,38 
 
1.144.182 86,77 
 

35.810 63,12 
 

12.317 89,89 
 

5.323 89,89 
 

4.849 60,38 
 

15.476 63,12 
 

494.471 86,77 
 

37.610 63,12 
 

12.936 89,88 
 
1.201.679 86,77 
 

11.785 60,38 
 
1.149.932 86,77 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Lavalleja 
 

Lavalleja 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rivera 
 

Rivera 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Rocha 
 

Rocha 
 

Rocha 
 

Salto 
 

Salto 
 

Salto 
 

Salto 
 

San José 
 

San José 
 

San José 
 

San José 
 

Soriano 
 

Soriano 
 

Soriano 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 

 

Lavalleja 
 
Lavalleja 
 
Lavalleja 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Paysandu 
 
Paysandu 
 
Paysandú 
 
Paysandu 
 
Río Negro 
 
Rio Negro 
 
Rio Negro 
 
Rio Negro 
 
Rivera 
 
Rivera 
 
Rivera 
 
Rivera 
 
Rocha 
 
Rocha 
 
Rocha 
 
Rocha 
 
Salto 
 
Salto 
 
Salto 
 
Salto 
 
San Jose 
 
San José 
 
San Jose 
 
San Jose 
 
Soriano 
 
Soriano 
 
Soriano 
 
Soriano 
 
Tacuarembo 
 
Tacuarembo 
 
Tacuarembó 
 
Tacuarembo 

 

Construcciones UR 18.677 
 
Informática UR 13.772 
 
Equipamiento y maquinaria UR 57.018 
 
Construcciones UR 40.622 
 
Informática UR 29.954 
 
Equipamiento y maquinaria UR 124.014 
 
Otros UR 2.882.405 
 
Construcciones UR 327.314 
 
Equipamiento y maquinaria UR 999.234 
 
Informática UR 241.353 
 
Otros UR 23.224.891 
 
Construcciones UR 31.938 
 
Informática UR 23.550 
 
Otros UR 2.266.167 
 
Equipamiento y maquinaria UR 97.500 
 
Otros UR 1.278.860 
 
Informática UR 13.290 
 
Construcciones UR 18.023 
 
Equipamiento y maquinaria UR 55.022 
 
Otros UR 2.796.264 
 
Informática UR 29.059 
 
Construcciones UR 39.408 
 
Equipamiento y maquinaria UR 120.308 
 
Equipamiento y maquinaria UR 73.268 
 
Informática UR 17.697 
 
Otros UR 1.702.938 
 
Construcciones UR 24.000 
 
Informática UR 21.415 
 
Construcciones UR 29.043 
 
Equipamiento y maquinaria UR 88.663 
 
Otros UR 2.060.754 
 
Equipamiento y maquinaria UR 122.588 
 
Otros UR 2.849.274 
 
Construcciones UR 40.156 
 
Informática UR 29.610 
 
Otros UR 1.755.948 
 
Equipamiento y maquinaria UR 75.549 
 
Construcciones UR 24.747 
 
Informática UR 18.248 
 
Construcciones UR 17.370 
 
Informática UR 12.808 
 
Otros UR 1.232.477 
 
Equipamiento y maquinaria UR 53.027 

 

11.277 60,38 
 

12.379 89,89 
 

35.990 63,12 
 

24.528 60,38 
 

26.924 89,88 
 

78.279 63,12 
 
2.501.102 86,77 

 
197.635 60,38 

 
630.731 63,12 

 
216.941 89,89 

 
20.152.556 86,77 
 

19.284 60,38 
 

21.168 89,89 
 
1.966.383 86,77 

 
61.544 63,12 

 
1.109.684 86,77 

 
11.946 89,89 

 
10.883 60,38 

 
34.731 63,12 

 
2.426.356 86,77 

 
26.120 89,89 

 
23.795 60,38 

 
75.940 63,12 

 
46.248 63,12 

 
15.907 89,89 

 
1.477.662 86,77 

 
14.491 60,38 

 
19.249 89,89 

 
17.536 60,38 

 
55.965 63,12 

 
1.788.144 86,77 

 
77.379 63,12 

 
2.472.353 86,77 

 
24.246 60,38 

 
26.615 89,89 

 
1.523.660 86,77 

 
47.687 63,12 

 
14.942 60,38 

 
16.402 89,88 

 
10.488 60,38 

 
11.512 89,88 

 
1.069.437 86,77 

 
33.471 63,12 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Treinta y Tres 
 

Treinta y Tres 
 

Treinta y Tres 
 

Treinta y Tres 

 

Treinta y Tres 
 
Treinta y Tres 
 
Treinta y Tres 
 
Treinta y Tres 

 

Informática UR 22.517 
 
Construcciones UR 30.537 
 
Otros UR 2.166.773 
 
Equipamiento y maquinaria UR 93.224 

 

20.240 89,89 
 

18.438 60,38 
 
1.880.138 86,77 
 

58.844 63,12 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

45.942.725 39.281.055 

24.792.792 21.197.863 

70.735.517 60.478.918 

85,50 

85,50 

85,50 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos significativos. 
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  Proyecto 923   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Consejo de Educación Secundaria 

3 Educación Secundaria 

923 Fortalecimiento de la gestión académica y administrativa 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar y Reformular la gestión de los centros educativos 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Obras de mantenimiento de centros educativos en todo el país, actualización del equipamiento de aulas de 
informática y salas multimedia, contratación de referentes regionales para promover el uso de las TIC, personal 
de apoyo y de equipos multidisciplinales y desarrollo e implantación de sistemas de gestión. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 

 
Mejorar la infraestructura edilicia y tecnológica, tanto en lo concerniente a equipamiento como a programas y sistemas, 
al servicio de las líneas pedagógicas trazadas y de los procesos de gestión, apoyando la generación de contenidos y 
conocimientos para la utilización de las herramientas informáticas, mejorar la relación número de funcionarios - número 
de alumnos para pormover la atención de los educandos. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Acondicionamiento edilicio Centros 
adecuadamente 
equipados 

 
0 1 0,00 
 
 

 
Consultoría Contratación de ingenieros, 

analístas y programadores 

 
Técnicos contratados 14 0 0,00 
 

 
Equipamiento y maquinaria Mobiliario y equipamiento 

para centros educativos 

 
Equipamiento y 
mobiliario 

 
0 4.500 0,00 
 

 
Informática Adquisición de computadoras Computadoras 980 1.635 166,84 

 
Otros Contratación de personal 

docente, de apoyo y equipos 
multidisciplinarios para 
promoción de las TICs 

 
Personas 109 34 31,19 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 2.928.079 1.166.676 39,84 
 

Consultoría 0 0 0,00 
 

Equipamiento y maquinaria 7.329.085 6.745.751 92,04 
 

Informática 21.327.982 20.806.982 97,56 
 

Otros 6.396.262 4.609.839 72,07 
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Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 
Total 

 
37.981.408 33.329.248 

 
87,75 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Centros educativos atendidos Centro educativo 270 270 100,00 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Alumnos de Secundaria 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Artigas 
 

Artigas 
 

Artigas 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Colonia 
 

Colonia 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Durazno 
 

Durazno 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Flores 
 

Flores 
 

Flores 
 

Florida 
 

Florida 
 

Florida 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Lavalleja 

 

Artigas 
 
Artigas 
 
Artigas 
 
Artigas 
 
Canelones 
 
Canelones 
 
Canelones 
 
Canelones 
 
Melo 
 
Melo 
 
Melo 
 
Melo 
 
Colonia 
 
Colonia 
 
Colonia 
 
Colonia 
 
Durazno 
 
Durazno 
 
Durazno 
 
Durazno 
 
Trinidad 
 
Trinidad 
 
Trinidad 
 
Trinidad 
 
Florida 
 
Florida 
 
Florida 
 
Florida 
 
Minas 
 
Minas 

 

Otros UR 188.690 
 
Equipamiento y maquinaria UR 216.208 
 
Informática UR 629.175 
 
Construcciones UR 86.378 
 
Equipamiento y maquinaria UR 1.202.703 
 
Construcciones UR 480.498 
 
Informática UR 3.499.922 
 
Otros UR 1.049.627 
 
Informática UR 661.167 
 
Construcciones UR 90.770 
 
Otros UR 198.284 
 
Equipamiento y maquinaria UR 227.202 
 
Construcciones UR 113.317 
 
Informática UR 825.393 
 
Equipamiento y maquinaria UR 283.636 
 
Otros UR 247.535 
 
Informática UR 424.427 
 
Construcciones UR 58.269 
 
Otros UR 127.286 
 
Equipamiento y maquinaria UR 145.849 
 
Otros UR 55.008 
 
Equipamiento y maquinaria UR 63.030 
 
Informática UR 183.421 
 
Construcciones UR 25.181 
 
Equipamiento y maquinaria UR 153.178 
 
Construcciones UR 61.197 
 
Otros UR 133.682 
 
Informática UR 445.755 
 
Equipamiento y maquinaria UR 146.582 
 
Construcciones UR 58.562 

 

135.990 72,07 
 

199.000 92,04 
 

613.806 97,56 
 

34.417 39,84 
 
1.106.978 92,04 
 

191.452 39,84 
 
3.414.426 97,56 
 

756.475 72,07 
 

645.016 97,56 
 

36.167 39,84 
 

142.905 72,07 
 

209.118 92,04 
 

45.150 39,84 
 

805.230 97,56 
 

261.061 92,04 
 

178.401 72,07 
 

414.059 97,56 
 

23.217 39,84 
 

91.736 72,07 
 

134.240 92,04 
 

39.645 72,07 
 

58.013 92,04 
 

178.940 97,56 
 

10.033 39,84 
 

140.986 92,04 
 

24.384 39,85 
 

96.346 72,07 
 

434.866 97,56 
 

134.915 92,04 
 

23.334 39,84 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Lavalleja 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rivera 
 

Rivera 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Rocha 
 

Rocha 
 

Rocha 
 

Salto 
 

Salto 
 

Salto 
 

Salto 
 

San José 
 

San José 
 

San José 
 

San José 
 

Soriano 
 

Soriano 
 

Soriano 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Minas 
 
Minas 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Paysandu 
 
Paysandú 
 
Paysandu 
 
Paysandú 
 
Fray Bentos 
 
Fray Bentos 
 
Fray Bentos 
 
Fray Bentos 
 
Rivera 
 
Rivera 
 
Rivera 
 
Rivera 
 
Rocha 
 
Rocha 
 
Rocha 
 
Rocha 
 
Salto 
 
Salto 
 
Salto 
 
Salto 
 
San José 
 
San Jose 
 
San Jose 
 
San José 
 
Mercedes 
 
Mercedes 
 
Mercedes 
 
Mercedes 
 
Tacuarembó 
 
Tacuarembo 
 
Tacuarembo 
 
Tacuarembó 
 
Treinta y Tres 

 

Informática UR 426.560 
 
Otros UR 127.925 
 
Informática UR 927.767 
 
Construcciones UR 127.371 
 
Otros UR 278.237 
 
Equipamiento y maquinaria UR 318.815 
 
Equipamiento y maquinaria UR 2.568.843 
 
Construcciones UR 1.026.293 
 
Otros UR 2.241.890 
 
Informática UR 7.475.458 
 
Equipamiento y maquinaria UR 250.655 
 
Informática UR 729.417 
 
Construcciones UR 100.140 
 
Otros UR 218.752 
 
Informática UR 411.630 
 
Equipamiento y maquinaria UR 141.451 
 
Otros UR 123.448 
 
Construcciones UR 56.512 
 
Otros UR 269.922 
 
Informática UR 900.041 
 
Equipamiento y maquinaria UR 309.287 
 
Construcciones UR 123.565 
 
Equipamiento y maquinaria UR 188.357 
 
Construcciones UR 75.252 
 
Otros UR 164.384 
 
Informática UR 548.129 
 
Equipamiento y maquinaria UR 227.935 
 
Otros UR 198.924 
 
Construcciones UR 91.063 
 
Informática UR 663.300 
 
Otros UR 275.039 
 
Equipamiento y maquinaria UR 315.151 
 
Construcciones UR 125.907 
 
Informática UR 917.103 
 
Otros UR 169.501 
 
Equipamiento y maquinaria UR 194.221 
 
Informática UR 565.192 
 
Construcciones UR 77.594 
 
Informática UR 396.700 
 
Construcciones UR 54.462 
 
Equipamiento y maquinaria UR 136.321 
 
Otros UR 118.970 
 
Construcciones UR 95.748 

 

416.140 97,56 
 

92.197 72,07 
 

905.104 97,56 
 

50.750 39,84 
 

200.528 72,07 
 

293.440 92,04 
 
2.364.386 92,04 
 

408.919 39,84 
 
1.615.747 72,07 
 
7.292.847 97,56 
 

230.705 92,04 
 

711.599 97,56 
 

39.900 39,84 
 

157.656 72,07 
 

401.575 97,56 
 

130.193 92,04 
 

88.970 72,07 
 

22.517 39,84 
 

194.535 72,07 
 

878.055 97,56 
 

284.671 92,04 
 

49.234 39,84 
 

173.366 92,04 
 

29.984 39,84 
 

118.473 72,07 
 

534.739 97,56 
 

209.793 92,04 
 

143.366 72,07 
 

36.284 39,84 
 

647.097 97,56 
 

198.223 72,07 
 

290.067 92,04 
 

50.167 39,84 
 

894.700 97,56 
 

122.161 72,07 
 

178.762 92,04 
 

551.385 97,56 
 

30.917 39,84 
 

387.010 97,56 
 

21.700 39,84 
 

125.471 92,04 
 

85.743 72,07 
 

38.150 39,84 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Treinta y Tres 
 

Treinta y Tres 
 

Treinta y Tres 

 

Treinta y Tres 
 
Treinta y Tres 
 
Treinta y Tres 

 

Otros UR 209.158 
 
Informática UR 697.425 
 
Equipamiento y maquinaria UR 239.661 

 

150.742 72,07 
 
680.388 97,56 
 
220.586 92,04 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

24.668.924 21.647.349 

13.312.484 11.681.899 

37.981.408 33.329.248 

87,75 

87,75 

87,75 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
En general sin atrasos significativos. El proceso de selección de consultores informáticos implicó más tiempo del previsto, postergando 
para el inicio del ejercicio 2009 la contratación de los mismos. 
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  Proyecto 901   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Consejo de Educación Técnico-Profesional 

4 Educación Técnico-Profesional 

901 Educación Tecnológica Terciaria 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesionl en consonancia con la estrategia nacional de 
desarrollo productivo, innovación y desarrollo social. 

Vigencia 2006 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Fortalecer la educacón técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
6 - Aumentar los niveles de retención estudiantil en un 75 % en el 2007, 80% en el 2008 y 85% en el 2009, respecto a los 
estudiantes que efectivamente inician los cursos. (2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Consolidar las carreras de tecnólogos. Diseñar nuevas carreras tecnológicas en acuerdo con la UDELAR. Se 

ampliará el equipamiento necesario para seguir impartiendo las carreras de mecánica en Montevideo y 
Paysandú, de química en Montevideo y Paysandú, de informática en Montevideo y Maldonado; y se addquirirá 
el equipamiento necesario para iniciar las carreras de agroenergético en Artigas,  forestal en Rivera y cárnico en 
Tacuarembó. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Crear un sistema de carreras cortas en el marco de la educación tecnológica terciaria, orientado a estudiantes que 
egresan de la educación media superior, a cuyos egresados se les brinda la posibilidad de continuar su formación en 
algunas de las carreras de grado o licenciaturas de la UDELAR. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento 
para talleres, laboratorios y 
herramientas de acuerdo a las 
necesidades establecidas para 
cada centro y curso. 

 
Locales equipados 9 9 100,00 
 
 
 
 

 
Otros Contratación de personal 

docente y no docente y 
gastos de funcionamiento 
asociados a las nuevas 
carreras 

 
Carreras 9 9 100,00 
 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 3.817.929 3.273.558 85,74 
 

Otros 2.826.129 2.543.590 90,00 
 

Total 
 
6.644.058 5.817.148 

 
87,55 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Carreras implementadas Carreras 3 3 100,00 
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Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

Estudio y diseño de carreras relacionadas a las 
cadenas productivas 

Carreras 2 2 100,00 
 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Artigas 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Rivera 
 

Rivera 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 

 

Bella Unión 
 
Bella Unión 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Paysandú 
 
Rivera 
 
Rivera 
 
Tacuarembó 
 
Tacuarembó 

 

Equipamiento y maquinaria U 312.500 
 
Otros U 375.000 
 
Equipamiento y maquinaria U 641.982 
 
Otros U 375.000 
 
Equipamiento y maquinaria U 954.482 
 
Otros U 763.629 
 
Equipamiento y maquinaria U 1.283.965 
 
Otros U 750.000 
 
Equipamiento y maquinaria U 312.500 
 
Otros U 187.500 
 
Equipamiento y maquinaria U 312.500 
 
Otros U 375.000 

 

298.647 95,57 
 

356.103 94,96 
 

611.468 95,25 
 

381.539 101,74 
 

949.332 99,46 
 

760.533 99,59 
 
1.145.745 89,23 
 

737.641 98,35 
 

103.879 33,24 
 

135.698 72,37 
 

164.487 52,64 
 

172.076 45,89 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

4.925.947 4.107.283 

1.718.111 1.709.865 

6.644.058 5.817.148 

83,38 

99,52 

87,55 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se regsitraron atrasos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 69 de 86 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Administración Nacional de Educación Pública Consejo de Educación Técnico-Profesional 
 

 
  Proyecto 905   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Consejo de Educación Técnico-Profesional 

4 Educación Técnico-Profesional 

905 Creación de Salas Multimedia 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Promover la implantación de nuevos espacios educativos 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Instalación de salas multimedia de apoyo al aprendizaje, en distintas modalidades, que implicará la adquisición 
de equipamiento informático, equipamiento audiovisual, mobiliario, y mejoras destinadas a la instalación 
(cableado, instalación eléctrica, instalación de rejas), la contratación y capacitación de encargados de sala, 
desarrollo de contenido a ser utilizados en la sala. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 

 
Centros educativos del CETP dotados de equipamientos multimedia y aulas de informática que apoyen el proceso de 
enseñanza y aprendizaje con el fin de dinamizar dicho proceso, fomentando los vínculos con las nuevas herramientas 
tecnológicas de acceso a la información y conocimiento. Capacitar e informar a los involucrados para la utilización de 
las herramientas multimedia. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Informática Adquisición de equipamiento 
informático 

 

 
Cantidad de 
hardware y 
accesorios 

 
0 375 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Informática 4.603.912 4.591.042 99,72 
 

Total 
 
4.603.912 4.591.042 

 
99,72 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Centros educativos dotados de nuevas 
herramientas 

 
Centro educativo 0 35 0,00 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Alumnos del CETP de los centros educativos equipados 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 

 

Canelones 
 
Melo 
 
Colonia 
 
Durazno 
 
Trinidad 
 
Florida 
 
Minas 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Fray Bentos 
 
Rivera 
 
Rocha 
 
Salto 
 
San José 
 
Mercedes 
 
Tacuarembó 

 

Informática U 1.042.500 
 
Informática U 148.250 
 
Informática U 377.000 
 
Informática U 29.500 
 
Informática U 228.750 
 
Informática U 29.500 
 
Informática U 29.500 
 
Informática U 59.000 
 
Informática U 1.482.662 
 
Informática U 177.750 
 
Informática U 118.750 
 
Informática U 29.500 
 
Informática U 148.250 
 
Informática U 118.750 
 
Informática U 406.500 
 
Informática U 29.500 
 
Informática U 148.250 

 

976.768 93,69 
 

138.902 93,69 
 

353.229 93,69 
 

27.640 93,69 
 

214.327 93,69 
 

27.640 93,69 
 

27.640 93,69 
 

55.280 93,69 
 
1.666.595 112,41 
 

166.542 93,69 
 

111.262 93,69 
 

27.640 93,69 
 

138.902 93,69 
 

111.262 93,69 
 

380.869 93,69 
 

27.640 93,69 
 

138.904 93,70 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

3.121.250 2.924.447 

1.482.662 1.666.595 

4.603.912 4.591.042 

93,69 

112,41 

99,72 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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  Proyecto 908   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Consejo de Educación Técnico-Profesional 

4 Educación Técnico-Profesional 

908 Fortalecimiento de Bibliotecas 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesionl en consonancia con la estrategia nacional de 
desarrollo productivo, innovación y desarrollo social. 

Vigencia 2006 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Fortalecer la educacón técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Fortalecer las bibliotecas de centros educativos del CETP 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Procurar el mejoramiento de los aprendizajes en áreas técnicas y en los distintos niveles, modalidades y orientaciones 
ofrecidas por el CETP 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Contratación de docentes 
para orientación en las 
bibliotecas 

 
Horas hombre 0 1.320 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 822.666 762.334 92,67 
 

Total 
 
822.666 762.334 

 
92,67 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Bibliotecas del CETP con bibliografía completa Cantidad de bibliotecas 0 45 0,00 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Alumnos y docentes del CETP 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Canelones 
 

Montevideo 

 

Canelones 
 
Montevideo 

 

Otros U 170.000 
 
Otros U 312.666 

 

152.467 89,69 
 
304.933 97,53 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Paysandú 
 

San José 

 

Paysandú 
 
San José 

 

Otros U 170.000 
 
Otros U 170.000 

 

152.467 89,69 
 
152.467 89,69 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

510.000 457.401 

312.666 304.933 

822.666 762.334 

89,69 

97,53 

92,67 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. Este proyecto estaba en la órbita del Codicen y fue traspasado al CETP. 
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  Proyecto 909   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Consejo de Educación Técnico-Profesional 

4 Educación Técnico-Profesional 

909 Conectividad y mantenimiento informático 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Fortalecer la conectividad educativa en los centros educativos de ANEP 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Tareas de mantenimiento de equipamiento informático y de conectividad a internet, buscando optimizar los 
recursos disponibles a efectos de lograr que el equipamiento informático se encuentre en buenas condiciones 
de funcionamiento, tanto a nivel educativo como administrativo. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Acceso al equipamiento informático existente y herramienta de conexión a internet incrementado, para el 
funcionamiento educativo y administrativo en todos los centros ANEP, mediante la instrumentación de un 
mantenimiento adecuado. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Informática Adquisición e instalación del 
cableado necesario para las 
conexiones informáticas y de 
comunicación 

 
Centro educativo 0 23 0,00 
 
 
 

 
Otros Adecuación de aulas Aulas 0 23 0,00 

 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Informática 797.000 777.049 97,50 
 

Otros 203.000 124.775 61,47 
 

Total 
 
1.000.000 901.824 

 
90,18 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Centros educativos dotados de la conectividad 
necesaria para el uso de nuevas herrramientas 
informáticas y de comunicación 

 
Centro educativo 0 23 0,00 
 
 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Paysandú 

 

Maldonado 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Paysandú 

 

Informática U 150.000 
 
Otros U 101.000 
 
Informática U 497.000 
 
Informática U 150.000 
 
Otros U 102.000 

 

146.326 97,55 
 
62.411 61,79 

 
468.505 94,27 
 
162.218 108,15 
 
62.364 61,14 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

503.000 433.319 

497.000 468.505 

1.000.000 901.824 

86,15 

94,27 

90,18 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos significativos. Se hace constar que este proyecto inicialmente estaba en el Codicen y fue traspasado al CETP 
avanzado el ejercicio. 
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  Proyecto 912   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Consejo de Educación Técnico-Profesional 

4 Educación Técnico-Profesional 

912 Evaluación Institucional e Innovación Técnico Tecnológica 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesionl en consonancia con la estrategia nacional de 
desarrollo productivo, innovación y desarrollo social. 

Vigencia 2006 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Fortalecer la educacón técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Equipamiento de laboratorios y talleres de los centros educativos del Consejo de Educación Técnico Profesional 
y evaluación de la experiencia. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Actualizar y mejorar los equipos, tecnologías herramientas e instrumentos para que estudiantes se capaciten en el 
manejo de tecnologías y técnicas antes de su ingreso al campo laboral. Generar una nueva cultura de la evaluación. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento 
para talleres, laboratorios, etc. 

 
Locales equipados 0 45 0,00 
 

 
Informática Adquisición de equipamiento 

informático para cursos 

 
Locales equipados 0 45 0,00 
 

 
Otros Contratacion de personal 

docente y no docente 

 
Centro educativo 0 0 0,00 
 

 
Otros Aulas mejoradas Aulas 0 3 0,00 

 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 2.472.854 1.979.480 80,05 
 

Informática 656.538 623.073 94,90 
 

Otros 356.608 351.069 98,45 
 

Total 
 
3.486.000 2.953.622 

 
84,73 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Centros educativos equipados con nuevas 
herramientas 

 
Centro educativo 0 45 0,00 
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Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Alumnos de los centros educativos 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Artigas 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Flores 
 

Florida 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Rocha 
 

Salto 
 

Salto 
 

San José 
 

San José 
 

Soriano 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Artigas 
 
Artigas 
 
Canelones 
 
Canelones 
 
Melo 
 
Melo 
 
Colonia 
 
Colonia 
 
Durazno 
 
Durazno 
 
Trinidad 
 
Trinidad 
 
Florida 
 
Florida 
 
Minas 
 
Minas 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Paysandú 
 
Fray Bentos 
 
Fray Bentos 
 
Rivera 
 
Rivera 
 
Rocha 
 
Rocha 
 
Salto 
 
Salto 
 
San José 
 
San José 
 
Mercedes 
 
Mercedes 
 
Tacuarembó 
 
Tacuarembó 
 
Treinta y Tres 

 

Informática U 13.131 
 
Equipamiento y maquinaria U 49.457 
 
Informática U 52.523 
 
Equipamiento y maquinaria U 197.828 
 
Informática U 19.696 
 
Equipamiento y maquinaria U 74.186 
 
Informática U 32.827 
 
Equipamiento y maquinaria U 123.643 
 
Informática U 13.131 
 
Equipamiento y maquinaria U 49.457 
 
Equipamiento y maquinaria U 49.457 
 
Informática U 13.131 
 
Informática U 32.827 
 
Equipamiento y maquinaria U 123.643 
 
Equipamiento y maquinaria U 123.643 
 
Informática U 32.827 
 
Equipamiento y maquinaria U 197.828 
 
Informática U 52.523 
 
Otros U 356.608 
 
Equipamiento y maquinaria U 519.299 
 
Informática U 137.870 
 
Equipamiento y maquinaria U 247.285 
 
Informática U 65.654 
 
Equipamiento y maquinaria U 98.914 
 
Informática U 26.262 
 
Equipamiento y maquinaria U 123.643 
 
Informática U 32.827 
 
Informática U 13.131 
 
Equipamiento y maquinaria U 49.457 
 
Equipamiento y maquinaria U 98.914 
 
Informática U 26.262 
 
Equipamiento y maquinaria U 98.914 
 
Informática U 26.262 
 
Equipamiento y maquinaria U 123.643 
 
Informática U 32.827 
 
Equipamiento y maquinaria U 74.186 
 
Informática U 19.696 
 
Informática U 13.131 

 

12.461 94,90 
 
39.590 80,05 

 
49.846 94,90 

 
158.358 80,05 
 
18.692 94,90 

 
59.384 80,05 

 
31.154 94,90 

 
98.974 80,05 

 
12.461 94,90 

 
39.590 80,05 

 
39.590 80,05 

 
12.461 94,90 

 
31.154 94,90 

 
98.974 80,05 

 
98.974 80,05 

 
31.154 94,90 

 
158.358 80,05 
 
49.846 94,90 

 
351.069 98,45 
 
415.691 80,05 
 
130.846 94,91 
 
197.948 80,05 
 
62.307 94,90 

 
79.179 80,05 

 
24.923 94,90 

 
98.974 80,05 

 
31.154 94,90 

 
12.461 94,90 

 
39.590 80,05 

 
79.179 80,05 

 
24.923 94,90 

 
79.179 80,05 

 
24.923 94,90 

 
98.974 80,05 

 
31.154 94,90 

 
59.384 80,05 

 
18.692 94,90 

 
12.461 94,90 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Treinta y Tres 
 

Treinta y Tres 
 

Equipamiento y maquinaria U 49.457 
 

39.590 80,05 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

2.472.223 2.056.016 

1.013.777 897.606 

3.486.000 2.953.622 

83,16 

88,54 

84,73 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Se registraron atrasos, por reclamos en licitaciones. 
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  Proyecto 924   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Consejo de Educación Técnico-Profesional 

4 Educación Técnico-Profesional 

924 Educación técnico media 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesionl en consonancia con la estrategia nacional de 
desarrollo productivo, innovación y desarrollo social. 

Vigencia 2006 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Fortalecer la educacón técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
6 - Aumentar los niveles de retención estudiantil en un 75 % en el 2007, 80% en el 2008 y 85% en el 2009, respecto a los 
estudiantes que efectivamente inician los cursos. (2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Pretende crear un sistema profesional de base, dirigido a la inclusión de jóvenes mayores de 15 años y adultos, 

que no han completado la educación media básica obligatoria. Se colaborará en la formación de bachilleres 
profesionales, concretamente estudiantes que hayan culminado el ciclo básico. Con esta iniciativa se pretende 
dar una nueva opción de continuidad educativa a los estudiantes egresados de operario calificado. Se iniciará 
aplicando el plan en al menos 5 escuelas técnicas, en las cuales se adquirirán herramientas de mano. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Formar técnicos medios, dirigido a estudiantes que hayan culminado el ciclo básico o en tránsito sin culminar los 
bachilleratos 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento 
para talleres, laboratorios y 
herramientas de acuerdo a las 
necesidades establecidas para 
cada Centro y Curso 

 
Locales equipados 5 5 100,00 
 

 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 4.081.449 4.078.096 99,92 
 

Total 
 
4.081.449 4.078.096 

 
99,92 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Centros adecuadamente equipados. Locales equipados 5 5 100,00 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Canelones 

 
Florida 

 
Canelones 
 
Florida 

 
Equipamiento y maquinaria U 816.282 
 
Equipamiento y maquinaria U 816.282 

 
815.619 99,92 
 
815.619 99,92 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

San José 

 

Maldonado 
 
Montevideo 
 
San José 

 

Equipamiento y maquinaria U 816.282 
 
Equipamiento y maquinaria U 816.321 
 
Equipamiento y maquinaria U 816.282 

 

815.619 99,92 
 
815.620 99,91 
 
815.619 99,92 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

3.265.128 3.262.476 

816.321 815.620 

4.081.449 4.078.096 

99,92 

99,91 

99,92 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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  Proyecto 925   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Consejo de Educación Técnico-Profesional 

4 Educación Técnico-Profesional 

925 Evaluación y gestión institucional 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesionl en consonancia con la estrategia nacional de 
desarrollo productivo, innovación y desarrollo social. 

Vigencia 2006 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Fortalecer la educacón técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

Metas de la UE 
 

 
6 - Aumentar los niveles de retención estudiantil en un 75 % en el 2007, 80% en el 2008 y 85% en el 2009, respecto a los 
estudiantes que efectivamente inician los cursos. (2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Mejora de la gestión y recursos humanos dentro de la estrategia de descentralización, a través de la cual las 

nuevas regiones tendrán más capacidad para tomar decisiones y posteriormente rendir cuentas sobre lo 
realizado a la oficina central, la cual validará y monitoreará. El proyecto trabajará en el fortalecimiento 
institucional para la retención del estudiante, estableciendo vínculos entre el espacio formativo institucional y el 
mundo del trabajo, y el espacio formativo institucional y la innovación y el desarrollo. Para ello se fortalecerá la 
Unidad de Apoyo al Estudiante y la Unidad de Innovación Tecnológica, generando una nueva cultura de la 
evaluación en la Institución a través de la instalación de un sistema de evaluación con el fin de utilizar sus 
resultados en la mejora de los procesos educativos, consolidando un equipo de evaluación. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Instalación de un sistema de evaluación que permita utilizar sus resultados en la mejora de los procesos educativos, 
disminuyendo la deserción estudiantil y generando las primeras experiencias laborales. Facilitar los procesos de 
gestión brindando mayor capacidad de respuesta. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Consultoría Contratación de personal 
docente y no docente para 
cursos 

 
Cursos 19 0 0,00 
 
 

 
Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento 

para talleres y laboratorios 

 
Locales equipados 0 45 0,00 
 

 
Otros Gastos de funcionamiento 

asociados a los cursos 

 
Cursos 19 19 100,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Consultoría 3.000.000 0 0,00 
 

Equipamiento y maquinaria 0 3.377.639 0,00 
 

Otros 2.387.468 1.260.346 52,79 
 

Total 
 
5.387.468 4.637.985 

 
86,09 
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Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Centros con formación necesaria para el cambio 
institucional 

 
Centro educativo 19 19 100,00 
 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 

 
 
 
 
 
Localidad 

 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Artigas 
 

Artigas 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Colonia 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Durazno 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Flores 
 

Flores 
 

Florida 
 

Florida 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Lavalleja 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rivera 

 

Artigas 
 
Artigas 
 
Artigas 
 
Canelones 
 
Canelones 
 
Canelones 
 
Melo 
 
Melo 
 
Melo 
 
Colonia 
 
Colonia 
 
Colonia 
 
Durazno 
 
Durazno 
 
Durazno 
 
Trinidad 
 
Trinidad 
 
Trinidad 
 
Florida 
 
Florida 
 
Florida 
 
Minas 
 
Minas 
 
Minas 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Paysandú 
 
Paysandú 
 
Fray Bentos 
 
Fray Bentos 
 
Fray Bentos 
 
Rivera 
 
Rivera 

 

Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Otros U 122.985 
 
Consultoría U 157.895 
 
Otros U 122.735 
 
Consultoría U 157.895 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Consultoría U 157.895 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Otros U 122.735 
 
Consultoría U 157.895 
 
Otros U 122.735 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Consultoría U 157.895 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Otros U 122.735 
 
Otros U 122.735 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Consultoría U 157.895 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Consultoría U 157.895 
 
Otros U 122.735 
 
Otros U 122.735 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Consultoría U 157.895 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Otros U 122.735 
 
Consultoría U 157.895 
 
Otros U 177.738 
 
Consultoría U 157.890 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Otros U 122.735 
 
Consultoría U 157.895 
 
Consultoría U 157.895 
 
Otros U 122.735 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Otros U 122.735 

 

77.000 0,00 
 
25.207 20,50 

 
0 0,00 

 
100.828 82,15 
 

0 0,00 
 
238.013 0,00 
 

0 0,00 
 
72.657 0,00 

 
37.810 30,81 

 
0 0,00 

 
63.017 51,34 

 
121.963 0,00 
 

0 0,00 
 
121.963 0,00 
 
25.207 20,54 

 
25.207 20,54 

 
78.852 0,00 

 
0 0,00 

 
77.000 0,00 

 
0 0,00 

 
63.017 51,34 

 
63.017 51,34 

 
77.000 0,00 

 
0 0,00 

 
86.037 0,00 

 
100.828 82,15 
 

0 0,00 
 
264.673 148,91 
 

0 0,00 
 
826.963 0,00 
 
81.212 0,00 

 
126.035 102,69 
 

0 0,00 
 

0 0,00 
 
50.414 41,08 

 
72.175 0,00 

 
81.212 0,00 

 
63.017 51,34 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Rivera 

 
Rocha 

 
Rocha 

 
Rocha 

 
Salto 

 
Salto 

 
Salto 

 
San José 

 
San José 

 
San José 

 
Soriano 

 
Soriano 

 
Soriano 

 
Tacuarembó 

 
Tacuarembó 

 
Tacuarembó 

 
Treinta y Tres 

 
Treinta y Tres 

 
Treinta y Tres 

 
Rivera 
 
Rocha 
 
Rocha 
 
Rocha 
 
Salto 
 
Salto 
 
Salto 
 
San José 
 
San José 
 
San José 
 
Mercedes 
 
Mercedes 
 
Mercedes 
 
Tacuarembó 
 
Tacuarembó 
 
Tacuarembó 
 
Treinta y Tres 
 
Treinta y Tres 
 
Treinta y Tres 

 
Consultoría U 157.895 
 
Consultoría U 157.895 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Otros U 122.735 
 
Consultoría U 157.895 
 
Otros U 122.735 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Otros U 122.735 
 
Consultoría U 157.895 
 
Consultoría U 157.895 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Otros U 122.735 
 
Otros U 122.985 
 
Consultoría U 157.895 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Otros U 122.735 
 
Consultoría U 157.895 

 
0 0,00 

 
0 0,00 

 
72.175 0,00 

 
25.207 20,54 

 
0 0,00 

 
50.414 41,08 

 
201.342 0,00 
 
81.212 0,00 

 
50.414 41,08 

 
0 0,00 

 
0 0,00 

 
750.705 0,00 
 
63.017 51,34 

 
37.810 30,74 

 
0 0,00 

 
185.762 0,00 
 
74.396 0,00 

 
25.207 20,54 

 
0 0,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

5.051.840 3.546.349 

335.628 1.091.636 

5.387.468 4.637.985 

70,20 

325,25 

86,09 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
No se registraron atrasos. Las retribuciones de los docentes y no docentes (componente consultoría) contratados para los cursos se 
financiaron de otras fuentes. Esto provocó cambios también en los gastos asociados (componentes otros). Los recursos liberados se 
utilizaron para adquirir equipamientos (componente equipamiento y maquinaria) 
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  Proyecto 926   

 
Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Consejo de Educación Técnico-Profesional 

4 Educación Técnico-Profesional 

926 Innovación técnico - tecnológica 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesionl en consonancia con la estrategia nacional de 
desarrollo productivo, innovación y desarrollo social. 

Vigencia 2006 - 2009 

 
Objetivo de UE Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior profesional, técnica y tecnológica en 

consonancia con la estrategia Nacional de desarrollo productivo y social. 
Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 

 
2 - Generar nuevas propuestas educativas que atiendan a la formación de Operarios y Técnicos, potenciando las 
vinculadas a innovaciones productivas. (2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Equipamiento de los laboratorios y talleres de los Centros Educativos dependientes del CETP y evaluación de 

la experiencia. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 

 
Continuar con la adquisición del equipamiento para los laboratorios y talleres de los Centros Educativos dependientes 
del CETP. Instalación de salas multimedia de apoyo al aprendizaje en distintas modalidades que implicará la 
adquisición de equipamiento y la contratación de docentes que apoyarán el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Implementar cursos de capacitación y actualización a docentes de CETP. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento 
para talleres, laboratorios y 
herramientas de acuerdo a las 
necesidades establecidas para 
cada Centro y Curso 

 
Locales equipados 45 45 100,00 
 

 
 
 

 
Informática Adquisición de equipamiento 

informático de acuerdo a las 
necesidades establecidas 
para cada Centro y Curso 

 
Centro educativo 45 45 100,00 
 
 
 

 
Otros Recursos Humanos 

necesarios para el 
funcionamiento de las Salas 
Multimedia 

 
Centros educativos 
con salas mulltimedia 
 
 

 
45 45 100,00 
 
 
 

 
Otros Aulas mejoradas Aulas 0 12 0,00 

 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 7.000.000 6.827.881 97,54 
 

Informática 8.502.034 4.872.901 57,31 
 

Otros 15.000.000 16.177.278 107,85 
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Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Total 
 

30.502.034 27.878.060 
 

91,40 
 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Centros Educativos equipados con nuevas 
herramientas tecnológicas. 

 
Centro educativo 45 45 100,00 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Alumnos que harán uso de las salas 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Artigas 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Colonia 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Durazno 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Flores 
 

Florida 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 

 

Artigas 
 
Artigas 
 
Canelones 
 
Canelones 
 
Melo 
 
Melo 
 
Colonia 
 
Colonia 
 
Colonia 
 
Durazno 
 
Durazno 
 
Durazno 
 
Trinidad 
 
Trinidad 
 
Florida 
 
Florida 
 
Minas 
 
Minas 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Paysandú 
 
Paysandú 
 
Fray Bentos 
 
Fray Bentos 

 

Equipamiento y maquinaria U 159.579 
 
Otros U 137.836 
 
Otros U 445.328 
 
Equipamiento y maquinaria U 493.270 
 
Otros U 137.836 
 
Equipamiento y maquinaria U 150.579 
 
Equipamiento y maquinaria U 252.762 
 
Informática U 595.142 
 
Otros U 272.902 
 
Equipamiento y maquinaria U 252.762 
 
Otros U 272.902 
 
Informática U 595.142 
 
Otros U 137.836 
 
Equipamiento y maquinaria U 163.417 
 
Otros U 137.836 
 
Equipamiento y maquinaria U 159.579 
 
Otros U 137.836 
 
Equipamiento y maquinaria U 159.579 
 
Informática U 595.142 
 
Equipamiento y maquinaria U 178.308 
 
Otros U 272.902 
 
Informática U 1.785.430 
 
Otros U 9.288.325 
 
Equipamiento y maquinaria U 1.713.844 
 
Informática U 595.142 
 
Otros U 268.443 
 
Equipamiento y maquinaria U 168.308 
 
Equipamiento y maquinaria U 149.579 
 
Otros U 137.836 

 

155.655 97,54 
 

148.654 107,85 
 

480.280 107,85 
 

481.141 97,54 
 

148.654 107,85 
 

146.876 97,54 
 

246.547 97,54 
 

342.938 57,62 
 

294.321 107,85 
 

246.547 97,54 
 

294.321 107,85 
 

344.435 57,87 
 

148.654 107,85 
 

159.399 97,54 
 

148.654 107,85 
 

155.655 97,54 
 

148.654 107,85 
 

155.655 97,54 
 

342.938 57,62 
 

173.924 97,54 
 

294.321 107,85 
 
1.063.664 59,57 

 
10.017.320 107,85 
 
1.671.703 97,54 

 
342.938 57,62 

 
289.512 107,85 

 
164.170 97,54 

 
145.901 97,54 

 
148.654 107,85 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Rivera 
 

Rivera 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Rocha 
 

Salto 
 

Salto 
 

Salto 
 

San José 
 

San José 
 

San José 
 

Soriano 
 

Soriano 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 
 

Treinta y Tres 

 

Rivera 
 
Rivera 
 
Rivera 
 
Rocha 
 
Rocha 
 
Salto 
 
Salto 
 
Salto 
 
San José 
 
San José 
 
San José 
 
Mercedes 
 
Mercedes 
 
Mercedes 
 
Tacuarembó 
 
Tacuarembó 
 
Tacuarembó 
 
Treinta y Tres 
 
Treinta y Tres 

 

Otros U 272.902 
 
Equipamiento y maquinaria U 168.308 
 
Informática U 595.142 
 
Equipamiento y maquinaria U 149.579 
 
Otros U 137.836 
 
Informática U 595.142 
 
Otros U 502.315 
 
Equipamiento y maquinaria U 417.271 
 
Informática U 595.142 
 
Equipamiento y maquinaria U 168.308 
 
Otros U 32.906 
 
Informática U 1.275.305 
 
Otros U 1.666.328 
 
Equipamiento y maquinaria U 1.555.802 
 
Informática U 1.275.305 
 
Equipamiento y maquinaria U 384.983 
 
Otros U 602.062 
 
Otros U 137.833 
 
Equipamiento y maquinaria U 154.183 

 

294.321 107,85 
 

164.170 97,54 
 

342.938 57,62 
 

145.901 97,54 
 

148.654 107,85 
 

342.938 57,62 
 

541.739 107,85 
 

407.011 97,54 
 

342.474 57,54 
 

164.170 97,54 
 

35.489 107,85 
 

703.819 55,19 
 
1.797.110 107,85 
 
1.517.547 97,54 
 

703.819 55,19 
 

375.517 97,54 
 

649.315 107,85 
 

148.651 107,85 
 

150.392 97,54 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

17.714.435 15.125.373 

12.787.599 12.752.687 

30.502.034 27.878.060 

85,38 

99,73 

91,40 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Se registraron atrasos en el cumplimiento de proveedores de informática. Se liberaron recursos que se destinaron al mejoramiento de 
aulas. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 
 

 
  Proyecto 921   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

921 Desarrollo universitario en el interior del país 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y 
social. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de 
gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones. 

 
 

Subproyecto 1 

 
 
Desarrollar Infraestructura Edilicia 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Creación y adecuación de sedes universitarias que permitan el normal desarrollo de las actividades de enseñanza e 
investigación. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Construciones nuevas Inmuebles, plantas 
de laboratorio 

 
0 1 0,00 
 

 
Otros Mejoras en edificios que 

aumenten su vida util 

 
Edificios 0 1 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 1.032.778 213.255 20,65 
 

Otros 5.000.000 3.851.018 77,02 
 

Total 
 
6.032.778 4.064.273 

 
67,37 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Maldonado 
 

Paysandú 
 

Paysandú 

 

Maldonado 
 
Paysandú 
 
Paysandú 

 

Otros U 0 
 
Otros U 5.000.000 
 
Construcciones U 1.032.778 

 

696.884 0,00 
 
997.291 19,95 
 
213.255 20,65 
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Universidad de la República Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Rivera 
 

Rocha 
 

Treinta y Tres 

 

Rivera 
 
Rocha 
 
Treinta y Tres 

 

Otros U 0 
 
Otros U 0 
 
Otros U 0 

 

1.786.437 0,00 
 

357.906 0,00 
 

12.500 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

6.032.778 4.064.273 

0 0 

6.032.778 4.064.273 

67,37 

0,00 

67,37 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos significativos. 
 
 

Subproyecto 2 

 
 
Infraestructura No Edilicia 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Desarrollo de una eficaz gestión local a través del uso de herramientas Informáticas, elementos modernos de 
comunicación, desarrollo de una investigación de calidad en el interior y facilitar el recorrido de las zonas urbanas y 
rurales en el interior. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento y 
mobiliario 

 

 
Sedes 
informatizadas y 
equipadas 

 
0 7 0,00 
 
 

 
Informática Adquisición de Hardware y 

Software 

 
Servicios 0 2 0,00 
 

 
Otros Mejoras en edificio para que 

aumenten su vida util 

 
Edificios 0 3 0,00 
 

 
Vehiculos Adquisición de vehiculos Vehículos 0 2 0,00 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 1.900.000 2.569.227 135,22 
 

Informática 0 542.619 0,00 
 

Otros 0 345.714 0,00 
 

Vehiculos 1.000.000 990.091 99,01 
 

Total 
 
2.900.000 4.447.651 

 
153,37 
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Universidad de la República Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Rivera 
 

Treinta y Tres 
 

Treinta y Tres 
 

Treinta y Tres 

 

Rivera 
 
Treinta y Tres 
 
Treinta y tres 
 
Treinta y Tres 

 

Vehiculos U 1.000.000 
 
Equipamiento y maquinaria U 1.900.000 
 
Informática U 0 
 
Otros U 0 

 

990.091 99,01 
 
2.569.227 135,22 
 

542.619 0,00 
 

345.714 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

2.900.000 4.447.651 

0 0 

2.900.000 4.447.651 

153,37 

0,00 

153,37 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos significativos. 
 
 

Subproyecto 3 
 

 
 
Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de 
nueva 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la 
realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. 
Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 52 

0 48 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Capacitacion de RRHH Horas de 
capacitación 

 
0 45 0,00 
 

 
Capacitación Capacitacion de RRHH Programas 0 2 0,00 

 
Consultoría Consultorias Porcentaje de Horas 

de Consultoría 

 
0 60 0,00 
 

 
Consultoría Consultorias Estudios técnicos 0 2 0,00 

 
Equipamiento y maquinaria Equipamiento y mobiliario 

laboratorio 

 
sedes instaladas 0 2 0,00 
 

 
Investigación Invstigación Porcentaje de Horas 

de Investigación 

 
0 67 0,00 
 

 
Investigación Investigacion Proyectos 0 3 0,00 

 
Otros Incentivo de radicación Número de docentes 

radicados. 

 
0 0 0,00 
 

 
Vehiculos Vehiculo Vehículos 0 1 0,00 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 1.669.082 1.052.380 63,05 
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Universidad de la República Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 
Consultoría 1.000.000 447.231 44,72 

 
Equipamiento y maquinaria 0 2.205.910 0,00 

 
Investigación 1.600.000 1.159.128 72,45 

 
Otros 1.440.000 0 0,00 

 
Vehiculos 0 473.880 0,00 

 
Total 

 
5.709.082 5.338.529 

 
93,51 

 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 
 

Treinta y Tres 

 

Montevideo 
 
Paysandu 
 
Paysandu 
 
Paysandu 
 
Tacuarembo 
 
Tacuarembó 
 
Tacuarembo 
 
Tacuarembo 
 
Treinta y Tres 
 
Treinta y tres 

 

Otros U 1.440.000 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Vehiculos U 0 
 
Investigación U 1.600.000 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Capacitación U 1.155.000 
 
Consultoría U 700.000 
 
Investigación U 0 
 
Capacitación U 514.082 
 
Consultoría U 300.000 

 

0 0,00 
 

205.910 0,00 
 

473.880 0,00 
 

595.516 37,22 
 
2.000.000 0,00 
 

672.344 58,21 
 

372.731 53,25 
 

563.612 0,00 
 

380.036 73,93 
 

74.500 24,83 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

4.269.082 5.338.529 

1.440.000 0 

5.709.082 5.338.529 

125,05 

0,00 

93,51 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos significativos. 
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Universidad de la República Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 
 

 
  Proyecto 922   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

922 Educación Tecnológica Terciaria 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, 
promoviendo la equidad social y geográfica. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Responder a la demanda creciente de educación superior y de descentralización universitaria, para promover la 
equidad  geográfica y social. En función de esto se está impulsando el desarrollo de las carreras de Tecnólogos 
Mecánico, Químico, Agroenergético, informático , en madera y en carnes, algunas de ellas en Montevideo y 
otras en diferentes ciudades del interior. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
 
 

 
Continuar detectando necesidades, buscando caminos para elaborar planes de estudios y gestionar convenios 
específicos que nos permitan continuar dando respuestas a las mismas. 
Proseguir en el desarrollo, seguimiento y continuidad de las carreras de Tecnólogos implementadas hasta el momento: 
Mecánico, Químico, de Informática así como también últimamente en Madera, Agro-energético y en Carnes. 
Reforzar el compromiso en el desarrollo de carreras relacionadas a las cadenas agroindustriales tomando como 
ejemplos las impulsadas hasta el momento. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Equipamiento y maquinaria Carreras 0 10 0,00 
 

Informática Informática y Bibliografía Carreras 0 10 0,00 
 

Otros Operativa y funcionamiento Carreras 0 10 0,00 
 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 6.985.225 5.647.365 80,85 
 

Informática 1.125.736 2.860.767 254,12 
 

Otros 1.300.000 705.894 54,30 
 

Total 
 
9.410.961 9.214.026 

 
97,91 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Bella Unión 
 

Equipamiento y maquinaria R 480.000 
 

1.416.573 295,12 
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Universidad de la República Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Artigas 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Rivera 
 

Rivera 
 

Rivera 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 

 

Artigas 
 
Bella Unión 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Paysandú 
 
Paysandú 
 
Paysandú 
 
Rivera 
 
Rivera 
 
Rivera 
 
Tacuarembó 
 
Tacuarembó 
 
Tacuarembó 

 

Otros R 200.000 
 
Informática R 226.000 
 
Otros U 150.000 
 
Informática U 198.000 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Otros U 400.000 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Informática U 126.736 
 
Informática U 0 
 
Otros U 150.000 
 
Equipamiento y maquinaria U 350.000 
 
Otros U 200.000 
 
Equipamiento y maquinaria U 3.034.225 
 
Informática U 226.000 
 
Otros U 200.000 
 
Equipamiento y maquinaria U 3.121.000 
 
Informática U 349.000 

 

100.842 50,42 
 

250.624 110,90 
 

100.842 67,23 
 

895.597 452,32 
 

856.635 0,00 
 

201.684 50,42 
 
1.159.733 0,00 
 

147.971 116,76 
 
1.065.327 0,00 
 

100.842 67,23 
 

704.744 201,36 
 

100.842 50,42 
 
1.158.424 38,18 
 

250.624 110,90 
 

100.842 50,42 
 

351.256 11,25 
 

250.624 71,81 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

8.884.225 7.704.638 

526.736 1.509.388 

9.410.961 9.214.026 

86,72 

286,55 

97,91 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 6 de 138 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 
 

 
  Proyecto 923   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

923 Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo,  para incrementar la calidad en el desempeño de las 
funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. 
Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios 
y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. 
Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los 
registros a los efectos jubilatorios. 
La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral 
común para toda la UdelaR. 
Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

 
Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes 
funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. 
Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la 
educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño 
institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo 
de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red 
universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. 
Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. 
Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario. 

 
 

Subproyecto 2 

 
 
Construcción del nuevo comedor en la calle Frugoni. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo de estudiantes y funcionarios para lograr mejor calidad en 
el desempeño. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Obras refacción Edificio 
Central 

 
Mantenimiento de 
edificios 

 
0 1 0,00 
 

 
Equipamiento y maquinaria Equipamiento Paraninfo Equipamiento y 

mobiliario 

 
0 1 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 4.226.050 4.000.000 94,65 
 

Equipamiento y maquinaria 5.367.011 5.367.011 100,00 
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Universidad de la República Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Total 
 

9.593.061 9.367.011 
 

97,64 
 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Montevideo 

 
Montevideo 

 
Montevideo 
 
Montevideo 

 
Equipamiento y maquinaria U 5.367.011 
 
Construcciones U 4.226.050 

 
5.367.011 100,00 
 
4.000.000 94,65 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

9.593.061 9.367.011 

9.593.061 9.367.011 

0,00 

97,64 

97,64 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
 
 

Subproyecto 5 
 

 
 
Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos 
equipos 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las 
fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Equipamiento y maquinaria Equipamiento y 
mobiliario 

 
0 23 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 1.424.592 1.563.856 109,78 
 

Total 
 
1.424.592 1.563.856 

 
109,78 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Paysandú 

 

Maldonado 
 
Montevideo 
 
Paysandú 

 

Equipamiento y maquinaria U 0 
 
Equipamiento y maquinaria U 1.424.592 
 
Equipamiento y maquinaria U 0 

 

118.525 0,00 
 
1.337.806 93,91 
 

107.525 0,00 
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Universidad de la República Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 226.050 

1.424.592 1.337.806 

1.424.592 1.563.856 

0,00 

93,91 

109,78 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
 
 

Subproyecto 6 
 

 
 
Implement. sw, sist.integral contable, ptal., financ.y de suministros adq. eq.inf.,conv.arch. 
sueldo 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
El Proyecto apunta a una mejora de la gestión administrativa en forma global que redunde en un mejor y más ágil 
funcionamiento de la Institución. Además, el progreso esperado en el sistema de bibliotecas y manejo de la 
bibliografía, repercutirá en el mejoramiento de las condiciones de estudio y trabajo. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Catalogación en Marc 21 e 
instrumentación del ALEPH 

 
Equipos 0 16 0,00 
 

 
Equipamiento y maquinaria Equipamiento y maquinaria Equipamiento y 

mobiliario 

 
0 18 0,00 
 

 
Informática Servidores y Routers Equipos informáticos 0 1 0,00 

 
Informática Catalogación en Marc 21 e 

instrumentación del ALEPH 

 
Equipos informáticos 0 5 0,00 
 

 
Informática Informatica Equipos 0 12 0,00 

 
Otros Catalogación en Marc 21 e 

instrumentación del ALEPH 

 
Recursos Humanos 0 17 0,00 
 

 
Otros Material Bibliografico Bibliografía 0 14 0,00 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 2.050.070 2.050.070 100,00 
 

Informática 1.064.100 1.054.100 99,06 
 

Otros 1.819.148 1.819.148 100,00 
 

Total 
 
4.933.318 4.923.318 

 
99,80 
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Universidad de la República Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 2.050.070 
 
Informática U 1.064.100 
 
Otros U 1.819.148 

 

2.050.070 100,00 
 
1.054.100 99,06 
 
1.819.148 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

4.933.318 4.923.318 

4.933.318 4.923.318 

0,00 

99,80 

99,80 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 
 

 
  Proyecto 924   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

924 Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, 
promoviendo la equidad social y geográfica. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y 
consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como 
máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. 
Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil 
preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados.El Proyecto contribuirá al desarrollo 
de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines 
de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a 
través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos 
promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, 
actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio 
institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de 
educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una 
plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial 
y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, 
implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del 
equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyectores), acondicionamiento edilicio y mobiliario. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. 
Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. 
Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta 
capacitación. 
Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras 
actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. 
Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su 
identificación con los fines de la Universidad y la  valorización de la función pública que desempeñan. 
Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, 
generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. 
Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera 
funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR. 

 
 

Subproyecto 2 

 
 
Capacitación para funcionarios no docentes 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
El objetivo principal del subproyecto es desarrollar un conjunto de acciones de capacitación orientadas al 
mejoramiento de la gestión universitaria 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2007 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 70 

0 30 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Se conformarían 100 grupos 
de 20 plazas cada uno 

 
Plazas 0 1.500 0,00 
 

 
Equipamiento y maquinaria Compra y mejoramiento de Mobiliario de oficina 0 14 0,00 
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Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

mobiliario 
 

Informática Docentes capacitadores Plazas 0 1.500 0,00 
 

Informática Equipamiento para nuevas 
salas de informática y mejora 
de las existentes 

 
PCs con software 0 14 0,00 
 
 

 
Informática Equipamiento para nuevas 

salas de informáticas y la 
mejora de las existentes 

 
Proyectores 0 1 0,00 
 
 

 
Informática Equipamiento para nuevas 

salas de informática y la 
mejora de las existentes 

 
Impresoras 0 2 0,00 
 
 

 
Informática Servidor Servidor de red 0 1 0,00 

 
Informática Adquisición de cámaras 

digitales 

 
Cámara digital 0 1 0,00 
 

 
Otros Adquisición de pasajes Cantidad de pasajes 0 85 0,00 

 
Otros Pago de viáticos Cantidad de viáticos 0 42 0,00 

 
Otros Papelería artículos de papelería 0 60 0,00 

 
Otros Mantenimiento técnico Mantenimiento 

eléctrico, electrónico y 
mecánico 

 
0 4 0,00 
 
 

 
Otros Publicaciones Publicaciones 0 400 0,00 

 
Otros Servicios Servicios 0 40 0,00 

 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 1.110.000 1.110.000 100,00 
 

Equipamiento y maquinaria 272.479 204.597 75,09 
 

Informática 1.839.892 1.839.892 100,00 
 

Otros 538.694 538.694 100,00 
 

Total 
 
3.761.065 3.693.183 

 
98,20 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 

 

Maldonado 
 
Maldonado 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Montevideo 
 
Paysandú 

 

Capacitación U 51.000 
 
Informática U 129.382 
 
Equipamiento y maquinaria U 272.479 
 
Capacitación U 906.000 
 
Informática U 1.323.364 
 
Otros U 538.694 
 
Capacitación U 51.000 

 

51.000 100,00 
 

129.382 100,00 
 

204.597 75,09 
 

906.000 100,00 
 
1.323.364 100,00 
 

538.694 100,00 
 

51.000 100,00 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Paysandú 
 

Rivera 
 

Rivera 
 

Salto 
 

Salto 

 

Paysandú 
 
Rivera 
 
Rivera 
 
Salto 
 
Salto 

 

Informática U 129.382 
 
Capacitación U 51.000 
 
Informática U 128.382 
 
Capacitación U 51.000 
 
Informática U 129.382 

 

129.382 100,00 
 
51.000 100,00 

 
128.382 100,00 
 
51.000 100,00 

 
129.382 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

720.528 720.528 

3.040.537 2.972.655 

3.761.065 3.693.183 

100,00 

97,77 

98,20 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
 
 

Subproyecto 3 

 
 
Capacitación posgrados. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación 
con la sociedad. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 100 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Otros Reunión de comisiones de 
posgrados 

 
Talleres 0 1 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Otros 50.000 50.000 100,00 
 

Total 
 
50.000 50.000 

 
100,00 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Otros U 50.000 
 

50.000 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

50.000 50.000 

50.000 50.000 

0,00 

100,00 

100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 
 

 
  Proyecto 925   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

1 Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

925 Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculacion con 
la sociedad. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos 
los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá 
aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los 
primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 

 
Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera 
en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la 
sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación 
científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo. 

 
 

Subproyecto 3 

 
 
Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera 
en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la 
sociedad. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento y 
maquinaria necesaria para 
proyectos 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 
 

 
Otros Adquisición de reactivos e 

insumos necesarios para 
proyectos y otros gastos 
asociados 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 134.545 116.531 86,61 
 

Otros 15.414 2.520 16,35 
 

Total 
 
149.959 119.051 

 
79,39 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 134.545 
 
Otros U 15.414 

 

116.531 86,61 
 

2.520 16,35 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

149.959 119.051 

149.959 119.051 

0,00 

79,39 

79,39 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Ejecución acorde a las necesidades. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Agronomía 
 

 
  Proyecto 921   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Facultad de Agronomía 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

921 Desarrollo universitario en el interior del país 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y 
social. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de 
gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones. 

 
 

Subproyecto 3 
 

 
 
Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de 
nueva 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la 
realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. 
Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 52 

0 48 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Investigación Investigación Porcentaje de Horas 
de Investigación 

 
0 48 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Investigación 21.686 21.120 97,39 
 

Total 
 
21.686 21.120 

 
97,39 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Salto 
 

Salto 
 

Investigación U 21.686 
 

21.120 97,39 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

21.686 21.120 

0 0 

21.686 21.120 

97,39 

0,00 

97,39 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Agronomía 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Agronomía 
 

 
  Proyecto 922   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Facultad de Agronomía 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

922 Educación Tecnológica Terciaria 
 

 
Objetivo de Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Capacitación a docentes Carreras 0 3 0,00 
 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 163.979 162.412 99,04 
 

Total 
 
163.979 162.412 

 
99,04 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Rivera 
 

Tacuarembó 

 

BELLA UNION 
 
RIVERA 
 
TACUAREMBO 

 

Capacitación R 68.524 
 
Capacitación U 54.546 
 
Capacitación U 40.909 

 

74.232 108,33 
 
50.389 92,38 
 
37.791 92,38 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

163.979 162.412 

0 0 

163.979 162.412 

99,04 

0,00 

99,04 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Agronomía 
 

 
  Proyecto 923   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Facultad de Agronomía 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

923 Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo,  para incrementar la calidad en el desempeño de las 
funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. 
Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios 
y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. 
Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los 
registros a los efectos jubilatorios. 
La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral 
común para toda la UdelaR. 
Adquisición de servidores y routers adecuados para la nuevas aplicaciones informáticas. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

 
Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes 
funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. 
Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la 
educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño 
institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo 
de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red 
universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. 
Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. 
Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario. 

 
 

Subproyecto 5 
 

 
 
Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos 
equipos 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las 
fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Equipamiento y maquinaria Maquinas y Equipos 0 9 0,00 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 575.900 575.900 100,00 
 

Total 
 
575.900 575.900 

 
100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Agronomía 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 575.900 
 

575.900 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

575.900 575.900 

575.900 575.900 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Agronomía 
 

 
  Proyecto 924   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Facultad de Agronomía 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

924 Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, 
promoviendo la equidad social y geográfica. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y 
consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como 
máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. 
Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil 
preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados.El Proyecto contribuirá al desarrollo 
de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines 
de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a 
través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos 
promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, 
actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio 
institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de 
educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una 
plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial 
y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, 
implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del 
equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyectores), acondicionamiento edilicio y mobiliario. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. 
Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. 
Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta 
capacitación. 
Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras 
actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. 
Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su 
identificación con los fines de la Universidad y la  valorización de la función pública que desempeñan. 
Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, 
generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. 
Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera 
funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR. 

 
 

Subproyecto 3 

 
 
Capacitación posgrados. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación 
con la sociedad. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 100 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Financiar becas de estudio de 
posgrados y sueldos 
docentes nacionales visitantes 

 
Servicios 0 1 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Agronomía 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 971.993 969.574 99,75 
 

Total 
 
971.993 969.574 

 
99,75 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Capacitación U 971.993 
 

969.574 99,75 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

971.993 969.574 

971.993 969.574 

0,00 

99,75 

99,75 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Agronomía 
 

 
  Proyecto 925   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

2 Facultad de Agronomía 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

925 Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculacion con 
la sociedad. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos 
los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá 
aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los 
primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 

 
Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera 
en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la 
sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación 
científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo. 

 
 

Subproyecto 2 

 
 
Programa de Vinculación con el Sector Productivo 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los 
sectores productivos en territorio nacional 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Investigación Tareas de Investigación 
necesaria para el proyecto 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 

 
Otros Insumos necesarios para el 

proyecto 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Investigación 397.767 397.767 100,00 
 

Otros 108.215 106.212 98,15 
 

Total 
 
505.982 503.979 

 
99,60 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 24 de 138 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Agronomía 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Paysandú 
 

Paysandú 

 

Paysandú 
 
Paysandú 

 

Investigación U 397.767 
 
Otros U 108.215 

 

397.767 100,00 
 
106.212 98,15 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

505.982 503.979 

0 0 

505.982 503.979 

99,60 

0,00 

99,60 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
 
 

Subproyecto 3 

 
 
Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera 
en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la 
sociedad. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento y 
maquinaria necesario para 
proyectos 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 
 

 
Otros Adquisición de reactivos e 

insumos necesarios para 
proyectos y otros gastos 
asociados 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 1.751.192 1.751.192 100,00 
 

Otros 352.451 352.451 100,00 
 

Total 
 
2.103.643 2.103.643 

 
100,00 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Paysandú 
 

Paysandú 

 

Paysandú 
 
Paysandú 

 

Equipamiento y maquinaria U 1.751.192 
 
Otros U 352.451 

 

1.751.192 100,00 
 

352.451 100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Agronomía 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

2.103.643 2.103.643 

0 0 

2.103.643 2.103.643 

100,00 

0,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Arquitectura 
 

 
  Proyecto 923   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Facultad de Arquitectura 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

923 Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo,  para incrementar la calidad en el desempeño de las 
funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. 
Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios 
y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. 
Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los 
registros a los efectos jubilatorios. 
La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral 
común para toda la UdelaR. 
Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

 
Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes 
funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. 
Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la 
educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño 
institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo 
de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red 
universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. 
Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. 
Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario. 

 
 

Subproyecto 5 
 

 
 
Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos 
equipos 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las 
fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Equipamiento y maquinaria Equipamiento y 
mobiliario 

 
0 9 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 515.625 514.548 99,79 
 

Total 
 
515.625 514.548 

 
99,79 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Arquitectura 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 515.625 
 

514.548 99,79 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

515.625 514.548 

515.625 514.548 

0,00 

99,79 

99,79 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Arquitectura 
 

 
  Proyecto 924   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

3 Facultad de Arquitectura 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

924 Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes 
 

 
Objetivo de Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Financiar becas de estudio de 
posgrados y sueldos 
docentes nacionales visitantes 

 
Servicios 0 1 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 314.031 313.368 99,79 
 

Total 
 
314.031 313.368 

 
99,79 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Capacitación U 314.031 
 

313.368 99,79 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

314.031 313.368 

314.031 313.368 

0,00 

99,79 

99,79 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
 

 
  Proyecto 922   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

922 Educación Tecnológica Terciaria 
 

 
Objetivo de Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Capacitación de Docentes Carreras 0 1 0,00 
 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 664.000 633.680 95,43 
 

Total 
 
664.000 633.680 

 
95,43 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Capacitación U 664.000 
 

633.680 95,43 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

664.000 633.680 

664.000 633.680 

0,00 

95,43 

95,43 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
 

 
  Proyecto 923   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

923 Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo,  para incrementar la calidad en el desempeño de las 
funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. 
Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios 
y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. 
Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los 
registros a los efectos jubilatorios. 
La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral 
común para toda la UdelaR. 
Adquisición de servidores y routers adecuados para la nuevas aplicaciones informáticas. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

 
Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes 
funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. 
Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la 
educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño 
institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo 
de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red 
universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. 
Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. 
Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario. 

 
 

Subproyecto 5 
 

 
 
Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos 
equipos 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las 
fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Equipamiento y maquinaria Equipamiento y 
mobiliario 

 
0 6 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 358.612 354.276 98,79 
 

Total 
 
358.612 354.276 

 
98,79 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 358.612 
 

354.276 98,79 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

358.612 354.276 

358.612 354.276 

0,00 

98,79 

98,79 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
 

 
  Proyecto 924   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

924 Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, 
promoviendo la equidad social y geográfica. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y 
consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como 
máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. 
Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil 
preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados.El Proyecto contribuirá al desarrollo 
de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines 
de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a 
través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos 
promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, 
actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio 
institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de 
educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una 
plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial 
y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, 
implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del 
equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyectores), acondicionamiento edilicio y mobiliario. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. 
Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. 
Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta 
capacitación. 
Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras 
actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. 
Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su 
identificación con los fines de la Universidad y la  valorización de la función pública que desempeñan. 
Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, 
generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. 
Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera 
funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR. 

 
 

Subproyecto 3 

 
 
Capacitación posgrados. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación 
con la sociedad. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 100 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Capacitación de Recursos 
Humanos 

 
Plazas 0 1 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 38.697 38.627 99,82 
 

Total 
 
38.697 38.627 

 
99,82 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Capacitación U 38.697 
 

38.627 99,82 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

38.697 38.627 

38.697 38.627 

0,00 

99,82 

99,82 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
 

 
  Proyecto 925   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

4 Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

925 Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv 
 

 
Objetivo de Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Investigación Tareas de Investigación 
necesaria para los proyectos 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 

 
Otros Insumos necesarios para 

proyectos 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Investigación 228.285 223.172 97,76 
 

Otros 5.000 5.000 100,00 
 

Total 
 
233.285 228.172 

 
97,81 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Investigación U 228.285 
 
Otros U 5.000 

 

223.172 97,76 
 

5.000 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

233.285 228.172 

233.285 228.172 

0,00 

97,81 

97,81 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 35 de 138 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Derecho 
 

 
  Proyecto 923   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

5 Facultad de Derecho 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

923 Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo,  para incrementar la calidad en el desempeño de las 
funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. 
Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios 
y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. 
Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los 
registros a los efectos jubilatorios. 
La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral 
común para toda la UdelaR. 
Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

 
Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes 
funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. 
Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la 
educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño 
institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo 
de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red 
universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. 
Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. 
Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario. 

 
 

Subproyecto 5 
 

 
 
Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos 
equipos 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las 
fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Equipamiento y maquinaria Equipamiento y 
mobiliario 

 
0 6 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 351.122 351.122 100,00 
 

Total 
 
351.122 351.122 

 
100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Derecho 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 351.122 
 

351.122 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

351.122 351.122 

351.122 351.122 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ingenieria 
 

 
  Proyecto 922   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

6 Facultad de Ingenieria 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

922 Educación Tecnológica Terciaria 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, 
promoviendo la equidad social y geográfica. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Responder a la demanda creciente de educación superior y de descentralización universitaria, para promover la 
equidad  geográfica y social. En función de esto se está impulsando el desarrollo de las carreras de Tecnólogos 
Mecánico, Químico, Agroenergético, informático , en madera y en carnes, algunas de ellas en Montevideo y 
otras en diferentes ciudades del interior. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
 
 

 
Continuar detectando necesidades, buscando caminos para elaborar planes de estudios y gestionar convenios 
específicos que nos permitan continuar dando respuestas a las mismas. 
Proseguir en el desarrollo, seguimiento y continuidad de las carreras de Tecnólogos implementadas hasta el momento: 
Mecánico, Químico, de Informática así como también últimamente en Madera, Agro-energético y en Carnes. 
Reforzar el compromiso en el desarrollo de carreras relacionadas a las cadenas agroindustriales tomando como 
ejemplos las impulsadas hasta el momento. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 100 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Capacitación de Docentes Carreras 0 5 0,00 
 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 920.794 920.794 100,00 
 

Total 
 
920.794 920.794 

 
100,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Montevideo 
 

Rivera 
 

Tacuarembó 

 

Bella Union 
 
Montevideo 
 
Rivera 
 
Tacuarembo 

 

Capacitación U 81.818 
 
Capacitación U 743.522 
 
Capacitación U 54.545 
 
Capacitación U 40.909 

 

76.225 93,16 
 
756.389 101,73 
 
50.389 92,38 

 
37.791 92,38 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ingenieria 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

177.272 164.405 

743.522 756.389 

920.794 920.794 

92,74 

101,73 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ingenieria 
 

 
  Proyecto 923   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

6 Facultad de Ingenieria 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

923 Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo,  para incrementar la calidad en el desempeño de las 
funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. 
Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios 
y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. 
Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los 
registros a los efectos jubilatorios. 
La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral 
común para toda la UdelaR. 
Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

 
Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes 
funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. 
Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la 
educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño 
institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo 
de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red 
universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. 
Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. 
Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario. 

 
 

Subproyecto 1 

 
 
 Fac. C.Sociales: obras de readecuación. Ed. Faro concreción de la est.hormigón armado. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Consolidar la infraestructura edilicia de la Universidad, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas 
determinaciones funcionales y el ordenamiento por Areas, concretando nuevas aulas de uso común en el edificio 
FARO y la integración física de los servicios dependientes de la Facultad de Ciencias Sociales. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Construciones nuevas Metros cuadrados 0 1.364 0,00 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 8.229.540 8.229.540 100,00 
 

Total 
 
8.229.540 8.229.540 

 
100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ingenieria 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Construcciones U 8.229.540 
 

8.229.540 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

8.229.540 8.229.540 

8.229.540 8.229.540 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
 
 
 

Subproyecto 5 
 

 
 
 
Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos 
equipos 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las 
fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Equipamiento y maquinaria Maquinas y Equipos 0 13 0,00 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 770.625 770.623 100,00 
 

Total 
 
770.625 770.623 

 
100,00 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 770.625 
 

770.623 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

770.625 770.623 

770.625 770.623 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ingenieria 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ingenieria 
 

 
  Proyecto 924   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

6 Facultad de Ingenieria 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

924 Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, 
promoviendo la equidad social y geográfica. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y 
consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como 
máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. 
Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil 
preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados.El Proyecto contribuirá al desarrollo 
de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines 
de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a 
través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos 
promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, 
actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio 
institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de 
educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una 
plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial 
y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, 
implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del 
equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyectores), acondicionamiento edilicio y mobiliario. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. 
Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. 
Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta 
capacitación. 
Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras 
actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. 
Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su 
identificación con los fines de la Universidad y la  valorización de la función pública que desempeñan. 
Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, 
generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. 
Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera 
funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR. 

 
 

Subproyecto 3 

 
 
Capacitación posgrados. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación 
con la sociedad. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 100 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Financiar becas de estudio de 
posgrados y sueldos 
docentes nacionales visitantes 

 
Servicios 0 1 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ingenieria 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 1.126.290 1.126.290 100,00 
 

Total 
 
1.126.290 1.126.290 

 
100,00 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Capacitación U 1.126.290 
 

1.126.290 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.126.290 1.126.290 

1.126.290 1.126.290 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 44 de 138 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ingenieria 
 

 
  Proyecto 925   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

6 Facultad de Ingenieria 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

925 Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculacion con 
la sociedad. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos 
los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá 
aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los 
primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 

 
Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera 
en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la 
sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación 
científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo. 

 
 

Subproyecto 2 

 
 
Programa de Vinculación con el Sector Productivo 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los 
sectores productivos en territorio nacional 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Investigación Tareas de Investigación 
necesaria para los proyectos 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 

 
Otros Publicaciones para difusión 

de resultados de las 
investigaciones 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Investigación 233.548 233.548 100,00 
 

Otros 16.100 16.100 100,00 
 

Total 
 
249.648 249.648 

 
100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ingenieria 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Investigación U 233.548 
 
Otros U 16.100 

 

233.548 100,00 
 
16.100 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

249.648 249.648 

249.648 249.648 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
 
 

Subproyecto 3 

 
 
Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera 
en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la 
sociedad. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento y 
maquinaria necesarios para 
proyectos 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 960.000 960.000 100,00 
 

Total 
 
960.000 960.000 

 
100,00 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Montevideo 

 
Montevideo 

 
Equipamiento y maquinaria U 960.000 

 
960.000 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

960.000 960.000 

960.000 960.000 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ingenieria 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Medicina 
 

 
  Proyecto 921   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

7 Facultad de Medicina 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

921 Desarrollo universitario en el interior del país 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y 
social. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de 
gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones. 

 
 

Subproyecto 3 
 

 
 
Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de 
nueva 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la 
realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. 
Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 52 

0 48 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Investigación Investigación Porcentaje de Horas 
de Investigación 

 
0 48 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Investigación 145.853 145.853 100,00 
 

Total 
 
145.853 145.853 

 
100,00 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Investigación U 145.853 
 

145.853 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

145.853 145.853 

145.853 145.853 

0,00 

100,00 

100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Medicina 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Medicina 
 

 
  Proyecto 924   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

7 Facultad de Medicina 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

924 Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes 
 

 
Objetivo de Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Financiar becas de estudio de 
posgrados y sueldos 
docentes nacionales visitantes 

 
Servicios 0 1 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 118.588 118.587 100,00 
 

Total 
 
118.588 118.587 

 
100,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Capacitación U 118.588 
 

118.587 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

118.588 118.587 

118.588 118.587 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Medicina 
 

 
  Proyecto 925   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

7 Facultad de Medicina 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

925 Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculacion con 
la sociedad. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos 
los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá 
aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los 
primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 

 
Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera 
en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la 
sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación 
científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo. 

 
 

Subproyecto 3 

 
 
Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera 
en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la 
sociedad. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento y 
maquinaria necesarios para 
proyectos 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 1.019.057 1.019.057 100,00 
 

Total 
 
1.019.057 1.019.057 

 
100,00 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Montevideo 

 
Montevideo 

 
Equipamiento y maquinaria U 1.019.057 

 
1.019.057 100,00 

 
 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 51 de 138 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Medicina 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.019.057 1.019.057 

1.019.057 1.019.057 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Odontología 
 

 
  Proyecto 922   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

9 Facultad de Odontología 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

922 Educación Tecnológica Terciaria 
 

 
Objetivo de Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Equipamiento y maquinaria Carreras 0 1 0,00 
 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 751.000 751.000 100,00 
 

Total 
 
751.000 751.000 

 
100,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 751.000 
 

751.000 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

751.000 751.000 

751.000 751.000 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Odontología 
 

 
  Proyecto 923   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

9 Facultad de Odontología 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

923 Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia 
 

 
Objetivo de Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Equipamiento y maquinaria Equipamiento y 
mobiliario 

 
0 2 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 129.460 129.460 100,00 
 

Total 
 
129.460 129.460 

 
100,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 129.460 
 

129.460 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

129.460 129.460 

129.460 129.460 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Odontología 
 

 
  Proyecto 925   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

9 Facultad de Odontología 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

925 Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv 
 

 
Objetivo de Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento y 
maquinaria necesario para el 
proyecto 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 
 

 
Otros Adquisición de reactivo e 

insumos necesarios para 
proyectos y otros gastos 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 243.827 243.827 100,00 
 

Otros 53.996 53.996 100,00 
 

Total 
 
297.823 297.823 

 
100,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 243.827 
 
Otros U 53.996 

 

243.827 100,00 
 
53.996 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

297.823 297.823 

297.823 297.823 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Química 
 

 
  Proyecto 921   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

10 Facultad de Química 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

921 Desarrollo universitario en el interior del país 
 

 
Objetivo de Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Investigación Investigación Porcentaje de Horas 
de Investigación 

 
0 67 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Investigación 10.653 10.653 100,00 
 

Total 
 
10.653 10.653 

 
100,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Investigación U 10.653 
 

10.653 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

10.653 10.653 

10.653 10.653 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Química 
 

 
  Proyecto 922   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

10 Facultad de Química 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

922 Educación Tecnológica Terciaria 
 

 
Objetivo de Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Capacitación de docentes Carreras 0 4 0,00 
 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 542.386 542.385 100,00 
 

Total 
 
542.386 542.385 

 
100,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Artigas 
 

Montevideo 
 

Rivera 
 

Tacuarembó 

 

Bella Unión 
 
Montevideo 
 
Rivera 
 
Tacuarembó 

 

Capacitación R 81.818 
 
Capacitación U 365.114 
 
Capacitación U 54.545 
 
Capacitación U 40.909 

 

75.583 92,38 
 
378.622 103,70 
 
50.389 92,38 

 
37.791 92,38 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

177.272 163.763 

365.114 378.622 

542.386 542.385 

92,38 

103,70 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Química 
 

 
  Proyecto 923   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

10 Facultad de Química 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

923 Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo,  para incrementar la calidad en el desempeño de las 
funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. 
Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios 
y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. 
Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los 
registros a los efectos jubilatorios. 
La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral 
común para toda la UdelaR. 
Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

 
Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes 
funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. 
Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la 
educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño 
institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo 
de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red 
universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. 
Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. 
Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario. 

 
 

Subproyecto 5 
 

 
 
Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos 
equipos 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las 
fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Equipamiento y maquinaria Equipamiento y 
mobiliario 

 
0 6 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 350.625 350.625 100,00 
 

Total 
 
350.625 350.625 

 
100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Química 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 350.625 
 

350.625 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

350.625 350.625 

350.625 350.625 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Química 
 

 
  Proyecto 924   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

10 Facultad de Química 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

924 Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, 
promoviendo la equidad social y geográfica. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y 
consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como 
máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. 
Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil 
preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados.El Proyecto contribuirá al desarrollo 
de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines 
de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a 
través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos 
promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, 
actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio 
institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de 
educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una 
plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial 
y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, 
implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del 
equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyectores), acondicionamiento edilicio y mobiliario. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. 
Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. 
Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta 
capacitación. 
Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras 
actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. 
Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su 
identificación con los fines de la Universidad y la  valorización de la función pública que desempeñan. 
Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, 
generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. 
Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera 
funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR. 

 
 

Subproyecto 3 

 
 
Capacitación posgrados. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación 
con la sociedad. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 100 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Financiar becas de estudio de 
posgrados y sueldos 
docentes nacionales visitantes 

 
Servicios 0 1 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Química 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 118.753 118.750 100,00 
 

Total 
 
118.753 118.750 

 
100,00 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Capacitación U 118.753 
 

118.750 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

118.753 118.750 

118.753 118.750 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Química 
 

 
  Proyecto 925   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

10 Facultad de Química 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

925 Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculacion con 
la sociedad. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos 
los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá 
aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los 
primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 

 
Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera 
en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la 
sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación 
científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo. 

 
 

Subproyecto 2 

 
 
Programa de Vinculación con el Sector Productivo 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los 
sectores productivos en territorio nacional 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Investigación Tareas de investigación 
necesaria para los proyectos 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 

 
Otros Insumos necesarios para 

proyectos 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Investigación 326.422 326.422 100,00 
 

Otros 128.070 128.070 100,00 
 

Total 
 
454.492 454.492 

 
100,00 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 
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Universidad de la República Facultad de Química 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Investigación U 326.422 
 
Otros U 128.070 

 

326.422 100,00 
 
128.070 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

454.492 454.492 

454.492 454.492 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
 
 

Subproyecto 3 

 
 
Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera 
en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la 
sociedad. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento y 
maquinaria necesario para 
proyectos 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 926.384 926.383 100,00 
 

Total 
 
926.384 926.383 

 
100,00 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Montevideo 

 
Montevideo 

 
Equipamiento y maquinaria U 926.384 

 
926.383 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

926.384 926.383 

926.384 926.383 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Universidad de la República Facultad de Química 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Veterinaria 
 

 
  Proyecto 921   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

11 Facultad de Veterinaria 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

921 Desarrollo universitario en el interior del país 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y 
social. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de 
gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones. 

 
 

Subproyecto 3 
 

 
 
Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de 
nueva 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la 
realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. 
Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 52 

0 48 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Investigación Investigación Porcentaje de Horas 
de Investigación 

 
0 67 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Investigación 84.162 82.620 98,17 
 

Total 
 
84.162 82.620 

 
98,17 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Paysandú 
 

Paysandú 
 

Investigación U 84.162 
 

82.620 98,17 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

84.162 82.620 

0 0 

84.162 82.620 

98,17 

0,00 

98,17 
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Universidad de la República Facultad de Veterinaria 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Veterinaria 
 

 
  Proyecto 923   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

11 Facultad de Veterinaria 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

923 Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo,  para incrementar la calidad en el desempeño de las 
funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. 
Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios 
y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. 
Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los 
registros a los efectos jubilatorios. 
La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral 
común para toda la UdelaR. 
Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

 
Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes 
funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. 
Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la 
educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño 
institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo 
de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red 
universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. 
Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. 
Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario. 

 
 

Subproyecto 5 
 

 
 
Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos 
equipos 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las 
fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Equipamiento y maquinaria Equipamiento y 
mobiliario 

 
0 10 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 595.343 595.343 100,00 
 

Total 
 
595.343 595.343 

 
100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Veterinaria 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 595.343 
 

595.343 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

595.343 595.343 

595.343 595.343 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Veterinaria 
 

 
  Proyecto 924   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

11 Facultad de Veterinaria 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

924 Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, 
promoviendo la equidad social y geográfica. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y 
consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como 
máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. 
Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil 
preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados.El Proyecto contribuirá al desarrollo 
de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines 
de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a 
través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos 
promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, 
actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio 
institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de 
educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una 
plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial 
y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, 
implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del 
equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyectores), acondicionamiento edilicio y mobiliario. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. 
Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. 
Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta 
capacitación. 
Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras 
actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. 
Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su 
identificación con los fines de la Universidad y la  valorización de la función pública que desempeñan. 
Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, 
generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. 
Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera 
funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR. 

 
 

Subproyecto 3 

 
 
Capacitación posgrados. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación 
con la sociedad. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 100 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Financiar becas de estudio de 
posgrados y sueldos 
docentes nacionales visitantes 

 
Servicios 0 1 0,00 
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Universidad de la República Facultad de Veterinaria 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 364.290 351.814 96,58 
 

Total 
 
364.290 351.814 

 
96,58 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Capacitación U 364.290 
 

351.814 96,58 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

364.290 351.814 

364.290 351.814 

0,00 

96,58 

96,58 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Veterinaria 
 

 
  Proyecto 925   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

11 Facultad de Veterinaria 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

925 Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculacion con 
la sociedad. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos 
los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá 
aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los 
primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 

 
Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera 
en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la 
sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación 
científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo. 

 
 

Subproyecto 2 

 
 
Programa de Vinculación con el Sector Productivo 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los 
sectores productivos en territorio nacional 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Investigación Tareas de Investigación 
necesaria para los proyectos 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 

 
Otros Insumos necesarios para 

proyectos 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Investigación 241.988 241.988 100,00 
 

Otros 164.404 159.978 97,31 
 

Total 
 
406.392 401.966 

 
98,91 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 
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Universidad de la República Facultad de Veterinaria 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Investigación U 241.988 
 
Otros U 164.404 

 

241.988 100,00 
 
159.978 97,31 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

406.392 401.966 

406.392 401.966 

0,00 

98,91 

98,91 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
 
 

Subproyecto 3 

 
 
Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera 
en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la 
sociedad. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento y 
maquinaria necesarios para 
proyectos 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 
 

 
Otros Adquisición de reactivo e 

insumos para proyectos y 
otros gastos asociados 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 1.026.039 1.026.039 100,00 
 

Otros 55.618 55.618 100,00 
 

Total 
 
1.081.657 1.081.657 

 
100,00 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Montevideo 

 
Montevideo 

 
Montevideo 
 
Montevideo 

 
Equipamiento y maquinaria U 1.026.039 
 
Otros U 55.618 

 
1.026.039 100,00 
 

55.618 100,00 
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Universidad de la República Facultad de Veterinaria 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.081.657 1.081.657 

1.081.657 1.081.657 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 

 
  Proyecto 923   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

12 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

923 Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo,  para incrementar la calidad en el desempeño de las 
funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. 
Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios 
y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. 
Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los 
registros a los efectos jubilatorios. 
La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral 
común para toda la UdelaR. 
Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

 
Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes 
funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. 
Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la 
educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño 
institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo 
de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red 
universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. 
Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. 
Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario. 

 
 

Subproyecto 5 
 

 
 
Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos 
equipos 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las 
fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Equipamiento y maquinaria Equipamiento y 
mobiliario 

 
0 6 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 333.241 333.241 100,00 
 

Total 
 
333.241 333.241 

 
100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 333.241 
 

333.241 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

333.241 333.241 

333.241 333.241 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 

 
  Proyecto 924   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

12 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

924 Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, 
promoviendo la equidad social y geográfica. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y 
consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como 
máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. 
Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil 
preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados.El Proyecto contribuirá al desarrollo 
de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines 
de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a 
través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos 
promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, 
actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio 
institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de 
educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una 
plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial 
y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, 
implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del 
equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyectores), acondicionamiento edilicio y mobiliario. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. 
Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. 
Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta 
capacitación. 
Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras 
actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. 
Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su 
identificación con los fines de la Universidad y la  valorización de la función pública que desempeñan. 
Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, 
generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. 
Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera 
funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR. 

 
 

Subproyecto 3 

 
 
Capacitación posgrados. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación 
con la sociedad. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 100 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Financiar becas de estudio de 
posgrados y sueldos 
docentes nacionales visitantes 

 
Servicios 0 1 0,00 
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Universidad de la República Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 92.907 91.918 98,94 
 

Total 
 
92.907 91.918 

 
98,94 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Capacitación U 92.907 
 

91.918 98,94 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

92.907 91.918 

92.907 91.918 

0,00 

98,94 

98,94 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 

 
  Proyecto 925   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

12 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

925 Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculacion con 
la sociedad. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos 
los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá 
aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los 
primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 

 
Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera 
en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la 
sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación 
científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo. 

 
 

Subproyecto 2 

 
 
Programa de Vinculación con el Sector Productivo 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los 
sectores productivos en territorio nacional 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Investigación Tareas de Investigación 
necesaria para los proyectos 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 

 
Otros Publicaciones para difusión 

de resultados de las 
investigaciones 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 
 

 
Otros Insumos necesarios para 

proyectos 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Investigación 178.351 177.485 99,51 
 

Otros 76.768 76.768 100,00 
 

Total 
 
255.119 254.253 

 
99,66 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Investigación U 178.351 
 
Otros U 76.768 

 

177.485 99,51 
 
76.768 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

255.119 254.253 

255.119 254.253 

0,00 

99,66 

99,66 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
 
 

Subproyecto 3 

 
 
Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera 
en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la 
sociedad. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento y 
maquinaria necesarios para 
proyectos 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 
 

 
Otros Adquisición de reactivo e 

insumos necesarios para 
proyectos y otros gastos 
asociados 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 970.064 970.064 100,00 
 

Otros 29.924 29.924 100,00 
 

Total 
 
999.988 999.988 

 
100,00 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 970.064 
 
Otros U 29.924 

 

970.064 100,00 
 
29.924 100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

999.988 999.988 

999.988 999.988 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Regional Norte 
 

 
  Proyecto 921   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

13 Regional Norte 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

921 Desarrollo universitario en el interior del país 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y 
social. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de 
gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones. 

 
 

Subproyecto 1 

 
 
Desarrollar Infraestructura Edilicia 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Creación y adecuación de sedes universitarias que permitan el normal desarrollo de las actividades de enseñanza e 
investigación. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Construcciones nuevas Inmuebles, plantas 
de laboratorio 

 
0 1 0,00 
 

 
Equipamiento y maquinaria Adquisición de Equipamiento y 

mobiliario 
 

 
Sedes 
informatizadas y 
equipadas 

 
0 1 0,00 
 
 

 
Informática Adquisición de Harware y 

Software 

 
Servicios 0 1 0,00 
 

 
Otros Mejoras en edificios que 

aumenten su vida util 

 
Edificios 0 6 0,00 
 

 
Vehiculos Adquisición de Vehiculos Vehículos 0 1 0,00 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 1.117.490 1.069.313 95,69 
 

Equipamiento y maquinaria 3.617.222 853.644 23,60 
 

Informática 250.000 995.524 398,21 
 

Otros 0 1.807.638 0,00 
 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 81 de 138 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Regional Norte 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

Vehiculos 300.000 311.448 103,82 
 

Total 
 
5.284.712 5.037.567 

 
95,32 

 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Salto 
 

Salto 
 

Salto 
 

Salto 
 

Salto 

 

Salto 
 
Salto 
 
Salto 
 
Salto 
 
Salto 

 

Equipamiento y maquinaria U 3.617.222 
 
Informática U 250.000 
 
Vehiculos U 300.000 
 
Otros U 0 
 
Construcciones U 1.117.490 

 

853.644 23,60 
 

995.524 398,21 
 

311.448 103,82 
 
1.807.638 0,00 
 
1.069.313 95,69 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

5.284.712 5.037.567 

0 0 

5.284.712 5.037.567 

95,32 

0,00 

95,32 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
 
 

Subproyecto 2 

 
 
Infraestructura No Edilicia 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Desarrollo de una eficaz gestión local a través del uso de herramientas Informáticas, elementos modernos de 
comunicación, desarrollo de una investigación de calidad en el interior y facilitar el recorrido de las zonas urbanas y 
rurales en el interior. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Consultoría Realización de tareas de 
consultoría. 

 
Porcentaje de Horas 
de Consultoría 

 
0 1 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Consultoría 223.801 223.801 100,00 
 

Total 
 
223.801 223.801 

 
100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Regional Norte 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Salto 
 

Salto 
 

Consultoría U 223.801 
 

223.801 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

223.801 223.801 

0 0 

223.801 223.801 

100,00 

0,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
 

 
 

Subproyecto 3 
 

 
 
Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de 
nueva 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la 
realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. 
Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 52 

0 48 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Investigación Investigación Porcentaje de Horas 
de Investigación 

 
0 67 0,00 
 

 
Investigación Investigación Proyectos 0 1 0,00 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Investigación 359.357 359.357 100,00 
 

Total 
 
359.357 359.357 

 
100,00 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Salto 
 

Salto 
 

Investigación U 359.357 
 

359.357 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

359.357 359.357 

0 0 

359.357 359.357 

100,00 

0,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Universidad de la República Regional Norte 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Regional Norte 
 

 
  Proyecto 923   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

13 Regional Norte 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

923 Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo,  para incrementar la calidad en el desempeño de las 
funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. 
Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios 
y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. 
Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los 
registros a los efectos jubilatorios. 
La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral 
común para toda la UdelaR. 
Adquisición de servidores y routers adecuados para la nuevas aplicaciones informáticas. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

 
Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes 
funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. 
Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la 
educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño 
institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo 
de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red 
universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. 
Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. 
Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario. 

 
 

Subproyecto 5 
 

 
 
Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos 
equipos 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las 
fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Equipamiento y maquinaria Equipamiento y 
mobiliario 

 
0 1 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 48.400 13.642 28,19 
 

Total 
 
48.400 13.642 

 
28,19 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Regional Norte 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Salto 
 

Salto 
 

Equipamiento y maquinaria U 48.400 
 

13.642 28,19 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

48.400 13.642 

0 0 

48.400 13.642 

28,19 

0,00 

28,19 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Ejecución acorde a necesidades. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Regional Norte 
 

 
  Proyecto 924   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

13 Regional Norte 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

924 Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, 
promoviendo la equidad social y geográfica. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y 
consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como 
máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. 
Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil 
preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados.El Proyecto contribuirá al desarrollo 
de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines 
de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a 
través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos 
promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, 
actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio 
institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de 
educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una 
plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial 
y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, 
implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del 
equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyectores), acondicionamiento edilicio y mobiliario. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. 
Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. 
Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta 
capacitación. 
Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras 
actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. 
Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su 
identificación con los fines de la Universidad y la  valorización de la función pública que desempeñan. 
Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, 
generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. 
Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera 
funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR. 

 
 

Subproyecto 3 

 
 
Capacitación posgrados. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación 
con la sociedad. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 100 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Financiar becas de estudio de 
posgrados y sueldos 
docentes nacionales visitantes 

 
Servicios 0 1 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Regional Norte 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 322.338 228.679 70,94 
 

Total 
 
322.338 228.679 

 
70,94 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Capacitación U 322.338 
 

228.679 70,94 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

322.338 228.679 

322.338 228.679 

0,00 

70,94 

70,94 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos significativos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Regional Norte 
 

 
  Proyecto 925   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

13 Regional Norte 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

925 Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv 
 

 
Objetivo de Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Investigación Tareas de Investigación 
necesarias para los proyectos 

 
Proyectos 0 2 0,00 
 

 
Otros Insumos necesarios para 

proyectos 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Investigación 1.064.571 878.670 82,54 
 

Otros 132.240 128.055 96,84 
 

Total 
 
1.196.811 1.006.725 

 
84,12 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Salto 
 

Salto 

 

Salto 
 
Salto 

 

Investigación U 1.064.571 
 
Otros U 132.240 

 

878.670 82,54 
 
128.055 96,84 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

1.196.811 1.006.725 

0 0 

1.196.811 1.006.725 

84,12 

0,00 

84,12 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música) 
 

 
  Proyecto 921   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

16 IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música) 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

921 Desarrollo universitario en el interior del país 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y 
social. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de 
gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones. 

 
 

Subproyecto 3 
 

 
 
Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de 
nueva 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la 
realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. 
Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Investigación Investigación Porcentaje de Horas 
de Investigación 

 
0 67 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Investigación 46.462 45.007 96,87 
 

Total 
 
46.462 45.007 

 
96,87 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Rivera 
 

Rivera 
 

Investigación U 46.462 
 

45.007 96,87 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

46.462 45.007 

0 0 

46.462 45.007 

96,87 

0,00 

96,87 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música) 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música) 
 

 
  Proyecto 923   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

16 IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música) 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

923 Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo,  para incrementar la calidad en el desempeño de las 
funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. 
Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios 
y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. 
Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los 
registros a los efectos jubilatorios. 
La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral 
común para toda la UdelaR. 
Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

 
Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes 
funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. 
Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la 
educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño 
institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo 
de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red 
universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. 
Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. 
Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario. 

 
 

Subproyecto 5 
 

 
 
Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos 
equipos 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las 
fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Equipamiento y maquinaria Equipamiento y 
mobiliario 

 
0 8 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 475.636 472.924 99,43 
 

Total 
 
475.636 472.924 

 
99,43 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música) 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 475.636 
 

472.924 99,43 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

475.636 472.924 

475.636 472.924 

0,00 

99,43 

99,43 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música) 
 

 
  Proyecto 925   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

16 IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música) 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

925 Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculacion con 
la sociedad. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos 
los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá 
aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los 
primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 

 
Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera 
en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la 
sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación 
científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo. 

 
 

Subproyecto 3 

 
 
Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera 
en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la 
sociedad. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento y 
maquinaria necesarios para 
proyectos 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 524.500 426.063 81,23 
 

Total 
 
524.500 426.063 

 
81,23 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Montevideo 

 
Montevideo 

 
Equipamiento y maquinaria U 524.500 

 
426.063 81,23 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República IEMBAyEUM(Bellas Artes y Música) 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

524.500 426.063 

524.500 426.063 

0,00 

81,23 

81,23 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos significativos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Psicología 
 

 
  Proyecto 923   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

19 Facultad de Psicología 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

923 Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia 
 

 
Objetivo de Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Equipamiento y maquinaria Equipamiento y 
mobiliario 

 
0 8 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 503.140 503.140 100,00 
 

Total 
 
503.140 503.140 

 
100,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 503.140 
 

503.140 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

503.140 503.140 

503.140 503.140 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Psicología 
 

 
  Proyecto 924   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

19 Facultad de Psicología 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

924 Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, 
promoviendo la equidad social y geográfica. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y 
consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como 
máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. 
Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil 
preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados.El Proyecto contribuirá al desarrollo 
de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines 
de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a 
través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos 
promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, 
actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio 
institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de 
educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una 
plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial 
y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, 
implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del 
equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyectores), acondicionamiento edilicio y mobiliario. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. 
Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. 
Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta 
capacitación. 
Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras 
actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. 
Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su 
identificación con los fines de la Universidad y la  valorización de la función pública que desempeñan. 
Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, 
generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. 
Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera 
funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR. 

 
 

Subproyecto 3 

 
 
Capacitación posgrados. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación 
con la sociedad. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 100 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Financiar becas de estudio de 
posgrados y sueldos 
docentes nacionales visitantes 

 
Servicios 0 1 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Psicología 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 118.804 96.800 81,48 
 

Total 
 
118.804 96.800 

 
81,48 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Capacitación U 118.804 
 

96.800 81,48 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

118.804 96.800 

118.804 96.800 

0,00 

81,48 

81,48 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos significativos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Enfermería 
 

 
  Proyecto 923   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

22 Facultad de Enfermería 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

923 Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo,  para incrementar la calidad en el desempeño de las 
funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. 
Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios 
y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. 
Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los 
registros a los efectos jubilatorios. 
La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral 
común para toda la UdelaR. 
Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

 
Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes 
funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. 
Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la 
educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño 
institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo 
de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red 
universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. 
Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. 
Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario. 

 
 

Subproyecto 5 
 

 
 
Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos 
equipos 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las 
fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Equipamiento y maquinaria Equipamiento y 
mobiliario 

 
0 3 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 260.339 260.339 100,00 
 

Total 
 
260.339 260.339 

 
100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Enfermería 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 260.339 
 

260.339 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

260.339 260.339 

260.339 260.339 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Enfermería 
 

 
  Proyecto 924   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

22 Facultad de Enfermería 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

924 Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes 
 

 
Objetivo de Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Financiar becas de estudio de 
posgrados y sueldos 
docentes nacionales visitantes 

 
Servicios 0 1 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 133.961 133.961 100,00 
 

Total 
 
133.961 133.961 

 
100,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Capacitación U 133.961 
 

133.961 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

133.961 133.961 

133.961 133.961 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias Sociales 
 

 
  Proyecto 921   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

23 Facultad de Ciencias Sociales 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

921 Desarrollo universitario en el interior del país 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y 
social. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de 
gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones. 

 
 

Subproyecto 3 
 

 
 
Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de 
nueva 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la 
realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. 
Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Investigación Investigación Porcentaje de Horas 
de Investigación 

 
0 67 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Investigación 207.591 110.308 53,14 
 

Total 
 
207.591 110.308 

 
53,14 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Investigación U 207.591 
 

110.308 53,14 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

207.591 110.308 

207.591 110.308 

0,00 

53,14 

53,14 
 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 102 de 138 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias Sociales 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

No se registraron atrasos significativos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias Sociales 
 

 
  Proyecto 922   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

23 Facultad de Ciencias Sociales 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

922 Educación Tecnológica Terciaria 
 

 
Objetivo de Inciso 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Capacitación de Docentes Carreras 0 1 0,00 
 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 585.000 585.000 100,00 
 

Total 
 
585.000 585.000 

 
100,00 

 
 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Capacitación U 585.000 
 

585.000 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

585.000 585.000 

585.000 585.000 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias Sociales 
 

 
  Proyecto 923   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

23 Facultad de Ciencias Sociales 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

923 Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo,  para incrementar la calidad en el desempeño de las 
funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. 
Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios 
y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. 
Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los 
registros a los efectos jubilatorios. 
La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral 
común para toda la UdelaR. 
Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

 
Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes 
funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. 
Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la 
educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño 
institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo 
de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red 
universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. 
Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. 
Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario. 

 
 

Subproyecto 1 

 
 
 Fac. C.Sociales: obras de readecuación. Ed. Faro concreción de la est.hormigón armado. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Consolidar la infraestructura edilicia de la Universidad, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas 
determinaciones funcionales y el ordenamiento por Areas, concretando nuevas aulas de uso común en el edificio 
FARO y la integración física de los servicios dependientes de la Facultad de Ciencias Sociales. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Construcciones nuevas Metros cuadrados 0 2.070 0,00 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 12.492.032 12.492.032 100,00 
 

Total 
 
12.492.032 12.492.032 

 
100,00 

 
 
 
 
 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 
 

Página 105 de 138 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias Sociales 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Construcciones U 12.492.032 
 

12.492.032 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

12.492.032 12.492.032 

12.492.032 12.492.032 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
 
 
 

Subproyecto 5 
 

 
 
 
Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos 
equipos 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las 
fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Equipamiento y maquinaria Equipamiento y 
mobiliario 

 
0 22 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 1.294.150 1.294.150 100,00 
 

Total 
 
1.294.150 1.294.150 

 
100,00 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 1.294.150 
 

1.294.150 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.294.150 1.294.150 

1.294.150 1.294.150 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias Sociales 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias Sociales 
 

 
  Proyecto 924   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

23 Facultad de Ciencias Sociales 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

924 Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, 
promoviendo la equidad social y geográfica. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y 
consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como 
máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. 
Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil 
preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados.El Proyecto contribuirá al desarrollo 
de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines 
de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a 
través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos 
promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, 
actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio 
institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de 
educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una 
plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial 
y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, 
implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del 
equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyectores), acondicionamiento edilicio y mobiliario. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. 
Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. 
Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta 
capacitación. 
Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras 
actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. 
Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su 
identificación con los fines de la Universidad y la  valorización de la función pública que desempeñan. 
Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, 
generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. 
Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera 
funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR. 

 
 

Subproyecto 3 

 
 
Capacitación posgrados. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación 
con la sociedad. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 100 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Financiar becas de estudio de 
posgrados y sueldos 
docentes nacionales visitantes 

 
Servicios 0 1 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias Sociales 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 194.731 167.122 85,82 
 

Total 
 
194.731 167.122 

 
85,82 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Capacitación U 194.731 
 

167.122 85,82 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

194.731 167.122 

194.731 167.122 

0,00 

85,82 

85,82 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias Sociales 
 

 
  Proyecto 925   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

23 Facultad de Ciencias Sociales 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

925 Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculacion con 
la sociedad. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos 
los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá 
aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los 
primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 

 
Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera 
en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la 
sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación 
científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo. 

 
 

Subproyecto 3 

 
 
Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera 
en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la 
sociedad. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento y 
maquinaria necesarios para 
proyectos 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 
 

 
Otros Adquisición de reactivo e 

insumos necesarios para 
proyectos y otros gastos 
asociados 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 477.138 477.134 100,00 
 

Otros 1.229 1.229 100,00 
 

Total 
 
478.367 478.363 

 
100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias Sociales 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 477.138 
 
Otros U 1.229 

 

477.134 100,00 
 

1.229 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

478.367 478.363 

478.367 478.363 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias 
 

 
  Proyecto 921   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

24 Facultad de Ciencias 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

921 Desarrollo universitario en el interior del país 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y 
social. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Desarrollo y consolidación de una estructura o red universitaria en el país y desarrollo de un ámbito institucional de 
gestión, seguimiento y evaluación de estas acciones. 

 
 

Subproyecto 3 
 

 
 
Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de 
nueva 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la 
realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. 
Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Investigación Investigación Porcentaje de Horas 
de Investigación 

 
0 67 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Investigación 127.927 97.407 76,14 
 

Total 
 
127.927 97.407 

 
76,14 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Investigación U 127.927 
 

97.407 76,14 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

127.927 97.407 

127.927 97.407 

0,00 

76,14 

76,14 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

 

No se registraron atrasos significativos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias 
 

 
  Proyecto 923   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

24 Facultad de Ciencias 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

923 Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo,  para incrementar la calidad en el desempeño de las 
funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. 
Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios 
y eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta. 
Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los 
registros a los efectos jubilatorios. 
La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral 
común para toda la UdelaR. 
Adquisición de servidores y routers adecuados para las nuevas aplicaciones informáticas. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

 
Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes 
funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. 
Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la 
educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño 
institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo 
de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red 
universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. 
Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. 
Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario. 

 
 

Subproyecto 5 
 

 
 
Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos 
equipos 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las 
fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Equipamiento y maquinaria Equipamiento y 
mobiliario 

 
0 6 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 350.625 350.625 100,00 
 

Total 
 
350.625 350.625 

 
100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Equipamiento y maquinaria U 350.625 
 

350.625 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

350.625 350.625 

350.625 350.625 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias 
 

 
  Proyecto 924   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

24 Facultad de Ciencias 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

924 Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, 
promoviendo la equidad social y geográfica. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y 
consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como 
máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. 
Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil 
preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados.El Proyecto contribuirá al desarrollo 
de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines 
de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a 
través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos 
promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, 
actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio 
institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de 
educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una 
plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial 
y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, 
implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del 
equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyectores), acondicionamiento edilicio y mobiliario. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. 
Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. 
Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta 
capacitación. 
Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras 
actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. 
Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su 
identificación con los fines de la Universidad y la  valorización de la función pública que desempeñan. 
Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, 
generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. 
Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera 
funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR. 

 
 

Subproyecto 3 

 
 
Capacitación posgrados. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación 
con la sociedad. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 100 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Financiar becas de estudio de 
posgrados y sueldos 
docentes nacionales visitantes 

 
Servicios 0 1 0,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias 
 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 823.513 823.513 100,00 
 

Total 
 
823.513 823.513 

 
100,00 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Capacitación U 823.513 
 

823.513 100,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

823.513 823.513 

823.513 823.513 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias 
 

 
  Proyecto 925   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

24 Facultad de Ciencias 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

925 Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productiv 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculacion con 
la sociedad. 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos 
los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá 
aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los 
primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 

 
Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera 
en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la 
sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación 
científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo. 

 
 

Subproyecto 3 

 
 
Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera 
en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la 
sociedad. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento y 
maquinaria necesarios para 
proyectos 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 
 

 
Otros Adquisición de reactivo e 

insumos necesarios para 
proyectos y otros gastos 
asociados 

 
Proyectos 0 1 0,00 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 994.931 994.931 100,00 
 

Otros 42.061 42.061 100,00 
 

Total 
 
1.036.992 1.036.992 

 
100,00 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Facultad de Ciencias 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 

 

Montevideo 
 
Montevideo 

 

Equipamiento y maquinaria U 994.931 
 
Otros U 42.061 

 

994.931 100,00 
 
42.061 100,00 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

1.036.992 1.036.992 

1.036.992 1.036.992 

0,00 

100,00 

100,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No se registraron atrasos. 
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Universidad de la República Unidad Central 
 

 
  Proyecto 921   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

50 Unidad Central 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

921 Desarrollo universitario en el interior del país 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y 
social. 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y 

social. 
Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 
5 - Fortalecer la descentralización de la Universidad de la República en todo el territorio nacional. (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Desarrollo de la estructura universitaria en el interior del país. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Desarrollar y consolidar una red universitaria en el país y desarrollar el ámbito institucional de gestión, seguimiento y 
evaluación de estas acciones. 

 
 

Subproyecto 1 

 
 
Desarrollar Infraestructura Edilicia 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Creación y adecuación de sedes universitarias que permitan el normal desarrollo de las actividades de enseñanza, 
investigación y extensión. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Construcciones nuevas. Inmuebles, plantas 
de laboratorio 

 
6 0 0,00 
 

 
Otros Mejoras en edificios que 

aumenten su vida útil. 

 
Edificios 5 0 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 0 0 0,00 
 

Otros 0 0 0,00 
 

Total 
 
00 0,00 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Mejora de las condiciones de enseñanza, 
investigación y extensión. 

 
Estudiantes, docentes y 
egresados del CURE. 

 
1.800 0 0,00 
 

 
Mejora de las condiciones de enseñanza, 
investigación y extensión. 

 
Estudiantes, docentes y 
egresados de Salto 

 
5.000 0 0,00 
 

 
Mejora de las condiciones de enseñanza, Estudiantes, docentes y 2.800 0 0,00 
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Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

investigación y extensión. egresados del CUR - CUT. 
 

Mejoras de las condiciones de enseñanza, 
investigación y extensión. 

 
Estudiantes y docentes de 
Paysandú 

 
4.000 0 0,00 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Estudiantes docentes y egresados del CUR - CUT 

 
Estudiantes, docentes y egresados de CURE 

 
Estudiantes, docentes  y egresados de Salto 

 
Estudiantes, docentes y egresados de Paysandú. 

 

 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Demora en el proceso de licitación y adjudicación de materiales y obras. 
Productos reales: mejoras en las condiciones de la enseñanza, investigación y extensión que repercuten en estudiantes, docentes y 
egresados. 
El proyecto benefició a 12800  personas entre ellas estudiantes, docentes y egresados del interior. 
Previsto y no ejecutado 1: Centro Universitario de la Región Este, sede Maldonado: contraparte de la UR a la partida aportada por la 
Intendencia Municipal de Maldonado para la construcción del edificio ($ 1.000.000) 
Previsto y no ejecutado 2: Facultad de Agronomía  Estación Experimental Bernardo Rosengurt (ex EEBañado de Medina - Cerro Largo): 
construcción de laboratorios para el curso de  Producción Animal ($ 800.000) 
Previsto y no ejecutado 3: Centro Universitario de Rivera: construcción de laboratorios para el curso de Tecnólogo en Madera ($ 900.000) 
Incremento de componentes 1: Centro Universitario de Paysandú, incremento de rubro para la remodelación de edificios 
Incremento de componentes 2: Centro Universitario de Rivera, incremento de rubro para la remodelación de edificios 
Cambio de componentes 1: Centro Universitario de la Región Este, sede Maldonado: adecuación del local existente 
Los objetivos se cumplieron aún cuando hay casos de avance parcial. En todos los casos se aumentaron los metros cuadrados 
disponibles para la actividad universitaria. 
Habilitación de la nueva sede del Centro Universitario de Paysandú. 
Avance en la reforma de la sede del Centro Universitario de Rivera. 

 
 

Subproyecto 2 

 
 
Infraestructura No Edilicia 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Desarrollar una eficaz gestión local a través del uso de herramientas informáticas, elementos modernos de 
comunicación, desarrollo de una investigación de calidad en el interior y facilitar el recorrido de las zonas urbanas y 
rurales en el interior. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento y 
mobiliario para docencia en 
carreras terciarias y 
universitarias y para plantas de 
laboratorio 

 
Sedes 
informatizadas y 
equipadas 
 
 

 
7 0 0,00 
 
 
 
 

 
Informática Adquisición de Hardware y 

Software para desarrollo de 
intranet y sistemas 
horizontales de gestión para 
SUI y para la RAU 

 
Servicios 2 0 0,00 
 
 
 
 

 
Vehiculos Adquisición de vehículos para Vehículos 1 0 0,00 
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Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

traslados entre las SUI y la 
Comisión Central. 

 
 

Asignación Presupuestal $ 
 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 0 0 0,00 
 

Informática 0 0 0,00 
 

Vehiculos 0 0 0,00 
 

Total 
 
00 0,00 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Mejora de las condiciones de Enseñanza, 
Investigación y Extensión 

 
Estud, doc y egre de Sal, Pay, 
Riv. y otros 

 
100.000 0 0,00 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Estudiantes, docentes y egresados de las SUI de Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Artigas y Cerro Largo. 

 

 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Productos reales: mejoras en  las condiciones de enseñanza e investigación a través de la inversión en informática, equipamiento y 
mobiliario en centros regionales del interior que benefició alrededor de 14.000 usuarios, entre ellos estudiantes, docentes y egresados de 
las sedes universitarias del interior. 
Incremento de componente: Centro Universitario de Paysandú, Centro Universitario de Rivera, Centro Universitario de la Región Este, 
Casa de la Universidad de Tacuarembó: incremento de lo previsto para equipamiento y mobiliario. 
Los objetivos del proyecto fueron cumplidos, se realizó la primer etapa de la conexión de las Sedes a la red (instrumentada globalmente 
desde la CSIC). Se equipó razonablemente a las Sedes en relación con mobiliario y equipos informáticos. Se dotó de vehículos a las 
Sedes, asegurando su movilidad fluida. 

 
 

Subproyecto 3 
 

 

 
Fortalecimiento institucional para el desarrollo crítico de las sedes existentes y creación de 
nueva 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Formar un cuerpo docente de excelencia y desarrollar un apoyo administrativo adecuado a las particularidades de la 
realidad geográfica y laboral del interior. Contribuir al proceso de "consolidación crítica" de la SUI. 
Construcción de una "demanda académica" adecuada a la región. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

100 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Porcentaje en base a horas 
de capacitación de 
funcionarios docentes, no 
docentes y posgrados 

 
Porcentaje de Horas 
de capacitación 
 
 

 
100 0 0,00 
 
 
 

 
Capacitación Gastos de Capacitación de 

funcionarios docentes, no 

 
Programas 4 0 0,00 
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Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

docentes y posgrados 
 

Consultoría Porcentaje en base a horas de 
Consultoría de evaluación de 
las Sedes Universitarias del 
Interior (SUI) 

 
Porcentaje de Horas 
de Consultoría 
 
 

 
100 0 0,00 
 
 
 

 
Consultoría Realización de tareas de 

Consultoría de evaluación de 
las Sedes Universitarias del 
Interior (SUI) 

 
Estudios técnicos 20 0 0,00 
 
 
 

 
Investigación Porcentaje en base a horas 

Investigación sobre demanda 
académica 

 
Porcentaje de Horas 
de Investigación 
 

 
100 0 0,00 
 
 

 
Investigación Investigación sobre demanda 

académica 

 
Proyectos 4 0 0,00 
 

 
Otros Incentivos para radicación. Número de docentes 

radicados. 

 
30 0 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 0 0 0,00 
 

Consultoría 0 0 0,00 
 

Investigación 121.389 0 0,00 
 

Otros 0 0 0,00 
 

Total 
 
121.389 0 

 
0,00 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Mejora de la Enseñanza, Investigación, Extensión y 
Gestión 

 
Estud, doc y egre de Sal, Pay, 
Riv. y otros 

 
1.200 0 0,00 
 

 
Mejora de la Enseñanza, Investigación, Extensión y 
Gestión 

 
Funcionarios docentes y no 
docentes de las SUI 

 
700 0 0,00 
 

 
Planes de actividades de Enseñanza, 
Investigación y Extensión en el Interior 

 
Población Salto, Pay. y otros 500.000 0 0,00 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Estudiantes, docentes y egresados de Rivera, Paysandú y Salto 

 
Funcionarios docentes y no docentes de las SUI 

 
Poblaciones de Salto, Paysandú, Rivera, Maldonado, Artigas, Tacuarembó, Treinta y Tres y Rocha. 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Salto 
 

Salto 
 

Investigación U 121.389 
 

0 0,00 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

121.389 0 

0 0 

121.389 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Productos reales: mejora de las funciones sustantivas y desarrollo de planes de actividades de enseñanza, investigación y extensión en el 
interior. 
Beneficiarios estudiantes, docentes y egresados. 
Se realizaron cambios de componentes que no afectaron el objetivo del proyecto. 
Los objetivos globales del proyecto en relación con el apoyo a la formación de recursos humanos docentes y no docentes se cumplieron. 
Los objetivos de los programas centrales de desarrollo de los Programas Regionales de Enseñanza Terciaria (PRET), así como el 
proyecto conjunto de Regional Norte y Centro Universitario de Paysandú (Oficina de Difusión y Comunicación) o el proyecto de Frontera 
(Centro Universitario de Rirvera, Centro Universitario de Tacuarembó y Centro Universitario Regional del Este) fueron satisfactoriamente 
ejecutados. 
El desarrollo de los PRET, la puesta en marcha de los proyectos intersedes y la capacitación de recursos humanos radicados, así como 
el equipamiento del laboratorio del Centro Universitario de Rivera fueron los logros más significativos. 
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  Proyecto 922   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

50 Unidad Central 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

922 Educación Tecnológica Terciaria 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, 
promoviendo la equidad social y geográfica. 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, 

promoviendo la equidad social y geográfica. 
Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 
1 - Mejora de la enseñanza de grado, atendiendo a la demanda docente del crecimiento del alumnado (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto Responder a la demanda creciente de educación superior y de descentralización universitaria, para promover la 
equidad  geográfica y social. En función de esto se está impulsando el desarrollo de las carreras de Tecnólogos 
Mecánico, Químico, Agroenergético perfil Sucro alcoholero, Informático , en madera y en carnes, algunas de 
ellas en Montevideo y otras en diferentes ciudades del interior. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

 
Continuar detectando necesidades, buscando caminos para elaborar planes de estudios y gestionar convenios 
específicos que nos permitan continuar dando respuestas a las mismas. 
Proseguir en el desarrollo, seguimiento y continuidad de las carreras de Tecnólogos implementadas hasta el momento: 
Mecánico, Químico, de Informática así como también últimamente en Madera, Agro-energético y en Carnes. 
Reforzar el compromiso en el desarrollo de carreras relacionadas a las cadenas agroindustriales tomando como 
ejemplos las impulsadas hasta el momento. Proseguir en el desarrollo, seguimiento y continuidad de las carreras 
deTecnólogos implrementadas hasta el momento: Mecánico, Químico, De Informática, así como también, ultimamente 
en Madera, Agroenergético y en Carnes. Reforzar el compromiso en el desarrollo de carreras relacionadas a las 
cadenas agroindustriales, tomando como ejemplos las impulsadas hasta el momento. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

73 0 

27 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Formación y capacitación de 
docentes para las distintas 
carreras. 

 
Carreras 3 0 0,00 
 
 

 
Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento y 

maquinarias,  para desarrollar 
las carreras de Tecnólogo 
Mecánico, Tecnólogo 
Químico, Tecnólogo Sucro-
Alcoholero y Tecnólogo 
Madera. 

 
Carreras 5 0 0,00 
 

 
 
 
 
 

 
Informática Adquisición de Hardware y 

Software para desarrollar la 
carrera Tecnólogo 
Informático, Tecnólogo Sucro- 
Alcoholero, Tecnólogo Químico 
y Tecnólogo Madera 

 
Carreras 4 0 0,00 
 

 
 
 
 

 
Otros Operativa y func. para el 

desarrollo de las distintas 
carreras. 

 
Carreras 6 0 0,00 
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Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 134.999 0 0,00 
 

Equipamiento y maquinaria 0 0 0,00 
 

Informática 0 0 0,00 
 

Otros 0 0 0,00 
 

Total 
 
134.999 0 

 
0,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Estudiantes que pasan a  3er año de la carrera 
Tecnólogo Informático 

 
Estudiantes 90 0 0,00 
 

 
Estudiantes que pasan a 2do semestre de la 
carrera Tecnólogo Sucro-Alcoholero 

 
Estudiantes 30 0 0,00 
 

 
Estudiantes que pasan a 2do semestre de la 
carrera Tecnólogo Madera 

 
Estudiantes 30 0 0,00 
 

 
Estudiantes que pasan a 2do semestre de la 
carrera Tecnólogo en carnes 

 
Estudiantes 30 0 0,00 
 

 
Estudiantes que pasan a 3er año de la carrera 
Tecnólogo Mecánico y Químico 

 
Estudiantes 60 0 0,00 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Estudiantes que pasan a 2do semestre de la carrera Tecnólogo de la Madera 

 
Estudiantes que pasan a 2do semestre Tecnólogo en carnes 

 
Estudiantes que pasan a 3er año de la carrera Tecnólogo Mecánico y Químico 

 
Estudiantes que pasan a 2do semestre de la carrera Tecnólogo Agroenergético 

 
Estudiiantes que pasan a 3er. año de la carrera Tecnólogo Informático 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Capacitación U 134.999 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

134.999 0 

134.999 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Productos reales: desarrollo de cursos de las carreras de tecnólogos: mecánico, químico e informático. 
Beneficiarios: 450 estudiantes. 
El inicio de las carreras de Tecnólogos Agro-energético, Cárnico y Madera, se postergó para 2009 por la necesidad de conformar y formar 
los equipos docentes encargados de las mismas y para atender mejor otras particularidades de la implementación de carreras que no 
tienen antecedentes en el país y la región. 
Se están cumpliendo los objetivos del proyecto con retrasos esperados y justificables por las dificultades propias de la implementación de 
carreras novedosas. 
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  Proyecto 923   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

50 Unidad Central 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

923 Inversión en infraestructura edilicia y no edilicia 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo,  para incrementar la calidad en el desempeño de las 
funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República. 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo,  para incrementar la calidad en el desempeño de las 

funciones sustantivas de la Universidad de la República. 
Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 

 
7 - Estimular la profesionalización de la carrera docente y no docente, promover el desarrollo del Bienestar Univ. e 
impulsar un plan de obras de mantenimiento crecimiento y desarrollo de infra. edilicia. (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto El proyecto está dirigido globalmente a un avance importante en la gestión. 
Se implementará un sistema de bibliotecas informatizado que interconecte los diferentes servicios universitarios y 
eventualmente algunos no universitarios, permitiendo las más amplias posibilidades de consulta (desarrollo de 
sistemas horizontales de gestión). 
Asimismo se procederá a la conversión electrónica de los archivos de sueldos, facilitando el acceso a los 
registros a los efectos jubilatorios. 
La gestión contable, presupuestal, financiera y de suministros se procesará mediante un sistema integral 
común para toda la UdelaR. 
Adquisición de servidores y routers adecuados para la nuevas aplicaciones informáticas. 
Concreción de nuevas sedes universitarias en Montevideo. 
Mejora de la enseñanza de grado creando espacios multifuncionales. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

 
Consolidar la infraestructura edilicia de la UdelaR, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas determinantes 
funcionales y tecnológicas y el ordenamiento por Áreas. 
Mejora de la infraestructura no edilicia para la educación de grado. Desarrollo de una estructura de apoyo a la 
educación en la incorporación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, a partir de un diseño 
institucional flexible que articule transversalmente recursos alojados en distintos espacios de la UdelaR. Desarrollo 
de los sistemas horizontales y recuperación de la infraestructura informática. Conformación de una red 
universitaria con conexión de redes académicas de diversas zonas del mundo. 
Mejora en los tiempos de acceso a bibliografía y documentación a escala mundial. 
Equipamiento del Servicio Central de Bienestar Universitario. 

 
 

Subproyecto 1 

 
 
 Fac. C.Sociales: obras de readecuación. Ed. Faro concreción de la est.hormigón armado. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Consolidar la infraestructura edilicia de la Universidad, acorde a los crecimientos proyectados, las nuevas 
determinaciones funcionales y el ordenamiento por Areas, concretando nuevas aulas de uso común en el edificio 
FARO y la integración física de los servicios dependientes de la Facultad de Ciencias Sociales. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Incluye obras en Ed. C.Soc. 
sobre 1786 m2 y en Ed.Faro 
sobre 1648m2 

 
Metros cuadrados 3.434 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 0 0 0,00 
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Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 
Total 

 
00 0,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Esturctura hormigón armado y metálica Ed. Faro Metros cuadrados 1.648 0 0,00 

 
Subsuelo y planta baja C.Sociales Metros cuadrados 1.786 0 0,00 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Docentes - investigadores 

 
Estudiantes de la Licenciatura - 

 

 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Se registraron atrasos debido a los procesos de licitación. 
Los productos corresponden a obras en el edificio Facultad de Ciencias Sociales y a obras en el Aulario FARO. 
Estas obras totalizan 3434 m2. 

 
 

Subproyecto 2 

 
 
Construcción del nuevo comedor en la calle Frugoni. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo de estudiantes y funcionarios para lograr mejor calidad en 
el desempeño. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Construcciones Mejora en alimentación, salud y 
recreación de estudiantes y 
funcionarios para mejor 
desempeño 

 
Metros cuadrados 950 0 0,00 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Construcciones 0 0 0,00 
 

Total 
 
00 0,00 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Mejora en el servicio de alimentación, salud y 
recreación, actividades culturales y otros aspectos 
relacionados con el bienestar de estudiantes y 
funcionarios. 

 
Número de estudiantes y 
funcionarios atendidos 
 
 

 
2.000 0 0,00 
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Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Estudiantes y usuarios del comedor 

 

 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Debido a procesos lentos de licitación y de aprobación por parte del Tribunal de Cuentas, el sub proyecto indicado no fue ejecutado en su 
totalidad de acuerdo a lo proyectado. Las asignaciones previstas no ejecutadas se destinaron a otros componentes de acuerdo al objetivo 
estratégico del proyecto. 

 
Procesos de licitación y aprobación TC lentos en caso FARO 

 
 

Subproyecto 5 
 

 

 
Mejora continua enseñanza de grado incorporando nuevas tecnologías y act.nuevos 
equipos 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Mejorar la calidad de la enseñanza de grado, desarrollando condiciones materiales que faciliten el acceso a las 
fuentes relevantes del conocimiento, independientemente del lugar de radicación o la condición social del estudiante. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Equipamiento mutimedia para 
enseñanza 

 

 
Proyectores 
multimedia o 
equivalentes 

 
50 0 0,00 
 
 

 
Informática Equipamiento de salas de 

informática para enseñanza 

 
Pc o equivalentes 300 0 0,00 
 

 
Otros Equipamiento de aulas, 

talleres, clínicas y 
laboratorios para enseñanzas 

 
Aulas 25 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 6.512 0 0,00 
 

Informática 0 0 0,00 
 

Otros 0 0 0,00 
 

Total 
 
6.512 0 

 
0,00 

 
 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Montevideo 

 
Montevideo 

 
Equipamiento y maquinaria U 6.512 

 
0 0,00 
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Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
Componente 

 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

6.512 0 

6.512 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Los productos reales son los siguientes 
Proyectores u otros equipos multimedia, Cantidad de Equipos 37 
PC u otros equipos informáticos, Cantidad de Equipos 75 
Equipos para enseñanza en aulas, talleres, etc. Cantidad de aulas 31 
Equipamiento de espacios multifuncionales, Cantidad de espacios  5 
Se beneficio a 7.000 estudiantes universitarios 
Se logró llegar a la meta institucional de contar con proyectores multimedia en todos los servicios universitarios de Montevideo e interior y 
en varios servicios la de contar con 1 Pc cada 50 estudiantes para el acceso libre a internet y otros recursos educativos. Se han mejorado 
sustancialmente numerosos espacios educativos, fundamentalmente destinados a actividades prácticas de enseñanza. 
Se generaron espacios adecuados a la enseñanza práctica de diversas disciplinas, la incorporación de salas informáticas y otros recursos 
tecnológicos educativos alternativos y la creación de espacios multifuncionales, contribuyeron a la imposición de la enseñanza activa y la 
autogestión de los procesos de formación por parte de los estudiantes. 

 
 

Subproyecto 6 
 

 

 
Implement. sw, sist.integral contable, ptal., financ.y de suministros adq. eq.inf.,conv.arch. 
sueldo 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
El Proyecto apunta a una mejora de la gestión administrativa en forma global que redunde en un mejor y más ágil 
funcionamiento de la Institución. Además, el progreso esperado en el sistema de bibliotecas y manejo de la 
bibliografía, repercutirá en el mejoramiento de las condiciones de estudio y trabajo. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

80 0 

20 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Catalogación en MARC 21 e 
instrumentación del ALEPH 

 
Equipos informáticos 1 0 0,00 
 

 
Informática Sistema integral contable Software 1 0 0,00 

 
Informática Escaneo y software Sistema de 

información 

 
1 0 0,00 
 

 
Informática Servidores y routers Equipos 6 0 0,00 

 
Otros Catalogación en MARC 21 e 

instrumentación del ALEPH 

 
Recursos Humanos 10 0 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 0 0 0,00 
 

Informática 0 0 0,00 
 

Otros 0 0 0,00 
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Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Total 
 

00 0,00 
 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Mejoramiento de la gestión y de las condiciones de 
estudio y trabajo 

 
Sistema integral 1 0 0,00 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Docentes y no docentes, egresados y estudiantes. 

 

 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Producto del proyecto: mejoramiento de la gestión y de las condiciones de estudio y trabajo. Se cumplió y se logró que los beneficiarios 
proyectados 12.000 funcionarios universitarios docentes y no docentes, 80.000 egresados y 81.700 estudiantes. 
Durante el ejercicio 2008 se reformuló el alcance de las acciones previstas para el ejercicio respecto a la implantación del Sistema 
Integral Contable para la UdelaR, avanzándose en la definición de los requerimientos funcionales y técnicos que sustentarán el sistema, 
así como en la elaboración del pliego de licitación a ser instrumentado en el ejercicio 2009. Como consecuencia de ello se reformularon 
los elementos relacionados con el Sistema Integral y servidores y routers, reasignándose las partidas correspondientes a la adquisición 
de equipamiento informático que sustentará el software previsto y material bibliográfico para el sistema de bibliotecas. 
Para el Software Aleph del sistema de bibliotecas se integró el equipo técnico operativo y se formuló el plan de implantación, el cual se 
estima que abarcará un total de 24 meses.  Se seleccionaron las bibliotecas que cumplen los requisitos establecidos para la  implantación 
del sistema y se comenzó a trabajar en las parametrizaciones, chequeos de usuarios, modificación de datos e incorporación de códigos a 
los registros. 
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  Proyecto 924   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

50 Unidad Central 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

924 Postgrados y capacitación para funcionarios no docentes 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, 
promoviendo la equidad social y geográfica. 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, 

promoviendo la equidad social y geográfica. 
Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 
1 - Mejora de la enseñanza de grado, atendiendo a la demanda docente del crecimiento del alumnado (2008) 

 
 

Descripción del Proyecto El programa de apoyo a carreras de posgrados tiene como objetivo colaborar con el fortalecimiento y 
consolidación de los posgrados académicos organizados por la UdelaR. Las maestrías podrán aspirar como 
máximo a una financiación por un plazo de dos años y los doctorados como máximo por un plazo de tres años. 
Los posgrados incluidos en este programa se limitan a aquellos que la UdelaR denomina de perfil 
preponderantemente académico, de acuerdo a la ordenanza de posgrados.El Proyecto contribuirá al desarrollo 
de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios conjuntamente con su identificación con los fines 
de la Universidad de la República y la valorización de la función pública que desempeña en forma sustentable a 
través de la ejecución de una serie de cursos y programas de formación y capacitación. Estos cursos 
promoverán el desarrollo de competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral, 
actual y futura, generando oportunidades de formación, que establezcan condiciones favorecedoras del cambio 
institucional. Para su ejecución se requiere del diseño, implantación y puesta en marcha de modalidades de 
educación de adultos trabajadores acordes a las características de la UdelaR. Para ello se desarrollará una 
plataforma educativa virtual, conjuntamente con salas de informática que posibiliten la formación semipresencial 
y a distancia. Se deberá contratar profesionales del área informática y educativa encargado del diseño, 
implantación y sostenimiento de la plataforma educativa virtual, conjuntamente con la adquisición del 
equipamiento técnico (Hardware, Software, Servidores, Proyectores), acondicionamiento edilicio y mobiliario. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consolidar los programas de posgrados existentes y crear nuevos programas de posgrados. 
Mejorar la calidad de los egresados de los posgrados y contribuir al cursado de las carreras en tiempos adecuados. 
Incrementar el número de docentes universitarios y de profesionales con formación de posgrado y con alta 
capacitación. 
Promover el desarrollo de posgrados interdisciplinarios e interinstitucionales. Fortalecer los vínculos entre nuestras 
actividades de posgrados y la comunidad académica internacional. 
Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, conjuntamente con su 
identificación con los fines de la Universidad y la  valorización de la función pública que desempeñan. 
Desarrollar las competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la dinámica laboral actual y futura, 
generando oportunidades de formación que promuevan condiciones favorecedoras del cambio institucional. 
Articularse a las políticas de personal, constituyendo un motor clave del proceso de profesionalización de la carrera 
funcional y de la mejora de la gestión de la UdelaR. 

 
 

Subproyecto 2 

 
 
Capacitación para funcionarios no docentes 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
El objetivo principal del subproyecto es desarrollar un conjunto de acciones de capacitación orientadas al 
mejoramiento de la gestión universitaria 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

0 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Se conformarían 100 grupos 
de 20 plazas cada uno. 

 
Plazas 2.000 0 0,00 
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Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

Equipamiento y maquinaria Compra y mejoramiento de 
mobiliario. 

Mobiliario de oficina 14 0 0,00 
 

 
Informática Equipamiento para nuevas 

salas de informática y la 
mejora de las existentes. 

 
PCs con software 14 0 0,00 
 
 

 
Informática Equipamiento para nuevas 

salas de informática y la 
mejora de las existentes. 

 
Proyectores 1 0 0,00 
 
 

 
Informática Equipamiento para nuevas 

salas de informática y la 
mejora de las existentes. 

 
Impresoras 2 0 0,00 
 
 

 
Informática Servidor Servidor de red 1 0 0,00 

 
Informática Adquisición de Cámaras 

digitales 

 
Cámara digital 1 0 0,00 
 

 
Informática Docentes Capacitadores Plazas 2.200 0 0,00 

 
Otros Adquisición de materiales, 

viajes, mantenimiento 
técnico, publicaciones y 
servicios. 

 
Funcionarios 
capacitados 
 
 

 
2.000 0 0,00 
 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 0 0 0,00 
 

Equipamiento y maquinaria 0 0 0,00 
 

Informática 0 0 0,00 
 

Otros 0 0 0,00 
 

Total 
 
00 0,00 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Aumento de las instancias de capacitación Plazas 4.400 0 0,00 

 
Mejoramiento de la gestión. Servicios 20 0 0,00 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Docentes 

 
Estudiantes 

 

 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Se cumplieron los objetivos en forma satisfactoria. 
Logros más importantes: 
-Instalación de dos nuevas salas de informática para la capacitación .  Mejoraras y ampliación en salas del interior y en Montevideo. 
-Si bien no se alcanzó la meta prevista en número de plazas a implementar, se avanzó significativamente en la cobertura de participantes 
en relación a ejercicios anteriores. 
-La Unidad de Capacitación se consolidó en su integración y capacidad operativa. 
A fin de optimizar la ejecución del Proyecto fue necesario efectuar una reasignación de los recursos correspondientes a algunos de los 
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componentes, privilegiando los requerimientos de instalación de nuevas salas de capacitación. Las acciones de capacitación fueron 
provistas por los responsables de los locales donde las mismas fueron instaladas. 
Productos reales aumento de las instancias de capacitación, presupuestado 4400, ejecutado 3000 
Mejoramiento de la Gestión, presupuestado 20, ejecutado 20. 
Beneficiarios Estudiantes, presupuestado 80.000, ejecutado 80.000. 
Docentes, presupuestado 12.000, ejecutado 12.000. 

 
 

Subproyecto 3 

 
 
Capacitación posgrados. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Impulsar la creación de investigaciones científicas tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación 
con la sociedad. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2008 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

20 0 

80 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Capacitación Financiar becas de estudio de 
posgrados y sueldos 
docentes nacionales 
visitantes. 

 
Servicios 12 0 0,00 
 
 
 

 
Otros Reunión de comisiones de 

posgrados. 

 
Talleres 1 0 0,00 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Capacitación 436.029 0 0,00 
 

Otros 0 0 0,00 
 

Total 
 
436.029 0 

 
0,00 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Becas de doctorado. Personas 12 0 0,00 

 
Becas de maestría. Personas 36 0 0,00 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Profesionales que accedan a las becas. 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Capacitación U 436.029 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

436.029 0 

436.029 0 

0,00 

0,00 

0,00 
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Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Se apoyó la culminación de estudios de Maestría y Doctorado de docentes de la UdelaR 
En conjunto con miembros de las Comisiones de Posgrado de los Servicios, en el Seminario "Posgrados en la Universidad de la 
República" se sentaron bases para el desarrollo futuro de Posgrados en la Universidad. 
Productos reales: becas de maestría, presupuestado 36, ejecutado 17 
Becas de doctorado: presupuestado 12, ejecutado 7. 
Beneficiarios: Profesionales que acceden a estas becas, presupuestado 48, ejecutado 24. 
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  Proyecto 925   

 
Inciso 26 Universidad de la República 
UE 

Programa 

Proyecto 

50 Unidad Central 

102 Programa de Desarrollo Institucional 

925 Fortalecimiento de capacidades de apoyo a sectores productivos claves para la economía nacional 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculacion con 
la sociedad. 

Vigencia 2005 - 2009 

 
Objetivo de UE Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculacion con 

la sociedad. 
Vigencia 2005 - 2009 

 
Metas de la UE 

 

 
2 - Fortalecimiento de los programas de Investigación y Desarrollo, del Sector Productivo y de los programas de 
Recursos Humanos. (2008) 

 

 
Descripción del Proyecto Como resultado de convocatorias actualmente en proceso para la presentación de proyectos, abiertas a todos 

los investigadores universitarios, se asignarán recursos para la ejecución de propuestas que la CSIC resolverá 
aprobar en la modalidad de "Proyectos de iniciativa Universitaria". Estos fondos financiarán parte de los 
primeros meses de ejecución de los proyectos, durante el año 2008. 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
 

 
Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UdelaR, para utilizar el conocimiento que se genera 
en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la 
sociedad. Generar mecanismos institucionales permanentes que hagan posible el acercamiento de la investigación 
científica a los temas de mayor relevancia para el desarrollo. 

 
 

Subproyecto 2 

 
 
Programa de Vinculación con el Sector Productivo 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 
Apoyar proyectos de investigación cuyo objetivo sea la resolución de problemas que limitan el desarrollo de los 
sectores productivos en territorio nacional 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2007 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

36 0 

64 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Investigación Tareas de Investigación 
necesarias para los proyectos. 

 
Proyectos 10 0 0,00 
 

 
Otros Insumos necesarios para 

proyectos. 

 
Proyectos 10 0 0,00 
 

 
Otros Publicaciones para difusión 

de resultados de las 
investigaciones. 

 
Proyectos 10 0 0,00 
 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Investigación 170.393 0 0,00 
 

Otros 0 0 0,00 
 

Total 
 
170.393 0 

 
0,00 
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Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Fortalecimiento de las capacidades de investigación 
nacionales orientadas a la resolución de problemas 
presentes en el sector productivo 

 
Grupos de investigación 10 0 0,00 
 
 

 
Resolución de problemas que signifiquen una 
limitante para organizaciones productoras de 
bienes y servicios que actúan en el territorio 
nacional 

 
Problemas resueltos 10 0 0,00 
 
 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Investigadores universitarios 

 
Organizaciones productivas de bienes o servicios 

 

 
 

Localización $ 
 

Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 
Rura Asignado Ejecutado % 

 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Investigación U 170.393 
 

0 0,00 
 

Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

0 0 

170.393 0 

170.393 0 

0,00 

0,00 

0,00 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
Productos reales: Fortalecimiento de las capacidades de investigación nacionales orientadas a la resolución de problemas presentes en el 
sector productivo se benefició a 7 grupos de investigación. 
Beneficiarios: Investigadores universitarios 56 y Organizaciones productivas de bienes o servicios 7 
Se cumplieron objetivos y se apoyaron proyectos de investigación cuyo objetivo fue la resolución de problemas que limitan el desarrollo de 
los sectores productivos. 

 
 

Subproyecto 3 

 
 
Fortalecer las capacidades de los laboratorios de investigación. 

 
Objetivo Principal 
del Subproyecto 

 

 
Aumentar las capacidades de los equipos de investigación de la UDELAR para utilizar el conocimiento que se genera 
en la Universidad en beneficio de la producción nacional de bienes y servicios y en pro de la salud y bienestar de la 
sociedad. 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2008 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 
Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 0 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento y 
maquinaria necesarios para 
proyectos. 

 
Proyectos 25 0 0,00 
 
 

 
Otros Adquisición de reactivos e 

insumos necesarios para 
proyectos y otros gastos 
asociados al proyecto. 

 
Proyectos 50 0 0,00 
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Asignación Presupuestal $ 

 
Componentes (unidades financieras) 

 
Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 0 0 0,00 
 

Otros 0 0 0,00 
 

Total 
 
00 0,00 

 

 
Productos Esperados 

 
Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

 
Laboratorios universitarios con capacidades 
fortalecidas para la interacción con el sector 
productivo. 

 
Grupos de laboratorios 25 0 0,00 
 
 

 

 
Beneficiarios 

 
Descripción 

 
Laboratorios de investigación de la UDELAR 

 

 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

Productos reales: Laboratorios universitarios con capacidades fortalecidas para la interacción con el sector productivo se equiparon 12 
grupos de laboratorios. 
Beneficiarios: 12 laboratorios. 
Se cumplieron los objetivos del proyecto. Se apoyaron 12 proyectos en lugar de los 25 proyectados debido a que se destinó mayores 
montos por proyectos. 
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INCISO 27 

 
“INSTITUTO DEL NIÑO  

Y ADOLESCENTE  
DEL URUGUAY” 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME) 
 

 
  Proyecto 738   

 

Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 

UE 

Programa 

Proyecto 

1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME) 

1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 

738 Equipamiento, mobiliario y vehículos 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Transformación  institucional para el  rol de liderazgo 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Equipamiento de inmuebles: servicios (hogares) y oficinas 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 

 
Proveer a los servicios del equipamiento necesario que permita continuar mejorando la calidad de la atención brindada 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipamiento y maquinaria Equipamiento de servicios 
con atención directa 

 
Cantidad de hogares 158 133 84,18 
 

 
Equipamiento y maquinaria Adquisición de mobiliario para 

las distintas oficinas del 
Instituto 

 
Oficinas equipadas 52 43 82,69 
 

 
 

Informática Equipamiento informático Oficinas 
informatizadas 

 
42 42 100,00 
 

 
Vehiculos Renovación de la flota 

automotriz 

 
Vehículos 38 2 5,26 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Equipamiento y maquinaria 20.646.451 20.622.117 99,88 

 
Informática 3.577.500 3.256.501 91,03 

 
Vehiculos 60.000 57.565 95,94 

 
Total 

 
24.283.951 23.936.183 

 
98,57 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Equipar las oficinas de manera de continuar y 
mejorar su funcionamiento 

 
Oficinas equipadas 52 43 82,69 
 

 
Proveer a los hogares el equipamiento necesario 
para mejorar la calidad de la atención brindada 

 
Cantidad de hogares 158 137 86,71 
 

 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional 

 
Página 1 de 5 



Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008 
 

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME) 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 

Proveer el equipamiento informático necesario 
para el mejoramiento de los procesos a llevar a 
cabo 

 

Oficinas informatizadas 42 42 100,00 
 

 
 

Renovar la flota automotriz del Instituto Vehículos 38 2 5,26 
 

 
Beneficiarios 

 

Descripción 
 

Niños/as atendidos por el Instituto 
 

 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Artigas 
 

Artigas 
 

Canelones 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Flores 
 

Florida 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Rocha 
 

Salto 
 

Salto 
 

San José 
 

San José 
 

Soriano 
 

Soriano 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Mercedes 
 
Varias 

 

Equipamiento y maquinaria UR 470.000 
 
Informática UR 280.000 
 
Informática UR 150.000 
 
Equipamiento y maquinaria UR 359.000 
 
Informática UR 150.000 
 
Equipamiento y maquinaria UR 431.078 
 
Informática UR 20.000 
 
Equipamiento y maquinaria UR 130.000 
 
Informática UR 400.000 
 
Equipamiento y maquinaria UR 280.000 
 
Informática UR 100.000 
 
Equipamiento y maquinaria UR 100.000 
 
Equipamiento y maquinaria UR 230.000 
 
Informática UR 50.000 
 
Equipamiento y maquinaria UR 130.000 
 
Informática UR 20.000 
 
Informática UR 15.000 
 
Equipamiento y maquinaria UR 143.372 
 
Informática UR 2.000.000 
 
Equipamiento y maquinaria UR 15.975.501 
 
Equipamiento y maquinaria UR 150.000 
 
Equipamiento y maquinaria UR 80.000 
 
Informática UR 70.000 
 
Equipamiento y maquinaria UR 147.500 
 
Informática UR 2.500 
 
Informática UR 50.000 
 
Equipamiento y maquinaria UR 210.000 
 
Informática UR 80.000 
 
Equipamiento y maquinaria UR 300.000 
 
Equipamiento y maquinaria UR 800.000 
 
Informática UR 50.000 
 
Vehiculos U 60.000 
 
Equipamiento y maquinaria UR 50.000 

 

450.603 95,87 
 

270.992 96,78 
 

95.478 63,65 
 

345.944 96,36 
 

92.000 61,33 
 

346.409 80,36 
 

11.427 57,14 
 

119.454 91,89 
 

372.450 93,11 
 

134.211 47,93 
 

90.536 90,54 
 

67.245 67,25 
 

231.838 100,80 
 

47.366 94,73 
 

127.651 98,19 
 

19.813 99,07 
 

7.637 50,91 
 

113.698 79,30 
 
1.894.452 94,72 

 
16.436.705 102,89 
 

132.705 88,47 
 

52.946 66,18 
 

67.832 96,90 
 

146.274 99,17 
 

1.167 46,68 
 

49.447 98,89 
 

200.690 95,57 
 

76.243 95,30 
 

285.247 95,08 
 

770.251 96,28 
 

32.327 64,65 
 

57.565 95,94 
 

48.999 98,00 
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Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME) 
 

 
Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 

 
Localidad 

 
 
 

 
Componente 

 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Tacuarembó 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 
 

Treinta y Tres 

 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 
Equipamiento y maquinaria UR 550.000 
 
Informática UR 100.000 
 
Equipamiento y maquinaria UR 110.000 
 
Informática UR 40.000 

 
520.445 94,63 
 
89.628 89,63 

 
90.802 82,55 

 
37.706 94,27 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

6.308.450 5.605.026 

17.975.501 18.331.157 

24.283.951 23.936.183 

88,85 

101,98 

98,57 
 
 

Justificación de atrasos/Observaciones 
 

No existen atrasos significativos. En vehículos la flota fue renovada parcialmente en el ejercicio anterior, mientras que en el ejercicio 
2009, se está finalizando una Licitación Pública para completar la renovación total de la flota, adquiriendo nuevas unidades en función de 
las necesidades. 
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Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME) 
 

 
  Proyecto 739   

 

Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 

UE 

Programa 

Proyecto 

1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME) 

1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 

739 Adquisición, reparación y construcción de edificio 
 

 
Objetivo de Inciso 

 

 
Transformación  institucional para el  rol de liderazgo 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
Objetivo de UE Todos los objetivos de UE 

Vigencia 2005 - 2009 
 

 
 
 

Descripción del Proyecto Adquisición de inmuebles y realización de obras en los inmuebles existentes (reparaciones, mantenimiento y 
ampliaciones) 

 
Objetivo Principal 
del Proyecto 

 
Mejorar la infraestructura con que se cuenta actualmente con la finalidad de asegurar la calidad de la atención brindada 
 

 
 

Plazo de ejecución 

 
 
01/01/2005 

 
 
hasta 

 
 
31/12/2009 

 
Categoría del Proyecto (%) 

 

Formación bruta de capital 

Formación extraordinaria de RR.HH. 

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto 

 
Presupuestado Ejecutado 
 

100 100 

0 0 

0 0 
 
 

Componentes (unidades físicas) 
 

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Adquisición de inmuebles Compra de inmuebles para 
oficinas de la Institución 

 

Cantidad de 
inmuebles 

 
2 4 200,00 
 

 
Construcciones Obras en hogares Cantidad de hogares 173 149 86,13 

 
Construcciones Obras en oficinas de la 

Institución 

 
Cantidad de oficinas 52 44 84,62 
 

 

 
Asignación Presupuestal $ 

 

Componentes (unidades financieras) 
 

Componente 

 
 
 
 
 
Asignado Ejecutado Porcentaje 

 

Adquisición de inmuebles 11.500.000 11.033.094 95,94 

 
Construcciones 48.948.565 48.196.507 98,46 

 
Total 

 
60.448.565 59.229.601 

 
97,98 

 

 
Productos Esperados 

 

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje 
 

Mantener y mejorar la infraestructura de las 
oficinas de manera de continuar y mejorar su 
funcionamiento 

 
Cantidad de oficinas 52 44 84,62 
 

 
 

Mantener y mejorar la infraestructura de los 
hogares a fin de mejorar la calidad de la atención 
brindada 

 
Cantidad de hogares 173 149 86,13 
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Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME) 
 

 
Beneficiarios 

 

Descripción 
 

NIños/as y adolescentes atendidos por la Institución 
 

 
 

Localización $ 

 
Departamento 

 
 
 
 
 
Localidad 

 
 
 
 
 
Componente 

 
 
 
 
Urb/ 

Rura Asignado Ejecutado % 
 

Artigas 
 

Canelones 
 

Cerro Largo 
 

Colonia 
 

Durazno 
 

Flores 
 

Florida 
 

Lavalleja 
 

Maldonado 
 

Montevideo 
 

Montevideo 
 

Paysandú 
 

Rio Negro 
 

Rivera 
 

Rocha 
 

Salto 
 

San José 
 

Soriano 
 

Tacuarembó 
 

Treinta y Tres 

 

Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Montevideo 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 
 
Varias 

 

Construcciones UR 500.000 
 
Construcciones UR 1.050.000 
 
Construcciones UR 600.000 
 
Construcciones UR 3.740.000 
 
Construcciones UR 150.000 
 
Construcciones UR 670.500 
 
Construcciones UR 610.000 
 
Construcciones UR 780.000 
 
Construcciones UR 300.000 
 
Construcciones UR 23.806.557 
 
Adquisición de inmuebles U 11.500.000 
 
Construcciones UR 3.366.000 
 
Construcciones UR 1.143.600 
 
Construcciones UR 5.230.000 
 
Construcciones UR 197.000 
 
Construcciones UR 2.466.000 
 
Construcciones UR 621.050 
 
Construcciones UR 1.797.700 
 
Construcciones UR 266.000 
 
Construcciones UR 1.654.158 

 

496.985 99,40 
 
1.020.712 97,21 

 
577.687 96,28 

 
94.223 2,52 

 
107.620 71,75 

 
72.586 10,83 

 
606.230 99,38 

 
22.025 2,82 

 
291.892 97,30 

 
42.837.805 179,94 
 
11.033.094 95,94 
 

172.557 5,13 
 

196.372 17,17 
 
1.038.352 19,85 

 
40.776 20,70 

 
279.987 11,35 

 
83.401 13,43 

 
146.928 8,17 

 
48.195 18,12 

 
62.174 3,76 

 
Asignado Ejecutado % 

Totales Interior 

Totales Montevideo 

Totales generales 

 

25.142.008 5.358.702 

35.306.557 53.870.899 

60.448.565 59.229.601 

21,31 

152,58 

97,98 
 

 
Justificación de atrasos/Observaciones 

Si bien no hubo atrasos significativos desde el punto de vista financiero, no pudieron realizarse en su totalidad las obras planificadas. 
Ejecución Montevideo incluye 35 millones en Convenio Vigente con MTOP. 
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Administración de Servicios de Salud del Estado Servicio Nacional de Sangre

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado

UE

Programa

Proyecto

66 Servicio Nacional de Sangre

8 Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados

725 Obras, Reformas y Reparaciones

Regionalización de efectores, prestaciones y acciones de salud por área geográfica, que permita una atención con 
equidad de los beneficiarios.

Vigencia 2008 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2008 - 2009

Proyecto 725

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Remodelación y ampliación del Banco Metropolitano y construcción de dos centros regionales (Tacuarembó y 
Paysandú).

Objetivo Principal
 del Proyecto

Regionalización de los Bancos de Sangre de A.S.S.E.

01/01/2008Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Construcción de dos centros 
regionales en el período

Construcción de 
Centro Regional

1 1 100,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Centros Metropolitano y dos Regionales equipados 
y en funcionamiento

Cantidad 1 1 100,00

Beneficiarios

Descripción

Usuarios de A.S.S.E. área metropolitana, regionales noreste y noroeste

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 1.200.000 1.187.832 98,99

1.200.000 1.187.832Total 98,99

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 1.187.832 98,99Construcciones U 1.200.000Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

1.200.000 1.187.832Totales Montevideo

1.200.000 1.187.832Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

98,99

98,99

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.
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Administración de Servicios de Salud del Estado Servicio Nacional de Sangre

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado

UE

Programa

Proyecto

66 Servicio Nacional de Sangre

8 Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados

728 Equipamiento médico e informático integral

Regionalización de efectores, prestaciones y acciones de salud por área geográfica, que permita una atención con 
equidad de los beneficiarios.

Vigencia 2008 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2008 - 2009

Proyecto 728

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Actualización e incorporación de equipamiento médico-tecnológico e informático del Banco Metropolitano y 
Centros Regionales.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Actualizar el equipamiento acorde a las nuevas tecnologías y dotar de equipamiento a los centros regionales de 
Tacuarembó y Paysandú

01/01/2008Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Actualización del 
equipamiento del Bco 
Metropolitano y adquisión de 
los 2 Regionales

Cantidad de equipos 20 1 5,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Banco de Sangre Metropolitano y Regionales 
equipados

Unidades equipadas 2 1 50,00

Beneficiarios

Descripción

Beneficiarios de ASSE

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 3.800.000 130.170 3,43

3.800.000 130.170Total 3,43

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 130.170 3,43Equipamiento y maquinaria U 3.800.000Montevideo

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 3 de 25



Administración de Servicios de Salud del Estado Servicio Nacional de Sangre

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

3.800.000 130.170Totales Montevideo

3.800.000 130.170Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

3,43

3,43

Justificación de atrasos/Observaciones

Ejecución acorde a revisión y priorización de adquisiciones.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 4 de 25



Administración de Servicios de Salud del Estado Administración de Servicios de Salud del Estado

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado

UE

Programa

Proyecto

68 Administración de Servicios de Salud del Estado

5 Adm.Subsidio Para La Atención Médica

722 Ambulancias y vehículos

Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con 
énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.

Vigencia 2008 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2008 - 2009

Proyecto 722

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Renovación y ampliación de la flota de ambulancias y vehículos de ASSE.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Brindar una correcta asistencia a los beneficiarios de ASSE.

01/01/2008Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Vehiculos Unidades de Diagnóstico 
Laboratorios Móviles.

Unidades de 
Diagnóstico 
Laboratorios Móviles

3 50 1.666,67

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Fortalecimiento de APS. Unidades de Diagnóstico 
Laboratorios Móviles

3 50 1.666,67

Beneficiarios

Descripción

Todos los beneficiarios de ASSE.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Vehiculos 38.350.484 38.350.484 100,00

38.350.484 38.350.484Total 100,00

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 38.350.484 100,00Vehiculos UR 38.350.484Varias
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Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

38.350.484 38.350.484Totales Montevideo

38.350.484 38.350.484Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

100,00

100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

La mayor cantidad de unidades adquiridas respecto a lo presupuestado, responde a un refuerzo de crédito autorizado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas de $ 36:600.000.
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Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado

UE

Programa

Proyecto

68 Administración de Servicios de Salud del Estado

5 Adm.Subsidio Para La Atención Médica

724 Mantenimiento de Planta Física

Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con 
énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.

Vigencia 2008 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2008 - 2009

Proyecto 724

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Mantenimiento de planta edilicia

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mantenimiento de la planta física de las unidades de ASSE a fin de lograr una mejora en la calidad de los servicios de 
salud

01/01/2008Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Mantenimiento edilicio de las 
Unidades Ejecutoras de 
ASSE (pintura, fachadas,etc.)

Avance de obra 100 100 100,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Obra terminada Avance de obra 100 100 100,00

Beneficiarios

Descripción

Todos los usuarios de ASSE

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 80.339.697 80.339.697 100,00

80.339.697 80.339.697Total 100,00

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 80.339.697 100,00Construcciones UR 80.339.697Varias
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Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

80.339.697 80.339.697Totales Montevideo

80.339.697 80.339.697Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

100,00

100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado

UE

Programa

Proyecto

68 Administración de Servicios de Salud del Estado

5 Adm.Subsidio Para La Atención Médica

737 Equipamiento

Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con 
énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.

Vigencia 2008 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2008 - 2009

Proyecto 737

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Adquisición de equipamiento médico, administrativo, informático, de laboratorio, industrial, etc., a fin de obtener 
una correcta atención a los usuarios de ASSE.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejora del equipamiento general de ASSE y la producción de especialidades farmacéuticas en cantidades necesarias 
de acuerdo a las exigencias de la farmacopea internacional.

01/01/2008Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Ecógrafos Ecógrafo 0 3 0,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de respiradores 
para CTI

Respiradores 
volumétricos

3 9 300,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento 
para Hospitales (Unidades 
Ejecutoras de ASSE)

Hospitales equipados 75 75 100,00

Equipamiento y maquinaria Bisturí eléctricos Bisturí Eléctrico 5 0 0,00

Equipamiento y maquinaria Microscopio para microcirugía Microscopio para 
microcirugía

1 0 0,00

Equipamiento y maquinaria Equipo de RX convencional Equipos RX 
convencional

3 0 0,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de Equipamiento 
para anestesiología

Carro de Anestesia 22 34 154,55

Equipamiento y maquinaria Mobiliario Equipamiento y 
mobiliario

0 75 0,00

Equipamiento y maquinaria Angiógrafos Angiógrafos 0 1 0,00

Equipamiento y maquinaria Monitores fisiológicos Monitores fisiológicos 0 27 0,00

Equipamiento y maquinaria Adquisición de equipamiento 
médico y mobiliario para el 
INCA

Institutos equipados 1 1 100,00

Equipamiento y maquinaria Electrocardiógrafo Electrocardiógrafo. 0 12 0,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Autoclave Autoclave 0 2 0,00

Equipamiento y maquinaria Cardiodesfibrilador Cardiodesfibrilador 0 14 0,00

Equipamiento y maquinaria Tomógrafo helicoidal Tomógrafo helicoidal 0 1 0,00

Equipamiento y maquinaria Captores de marcas 
biométricas

Captores marcas 
biométricas

0 30 0,00

Equipamiento y maquinaria Cialíticas Cialítica 0 4 0,00

Equipamiento y maquinaria Incubadoras Incubadora 0 9 0,00

Equipamiento y maquinaria Mesas quirúrgicas Mesa de operaciones 0 12 0,00

Equipamiento y maquinaria Equipamiento informático Computadoras 0 800 0,00

Equipamiento y maquinaria Centrífugas Centrífuga 0 3 0,00

Equipamiento y maquinaria Sistema videoendoscopía Sistema 
videoendoscopía

0 3 0,00

Equipamiento y maquinaria Reveladora de placas Reveladora de 
placas

0 12 0,00

Equipamiento y maquinaria Litotriptor Litotriptor 0 1 0,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Fortalecimiento de Block Quirúrgico de Centros 
Regionales

Bisturí Eléctrico 5 0 0,00

Fortalecimiento de Block Quirúrgico de Centros 
Regionales

Microscopio para microcirugía 1 0 0,00

Mejora de la Capacidad Diagnóstica de APS. Equipos RX convencional 3 0 0,00

Unidades asistenciales de ASSE equipadas. Unidades Ejecutoras 75 75 100,00

Beneficiarios

Descripción

Todos los beneficiarios de ASSE.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 346.424.226 346.408.388 100,00

346.424.226 346.408.388Total 100,00

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.

% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

OTROS 21/11/2003Gobierno de la 
Rep.Italiana

80,00 Rentas generales
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Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 346.408.388 100,00Equipamiento y maquinaria UR 346.424.226Varias

0 0Totales Interior

346.424.226 346.408.388Totales Montevideo

346.424.226 346.408.388Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

100,00

100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos. Adquisición de equipamiento acorde a prioridades determinadas en el ejercicio.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado

UE

Programa

Proyecto

68 Administración de Servicios de Salud del Estado

5 Adm.Subsidio Para La Atención Médica

768 Obras y Reparaciones Urgentes

Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con 
énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.

Vigencia 2008 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2008 - 2009

Proyecto 768

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Ampliación de la planta de fabricación en el Laboratorio Dorrego y reparaciones generales en las demás 
dependencias de ASSE.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a Arquitectos, 
Ingenieros y Técnicos. Pagos de aportes al BPS.

01/01/2008Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Remodelaciones, reciclaje, 
reparaciones en plantas 
edilicias e instalaciones. 
Ampliaciones.

Avance de obra 100 100 100,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Obra terminada. Avance de obra 100 100 100,00

Beneficiarios

Descripción

Todos los beneficiarios de ASSE

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 260.286.797 260.286.510 100,00

260.286.797 260.286.510Total 100,00

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 1.050.000 100,00Construcciones U 1.050.000Bella Unión

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional

Página 12 de 25



Administración de Servicios de Salud del Estado Administración de Servicios de Salud del Estado

Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 598.000 100,00Construcciones U 598.000Artigas

Canelones 200.000 100,00Construcciones U 200.000San Ramón.

Cerro Largo 2.185.000 100,00Construcciones U 2.185.000Melo

Colonia 146.000 100,00Construcciones U 146.000Rosario

Flores 675.000 100,00Construcciones U 675.000Trinidad

Lavalleja 354.000 100,00Construcciones U 354.000Minas

Montevideo 241.942.510 100,00Construcciones UR 241.942.797Montevideo

San José 415.000 100,00Construcciones U 415.000San José

Soriano 1.058.000 100,00Construcciones U 1.058.000Mercedes

Soriano 463.000 100,00Construcciones U 463.000Dolores

Tacuarembó 11.200.000 100,00Construcciones U 11.200.000Tacuarembó

18.344.000 18.344.000Totales Interior

241.942.797 241.942.510Totales Montevideo

260.286.797 260.286.510Totales generales

Asignado Ejecutado %

100,00

100,00

100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado

UE

Programa

Proyecto

68 Administración de Servicios de Salud del Estado

5 Adm.Subsidio Para La Atención Médica

901 Reforma del Sector Salud del Uruguay

Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con 
énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.

Vigencia 2008 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2008 - 2009

Proyecto 901

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto El proyecto de Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (PPENT), a través de la estrategia en 
promoción de salud y la adquisición de equipamiento biomédico e informático, capacitación y contratación de 
consultorías logrará expandir la accesibilidad y calidad de atención en el primer nivel y reducir la exposición de 
las personas a los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles y controlar sus efectos 
nocivos.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Fortalecer las capacidades del sistema de salud para responder a la demanda del nuevo perfil epidemiológico, en el 
cual las enfermedades no trasmisibles tienen una creciente incidencia.

01/01/2008Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 0

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Informática PC para mejorar la calidad de 
los servicios de atención 
primaria para las EN

Equipos informáticos 67 0 0,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Informática 1.958.400 0 0,00

1.958.400 0Total 0,00

Endeudamiento Externo

 Organismo  N° de Convenio Firma Conv. Reprogram.

% E.E. en 
total proy.  FF. Contraparte

BIRF 13/12/20077846-UR 20,00 Rentas generales

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 0 0,00Informática U 1.958.400Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

1.958.400 0Totales Montevideo

1.958.400 0Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

0,00

0,00

Justificación de atrasos/Observaciones

Proyecto sin ejecución dado que se priorizaron otros proyectos del Inciso.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado

UE

Programa

Proyecto

68 Administración de Servicios de Salud del Estado

6 Adm.De La Red De Establ.De Agudos De Montevideo

792 Obras y Reparaciones Urgentes

Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con 
énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.

Vigencia 2008 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2008 - 2009

Proyecto 792

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a 
arquitectos, ingenieros y técnicos. Pagos de aportes al BPS.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Fortalecer el nivel de atención a través de una adecuada infraestructura.

01/01/2008Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Remodelaciones, reciclajes, 
reparaciones en las plantas 
edilicias e instalaciones. 
Ampliaciones.

Avance de obra 100 100 100,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Obras terminadas. Avance de obra 100 100 100,00

Beneficiarios

Descripción

Todos los beneficiarios de ASSE.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 60.754.087 60.732.051 99,96

60.754.087 60.732.051Total 99,96

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 60.732.051 99,96Construcciones UR 60.754.087Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

60.754.087 60.732.051Totales Montevideo

60.754.087 60.732.051Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

99,96

99,96

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.
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Avance Físico por proyecto de inversión - Año 2008

Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado

UE

Programa

Proyecto

68 Administración de Servicios de Salud del Estado

7 Adm.De La Red De Establecer De Agudos Del Interior

754 Obras y Reparaciones Urgentes

Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con 
énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.

Vigencia 2008 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2008 - 2009

Proyecto 754

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a 
arquitectos, ingenieros y técnicos. Pagos de aportes al BPS.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Mejorar la red asistencial de los hospitales de ASSE.

01/01/2008Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Remodelaciones, reciclajes, 
reparaciones en plantas 
edilicias e instalaciones. 
Ampliaciones.

Avance de obra 60 60 100,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Obras terminadas. Avance de obra 60 60 100,00

Beneficiarios

Descripción

Todos los beneficiarios de ASSE.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 92.173.790 92.173.790 100,00

92.173.790 92.173.790Total 100,00

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 15.100.710 100,00Construcciones U 15.100.710Artigas
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Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Artigas 2.500.000 100,00Construcciones UR 2.500.000Bella Unión

Canelones 72.000 100,00Construcciones UR 72.000Pando

Cerro Largo 2.000.000 100,00Construcciones U 2.000.000Melo

Colonia 70.000 100,00Construcciones UR 70.000Carmelo

Durazno 65.000 100,00Construcciones U 65.000Cerro Chato

Durazno 30.000 100,00Construcciones UR 30.000Durazno

Florida 1.200.000 100,00Construcciones UR 1.200.000Florida

Lavalleja 18.506.000 100,00Construcciones U 18.506.000Minas

Maldonado 20.645.000 100,00Construcciones U 20.645.000Maldonado

Maldonado 4.262.000 100,00Construcciones U 4.262.000San Carlos

Montevideo 17.461.080 100,00Construcciones UR 17.461.080Todas (Aportes BPS)

Montevideo 1.552.000 100,00Construcciones UR 1.552.000Policlínicas

Rivera 1.470.000 100,00Construcciones UR 1.470.000Rivera

Rocha 116.000 100,00Construcciones U 116.000Rocha

Soriano 3.623.000 100,00Construcciones U 3.623.000Mercedes

Tacuarembó 3.000.000 100,00Construcciones U 3.000.000Tacuarembó

Tacuarembó 501.000 100,00Construcciones U 501.000San Gregorio de Polanco

73.160.710 73.160.710Totales Interior

19.013.080 19.013.080Totales Montevideo

92.173.790 92.173.790Totales generales

Asignado Ejecutado %

100,00

100,00

100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.
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Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado

UE

Programa

Proyecto

68 Administración de Servicios de Salud del Estado

8 Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados

726 Obras y Reparaciones Urgentes

Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con 
énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.

Vigencia 2008 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2008 - 2009

Proyecto 726

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Obras nuevas, remodelaciones, refacciones, ampliaciones, reparaciones generales. Incluye honorarios a 
arquitectos, ingenieros y técnicos. Pagos de aportes al BPS.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Fortalecer los niveles de atención a través de la infraestructura e instalaciones adecuadas para mejorar la resolutividad.

01/01/2008Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Construcciones Remodelaciones, reciclajes, 
reparaciones en plantas 
edilicias e instalaciones. 
Ampliaciones.

Avance de obra 20 20 100,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Obra terminada. Avance de obra 20 20 100,00

Beneficiarios

Descripción

Todos los beneficiarios de ASSE.

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Construcciones 22.345.711 22.345.711 100,00

22.345.711 22.345.711Total 100,00

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 22.345.711 100,00Construcciones UR 22.345.711Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

22.345.711 22.345.711Totales Montevideo

22.345.711 22.345.711Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

100,00

100,00

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos.
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Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado

UE

Programa

Proyecto

71 SUPRESION Inst.Nal.Don.yTransp.Cél.Tej.Or

8 Adm.De Los Establec.De Crónicos Y Especializados

727 Equipamiento médico e informático

Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con 
énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.

Vigencia 2008 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos de UE

Vigencia 2008 - 2009

Proyecto 727

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Actualización del equipamiento médico-tecnológico e informático de la unidad ejecutora.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Garantizar la disponibilidad aumentada de órganos y tejidos humanos seguros y de mayor calidad,

01/01/2008Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria Actualización del 
equipamiento médico 
tecnológico e informático

Cantidad de 
Accesorios, 
Instrumental y 
Equipos

17 13 76,47

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Sectores técnicos de la unidad ejecutora con 
equipamiento médico actualizado con los últimos 
avances científico-tecnológicos

Porcentaje de ejecución 20 15 75,00

Beneficiarios

Descripción

Pacientes que necesitan trasplantes o injertos de tejidos

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Equipamiento y maquinaria 3.000.000 2.293.188 76,44

3.000.000 2.293.188Total 76,44

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 2.293.188 76,44Equipamiento y maquinaria U 3.000.000Montevideo
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Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

0 0Totales Interior

3.000.000 2.293.188Totales Montevideo

3.000.000 2.293.188Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

76,44

76,44

Justificación de atrasos/Observaciones

No se registraron atrasos significativos.
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Inciso 29 Administración de Servicios de Salud del Estado

UE

Programa

Proyecto

76 Hospital Español

6 Adm.De La Red De Establ.De Agudos De Montevideo

736 Hospital Español

Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con 
énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.

Vigencia 2008 - 2009

Objetivo de UE Todos los objetivos prioritarios de UE

Vigencia 2008 - 2009

Proyecto 736

Objetivo de Inciso

Descripción del Proyecto Compra, reparaciones, mantenimiento y obras.

Objetivo Principal
 del Proyecto

Instalación y acondicionamiento para la puesta en marcha del Hospital Español

01/01/2008Plazo de ejecución

Categoría del Proyecto (%)

31/12/2009hasta

Presupuestado Ejecutado

100 100

0 0

0 0

Formación bruta de capital

Formación extraordinaria de RR.HH.

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Otros Pago de cuotas por la 
adquisición del inmueble para 
instalación del Hospital

Cuotas 12 12 100,00

Productos Esperados

Descripción U. de medida Presupuestado Ejecutado Porcentaje

Hospital en funcionamiento Hospital 1 1 100,00

Componentes (unidades financieras)

Componente

Asignación Presupuestal $

Asignado Ejecutado Porcentaje

Otros 17.830.576 7.966.115 44,68

17.830.576 7.966.115Total 44,68

Componente

Localización $

Departamento

Urb/
Rura Asignado Ejecutado %Localidad

Montevideo 7.966.115 44,68Otros U 17.830.576Montevideo

0 0Totales Interior

17.830.576 7.966.115Totales Montevideo

17.830.576 7.966.115Totales generales

Asignado Ejecutado %

0,00

44,68

44,68
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Justificación de atrasos/Observaciones

Se pagaron  las 12 cuotas. No se pudo realizar la imputación del gasto ya que aún se encuentra sin intervenir por la Auditoria TCR/ASSE, 
dado que el gasto fue observado. En trámite reiteración del mismo.
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 
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FINANCIAMIENTO EXTERNO 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Departamento de Política de InversiónDepartamento de Política de InversiónDepartamento de Política de InversiónDepartamento de Política de Inversión

LOCALLOCALLOCALLOCAL EXTERNOEXTERNOEXTERNOEXTERNO TOTALTOTALTOTALTOTAL LOCALLOCALLOCALLOCAL EXTERNOEXTERNOEXTERNOEXTERNO TOTALTOTALTOTALTOTAL LOCAL (**)LOCAL (**)LOCAL (**)LOCAL (**) EXTERNOEXTERNOEXTERNOEXTERNO TOTALTOTALTOTALTOTAL

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICAPRESIDENCIA DE LA REPUBLICAPRESIDENCIA DE LA REPUBLICAPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 18.784 85.139 103.923 10.663 32.022 42.685 8.121 53.117 62.140

Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas DIPRODE-BID 1763/OC-UR 996 9.000 9.996 209 729 938 787 8.271 9.058 31/12/2009

Gestión Municipal IV BID 1489/OC 15.000 60.000 75.000 7.529 26.746 34.275 7.471 33.254 40.725 22/12/2010

Apoyo a la Reforma del Servicio Civil BID 1772/OC-UR 1.137 1.379 2.516 1.401 456 1.857 -264 923 923

Modernización de los Servicios Públicos - BIRF 4598-UR 1.611 6.000 7.611 846 3.652 4.498 765 2.348 3.113 31/12/2008

Programa de Apoyo a las Microfinanzas para el desarrollo productivo BID 1874/OC-UR 40 8.760 8.800 678 439 1.117 -638 8.321 8.321 31/12/2009

MINISTERIO DE VIVIENDA ORD. TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTEMINISTERIO DE VIVIENDA ORD. TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTEMINISTERIO DE VIVIENDA ORD. TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTEMINISTERIO DE VIVIENDA ORD. TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 56.429 132.000 188.429 24.489 54.957 79.446 31.940 77.043 108.983

Mejoramiento de Barrios BID 2952/OC-UR 30.000 70.000 100.000 0 0 0 30.000 70.000 100.000 30/12/2013

Modernización de la institucionalidad para la gestión y planificación ambiental BID 1866/OC-UR 2.000 5.000 7.000 209 387 596 1.791 4.613 6.404 25/09/2011

Programa de Asentamientos Irregulares BID 1186/OC-UR 24.429 57.000 81.429 24.280 54.570 78.850 149 2.430 2.579 30/12/2008

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIALMINISTERIO DE DESARROLLO SOCIALMINISTERIO DE DESARROLLO SOCIALMINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 4.500 40.000 44.500 5.291 31.741 37.032 -791 8.259 8.259

Prog.Int. De Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo Social BID 1434/OC-UR 4.500 40.000 44.500 5.291 31.741 37.032 -791 8.259 8.259 20/12/2008

MINISTERIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCAMINISTERIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCAMINISTERIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCAMINISTERIO DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 17.427 66.310 83.737 11.017 28.495 39.512 6.410 37.815 44.351

Programa Uruguay Rural FIDA 555-UY 7.967 14.000 21.967 5.215 10.434 15.649 2.752 3.566 6.318 31/03/2011

Proyecto Salud Animal BIRF 7421-UR 2.470 6.500 8.970 2.596 3.411 6.007 -126 3.089 3.089 31/12/2009

Prog. De Apoyo a la Prod.y Desarrollo de Nuevos Prod.Ganaderos BID 1643/OC-UR 3.990 15.810 19.800 1.115 2.830 3.945 2.875 12.980 15.855 22/08/2010

Prog.Gestión Integrada de Rec.Nat. Y Biodiversidad BIRF 7305/UR 3.000 30.000 33.000 2.091 11.820 13.911 909 18.180 19.089 31/08/2011

MINISTERIO DE TURISMOMINISTERIO DE TURISMOMINISTERIO DE TURISMOMINISTERIO DE TURISMO 1.250 5.000 6.250 92 270 362 1.158 4.730 5.888

Proyecto de Mejora de la Competitividad de Destinos Turísticos Estratégicos BID 1826/OC-UR 1.250 5.000 6.250 92 270 362 1.158 4.730 5.888 14/03/2010

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZASMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 14.420 36.561 50.981 586 4.324 4.910 13.834 32.237 46.108

Reforma y Apoyo al sector aduanero BID 1894/OC-UR 11.300 11.600 22.900 0 800 800 11.300 10.800 22.100 31/10/2011

Fortalecimiento de la capacidad de negociación de Comercio exterior BID 1971/OC-UR 500 5.900 6.400 0 300 300 500 5.600 6.100 31/10/2012

Apoyo a la Gestión Tributaria - BID 1783/OC-UR 470 4.511 4.981 507 1.824 2.331 -37 2.687 2.687 26/10/2010

Programa para la Creación de una Oficina de Manejo de la Deuda BID 1690/OC-UR 250 2.450 2.700 79 400 479 171 2.050 2.221 08/12/2009

Modernización Institucional BIRF 7451-UR 1.900 12.100 14.000 0 1.000 1.000 1.900 11.100 13.000 30/12/2011

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICASMINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICASMINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICASMINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 63.000 147.000 210.000 33.484 76.284 109.768 29.516 70.716 100.232

Programa de Infraestructura Vial BID 1582/OC-UR 33.000 77.000 110.000 17.925 39.574 57.499 15.075 37.426 52.501 17/11/2009

Programa de Infraestructura de Transporte BIRF 7303-UR 30.000 70.000 100.000 15.559 36.710 52.269 14.441 33.290 47.731 31/07/2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURAMINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURAMINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURAMINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 13.300 20.000 33.300 6.062 19.081 25.143 7.238 919 8.157

Programa de Desarrollo Tecnológico BID 1293/OC-UR 13.300 20.000 33.300 6.062 19.081 25.143 7.238 919 8.157 17/03/2008

PODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIALPODER JUDICIAL 2.625 6.125 8.750 2.329 2.871 5.200 296 925 1.221

Modernización del Poder Judicial BID 1277/OC-UR 2.625 6.125 8.750 2.329 2.871 5.200 296 925 1.221 30/01/2010

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICAADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICAADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICAADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 46.000 117.000 163.000 58.062 100.854 158.916 -12.062 16.146 16.146

Mejoramiento de la Calidad Educativa Básica (III) BIRF 7113-UR 14.000 42.000 56.000 19.701 34.492 54.193 -5.701 7.508 7.508 31/12/2009

Educación Media y Formación Docente BID 1361/OC-UR 32.000 75.000 107.000 38.361 66.362 104.723 -6.361 8.638 8.638 21/12/2008

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICAMINISTERIO DE SALUD PÚBLICAMINISTERIO DE SALUD PÚBLICAMINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 3.500 25.300 28.800 0 0 0 3.500 25.300 28.800

Proyecto de Prevención de Enfermedades No Transmisibles BIRF 7486-UR 3.500 25.300 28.800 0 0 0 3.500 25.300 28.800 31/12/2012

AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓNAGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓNAGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓNAGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 6.500 60.000 66.500 500 500 1.000 6.000 59.500 65.500

Programa de Desarrollo Tecnológico II BID 2004/OC-UR 0 34.000 34.000 0 0 0 0 34.000 34.000 30/11/2014

Proy.Promoción de Innovación para Mejoramiento de Competitividad BIRF 7445-UR 6.500 26.000 32.500 500 500 1.000 6.000 25.500 31.500 15/12/2012

TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES 247.735 740.435 988.170 152.575 351.399 503.974 95.160 386.707 495.785

(*) Aporte Local por parte de Empresas USD 10.209.-

FECHA FECHA FECHA FECHA 
FIN.PMO.FIN.PMO.FIN.PMO.FIN.PMO.

(**) Los valores negativos representan sobreejecuciones de los fondos correspondientes a los desembolsos de la contraparte Local del Proyecto.

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN CON FINANCIACIÓN EXTERNA - EJECUCIÓN ACUMULADA HASTA EL 31/12/2008 (En miles de USD)PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN CON FINANCIACIÓN EXTERNA - EJECUCIÓN ACUMULADA HASTA EL 31/12/2008 (En miles de USD)PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN CON FINANCIACIÓN EXTERNA - EJECUCIÓN ACUMULADA HASTA EL 31/12/2008 (En miles de USD)PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EJECUCIÓN CON FINANCIACIÓN EXTERNA - EJECUCIÓN ACUMULADA HASTA EL 31/12/2008 (En miles de USD)

DENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓNDENOMINACIÓN
MONTO DEL PROYECTOMONTO DEL PROYECTOMONTO DEL PROYECTOMONTO DEL PROYECTO

EJECUCIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN FINANCIERA 
ACUMULADA AL 31/12/08ACUMULADA AL 31/12/08ACUMULADA AL 31/12/08ACUMULADA AL 31/12/08

SALDO SIN EJECUTARSALDO SIN EJECUTARSALDO SIN EJECUTARSALDO SIN EJECUTAR
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                    ARTICULO 55 LEY Nº 17.296, 

DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

    PERSONAL AFECTADO 

   A INVERSIONES 
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En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Nº 17.296, 

de 21 de febrero de 2001 (Presupuesto Nacional 2000 – 2004), se presenta el 
informe correspondiente al personal afectado a Inversiones para todos los Inci-
sos del Presupuesto Nacional, a nivel de Inciso y Programa, por fuente de fi-
nanciamiento, discriminando dicho personal en: funcionarios presupuestados, 
contratados, eventuales o zafrales; funcionarios en comisión; becarios y pasan-
tes; arrendamiento de obra; consultores individuales y empresas consultoras. 
 

Los Incisos cuya información se adjunta son: Inciso 02 “Presidencia de la 
República”, Inciso 05 “Ministerio de Economía y Finanzas”, Inciso 07 “Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca”, Inciso 10 “Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas”, Inciso 14 “Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente”, Inciso 15 “Ministerio de Desarrollo Social”, Inciso 16 “Poder Judi-
cial”, Inciso 25 “Administración Nacional de Educación Pública” e Inciso 26 
“Universidad de la República”. 

 
Los Incisos que respondieron formalmente que no disponen de personal 

afectado a inversiones son: Inciso 04 “Ministerio del Interior”, Inciso 06 “Ministe-
rio de Relaciones Exteriores”, Inciso 11 “Ministerio de Educación y Cultura”, In-
ciso 12 “Ministerio de Salud Pública”, Inciso 13 “Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social”, Inciso 17 “Tribunal de Cuentas”, Inciso 18 “Corte Electoral”, Inciso 
19 “Tribunal de lo Contencioso Administrativo” e Inciso 27 “Instituto del Niño y 
Adolescente del Uruguay”. 

 
Finalmente, no se obtuvo respuesta a la información solicitada de los In-

cisos que se mencionan a continuación: Inciso 03 “Ministerio de Defensa Na-
cional”, Inciso 08 “Ministerio de Industria, Energía y Minería”, Inciso 09 “Ministe-
rio de Turismo y Deporte” e Inciso 29 “Administración de los Servicios de Salud 
del Estado”.  
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INCISO 02 "Presidencia de la República"INCISO 02 "Presidencia de la República"INCISO 02 "Presidencia de la República"INCISO 02 "Presidencia de la República"
ARTICULO 55 LEY Nº 17.296

1.1.1.1.1.1.1.1. 2.1.2.1.2.1.2.1.

 Func. Presupuestados 20 8.825.052 8.825.052

 Func. Contratados

 Func. Zafrales

 Becarios/Pasantes

 Arrendamientos de Obra 27 2.694.023 2.694.023

 Consultores Individuales 303 6.915.345 38.787.879 45.703.224

 Empresas Consultoras

TotalesTotalesTotalesTotales 350350350350 15.740.39715.740.39715.740.39715.740.397 41.481.90241.481.90241.481.90241.481.902 57.222.29957.222.29957.222.29957.222.299

1.1.1.1.1.1.1.1. 2.1.2.1.2.1.2.1.

 Func. Presupuestados

 Func. Contratados

 Func. Zafrales

 Becarios/Pasantes

 Arrendamientos de Obra

 Consultores Individuales 4 512.400 512.400

 Empresas Consultoras 11 36.531.256 3.180.831 39.712.087

TotalesTotalesTotalesTotales 15151515 36.531.25636.531.25636.531.25636.531.256 3.693.2313.693.2313.693.2313.693.231 40.224.48740.224.48740.224.48740.224.487

1.1.1.1.1.1.1.1. 2.1.2.1.2.1.2.1.

 Func. Presupuestados 20 8.825.052 8.825.052

 Func. Contratados

 Func. Zafrales

 Becarios/Pasantes

 Arrendamientos de Obra 27 2.694.023 2.694.023

 Consultores Individuales 307 6.915.345 39.300.279 46.215.624

 Empresas Consultoras 11 36.531.256 3.180.831 39.712.087

TOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISO 365365365365 52.271.65352.271.65352.271.65352.271.653 45.175.13345.175.13345.175.13345.175.133 97.446.78697.446.78697.446.78697.446.786

PROGRAMA 007 "Desarrollo del Gobierno Electrónico y Soc. Información"PROGRAMA 007 "Desarrollo del Gobierno Electrónico y Soc. Información"PROGRAMA 007 "Desarrollo del Gobierno Electrónico y Soc. Información"PROGRAMA 007 "Desarrollo del Gobierno Electrónico y Soc. Información"

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)   Total Anual   Total Anual   Total Anual   Total Anual 

($)($)($)($)

CUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISO

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)   Total Anual   Total Anual   Total Anual   Total Anual 

($)($)($)($)

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)   Total Anual   Total Anual   Total Anual   Total Anual 

($)($)($)($)

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY Nº 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2008

PROGRAMA 002 "Planificación, Desarrollo Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público"PROGRAMA 002 "Planificación, Desarrollo Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público"PROGRAMA 002 "Planificación, Desarrollo Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público"PROGRAMA 002 "Planificación, Desarrollo Asesoramiento Presupuestal para el Sector Público"

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INCISO 05 "Ministerio de Economía y Finanzas"INCISO 05 "Ministerio de Economía y Finanzas"INCISO 05 "Ministerio de Economía y Finanzas"INCISO 05 "Ministerio de Economía y Finanzas"

2.1.2.1.2.1.2.1.

 Func. Presupuestados

 Func. Contratados

 Func. Zafrales

 Becarios/Pasantes

 Arrendamientos de Obra

 Consultores Individuales 1 443.703 443.703

 Empresas Consultoras

TotalesTotalesTotalesTotales 1111 443.703443.703443.703443.703 443.703443.703443.703443.703

2.1.2.1.2.1.2.1.

 Func. Presupuestados

 Func. Contratados

 Func. Zafrales

 Becarios/Pasantes

 Arrendamientos de Obra

 Consultores Individuales 3 1.374.444 1.374.444

 Empresas Consultoras

TotalesTotalesTotalesTotales 3333 1.374.4441.374.4441.374.4441.374.444 1.374.4441.374.4441.374.4441.374.444

2.1.2.1.2.1.2.1.

 Func. Presupuestados

 Func. Contratados

 Func. Zafrales

 Becarios/Pasantes

 Arrendamientos de Obra

 Consultores Individuales 4 1.818.147 1.818.147

 Empresas Consultoras

TOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISO 4444 1.818.1471.818.1471.818.1471.818.147 1.818.1471.818.1471.818.1471.818.147

PROGRAMA 005 "Recaudación de Impuestos"PROGRAMA 005 "Recaudación de Impuestos"PROGRAMA 005 "Recaudación de Impuestos"PROGRAMA 005 "Recaudación de Impuestos"

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)

CUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISO

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY Nº 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2008

PROGRAMA 001 "Adm. Recursos de Apoyo Conduc. Economic. Financiera"PROGRAMA 001 "Adm. Recursos de Apoyo Conduc. Economic. Financiera"PROGRAMA 001 "Adm. Recursos de Apoyo Conduc. Economic. Financiera"PROGRAMA 001 "Adm. Recursos de Apoyo Conduc. Economic. Financiera"

Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INCISO 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca"INCISO 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca"INCISO 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca"INCISO 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca"

1.1.1.1.1.1.1.1. 2.1.2.1.2.1.2.1.

 Func. Presupuestados

 Func. Contratados

 Func. Zafrales

 Becarios/Pasantes

 Arrendamientos de Obra

 Consultores Individuales 117 11.837.558 30.376.237 42.213.795

 Empresas Consultoras

TotalesTotalesTotalesTotales 117117117117 11.837.55811.837.55811.837.55811.837.558 30.376.23730.376.23730.376.23730.376.237 42.213.79542.213.79542.213.79542.213.795

1.1.1.1.1.1.1.1. 2.1.2.1.2.1.2.1.

 Func. Presupuestados

 Func. Contratados

 Func. Zafrales

 Becarios/Pasantes

 Arrendamientos de Obra

 Consultores Individuales 52 2.681.783 10.867.070 13.548.853

 Empresas Consultoras 6 295.552 904.198 1.199.750

TotalesTotalesTotalesTotales 58585858 2.977.3352.977.3352.977.3352.977.335 11.771.26811.771.26811.771.26811.771.268 14.748.60314.748.60314.748.60314.748.603

1.1.1.1.1.1.1.1. 2.1.2.1.2.1.2.1.

 Func. Presupuestados

 Func. Contratados

 Func. Zafrales

 Becarios/Pasantes

 Arrendamientos de Obra

 Consultores Individuales 55 4.266.207 10.983.003 15.249.210

 Empresas Consultoras

TotalesTotalesTotalesTotales 55555555 4.266.2074.266.2074.266.2074.266.207 10.983.00310.983.00310.983.00310.983.003 15.249.21015.249.21015.249.21015.249.210

 PROGRAMA 005 "Recursos Naturales Renovables" PROGRAMA 005 "Recursos Naturales Renovables" PROGRAMA 005 "Recursos Naturales Renovables" PROGRAMA 005 "Recursos Naturales Renovables"

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)

 PROGRAMA 003 "Recursos Naturales Renovables" PROGRAMA 003 "Recursos Naturales Renovables" PROGRAMA 003 "Recursos Naturales Renovables" PROGRAMA 003 "Recursos Naturales Renovables"

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2008

 PROGRAMA 001 "Adminstración Superior" PROGRAMA 001 "Adminstración Superior" PROGRAMA 001 "Adminstración Superior" PROGRAMA 001 "Adminstración Superior"

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 



1.1.1.1.1.1.1.1. 2.1.2.1.2.1.2.1.

 Func. Presupuestados

 Func. Contratados

 Func. Zafrales

 Becarios/Pasantes

 Arrendamientos de Obra

 Consultores Individuales 224 18.785.548 52.226.310 71.011.858

 Empresas Consultoras 6 295.552 904.198 1.199.750

TOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISO 230230230230 19.081.10019.081.10019.081.10019.081.100 53.130.50853.130.50853.130.50853.130.508 72.211.60872.211.60872.211.60872.211.608

CUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISO

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas"INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas"INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas"INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas"

1.1.1.1.1.1.1.1.

 Func. Presupuestados 194 34.290.685 34.290.685

 Func. Contratados 159 32.899.817 32.899.817

 Func. Zafrales/Eventuales

 Becarios/Pasantes 18 5.318.868 5.318.868

 Arrendamientos de Obra

 Consultores Individuales 2 897.634 897.634

 Empresas Consultoras

TotalesTotalesTotalesTotales 373373373373 73.407.00473.407.00473.407.00473.407.004 73.407.00473.407.00473.407.00473.407.004

1.1.1.1.1.1.1.1.

 Func. Presupuestados 78 12.698.109 12.698.109

 Func. Contratados 1.506 245.171.175 245.171.175

 Func. Zafrales/Eventuales 124 20.186.737 20.186.737

 Becarios/Pasantes

 Arrendamientos de Obra

 Consultores Individuales

 Empresas Consultoras 1 11.352.971 11.352.971

TotalesTotalesTotalesTotales 1.7091.7091.7091.709 289.408.992289.408.992289.408.992289.408.992 0000 289.408.992289.408.992289.408.992289.408.992

1.1.1.1.1.1.1.1.

 Func. Presupuestados 111 15.301.513 15.301.513

 Func. Contratados 291 62.129.803 62.129.803

 Func. Zafrales/Eventuales 35 6.365.528 6.365.528

 Becarios/Pasantes 25 2.234.425 2.234.425

 Arrendamientos de Obra

 Consultores Individuales

 Empresas Consultoras

TotalesTotalesTotalesTotales 462462462462 86.031.26986.031.26986.031.26986.031.269 86.031.26986.031.26986.031.26986.031.269

 PROGRAMA 004 "Servicio Habilitación Vías Navegac. Administ. Conserv. Rec. Hid." PROGRAMA 004 "Servicio Habilitación Vías Navegac. Administ. Conserv. Rec. Hid." PROGRAMA 004 "Servicio Habilitación Vías Navegac. Administ. Conserv. Rec. Hid." PROGRAMA 004 "Servicio Habilitación Vías Navegac. Administ. Conserv. Rec. Hid."

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)

 PROGRAMA 003 "Servicios de Construcción de la Red Vial Nacional"  PROGRAMA 003 "Servicios de Construcción de la Red Vial Nacional"  PROGRAMA 003 "Servicios de Construcción de la Red Vial Nacional"  PROGRAMA 003 "Servicios de Construcción de la Red Vial Nacional" 

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2008

 PROGRAMA 001 "Administración" PROGRAMA 001 "Administración" PROGRAMA 001 "Administración" PROGRAMA 001 "Administración"

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" (Continuación)INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" (Continuación)INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" (Continuación)INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" (Continuación)

1.1.1.1.1.1.1.1.

 Func. Presupuestados 47 9.493.378 9.493.378

 Func. Contratados 703 134.173.581 134.173.581

 Func. Zafrales/Eventuales 38 6.363.532 6.363.532

 Becarios/Pasantes 28 1.506.173 1.506.173

 Arrendamientos de Obra

 Consultores Individuales

 Empresas Consultoras

TotalesTotalesTotalesTotales 816816816816 151.536.664151.536.664151.536.664151.536.664 151.536.664151.536.664151.536.664151.536.664

1.1.1.1.1.1.1.1.

 Func. Presupuestados 58 9.825.841 9.825.841

 Func. Contratados 8 8.601.007 8.601.007

 Func. Zafrales/Eventuales 3 153.845 153.845

 Becarios/Pasantes 7 478.686 478.686

 Arrendamientos de Obra

 Consultores Individuales

 Empresas Consultoras

TotalesTotalesTotalesTotales 76767676 19.059.37919.059.37919.059.37919.059.379 19.059.37919.059.37919.059.37919.059.379

1.1.1.1.1.1.1.1.

 Func. Presupuestados 114 25.162.212 25.162.212

 Func. Contratados 213 50.953.498 50.953.498

 Func. Zafrales/Eventuales 2 110.496 110.496

 Becarios/Pasantes 35 1.552.921 1.552.921

 Arrendamientos de Obra

 Consultores Individuales

 Empresas Consultoras

TotalesTotalesTotalesTotales 364364364364 77.779.12777.779.12777.779.12777.779.127 77.779.12777.779.12777.779.12777.779.127

 PROGRAMA 007 "Planif. Coordi. Contralor Transporte Todas Formas" PROGRAMA 007 "Planif. Coordi. Contralor Transporte Todas Formas" PROGRAMA 007 "Planif. Coordi. Contralor Transporte Todas Formas" PROGRAMA 007 "Planif. Coordi. Contralor Transporte Todas Formas"

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)

 PROGRAMA 006 "Relevamientos y Estudios Topográficos" PROGRAMA 006 "Relevamientos y Estudios Topográficos" PROGRAMA 006 "Relevamientos y Estudios Topográficos" PROGRAMA 006 "Relevamientos y Estudios Topográficos"

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2008

 PROGRAMA 005 "Servicio Construcción y Reparación de Edificios" PROGRAMA 005 "Servicio Construcción y Reparación de Edificios" PROGRAMA 005 "Servicio Construcción y Reparación de Edificios" PROGRAMA 005 "Servicio Construcción y Reparación de Edificios"

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" (Continuación)INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" (Continuación)INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" (Continuación)INCISO 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" (Continuación)

1.1.1.1.1.1.1.1.

 Func. Presupuestados 602 106.771.738 106.771.738

 Func. Contratados 2.880 533.928.881 533.928.881

 Func. Zafrales/Eventuales 202 33.180.138 33.180.138

 Becarios/Pasantes 113 11.091.073 11.091.073

 Arrendamientos de Obra

 Consultores Individuales 2 897.634 897.634

 Empresas Consultoras 1 11.352.971 11.352.971

TOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISO 3.8003.8003.8003.800 697.222.435697.222.435697.222.435697.222.435 697.222.435697.222.435697.222.435697.222.435

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2008

CUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISO
Datos sobre el personal afectado a Proyectos de InversiónDatos sobre el personal afectado a Proyectos de InversiónDatos sobre el personal afectado a Proyectos de InversiónDatos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INCISO 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial INCISO 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial INCISO 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial INCISO 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 

y Medio Ambiente" y Medio Ambiente" y Medio Ambiente" y Medio Ambiente" 

1.1.1.1.1.1.1.1.

 Func. Presupuestados

 Func. Contratados

 Func. Zafrales/Eventuales

 Func. en Comisión

 Becarios/Pasantes 15 150.791 150.791

 Arrendamientos de Obra

 Consultores Individuales

 Empresas Consultoras

TotalesTotalesTotalesTotales 15151515 150.791150.791150.791150.791 150.791150.791150.791150.791

1.1.1.1.1.1.1.1. 1.5.1.5.1.5.1.5.

 Func. Presupuestados 93 243.108 8.115.570 8.358.678

 Func. Contratados 29 2.949.709 2.949.709

 Func. Zafrales/Eventuales 5 827.011 827.011

 Func. en Comisión 5 70.034 70.034

 Becarios/Pasantes

 Arrendamientos de Obra

 Consultores Individuales

 Empresas Consultoras

TotalesTotalesTotalesTotales 132132132132 243.108243.108243.108243.108 11.962.32411.962.32411.962.32411.962.324 12.205.43212.205.43212.205.43212.205.432

1.1.1.1.1.1.1.1.

 Func. Presupuestados 7 132.127 132.127

 Func. Contratados 3 99.095 99.095

 Func. Zafrales/Eventuales

 Func. en Comisión 1 209.063 209.063

 Becarios/Pasantes

 Arrendamientos de Obra 4 739.771 739.771

 Consultores Individuales

 Empresas Consultoras

TotalesTotalesTotalesTotales 15151515 1.180.0561.180.0561.180.0561.180.056 1.180.0561.180.0561.180.0561.180.056

 PROGRAMA 003 "Form., Ejec., Superv. y Evaluación de Planes de Desarrollo Urbano y Territorial"  PROGRAMA 003 "Form., Ejec., Superv. y Evaluación de Planes de Desarrollo Urbano y Territorial"  PROGRAMA 003 "Form., Ejec., Superv. y Evaluación de Planes de Desarrollo Urbano y Territorial"  PROGRAMA 003 "Form., Ejec., Superv. y Evaluación de Planes de Desarrollo Urbano y Territorial" 

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2008

 PROGRAMA 002 "Form., Ejecución, Supervisión y Evaluación de Planes de Vivienda"  PROGRAMA 002 "Form., Ejecución, Supervisión y Evaluación de Planes de Vivienda"  PROGRAMA 002 "Form., Ejecución, Supervisión y Evaluación de Planes de Vivienda"  PROGRAMA 002 "Form., Ejecución, Supervisión y Evaluación de Planes de Vivienda" 

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

 PROGRAMA 001 "Administración Superior"  PROGRAMA 001 "Administración Superior"  PROGRAMA 001 "Administración Superior"  PROGRAMA 001 "Administración Superior" 

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INCISO 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial INCISO 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial INCISO 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial INCISO 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 

y Medio Ambiente" (Continuación)y Medio Ambiente" (Continuación)y Medio Ambiente" (Continuación)y Medio Ambiente" (Continuación)

1.1.1.1.1.1.1.1.

 Func. Presupuestados 68 3.100.188 3.100.188

 Func. Contratados 22 1.003.002 1.003.002

 Func. Zafrales/Eventuales

 Func. en Comisión 15 1.837.876 1.837.876

 Becarios/Pasantes 25 1.790.637 1.790.637

 Arrendamientos de Obra 20 5.436.790 5.436.790

 Consultores Individuales

 Empresas Consultoras

TotalesTotalesTotalesTotales 150150150150 13.168.49313.168.49313.168.49313.168.493 13.168.49313.168.49313.168.49313.168.493

1.11.11.11.1 1.5.1.5.1.5.1.5.

 Func. Presupuestados 168 3.475.423 8.115.570 11.590.993

 Func. Contratados 54 1.102.097 2.949.709 4.051.806

 Func. Zafrales/Eventuales 5 827.011 827.011

 Func. en Comisión 21 2.046.939 70.034 2.116.973

 Becarios/Pasantes 40 1.941.428 1.941.428

 Arrendamientos de Obra 24 6.176.561 6.176.561

 Consultores Individuales

 Empresas Consultoras

TOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISO 312312312312 14.742.44814.742.44814.742.44814.742.448 11.962.32411.962.32411.962.32411.962.324 26.704.77226.704.77226.704.77226.704.772

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2008

CUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISO

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

 PROGRAMA 004 "Form., Ejec., Supervisión y Evaluación de Planes Protección Medio Ambiente"  PROGRAMA 004 "Form., Ejec., Supervisión y Evaluación de Planes Protección Medio Ambiente"  PROGRAMA 004 "Form., Ejec., Supervisión y Evaluación de Planes Protección Medio Ambiente"  PROGRAMA 004 "Form., Ejec., Supervisión y Evaluación de Planes Protección Medio Ambiente" 

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INCISO 15 "Ministerio de Desarrollo Social"INCISO 15 "Ministerio de Desarrollo Social"INCISO 15 "Ministerio de Desarrollo Social"INCISO 15 "Ministerio de Desarrollo Social"

1.1.1.1.1.1.1.1. 2.1.2.1.2.1.2.1.

 Func. Presupuestados

 Func. Contratados

 Func. Zafrales

 Becarios/Pasantes

 Arrendamientos de Obra 74 27.146.254 27.146.254

 Consultores Individuales 72 2.092.525 9.118.230 11.210.755

 Empresas Consultoras 69 42.142.254 42.142.254

TotalesTotalesTotalesTotales 215215215215 2.092.5252.092.5252.092.5252.092.525 78.406.73878.406.73878.406.73878.406.738 80.499.26380.499.26380.499.26380.499.263

1.1.1.1.1.1.1.1. 2.1.2.1.2.1.2.1.

 Func. Presupuestados

 Func. Contratados

 Func. Zafrales

 Becarios/Pasantes

 Arrendamientos de Obra 74 27.146.254 27.146.254

 Consultores Individuales 72 2.092.525 9.118.230 11.210.755

 Empresas Consultoras 69 42.142.254 42.142.254

TOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISO 215215215215 2.092.5252.092.5252.092.5252.092.525 78.406.73878.406.73878.406.73878.406.738 80.499.26380.499.26380.499.26380.499.263

CUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISO

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

 Total Anual ($) Total Anual ($) Total Anual ($) Total Anual ($)

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2008

 PROGRAMA 001 "Administración General" PROGRAMA 001 "Administración General" PROGRAMA 001 "Administración General" PROGRAMA 001 "Administración General"

 Proyecto 965 "Atención a la Infancia y la Familia" Proyecto 965 "Atención a la Infancia y la Familia" Proyecto 965 "Atención a la Infancia y la Familia" Proyecto 965 "Atención a la Infancia y la Familia"



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INCISO 16 "Poder Judicial"INCISO 16 "Poder Judicial"INCISO 16 "Poder Judicial"INCISO 16 "Poder Judicial"

1.1.1.1.1.1.1.1. 2.1.2.1.2.1.2.1.

 Func. Presupuestados

 Func. Contratados

 Func. Zafrales

 Becarios/Pasantes

 Arrendamientos de Obra

 Consultores Individuales 9 910.620 2.042.391 2.953.011

 Empresas Consultoras

TotalesTotalesTotalesTotales 9999 910.620910.620910.620910.620 2.042.3912.042.3912.042.3912.042.391 2.953.0112.953.0112.953.0112.953.011

1.1.1.1.1.1.1.1. 2.1.2.1.2.1.2.1.

 Func. Presupuestados

 Func. Contratados

 Func. Zafrales

 Becarios/Pasantes

 Arrendamientos de Obra

 Consultores Individuales 9 910.620 2.042.391 2.953.011

 Empresas Consultoras

TOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISO 9999 910.620910.620910.620910.620 2.042.3912.042.3912.042.3912.042.391 2.953.0112.953.0112.953.0112.953.011

CUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISO

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

 EJERCICIO 2008

 PROGRAMA 102 "Gestión Administración y Prestación de Servicios de Apoyo a Juzgados y Tribunales" PROGRAMA 102 "Gestión Administración y Prestación de Servicios de Apoyo a Juzgados y Tribunales" PROGRAMA 102 "Gestión Administración y Prestación de Servicios de Apoyo a Juzgados y Tribunales" PROGRAMA 102 "Gestión Administración y Prestación de Servicios de Apoyo a Juzgados y Tribunales"

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INCISO 24 "Diversos Créditos"INCISO 24 "Diversos Créditos"INCISO 24 "Diversos Créditos"INCISO 24 "Diversos Créditos"

1.1.1.1.1.1.1.1. 2.1.2.1.2.1.2.1.

 Func. Presupuestados

 Func. Contratados

 Func. Zafrales

 Becarios/Pasantes

 Arrendamientos de Obra 4 567.496 567.496

 Consultores Individuales 47 7.945.308 376.100 8.321.408

 Empresas Consultoras 1 41.641 41.641

TotalesTotalesTotalesTotales 52525252 8.554.4458.554.4458.554.4458.554.445 376.100376.100376.100376.100 8.930.5458.930.5458.930.5458.930.545

1.1.1.1.1.1.1.1. 2.1.2.1.2.1.2.1.

 Func. Presupuestados

 Func. Contratados

 Func. Zafrales

 Becarios/Pasantes

 Arrendamientos de Obra 22 324.829 2.564.517 2.564.517

 Consultores Individuales 34 59.226 9.916.132 9.916.132

 Empresas Consultoras 1 87.167 87.167

TotalesTotalesTotalesTotales 57575757 471.222471.222471.222471.222 12.480.64912.480.64912.480.64912.480.649 12.567.81612.567.81612.567.81612.567.816

1.1.1.1.1.1.1.1. 2.1.2.1.2.1.2.1.

 Func. Presupuestados

 Func. Contratados

 Func. Zafrales

 Becarios/Pasantes

 Arrendamientos de Obra 26 892.325 2.564.517 3.132.013

 Consultores Individuales 81 8.004.534 10.292.232 18.237.540

 Empresas Consultoras 2 128.808 128.808

TOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISO 109109109109 9.025.6679.025.6679.025.6679.025.667 12.856.74912.856.74912.856.74912.856.749 21.498.36121.498.36121.498.36121.498.361

 Programa 001 "Diversos Créditos" Programa 001 "Diversos Créditos" Programa 001 "Diversos Créditos" Programa 001 "Diversos Créditos"

 Inciso 05 - Proyectos 904 y 905 Inciso 05 - Proyectos 904 y 905 Inciso 05 - Proyectos 904 y 905 Inciso 05 - Proyectos 904 y 905

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)   Total Anual   Total Anual   Total Anual   Total Anual 

($)($)($)($)

CUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISO
 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)   Total Anual   Total Anual   Total Anual   Total Anual 

($)($)($)($)

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)   Total Anual   Total Anual   Total Anual   Total Anual 

($)($)($)($)

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2008

 Programa 001 "Diversos Créditos" Programa 001 "Diversos Créditos" Programa 001 "Diversos Créditos" Programa 001 "Diversos Créditos"

 Inciso 02 - Proyectos 903, 910, 990 y 995 Inciso 02 - Proyectos 903, 910, 990 y 995 Inciso 02 - Proyectos 903, 910, 990 y 995 Inciso 02 - Proyectos 903, 910, 990 y 995



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INCISO 25 "Administración Nacional de Educación Pública"INCISO 25 "Administración Nacional de Educación Pública"INCISO 25 "Administración Nacional de Educación Pública"INCISO 25 "Administración Nacional de Educación Pública"

1.1.1.1.1.1.1.1. 2.1.2.1.2.1.2.1.

 Func. Presupuestados 88 17.852.712 17.852.712

 Func. Contratados 829 83.296.873 83.296.873

 Func. Zafrales 326 3.450.963 3.450.963

 Func. Docentes 1.332 82.437.529 82.437.529

 Becarios/Pasantes 125 6.668.501 6.668.501

 Arrendamientos de Obra 162 21.334.589 13.721.448 35.056.037

 Consultores Individuales 213 12.399.699 32.531.204 44.930.903

 Empresas Consultoras

TotalesTotalesTotalesTotales 3.0753.0753.0753.075 227.440.866227.440.866227.440.866227.440.866 46.252.65246.252.65246.252.65246.252.652 273.693.518273.693.518273.693.518273.693.518

1.1.1.1.1.1.1.1. 2.1.2.1.2.1.2.1.

 Func. Presupuestados 88 17.852.712 17.852.712

 Func. Contratados 829 83.296.873 83.296.873

 Func. Zafrales 326 3.450.963 3.450.963

 Func. Docentes 82.437.529 82.437.529

 Becarios/Pasantes 125 6.668.501 6.668.501

 Arrendamientos de Obra 162 21.334.589 13.721.448 35.056.037

 Consultores Individuales 213 12.399.699 32.531.204 44.930.903

 Empresas Consultoras

TOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISO 3.0753.0753.0753.075 227.440.866227.440.866227.440.866227.440.866 46.252.65246.252.65246.252.65246.252.652 273.693.518273.693.518273.693.518273.693.518

CUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISO
 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

 Total Anual ($) Total Anual ($) Total Anual ($) Total Anual ($)

 PROGRAMA 003 "Educación Secundaria" PROGRAMA 003 "Educación Secundaria" PROGRAMA 003 "Educación Secundaria" PROGRAMA 003 "Educación Secundaria"

 PROGRAMA 004 "Educación Técnico-Profesional" PROGRAMA 004 "Educación Técnico-Profesional" PROGRAMA 004 "Educación Técnico-Profesional" PROGRAMA 004 "Educación Técnico-Profesional"

 PROGRAMA 005 "Formación y Perfeccionamiento Docente" PROGRAMA 005 "Formación y Perfeccionamiento Docente" PROGRAMA 005 "Formación y Perfeccionamiento Docente" PROGRAMA 005 "Formación y Perfeccionamiento Docente"

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2008

 PROGRAMA 001 "Dirección de la Educación Pública" PROGRAMA 001 "Dirección de la Educación Pública" PROGRAMA 001 "Dirección de la Educación Pública" PROGRAMA 001 "Dirección de la Educación Pública"

 PROGRAMA 002 “Educación Primaria” PROGRAMA 002 “Educación Primaria” PROGRAMA 002 “Educación Primaria” PROGRAMA 002 “Educación Primaria”



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOOFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INCISO 26 "Universidad de la República"INCISO 26 "Universidad de la República"INCISO 26 "Universidad de la República"INCISO 26 "Universidad de la República"

1.1.1.1.1.1.1.1.

 Func. Presupuestados

 Func. Contratados

 Func. Zafrales

 Func. Docentes

 Becarios/Pasantes

 Arrendamientos de Obra

 Consultores Individuales (*) 100 11.077.031 11.077.031

 Empresas Consultoras

TotalesTotalesTotalesTotales 100100100100 11.077.03111.077.03111.077.03111.077.031 11.077.03111.077.03111.077.03111.077.031

1.1.1.1.1.1.1.1.

 Func. Presupuestados

 Func. Contratados

 Func. Zafrales

 Func. Docentes

 Becarios/Pasantes

 Arrendamientos de Obra

 Consultores Individuales (*) 100 11.077.031 11.077.031

 Empresas Consultoras

TOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISOTOTALES DEL INCISO 100100100100 11.077.03111.077.03111.077.03111.077.031 11.077.03111.077.03111.077.03111.077.031

Nota: (*) Corresponde a extensiones horarias Docentes

CUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISOCUADRO RESUMEN DEL INCISO
 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)Total Anual ($)

PersonalPersonalPersonalPersonal CantidadCantidadCantidadCantidad
Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)Fuentes de Financiamiento (en $)

 Total Anual ($) Total Anual ($) Total Anual ($) Total Anual ($)

INFORMACION Art. 55 DE LA LEY No. 17.296, DE 21 DE FEBRERO DE 2001 

EJERCICIO 2008

 PROGRAMA 102 "Programa de Desarrollo Institucional" PROGRAMA 102 "Programa de Desarrollo Institucional" PROGRAMA 102 "Programa de Desarrollo Institucional" PROGRAMA 102 "Programa de Desarrollo Institucional"

 Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión  Datos sobre el personal afectado a Proyectos de Inversión 


